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Schule Sternmatt 1

Planungs- und Bauphasen

Gesamtablauf

Wettbewerb

Bearbeitung

Jurierung

Aufarbeitung Wettbewerbsprojekt

Ausarbeitung Vorprojekt

Vorlaufzeit Urnenabstimmung

Projektierungskredit

Gemeindeversammlung 20.06.2020

Ausarbeitung Bauprojekt

Vorlaufzeit Urnenabstimmung

Baukredit

Urnenabstimmung 26.09.2021

Baueingabe

Baubewilligungsverfahren

Baufreigabe

1. Etappe

Baustart 1. Etappe

Submissionsphase

Vorbereitungsarbeiten / Abbrucharbeiten

Bauarbeiten Neubau 29 Monate

Inbetriebnahme Neubau

2. Etappe

Anpassung Baustelleninstallation

Abbrucharbeiten

Neubauarbeiten 20 Monate

Ruckbau Baustelleninstallation

Inbetriebnahme

Gesamte Schule Sternmatt 1




