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Alterszentrum Grossfeld
Kostenberechnungen zu Machbarkeitssstudie

- Gemeinde Kriens

Kostenstand: April 2011, Genauigkeit: = 15%, Preise in CHF, inkl. 8.0% MWSt.

1

Adressen

Auftraggeber:

Gemeinde Kriens
Lothar Sider
Sozialvorsteher
Postfach

6210 Kriens

041/ 329 63 50
lothar.sidler@kriens.ch

Fachberater:
Statik

bpi Ingenieure AG
Alessando Barrasso
Feldstrasse 2
6060 Sarnen

041 /660 34 77

alessandro.barrasso@bping.ch

Auftragnehmer: Fachberatung:
Biro fur Baubékonomie AG Altervia

Markus Husler Matthias Hurlimann
Baudkonom FH/AEC Sandra Remund
Zahringerstrasse 19 Geissensteinring 41
6003 Luzern 6005 Luzern

041 /249 40 40 041 / 360 05 26
markus.huesler@bfbag.ch remund@altervia.ch

Haustechnik

Dr. Eicher + Pauli AG
Jurg Weilenmann

St. Karlistrasse 76
6004 Luzern

041/22001 72
juerg.weilenmann@eicher-pauli.ch
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Alterszentrum Grossfeld - Gemeinde Kriens
Kostenberechnungen zu Machbarkeitssstudie
Kostenstand: April 2011, Genauigkeit: = 15%, Preise in CHF, inkl. 8.0% MWSt.

2 Vorbemerkungen

Grundlagen
Die Grundlagen fir die Kostenschatzung sind:
- Besichtigungen fur Zustandsaufnahme vor Ort (April / Mai 2010)
- Planunterlagen vom Dezember 1999
- Workshop Nr.1 vom 03.05.2010
- Nutzungsstudien altervia Zirich vom Mai 2010
- Berichte und Unterlagen friiherer Studien

Bemerkungen zur Kostenschatzung
Enthaltene Kosten:
- Alle Instandsetzungsmassnahmen, gemass Detail Kostenschatzung Pt. 7
- Fur Auslagerung der Bewohner, Mehrkosten durch Fremdbetreuung des Personals und Provisorien sind als Annahme
CHF 500 000.-- eingesetzt.

Nicht enthaltene Kosten:
- Grundstiick- und Grundstiickenebenkosten
- Neue Erschliessungen (Strasse und Werkleitungen)
- Entsorgung von Altlasten (Aspest, etc.)
- Allfallige architektonische Massnahmen bei den Instandstellungsinvestitionen

Kostenstand / Teuerung
Der Kostenstand fur die Kostenschatzung ist der 1. April 2011
Fur die Teuerungsberechnung gilt der Schweizerische Baupreisindex Region: Zentralschweiz

Kostengenauigkeit
Die Kostengenauigkeit betragt + 15% der Gesamtbaukosten.

Mehrwertsteuer
Die Mehrwertsteuer ist mit 8.0% eingerechnet.
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Alterszentrum Grossfeld - Gemeinde Kriens
Kostenberechnungen zu Machbarkeitssstudie
Kostenstand: April 2011, Genauigkeit: = 15%, Preise in CHF, inkl. 8.0% MWSt.

3 Objektblatt

Objekt Nr. 1828

Stadt / Ort Kriens

Lage / Adresse Grossfeld

Bauwerksart Massiver Sichtbetonbau mit Innendammung

Baujahr 1969

Parzelle 3681

Parzellengrosse 7407 m2

GV-Summe CHF 21'936'000 2007  Neuwert, inkl. Betriebseinrichtungen

Katasterwert unbekannt

Betriebskosten

Erhebungsdatum 04.05.10
Kennwerte

Geschossflache SIA 416 m2 7'903
Volumen SIA 416 m3 23'094
Volumen SIA 116 m3 25'307
Fassade unter Terrain m2 1'082
Fassade Uber Terrain m2 1'852
Fensterflachen m2 2'249
Dachflachen m2 2'601
Umgebungsflache bearbeitet m2 5'900
Zimmer St 97
Betten St 126
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Alterszentrum Grossfeld - Gemeinde Kriens
Kostenberechnungen zu Machbarkeitssstudie
Kostenstand: April 2011, Genauigkeit: = 15%, Preise in CHF, inkl. 8.0% MWSt.

4 Kennwerte

Gesamtobjekt
Flachen Neuwert
Geschossflachen SIA 416 7903
Gebaudegrundflache 1757
Aussengeschossflachen SIA 416 360
Volumen SIA 416 23 094
Volumen SIA 116 25 307
Fassadenflachen inkl. Wande unter Terrain 4984
Fensterflachen / transparente Fassadenteile 2 249
Dachflachen 2601
Umgebungsflache bearbeitet 5900
Projektkennziffern
GF/V 416 1/ 2.92
GF + AGF/V 416 1/ 2.80
GF / Fassadenflache 1/ 0.63
GF / Dachflache 1/ 0.33
V 416 / Dachflache 1/ 0.11
Gebaudekosten BKP 2
Kosten Vorbereitungsarbeiten BKP 1 / m2 GF SIA 416 73
Kosten Gebaude BKP 2/ m3 V SIA 416 918
Kosten Geb&ude BKP 2/ m3V SIA 116 838
Kosten Gebdude BKP 2 / m2 GF SIA 416 2 683
Kosten Umgebung BKP 4 / m2 bearbeitete Umgebungsflache 148
Kennwerte
Kennwerte Rohbau bis OK Bodenplatte (MA), Kosten / m2 GF 97
Kennwerte Fassade (MB), Kosten / m2 Fassadenflache 795
Kennwerte Dach (MC), Kosten / m2 Dachflache 370
Kennwerte Rohbau tber Bodenplatte (MD), Kosten / m2 GF 387
Kennwerte Elektro (Teil ME) Kosten / m2 GF 215
Kennwerte Heizung (Teil ME), Kosten / m2 GF 70
Kennwerte Luftung/Klima (Teil ME), Kosten / m2 GF 116
Kennwerte Sanitar (Teil ME), Kosten / m2 GF 165
Kennwerte Haustechnik (ME), Kosten / m2 GF 672
Kennwerte Ausbau (MF), Kosten / m2 GF 484
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Alterszentrum Grossfeld - Gemeinde Kriens
Kostenberechnungen zu Machbarkeitssstudie

Kostenstand: April 2011, Genauigkeit: + 15%, Preise in CHF, inkl. 8.0% MWSt.

5  Neuwertberechnung + Investititonskosten nach BKP
Neuwert Zustandswert Potential Investitionen Ohnehin-Kosten Nutzungsoption A Nutzungsoption B’ Nutzungsoption D
BKP  Bezeichnung % Betrag Betrag Betrag Betrag Betrag Betrag Betrag
0 Grundstiick
1 Vorbereitungsarbeiten 2.0% 575'000 475'000 25'000 811'000 1'081'000 1'081'000 1'081'000
2 Gebaude 75.0% 21'200'000 11'217'000 11'755'000 18'057'000 19'926'000 19'236'000 17'624'000
3 Bauliche Betriebseinrichtung 6.3% 1'781'000 497'000 1'084'000 1'009'000 1'059'000 1'040'000 829'000
4 Umgebung 3.1% 872'000 523'000 248'000 175'000 175'000 175'000 175'000
5 Baunebenkosten 4.4% 1'235'000 694'000 604'000 581'000 646'000 572'000 484'000
6 Unvorhergesehenes / Teuerung / Marktlage 1.2% 338'000 259'000 288'000 268'000 240'000
7 Provisorien / Auslagerungskosten 500'000 500'000 500'000 500'000
9 Ausstattung 8.0% 2'269'000 427'000 1'707'000 1'921'000 2'222'000 1'628'000 748'000
Total Gesamtkosten BKP 1 - 9 100% 28'270'000 13'833'000 15'423'000 23'313'000 25'897'000 24'500'000 21'681'000
6  Neuwertberechnung + Investititonskosten nach EKG
Neuwert Zustandswert Potential Investitionen Ohnehin-Kosten Nutzungsoption A Nutzungsoption B* Nutzungsoption D
EKG  Bezeichnung % Betrag Betrag Betrag Betrag Betrag Betrag Betrag
A Grundstiick
B Bauvorbereitung 1.8% 500000 475'000 25'000 811'000 1'081'000 1'081'000 1'081'000
MA  Rohbau Gebaude bis OK - Bodenplatte 2.7% 769'000 650000 119'000 35'000 35'000 35'000 35'000
MB  Aussenwénde 14.0% 3'961'000 1'840'000 2'121'000 3'226'000 3'383'000 3'315'000 3'246'000
MC  Décher 3.4% 962'000 308'000 654'000 561'000 561'000 561'000 561'000
MD  Ubriger Rohbau 10.8% 3'058'000 2'473'000 585'000 230'000 930'000 900'000 870'000
ME  Haustechnik 18.8% 5'313'000 2'375'000 2'863'000 5'278'000 5'642'000 5'570'000 5'219'000
MF  Ausbau 13.5% 3'828'000 1'148'000 2'680'000 4'674'000 4'863'000 4'432'000 3'920'000
Total Gebaudekosten (exkl. Honorare) 63.3% 17'891'000 8'794'000 9'022'000 14'004'000 15'414'000 14'813'000 13'851'000
P Bauliche Betriebseinrichtung 5.6% 1'581'000 497'000 1'084'000 1'009'000 1'059'000 1'040'000 829'000
R Ausstattung 7.5% 2'134'000 427'000 1'707'000 1'921'000 2'222'000 1'628'000 748'000
T Umgebung 2.7% 771'000 523'000 248'000 175'000 175'000 175'000 175'000
\ Baunebenkosten 4.4% 1'235'000 694'000 604'000 581'000 646'000 572'000 484'000
w Honorare 13.5% 3'820'000 2'423'000 2'733'000 4'053'000 4'512'000 4'423'000 3'773'000
Y Provisorien / Auslagerungskosten 500'000 500'000 500000 500000
z Unvorhergesehenes / Teuerung / Marktlage 1.2% 338'000 259'000 288'000 268'000 240'000
Total Gesamtkosten B - W 100% 28'270'000 13'833'000 15'423'000 23'313'000 25'897'000 24'500'000 21'681'000
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Alterszentrum Grossfeld - Gemeinde Kriens
Kostenberechnungen zu Machbarkeitssstudie

Kostenstand: April 2011, Genauigkeit: + 15%, Preise in CHF, inkl. 8.0% MWSt.

7 Neuwertberechnung + Investititonskosten (Detailberechnung)

saniert/ Neuwert Zustand Zustandswert  Potential Investitionen Ohnehin-Kosten Nutzungsoption A * Nutzungsoption B' Nutzungsoption D
EKG  Bezeichnung Lebensdauer erstellt Betrag *  in% Betrag Betrag Betrag Betrag Betrag Betrag
A Grundstuck
B Bauvorbereitung 500'000 475'000 25'000 811'000 1'081'000 1'081'000
Div. Bauvorbereitungsmassnahmen, Annahme 90 1969 200000 a 95% 190000 10'000 50000 100000 100’000
Gemeinsame Baustelleneinrichtungen 90 1969 300'000 a 95% 285'000 15'000
Abbriiche: 90 1969
Abbriche bei Riickbau auf Rohbau 90 1969 599'700 599'700 599'700
Abbriiche bei Pinselsanierung UG 90 1969 19'100 19'100 19'100
Abbrtiche Fenster 90 1969 112'500 112'500 112'500
Spez. Abbriiche 90 1969 30'000 250'000 250'000
MA  Rohbau Gebaude bis OK - Bodenplatte 769'000 650'000 119000 35'000 35'000 35'000
Aushub 1969 301400 a 95% 286'300 15'100
Bodenplatte ungedammt 90 1969 346'400 a-b 85% 294'500 52'000
Bodenplatte gedammt 90 1969 51'100 a-b 85% 43'500 7'700
Kanalisation 90 1969 61'500 c 30% 18'500 43'100
Fluchtrohr Schutzraum 90 1969 8'500 a-b 85% 7'200 1'300
Massnahmen an Bodenplatte 90 1969 35'100 35'100 35'100
MB  Aussenwande 3'961'000 1'840'000 2'121'000 3'226'000 3'383'000 3'246'000
Aussenwande unter Terrain 90 1969 270400 a-b 85% 229'900 40'600
Massnahmen an Wénden unter Terrain 90 1969 d 21'600 21'600 21'600
Dammungen an Wanden unter Terrain 90 1969 d 40'000 40'000 40'000
Aussenwande Uber Terrain 90 1969 491'700 a-b 85% 418'000 73'800
Wandverkleidung/Warmeddmmung innen 40 1969 114'100 c¢ 40% 45'700 68'500 274'000 274'000 274'000
Backsteinmauerwerk/Wéarmedammung innen 90 1969 158'100 a-b 85% 134300 23'700
Betonsanierung Fassade (Annahme 150.--/m2) 40 1969 263'400 263'400 263'400
Dammung auskragender Gebaudeteile 40 1969 23'900 a-b 85% 20300 3'600 23'900 23'900 23'900
Fenster 40 1969 1'395'200 d 20% 279'000 1'116'100 1'395'200 1'395'200 1'395'200
Zuschlag Minergie 40 1969 d 20% 171'700 171'700 171'700
Kellerfenster 40 1969 61'600 c¢ 30% 18'500 43'100 61'600 61'600 61'600
Aussentiren 40 1969 52'500 d 20% 10'500 42'000 52'500 52'500 52'500
Zuschlag Minergie 40 1969 d 20% 6'000 6'000 6'000
Sonnenschutz (Raffstoren) 30 1969 407'800 d 20% 81'600 326'300 407'800 407'800 407'800
Zuschlag elektrisch d 20% 53'700 53'700 53'700
Sonnenschutz (Gelenkarmmarkisen EG) 30 1969 32'000 d 20% 6'400 25'600 32'000 32'000 32'000
Lichtschachte 40 1969 45'000 a-b 85% 38'300 6'800
Betonelemente Balkone 90 1969 331'500 a-b 85% 281'800 49'700
Betonsanierung Balkonelemente (Annahme 120.--/m1) 40 1969 a-b 85% 66'300 66'300 66'300
Fassadenstutzen 90 1969 301'500 a-b 85% 256'300 45'200
Betonsanierung Stitzen (Annahme 120.--/m1) 40 1969 80'400 80'400 80'400
Balkontrennwande 30 1969 45'000 c¢ 40% 18'000 27'000 45'000 45'000 45'000
Erweiterung Fassaden/Fenster im Dachgeschoss 40 1969 120'000
Malerarbeiten aussen 15 1969 50'000 d 50'000 50'000 80'000 70000
Garagentore 40 1969 5'000 c¢ 30% 1'500 3'500 5'000 5'000 5'000
Fassadengerist 1969 175'600 d 175'600 175'600 182'400 175'600
MC  Décher 962'000 308'000 654'000 561'000 561'000 561'000
Flachdach gedammt nicht begehbar 25 1969 486'100 c-d 30% 145'800 340'300 125'000 125'000 125'000
Flachdach gedammt begehbar 25 1969 39'700 a-b 85% 33'800 6'000 56'000 56'000 56'000
Flachdach ungedammt begehbar(iiber UG) 25 1969 44'500 c-d 30% 13'300 31'100 44'500 44'500 44'500
Flachdach ungedammt begehbar(Balkone) 40 1969 10900 c-d 30% 3'300 7'600 10'900 10'900 10'900
Ostteil + Dach bei Kappelle sind saniert 40 1969 a-b 85%
Vordach ungeddammt 50 1969 38'200 c-d 30% 11'500 26'800 26'800 26'800 26'800
Spenglerarbeiten in Flachdach eingerechnet 40 1969 a-b 85%
Dachentwésserung 25 1969 67'400 c-d 30% 20200 47'200 30400 30400 30'400
Blitzschutz 25 1969 27'000 d 20% 5'400 21'600 19'300 19'300 19'300
Oblichter 250 1969 248'300 c-d 30% 74'500 173'800 248'300 248'300 248'300
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Alterszentrum Grossfeld - Gemeinde Kriens
Kostenberechnungen zu Machbarkeitssstudie
Kostenstand: April 2011, Genauigkeit: + 15%, Preise in CHF, inkl. 8.0% MWSt.

7 Neuwertberechnung + Investititonskosten (Detailberechnung)
saniert/ Neuwert Zustand Zustandswert  Potential Investitionen Ohnehin-Kosten Nutzungsoption A * Nutzungsoption B' Nutzungsoption D
EKG  Bezeichnung Lebensdauer erstellt Betrag *  in% Betrag Betrag Betrag Betrag Betrag Betrag
MD  Ubriger Rohbau 3'058'000 2'473'000 585'000 230000 930'000 870'000
Decken massiv UG + Auskragungen 90 1969 460'300 a-b 85% 391'300 69100
Decken massiv EG/OG 90 1969 1'137'000 a-b 85% 966'500 170'600
Energiekanal 90 1969 200'000 a-b 85% 170000 30000
Innenwéande massiv 90 1969 1'185'400 b 75% 889'000 296'300
Aussentreppen 90 1969 75'000 b 75% 56'300 18'800
Erdbebenertiichtigungsmassnahmen, Annahme CHF 200 000.-- 90 1969 200'000 200'000 200'000
Massnahmen am Rohbau 90 1969 30'000 550'000 550'000
Erweiterung Rohbau im Dachgeschoss 90 1969 60000
Erweiterung Rohbau im Restaurant EG 90 1969 120000 120'000
Zusatzliche Garageboxen 90 1969
ME  Haustechnik 5'313'000 2'375'000 2'863'000 5'278'000 5'642'000 5'219'000
Elektroinstallationen 40 1969 1'027'300 ¢ 60% 616'400 410'900 1'027'300 1'027'300 1'027'300
Schwachstromanlagen, Telefon, Radio TV 20 1990 395100 c 60% 237'100 158'100 395'100 395'100 395'100
Beleuchtungskorper 20 1969 276'600 c 60% 166'000 110'600 276'600 276'600 276'600
Warmeerzeugung 20 1969 210'800 c¢ 60% 126'500 84'300 17'500 17'500 17'500
Wérmeverteilung 50 1969 331'200 c¢ 60% 198'700 132'500 331'200 331'200 331'200
MSR Leitsystem bestehend 25 1969 12'000 d 12'000
MSR Leitsystem, neu 25 1969 301'100 301'100 301'100
Luftung Sanitérzellen 25 1969 300'000 c¢ 60% 180'000 120000 100'000 100'000 40'000
Kontrollierte Liftung Zimmerbereiche 25 1969 39'000 c¢ 60% 23'400 15'600 391'400 391'400 391'400
Luftung Kiiche/Cafeteria/Speisesaal/Kapelle 25 1969 500'000 c 60% 300'000 200'000 350'000 350'000 350'000
Schutzraumagregat/Bauteile 40 1969 80'000 c 60% 48'000 32'000 15'000 15'000 15'000
Sanitére Installationen +Apparate 40 1969 1'200'000 d 20% 240'000 960'000 1'400'000 1'448'000 1'144'000
Sanitarverteilung inkl. Abwasserleitungen 50 1969 50'000 c 60% 30'000 20000 50'000 50'000 50'000
Warmwasseraufbereitung 20 1983 50'000 c¢ 60% 30'000 20'000 50'000 50'000 50'000
Waschmaschine/Tumbler/Entfeuchter 20 1969 c 60%
Personenlift Spezialform 1.UG-DG 50 1969 160000 d 30% 48'000 112'000 80'000 160000 160000
Personenlift 1.2x1.4 m, 1.UG-EG 50 1969 40'000 d 30% 12'000 28'000 20'000 40'000 40'000
Personenlift 1.4x1.65 m, EG-1.0G 50 1969 60'000 d 30% 18'000 42'000 30'000 60'000 60'000
Bettenlift 1.8x2.50 m, 1.UG-2.0G 50 1969 150'000 d 30% 45'000 105'000 75'000 150'000 150'000
Bettenlift 1.35x2.7 m, 1.UG-DG 50 1969 185'000 d 30% 55'500 129'500 92'500 185'000 148'000
Erganzende Leistungen (Kittfugen, Brandschutz, etc.) 1969 246'000 170'700 275'100 294'200 272'100
MF  Ausbau 3'828'000 1'148'000 2'680'000 4'674'000 4'863'000 3'920'000
Neuausbau EG / OG 25 1969 3'828'000 d 30% 1'148'400 2'679'600 4'210'800 4'210'800 3'920'200
Neuausbau UG / Keller 25 1969 351'500 d 30% 105'400 246'000
Pinselsanierung UG / Keller 25 1969 87'900 87'900 87'900
Neue Brandabschnitte 25 1969 d 30% 375'000 375'000 375'000
Mehrflache Dachgeschoss 25 1969 87'000
Mehrflache Restaurant EG 25 1969 102'000
Total Gebaudekosten (exkl. Honorare) 17'891'000 8'794'000 9'022'000 14'004'000 15'414'000 13'851'000
P Bauliche Betriebseinrichtung 1'581'000 497'000 1'084'000 1'009'000 1'059'000 829'000
Notstromanlage 40 1969 65000 d 20% 13'000 52'000 13'000 13'000 13'000
Brandmeldeanlage 20 1969 121'000 d 20% 24'200 96'800 121'000 121'000 121'000
Pflegebad 20 1969 150'000 d 20% 30'000 120'000 150'000 150'000 75'000
Ausguss 30 1969 60'000 d 30% 18'000 42'000 60'000 60'000 60'000
Untersuchung 20 1969 20'000 d 20% 4'000 16'000 20'000 20'000 10'000
Sterilisation/Apotheke 20 1969 20'000 d 20% 4'000 16'000 20'000 20'000 20'000
Compaktusanlage Apotheke 30 1988 30000 d 30% 9'000 21'000 30'000 30'000 15000
Cafeteria/Kiosk 30 1980 50'000 d 30% 15'000 35'000 50'000 50'000 50'000
Teekiichen / Etagenkiichen 20 1969 90'000 d 20% 18'000 72'000 90'000 90'000 60'000
Physiotherapie 20 1969 20'000 d 20% 4'000 16'000 20'000 20'000 20'000
Mehrzweckzone / Therapie 20 1969 20'000 d 20% 4'000 16'000 20'000 20'000 20'000
Podologie 20 1969 10'000 d 20% 2'000 8'000 10000 10'000 10'000
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Alterszentrum Grossfeld - Gemeinde Kriens
Kostenberechnungen zu Machbarkeitssstudie

Kostenstand: April 2011, Genauigkeit: + 15%, Preise in CHF, inkl. 8.0% MWSt.

7 Neuwertberechnung + Investititonskosten (Detailberechnung)

saniert/ Neuwert Zustand Zustandswert  Potential Investitionen Ohnehin-Kosten Nutzungsoption A * Nutzungsoption B' Nutzungsoption D

EKG  Bezeichnung Lebensdauer erstellt Betrag *  in% Betrag Betrag Betrag Betrag Betrag Betrag

Gastrokiiche mit Kiihirdumen + gew. Kélte 20 1989 360'000 c 40% 144'000 216'000 50'000 50'000 50'000
Vergrosserung Kiiche/Lager 20 1969 d 30%
Anpassungen Essaal/Cafeteria 20 1969 d 30% 50'000 50'000
Kélteanlagen 25 2005 80'000 a-b 80% 64'000 16'000 80'000 80'000 80'000
Lagereinrichtungen 40 1969 50000 d 20% 10'000 40'000 10'000 10'000 10'000
Garderoben 30 1969 30'000 d 30% 9'000 21'000 10'000 10'000 10'000
Waéscherei / Bugeln 20 1969 110'000 d 20% 22'000 88'000 30'000 30'000 30'000
Werkraum / Hauswart 40 1969 20'000 d 30% 6'000 14'000 5'000 5'000 5'000
Andacht / Sakristei / Glocke / Relief 40 1969 75'000 c 60% 45'000 30'000 20'000 20'000 20'000
Eingang / Empfang 30 1969 50000 d 20% 10'000 40'000 50'000 50'000 50'000
Buroeinrichtungen 20 1969 30°000 d 20% 6'000 24'000 30000 30'000 30'000
Stationszimmer 30 1969 120'000 d 30% 36'000 84'000 120'000 120'000 20'000
Einrichtungen Dementenabteilung 30 1969 d 30%

R Ausstattung 2'134'000 427'000 1'707'000 1'921'000 2'222'000 748'000
Médbilierungen 10 1969 2'134'000 d 20% 426'800 1'707'200 1'920'600 2'134'000 748'000
zusatzliche Zimmer Dachgeschoss 10 1969 d 20% 88'000
Dementenabteilung 10 1969 d 20%

T Umgebung 771'000 523'000 248'000 175'000 175'000 175'000
bearbeitete Umgebungsflache 40 1969 531'000 b 70% 371'700 159'300 90'000 90'000 90'000
Werkleitungen 40 1969 125'000 c¢ 60% 75'000 50'000 25'000 25'000 25'000
Velounterstande 40 1969 15'000 c 60% 9'000 6'000 10'000 10'000 10'000
Kleintierhaus 40 1969 40'000 b 70% 28'000 12000 10000 10000 10'000
Biotop / Brunnenanlage 40 1969 30'000 b 70% 21'000 9'000 10'000 10'000 10'000
Aussenbeleuchtung 40 1969 30000 c 60% 18'000 12'000 30000 30000 30'000

\Y Baunebenkosten 1'235'000 694'000 604'000 581'000 646'000 484'000
Baunebenkosten (ohne Finanzierungskosten) 1'143'900 643'000 302'200 537'600 598'500 417'100
Erh6hung Mehrwertsteuer von 7.6 auf 8.0% 91'500 51'400 302200 43'000 47'900 66'700

w Honorare 3'820'000 2'423'000 2'733'000 4'053'000 4'512'000 3'773'000
Honorar Betriebseinrichtungen 75'000
Honorar Gebaude 3'059'000
Honorar bauliche Betriebseinrichtung 200'000
Honorar Ausstattung 135'000
Honorar Umgebung 101'000
Honorar Spezialisten 250'000
Honoraranteil an Bausumme 2423 400 2'733'300 4'052'700 4'512'000 3'773'100

Y Provisorien / Auslagerungskosten 500'000 500'000 500'000
Teilauslagerung Hirschpark, Annahme 100'000 100'000 100000
Mehraufwand Personal (Fremdbetreuung), Annahme 100'000 100'000 100000
Provisorien, Annahme 300000 300'000 300'000

Z Unvorhergesehenes / Teuerung / Marktlage 338'000 259'000 288'000 240'000
Teuerung auf April 2011 (1.4%) 337'600 259'000 288'400 240'400
Unvorhergesehenes, 0.0 %

Marktlage (keine Kosten eingerechnet)

B - W Anlagekosten 28'270'000 13'833'000 15'423'000 23'313'000 25'897'000 21'681'000
Legende: Kommentar:

* = Zustand Zustand in % vom Neuwert Die jahlichen Unterhaltskosten sind nicht Bestandteil der Investitionsberechnungen * Die Detailkosten fur die Option B* wurden nicht

a = neuwertig

b = instandstellen
¢ = instandsetzen
d = ersetzen

(neu bis leicht gebraucht)

(leicht schadhaft)
(mittel schadhaft)

(stark schadhaft, irreparabel)
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100%-90%
80%-70%
60%-40%

30%-0%

Diese sind aufgrund von Erfahrungszahlen ermittelt explizid berechnet, sondern aus der

Der Gesamtbetrag entspricht ca. 0.75% des Neubauwertes Nutzungsoption A uns D interpoliert, daher gibt

es hier keine detaillierte Berechnung dieser
Variante.



