
Nr. Task Name Dauer Anfang

0 msproj11 2025 Tage?Die 01.01.19

1 Controlling 915 Tage Mon 15.04.19

10 Meilensteine / Phasenwechsel 41 Tage Fre 31.01.20

11 PGV (Annahme) 0 Tage Fre 31.01.20

12 Phasenwechsel TN/TU/BN 40 Tage Fre 31.01.20

13 Phasenwechsel BU 40 Tage Mon 03.02.20

14 Sitzungen 2025 Tage Die 01.01.19

15 PSS (1/Q) 2023.5 TageDie 01.01.19

48 GPLS (1/Q) 2014 Tage Die 15.01.19

80 JF BHU (1/m) 2025 Tage Die 01.01.19

81 PS TN/TU, BN/BU (1-2/m) 1085 Tage Die 09.04.19

82 PS Umwelt (1-2/m) 1085 Tage Die 09.04.19

83 PS I+K (1-2/m) 1953 Tage Die 09.04.19

84 JF OBL (1/m) 990 Tage Mon 19.12.22

85 BS TN/TU (2/m) 990 Tage Mon 19.12.22

86 BS BN/BU (2/m) 990 Tage Mon 19.12.22

87 Trasse Ausbau/Unterhalt 2025 Tage?Die 01.01.19

88 Planung Ausbau/Unterhalt 560 Tage Die 01.01.19

89 Bearbeitung DP/MP Trasse und Kunstbauten 440 Tage Die 01.01.19

90 evtl. Workshop PL ASTRA / BHU / FU (erweiterte PFS)1 Tag Fre 04.09.20

91 Bereinigung und Erstellung Dossiers Vorprüfung 30 Tage Mon 07.09.20

92 Genehmigung DP/MP TN/TU 270 Tage Mon 10.02.20

93 Abgabe Dossiers an FU / F4 0 Tage Fre 16.10.20

94 gestaffelte Abgabe einzelne Dossiers Kunstbauten180 Tage Mon 10.02.20

95 Prüfung durch BHU/PL ASTRA 40 Tage Mon 19.10.20

96 Prüfung EP und GE 40 Tage Mon 19.10.20

97 Prüfung FU / F4 40 Tage Mon 19.10.20

98 Bereinigung und Erstellung Dossiers 20 Tage Mon 14.12.20

99 Prüfung und Freigabe 30 Tage Mon 11.01.21

100 Submission UN TN/TU 455 Tage? Mon 04.05.20

101 Submissionskonzept 45 Tage Mon 04.05.20

102 Prüfung und Bereinigung Sub Konzept 25 Tage Mon 06.07.20

103 Erstellung Ausschreibungsunterlagen 225 Tage Mon 10.08.20

104 Rückmeldung FU auf DP 0 Tage Fre 11.12.20

105 Vorankündigung 0 Tage Mon 15.02.21

106 Offertbearbeitung 100 Tage Mon 21.06.21

107 Eingabe UN Offerten 1 Tag? Fre 05.11.21

108 Auswertung / Vergabe 60 Tage Mon 08.11.21

109 Realisierung 2025 Tage?Die 01.01.19

110 Rodungen 652 Tage Don 01.04.21

111 Sperrzeiten für Rodung 621 Tage Don 01.04.21

114 Rodung (Terminfenster) 120 Tage Mon 17.10.22

115 Trasse 2025 Tage?Die 01.01.19

116 UfA Trasse Ausbau 180 Tage Mon 31.01.22

117 UfA Trasse Unterhalt 120 Tage Don 01.08.24

118 AVOR 260 Tage Mon 31.01.22

119 Ausführung Trasse Ausbau 695 Tage Mon 30.01.23

120 Ausführung Trasse Unterhalt 265 Tage Mon 29.09.25

121 Ausführung Kunstbauten A & U 1 Tag? Die 01.01.19

122 Ersatzmassnahmen und Revitalisierung 960 Tage Mon 30.01.23

123 Brücke Ausbau/Unterhalt 2025 Tage Die 01.01.19

124 Planung DP Ausbau 310 Tage Die 05.03.19

125 Erstellung DP 208 Tage Die 05.03.19

126 Abgabe an Prüfingenieur 0 Tage Don 19.12.19

127 Prüfung durch BHU/PL ASTRA 32 Tage Don 19.12.19

128 Prüfung durch Prüfingenieur 32 Tage Don 19.12.19

129 Genehmigung DP Brücke Ausbau 70 Tage Fre 31.01.20

130 Abgabe Dossier an FU 0 Tage Fre 31.01.20

131 Prüfung FU 20 Tage Mon 03.02.20

132 Bereinigung und Erstellung Dossier 20 Tage Mon 02.03.20

133 Prüfung und Freigabe 30 Tage Mon 30.03.20

134 Planung MP Unterhalt 288 Tage Die 01.01.19

135 Erstellung MP 207 Tage Die 01.01.19

136 Genehmigung MP Brücke Unterhalt 81 Tage Don 17.10.19

137 Abgabe Dossier an FU 1 Tag Don 17.10.19

138 Prüfung durch BHU/PL ASTRA 20 Tage Fre 18.10.19

139 Prüfung FU 20 Tage Fre 18.10.19

140 Bereinigung und Erstellung Dossier 20 Tage Fre 15.11.19

141 Prüfung und Freigabe 40 Tage Fre 13.12.19
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142 Submission UN Brücke Ausbau/Unterhalt 295 Tage Mon 15.06.20

143 Submissionskonzept 30 Tage Mon 15.06.20

144 Prüfung und Bereinigung Sub Konzept 10 Tage Mon 27.07.20

145 Erstellung Ausschreibungsunterlagen 100 Tage Mon 10.08.20

146 Vorankündigung 1 Tag Fre 18.09.20

147 Offertbearbeitung 90 Tage Mon 04.01.21

148 Eingabe UN Offerten 0 Tage Fre 07.05.21

149 Auswertung / Vergabe 60 Tage Mon 10.05.21

150 Realisierung 1370 Tage Mon 05.07.21

151 UfA Brücke Ausbau/Unterhalt 120 Tage Mon 05.07.21

152 AVOR 235 Tage Mon 20.12.21

153 Ausführung Brücke Ausbau 750 Tage Mon 14.11.22

154 Ausführung Brücke Unterhalt 265 Tage Mon 29.09.25

155 BSA 2025 Tage Die 01.01.19

156 Planung BSA DP 545 Tage Die 01.01.19

157 Bearbeitung DP/MP BSA 430 Tage Die 01.01.19

158 Vorprüfung durch BHU/PL ASTRA 40 Tage Mon 29.06.20

159 evtl. Workshop PL ASTRA / BHU / FU 1 Tag Mon 27.07.20

160 Bereinigung und Erstellung Dossiers 30 Tage Mon 24.08.20

161 Genehmigung DP 85 Tage Fre 02.10.20

162 Abgabe Dossier an FU 0 Tage Fre 02.10.20

163 Prüfung FU 35 Tage Mon 05.10.20

164 Bereinigung und Erstellung Dossier 20 Tage Mon 23.11.20

165 Prüfung und Freigabe 30 Tage Mon 21.12.20

166 Submission UN BSA 502 Tage Fre 06.12.19

167 Submissionskonzept 62 Tage Fre 06.12.19

168 Prüfung und Bereinigung Sub Konzept 25 Tage Mon 02.03.20

169 Erstellung Ausschreibungsunterlagen 247 Tage Don 16.04.20

170 Vorankündigung 0 Tage Mon 23.11.20

171 Offertbearbeitung 100 Tage Mon 29.03.21

172 Eingabe UN Offerten 0 Tage Fre 13.08.21

173 Auswertung / Vergabe 60 Tage Mon 16.08.21

174 Realisierung BSA 1280 Tage Mon 08.11.21

175 UfA BSA 120 Tage Mon 08.11.21

176 AVOR 200 Tage Mon 25.04.22

177 Ausführung BSA im Trasse Ausbau 695 Tage Mon 30.01.23

178 Ausführung BSA im Trasse Unterhalt 250 Tage Mon 29.09.25

179 Ausführung BSA Brücke Ausbau 100 Tage Mon 12.05.25

180 Ausführung BSA Brücke Unterhalt 100 Tage Mon 18.05.26

181 Beschaffungen (ohne Unternehmersubmissionen) 781 Tage Mon 03.06.19

182 PV BN/BU inkl. Verm. U Geol. Ab Phase 41 231 Tage Mon 03.06.19

183 Submissionskonzept 20 Tage Mon 03.06.19

184 Prüfung und Bereinigung Sub Konzept 45 Tage Mon 01.07.19

185 Erstellung Ausschreibungsunterlagen / Freigabe 81 Tage Mon 02.09.19

186 Offertbearbeitung 37 Tage Die 07.01.20

187 Eingabe Planer-Offerten 0 Tage Mit 26.02.20

188 Auswertung / Vergabe 37 Tage Don 27.02.20

189 PV BSA ab Phase 41 229 Tage Mon 03.06.19

190 Submissionskonzept 20 Tage Mon 03.06.19

191 Prüfung und Bereinigung Sub Konzept 45 Tage Mon 01.07.19

192 Erstellung Ausschreibungsunterlagen 81 Tage Mon 02.09.19

193 Offertbearbeitung 37 Tage Die 07.01.20

194 Eingabe Planer-Offerten 0 Tage Mit 26.02.20

195 Auswertung / Vergabe 35 Tage Don 27.02.20

196 UBB 270 Tage Don 17.10.19

197 Submissionskonzept 20 Tage Don 17.10.19

198 Prüfung und Bereinigung Sub Konzept 10 Tage Don 14.11.19

199 Erstellung Ausschreibungsunterlagen 100 Tage Don 28.11.19

200 Offertbearbeitung 100 Tage Mit 15.04.20

201 Eingabe Planer-Offerten 1 Tag Die 01.09.20

202 Auswertung / Vergabe 40 Tage Mit 02.09.20

203 Labor (Belag, Beton) 120 Tage Mon 13.12.21

204 BD Kanton Zürich, Signalisation 120 Tage Mon 13.12.21

205 Kapo 120 Tage Mon 13.12.21

206 Landerwerb / AEM / FFF 2015 Tage Die 01.01.19

207 Landerwerb 647 Tage Die 01.01.19

208 AEM (P+R) 524 Tage Die 01.01.19

209 FFF (P+R) 655 Tage Die 01.01.19

210 FFF Rütschi (P+R) 386 Tage Die 01.01.19

211 Archäologie 979 Tage Die 01.01.19
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212 Liegenschaft Helg 345 Tage Mon 06.07.20

213 Projekt 40 Tage Mon 06.07.20

214 Beschaffung 80 Tage Mon 31.08.20

215 AVOR und Realisierung 20 Tage Mon 05.07.21

216 Realisierung 65 Tage Mon 02.08.21

217 VoMa Anschlüsse 250 Tage Die 01.01.19
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