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Leistungsbeschrieb ortliche Bauleitung

A Allgemeines

A Allgemeines
1 Geltungsbereich

Dieses Pflichtenheft gilt fiir die 6rtliche Bauleitung im Rahmen der Ausschreibungs- und Realisierungsphase
der Nationalstrassenprojekte.

2 Gegenstand

Das Pflichtenheft gibt eine Ubersicht (iber die Baubegleitungs- und Bauleitungsarbeiten der drei ASTRA-
Fachbereiche (Trasse / Umwelt (T / U), Tunnel / Geotechnik (T / G) und Betriebs- und Sicherheitsanlagen
(BSA)) geméass den Anforderungen in den entsprechenden Fachhandbuichern und beschreibt die Leistungen
fur die Projektstufen

- Ausschreibung
- Ausfuhrung
- Inbetriebnahme und Abschlussakten

Dieses Pflichtenheft basiert auf der SN 640 026 Projektbearbeitung, Projektstufen der LHO SIA 108 (Ord-
nung fir Leistungen und Honorare der Maschinen- und der Elektroingenieure sowie der Fachingenieure fir
Gebaudeinstallationen) und Ordnung SIA 112 (Leistungsmodell).

Jede Projektstufe baut auf der vorausgehenden auf.

Die Ausschreibung und Ausfiihrung basiert auf den Massnahmen- / Detailprojekten. Die darin zu erbringen-
den Leistungen basieren auf den aktuellen ASTRA-Fachhandbiichern. Die Wirkungskontrolle bei den Natio-
nalstrassen ist projektphasentbergreifend.

3 Zweck

Dieses Pflichtenheft zeigt auf, wann und welche Leistungen von den verschiedenen Akteuren wahrend der
Ausschreibungs- und Realisierungsphase zu erbringen sind damit die optimale Lésung zielgerichtet erarbei-
tet und ausgefihrt werden kann.

Das Pflichtenheft ,Leistungsbeschrieb fir Auftraggeber und Auftragnehmer” vereinheitlicht die Anforderun-
gen an die Leistungen der Auftragnehmer schweizweit in allen ASTRA Filialen.

Das Pflichtenheft beschreibt fiir die Projektstufen der Ausschreibung und Realisierung welche Ziele verfolgt
werden und welche Leistungen zu erbringen sind. Die im Pflichtenheft beschriebenen Ziele und Leistungen
sind nicht abschliessend und kénnen durch den Auftraggeber bei Bedarf erganzt werden.
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B Leistungen Uber alle Projektstufen

B Leistungen uber alle Projektstufen
1 Auftraggeber

Die Gesamtprojektleitung des Auftraggebers bzw. dessen Stabsstellen (Bauherrenunterstiitzung, Oberbau-
leitung) erbringen in den Projektstufen folgende allgemeine Leistungen und die dazugehérigen Entscheide:

Die einheitliche Strukturierung des Projektes gemass ASTRA Standardorganisation (fuhren in der
Linie)
Die Leitung des Projektes wahrend jeder Projektstufe bis und mit Betriebslibergabe

Die Sicherstellung und Koordination einer termingerechten Projektierung innerhalb der Kostenvor-
gabe

Die Koordination des Projektes innerhalb des ASTRA, mit Behérden, Inventarobjekte, Amtern und
Weiteren

Die Definition des Projektstrukturplans (Finanzen, Bauwerke [Inventarobjekte], Bauteile, Objektglie-
derung, Dokumentation)

Die Organisation der Projektadministration innerhalb des ASTRA

Die Genehmigung der Mutationen in den Projektteams und die Umschreibung der Ziele und Aufga-
benstellung mit Rechten und Pflichten pro Projektstufe

Die Regelung des Informationsflusses in jeder Projektstufe
Die Festlegung der Regeln fiir Projekt- und Bestellungsanderungen

Die Festlegung der Regeln fir die Ausschreibung und Ausfiihrung

In diesem Pflichtenheft sind zudem aufgezeigt welche projektspezifischen Leistungen der Gesamtprojektlei-
ter bzw. dessen Stabstellen bei der Projektbearbeitung und der Realisierung erbringen.

2  Auftragnehmer

Der Auftragnehmer hat in jeder Projektstufe folgende allgemeine Leistungen zu erbringen und Entscheide
vorzubereiten:

05.12.2019

Die getreue, sorgfaltige, gewissenhafte Ausfihrung

Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben und
Vorschlage unterbreiten, Abmahnungen)

Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele

Die Ubernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken in Projekt und wahrend dessen Realisierung
Die laufende Analyse der Bedurfnisse des Auftraggebers

Die Unterordnung der eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers

Die Informationspflicht gegentiber dem Auftraggeber tber alle flir den Auftraggeber objektiv und
subjektiv wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qualitat und Gestal-
tung

Die Kommunikation mit dem Auftraggeber
Die Vertretung des Auftraggebers gegenuber den Unternehmern im Rahmen seines Planervertrages
Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen mit Inkenntnissetzung

Das rechtzeitige Herbeifihren von notwendigen Entscheiden fur die Projektierung und Realisierung,
damit der Auftraggeber ,Herr des Bauens ist und bleibt*

Die rechtzeitige Formulierung von Antrédgen an Auftraggeber und Oberbauleitung

Miteinbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte in der Realisierung. Insbesondere ist sicherzustel-
len, dass bei den BSA-Anlagen jederzeit aktuelle, entsprechend dem Projektfortschritt nachgefihrte
Anlagedokumentationen aufliegen
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B Leistungen uber alle Projektstufen

Die Sicherstellung des Sicherheitsniveaus (Bsp. Verkehr, Selbstrettung Verkehrsteilnehmer) auf der
Nationalstrasse wahrend der Realisierung

Die Organisation bzw. Uberpriifung der Aufbau- und Ablauforganisation

Die Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Termine
Die Ubernahme der Fachkoordination aller Gewerke und deren Umsetzung

Die Koordination der Leistungen aller Beteiligten und Fachbereiche

Das Zusammenstellen der Kostenabweichungen zur vorausgehenden Projektstufe mit Begriindung
der Abweichung

Die Organisation, Uberwachung und Steuerung des Rechnungswesens, des Claimmanagements,
des projektbezogenen Qualitdtsmanagements

Die Organisation gemass Projektmanagement-Handbuch des ASTRA und deren Umsetzung
Die Umsetzung des projektspezifischen Projekthandbuches

Das Wissen und Erkennen fir den Beizug von Spezialisten

Die Fihrung eines Projektjournals

Die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen Pendenzen
pro Projektstufe

Die Beschaffung der fehlenden Grundlagen bei Auftraggeber, Kantonen, Gemeinden und Dritten
Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsanderung des Auftraggebers

Auswerten und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vorgangigen
Projektstufen

Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen
Der laufende technische und administrative Datenaustausch mit dem ASTRA

Die Beschaffung und Ablage der aktuellsten Versionen der Dokumenten auf der Projektplattform des
ASTRA

Die partielle rechtliche Beratung des Auftraggebers beim Abschluss von Vertragen
Die partielle wirtschaftliche Beratung des Auftraggebers insbesondere in Bezug auf Subventionen

Die Archivierung der erstellten Dokumente des ausgefihrten Werkes

Der Projektverfasser Bau Ubernimmt die fachliche und administrative Koordination mit dem Projektverfasser

BSA.

3 Grundlagen und Ziele der Projektstufen
3.1 Ausschreibung (41)

Grundlagen: - Massnahmenprojekt (MP)

Ziele:

05.12.2019

- Genehmigung ASTRA geméass UKR

- Auflagen MP fir die Ausfiihrung

- Umweltvertraglichkeitsnotiz

- Genehmigter Terminplan ASTRA

- Genehmigter Vorschlag Losbildung Realisierung ASTRA (Projektstrukturplan)
- ASTRA Beschaffungshandbuch

- Projektmanagement-Handbuch ASTRA

- KBOB Grundlagen (Vorlagen ASTRA)

- Werk- und Liefervertrage abgeschlossen
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B Leistungen Uber alle Projektstufen

Fehlerfreie und vollstandige Ausschreibungsunterlagen (inkl. Leistungsverzeichnis)

Baustellenspezifische Schutzmassnahmen und Notfallmanagement Baustelle in den
Angebotsunterlagen aufgefihrt

Ausfihrungsreifes Ausschreibungsprojekt
Vergabe der Realisierung abgeschlossen

Einspracheresistente Verfahren (keine gutgeheissenen Einsprachen)

3.2 Unterlagen fiir die Ausfiihrung (51)

Grundlagen:

Ziele:

Ausschreibungsunterlagen

Werk- und Liefervertrage

Massnahmen- / Detail- und Ausschreibungsprojekt

Planlieferungsprogramm fiir die Unternehmung (Ausflihrungsplane und Unterlagen)
Anpassung der Projekte vorausgehende Projektstufen fiir die Ausflihrung

Ausfihrungsreifes, in allen Fachbereichen koordinierte Unterlagen der Ausfiihrung des
Bauwerkes und deren Ausristung

Realistische und realisierbare Bauablaufe
Bauphasen mit Unternehmer abgeglichen
Sichere Verkehrsfilhrungen in der Realisierung

Minimalisierung der Verkehrsbeeintrachtigungen

3.3 Ausfiihrung (Realisierung) (52)

Grundlagen:

Ziele:

05.12.2019

Werk- und Liefervertrdge mit Unternehmern

Definitive und realisierbare Ausfihrungsunterlagen fur die Auftragnehmer
Genehmigte Realisierungspflichtenhefte fiir BSA-Anlagen
Projektmanagement-Handbuch ASTRA

Notfallmanagement Baustelle (Sicherheit und Verflugbarkeit des Tunnels)
Bewilligungen fur Bau und Ausristung

Absteckungskonzept Planverfasser, Amtliche Vermessung

Kontroll- und Uberwachungspléne Projektverfasser
Werkvertragskonforme Bauwerks- und Anlageausfihrung

Auflagen aus Bewilligungen (UVEK) vollstandig erfullt

Rechtzeitiges Bereitstellen von Planen und deren Lieferung
Unternehmer- und Bauleitungspersonal fur das Notfallmanagement Baustelle geschult

Schlussabrechnung abgenommen (Beweisbarkeit vorhanden), Ausmassurkunden und
Regieauftrage von der értlichen Bauleitung unterschrieben

Tests und Abnahmen durchgefuhrt
Dem Baufortschritt entsprechende Ausmasse und Abrechnungen
Aktualisierte Realisierungspflichtenhefte

Umfassende Interessenwahrung des Auftraggebers
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B Leistungen Uber alle Projektstufen

3.4 Inbetriecbnahme, Abschlussakten (53)

Grundlagen:

Werkvertragskonform erstellte Bauwerke und Anlagen
- Unterlagen gemass Realisierungspflichtenhefte
- Unterlagen der Ausfiihrungsanderungen
- Projektmanagement-Handbuch ASTRA
- Abnahmeprotokolle erstellte Bauwerke und Anlagen
- Mangelliste
Ziele: - Bauwerke ab -, Uber — und in Betrieb genommen

- Ausfuhrungsplane und —unterlagen nachgefihrt, DAW erstellt, Dokumentation der
Feldaufnahmen liegt vor

- Betriebs- und Unterhaltspersonal geschult
- Mangel behoben, Garantien erfiillt

- Ausfuhrung der Auflagen aus Bewilligung dokumentiert
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C Qualitdtsmanagement

C AQualitatsmanagement

Fir jede Projektstufe wird ein stufengerechtes projektbezogenes Qualitdtsmanagement vorausgesetzt.
- Stufengerechtes Risikomanagement
- Effizientes und beschaffungshandbuchkonformes Claim-Management (Nachtragswesen)

- Q-Lenkungsplan Bauherr, projektspezifisches PQM Projektverfasser und Unternehmer (abhangig
vom Projekt)

- Kontrollplan fur die Bauausfiihrung
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D Leistungen ortliche Bauleitung

D Leistungen ortliche Bauleitung

(Kursiv geschriebene Leistungen gelten in der Regel nur fiir die Projektverfasser BSA)

Projektstufen: Ausfiihrung

Organisation

O

O o0Oood

O

O od
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0 I

|

Leitet technisch und Gberwacht die Arbeiten auf der Baustelle (Qualitat, Termine, Kosten) im Rah-
men der erteilten Kompetenzen und Verantwortungen

Ist verantwortlich fir die fachgerechte Umsetzung der Vorgaben aus den Unterlagen der Ausfiihrung
Bewilligt die Regiearbeiten nach SIA 118, Art 51, Abs. 2 im Rahmen seiner Kompetenzen
Bauleitung fur Bau- und Ausrustungsteile, welche von Dritten projektiert wurden

Organisiert den Pikettdienst Baustelle der értlichen Bauleitung und koordiniert diesen mit der Ober-
bauleitung und der Gebietseinheit

Berat die Oberbauleitung und wirkt bei der Festlegung des Bauvorganges die Verkehrsflihrungen
und die Umsetzung des Notfallmanagements Baustelle mit

Klart Sperrbedirfnisse der Unternehmer der Nationalstrasse ab und beantragt diese bei der Ober-
bauleitung

Wirkt mit bei der rechtzeitigen Bereitstellung von Grundstiicken und den nétigen Rechten (z.B. Weg-
rechte)

Organisiert, fuhrt bzw. nimmt teil an Bau-, Koordinations- und Verkehrsmanagementsitzungen inkl.
Protokollierung und Sitzungseinladung

Wirkt mit bei der rechtzeitigen Erteilung der notwendigen Weisungen (SIA 118, Art. 99)

Nimmt an den Oberbauleitungssitzungen teil und wirkt bei der Vorbereitung mit. Setzt die Beschlis-
se der OBL um

Bietet den Projektverfasser (Fachbauleitungen), die Bauherrenvermesser, die Bauherrenlabors, die
akkreditierte Priifstelle BSA und Weitere fiir Baustellenkontrollen auf

Ubernimmt die ihm im Notfallmanagement Baustelle zugeordneten Leistungen
Veranlasst und wirkt mit bei Sicherheitskontrollen und Kontrolle des Notfallmanagements Baustelle

Erstellt den Berichte zuhanden Oberbauleitung geméass Vorgabe Projektmanagement-Handbuch
ASTRA

Fihrt Pendenzen- und Entscheidlisten von allen Sitzungen

Erstellt alle erforderlichen detaillierten Bau-, Arbeits- und Abléseprogramme (inkl. Verkehrsfihrun-
gen, Provisorien) unter Mithilfe von Unternehmern und Fachplanern

Hilft bei der Offentlichkeitsarbeit, den Schulungen des Baustellenpersonals und Weiteren mit
Koordiniert die verschiedenen Unternehmer
Unterstitzt die Unternehmer bezuglich Arbeitssicherheit (SIA 118, Art. 104)

Koordiniert die Inbetriebsetzung der Anlagen mit dem Betrieb (Gebietseinheit) und mit der VM-CH
Zentrale

Wirkt mit bei der Erarbeitung vor geeignete Massnahmen (z.B. Ablaufplanung) die Sicherstellung,
dass wéhrend den Bauarbeiten der geforderte Sicherheits- und Verfiigbarkeitslevel des Gesamtsys-
tems Nationalstrasse nicht unterschritten wird

Beschrieb und Visualisierung

|
|
|

05.12.2019

Fihrt ein Baujournal in gebundener Form
Uberwacht die Umsetzung der Vorgaben des Sicherheitsbeauftragten Strecke (StreMa)

Veranlasst die Ubertragung der projektdefinierenden Hauptpunkte, Achsen und der Héhenfixpunkte
ins Gelande bzw. auf der Baustelle sowie ggf. die Veranlassung ihrer Versicherung
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D Leistungen ortliche Bauleitung
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Uberwacht und beurteilt die Qualitatslenkung der Unternehmer
Holt die Unterschriften der Unternehmer gemass Kontrollplane ein

Bereitet vor und koordiniert Massnahmen bei technischen, finanziellen oder terminlichen Abwei-
chungen

Ordnet an und flhrt technische Korrekturmassnahmen durch
Veranlasst und wirkt bei Sicherheits- und Verfligbarkeitskontrollen mit
Organisiert Bemusterungen

Organisiert und ermittelt Ausmasse gemass Vorgaben Norm SIA 118, gemeinsam und fortlaufend
(in der Regel vierzehntaglich) mit den verschiedenen Unternehmern

Erstellt fortlaufende eine Fotodokumentation gemass Vorgaben Auftragnehmer
Prift die Unternehmer- und Lieferantenrechnungen

Kontrolliert laufend die Anzeigepflicht des Unternehmers (OR Art. 365 bzw. SIA 118, Art. 25). Er-
greift Massnahmen bei Nichteinhalten der Anzeigepflicht und orientiert die Oberbauleitung

Ordnet an und kontrolliert Regiearbeiten mit den entsprechenden Rapporten, rechnet die Regiear-
beiten in der Regel vierzehntaglich ab

Bietet die Bauherrenvermessung fiir Feldaufnahmen und Einmasse auf

Prift die Abrechnung des Anreizsystems (z.B. Bonus- / Malussystem des Unternehmers) bzw. der
vereinbarten Konventionalstrafe

Hilft bei der Ausfertigung der Werk- und Liefervertrage auf der Basis KBOB Standardvertrage und
der Norm SIA 118 mit

Fuhrt durch und wertet die notwendigen Messungen am Bauwerk und in der beeinflussten Umge-
bung aus

Prift und beurteilt Nachtrage. Erstellt eine Liste Nachtrage, protokolliert die Nachtrage

Prift Materialien und Lieferungen

Kontrolliert laufend Mehr- und Mindermengen Realisierung (Basis Leistungsverzeichnis (LV))
Erbringt die im PQM vorgesehenen Leistungen

Berat den Auftraggeber im Falle von Schlichtungsverfahren und Prozessen mit Unternehmer, Drit-
ten, Konkursen usw.

Hilft bei der Durchfihrung der Mangelbehebung vor Inbetriebnahme mit

Plant und fuhrt Tests und Abnahmen durch, holt die notwendigen Freigaben beim GPL ein
Stellt Mangeln fest, erstellt und fuhrt Mangellisten nach

Erstellt die Prif- und Abnahmeprotokolle

Rugt Mangel in Absprache mit der Oberbauleitung

Ordnet Massnahmen und Fristen fir die Mangelbehebung an

Bietet den Unternehmer und Lieferanten zur Mangelbehebung auf

Uberwacht die Arbeiten der Mangelbehebung

Nimmt Mangelbehebungen ab

Liefert die Unterlagen fur die Erstellung der Plane des ausgefiihrten Bauwerkes

Vergleicht die Ausfihrung mit den Unterlagen der Ausfiihrung und veranlasst Massnahmen bei Ab-
weichungen

Pruft Projektdnderungen gegentiber dem Massnahmenprojekt und deren finanziellen, terminlichen
und qualitativen Folgen

Kontrolliert periodisch Auswirkungen auf die Umgebung

Kontrolliert die vorschriftsgemasse Verwendung und Verarbeitung der Baumaterialien
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D Leistungen ortliche Bauleitung

O Beantragt und Gberwacht die Umsetzung der nétigen Untersuchungen gemass Kontrollplan sowie
aktualisiert den Prifplan

O Veranlasst Baukontrollen durch den Fachplaner, Spezialisten und durch die Behorden

O Legt mit den Unternehmern den Zeitpunkt flir die Baumeisterarbeiten u.a.m. fest

O Schlagt Massnahmen bei technischen oder terminlichen Abweichungen zu Handen der Oberbaulei-
tung vor

O Beantragt und beurteilt Bemusterungen

O Fadhrt durch und wertet Funktionsversuche aus

O Kontrolliert laufend und protokolliert Anderungen von nachtraglich nicht mehr kontrollierbaren Arbei-
ten

O Dokumentiert die Anderungen gegeniiber den Ausfiinrungsunterlagen. Erstellt Rotstiftplane (hand-
schriftliche Eintrage Bauleitung)

O Uberpriift die Notwendigkeit von Projektanderungen aufgrund der laufenden Ausfiihrung

O Liefert Angaben zur Nachfiihrung der Ausfiihrungsunterlagen

O Fihrt Werkstattkontrollen und -abnahmen wie FAT 1 usw. durch

O Erstellt den wochentlichen Baubericht mit Fotodokumentation

O Wirkt bei den durch den Bauherrn veranlassten Unternehmeraudits mit

O Nimmt an Bauherrenaudits der oértlichen Bauleitung teil und stellt die nétigen Unterlagen dazu bereit

Kosten / Finanzierung
O Pruft die Unternehmerrechnungen (SIA 118, Art. 34, Abs. 1)
O Erstellt rechtzeitig Meldungen von Bestellungsénderungen (SIA 118, Art. 85)
O Plant und fihrt Teil- und Schlussabnahmen durch und erstellt die entsprechenden Protokolle
O

Uberwacht laufend die Baukostenentwicklung und schlagt Korrekturmassnahmen bei Abweichungen
in Absprache mit der Oberbauleitung vor

O

Erstellt periodische Kostenberichte und ermittelt die mutmasslichen Endkosten

O

Stellt fest und meldet rechtzeitig Mehr- und Minderkosten und schlagt allfallige Korrekturmassnah-
men vor

O Stellt auf, pruft nach und bereinigt die Schlussabrechnung der Auftragnehmer gemass vereinbarter
Darstellungsart und Gliederung

O Fuhrt die Baubuchhaltung

Termine
O Holt die Genehmigung des Planlieferungsprogramms beim Unternehmer ein

O Uberwacht laufend das Planlieferungsprogramm und das Bauprogramm. Meldet Abweichungen und
schlagt Korrekturmassnahmen bei Abweichungen der Oberbauleitung vor

O Fuhrt periodisch das Bauprogramm mit Soll-Ist-Vergleich nach, Erstellt Terminprognosen und zeigt
die wirtschaftlichen Konsequenzen von Terminabweichungen auf

O Fuhrt fortlaufende Plausibilitatskontrollen der detaillierten Bau- und Arbeitsprogramme der Unter-
nehmer durch. Aktualisiert Ist - Soll an den Bausitzungen der 6rtlichen Bauleitung und Oberbaulei-
tung

O Dokumentiert, tragt und stellt die Unterlagen der Ausfiihrung gemass Vorgaben Auftraggeber zu-
sammen
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D Leistungen ortliche Bauleitung

Dokumentation

d

Stellt sicher, dass bei den BSA-Anlagen, welche wéhrend den Bauarbeiten in Betrieb bleiben, jeder-
zeit aktuelle, entsprechend dem Projektfortschritt nachgefiihrte Anlagedokumentationen vor Ort auf-
liegen

Projektstufe: Inbetriebnahme, Abschlussarbeiten

Organisation

O
O

OO0Oo0ooOooao

Umschreibt und grenzt die Aufgabenstellung ab und legt die entsprechende Projektorganisation fest

Koordiniert den Beizug von Planern, Unternehmern und Lieferanten, soweit dies flir die gemeinsame
Prifung von Bauwerksteilen und die Durchfihrung von Probelaufen erforderlich ist

Koordiniert fachlich die Leitung der Inbetriebnahme der Ausrustungen und Installationen
Uberpriift die Umsetzung von Massnahmen des Qualitditsmanagements

Organisiert und wirkt bei der Ausbildung des Betriebspersonals (Gebietseinheit) mit
Beschafft die erforderlichen definitiven Bewilligungen

Hilft bei der Informations- und Offentlichkeitsarbeit des Bauherrn mit

Bereitet Grundlagen fiir den Abschluss von Versicherungen im Hinblick auf die Betriebsphase vor

Beschrieb und Visualisierung
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Plant, organisiert, begleitet und flihrt die Inbetriebnahme des Bauwerkes durch oder von Bauwerk-
steilen, Ausriistungen und Installationen oder Teilen davon

Koordiniert die Abnahme der Betriebs- und Sicherheitsausriistung mit dem Betrieb und der VMZ-CH
Bereitet vor und fiihrt die erforderlichen Tests von Ausriistungen oder Ausriistungsteilen durch
Uberpriift die Vollstandigkeit der Tests

Uberpriift die Beschriftung der Anlagen geméass Vorgabe Auftraggeber

Plant, organisiert und Uberwacht die integrierten Tests von Gesamtausristungen

Bereitet vor, fluhrt durch und protokolliert die Schlussabnahmen

Wirkt bei der Instruktion des Betriebspersonals (Gebietseinheit) mit

Wirkt mit beim Einholen der definitiven Betriebsbewilligung

Wirkt bei der Ubergabe des Bauwerkes oder einzelner Bauwerksteile sowie von Ausriistungen und
Installationen an den Bauherrn mit

Beschafft und tberprift der von Unternehmern und Lieferanten nachgeflihrten Ausfiihrungsplane, -
schemas und -unterlagen

Fihrt die wahrend der Bauausfihrung vorgenommenen Anderungen in den Planen des ausgefihr-
ten Bauwerkes nach

Fihrt die Werkleitungsplane inkl. Dritter nach

Fuhrt Nutzungsvereinbarungen, Projektbasis des Bauwerks und Realisierungspflichtenhefte von An-
lagen und Installationen nach (Rotstiftplan)

Revidiert und fiihrt Fachkoordinationspléne nach
Erstellt die Revisionsplane und den revidierten Baubeschrieb

Beschafft und Uberpriift die von Unternehmern und Lieferanten erstellten Betriebsinstruktionen, Ge-
brauchs- und Wartungsanweisungen

Holt ein und berprift die von Unternehmern und Lieferanten erstellten Ausfiihrungsunterlagen

Stellt die fir den Betrieb und Unterhalt notwendigen Unterlagen zusammen
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Wirkt bei Betriebsinstruktionen der Unternehmer bei der Schlusspriifung mit
Stellt Unternehmerlisten und —unterlagen zusammen

Wirkt bei Erstellung von Unterhaltsplanen mit

Wirkt beim Abschluss von Wartungsvertrédgen mit

Stellt Mangel fest, erstellt und fiihrt Listen der Mangel nach, die bis zum Ablauf der Riigefristen auf-
getreten sind

Rugt die Mangeln in Absprache mit dem Bauherrn bzw. der Oberbauleitung
Ordnet Massnahmen und Fristen fiir die Mangelbehebung an

Fordert den Unternehmer und Lieferanten zur Mangelbehebung auf
Uberwacht, kontrolliert und nimmt die Arbeiten zur Méngelbehebung ab

Organisiert und fuihrt Nachtests durch

Kosten / Finanzierung

O Stellt auf, prift nach und bereinigt die Schlussabrechnung fiir Bauwerk, Ausriistungen und Installati-
onen gemass vereinbarter Gliederung und Darstellungsart in Zusammenarbeit mit der Oberbaulei-
tung

O Stellt der Schlussabrechnung mit dem Kostenvoranschlag aller Werk- und Liefervertrage gegeniber,
begriindet die Abweichungen

O Bestimmt Kostenkennwerte und Zusammenstellungen von Vergleichswerten anderer Bauten und
Ausrustungen gemass Vorgabe Auftraggeber

O Beschafft abschliessend die finanziellen Sicherheiten

Termine

O Erstellt ein Terminprogramm fur die Inbetriebnahme des Bauwerkes und dessen Ausristungen

O Erstellt ein Terminprogramm fir die Mangelbehebung

O Wirkt bei der Erstellung eines Ubersichtsplanes tiber die Ablauffristen der Garantien mit

Dokumentation
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Stellt die Dokumente ausgeflhrtes Werk gemass Vorgaben Auftraggeber zusammen
Erstellt Mangel- und Pendenzenlisten

Archiviert in Absprache mit dem Projektverfasser die richtiggestellten Bauwerksakten in gebrauchs-
fahiger Form (Papier und elektronisch) wahrend zehn Jahren ab Beendigung des Auftrages

Fiihrt die auf elektronischen Datentrégern gespeicherten Daten bei Anderungen der Betriebssoft-
ware nach

Kontrolliert die Vollstéandigkeit der Dokumentation auf den Anlagen

Stellt sicher, dass bei den BSA-Anlagen, welche wéhrend den Bau- und Inbetriebnahmearbeiten in
operativem Betrieb sind, jederzeit aktuelle, entsprechend dem Projektfortschritt nachgefiihrte Anla-
gedokumentationen vor Ort aufliegen
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