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Leistungsbeschrieb Projektverfasser

A Allgemeines

A Allgemeines
1 Geltungsbereich

Dieses Pflichtenheft gilt fir den Projektverfasser im Rahmen der Ausschreibungs- und Realisierungsphase
der Nationalstrassenprojekte.

2 Gegenstand

Das Pflichtenheft gibt eine Ubersicht (iber die Projektierungs-, Baubegleitungs- und Bauleitungsarbeiten der
drei ASTRA-Fachbereiche (Trasse / Umwelt (T / U), Tunnel / Geotechnik (T / G) und Betriebs- und Sicher-
heitsanlagen (BSA)) geméass den Anforderungen in den entsprechenden Fachhandbichern und beschreibt
die Leistungen fir die Projektstufen

- Ausschreibung
- Ausfuhrung
- Inbetriebnahme und Abschlussakten

Dieses Pflichtenheft basiert auf den SN 640 026 Projektbearbeitungen, Projektstufen der LHO SIA 108
(Ordnung fiir Leistungen und Honorare der Maschinen- und der Elektroingenieure sowie der Fachingenieure
fur Gebaudeinstallationen) und Ordnung SIA 112 (Leistungsmodell). Jede Projektstufe baut auf der voraus-
gehenden auf.

Die Ausschreibung und Ausfliihrung basiert auf den Massnahmenprojekten. Die darin zu erbringenden Leis-
tungen basieren auf den aktuellen ASTRA-Fachhandbichern.

3 Zweck

Dieses Pflichtenheft zeigt auf, wann und welche Leistungen von den verschiedenen Akteuren wahrend der
Ausschreibungs- und Realisierungsphase zu erbringen sind damit die optimale Lésung zielgerichtet erarbei-
tet und ausgefihrt werden kann.

Das Pflichtenheft ,Leistungsbeschrieb fiir Auftraggeber und Auftragnehmer” vereinheitlicht die Anforderun-
gen an die Leistungen der Auftragnehmer schweizweit in allen ASTRA Filialen.

Das Pflichtenheft beschreibt fir die Projektstufen der Ausschreibung und Realisierung welche Ziele verfolgt
werden und welche Leistungen zu erbringen sind. Die im Pflichtenheft beschriebenen Ziele und Leistungen
sind nicht abschliessend und kénnen durch den Auftraggeber bei Bedarf erganzt werden.
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Leistungsbeschrieb Projektverfasser

B Leistungen Uber alle Projektstufen

B Leistungen uber alle Projektstufen
1 Auftraggeber

Die Gesamtprojektleitung des Auftraggebers bzw. dessen Stabsstellen (Bauherrenunterstitzung, Oberbau-
leitung) erbringen in den Projektstufen folgende allgemeine Leistungen und die dazugehorigen Entscheide:

Die einheitliche Strukturierung des Projektes gemass ASTRA Standardorganisation (fuhren in der
Linie)
Die Leitung des Projektes wahrend jeder Projektstufe bis und mit Betriebslibergabe

Die Sicherstellung und Koordination einer termingerechten Projektierung innerhalb der Kostenvor-
gabe

Die Koordination des Projektes innerhalb des ASTRA, mit Behérden, Amtern und Weiteren

Die Definition des Projektstrukturplans (Finanzen, Bauwerke [Inventarobjekte], Bauteile, Objektglie-
derung, Dokumentation)

Die Organisation der Projektadministration innerhalb des ASTRA

Die Genehmigung der Mutationen in den Projektteams und die Umschreibung der Ziele und Aufga-
benstellung mit Rechten und Pflichten pro Projektstufe

Die Regelung des Informationsflusses in jeder Projektstufe
Die Festlegung der Regeln fiir Projekt- und Bestellungsanderungen

Die Festlegung der Regeln fiir die Ausschreibung und Ausflhrung

In diesem Pflichtenheft sind zudem aufgezeigt welche projektspezifischen Leistungen der Gesamtprojektlei-
ter bzw. dessen Stabstellen bei der Projektbearbeitung und der Realisierung erbringen.

2  Auftragnehmer

Der Auftragnehmer hat in jeder Projektstufe folgende allgemeine Leistungen zu erbringen und Entscheide
vorzubereiten:

05.12.2019

Die getreue, sorgfaltige, gewissenhafte Ausfihrung

Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben und
Vorschlage unterbreiten, Abmahnungen)

Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele

Die Ubernahme der Fachkoordination aller Gewerke und deren Umsetzung

Die Ubernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken in Projekt und wahrend dessen Realisierung
Die laufende Analyse der Bedurfnisse des Auftraggebers

Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen mit Inkenntnissetzung

Das rechtzeitige Herbeifihren von notwendigen Entscheiden fir die Projektierung und Realisierung,
damit der Auftraggeber ,Herr des Bauens ist und bleibt*

Die rechtzeitige Formulierung von Antrédgen an Auftraggeber und Oberbauleitung
Die Unterordnung der eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers

Die Informationspflicht gegentiber dem Auftraggeber tber alle fir den Auftraggeber objektiv und
subjektiv wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qualitat und Gestal-
tung

Die Kommunikation mit dem Auftraggeber
Die Vertretung des Auftraggebers gegenuber den Unternehmern im Rahmen seines Planervertrages

Der Miteinbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte in der Realisierung
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B Leistungen Uber alle Projektstufen

Die Sicherstellung des Sicherheitsniveaus (wie Verkehr, Selbstrettung Verkehrsteilnehmer) auf der
Nationalstrasse wahrend der Realisierung

Die Organisation bzw. Uberpriifung der Aufbau- und Ablauforganisation
Die Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Termine
Die Koordination der Leistungen aller Beteiligten und Fachbereiche

Das Zusammenstellen der Kostenabweichungen zur vorausgehenden Projektstufe mit Begriindung
der Abweichung

Die Organisation, Uberwachung und Steuerung des Rechnungswesens, des Claimmanagements,
des projektbezogenen Qualitdtsmanagements

Die Organisation gemass Projektmanagement-Handbuch des ASTRA und deren Umsetzung
Die Umsetzung des projektspezifischen Projekthandbuches

Das Wissen und Erkennen fiir den Beizug von Spezialisten

Die Fihrung eines Projektjournals

Die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen Pendenzen
pro Projektstufe

Die Beschaffung der fehlenden Grundlagen bei Auftraggeber, Kantonen, Gemeinden und Dritten
Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsanderung des Auftraggebers

Auswerten und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vorgangigen
Projektstufen

Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen
Der technische und administrative Datenaustausch mit dem ASTRA

Die Beschaffung und Ablage der aktuellsten Versionen der Dokumenten auf der Projektplattform des
ASTRA

Die partielle rechtliche Beratung des Auftraggebers beim Abschluss von Vertragen
Die partielle wirtschaftliche Beratung des Auftraggebers insbesondere in Bezug auf Subventionen

Die Archivierung der erstellten Dokumente des ausgefiihrten Werkes

Der Projektverfasser Bau Gbernimmt die fachliche und administrative Koordination mit dem Projektverfasser

BSA.

3  Grundlagen und Ziele der Projektstufen
3.1 Ausschreibung (41)

Grundlagen:

Ziele:

05.12.2019

Massnahmenprojekt (MP)

- Genehmigung ASTRA gemass UKR

- Auflagen MP fir die Ausfiihrung

- Umweltvertraglichkeitsnotiz

- Genehmigter Terminplan ASTRA

- Genehmigter Vorschlag Losbildung Realisierung ASTRA (Projektstrukturplan)
- ASTRA Beschaffungshandbuch

- Projektmanagement-Handbuch ASTRA

- KBOB Grundlagen (Vorlagen ASTRA)

- Werk- und Liefervertrage abgeschlossen

- Fehlerfreie und vollstandige Ausschreibungsunterlagen (inkl. Leistungsverzeichnis)
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B Leistungen Uber alle Projektstufen

Baustellenspezifische Schutzmassnahmen im Leistungsverzeichnis aufgefihrt
Ausfihrungsreifes Ausschreibungsprojekt

Baustellenspezifische Schutzmassnahmen und Notfallmanagement in den Angebotsun-
terlagen aufgefiihrt

Vergabe der Realisierung abgeschlossen

Einspracheresistente Verfahren (keine gutgeheissenen Einsprachen)

3.2 Unterlagen fiir die Ausfiihrung (51)

Grundlagen:

Ziele:

Ausschreibungsunterlagen

Werk- und Liefervertrage

Massnahmen- und Ausschreibungsprojekt

Genehmigte Realisierungspflichtenhefte fur BSA - Anlage

Planlieferungsprogramm fiir die Unternehmung (Ausflihrungsplane und Unterlagen)
Anpassung der Projekte vorausgehende Projektstufen fir die Ausfiihrung

Ausfihrungsreifes, in allen Fachbereichen koordinierte Unterlagen der Ausfiihrung des
Bauwerkes und deren Ausristung

Realistische und realisierbare Bauablaufe
Bauphasen mit Unternehmer abgeglichen
Sichere Verkehrsfilhrungen in der Realisierung

Minimalisierung der Verkehrsbeeintrachtigungen

3.3 Ausfiihrung (Realisierung) (52)

Grundlagen:

Ziele:

05.12.2019

Werk- und Liefervertrdge mit Unternehmern

Definitive realisierbare und vom Auftraggeber freigegebene Ausfiihrungsunterlagen fir
die Auftragnehmer

Projektmanagement-Handbuch ASTRA

Notfallmanagement Baustelle (Sicherheit — und Verfuigbarkeit des Tunnels)
Bewilligungen fur Bau und Ausristung

Absteckungskonzept Planverfasser, Amtliche Vermessung

Kontroll- und Uberwachungspléne Projektverfasser

Werkvertragskonforme Bauwerks- und Anlageausfihrung

Rechtzeitiges Bereitstellen von Planen und deren Lieferung

Unternehmer- und Bauleitungspersonal fir das Notfallmanagement Baustelle geschult

Schlussabrechnung abgenommen (Beweisbarkeit vorhanden), Ausmassurkunden und
Regieauftrage von der értlichen Bauleitung unterschrieben

Tests und Abnahmen durchgefuhrt
Dem Baufortschritt entsprechende Ausmasse und Abrechnungen
Aktualisierte Realisierungspflichtenhefte

Umfassende Interessenwahrung des Auftraggebers
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B Leistungen Uber alle Projektstufen

3.4 Inbetriecbnahme, Abschlussakten (53)

Grundlagen:

Werkvertragskonform erstellte Bauwerke und Anlagen
- Unterlagen gemass Realisierungspflichtenhefte
- Unterlagen der Ausfiihrungsanderungen
- Projektmanagement-Handbuch ASTRA
- Abnahmeprotokolle erstellte Bauwerke und Anlagen
- Mangelliste
Ziele: - Bauwerke ab -, Uber — und in Betrieb genommen

- Ausfuhrungsplane und —unterlagen nachgefihrt, DAW erstellt, Dokumentation der
Feldaufnahmen liegt vor

- Betriebs- und Unterhaltspersonal geschult
- Mangel behoben, Garantien erfiillt

- Ausfuhrung der Auflagen aus Bewilligung dokumentiert
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C Qualitdtsmanagement

C AQualitatsmanagement

Fir jede Projektstufe wird ein stufengerechtes projektbezogenes Qualitdtsmanagement vorausgesetzt.
- Stufengerechtes Risikomanagement
- Effizientes und beschaffungshandbuchkonformes Claim-Management (Nachtragswesen)

- Q-Lenkungsplan Bauherr, projektspezifisches PQM Projektverfasser und Unternehmer (abhangig
vom Projekt)

- Kontrollplan fur die Bauausfiihrung
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D Grundlagen und Ziele der Projektstufen

D Leistungen Projektverfasser

(Kursiv geschriebene Leistungen gelten nur fiir die Projektverfasser BSA)

Projektstufe: Ausschreibung

Organisation

|
O
O
O

O

Berat den Bauherrn bei der Erstellung von Unternehmer- und Lieferantenverzeichnissen
Erstellt eine Liste der durchzufihrenden Beschaffungen inkl. Terminplan
Aktualisiert die Los- und Objekteinteilung in Absprache mit dem GPL

Kontrolliert die vorhandenen, fir die Ausschreibung der Bauarbeiten benétigten, Grund- und Unter-
lagen

Ist verantwortlich fir die Erstellung aller Ausschreibungsunterlagen fir die Beschaffung Realisierung

Beschrieb und Visualisierung

O

O

o d

o d

O od

Oooooo 0O

|

05.12.2019

Definiert Vorgaben an die Ausschreibungsunterlagen wie Version der NPK-Kataloge, Planbeilagen
und weitere Beilagen

Schlagt vor und begriindet unbedingt erforderlichen Abweichungen von Eignungs- und Zuschlagskri-
terien vom Beschaffungshandbuch (in der Regel keine Abweichungen erforderlich!)

Schlagt Anreiz — bzw. Bonus/Malus System vor
Organisiert, fihrt und wertet Bauwerks- und Anlagebegehungen mit den Anbietern aus

Arbeitet Konzepte fir Bauablauf, Bauverfahren, Verkehrsfuhrungen, Materialien und Konstruktion
sowie der Ausschreibungsplane in geeigneten Massstaben aus

Erstellt alle relevanten Risikoanalysen fur die Realisierung
Erfasst den Kostenvoranschlag Massnahmen- bzw. Detailprojekte

Erstellt Ausschreibungsunterlagen, Plane, Beschriebe, Verzeichnisse, Kontrollplane und Konzept
u.a.m., Gliederung gemass Vorgaben Auftraggeber

Erstellt Arbeitsbeschriebe flr die Bauphasen
Erstellt das Notfallmanagement Baustelle

Legt die notwendigen Vorgaben und Instrumente fur die Qualitatssicherung beim Projekt fest, inkl.
Umsetzung der entsprechenden Massnahmen

Leitet und koordiniert die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen mit allen beteiligten Gesamt- und
Fachplanern

Definiert ortliche und technische Schnittstellen und Aufgaben zwischen den Fachbereichen BSA,
T/U, und T/G

Nimmt an den Projektsitzungen ,Beschaffung und Koordination* teil

L&dt zur Ausarbeitung von Angeboten an den mit dem Auftraggeber festzulegenden Kreis von Un-
ternehmern und Lieferanten ein

Stellt zusammen und gibt die Unterlagen der Ausschreibung an den Bauherr gemass Vorgaben Auf-
traggeber ab

Bereinigt die Angebote mit Fragerunden

Holt die eingereichten Angebote im ASTRA ab

Fihrt die formelle und rechnerische Kontrolle der Angebote durch
Analysiert und bewertet die Angebote

Wirkt mit und protokolliert die Verhandlungen zur Angebotsbereinigung (keine Preisverhandlungen)
mit Unternehmern und Lieferanten

Uberpriift fachlich Unternehmer- und Ausfiihrungsvarianten
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D Leistungen Projektverfasser

O O

Erstellt die Evaluationsberichte ,Angebote®, Nimmt an Evaluationssitzungen teil, Informiert das Eva-
luationsteams Uber die Angebote, Verfasst den definitiven Evaluationsbericht mit Vergabeantrag

Stellt die Unterlagen fiir Debriefing von Unternehmern und Lieferanten bereit
Stellt die Unterlagen fiir Rechtsmittelverfahren bereit

Passt die Kontrollplane und die Risikoanalyse Realisierung an den Stand des Projektes an

Kosten / Finanzierung

a
O

O
O

Hilft bei der Wirtschaftlichkeitsprifung von Unternehmervarianten mit

Ermittelt und begriindet aufgrund der Angebote von Kostenabweichungen gegentiber dem Kosten-
voranschlag

Revidiert den Kostenvoranschlag

Erstellt alle notwendigen Zahlungsplane

Termine

a
a

Erstellt die entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplane fiir die Projektstufe

Erstellt die provisorischen Ausfiihrungs- und Bauphasenplane

Dokumentation

O

O
O
O

Erganzende Bearbeitung von Planen fiir genehmigte Ausfiihrungsvarianten
Gibt die eingereichten Angebote an den Gesamtprojektleiter ab
Ausschreibungsunterlagen

Evaluationsunterlagen

Projektstufe: Unterlagen fiir die Ausfiihrung

Organisation

O

OoOood 0 o

o d

05.12.2019

Aktualisiert seine interne Projektorganisation

Aktualisiert die Projektrisiken und -chancen aus Sicht des Projektverfassers
Organisiert den Pikettdienst Projektverfasser

Organisiert das Projektdnderungswesen des Projektverfassers

Beantragt und beurteilt Spezialabklarungen

Schlagt Aufgaben und Verantwortlichkeiten fir die Erstellung der Ausfiihrungsdokumente bei Unter-
nehmervarianten vor

Stellt die Unterlagen fiir die Offentlichkeitsarbeit bereit
Prift und hilft bei der Aktualisierung der Projektpflichtenhefte mit
Prift die Pflichtenhefte ,Tests"

Erganzt das phasengerechte PQM mit Regelung Dokumentenfluss (Kontrollplane, Freigabe, Planlie-
ferungsliste u.a.m.), Genehmigungspraxis und Anderungswesen

Nimmt an Bau- und Oberbauleitungssitzungen nach Vorgabe Bauleitung teil

Ist verantwortlich fUr die fachgerechte Erstellung der fiir die Realisierung erforderlichen Unterlagen
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D Grundlagen und Ziele der Projektstufen

Beschrieb und Visualisierung

O

I [y R I I

OOooOoo0o0Ooooaoan

Oo0OoOooOooao o d Oo0ooooooaoad

|

05.12.2019

Uberpriift und aktualisiert die bisherigen Unterlagen, Vorgaben und Ziele
Beschafft und stellt erganzende und aktualisierte Unterlagen zusammen

Stellt die Unterlagen fiir die Ausfiihrungsbewilligungen bereit

Stellt Unterlagen fiir spezielle Bewilligungen bereit

Schlagt Bestandesaufnahmen und Zustandsanalysen fiir die Beweissicherung vor
Hilft bei der Formulierung und beim Abschluss von Vertragen mit Dritten mit

Stellt die Vertraglichkeit von zur Ausfiihrung vorgesehenen Varianten mit den Projektanforderungen
sicher

Erbringt die Leistungen im Rahmen des PQM

Kontrolliert und koordiniert die Realisierungspflichtenhefte

Erstellt die Ausfiihrungspléane flir das Messkonzept

Erstellt die Ausfiihrungsunterlagen fiir das Messkonzept nach Vorgabe Kontrollplan

Definiert die vom Auftraggeber bendtigten spezifische Ausflihrungsunterlagen fiir die Realisierung
Koordiniert die Einbindung Ubergeordnetes Leitsystem (UELS) und Kommunikation

Erstellt die Ausfiihrungs-, Detailplane, Stromlauf- und Prinzipschemata

Macht Angaben zu notwendigen Aussparrungen bzw. Rohreinfiihrungen

Aktualisiert die Ausflihrungsunterlagen gemass Angaben Oberbauleitung / értliche Bauleitung

Wirkt bei der Erstellung und der Koordination der Ausflihrungsunterlagen der Anlagen und Installati-
onen mit

Koordiniert fachibergreifend die Ausfiihrungsunterlagen der Anlagen und Installationen
Uberpriift die Fabrikations- und Werkstattplane von Unternehmern und Lieferanten
Erstellt die Werkstattplane fir die Unternehmer und Lieferanten

Stellt Unterlagen fiir Ausflihrungsbewilligungen bereit

Tragt der von Dritten projektierten Anlagen und Installationen in eigene Plane ein
Erstellt alle erforderlichen Eventualplanungen Realisierung (What ifs)

Aktualisiert die Vorgaben zur fachibergreifenden Nutzungsvereinbarung

Plant und fuhrt Bemusterungen durch

Stellt durch geeignete Massnahmen (z.B. Eventualplanung, Ablaufplanung u.d.g.) sicher, dass wah-
rend den Bauarbeiten der geforderte Sicherheits- und Verfugbarkeitslevel des Gesamtsystems Nati-
onalstrasse nicht unterschritten wird

Hilft bei der definitiven Auswahl von Materialien, Ausriistungen usw. mit

Nimmt an Sitzung fiir die Realisierung gemass Absprache mit Oberbauleitung bzw. értlicher Baulei-
tung teil

Kontrolliert periodisch die Bauarbeiten, prift die Ausfihrungsqualitat (Aufgebot 6rtliche Bauleitung)
Kontrolliert in speziellen Fallen die Absteckung der Ausfuhrung (Aufgebot durch 6rtliche Bauleitung)
Fuhrt das Notfallmanagement fiir die Bauphasen nach

Wirkt bei der Notfallmanagementschulung und dessen Umsetzung mit

Koordiniert die Ausfuhrungsunterlagen

Uberpriift die Umsetzung der Projektvorgaben (Kontrollplan) bei der Ausfiihrung (Aufgebot értliche
Bauleitung)

Wirkt bei FAT — Tests 1 und 2 mit (Factory Acceptance Test = Werksabnahmen Leistungen durch
Bauherr)
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D Leistungen Projektverfasser

OO0Oo0Oooao

Wirkt bei Nachtests mit (Nachkontrolle nach Fehlerbehebung)

Fihrt ein Verzeichnis der Projektanderungen

Stellt die provisorischen und definitiven Uberwachungs- und Massnahmenplénen zusammen
Uberarbeitet die Planunterlagen und Listen geméss Angaben der Oberbauleitung

Stellt die Unterlagen fiir die Offentlichkeitsarbeit bereit

Wirkt bei Baustellenflihrungen mit

Kosten / Finanzierung

O
O

Uberwacht und fiihrt periodisch die Projektkostenentwicklung nach

Erstellt spezielle, vom Bauherr beauftragte, Kostenlbersichten

Termine

O

a
a
a

o d

O

Fihrt den definitiven Ausfihrungsterminplan nach
Koordiniert und integriert sdmtliche baulichen Ablaufe in die Terminplanung
Aktualisiert das Terminprogramm inkl. Verkehrsflihrungen und Bauprovisorien

Erstellt ein allseitig genehmigtes Lieferprogramm der Unterlagen fir die Ausfihrung (Oberbaulei-
tung, Unternehmer, ortliche Bauleitung) und fihrt dieses laufend nach

Ist verantwortlich fiir das rechtzeitige Bereitstellen von Planen

Erstellt den Gesamtterminplan BSA, integriert die Terminpldne der Fachingenieure T/U, T/G, fiihrt
nach und koordiniert diesen laufend mit den Fachbereichen T/U, T/G

Ist verantwortlich fiir die Gesamtterminkoordination

Dokumentation

O
a

Stellt die Ausflihrungsdokumente aller Fachbereiche zusammen
Fiihrt das Zentralen Handbuch BSA nach

Projektstufe: Inbetriebnahme, Abschluss

Organisation

a
a
O

Holt die erforderlichen definitiven Bewilligungen ein
Hilft bei Informations- und Offentlichkeitsarbeiten mit

Ist verantwortlich fiir die Richtigkeit der Dokumentation

Beschrieb und Visualisierung

O

Oo0Oo0oooao

05.12.2019

Plant, organisiert und wirkt bei der Inbetriebnahme des Bauwerkes oder von Bauwerksteilen mit
Erstellt die Checklisten fiir die Abnahme der BSA

Plant, organisiert und liberwacht die integralen Gesamttests

Wertet die Tests aus und erstellt einen Bericht

Organisiert und hilft bei der Instruktion des Betriebspersonals der Gebietseinheiten mit
Organisiert und schult das Betriebspersonal der Gebietseinheit

Wirkt bei der einmaligen Instruktion des Bedienungspersonals mit
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Leistungsbeschrieb Projektverfasser

D Grundlagen und Ziele der Projektstufen

OO0O0OoOoooao

O

Koordiniert die Erstellung der Bauwerksakten fur die Dokumente des ausgefiuhrten Werkes
Beschafft und filhrt die Bauwerksakten, Unterhaltsplane und Uberwachungsplane nach
Erstellt das Betriebshandbuch (inkl. Organisation, Pflichtenheften und Aufgabenbeschrieb)
Ubergibt die Dokumente des ausgefiihrten Werkes an den Auftraggeber

Erbringt die allgemeinen Leistungen im Rahmen des PQM und Projektmanagement-Handbuch
Plant, organisiert und tGberwacht die Inbetriebnahme der Anlage und Installationen

Erhebt die notwendigen Angaben flr die Wirkungskontrollen, analysiert diese und interpretiert die
Ergebnisse, vergleicht diese mit den Auflagen der Genehmigungen und erstellt die notwendigen Fa-
zite

Erstellt einen Schlussbericht mit Verbesserungsvorschlagen

Kosten / Finanzierung

O

O

Stellt die Endkosten Werk- und Liefervertrage mit dem Kostenvoranschlag aller Arbeiten im Projekt-
perimeter gegenlber

Bestimmt die Kostenkennwerte und stellt die Werte gemass Vorgaben Auftraggeber in der Phase
Projektierung zusammen

Termine

(|
(|
(|

Erstellt ein Terminplan fir die Inbetriebnahme
Erstellt den detaillierten Ablauf des integralen Gesamttests BSA

Erstellt den Inbetriebsetzungsterminplan der Anlagen und Installationen

Dokumentation

O

[ I 0 I

O 0Oo0OooO

05.12.2019

Beschafft und fiihrt der fir Betrieb, die Uberwachung und Unterhalt erforderlichen Dokumente wie
Plane und Unterlagen des ausgefihrten Bauwerkes, Betriebshandbuch nach

Wirkt beim Einholen der definitiven Betriebsbewilligung mit
Tragt die Daten fir die Unterhaltsprogramme zusammen und legt diese geordnet ab
Wirkt bei der Ubergabe der Anlagen und Installationen mit

Fihrt die wahrend der Bauausfiihrung vorgenommenen Anderungen in die Pléane des ausgefiihrten
Bauwerks nach (Rotstiftplane)

Fuhrt die Fachkoordinationsplane nach

Erstellt einen Unterhaltsplan und holt die Service-Vertrage ein

Bewertet qualitativ die Unternehmer zu Handen des Bauherrn

Fuhrt die auf Datentrager gespeicherten Daten an Veranderungen der Betriebssoftware nach

Archiviert die vom Projektverfasser / 6rtliche Bauleitung / Oberbauleitung erstellten Bauwerksakten
in gebrauchsfahiger Form wahrend zehn Jahren ab Beendigung des Auftrages gemass Vorgaben
Auftragnehmer

Erstellt alle Unterhaltsplane fir die 6kologischen Ersatzmassnahmen
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