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Im Folgenden werden der Auftragnehmer bzw. der Projektverfasser, Fachingenieur und Chefbauleiter,
Fachbauleiter BSA mit ,PV BSA" bezeichnet.

1. Ausgangslage

1.1. Allgemeines

Der Nationalstrassen-Streckenabschnitt NO4/08 zwischen Kleinandelfingen und der Verzweigung Win-
terthur-Nord ist heute 2-streifig ausgebaut. Mit der Engpassbeseitigung soll der Projektperimeter auf 4
Spuren, richtungsgetrennt mit Standstreifen ausgebaut sowie die bestehende Infrastruktur umfassend
saniert werden.

Dies umfasst im Wesentlichen:

e 9.2 km Fahrbahn mit Ausbau der 2x einstreifigen Fahrbahn auf 2x zweistreifige Fahrbahn mit
Richtungstrennung

Erhaltung resp. Erweiterung der Kunstbauten

Uberpriifung, Erhaltung und Anpassung der Entwasserungsanlagen

Massnahmen an bestehendem oder neu zu erstellendem Larmschutz

Uberpriifung, Erhaltung und Anpassung der Betriebs- und Sicherheitsausriistung (BSA)

Der Projektperimeter befindet sich auf der NO4 im Unterhaltsabschnitt 08. Im Norden beginnt der Pro-
jektperimeter beim Anschluss Kleinandelfingen, der geometrisch angepasst werden muss.

Im Siden ist der Projektperimeter durch die Schnittstelle zwischen den beiden Projekten N04/08 und
NO1/46 bei der Verzweigung Winterthur definiert, wobei der Verzweigungsbereich nicht mehr zur
NO04/08 gehort. Die Uberflihrung Aspstrasse (227-011) bildet bei km 38.800 die Grenze.

Die private Tankstelle Ruuschlibuck im Anschluss Adlikon/Andelfingen weist einerseits einen Teilbe-
reich auf, der nur Uber die Nationalstrasse erschlossen ist und andererseits auch einen Teil, der liber
die Kantonsstrasse zuganglich ist. Der Rastplatz Chriizstrass liegt zwischen den beiden Anschliissen
Henggart und Adlikon/Andelfingen. Das aussen liegende Restaurant Chriizstrass ist vom Rastplatz
her nur zu Fuss erreichbar.

Im betroffenen Abschnitt befinden sich 1 Wildtieriiberfiihrung (Riitibuck) sowie 3 Uberdeckungen mit
oben liegenden Strassenverbindungen (untergeordnetes Netz). Die bestehenden Bauwerke wurden
zum gleichen Zeitpunkt wie das Trassee gebaut und sind dementsprechend jingeren Datums. Beim
Ausbau von 2 auf 4 Spuren wird bei jedem Objekt ein neuer Tagbautunnel erstellt, da die bestehen-
den Bauwerke nur fur 2 Spuren ausgelegt sind.

Nachfolgend eine Ubersicht (iber die Art der Bauwerke und die geplante Engpassbeseitigung

Kunstbauten Trassee

4 Uberdeckungen 9.2 km Nationalstrasse 2. Klasse
(nicht richtungsgetrennt)

4 Unterfihrungen Vollanschluss Adlikon

8 Uberfiihrungen Halbanschluss Henggart

2 Briicken Tankstelle Adlikon

Div. Kleinobjekte Rastplatz Chriizstrass

4 SABA Standorte

Die Engpassbeseitigung der Nationalstrasse mit dem Ausbau um 2 weitere Fahrspuren ist auf der
Ostseite geplant, so dass danach der Verkehr auf 2x2 Fahrspuren geflhrt werden kann. Es ist ein
durchgehender Pannenstreifen geplant.

In der Projektgenerierung wird der Weinlandbriicke ein schlechter Zustand bescheinigt. Aus diesem
Grund besteht die Notwendigkeit, Vorausmassnahmen fiir eine vorgezogene Instandsetzung zu pri-
fen.
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Alle Betriebs- und Sicherheitsausristungen wurden im Jahr 1996 in Betrieb genommen. Diese sind
generell in einem guten Zustand. Bis zur Realisierung des geplanten Ausbaus ab 2022 ist jedoch teil-
weise von einem alterungsbedingten Ersatz der Anlageteile auszugehen, da die Nutzungsdauer er-
reicht sein wird und keine Ersatzteile ab Lager mehr erhaltlich sind. Solche Anlagen werden dem Un-
terhalt zugeschrieben, im Gegensatz zu den aufgrund des Ausbaues neu zu erstellenden Anlagen.

Durch die zusatzlichen Fahrspuren sowie deren Kunstbauten missen Betriebs- und Sicherheitsaus-
ristungen (BSA) gemass giiltigen Richtlinien auf der Ostseite erstellt werden.

Der Ausristungsgrad der Signalisation fur die offene Strecke wurde durch den Bauherrn mit
-MITTEL“! vorgegeben, basierend auf der Richtlinie des ASTRA ,Verkehrsmanagement in der
Schweiz VM-CH".

Diese Vorgabe wurde jedoch aufgrund des IST-Zustandes, d.h. mit 2 x 1 Spuren, definiert. Deshalb
wurde fur den Ausrustungsgrad eine Neubeurteilung durchgefiihrt, welche bereits genehmigt wurde.

Aufgrund einer moglichen Pannenstreifenumnutzung fiir zusatzlichen Stauraum gilt fir die letzten ca.
2'000 m vor der Verzweigung Winterthur Nord in Fahrtrichtung Winterthur der Ausristungsgrad
,HOCH"" mit der Einschrankung, dass gegebenfalls lediglich die baulich erforderlichen Vorkehrungen
getroffen werden, ohne Installation und Inbetriebnahme der BSA.

1.2. Gegenstand

1.2.1. Grundleistung

Die Leistungsbeschreibung resp. das Pflichtenheft beinhaltet die Ingenieurleistungen fir die Betriebs-
und Sicherheitsausrustungen fir die Phasen Ausschreibungen, Ausfiihrungsprojekt und Realisierung
sowie Inbetriebnahme/Abschluss (SIA 41-53)

1.2.2. Leistungen Verkehrsingenieur

Der Grundauftrag beinhaltet ebenfalls Leistungen fiir einen Verkehrsingenieur fiir die Projektphasen
Ausschreibungen, Ausfuhrungsprojekt und Realisierung sowie Inbetriebnahme/Abschluss (SIA 41-53).
Fachlich sind dies Leistungen im Bereich Signalisation/Verkehrstechnik (VT) und gegebenfalls
Leistungen aus dem Bereich Verkehrsplanung (VP).

1 Stand Massnahmenkonzept MK

4.1 Pflichtenheft PV BSA
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1.3. Projektspezifisches

1.3.1. Organisation

Die Projektorganisation ist aus den Submissionsbeilagen (B02 Projektorganisation des Bauherrn)
ersichtlich.

1.3.2. Perimeter

Im Suden ist der Projektperimeter durch die Schnittstelle zwischen den beiden Projekten N04/08 und
NO01/46 bei der Verzweigung Winterthur definiert, wobei der Verzweigungsbereich nicht mehr zur
N04/08 gehért. Die Uberfiihrung Aspstrasse (227-011) bildet bei km 38.800 die Grenze.

Falls notwendig miissen gegebenenfalls auch BSA-Anlagen, Fachbereiche ausserhalb des Projekt-
perimeters berlcksichtigt werden.

Schaffhausen
49'

Anschluss
 Kleinandelfingen

PUN Effretikon-Ost

lhimc WAk Avkli e NlAwAd

A Kleinandelfingen
Adlikon/Andelfingen
Rastplatz
Chriizstrasse

Halbanschluss
Henggart

A4

Henggart

- Verzweigung
Winterthur-Nord

A1l

Oberohringen

Winterthur

Zurich

Abbildung 1: Perimeteriibersicht

7132

ASTRABHU-70004-1-0-D-20100701

4.1 Pflichtenheft PV BSA



080260, N4/08 Kleinandelfingen - Verzweigung Winterthur Nord
Pflichtenheft PV BSA

1.3.3. Nachbarprojekte
Die nachfolgenden Nachbarprojekte gilt es zu bertcksichtigen:

NO1/48 PUN Ohringen - Oberwinterthur
NO1/46, 48 UPlaNS Effretikon — Ohringen
6-Spurausbau

Unterhalt ASTRA, Kanton und Dritte
Schnellladestation Rastplatz Chriizstrasse

1.3.4. Submissionsbeilagen und Planunterlagen

Die Plane, Berichte und andere Unterlagen sind kein Bestandteil der Submissionsunterlagen. Beila-
gen der Bauherrschaft zur Ausschreibung befinden sich im Register 8.

1.3.5. Termine

Die geplanten Meilensteine von der Projektierung bis Projektabschluss sind in der Submissionsbeilage
(BO3 Grobterminplan 080260 Kleinandelfingen - Verzw Winterthur-Nord) ersichtlich:

. Einarbeitung, Erarbeitung/Genehmigung Konzept ab 3. Quartal 2020
o UN Ausschreibungen ca. 3. Quartal 2020 — 4. Quartal 2021
. Unterlagen fur die Ausfiihrung ca. 3. Quartal 2020 — 1. Quartal 2022
. Realisierung/Ausfiihrung ab 1. Quartal 2022

Das Projekt befindet sich zurzeit in der SIA-Phase 32/33 «Detailprojekt» resp. in der Phase Genehmi-
gung.

Wichtig: Die obigen Grobtermine stiitzen sich auf einen optimalen Ablauf der Auflagephase, Termin-
anpassungen sind vorbehalten und berechtigen nicht zu Mehrforderungen.

1.3.6. Aufwandschatzung

Das vom Bauherrn vorgegebene Stundendach, welches in den Angebotsunterlagen zu finden ist, ent-
spricht Erfahrungswerten aus aktuellen Vergleichsprojekten mit ahnlichen Phasen bzw. Projektie-
rungsgegenstand. Hierauf hat der Auftragnehmer ohne expliziten Leistungsnachweis keinen An-
spruch.

ASTRABHU-70004-1-0-D-20100701
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2.  Grundlagen

2.1. Allgemeines

Die aufgefiihrten Dokumente sind als Grundlagen fir das Angebot verbindlich. Der Ingenieur hat diese
zu prifen. Vorbehalte sind im Angebot begriindet zu erwahnen.

2.2. Gesetze, Verordnungen und Normen

Bei der Projektbearbeitung sind sdmtliche Gesetze, Verordnungen und Normen zu bericksichtigen,
insbesondere

. Bundesgesetz tber die Nationalstrassen (NSG) vom 8. Marz 1960
. Nationalstrassenverordnung (NSV) vom 7. November 2007

o Normen der SIA

. SN-Normen, EN-Normen

2.3. Grundlagen ASTRA

Als Grundlagen gelten samtliche Standards, Fachdokumente und Projektierungshilfen fiir Natio-
nalstrassen:
. Standards fir Nationalstrassen mit Weisungen, Richtlinien, Fachhandbiicher, Dokumentationen
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/standards.html
e Fachdokumente und Projektierungshilfen fir Nationalstrassen
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/vorlagen-
infrastrukturprojekte.html
e Technische Merkblatter fliir BSA
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-
nationalstrassen/standards/betriebs-sicherheitsausruestungen.html

2.4. Projektspezifische Grundlagen

Allgemein (liegen der Ausschreibung nicht bei) Typ Verfasser | Datum | Version
Dokumentenbezeichnung

Richtlinien, FHB, Technische Merkblatter und Weisun- Dokument | ASTRA - -
gen ASTRA (www.astra.admin.ch)

Ausfihrungsvorgaben und Richtlinien BSA GEVII Dokument | TBA ZH -- --
https://webshare.zh.ch (Zugang muss beantragt werden)

Tabelle 1: Projektspezifische Grundlagen

ASTRABHU-70004-1-0-D-20100701
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3.
3.1.
3.1.1.

10.

11.
12.

3.1.2.
1.

ASTRABHU-70!

Generelle Umschreibungen der Leistungen

Rahmenbedingungen
Allgemein

Samtliche Ablaufe sind auf die absolute Minimierung von Verkehrsbehinderungen auszulegen.
D.h. der Verkehr hat Prioritdt und Abend-/Nacht- und Wochenendarbeit sind méglich.

Das Sicherheitsniveau fir den Verkehr darf wahrend der Bauphasen nie abgesenkt werden.

Die Verfugbarkeit der bestehenden Anlagen wahrend den Bauphasen muss in die Betrachtungen
miteinbezogen werden.

Alle Anlagen sind im Grundsatz unabhangig von kantonalen Anlagen aufzubauen. Bestehende
Abhangigkeiten sind bei Ablésungen zu eliminieren.

Die baulichen Vorgaben miissen umgehend nach Projektstart verifiziert und bearbeitet werden.
Die Vorgaben fiir die baulichen Massnahmen missen intensiv mit dem PV Bau koordiniert wer-
den. Die Koordination zum PV Bau ist im Angebot einzurechnen.

Die Planung und Koordination sowie die Betreuung und Betrieb von Sicherheitseinrichtungen fiir
Verkehr und Baustelle unter Berticksichtigung der glltigen SUVA-Vorschriften obliegt dem PV
BSA. Ein durch den PV Bau erstelltes Notfallkonzept ist zu kontrollieren und gegebenfalls zu er-
ganzen sowie zu schulen und durchzusetzen.

Notwendige Berechnungen und Prifmessungen durch akkreditierte Institute erfolgen unter Lei-
tung des PV BSA.

Neue Anlagen sind im Grundsatz fahrbahngetrennt aufzubauen.

Die notwendige Baustellensignalisation liegt in der Mitverantwortung des PV BSA und muss in
Zusammenarbeit mit dem PV Bau (Lead), der Polizei und der GE VIl in der Phase 51 spezifiziert
werden. Mindestens 3 bis 6 Monate vor Baubeginn muss ein definitiver Streckenplan mit den ge-
planten Baustellen dem Bauherrn zur Genehmigung abgegeben werden. Darin muss der Stre-
ckenabschnitt, die Tatigkeiten, der Platzbedarf, Zu-/Abfahrtslogistik, die Dauer und genaue Termi-
nierung dargestellt sein.

Die Koordination und Ausfiihrung der schnittstellentibergreifenden und Gibergeordneten Funktio-
nen ist im Angebot einzurechnen.

Eine systemtechnische Koordination von technischen Schnittstellen ist zu beriicksichtigen.

Projektbezogene Leistungen der Gebietseinheit VIl basieren auf einer Leistungsbeschreibung, fir
welche der PV BSA zustandig ist. Bauleitungs- und Koordinationsaufgaben liegen immer in Ver-
antwortung des PV BSA und nie bei der Gebietseinheit VII.

Anlagenteile

Die Anlagenteile sind auf Basis des AKS-CH strukturiert und in den Detailprojekten BSA darge-
stellt, welche im Rahmen des Projektes bearbeitet wurden.

Die Anlageteile kdnnen einzeln und g zeitlich gestaffelt nach den Erfordernissen des Projektes
ausgeldst oder weggelassen werden.

Vorgaben und Randbedingungen in Bezug auf die gemass AKS-CH nicht aufgeflihrten Anlagen-
teile sind im Rahmen des Projektes, sofern relevant, mit Koordinationspapieren zu bearbeiten.

Der Mutationsprozess fiir die BSA Daten (BSA Inventar) und die Aufgabenteilung erfolgt gemass
Vorgaben Faktenblatt ,FHB Dokumentation Schnittstelle EP-PM* Filiale Winterthur F4
(https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-nationalstrassen/vorlagen-
infrastrukturprojekte/weitere-filialspezifische-vorlagen/winterthur.html ).

Der PV BSA ist verantwortlich fUr die Definition der Vorgaben und Randbedingungen, Koordinati-
on und Kontrolle einer méglichen PUN-Infrastruktur, welche in Koordination mit dem PV Bau im
Detail geplant und umgesetzt wird.

004-1-0-D-20100701
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6. Der PV BSA ist verantwortlich fir die Definition der Vorgaben und Randbedingungen, Koordinati-
on und Kontrolle der BSA-Infrastruktur, welche durch den PV Bau im Detail geplant und umge-
setzt wird.

7. Die Schnittstellen zum Ubergeordneten Kommunikationsnetz fir die Integration der Anlagen sind
mittels Antrag zu formulieren und zu koordinieren.

8. Die Schnittstellen zum Ubergeordneten Leitsystem fir die Integration der Anlagen inkl. MMI sind
mittels Antrag zu formulieren und zu koordinieren.

9. Die Schnittstellen zum Ubergeordneten Videomanagementsystem sind mittels Antrag zu koordi-
nieren. Die Integrationen der Kameras sind vorzusehen.

10.  Der Einbezug der Gebietseinheit ist sicherzustellen. Bestehende Kommunikationsnetze und
Ubergeordnete Leitsysteme sind in die Betrachtungen und Untersuchungen mit einzubeziehen.

11.  Die Integration in das Ubergeordnete Schliesskonzept GE VIl ist zu berucksichtigen.

3.1.3. Abgrenzungen

1. Der PV Bau ist fiir alle baulichen Massnahmen zustandig. Der PV BSA spezifiziert und verifiziert
die BSA-spezifischen Anforderungen; der Koordinationsaufwand mit diesen beiden Stellen ist zu
bertcksichtigen.

2. Die Abgrenzungen zu laufenden Nachbarprojekten erfolgt Giber das ASTRA.

3.2. Aufgabenstellung

Die Arbeiten vom PV BSA umfassen die Ingenieurarbeiten BSA der SIA-Phasen 41, 51, 52, 53
fur das Teilprojekt BSA. Sie umfassen die Einarbeitung in das Projekt, die UN-
Ausschreibungen, die Ausfiihrungsdokumentation und Realisierung inkl. Bauleitung, bauliche
Vorgaben, Dokumente des ausgefihrten Bauwerks. Da die Arbeiten vollstandig unter Verkehr
ausgefihrt werden miissen, kommt der abschnittsbezogenen Ablése- und Migrationsplanung
ein zentraler Stellenwert zu.

2. Es ist eine enge Zusammenarbeit mit den Arbeiten der Projektverfasser gemass Projektorgani-
sation vorgesehen. Zu bericksichtigen sind auch Koordinationsaufgaben zu mehreren ver-
schiedenen Baulosen, Nachbarprojekten und Dritten (KAPO/VLZ, VMZ-CH). Zentral ist auch die
Koordination / Klarung mit den tGbergeordneten Anlagen und Projekten innerhalb der GE VII.

3. Wahrend der Projektierung- und Realisierungsphasen sind Koordinationsaufgaben flr provisori-
sche Kabelrohrbldcke und samtliche anderen Provisorien (inkl. Bauleitung) sowie die Koordina-
tion und Begleitung beziglich Leitungen Dritter (z.B. Mobilfunkanbieter), Bahnanlagen (SBB)
und Verlegung/Versetzung von Hochspannungsleitungen zu beriicksichtigen.

4. Die Grund- und besonders zu vereinbarenden Leistungen sind in der SIA 108 (2014) - Ordnung
fur Leistungen und Honorare der Ingenieurinnen und Ingenieure der Bereiche Gebaudetechnik,
Maschinenbau und Elektrotechnik umschrieben.

5. Die zu erbringenden Leistungen basieren auf den aktuellen Vorgaben des ASTRA.

ASTRABHU-70004-1-0-D-20100701
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3.3. Leistungen

Grundsatzlich gilt das vorliegende ,4.1 Pflichtenheft PV BSA*® fiir die Phasen 41 bis 53. Fir weiterfiih-
rende Aufgaben sind auch die ASTRA-Dokumentationen ,4.2 Leistungsbeschreibung Planerleistung
PV-BSA® sowie der ,4.3 Leistungsbeschreibung Planerleistung 6BL-BSA” zu berlicksichtigen.

ASTRA-Unterlagen: https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/fachleute/dokumente-
nationalstrassen/vorlagen-infrastrukturprojekte/beschaffungs-vertragswesen/leistungsbeschriebe-und-

pflichtenhefte.html

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

ASTRABHU-70004-1-

Bauprovisorien

1.

2.

Die Planung, Realisierung inkl. Riickbau und Betrieb von allfalligen Bauprovisorien liegt
in der Mitverantwortung des PV BSA (Lead PV Bau).

Die mehrmalige Durchfiihrung der Inbetriebsetzung inkl. Prifablaufe und die Umzugs-
arbeiten sind zu bertcksichtigen.

Prifungen

1.

Es durfen nur vollstandig und integral im Werk geprifte und abgenommene Systeme

ausgeliefert, vor Ort installiert und in Betrieb gesetzt werden. Die Prifungen missen auf
vorgangig genehmigten Prifablaufen und -protokollen basieren. Der PV BSA stellt nach
erfolgreichen Prifungen Antrage zur Freigabe der weiteren Phase an die Projektleitung.

Nach Priifungen diirfen keine Anderungen (inkl. Softwareanderungen) mehr erfolgen,
ohne die entsprechenden Prifablaufe vollstdndig zu wiederholen und zu dokumentie-
ren.

Auslieferung, Prifungen vor Ort, Tests, Inbetriebnahmen und Abnahmen erfolgen in
mehreren Etappen gestaffelt.

Pikettdienst
1.

-D-:

201

Der PV BSA ist verantwortlich fur die Organisation eines Pikettdienstes durch die ent-
sprechenden Unternehmer. Die Polizei und der Unterhalt sind mit den nétigen Informa-
tionen durch den Ingenieur zu versorgen.

Wahrend den Bauphasen muss der PV BSA zu Blrozeiten erreichbar sein und im Er-
eignisfall vor Ort die Koordination wahrnehmen.

Falls ein Sicherheitsdienst-BSA eingesetzt wird, ist der PV BSA fur den Einsatz, die Ko-
ordination, die Organisation und die Betreuung dieses Dienstes verantwortlich.
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4,
41.

4.2.
4.2.1.

43.

ASTRABHU-70004-1-0-

Honorierung
Honorartabelle

Mit dem Angebot ist eine vollstandig ausgefiillte Honorartabelle (siehe Beilage) abzugeben.
Die Honorartabelle besteht aus folgenden Tabellen:

» Honoraranséatze und Einstufung
» Honorarberechnung Leistungstabelle

= Angebotszusammenstellung

Phasen 41 bis 53

Honorierung nach Zeitaufwand

1. Die Honorierung erfolgt nach effektivem Zeitaufwand mit Kostendach. Die Stunden mus-
sen monatlich rapportiert und der BHU bis am 10. jeden Monats inkl. vorgegebenen For-
mularen zum Visum zugestellt werden.

2. Zuschlage auf z.B. Nacht-, und Sonntagsarbeit siehe Honorartabelle.
3. Der Ingenieur hat zur Planung der vorgegebenen Stunden im Voraus ein Terminpro-
gramm mit Stundenbudget pro Arbeitspaket (SIA-Phase) zu erstellen. Die vorgegebenen

Stunden werden vom ASTRA nach Bedarf bzw. geméass Stundenbudget des PV BSA
freigegeben.

Nebenkosten

1. Es gelten die Bedingungen gemass Vertrag

20100701
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5. Leistungen
51. Allgemein

Grundsatzlich sind das vorliegende Pflichtenheft PV BSA sowie fiir die Phasen 41 bis 53 die
beiliegenden Leistungsbeschreibungen

- 4.2 Leistungsbeschreibung Planerleistung PV-BSA* und

- 4.3 Leistungsbeschreibung Planerleistung 6BL-BSA*

massgeblich glltig und zu beachten. Im Folgenden werden die wichtigsten Leistungen, res-
pektive deren Zusatzarbeiten, nochmals beschrieben (die Auflistung ist nicht abschliessend).

Der PV BSA hat folgende allgemeine Leistungen zu erbringen und Entscheide vorzuberei-
ten:

1. Die getreue, sorgfaltige und gewissenhafte Planung und Ausfiihrung

2. Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abge-
ben und Vorschlage unterbreiten, Abmahnungen)

3. Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele

4. Die Ubernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken im Projekt und wéhrend dessen

Realisierung

Die Bediirfnisse des Auftraggebers laufend analysieren

Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen

Die Informationspflicht gegentiber dem Auftraggeber Uber alle fir den Auftraggeber objek-

tiv und subjektiv wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qua-

litdt und Gestaltung

Die Kommunikation mit dem Auftraggeber

Die Vertretung des Auftraggebers gegentiiber den Unternehmern im Rahmen seines

Planervertrages

10. Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen mit Inkennt-
nissetzung

11. Das rechtzeitige Herbeiflihren von notwendigen Entscheiden fir die Projektierung und
Realisierung, damit der Auftraggeber ,Herr des Bauens ist und bleibt"

12. Die rechtzeitige Formulierung von Antragen an Auftraggeber und Oberbauleitung

13. Miteinbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte in der Realisierung

14. Die Sicherstellung des Sicherheitsniveaus (Bsp. Verkehr, Selbstrettung Verkehrsteilneh-
mer) auf der Nationalstrasse wahrend der Realisierung

15. Die Organisation bzw. Uberprifung der Aufbau- und Ablauforganisation

16. Die Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Termine

17. Die Koordination der Leistungen aller Beteiligten und Fachbereiche

18. Das Zusammenstellen der Kostenabweichungen zur vorausgehenden Projektstufe mit
Begriindung der Abweichung

19. Die Organisation, Uberwachung und Steuerung des Rechnungswesens, des Claimmana-
gements, des projektbezogenen Qualitdtsmanagements

20. Die Organisation gemass Projektmanagement-Handbuch des ASTRA und deren Umset-
zung

21. Die Umsetzung des projektspezifischen Projekthandbuches

22. Das Wissen und Erkennen fiir den Beizug von Spezialisten

23. Die Fuhrung eines Projektjournals

24. Die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen
Pendenzen pro Projektstufe

25. Die Beschaffung der fehlenden Grundlagen bei Auftraggeber, Kantonen, Gemeinden und
Dritten

26. Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsanderung des Auftraggebers

27. Auswerten und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vor-
gangigen Projektstufen

28. Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen

29. Der technische und administrative Datenaustausch

30. Die Beschaffung und Ablage der aktuellsten Versionen der Dokumente auf der Projekt-
plattform

31. Die partielle rechtliche Beratung des Auftraggebers beim Abschluss von Vertragen

No o

© ®
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5.2.
5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

ASTRABHU-70004-1-0-

32.

33.
34.

Die partielle wirtschaftliche Beratung des Auftraggebers insbesondere in Bezug auf Sub-
ventionen

Die Archivierung der erstellten Dokumente des ausgefiihrten Werkes

Abgabe der erstellten Unterlagen im Originalformat (dwg, doc, etc.)

Projektfuhrung

Sitzungen

1.

Die Sitzungen gemass Sitzungskonzept (siehe nachfolgend) sind geméass Terminplan
ab Arbeitsbeginn bis Projektabschluss vorzusehen. Die Sitzungen finden im Regelfall in
der ASTRA Filiale 4 in Winterthur statt.

Der PV BSA muss mit seinem Projektleiter und/oder bei Bedarf projektkundigem Perso-
nal an der Sitzung vertreten sein. Die Protokollfiihrung erfolgt gemass Sitzungskonzept.
Der Protokollfihrer muss der deutschen Sprache machtig sein. Einladungen und Proto-
kolle sind durch den PV BSA zu erarbeiten.

Die Gesamtprojektleitung (GPL) behalt sich vor, nach eigenem Ermessen, themenbe-
zogen weitere Koordinationssitzungen, unter Beizug von weiteren Verantwortlichen,
insbesondere von Fachunterstltzung, Polizei, Unterhalt und VMZ-CH einzuberufen.

Progress-Report

1.

Monatlich ist ein nachgefiihrter Progress-Report pro Teilprojekt zu versenden. Dieser
muss mindestens enthalten:

o Stand der Arbeiten

o Fachtechnik

o Termine (Soll-/ Ist-Vergleich), Kosten (Soll-/ Ist-Vergleich)

o Projektrisiken/Probleme und Massnahmen zu deren Minimierung/Behebung
o Notwendige Entscheide

o Erfillungsgrad in %

Entscheidungs- und Pendenzenlisten

1.

Der PV BSA ist verantwortlich fur die Fihrung einer Entscheidungsliste und der Pen-
denzenlisten.

Sitzungsunterlagen
1.
2.

-201

Sitzungsunterlagen sind 5 Arbeitstage vor den Sitzungen zu versenden.

Antrage und Dokumente zur Genehmigung und Prifung sind 15 Arbeitstage vor den
Sitzungen zu versenden.

Sitzungsprotokolle sind im Grundsatz 3 Arbeitstage nach den Sitzungen zu versenden.
Dossiers wie Projekte, Konzepte und Plane sind per Briefpost zu versenden.

Die Reservation und Koordination der Sitzungszimmer ist in der Verantwortung des PV
BSA.
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5.2.5. Provisorisches Sitzungskonzept
Sitzungstyp Abkz. Ziele Rhythmus Teilnehmer Vorsitz Protokoll Bemerkungen
Gesamtprojekt- GPLS operative Projektlei- 1x pro Quartal GPL BHU / OBL GPL BHU Phasen 41 - 53
leitungssitzung tung zur Umsetzung GE bei Bedarf Fachpla- Sitzungsort: Winterthur
finanziellen und ter-
minlichen Vorgaben
Projektsitzung PS operative Projektlei- monatlich GPL BHU GE bei Be- PL PMN PV BSA Phasen 41, 51
tung zur Umsetzung darf Fachplaner, Inge- Sitzungsort: Winterthur
der technischen, nieure
finanziellen und ter-
minlichen Vorgaben
Oberbaulei- OBLS ,Grosse“ Baulei- GPL BHU / OBL Phasen 52 und 53
tungssitzung tungssitzung zwecks GE bei Bedarf Fachpla- Sitzungsort: Winterthur
Informationsfluss und ner, Ingenieure oder vor Ort
Projektrisiken/-
chancen
Bauleitungssit- BLS operative Projektlei- 1-2x pro Monat GPL bei Bedarf PV BSA PV BSA Phasen 52 — 53
zung tung zur Umsetzung OBL bei Bedarf Fach- Die Bauleitungssitzun-
der technischen, planer, Ingenieure Un- gen finden vor Ort statt.
finanziellen und ter- ternehmer
minlichen Vorgaben
Ausfuhrungsko- | AK Koordination der Bei Bedarf GPL BHU / OBL Fach- Abhangig PV BSA Phase 32-51
ordination Tatigkeiten zwischen planer, Ingenieure Bedarf
benachbarten Projek- Unternehmer bei Bedarf
ten, z. B. BLS GE VI Dritte
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5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

5.2.9.

5.2.10.

5.2.11.

ASTRABHU-70004-1-0-

Prozessablauf

1. Der Prozessablauf erfolgt nach den Leistungsphasen gemass SIA-108. Samtliche Pro-
zesse und Phasen sind mit Dokumenten abzuschliessen. Diese unterliegen einer Ge-
nehmigungsprozedur durch die Bauherrschaft. Eine Weiterarbeit ist nur nach erfolgter
Genehmigung gestattet.

Kostenmanagement

1. Die Kosten sind laufend phasengerecht nach den Vorgaben der Gesamtprojektleitung zu
Uberwachen. Die Kostengenauigkeit betragt auf Stufe Massnahmenprojekt 10% und ab
Phase Ausflhrungsplanung 5%.

2.  Wahrend der Realisierungsphase (Phase 5) muss der PV BSA monatlich die Kostenkon-
trolle nachfiihren und aktuelle Budgetzahlen mit einer Genauigkeit von 5% fiir das laufen-
de Jahr abgeben.

3. Die Leistungen der Unternehmer mussen monatlich mittels Zwischenausmass nachge-
fuhrt werden. Per Ende November miissen Leistungen vom laufenden Jahr abgerechnet
werden. Im November missen alle Leistungen per Ende Jahr ermittelt und schriftlich der
BHU zwecks Leitungsabgrenzung abgegeben werden.

Terminmanagement

1. Die Termine sind laufend phasengerecht mit Terminplanen zu tGberwachen.

2. Die Termine sind pro Teilprojekt festzulegen und monatlich nachzufthren.

Gliederung in Teilprojekte

1. Das Projekt ist in Unterprojekte zu gliedern. Die PV BSA-Projektleitung vertritt und re-
prasentiert aber in jedem Fall das gesamte BSA-Teilprojekt.

Prasenz der Bauleitung im Werk und vor Ort

1. Der PV BSA hat die Realisierung der Systeme im Werk mit regelmassigen Inspektionen
zu kontrollieren. Die Werktests- und -prifungen erfolgen beim Unternehmer.

2. Wahrend den Bau- und Montagephasen 52 und 53 ist eine intensive Prasenz der Baulei-
tung vor Ort gefordert. Es sind regelmassig Baustelleninspektionen durchzufiihren. Sie
dienen der Vorbereitung der Unternehmersitzungen, der Qualitatskontrolle, der Ausflih-
rungskoordination und -Uberwachung und der Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen und
-masshahmen.

3.  Wahrend der Abldsung und Umschaltung von sicherheitsrelevanten Anlagen und Kabeln
muss die Bauleitung die Arbeiten intensiv begleiten und jederzeit erreichbar sein.

Anforderungen Zieldokumente

1. Der PV BSA erstellt alle fur die Projektdokumentation erforderlichen Dokumente gemass
den Anforderungen.

2. Der PV BSA ist verantwort_l_ich, dass die Dokumente der erstellten Projekte wahrend dem
ganzen Projektverlauf bei Anderungen aufgrund von genehmigten Antradgen und Ent-
scheide laufend nachgefiihrt werden.

3. Der PV BSA ist verantwortlich fiir das Sicherstellen der Nachvollziehbarkeit von Anderun-

gen, welche nach den entsprechenden Genehmigungen erfolgt sind. Es ist ein Ande-
rungsjournal zu fihren.
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5.2.12.

5.2.13.

5.2.14.

ASTRABHU-70004-1-0-

4. Der PV BSA muss alle Systemteile mit Block- und Prinzipschemen sowie Ubersichtspla-
nen dokumentieren.

5.  Alle erstellten Unterlagen mussen mit den vollstdndigen Bezeichnungen (AKS-Code) be-
schriftet werden. Das Erfassen der Ortsstrukturen OKS und der BSA-Daten (AKS) erfolgt
gemass Faktenblatt (wird an der Kickoff abgegeben)

6. Anden Werktest/-priifungen und allen Teilprifungen der Systeme missen wesentliche
Teile der Schlussdokumentation (nachgefiihrtes RPH) vorhanden sein.

7. Bei Abnahme der Systeme mussen die gepruften und vom Unternehmer redigierten
Schlussdokumentationen in der entsprechenden Anzahl vollstédndig vorliegen. Ansonsten
dirfen keine Abnahmen durchgefihrt werden.

8. Der PV BSA definiert die Anzahl und Struktur der Dokumentation des ausgefiihrten Wer-
kes (DAW) vor der Beschaffung der Unternehmer und muss diese durch den Bauherrn
genehmigen lassen. In der Regel muss pro Unternehmer ein Dossier mit allen ausfiih-
rungsrelevanten Unterlagen erstellt werden, dieses wird durch den Unternehmer wahrend
der Erstellung des RPH erganzt. Wo sinnvoll kann auch nur ein Dossier fir mehrere Un-
ternehmer erstellt werden. Die Verantwortung und Koordination obliegt dem PV BSA. Der
Ingenieur erstellt die Dokumente des ausgefiihrten Werkes (DAW) indem er eigene Un-
terlagen nachbearbeitet und bereinigt, Unterlagen der Unternehmer sammelt, kontrolliert
und in die Ordner ablegt inkl. Erstellung der Inhaltsverzeichnisse, Ordnerriicken etc.

9. Der PV BSA st flr die Archivierung der Dokumente des ausgefiihrten Werkes verantwort-
lich, d.h. Prifen, Nachfihren, Ablegen und Austausch von Dokumenten in den Archiven
ASTRA Winterthur, GE VIl und Standorte der Anlage.

10. Der PV BSA ist verantwortlich, dass die Dokumentationen (inkl. Elektroschemas und Si-
cherungslisten) von bestehenden Systemen und Anlagen, welche von den Anpassungen
(Ruckbau, Ausbau) betroffen sind, in Rotkorrektur nachgefiihrt werden und wo vorhanden
auch in elektronischer Form.

Notfallkonzept / Notfallmanagement Baustelle

Das Notfallkonzept und das Notfallmanagement Baustelle wird durch den PV Bau in Zu-
sammenarbeit mit den anderen Projektverfassern erstellt und den verantwortlichen Stellen
zur Genehmigung vorgelegt. Nach diesen Kontrollen ist es ggf. zu ergédnzen und zu Uberar-
beiten. Der PV BSA ist fur die Durchfiihrung der Notfallschulung der Unternehmer BSA ver-
antwortlich (Einladung, Durchfihrung, Kontrollen usw.).

Betriebskonzept

Es ist ein, mit der GE VII, SiBe u.W. abgestimmtes Betriebskonzept zu erarbeiten. Grundla-
ge und Vorgabe dazu findet man unter den ASTRA-Dokumentationen. Der PV BSA ist ver-
antwortlich fur die Erstellung, Genehmigung und Abgabe der Betriebsdokumentationen und
stellt sicher, dass die GE VII deren Inhalt kennt.

Bemusterungen / Musterinstallationen

Samtliche Installationsdetails missen vor der Umsetzung Vorort mit der GE VII, BHU und
Bauherrschaft bemustert und freigegeben werden. Die Protokollierung erfolgt durch den PV
BSA.
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5.2.15. Montagekontrollen / Werkprifungen FAT

Der PV BSA ist verantwortlich fir die Organisation, Leitung und Protokollierung von Monta-
gekontrollen und Werkprifungen.

5.2.16. Sperrungen / Umleitungen

Alle notwendigen Spur- oder Tunnelsperrungen missen friihzeitig mit der GE VIl vorbespro-
chen und mittels vorhandenen Formularen angemeldet werden. Dabei ist auch die Zusam-
menarbeit mit der Polizei zu pflegen.

5.2.17. Inbetriebnahmen

Der PV BSA ist verantwortlich Koordination der Inbetriebsetzung (IBS) der verschiedenen
Anlagen

- Koordination mit Betrieb

- Uberpriifen der Vollstandigkeit der Tests

- Uberpriifen der Schnittstellen

- Uberpriifen Beschriftungen geméass Vorgaben Bauherrschaft

5.2.18. Tests

Der PV BSA ist verantwortlich fiir die Koordination aller Anlage Einzeltest / -Verbundtest / -
Objekttest und Integrierte Gesamttests

- Erstellen von detaillierten Ablaufen zu jedem einzelnen Test

- Terminkoordination und Erstellen Terminplan

- Erstellen der Check-Listen in Zusammenarbeit mit den Fachingenieuren/Unternehmen
- Durchfiihren der Tests

- Auswertung, Bericht

- Organisieren der Mangelbehebung

- Organisieren und Durchflihren der Nachtests

- Erstellen Schlussbericht

5.2.19. Abnahmen / Instruktionen

Der PV BSA ist verantwortlich fir die Koordination aller Abnahmen und Instruktionen und de-
ren Inhalte gemass den Vorgaben.

- Koordinieren der Abnahmen und Instruktionen der Unternehmer / Fachingenieure
- Koordination mit GE VII
- Erstellen eines detaillierten Abnahme / Instruktions — Terminplans

Wahrend der Inbetriebnahme und Probebetrieb hat der UN erste Anlageinstruktionen mit dem
Betreiber und Polizei durchzufiihren. Das Personal des Unterhaltsdienstes und der Polizei
muss durch eine Schulung mit der neuen Anlage und den bereinigten DAWSs vertraut gemacht
werden.

Fur die Schulung miissen Schulungsunterlagen erstellt werden. Die Schulungsunterlagen
dienen auch als Kurzanleitung und umfassen die wichtigsten Punkte zur Bedienung der An-
lage. Die Bedienung und Wartung der Anlage werden in den Schulungsunterlagen graphisch
illustriert (Fotos & Zeichnungen). Das Schulungsprogramm wird in Bedienung fir den Benut-
zer und in Wartung fir den Betreiber der Anlage unterteilt.

19/32

ASTRABHU-70004-1-0-D-20100701

4.1 Pflichtenheft PV BSA



080260, N4/08 Kleinandelfingen - Verzweigung Winterthur Nord
Pflichtenheft PV BSA

5.2.20.

5.2.21.

5.3.

ASTRABHU-70004-1-

Gesamtdokumentation

Der PV BSA ist verantwortlich fir die Erstellung der Anlagedokumentationen gemass Vorga-
ben ASTRA / GE VIl durch die Unternehmer. Die Unternehmer erstellen die DAW und der
PV BSA Uberprift diese Vorgaben und die Inhalte. Die DAW werden auch durch das ASTRA
/ GE VIl Uberprift und werden mit den durch den PV BSA erstellten Stellungnah-
men/Unterlagen zur Uberarbeitung an den Unternehmer zuriickgegeben. Die revidierten An-
lagendokumentationen DAW haben diese dem PV BSA abzugeben:

- in 3-facher Ausfiihrung in Papierform
- und 3-mal in elektronischer Form (gleiche Struktur wie Papierform)

Die Dokumentation ist gemass den aktuellsten Vorgaben zu erstellen.

Schlussbericht

Der PV BSA ist verantwortlich fiir die Erstellung eines Schlussberichtes mit Verbesserungs-
vorschlagen.

Phasen

1. Grundansatz bildet der Leistungsbeschrieb nach SIA 108 (2014) und Ausflhrungen des
FHB BSA des ASTRA gemass Kap. 1. Im folgenden Beschrieb sind nur zuséatzliche Leis-
tungen aufgefiihrt, die Grundleistungen sind gemass SIA 108 zu erbringen.

2. Die Leistungen und Dokumente der Phase 51 (Ausfiihrungsprojekte) sind bereits vor der

Phase 41 als Grundlagen flr die Unternehmer Ausschreibung zu erbringen bzw. zu er-
stellen.
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Phase 41

1

5.3.1.

1.
2.

10.
11.

12.

13.
14.

ASTRABHU-70004-1-0-D-20100701
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Phase 41

Leistungsbeschrieb

Bearbeitung dieser Projektphase fiir alle Anlagen

Erbringung der geforderten Leistungen fir die Projektfihrung und Behandlung der
Schnittstellen

Fachibergreifende Koordination. Zusammenarbeit im Erarbeiten von Vorgaben. Be-
arbeiten von Projektschnittstellen mit Dritten. Fihren von Protokollen.

Ggf. Auslésen von Sofort- oder Gberbriickenden Massnahmen

Erstellen einer Mustersubmission inkl. Genehmigung

Erstellung der Ausschreibungen inkl. Grundlagen gemass Vorgaben ASTRA, Leis-
tungsbeschriebe basierend auf Lastenheften und Leistungsverzeichnissen. Publika-
tionen gemass Submissionsverordnung und Beschaffungshandbuch ASTRA.
Durchfuhren von Fragenbeantwortungen und Begehungen

Offertanalysen, technische Bereinigungen, Analyse von Unternehmervarianten, Un-
ternehmerbesprechungen, Bemusterungen. Bereitstellung Unterlagen flir Rechtsmit-
telverfahren und Behandeln von Einsprachen

Erstellung der Evaluationsberichte, Teilnahme an Evaluationssitzungen, Informierung
das Evaluationsteams Uber die Angebote, Verfassung der definitiven Evaluationsbe-
richte mit Vergabeantragen

Bereitstellung der Unterlagen fiir Debriefing von Unternehmern

Vorbereiten der Werkvertrage und Erstellen des Werkvertragsdossiers und Auftrags-
schreiben

Erstellen und Flhren von Ubersichtslisten Uber alle Ausschreibungen (Submissions-
liste)

Nachfuihrung Sperrungsbedarf und Verkehrsfihrungen

Kostenkontrolle monatlich +/- 5% inkl. Leistungsabgrenzungen per Ende Jahr. Mo-
natlich Nachfilhren des Terminplanes
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Hauptzieldokumente des Ingenieurs

Submissionskonzept, Submissionsliste mit Ubersicht (iber
Leistungen, Publikationsterminen, Eingaben, Vergaben,
etc.

Komplette Submissionsunterlagen mit BB, Leistungsver-
zeichnissen, Lastenheften inkl. Mengengerist fir alle Ar-
beitsgattungen inkl. Publikationstexten getrennt nach
Fachbereichen

Diverse Formulare nach ASTRA-Standard

Auswertungen inkl. Evaluationsberichten und Vergabean-
tragen fur Beschaffungen im offenen und Einladungsver-
fahren

Vergabeantrage fir freihandige Beschaffungen
Unterlagen fiir Debriefing Unternehmer

Werkvertrage
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5.3.2.
Phase 51
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2.
3.
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11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.
20.
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Phase 51

Leistungsbeschrieb

Ein grosser Teil der Leistungen dieser Projektphase muss vor der Phase 41 erbracht
werden und bildet die Grundlage flr die Ausschreibung.

Bearbeitung dieser Projektphase fiir alle Anlagen

Erbringung der geforderten Leistungen fiir die Projektfiihrung und Behandlung der
Schnittstellen

Fachubergreifende Koordination. Zusammenarbeit im Erarbeiten von Vorgaben.
Bearbeiten von Projektschnittstellen mit Dritten. Fihren von Protokollen.
Durchfuhren von Installations-, Inbetriebsetzungs- und Riickbaudetailplanungen
Erstellen von definitiven Ausfuhrungsunterlagen fir die Unternehmer. Bereinigung
aller Zieldokumente aus Phase 32 im Hinblick auf die Ausfihrungsphasen inkl. aller
notwendigen Berechnungen, Beschriftungen und Detailplanen.

Definition der Struktur fir die Realisierungspflichtenhefte fir alle Unternehmer
Codierung gemass AKS-Bezeichnungskonzept

Erfassen Ortsstrukturen OKS und der Betriebs- und Sicherheitsausriistungen BSA-
Daten (AKS) gemass Faktenblatt

Das Ausfuihrungsprojekt (= Zieldokumente) ist den Unternehmern in Form eines ge-
schlossenen Dossiers zu bergeben. Die Ausfihrungsunterlagen fir Kabelanlagen
muissen im KMS (cable-Scout) erstellt werden.

Intensive Ausfiihrungskoordination mit den BSA-Projekten zur Abstimmung von
Fachtechnik, Vorgaben, Terminen, Kosten fiir die Integrationen bzw. Migrationen von
Anlagen

Nachfuihrung Sperrungsbedarf

Begleitung der Erstellung der Realisierungspflichtenhefte inkl. Soft-/Hardwarestruktur
durch Unternehmer. Bertcksichtigung von Schnittstellen zu Drittsystemen.

Prufung Realisierungspflichtenhefte und Soft-/ Hardwarestruktur, Antrage zur Ge-
nehmigung an die Projektleitung.

Erstellung von Prifdokumenten flr Inspektionen

Erstellung von Prifdokumenten fir Werksprifungen FAT und Inbetriebnahme SAT
inkl. Liste mit Tests

Prifen und Freigabe von Prifablaufen und -protokollen geméass Konzept und Vorga-
ben

Abstimmen des Erdungskonzeptes

Erstellen von einpoligen Stromlaufschemas

Kostenkontrolle monatlich +/- 5% inkl. Leistungsabgrenzungen per Ende Jahr. Mo-
natlich Nachfiihren des Terminplanes.
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Hauptzieldokumente des Ingenieurs

Fiir Phase 41 zu erbringen:

Detaillierte Inbetriebsetzungs- und Riickbaukonzepte
Vertiefung Installationskonzept
Warmelastberechnungen

Raumdispositionen, Réhrentrennungen, Schrankbedarf
Detailplane Tunnelquerschnitte

Vertiefung Prinzipskizzen, Blockschemas

Einpolige Stromlaufschemas

Funktionsbeschreibungen fiir die Unternehmer
Vertiefung Kabellisten mit Langen, Querschnitten, Kabel-
typen. Belegungslisten fir Trassen, Rohranlagen. Ausfiih-
rungsunterlagen fur Kabelanlagen im KMS (cable-Scout)
erstellen

Nachgeflihrte Matrix der Tunnelreflexe

Strukturvorgaben Realisierungspflichtenhef-
te/Ausfiihrungsdokumentationen mit Inhaltsverzeichnis
und ausfihrungsrelevanten Unterlagen

Montagelisten und Montageplane mit genauen Standort-
angaben

Energiebedarfsberechnungen pro Teilanlage, inkl. ab-
schliessender Erhebung aller notwendigen Daten (Nor-
malbetrieb, Ereignisbetrieb, Reserven)

Prifdokumente fir Inspektionen, FAT und SAT

Nach Phase 41 zu erbringen:

Masszeichnungen fur Sonderanfertigungen (z.B. Konso-
len, Halterungen, Spezialschranke, Erdschienen etc.).
AKS-Codes, Erfassung OKS- und BSA-Daten
Aufstellung Bedarf bendtigter Sperrungen und Verkehrs-
fuhrungen

Ubergabe des bereinigten Ausfiihrungsdossiers an die
Unternehmer an der Startsitzung

Stellungnahmen und Prifberichte zu den Realisierungs-
pflichtenheften/Ausfiihrungsdokumentationen
Detaillierte Testlisten FAT / SAT

Freigabeantrage Realisierungspflichtenhef-
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te/Ausfiihrungsdokumentationen
- Bemusterungskonzept
- Schliessplan
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Phase 52

1

5.3.3. Phase 52

1.
2.

3.

No

10.

11.

12.

13.
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Leistungsbeschrieb

Bearbeitung dieser Projektphase fiir alle Anlagen

Erbringung der geforderten Leistungen fur die Projektfihrung und Behandlung der
Schnittstellen

Fachubergreifende Koordination. Zusammenarbeit im Erarbeiten von Vorgaben. Be-
arbeiten von Projektschnittstellen mit Dritten. Flihren von Protokollen.
Kostenlberwachung mit Teilzahlungsubersicht. Einholen von Sicherheitsleistungen.
Rechnungskontrolle inkl. Ausfiillen des Rechnungsdeckblattes der Unternehmer.
Durchfiihren Inspektionen wahrend der Produktion und Werkspriifungen FAT. Integ-
rale Prifungen und Installationskontrolle der vollstandigen Systeme im Werk. Beglei-
tung Mangelbehebungen.

Qualitatssicherung Materialienwahl und Fabrikationen von Maschinen

Auslieferung und Installation der mangelfreien Systeme. Inbetriebsetzung vor Ort.
Durchfuhren SAT. Integrale Prifungen und Installationskontrolle der vollstandigen
Systeme vor Ort. Begleitung Mangelbehebungen.

Umsetzung der baulichen Massnahmen

Intensive Prasenz der Bauleitung im Werk und vor Ort. Bauleitungen, Fortschritts-
kontrollen, Inspektionen, Prifungen. Fiihren von Protokollen und Mangellisten.
Uberwachung der Mangelbehebungen.

Vorbereitung und Durchfihrung von Rickbauten sowie Abtransport von abgeldsten
Anlagen und Anlagenteilen

Einreichung von Sperrungsgesuchen und Koordination mit allen BSA-
Unternehmungen

Kostenkontrolle monatlich +/- 5% inkl. Leistungsabgrenzungen per Ende Jahr. Mo-
natlich Nachfiihren des Terminplanes

Prifen und Erstellen Unternehmernachtrage und Vergabeantrage. Das A/B-Formular
wird von der BHU erstellt.
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Hauptzieldokumente des Ingenieurs

- Protokolle Sitzungen

- Nachgefiihrte Mangellisten

- Prifprotokolle

- Vertieftes Migrations-, Inbetriebsetzungs- und Ruckbau-
konzept

- Integrationsantrdge BLS und WAN

- Notfallkonzept (NMB)

- Monatlich nachgefiihrtes Zwischenausmass
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5.3.4. Phase 53
Phase 53 Leistungsbeschrieb

1.

11.
12.

13.

14.
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Bearbeitung dieser Projektphase fur alle Anlagen

Erbringung der geforderten Leistungen fur die Projektfihrung und Behandlung der
Schnittstellen

Fachubergreifende Koordination. Zusammenarbeit im Erarbeiten von Vorgaben.
Bearbeiten von Projektschnittstellen mit Dritten. Flihren von Protokollen.
Kostenlberwachung mit Teilzahlungstbersicht. Einholen von Sicherheitsleistungen
und Garantieverpflichtungen. Rechnungskontrolle inkl. Ausfiillen des Rechnungs-
deckblattes der Unternehmer. Anfertigen von Schlussrechnungen mit Schlussaus-
mass.

Bauleitungen, Umsetzen von Priifkonzepten. Fiihren von Protokollen und Mangellis-
ten. Uberwachung der Mangelbehebungen. Garantieabwicklung.

Intensive Prasenz der Bauleitung vor Ort, Inspektionen, Anlagetests und integrale
Gesamttests (inkl. Integrationstests mit iibergeordneten Systemen und Tunnelrefle-
xe, Drittsysteme) und Abnahmen unter Einbezug von Betrieb und Unterhalt.
Optimierung wahrend 3-monatigem Probebetrieb unter Einbezug der Betreiber und
Konzeptverfasser. Ausldésung von Korrekturmassnahmen. Nachweis der Vertragser-
fullung.

Organisation der Schulung fiir Polizei, Betrieb und Unterhalt. Friihzeitige Berlicksich-
tigung der Termine.

Antrage und Freigabe zur Inbetriebnahme

Kontrolle / Sicherstellung der optimalen technischen Nutzung durch alle Bediener-
gruppen, Polizei, Betrieb und Unterhalt

Abschluss von Wartungsvertragen

Vollstandige Dokumentationen und Backup. Anpassung der Dokumentation. Anpas-
sen von Normen, Richtlinien.

Erfassen der Betriebs- und Sicherheitsausriistungen BSA-Daten (AKS) gemass Fak-
tenblatt

Vollstandige Ruckbauten Bauprovisorien, Schlussreinigungen
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Hauptzieldokumente des Ingenieurs

Der PV BSA erstellt die DAW (eigene Unterlagen nach-
bearbeiten und bereinigen, Unterlagen der Unternehmer
sammeln, kontrollieren und in die Ordner ablegen inkl.
Erstellung Inhaltsverzeichnisse, Ordnerriicken etc.).
Elektronische Speichermedien (CD / USB-Stick) gemass
Vorgabe mit Quell-code

Prif- und Abnahmeprotokolle

Schlussrechnungen mit Schlussausmass
Garantieleistungstbersichten
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5.4. Leistungen Verkehrsingenieur
5.4.1. Aufgabenstellung

1. Die Ingenieurarbeiten umfassen Ausschreibungen, Ausfiihrungsprojekt und Realisie-
rung sowie Inbetriebnahme/Abschluss (SIA 41-53) der Verkehrsbeeinflussungsanlage.

2. Es gelten die gleichen Anforderungen und Pflichten gemass den phasenbezogenen
Leistungsbeschrieben des Projektverfassers BSA.

3. Sie konnen Elektro-, Verkehrs- und Bauingenieurarbeiten beziiglich Verkehrsbeeinflus-
sungsanlage beinhalten:

Elektroingenieurarbeiten

Systemtechnik mit Hard- und Software, Schnittstellen, Kommunikationstechnik, Verka-
belung inkl. Lichtwellenleiter, Integration in Ubergeordnetes Leitsystem (UeLS) und Ver-
kehrslenkungssystem (VLS) und Breitbandkommunikationsnetz (BKN)

Signalisation mit Signalen, Ampeln, Blinker, Anzeigetafeln und statischen Tafeln

Verkehrsingenieurarbeiten

Verkehrtechnisches Pflichtenheft mit Betriebszustanden, Bedienablaufen, Verriegelun-
gen, Signalisations- und Markierungsplanen, Geometrisierung, Verkehrsphasen (TESI-
Planung)

Bauingenieurarbeiten

Stahlbau inkl. statische Berechnungen, Signaltrager, Stander, Fundamente, Fahrbahn-
markierungen, Vorgaben Rohrblockanschliusse. Die Rohranlagen und Schéachte sind
kein Bestandteil der Aufgaben.

5.4.2. Anlageteile

Nachfolgend eine Zusammenstellung der Anlageteile, welche im Rahmen des Projektes ggf.
zu bearbeiten sind.

Die Anlageteile kdnnen Einzel und ggf. zeitlich gestaffelt nach Erfordernissen des Projektes
ausgeldst oder weggelassen werden.

1. Ubergeordnete Anlageteile
- Verkehrsmanagementsystem Zrich
- Verkehrsdatenerfassung Zurich
- Verkehrsinformation Zurich

2. Anlageteile
- Ramp-Metring (Anschlussbewirtschaftung)
- Zielsignalisation
- Verkehrslenkung, Verkehrsteuerung, PUN, SUA
- Verkehrsumleitung

Verkehrsmanagement

Das Verkehrsmanagement ist in der Lage, verschiedene Informationen von Teilaspekten des
Verkehrsprozesses miteinander in Beziehung zu setzen, daraus die zu ermittelnden Mass-
nahmen vorzuschlagen, auszulésen und an angeschlossene Systeme zu Ubermitteln. Diese
Zusammenhange werden in mit den angeschlossenen Systemen abgestimmten Verkehrs-
managementplanen festgehalten. Eingangsparameter sind das aktuelle Verkehrsaufkommen
(Verkehrsdaten), Randbedingungen des 6ffentlichen Verkehrs, die aktuelle Verfligbarkeit der
Strasseninfrastruktur (wie Ereignisse, Baustellen) Verkehrsstrategieliberlegungen sowie Zu-
stande verkehrlicher Umsysteme von National- und Staatsstrassen. Es beinhaltet:

- Bereichsrechner inkl. Prozessleitsystem, Integration ins Gesamtsystem, Informations- und
FUhrungsberechtigung, Alarmierungs-, Stérungs-, Uberwachungs- und Meldewesen

- Prozess- und Systembilder fir Bedienung und Visualisierung

- Steuerung, Uberwachung und Versorgung der Anlageteile
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5.4.3.

ASTRABHU-70004-1-0-

- Verkehrsmanagementplane, Wahrnehmung und Unterstutzung der Verkehrmanagement-
Funktionen auf Strategie-, Betriebsleit- und Prozessleitebene. Hilfsmittel fliir Neuerstellung,
Modifikation, Uberpriifung und Entfernung von Verkehrsmanagementpléanen, Zusammen-
stellen von Betriebszustand- und Einzelbefehlen sowie Ablaufszenarien

- Integration in bestehende Verkehrssysteme gemass Perimeter
- Verkehrsmanagement VM-CH
- Verkehrsmanagement VM-ZH
- Verkehrslenkungssysteme (VL-S)
- Gebietsrechner

- Schnittstellen von und zu Drittsystemen
- Verkehrsdatenerfassungssysteme

- Verkehrsinformationssysteme

- Zielsignalisationssysteme

- Verkehrsregelungssysteme

Leistungen

Sitzungen

Der Verkehrsingenieur muss bedarfsbezogen an den Sitzungsgefassen gemass Position
5.2.5 Provisorisches Sitzungskonzept teilnehmen und fachspezifisch themenbezogen die
verkehrstechnischen Belange vertreten.

Der Verkehrsingenieur kann nach Absprachen mit dem Projektverfasser BSA themenbezo-
gene Koordinationssitzungen mit weiteren Verantwortlichen anderer Teilbereiche, Spezialis-
ten, Polizei, Unterhalt und VMZ-CH einberufen.

Der Verkehrsingenieur muss persoénlich oder nach Absprache mit weiterem projekt- und
fachkundigem Personal an den Sitzungen vertreten sein.

Werkprufungen (FAT)
Der Verkehrsingenieur kann fur Werkprifungen aufgeboten werden, an welchen er die fach-
technischen Prif- und Kontrollaufgaben wahrzunehmen hat.

Prasenz vor Ort

Wahrend der Realisierung- und Inbetriebsetzungsphase (Phase 52/53) sind in Absprache
mit dem PV BSA Baustelleninspektionen durchzuflihren. Es sind insbesondere die fachtech-
nischen Belange zu kontrollieren.

Fachtechnische Bestimmungen

Die Arbeiten des Verkehrsingenieurs umfassen alle Leistungen flir das Gesamtsystem ,Ver-
kehrsmanagementsystem®, welche aus den vorherigen Projektierungsphasen hervorgegan-
gen sind oder ggf. noch erstellt werden mussen.

1. Erstellen, Prifen und Genehmigen von Verkehrsmanagementplanen. Intensive Koordi-
nation mit betroffenen Drittanlagen, Begleitung der Umsetzung. Prifungen.

2. Erstellen, Prifen und Genehmigen von Signalplanen fur Lichtsignalanlagen an An-
schlussknoten. Integration in Gebietsrechner.

3. Verkehrstechnisches Pflichtenheft mit Betriebszustdnden, Bedienablaufen, Verriegelun-
gen, Signalisations- und Markierungsplanen. Festlegen von Standorten.

20100701
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Geometrisierung von Markierungen, Mittelstreifentiberleitungen MULS und Unterflur-
feuern

Verkehrstechnische Anforderungen an die Verkehrsdatenhaltung, Erfassungszyklen,
Verarbeitungsalgorithmen etc.

Genehmigungsprozeduren flr Signalisations- und Markierungsplane sowie Verkehrs-
managementplane

Koordination und enger Einbezug der Betreiber (Polizei, Unterhalt und VMZ-CH)
Koordination und Kontrolle des Beschriftungs- und Kennzeichnungssystems (AKS-CH)
Planung von temporaren Signalisation- und Verkehrsfihrungen

Berechnungen und Prifmessungen fir alle verkehrstechnischen Belange

Koordination und Kontrollen der Schnittstellen zu verkehrstechnischen Systemen
Erstellen von verkehrstechnischen Zieldokumenten

Abnahmen und Schlussdokumentationen von verkehrstechnischen Systemen
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6. Abkirzungen

Abkiirzung Beschreibung

3G/ UMTS Dritte Generation/ Universal Mobile Telecommunication System

ADSL Asymetric Digital Subscriber Line (Ubertragung von Sprache und Daten auf
offentliches Kommunikationsnetzwerk des Providers)

EKZ Elektrizitdtswerke des Kantons Zurich

AE Auswerteeinheit

AR Abschnittsrechner

AS Anlagesteuerung

ASTRA Bundesamt fur Strassen ASTRA

AV Abluftventilator

BAS Bildauswertungssystem

BC-Info-System Broadcast-Info-System

BH Bauherr

BHU Bauherrenunterstiitzung

BMA Brandmeldeanlage

BMAT Brandmeldeanlage Tunnel

BMALt Brandmeldeanlage thermisch (lineare Warmemelderkabel)

BMK Betriebsmittelkennzeichnung

BMT Brandmeldeanlage Tunnel (gemass AKS-CH: BMT, referenzierte Grundlagen
noch mit BMAT)

BL Bauleitung

BLS Betriebsleitsystem

BS (Fahrbahn) Basel

BSA Betriebs- und Sicherheitsausriistung

BSS Bildspeichersystem

BZ Betriebszustand

Codec Encoder — Decoder

COM CO-Messung

DAW Dokumente des ausgefiihrten Werkes

DAB+ Digital audio Broadcast

Decoder Videosignal Decoder fiir Monitor

Dhyd hydraulischer Durchmesser

DIV Divers-Anlage

DTV Durchschnittlicher taglicher Verkehr (Summe beider Fahrrichtungen zusammen)

EM Elektromechanik

Encoder Videosignal Encoder fiir Kamera

ESP Elektrostlitzpunkt

ESTI Eidgendssisches Starkstrominspektorat

EVU Elektroversorgungs- Unternehmen

FB SH Fahrbahn Schaffhausen

FB WN Fahrbahn Winterthur

FHB Fachhandbuch

FLIR Bildauswertungssystem des Fabrikats FLIR, Vorgabe des Eingesetzten BAS
durch die NSNW (bestehendes System wird weiterverwendet und ausgebaut)
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Abkiirzung Beschreibung

FLS Fahrstreifenlichtsignal

FO Fieberoptik (-kabel)

FR Fahrrichtung

FU Frequenzumformer

FZ Fahrzeug

Gateway Hard- und Software fir die Verbindung an andere Netze durch Protokollumset-
zung (Konvertierung der Kodierung, etc.)

GE (ASTRA-) Gebietseinheit

GEVII/GE7 Gebietseinheit7

GFS Glatteisfrihwarnsystem

GH-GW Geschwindigkeitsharmonisierung-Gefahrenwarnung

GSM Globales System fiir Mobile Kommunikation

GV Gegenverkehr

HFr Héhe Fahrraum

HLK Heizung, Luftung, Klima

IBS Inbetriebsetzung

/O Zustandsmeldungen (Ein- und Ausgange)

P Internet Protocol

IPC Industrie Personal Computer

KBU Kleiner baulicher Unterhalt

KS Kleinspannung

LED Leuchtdiode (light-emitting diode)

LM Luftstrommessung

LRP Lichtraumprofil

LS (im Stromlaufschema)

Leitungsschutzschalter

LS (im Ubersichtsschema
Leittechnik)

Lokalsteuerung

LUE Liftung

LV Leistungsverzeichnis

LWL Lichtwellenleiter

MG Messgerate

MK Medienkonverter

MS Mittelspannung

MS- Schaltanlagen Mittelspannungs- Schaltanlagen
MSV Massgebender, stiindlicher Verkehr
MUFE Mittelstreifentberfahrt

MULS Mittelstreifenliberleitsystem

NE Nebeneinrichtungen

NF Netzfilter

NIS-Master IP-gestutztes Notruf- und Informationssystem
NIV Niederspannungsverordnung

NMS Netzwerk Management System

NN Normalnetz

NS Niederspannung

NSHV Niederspannungs- Hauptverteilung
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Abkiirzung

Beschreibung

NT

Notruftelefon

OLE Fahrbahn

Optische Leiteinrichtung

OLE

Object linking and embedding, ein Verfahren fiir den Datenaustausch von
Windows-Applikationen.

OLM Optical Link Module

OPC-UA OLE for Process Controll- Unified Architecture, Kommunikationsschnittstelle
zwischen Windows-Applikationen und Automatisierungsgeraten mit der Fahigkeit
Maschinendaten (Prozesswerte, Messwerte, Parameter usw.) nicht nur zu trans-
portieren, sondern auch maschinenlesbar semantisch zu beschreiben.

PNS Portalnotsteuerung

PoE Power over Ethernet

PV Projektverfasser

PW Pumpwerk

PWS Prismenwechselsignal

QSK Querschnittsteuerungskasten

Qv Querverbindung (neuer Begriff fir Verbindungsstollen)

RDA Rauchdetektionsanlage

Ref. Referenz

RM Rauchmelder

RQ Rauchquelle

RV Rangierverteiler

SGK Schaltgeratekombination

SIM-Karte Subscriber identity module (Teilnehmer Identitatsmodul)

SiNa / SINA Sicherheitsnachweis

SPS Speicherprogrammierbare Steuerung

Softdecoder Videosignal Software-Decoder fir Monitor

ST Sichttrlibe/Sichttribung

ST™M Sichttribemessung

SV Strahlventilator (Langsliftung)

TCP Transmission Control Protocol

UelLS Ubergeordnetes Leitsystem

UeVM Ubergeordnetes Videomanagementsystem

UHF Ultra-High-Frequency/Frequenzband flr Polycom

UKV Universelle Kommunikationsverkabelung

UKW Ultrakurzwellen (Hochfrequenztechnik)

UN Unternehmer

UPIaNS Unterhaltsplanung Nationalstrassen

usv Unterbrechungsfreie Stromversorgung

USV-HV USV- Hauptverteilung

uv Unterverteilung

uz Unterzentrale

Vx Verbindungsstollen

VDE Verkehrsdatenerfassung

VK Verteilkabine

VLAN Virtual Local Area Network

VLS Verkehrsleitsystem
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Abkiirzung Beschreibung

VLZ Verkehrsleitzentrale

VM-Anlagen Verkehrsmanagement-Anlagen

VMZ-CH Verkehrsmanagementzentrale Schweiz

VolP Voice over IP, Sprachiibertragung auf Datenschiene

VR Verkehrsrechner

VTV Verkehrsfernsehen

WAN Wide Area Network

WLK Werkleitungskanal

WTA Wechseltextanzeige

WS Wechselsignal

WSI Wechselsignal optisch (LED-Ausfiihrung)

WSm Wechselsignal mechanisch

XML Extensible Markup Language, erweiterbare Auszeichnungssprachen zur Erstel-
lung strukturierter, maschinen- und menschenlesbarer Dokumente

ZH (Fahrbahn) Ziirich

ZD Zwischendecke

yAY, Zuluftventilator
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