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Nr.  Task Name Dauer /Anfang 2019 |2020 |2021 | 2022 |2023 |2024 | 2025 | 2026
ot | e | o | o | o | o | o | o | o | o | @ | o | 0o | o | 0 | u | o @ | @ | o4 | o1 | Q | & | o | @& @ | 8 | o | Q1 @ | @
0 | msproj11 2025 Tage Die 01.01.19
[ 1] Controlling 915Tage Mon 15.04.19 j 1
| 10 | Meilensteine / Phasenwechsel 41Tage  Fre 31.01.20 [
| 11| PGV (Annahme) OTage  Fre31.01.20 ¢ 3101
| 12 | Phasenwechsel TN/TU/BN 40Tage  Fre 31.01.20
| 13| Phasenwechsel BU 40Tage  Mon03.02.20
| 14 | sitzungen 2025 Tage Die 01.01.19
i PSS (1/Q) 2023.5 TagDie 01.01.19 < < N 9 ¢ [ 1 1 ) 9 ; I v v ; ‘ . N . ‘ ; I v
48 GPLS (1/Q) 2014 Tage Die 15.01.19 | < K : ' < < K K r ! K o L K : K r o K K r K r K L K ! L K
| 80 |  JFBHU(1/m) 2025 Tage Die 01.01.19 : : ‘ ; ‘ ‘ ; ‘ ‘ ‘ ; ‘ ‘ ‘ ; ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ : ‘ ‘ ‘ ‘
|81 PsTWIUBNBU 1-2/m) 1085 Tage Die 09.04.19 i : : ‘ 1 1 ‘ 1 1 : ‘ : : ; ‘ :
i PS Umwelt (1-2/m) 1085 Tage Die 09.04.19 I ' ' ; : : ; : ; ; ; ; i i ; i
i PS 14K (1-2/m) 1953 Tage Die 09.04.19 [ : : E ‘ : : : | : : | : ! :
N JF OBL (1/m) 990 Tage Mon19.12.22 i } } } i } } ; } ; }
| & esTUEm 990 Tage Mon 19.12.22 e } } } | } } | } ‘ | :
| % esamu@m) 990 Tage Mon 19.12.22 ‘ ‘ ‘ ‘
87 Trasse Ausbau/Unterhalt 2025 Tage?Die 01.01.19 ; . H : ‘ : : : ‘ : ; ‘ : : ‘ ‘
| 88 | Planung Ausbau/Unterhalt 560 Tage Die 01.01.19 1
| 89 | Bearbeitung DP/MP Trasse und Kunstbauten 440 Tage Die 01.01.19 : :
| 90 | evtl. Workshop PL ASTRA / BHU / FU (erweiterte PF.1Tag Fre 04.09.20 #(04.09
| o1 | Bereinigung und Erstellung Dossiers Vorpriifung ~ 30Tage ~ Mon 07.09.20
92 Genehmigung DP/MP TN/TU 270 Tage Mon 10.02.20 j 1
| 93 | Abgabe Dossiers an FU / F4 0Tage  Fre16.10.20 0W16-10
| o4 | gestaffelte Abgabe einzelne Dossiers Kunstbautei 180 Tage Mon 10.02.20 4
| o5 | Priifung durch BHU/PL ASTRA 40Tage  Mon 19.10.20
| 96 | Priifung EP und GE 40Tage  Mon 19.10.20
| o7 | Priifung FU / F4 40Tage  Mon 19.10.20
| 98 | Bereinigung und Erstellung Dossiers 20Tage  Mon14.12.20
| 99 | Priifung und Freigabe 30Tage  Mon11.01.21
| 100 | Submission UN TN/TU 455 Tage? Mon 04.05.20 r 1
| 101 | Submissionskonzept 45Tage  Mon 04.05.20
| 102 | Priifung und Bereinigung Sub Konzept 25Tage  Mon 06.07.20
| 103 | Erstellung Ausschreibungsunterlagen 225Tage Mon 10.08.20
| 104 | Riickmeldung FU auf DP 0Tage  Fre11.12.20 EiNF)
| 105 | Vorankiindigung 0Tage  Mon15.02.21 + 150
| 106 | Offertbearbeitung 100 Tage  Mon 21.06.21
| 107 | Eingabe UN Offerten 1Tag?  Fre05.11.21 €-05.11
| 108 | Auswertung / Vergabe 60Tage  Mon 08.11.21
109 Realisierung 2025 Tage?Die 01.01.19
| 110 | Rodungen 652 Tage Don 01.04.21
| 111 | Sperrzeiten far Rodung 621 Tage Don 01.04.21
| 114 | Rodung (Terminfenster) 120Tage Mon17.10.22
[ 115 | Trasse 2025 Tage?Die 01.01.19
[ 116 | UFA Trasse Ausbau 180 Tage Mon 31.01.22 : : :
[ 117 | UFA Trasse Unterhalt 120 Tage Don 01.08.24 : ‘
118 AVOR 260 Tage Mon 31.01.22 :
| 119 | Ausfithrung Trasse Ausbau 695Tage Mon 30.01.23 = ‘ ‘
| 120 | Ausfihrung Trasse Unterhalt 265Tage Mon 29.09.25 " ,
| 121 | Ausfiihrung Kunstbauten A & U 1Tag?  Die 01.01.19
| 122 | Ersatzmassnahmen und Revitalisierung 960 Tage Mon 30.01.23 |
123
124 Planung DP Ausbau 310Tage Die 05.03.19 1
125 Erstellung DP 208 Tage Die 05.03.19 41
| 126 | Abgabe an Priifingenieur OTage  Don19.12.19 er1912
| 127 | Priifung durch BHU/PL ASTRA 32Tage  Don19.12.19 =
128 Priifung durch Priifingenieur 32Tage  Don 19.12.19 e
| 129 | Genehmigung DP Briicke Ausbau 70Tage  Fre 31.01.20 —
| 130 | Abgabe Dossier an FU 0Tage  Fre31.01.20 W 3101
| 131 | Priifung FU 20Tage  Mon 03.02.20 |- ]
| 132 | Bereinigung und Erstellung Dossier 20Tage  Mon 02.03.20 |- i
| 133 | Priifung und Freigabe 30Tage  Mon 30.03.20 =
| 134 | Planung MP Unterhalt 288 Tage Die 01.01.19 1
| 135 | Erstellung MP 207 Tage Die 01.01.19 «
| 136 | Genehmigung MP Briicke Unterhalt 81Tage Don17.10.19 j 1
| 137 | Abgabe Dossier an FU 1Tag Don 17.10.19 e 17.10
| 138 | Priifung durch BHU/PL ASTRA 20Tage  Fre 18.10.19
| 139 | Priifung FU 20Tage  Fre 18.10.19 1
| 140 | Bereinigung und Erstellung Dossier 20Tage Fre15.11.19 i 1
| 141 | Priifung und Freigabe 40Tage  Fre13.12.19 [- |
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INr.

143

150

151

157

161

162

166

167

174
175

2

188
189

190

197

205

| 144 |
| 145 |
| 146 |
| 147 |
| 148 |
| 149 |

152

158
159
160

163
164
165

| 168 |
| 169 |
| 170 |
| 171 ]
[ 172
| 173 ]

| 176 |
| 177 |
| 178 |
| 179 |
| 180 |
| 181 |
| 182 |
| 183 |
| 184 |
| 185 |
| 186 |
| 187 |

| 101 |
| 192 |
| 103 |
| 194 |
| 195 |

| 198 |
| 199 |
[ 200 |
| 201 |
| 202 |
| 203 ]
| 204 |

| 206 |
| 207 |
| 208 |
| 209 |
| 210 |
| 211 |

Task Name

Submissionskonzept

Priifung und Bereinigung Sub Konzept
Erstellung Ausschreibungsunterlagen
Vorankiindigung

Offertbearbeitung

Eingabe UN Offerten

Auswertung / Vergabe

UfA Briicke Ausbau/Unterhalt

AVOR

Ausfiihrung Briicke Unterhalt

Bearbeitung DP/MP BSA
Vorpriifung durch BHU/PL ASTRA
evtl. Workshop PL ASTRA / BHU / FU

Bereinigung und Erstellung Dossiers

Abgabe Dossier an FU
Priifung FU
Bereinigung und Erstellung Dossier

Priifung und Freigabe

Submissionskonzept

Priifung und Bereinigung Sub Konzept
Erstellung Ausschreibungsunterlagen
Vorankiindigung

Offertbearbeitung

Eingabe UN Offerten

Auswertung / Vergabe

UfABSA

AVOR

Ausfithrung BSA im Trasse Ausbau
Ausfithrung BSA im Trasse Unterhalt
Ausfithrung BSA Briicke Ausbau
Ausfithrung BSA Briicke Unterhalt

Beschaffungen (ohne Unternehmersubmissionen)

PV BN/BU inkl. Verm. U Geol. Ab Phase 41
Submissionskonzept
Priifung und Bereinigung Sub Konzept
Erstellung Ausschreibungsunterlagen / Freigabe
Offertbearbeitung
Eingabe Planer-Offerten
Auswertung / Vergabe

Submissionskonzept

Priifung und Bereinigung Sub Konzept
Erstellung Ausschreibungsunterlagen
Offertbearbeitung

Eingabe Planer-Offerten

Auswertung / Vergabe

Submissionskonzept
Priifung und Bereinigung Sub Konzept
Erstellung Ausschreibungsunterlagen
Offertbearbeitung
Eingabe Planer-Offerten
Auswertung / Vergabe

Labor (Belag, Beton)

BD Kanton Ziirich, Signalisation

Kapo

Landerwerb / AEM / FFF

Landerwerb
AEM (P+R)

FFF (P+R)

FFF Riitschi (P+R)

Archaologie

30Tage
10Tage
100 Tage
1Tag

90 Tage
0Tage
60 Tage

120 Tage
235 Tage

265 Tage
.

430 Tage
40Tage
1Tag
30Tage

0Tage

35Tage
20Tage
30Tage

62 Tage
25Tage
247 Tage
0Tage
100 Tage
0Tage
60 Tage

120 Tage
200 Tage
695 Tage
250 Tage
100 Tage
100 Tage
781 Tage
231 Tage
20Tage
45Tage
81Tage
37Tage
0Tage
37Tage

20Tage
45Tage
81Tage
37Tage
0Tage

35Tage

20Tage
10Tage
100 Tage
100 Tage
1Tag
40Tage
120 Tage
120 Tage
120 Tage
2015 Tage
647 Tage
524 Tage
655 Tage
386 Tage
979 Tage

Q2

Q3

Q4

2020

Q4

2021

o1 2 3 Q4

2022

Q1 Q2

Q3

2023
Q1

Q2

Q3

Q4

2024
Q1

Q@ | o3

Q4

2025
Q1

Q2

Q3

Q4

2026
Q1

Q2

Q3

Mon 15.06.20

| o |

Mon 27.07.20

Mon 10.08.20

Fre 18.09.20

Mon 04.01.21

Fre 07.05.21

1-‘
I?v07.05

Mon 10.05.21

Mon 05.07.21

Mon 20.12.21

<

Mon 29.09.25

Die 01.01.19

Mon 29.06.20

Mon 27.07.20

e 27/07

Mon 24.08.20

Fre 02.10.20

Mon 05.10.20

Mon 23.11.20

Mon 21.12.20

Fre 06.12.19

Mon 02.03.20

Don 16.04.20

Mon 23.11.20

“.‘23.1

Mon 29.03.21

Fre 13.08.21

Mon 16.08.21

=
ﬁm.os
T—

Mon 08.11.21

Mon 25.04.22

Mon 30.01.23

Mon 29.09.25

Mon 12.05.25

Mon 18.05.26

Mon 03.06.19

Mon 03.06.19

Mon 03.06.19

Mon 01.07.19

Mon 02.09.19

'

Die 07.01.20

Mit 26.02.20
Don 27.02.20

Mon 03.06.19

Mon 01.07.19

Mon 02.09.19

Die 07.01.20

Mit 26.02.20

Don 27.02.20

Don 17.10.19

Don 14.11.19

Don 28.11.19

Mit 15.04.20

Die 01.09.20

Mit 02.09.20

Mon 13.12.21

Mon 13.12.21
Mon 13.12.21

Die 01.01.19

Die 01.01.19

Die 01.01.19

Die 01.01.19

Die 01.01.19

Die 01.01.19

S
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Nr. Task Name Dauer Anfang 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
o1 Q2 03 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 [ox] Q4 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 3 Q4 Q1 Q2 [05] Q4 Q1 2 Q3
212 Liegenschaft Helg 345Tage Mon 06.07.20
213 Projekt 40Tage  Mon 06.07.20 _-‘
214 Beschaffung 80Tage  Mon31.08.20 I—
215 AVOR und Realisierung 20Tage  Mon05.07.21 -w
216 Realisierung 65Tage  Mon 02.08.21 —
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