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1 INTERNE VORBEREITUNG REFERENZEN 

1.1 
Die externen Partner festlegen: NS Auftragnehmer, Gemeinden, 
SBB, FMV, Energielieferanten, … 

B0-F01-D 

1.2 Vertragstext und -dossier studieren Werkvertrag 

1.3 Dateninventar konsultieren B5-M03-D 

1.4 Das Organigramm erstellen  

1.5 Die Leistungen der Mandatsnehmer bestimmen Verträge mit den Mandatsnehmern 

2 VORBEREITUNG DER BAUSTELLE REFERENZEN 

2.1 Nachbarschaft informieren B5-M03-D 

2.2 Erste Sitzung vorbereiten  

2.3 Teilnehmer einladen B6-M02-D 

2.4 Erste Sitzung gemäss Traktandenliste abhalten B6-M02-D 

2.5 Absteckung und Wiederherstellung des Systems Protokoll 

2.6 Wiederherstellung des Urzustandes des Geländes, der Wege … Protokoll 

2.7 
Wiederherstellung der Materie, des Untergrundes und der 
Infrastruktur 

Protokoll 

3 QUALITÄTSPLAN DER BAUSTELLE RÉFÉRENZEN 

3.1 Organigramm und Beziehungen Bestimmungen der Ausschreibung 

3.2 Ausführungsprogramm Bestimmungen der Ausschreibung 

3.3 Programm für Dokumentenlieferung Bestimmungen der Ausschreibung 

3.4 Zirkulation und Gültigkeitserklärung der Dokumente B6-M05-D 

3.5 Sicherheits- und Nutzungsplan Bestimmungen der Ausschreibung 

3.6 Eignungsnachweise Bestimmungen der Ausschreibung 

3.7 Vorversuche Bestimmungen der Ausschreibung 

3.8 Kontroll- und Prüfplan Bestimmungen der Ausschreibung 

3.9 Empfang und Gültigkeitserklärung der Qualitätspläne Protokoll 

4 KRITISCHE PUNKTE RÉFÉRENZEN 

4.1 Prioritäten Besondere Bestimmungen 

4.2 Aktionsplan Besondere Bestimmungen 

4.3 Notwendige Kontakte Besondere Best. und B6-L01-D 

4.4 Spezielle Bewilligungen Besondere Bestimmungen 

4.5 Grundstücke und Eigentümer B5-M03-D 

 

 


