Erledigung Nachforderungen & B6-R01-D

Bestellungsanderungen Bauauftrage M _
Version vom
Departement fir Verkehr, Bau und Umwelt ﬁ”%o 20.01.2016
Amt fiir Nationalstrassenbau 7 _SGS

1. BEHANDLUNG DER NACHFORDERUNGEN AUF DEN BAUSTELLEN

Gemass der Norm SIA 118 muss die Nachforderung eines Auftragnehmers der BL vor Beginn
der Arbeiten, die Gegenstand der Nachforderung sind, angekindigt werden. Bei jeder
Baustellensitzung wird der Punkt "Nachforderung" behandelt und obligatorisch im Protokoll
erwahnt. Zu spat eingetroffene Nachforderungen werden abgelehnt.

Eine fristgerecht gestellte Nachforderung muss:
1. Vom Unternehmer begrindet werden.

2. Bezuglich ihrer Annehmbarkeit (materiell) von der BL behandelt werden = Prinzip der
Nachforderung: zulassig oder unzulassig mit Motiven und Entscheidungsbegriundung.
Frist: vor Beginn der betreffenden Arbeiten.

3. Wenn sie materiell nicht zulassig ist: den Unternehmer vor Beginn der betreffenden
Arbeiten informieren.

Wenn sie materiell zulassig ist, wie eine Bestellungsanderung behandein.

5. Wenn es nicht moglich ist, sie in der obenerwahnten Frist zu behandeln, z.B. wegen
Ruckgriff auf einen Experten, um wahrend der Ausflhrung der Arbeiten beurteilen zu
kdnnen, ob die Nachforderung zulassig ist oder nicht (spatere Informationen), werden im
Protokoll klar die Motive und die Frist fur die Behandlung der Nachforderung
niedergeschrieben.

Ausser bei ausserordentlichen, gut begrundeten Umstanden ist die letzte Frist 1 Monat.

2. BESTELLUNGSANDERUNGEN: NACHTRAGSOFFERTEN

Die Nachtragsofferten(/-preise) missen vom Unternehmer bei einer Bestellungsanderung (SIA
118, Art. 87, Ziff. 1-4) prasentiert werden. Der Punkt "Bestellungsanderung" muss in jedem
Protokoll obligatorisch behandelt und erwahnt werden.

Die Bestellungsanderung muss folgendes beinhalten:

1. Die Begrindung des Projektverfassers (Ingenieurbiiro oder BAUH).

2. Die Beschreibung der Leistungen der Bestellungsénderung.

3. Die dem Unternehmer gestellte Frist flr die Prasentation der Nachtragsofferte.

4. Die Frist fur die Behandlung der Nachtragsofferte(/-preise) durch die BL.

Die Punkte 1 bis 4 mussen im Protokoll stehen und wenn mdglich vor Beginn der betreffenden
Arbeiten behandelt werden.

Wenn diese Frist nicht eingehalten werden kann, muss der Unternehmer zustimmen; die Motive
sowie die mit dem Unternehmer vereinbarten Fristen werden im Protokoll niedergeschrieben.

Unter Vorbehalt begriindeter und im Protokoll aufgefiihrter aussergewdhnlicher Umstande ist die
Hoéchstfrist flur die Behandlung einer Nachtragsofferte / eines Nachtragspreises 1 Monat ab
Bekanntmachung der Bestellungsanderung.
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3. ROLLE DES PROJEKTVERFASSERS FUR DIE NACHFORDERUNGEN UND
DIE BESTELLUNGSANDERUNGEN

Der Projektverfasser (Ingenieur) muss im Fall einer:

—  Nachforderung: sich Uber die Annehmbarkeit der Nachforderung vom materiellen Standpunkt
her (gerechtfertigt oder ungerechtfertigt) aussprechen und die Motive angeben, wenn die
Nachforderung in das Ressort seines Gebiets féallt (Ungenauigkeiten des Texts des
Leistungsverzeichnisses, der besonderen Bestimmungen oder der Ausfiihrungsplane, die
seiner Verantwortung unterliegen).

— Bestellungsanderung: die Bestellungséanderung begriinden und motivieren, den neuen Auftrag
beschreiben. (Weisungen, gednderte Plane, Leistungsbeschrieb, usw.)

4. DEM PROJEKTVERFASSER GESETZTE GRENZEN WAHREND DER
AUSFUHRUNGSPHASE

Der Projektverfasser darf weder vom ausgeschriebenen Projekt noch von den Positionen des
Leistungsverzeichnisses abweichen, ausser bei einer technischen Begrindung. In diesem Fall
unterliegen die vorgeschlagenen Anderungen einem vorangehenden Entscheid der OBL und
mussen im Baustellenprotokoll aufgefiihrt sein. Anschliessend werden sie Gegenstand einer
Bestellungsanderung.

5. ROLLE DER BAULEITUNG
Die BL muss:

Wenn die Nachforderung oder Bestellungsanderung der Verantwortung des Ingenieurs unterliegt:
- sich Uber den Inhalt (materielle Zulassigkeit) aussprechen, ausgehend von den
Motiven der Ingenieurs, gerechtfertigt oder ungerechtfertigt — vom Standpunkt der
Bauleitung her; (allenfalls Nichtlibereinstimmung der Planerleistung)

- die Beschreibung der Bestellungsanderung kontrollieren,
- sich Uber die Nachtragsofferten(/-preise) aussprechen.

Der Ingenieur auflert sich nicht, auRer Notwendigkeit, zu den Preisen.

6. STRUKTUR DER NACHTRAGSPREISE

Die Nachtragspreise missen gemass den in der Ausschreibung vorhandenen Kostengrundlagen
strukturiert sein (NPK-Katalog, Kapitel 103) und folgende Kosten beinhalten:

Grundlohn der Arbeitskrafte der Baustelle, inkl. Lohnnebenkosten LNK

1. | Lohn: auf Grundléhnen sowie Zuschlagen und Pramien (NPK 103: 300.311)
2. | Material: Basiskosten fur Material zur Baustelle geliefert (NPK 103: 221.100)
3. | Inventar: Basiskosten gemass aktuellen BIV (NPK 103: 231.100)

=>» Vertragliche Endzuschlage auf der Gesamtheit der obigen Kosten (Werkkosten 1 und 2)

Kosten von Unterakkordanten, einschliesslich der vertraglichen

4. | Fremdleistungen: Endzuschldge
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