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INTERNE VORBEREITUNG

Die externen Partner festlegen: NS Auftragnehmer, Gemeinden,

REFERENZEN

3

11 SBB, FMV, Energielieferanten, ... BO-FO1-D

1.2 | Vertragstext und -dossier studieren Werkvertrag

1.3 | Dateninventar konsultieren B5-M03-D

1.4 | Das Organigramm erstellen

1.5 | Die Leistungen der Mandatsnehmer bestimmen Vertradge mit den Mandatsnehmern
2 VORBEREITUNG DER BAUSTELLE REFERENZEN
2.1 | Nachbarschaft informieren B5-M03-D

2.2 | Erste Sitzung vorbereiten

2.3 | Teilnehmer einladen B6-M02-D

2.4 | Erste Sitzung geméass Traktandenliste abhalten B6-M02-D

2.5 | Absteckung und Wiederherstellung des Systems Protokoll

2.6 | Wiederherstellung des Urzustandes des Gelandes, der Wege ... | Protokoll

27 Wiederherstellung der Materie, des Untergrundes und der Protokoll

Infrastruktur

QUALITATSPLAN DER BAUSTELLE

REFERENZEN

4

3.1 | Organigramm und Beziehungen Bestimmungen der Ausschreibung
3.2 | Ausfiihrungsprogramm Bestimmungen der Ausschreibung
3.3 | Programm fiir Dokumentenlieferung Bestimmungen der Ausschreibung
3.4 | Zirkulation und Gultigkeitserklarung der Dokumente B6-M05-D

3.5 | Sicherheits- und Nutzungsplan Bestimmungen der Ausschreibung
3.6 | Eignungsnachweise Bestimmungen der Ausschreibung
3.7 | Vorversuche Bestimmungen der Ausschreibung
3.8 | Kontroll- und Prifplan Bestimmungen der Ausschreibung
3.9 | Empfang und Giiltigkeitserklarung der Qualitatsplane Protokoll

KRITISCHE PUNKTE

REFERENZEN

4.1 | Prioritaten Besondere Bestimmungen

4.2 | Aktionsplan Besondere Bestimmungen

4.3 | Notwendige Kontakte Besondere Best. und B6-L01-D
4.4 | Spezielle Bewilligungen Besondere Bestimmungen

4.5 | Grundstucke und Eigentiimer B5-M03-D
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