Département de la mobilité, du territoire et de 'environnement
Office de construction des routes nationales

* Departement fir Mobilitat, Raumentwicklung und Umwelt
* Amt fiir Nationalstrassenbau
*
*
CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS B

‘ Aufgabenbeschrieb Planerleistungen

\ 1

Ausschreibungsbedingungen

| 11

Auskiinfte

Alifallige Fragen sind fristgerecht schriftlich einzureichen. Es werden keine telefonischen oder miindlichen
Auskiinfte erteilt. Nur schriftliche Fragen auf Simap werden auf Simap beantwortet.

Begehung:

Die Projektleitung sieht keine Begehung vor. Der Anbieter ist fiir eine Besichtigung des Gebietes mit dessen
spezifischen Bedingungen, wie Topographie, Zuganglichkeit, Leitungen, Infrastruktur selbst verantwortlich.

Planergemeinschaften

1.3

Planergemeinschaften

- haben eine eigene Berufshaftpflichtversicherung abzuschliessen. Als Nachweis ist dem Auftraggeber
eine der Ziffer 8 des Ausschreibungsdokumentes Nr. E (Vertragsentwurf) entsprechende Bestatigung des
Versicherers im Original zusammen mit der Offerte oder spatestens vor Vertragsunterzeichnung
abzugeben.

- haben ein eigenes Konto einzurichten, auf das der Auftraggeber seine Zahlungen mit Befreiungswirkung
leisten kann. Nach Moglichkeit sind im Angebot die Bezeichnung und die Nummer des Kontos vor
Vertragsunterzeichnung anzugeben.

- haben eine eigene MwSt.-Nr. bei der eidgendssischen MwSt.-Verwaltung zu beantragen. Der Auftraggeber
erwartet die Bestatigung Uber die Eintragung der Planergemeinschaft in das Register der Steuerpflichtigen
und die Bekanntgabe der MwSt.-Nr. vor Vertragsunterzeichnung.

Bei Fehlen der verlangten Nachweise/Angaben und einem daraus bedingten Zahlungsverzug gehen allfallige
Skontoverluste zu Lasten des Anbieters.

Vorbefassung

1.4

Fachplaner beauftragt ist.. Diese Ingenieurgemeinschaft wird fir das vorliegende Beschaffungsverfahren zur
Offertabgabe nicht zugelassen. Ebenfalls nicht zugelassen sind die Prifingenieure GVH, 2720 Tramelan, mit
allen Biros dieser Gruppe, und die mit dem BHU Mandat betreute Ingenieurunternehmung Diggelmann +
Partner AG, 3013 Bern.

Die durch die vorbefasste Ingenieurgemeinschaft erarbeiteten relevanten Projektunterlagen sind Bestandteil
der Ausschreibungsunterlagen (Ausschreibungsunterlage Nr. F).

Folgephasen

deutsch

Keine
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Beschreibung des Projekts

Ausgangslage

2.2

Die Nationalstrasse A9 wird vom Unterwallis herkommend vierspurig bis Brig-Glis gefuihrt. Die Realisierung
der Autobahn A9 im Wallis ist in vollem Gang. Eines der noch fehlenden Teilabschnitte verbindet Visp mit
Steg/Gampel. In diesem Teilabschnitt ist bei Turtig (Gemeinde Raron) der Vollanschluss Raron vorgesehen.
Das vorliegende Projekt beinhaltet den Neubau der Anschlussrampen der Autobahn (Halbanschluss Nord)
an die bestehende Strassenlberfiihrung Turtig — Niedergesteln, sowie die Instandsetzung und
Erdbebenertiichtigung der bestehenden Uberfiihrung.

Absicht des Bauherrn ist es, die Bauarbeiten im Sommer 2020 zu starten und das Bauwerk spatestens im
Jahre 2023 abzunehmen.

Ubergeordnete Ziele, Qualititsschwerpunkte

23

generell:
- Die ortliche Bauleitung ist der Bauunternehmung immer eine Nasenlange voraus.
spezifisch:

- Die ASTRA Richtlinien, Weisungen u.a. fir die Infrastrukturbauten sind einzuhalten.

- Die ortliche Bauleitung stellt die termingerechte Realisierung eines qualitativ einwandfreien
Briickenprojektes sicher. Sie bemiiht sich permanent um Kostenoptimierungen.

- Die ortliche Bauleitung koordiniert wahrend der Realisierung die Fachbereiche Bau (Trassee, Kunstbauten,
Geotechnik), Vermessung, Umweltbaubegleitung (UBB), Materialbewirtschaftungskonzept (MBK) und
Betriebs- und Sicherheitsausrustung (BSA).

- Die Anforderungen der Umwelt an die Ausflhrung sind einzuhalten.

Projektorganisation Auftraggeber

2.4

Bauherr Kanton Wallis
Departement fir Mobilitdt, Raumentwicklung und Umwelt
Amt fur Nationalstrassenbau

Projektierung /Oberbauleitung gemass Projektorganisation (Ausschreibungsunterlage Nr. L)

Projektgliederung

deutsch

Das Projekt ist gegliedert in:

- Instandsetzungen der bestehenden Uberflihrung
- Erdbebenertiichtigung und Verstarkung der bestehenden Uberfiihrung
- Riickbau der Anschlussrampe Ost der bestehenden Uberfiihrung

- Neubau der Anschlussrampen

- Umleitung der Abwasserdruckleitung der Gemeinde

- Riickbau des Schutztunnels der SBB und des prov. Mastfundamentes der 132kV Ubertragungsleitung
- Tiefbauarbeiten fir die Betriebs- und Sicherheitsausristungen
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2.5 Projektbeschreibung

Projektiibersicht

Die Rhone Autobahn A9 ist eine Nationalstrasse 2. Klasse mit 4 Fahrspuren.

Die Nationalstrasse A9 wird vom Unterwallis herkommend vierspurig bis Brig-Glis gefuhrt. Der Halbanschluss
Nord im Sektor Turtig-Raron ist Bestandteil des Abschnittes Steg-Gampel Ost—Visp West. Fiir den Bau der
Autobahn A9 ist es notwendig den nordlichen Autobahnhalbanschluss im Sektor Turtig-Raron zu erstellen.

Der A9 Autobahnhalbanschluss Nord im Sektor Turtig-Raron erfolgt Gber neu zu erstellenden Anschluss-
rampen an die bestehende Uberfiihrung Turtig-Niedergesteln. Die Anschlussrampen sind, dhnlich wie die
bestehende Uberfiihrung, als Stahlverbundbriicken konzipiert.

Die einzelnen Bautétigkeiten

a)

b)

c)

e)

f)

deutsch

Instandsetzung der bestehenden Uberfilhrung von Widerlager Siid bis zum Anschlussbereich
Erneuerung der Konsolképfe, Entwasserung, Abdichtung, des Belags und der Riickhaltesysteme

Instandsetzung der bestehenden Uberfiihrung von Widerlager Nord bis zum Anschlussbereich
Erneuerung der Konsolképfe, Entwasserung, Abdichtung, des Belags und der Riickhaltesysteme

Erdbebenertiichtigung und Verstarkung der bestehenden Uberfiihrung

Lager-, bzw. Fahrbahnlibergangwechsel, Verstarkung der Briickentrager sowie Verstarkung der beiden
Widerlager und bestimmter Pfeiler

Riickbau der Anschlussrampe Ost der bestehenden Uberfiihrung

Abbruch der bestehenden Fahrbahnplatte, Kunstbauten und Strasse, sowie Instandsetzung und

Gestaltung der Umgebung

Neubau der Anschlussrampen inkl. Verbindung mit der bestehenden Uberfiihrung im Kreuzungsbereich
Realisierung des Anschlusses neu-alt in der 4 monatlichen Totalsperre.

Anschluss der neuen Anschlussrampen an die bestehende Uberfiinrung im Kreuzungsbereich
Provisorische und definitive Umleitung der Abwasserdruckleitung der Gemeinde

Rickbau des Schutztunnels der SBB Bahnlinie

Riickbau des provisorischen Mastfundamentes 98a der 132kV UL Ubertragungsleitung

Tiefbauarbeiten fur die Betriebs- und Sicherheitsausristungen BSA
(Signalisation, Beleuchtung, Kabelrohrbldcke)
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2.6

Rahmenbedingungen

Die Koordination mit folgenden Nachbarprojekten ist Bestandteil des vorliegenden Mandates:

- SBB Bahnlinie im Betrieb,

- 132 kV 111 UL Massaboden — Vernayaz im Betrieb

- 132 kV 111 UL Umleitung der HSL, Mastverschiebung M98a und Schutztunnel SBB (Riickbau).

- Bestehende Uberfiihrung Turtig-Niedergesteln im Betrieb (teilweise LSA Verkehr, zeitweise Vollsperre,
bzw. Nachtsperren),

- Bestehende Abwasserdruckleitung im Betrieb,

- Gedeckter Einschnitt Raron — stidéstlich der Anschlussrampe Ost — Bauwerk der A9 in Realisierung,

- Autobahn Trasseearbeiten sudwestlich der neu zu erstelenden Anschlussbauwerke in Realisierung,

- Umleitung des Strassenverkehrs wahrend der Briickensperre Uber die Umfahrungsstrasse Steg -
Niedergesteln (Projekt Dritter).

Zur Verfiigungstellung von Geratschaften fiir die Abwicklung des Auftrags:

Der Auftraggeber stellt der 6rtlichen Bauleitung bauseits zur Verfiigung:

- Bauburos im Raume Raron, mit Internetanschluss und Fotokopierer (OCR)
- Ein Baustellenfahrzeug

- Ein PC mit der Software Winmesserli.

‘ 3 Beschreibung der Aufgabe
‘ 3.1 Projektphasenunabhidngige Aufgaben
Inhalt des Auftrages
Der Auftrag umfasst die 6rtliche Bauleitung der unter Pkt 2.5 Projektbeschreibung aufgeflhrten Projektteile.
Prasenz
- Die ortliche Bauleitung muss von Herbst 2020 bis Dezember 2023 auf der Baustelle zu 100% prasent
sein.
- Der Chefbauleiter soll fiir alle Sitzungen, sowie fir die Kosten- und terminbezogenen Belange vor Ort
prasent sein.
Aufgaben der Bauleitung
Die ortliche Bauleitung vertritt den Bauherrn gegenuber dessen Unternehmern und Lieferanten.
Die ortliche Bauleitung koordiniert und beaufsichtigt die Arbeiten auf der Baustelle hinsichtlich Qualitat,
Terminen und Kosten im Rahmen der ihr erteilten Kompetenzen und Verantwortung.
Die ortliche Bauleitung umfasst die vertraglichen, organisatorischen und administrativen, bzw. finanziellen
Aufgaben.
Das ausgeschriebene Mandat fur die Phase 52 umfasst nur die Allgemeine 6rtliche Bauleitung. Die
technische Bauleitung wird Gegenstand eines gesonderten Mandats sein.
Anforderungen an den Chefbauleiter und an die ortliche Bauleitung
Chefbauleiter:
Fur diese Aufgabe ist eine Bauingenieurpersonlichkeit der SIA Kategerie B erforderlich.
Ortliche Bauleitung:
Fir die Uberwachung der Bautatigkeit vor Ort ist eine Bauingenieurpersonlichkeit der SIA Kategorie D
erforderlich. Um eine 100% Prasenz vor Ort sicherzustellen, sind fir die Spitzenzeiten des Baus 170
Stellenprozente ausgeschrieben (siehe Ausschreibungsunterlage H).
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Koordination in den verschiedenen Bauphasen

Zu den Koordinationsaufgaben der o6rtlichen Bauleitung gehdéren insbesondere die Koordination mit dem
Bahn- bzw. Strassenverkehr im Betrieb, sowie mit den Nachbarprojekten, bzw. Baustellen und
Nachbarobjekten, sowie die Koordination mit BSA und Umwelt.

Als Voraussetzung fir die Realisierung der Pfahl- und Montagearbeiten der Anschlussrampen, muss zuerst
die Hochspannungsleitung, sowie der Mast 98a der 132 kV UL Massaboden-Vernayaz provisorisch umgelegt
werden. Gleichzeitig wird der Schutztunnel der SBB Bahnlinie bei der Kreuzung mit der bestehenden
Uberfihrung erstellt. Diese Leistungen werden durch Dritte realisiert. Den Riickbau und die
Wiederherstellung in den urspriinglichen Zustand begleitet die értliche Bauleitung des vorliegenden Mandats
M30040.

Fir die Anbindung der Anschlussrampen an die bestehende Uberfiihrung Turtig und die gleichzeitige
Erdbebenertiichtigung der bestehenden Briicke muss diese aus Konstruktions- und Sicherheitsgriinden
wahrend maximal vier Monaten gesperrt werden.

Die Umleitung des Strassenverkehrs, wahrend der Briickensperre, sowie die Mastumlegung 98a und
Umleitung der 132 kV UL sind nicht Bestandteil des vorliegenden Projektes, aber missen durch die 6rtliche
Bauleitung terminlich und organisatorisch koordiniert werden.

Die Organisation und Begleitung der Teilsperren, bzw. Vollsperre der bestehenden Uberfilhrung und des
Riickbaus der provisorischen Schutzmassnahmen der SBB Bahnlinie (Schutztunnel, inkl. Sicherheitssperren,
Koordination mit den SBB Sicherheitsdiensten) und des HSL 132 kV Mastfundamentes 98a sind Bestandteil
der Leistungen der drtlichen Bauleitung des vorliegenden Mandates.

Der detaillierte Projektbeschrieb liegt den Ausschreibungsunterlagen (Technischer Bericht, Bauablaufplane,
Konstruktionsplane, Baugrubenplane) als Dokument Nr. F bei.

Gewisse Arbeiten an der Instandsetzung, bzw. Erdbebenertiichtigung der bestehenden Uberfiihrung, wie
Schweissarbeiten, Anheben der Bricken flr Lagerwechsel unter Verkehr, sowie gewisse
Instandsetzungsarbeiten, missen in der Nacht ausgefiihrt werden. Die ortliche Bauleitung hat bei den
Nachtarbeiten prasent zu sein. Die Vorbereitung, die Organisation und das Anmelden der Nachtsperren ist
durch die 6rtliche Bauleitung M30040 sicherzustellen.

Allgemeine, projektphasenunabhéngigen Arbeiten

Es sind dies die Ublichen Arbeiten einer drtlichen Bauleitung, wie:

die sachkundige Beratung des Auftraggebers (Empfehlungen abgeben, Vorschldge unterbreiten und
allenfalls Abmahnungen vorbereiten),

- die Ubernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken im Projekt wahrend dessen Realisierung,

die Steuerung der Bauarbeiten hinsichtlich Qualitat, Kosten und Termine,

die Information des Auftraggebers Uber alle flir den Auftraggeber wichtigen Details zu Projektstand,
Terminen, Kosten, Volumen, Qualitat und Gestaltung,

die Dokumentation des Projektfortschritts: Wochenrapporte, Soll-ist Vergleich des Bauprogrammes,

die Vertretung des Auftraggebers gegentber den Unternehmern im Rahmen seines Mandatsvertrages,

die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen,

das rechtzeitige Herbeifihren von notwendigen Entscheiden,

die rechtzeitige Formulierung von Antragen an Auftraggeber und Oberbauleitung,

die Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Bereich der Sicherheit, wie zum Bsp. Verkehr, Selbstrettung
Verkehrsteilnehmer auf der Strasse im Bau und im Betrieb,

die Organisation, Uberwachung und Steuerung des Rechnungswesens, des Claimmanagements, des
projektbezogenen Qualitdtsmanagements,

die Organisation gemass Projekthandbuch des ANSB und dessen Umsetzung (Ausschreibungsunterlage
Nr. J),

die FUhrung eines Baujournals,
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- die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen Pendenzen in der
Realisierungsphase,

- das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsanderung des Auftraggebers
- die Mitarbeit bei der Auswertung von Untersuchungen,
- das Aufzeigen allfalliger Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen,

- der technische und administrative Datenaustausch.
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3.2

Projektphasenabhéangige Aufgaben

deutsch
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Ubersicht

Mit dieser Ausschreibung werden die Teilphasen der SIA 41 Angebotsvergleich und Vergabe, 52 Ausflihrung
und 53 Inbetriebnahme, Abschluss der SIA LHO 103 ausgeschrieben.

Phasen Teilphasen
4 Ausschreibung 4 Offertvergleich, Vergabeantrag
5 Realisierung 52  Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme, Abschluss

6  Bewirtschaftung

Teilphasen

Der Auftragnehmer erbringt die in der SIA-Norm 103 (Ausgabe 2014) beschriebenen Grundleistungen der
drtlichen Bauleitung. Diese Leistungen sind vollstandig in den entsprechenden Modulen zu offerieren. Die
Ausnahme sind die Leistungen der Phase 41, welche gemass beigelegtem Leistungsbeschrieb der Phase
41 zu erbringen sind.

Die detaillierten Leistungen der Fachhandblcher von ASTRA erganzen die in dieser Kolonne unter
"Grundleistungen" aufgefiihrten Basisleistungen der Norm SIA 103. Darlber hinaus sind in dieser Kolonne
bestimmte, nach SIA-Norm 103 (Ausgabe 2014) spezifische Leistungen, als Basisleistungen definiert.

Weitere spezifische Leistungen sind in dieser Tabelle unter ,Besonders zu vereinbarende Leistungen®
beschrieben.

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
Grundlagen: Genehmigtes Detailprojekt.

Ziele: Vergabereife erreicht.
Angebotsvergleiche, Offerten nachvollziehbar bewertet und Vergabevorschlag formuliert

Teilphase Zusatzliche zu den Grundleistungen des SIA Besonders zu vereinbarende Leistungen
Leistungsbereich 103, zu erbringende Leistungen

Fir die Phase 41 des Mandats M30040 sind die
Grundleistungen gem. LHO 103 nicht zu
berlcksichtigen. Es sind nur die in der
beiliegenden Tabelle aufgeflihrten Leistungen zu
offerieren.

411 Organisation Integration der o&rtlichen Bauleitung in die
vorhandene Projektorganisation gemass PHB.
Prifung eigener Verantwortlichkeiten  und

Pflichten.
412 Auftragsgegenstand, | Prifung der vorhandenen Ausschreibungs- | Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
Beschrieb und unterlagen, Plane und Dokumente. ) ) )
Visualisierung Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der

Prifung von Konzepten flr Bauablauf, Bau- | Sitzungen innerhalb der Bietergemeinschaften.
verfahren, Verkehrsfilhrungen, Materialien und
Konstruktion

Mithilfe t bei der Optimierung der Bauablaufe, bei
Ausfiihrungsvarianten, bzw. Verhandlungen

Mithilfe bei der Erstellung der relevanten
Risikoanalysen fir die Realisierung, sowie |hre
Koordination mit dem Projektverfasser.

Mithilfe bei der Prifung der notwendigen
Vorgaben und Instrumente fir die Qualitats-
sicherung beim Projekt, inkl. Umsetzung der
entsprechenden Massnahmen.

Mithilfe bei der Bereinigung der Angebote mit

Fragerunden
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Teilphase
Leistungsbereich

Zusatzliche zu den Grundleistungen des SIA
103, zu erbringende Leistungen

Fur die Phase 41 des Mandats M30040 sind die
Grundleistungen gem. LHO 103 nicht zu
berticksichtigen. Es sind nur die in der
beiliegenden Tabelle aufgefiihrten Leistungen zu
offerieren.

Besonders zu vereinbarende Leistungen

Mithilfe bei der Durchfihrung der formellen und
rechnerischen Kontrolle der Angebote

Mithilfe bei der Analyse und Bewertung der
Angebote

Mithilfe bei der fachlichen und rechnerischen
(Kosten) Uberpriifung der Ausfiihrungsvarianten

Mithilfe bei Erstellung von Evaluationsberichten
+Angebote“, Teilnahme an Evaluationssitzungen,
Mithife  bei  Verfassung vom  definitiven
Evaluationsbericht mit Vergabeantrag

Mithilfe bei der Bereitstellung der Unterlagen fur
Rechtsmittel-verfahren sowie Mitwirkung bei
dessen.

Mitwirkung bei der Anpassung der Kontrollplane
und Risikoanalyse Realisierung an den Projekt-
stand

Mithilfe bei der Organisation und Durchfiihrung
von Begehungen und Informationsveran-
staltungen

Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und
Liefervertrage auf Basis der Norm SIA 118 und
gangiger Standard-vertrage

Information des Unternehmers (iber das PQM
wahrend der Ausfihrungsphase

Mithilfe beim Erstellen des PQM.

413 Kosten, Finanzierung

Durchfiihrung der Wirtschaftlichkeitsprifung von
Unternehmervarianten

Ausarbeitung aller notwendigen Zahlungsplane

414 Termine

Mithilfe bei der Ausarbeitung der provisorischen
Ausfiihrungs-und Bauphasen- Terminplane

Mithilfe bei der Erstellung der entscheidungs-
orientierten Ablauf- und Terminplane fir die
Projektstufe

415 Dokumentation und
Teilphasenabschluss

Mithilfe bei der Bearbeitung der Evaluations-
unterlagen

deutsch
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52 Ausfiihrung

Grundla

gen:

Werk- und Liefervertrage mit Unternehmern

Definitive und realisierbare Ausfiihrungsunterlagen fiir die Auftragnehmer
Projekthandbuch ANSB

Notfallmanagement- bzw. Sicherheits- und Verfligbarkeitskonzept
Bewilligungen fiir Bau und Ausristung

Absteckungskonzept Planverfasser, Amtliche Vermessung

Kontroll- und Uberwachungsplane Projektverfasser

Werkvertragskonforme Bauwerks- und Anlagenausfiihrung
Qualitat aller Bauteile als Vorgabenkonform nachgewiesen.
Auflagen aus Bewilligungen (UVEK) vollstandig erfillt
Rechtzeitiges Bereitstellen von Planen und deren Lieferung
Aktualisierte Realisierungspflichtenhefte

Tests und Abnahmen durchgefuhrt

Schlussabrechnung abgenommen (Beweisbarkeit vorhanden)
Umfassende Interessenwahrung des Auftraggebers

Teilphase

Leistungsbereich

Zusitzliche zu den Grundleistungen des SIA
103, zu erbringende Leistungen

Besonders zu vereinbarende Leistungen

Allgemeine 6rtliche Bauleitung

521 Organisation

Sicherstellen der tibergreifenden Koordination der
Arbeiten am Bauwerk und an dessen Ausrustung.

522 Auftragsg

Beschrieb und
Visualisierung

Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit
(Ausschreibungsunterlage Nr. 13)

egenstand, || it und (berwacht die Arbeiten auf der

Baustelle (Qualitat, Termine, Kosten) im Rahmen

der erteilten Kompetenzen und Verantwortungen | Tgiinahme an Sitzungen, mit Ausnahme der

Sitzungen innerhalb der Bietergemeinschaften

Ist verantwortlich fiir die fachgerechte Umsetzung - "
(Sitzungsraster, gemass PHB)

der Vorgaben aus den Unterlagen der
Ausfiihrung

Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und
Liefervertrage auf der Basis KBOB Standard-
vertrdge und der Norm SIA 118.

Bewilligt die Regiearbeiten nach SIA 118, Art 51,
Abs. 2 im Rahmen seiner Kompetenzen

Leistungen im Rahmen eines PQM (QM Plan
der BL, PQM-Audits,usw.)

Mitwirken bei den durch den Bauherrn
veranlassten Unternehmeraudits

Bauleitung fur Bau- und Ausristungs- teile,
welche von Dritten projektiert wurden

Organisiert den Pikettdienst Baustelle der
ortlichen Bauleitung und koordiniert diesen mit
der Oberbauleitung

Berdt die Oberbauleitung und wirkt bei der
Festlegung des Bauvorganges und
Verkehrsfiihrungen mit

Klart Sperrungsbedirfnisse der Unternehmer ab
und beantragt diese bei der Oberbauleitung

Wirkt mit bei der rechtzeitigen Bereitstellung von
Grundstliicken und den nétigen Rechten (z.B.
Wegrechte)

Organisiert, fuhrt bzw. nimmt teil an Bau- und
Koordinationssitzungen inkl. Protokollierung

Wirkt mit bei der rechtzeitigen Erteilung der
notwendigen Weisungen (SIA 118, Art. 99)

Nimmt an den Oberbauleitungssitzungen teil,
protokolliert und wirkt bei der Vorbereitung mit
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Kontrolliert und beurteilt den Baugrund bzw. die
Fundationsschicht im Einvernehmen mit dem
zustandigen Fachplaner

Bietet den Projektverfasser, die Fach- bzw.
technische Bauleitung, den Bauherren-
vermesser, die Bauherrenlabors und weitere
Spezialisten fur Baustellenkontrollen auf

Veranlasst und wirkt mit bei den Sicherheits-
kontrollen

Erstellt die Berichte zuhanden der Oberbau-
leitung gemass Vorgabe Projekthandbuch ANSB

Fihrt Pendenzen- und Entscheid-listen von allen
Sitzungen

Erstellt alle erforderlichen detaillierten Bau-,
Arbeits- und Abldseprogramme (inkl.
Verkehrsfihrungen, Provisorien) unter Mithilfe
von Unternehmern und Fachplanern

Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit, den
Schulungen des Baustellenpersonals und
Weiteren.

Koordiniert die verschiedenen Unternehmer

Unterstitzt die Unternehmer bezuglich
Arbeitssicherheit (SIA 118, Art. 104)

Mithilfe bei der Optimierung der Bauablaufe, bei
Unternehmervarianten

Aktualisierung der relevanten Risikoanalysen fir
die Realisierung, sowie lhre Koordination mit dem
Unternehmer und dem Projektverfasser.

Berat die Oberbauleitung und wirkt bei der
Festlegung des Bauvorganges und Verkehrs-
fihrungen mit

Mithilfe bei der Beratung des Auftraggebers im
Falle von Schlichtungsverfahren und Prozessen
mit Unternehmer, Dritten, Konkursen usw.

Prift die Kontrollexemplare der Ausfiihrungs-
plane des Projektverfassers.

Prifung der Plane fir die genehmigte
Ausflhrungsvarianten

Beurteilung von Abrechnungen des
Unternehmers

Beurteilung der Nachtrage des Unternehmers

Mithilfe bei technischen Tests vor der
Bauabnahme

Festlegen der Massnahmen zur Mangel-
behebung in Absprache mit der technischen
Bauleitung

Fihrt ein Baujournal.

Veranlasst die Ubertragung der projekt-
definierenden Hauptpunkte, Achsen und der
Hohenfixpunkte ins Geldande bzw. auf der
Baustelle sowie ggf. die Veranlassung ihrer
Versicherung

Veranlasst die Kontrolle der Absteckungen des
Unternehmens durch den Projektverfasser bzw.
die Bauherrenvermessung

Uberwacht und beurteilt die Qualititslenkung der
Unternehmer

Fuhrt wahrend der Bauausfuhrung laufend
Qualitatsprifungen gemass den in der
Submission definierten Kontroll-planen bzw.
einschlagigen Standards durch und rapportiert an
Bausitzungen

deutsch
2018 - Version ANSB Nr. 1.0

Aufgabenbeschrieb Planerleistungen
Ausschreibungsunterlage Nr. 07

Seite 10 von 16
V. 25.07.2019




Holt die Unterschriften der Unternehmer gemass
Kontrollplane ein

Bereitet vor und koordiniert Massnahmen bei
technischen, finanziellen oder terminlichen
Abweichungen

Ordnet an und fiihrt technische Korrektur-
massnahmen in  Ricksprache mit der
technischen Bauleitung durch

Veranlasst und wirkt bei Sicherheits- und
Verfugbarkeitskontrollen mit

Organisiert Bemusterungen

Organisiert und ermittelt Ausmasse gemass
Vorgaben Norm SIA 118, gemeinsam und
fortlaufend (in der Regel monatlich) mit den
verschiedenen Unternehmern

Erstellt fortlaufend eine Fotodokumentation
gemass Vorgaben Bauherr

Prift die Unternehmer- und Lieferanten-
rechnungen: bringt den Eingangsstempel mit
Datum an, vergleicht die Rechnung mit den
Ausmassurkunden bzw. den Stundenrapporten
und dem Vertrag; plausibilisiert den Rechnungs-
betrag und priift, ob die Leistung erbracht ist; prift
die  Kostenzuordnung zu Inventarobjekt,
Finanzierungskonto und Kostenart. Bestatigt die
Richtigkeit mittels Unterschrift.

Kontrolliert laufend die Anzeigepflicht des
Unternehmers (OR Art. 365 bzw. SIA 118, Art.
25). Ergreift Massnahmen bei Nicht-einhalten der
Anzeigepflicht und orientiert die Oberbauleitung

Ordnet an und kontrolliert Regiearbeiten mit den
entsprechenden  Rapporten, rechnet die
Regiearbeiten in der Regel vierzehntéglich ab

Bietet die Bauherrenvermessung fir Felda-
ufnahmen und Einmasse auf

Ausfihrung und Auswertung notwendigen
Messungen am Bauwerk und in der beeinflussten
Umgebung

Priaft und beurteilt Nachtrdige gemass
festgelegten Vorgehen des ANSB. Erstellt eine
Ubersichtsliste  der  Nachtragswesen  und
Nachforderungen

Prift Materialien und Lieferungen

Kontrolliert laufend Mehr- und Minder-mengen
der Ausmasse (Basis Leistungs-verzeichnis (LV))

Erbringt die im PQM (nach SIA Merkblatt 2007)
vorgesehenen Leistungen

Hilft bei der Durchfiihrung der Mangel-behebung
vor Inbetriebnahme mit

Plant und fiihrt Tests und Abnahmen durch, holt
die notwendigen Freigaben beim GPL ein

Stellt Mangeln fest, erstellt und fihrt Mangellisten
nach

Erstellt die Pruf- und Abnahmeprotokolle

Riigt Mangel in Absprache mit der Ober-
bauleitung

Ordnet Massnahmen und Fristen fir die
Mangelbehebung an

Bietet den Unternehmer und Lieferanten zur
Méangelbehebung auf

Uberwacht die Arbeiten der Méngel-behebung

Nimmt Mangelbehebungen ab
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Liefert an den Projektverfasser die Angaben zur
Nachfiihrung der  Ausflihrungsunterlagen-
Rotstiftplane bzw. Ab-weichungen von
Ausfiihrungsplanen fur die Erstellung der Plane
des ausgefiihrten Bauwerkes (DAW)

Vergleicht die Ausfiihrung mit den Unterlagen der
Ausfihrung und veranlasst Massnahmen bei
Abweichungen.

Prift  Projektdnderungen  gegeniber dem
Detailprojekt und deren finanziellen, terminlichen
und qualitativen Folgen

Kontrolliert periodisch Auswirkungen auf die
Umgebung

Kontrolliert die vorschriftsgemasse Verwendung
und Verarbeitung der Baumaterialien

Beantragt und Uberwacht die Umsetzung der
nétigen Untersuchungen geméass Kontrollplan
sowie aktualisiert den Prufplan

Veranlasst Baukontrollen durch den Fachplaner,
Spezialisten und durch die Behdrden

Legt mit dem Unternehmer den Zeitpunkt fur das
Betonieren, Ausschalen, Freigabe von
Fahrstreifen bei Belagsarbeiten u.a.m. fest

Vorschlagen von Massnahmen bei technischen
oder terminlichen Abweichungen zu Handen der
Oberbauleitung

Beantragt und Beurteilt Bemusterungen

Fuhrt durch und wertet Funktionsversuche aus

Kontrolliert laufend und protokolliert Anderungen
von nachtraglich nicht mehr kontrollierbaren
Arbeiten

Dokumentiert die Anderungen gegeniiber den
Ausfiihrungsunterlagen.  Erstellt  Rotstiftplane
(handschriftliche Eintrage der Bauleitung)

Uberpriift die Notwendigkeit von Projekt-
anderungen aufgrund der laufenden Ausfiihrung

Flhrt Werkstattkontrollen und -abnahmen durch

Erstellt den wdchentlichen Baubericht mit
Fotodokumentation

Wirkt bei den durch den Bauherrn veranlassten
Unternehmeraudits mit

Nimmt an Bauherrenaudits der ortlichen
Bauleitung teil und stellt die ndtigen Unterlagen
dazu bereit

523 Kosten, Finanzierung

Prift die Unternehmerrechnungen (SIA 118, Art.
34, Abs. 1). Flhrt die Baubuchhaltung.

Erstellt rechtzeitig Meldungen von Bestellungs-
anderungen (SIA 118, Art. 85)

Plant und fihrt Teil- und Schluss-abnahmen
durch und erstellt die entsprechenden Protokolle

Uberwacht laufend die Baukostenentwicklung
und schlagt  Korrekturmassnahmen bei
Abweichungen in  Absprache mit der
Oberbauleitung vor

Liefert das Basis fur die VAK und Trendanalyse
bei den Unternehmerrechnungen

Erstellt periodische Kostenberichte und ermittelt
die mutmasslichen Endkosten (EK Prognose).

Stellt auf, prift nach und bereinigt die
Schlussabrechnung der Auftragnehmer gemass
vereinbarter Darstellungsart und Gliederung
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524 Termine

Holt die Genehmigung des Planlieferung-
programms beim Unternehmer ein

Uberwacht laufend das Planlieferungs-programm
und das Bauprogramm. Meldet Abweichungen
und schlagt Korrekturmassnahmen bei
Abweichungen der Oberbauleitung vor

Fihrt periodisch das Bauprogramm mit Soll-Ist-
Vergleich nach, Erstellt Termin-prognosen und
zeigt die wirtschaftlichen Konsequenzen von
Terminabweichungen auf

Fihrt fortlaufende Plausibilitatskontrollen der
detaillierten Bau- und Arbeitspro-gramme der
Unternehmer durch. Aktualisiert Ist - Soll an den
Bausitzungen der 6rtlichen Bauleitung und Ober-
bauleitung

415 Dokumentation und
Teilphasenabschluss

Dokumentiert, tragt und stellt die Unterlagen der
Ausfihrung gemass Vorgaben Auftraggeber
zusammen

53 Inbetriebnahme, Abschluss

Grundlagen:

deutsch
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Werkvertragskonform erstellte Bauwerke und Anlagen
Unterlagen gemass Realisierungspflichtenhefte
Unterlagen der Ausfuihrungsanderungen
Projekthandbuch ANSB

Abnahmeprotokolle erstellte Bauwerke und Anlagen
Mangelliste

Bauwerke abgenommen, tbernommen und in Betrieb genommen
Ausfuhrungsplane und —unterlagen nachgefihrt, DAW erstellt,
Dokumentation der Feldaufnahmen liegt vor, (in Papierform und elektronisch)
Betriebs- und Unterhaltspersonal geschult

Mangel behoben, Garantien erfillt

Ausfihrung der Auflagen aus Bewilligung dokumentiert

Schlussabrechnung abgenommen
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deutsch

Teilphase
Leistungsbereich

Zu erbringende Leistungen

Besonders zu vereinbarende
Leistungen

531 Organisation

Koordiniert den Beizug von Planern,
Unternehmern und Lieferanten, soweit
dies fur die gemeinsame Prifung von
Bauwerksteilen und die Durchfiihrung von
Probelaufen erforderlich ist

Koordiniert die Leitung der Inbetrieb-
nahme, des Bauwerks, der Ausristungen
und Installationen

532 Auftragsgegenstand, Beschrieb und
Visualisierung

Plant, organisiert, begleitet und fuhrt die
Inbetriebnahme des Bauwerkes durch
oder von Bauwerksteilen, Ausristungen
und Installationen oder Teilen davon

Beschafft und Uberpruft der von Unter-
nehmern und Lieferanten nachgefiihrten
Ausflihrungspléane, -schemas und -
unterlagen

Bereitet vor, flihrt durch und protokolliert
die Schlussabnahmen

Erhebt die notwendigen Angaben fir die
Wirkungskontrollen, analysiert diese und
interpretiert die Ergebnisse, vergleicht
diese mit den Auflagen der Genehmi-
gungen und erstellt die notwendigen
Fazits

Uberpriift die Umsetzung von Mass-
nahmen des Qualitdtsmanagements

Organisiert und wirkt bei der Ausbildung
des Betriebspersonals (Gebietseinheit)
mit

Koordiniert die Inbetriebsetzung der
Anlagen mit dem Betrieb (Gebietseinheit)

Mithilfe bei der Ubergabe des Bauwerks
oder einzelner Bauwerksteile an den
Auftraggeber

Erbringt die allgemeinen Leistungen

im Rahmen des PQM und
Projekthandbuch
Teilnahme an  Sitzungen mit

Ausnahme der Sitzungen innerhalb
der Bietergemeinschaften
Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit

533 Kosten, Finanzierung

Stellt die Endkosten Werk- und Liefer-
vertrage mit dem Kostenvoranschlag aller
Arbeiten im Projektperimeter gegeniiber

Bestimmt die Kostenkennwerte und stellt
die Werte gemass Vorgaben Auftrag-

geber in der Phase Projektierung
zusammen

Prift ~ die  Schlussrechnung  des
Unternehmers.

534 Termine

Mithilfe beim Erstellen eines Terminplans
fur die Inbetriebnahme

535 Dokumentation
Teilphasenabschluss

und

Mitwirken beim Einholen der definitiven
Betriebsbewilligung

Tragt die Daten fir die Unterhalts-
programme zusammen und legt diese
geordnet ab

Abgabe der wahrend der Bauausflhrung
vorgenommenen Anderungen in die
Rotstiftplane an den Auftragsgeber.

Mithilfe bei Erstellung eines Unterhalts-
plans und holt die Service-Vertrage ein

Bewertet qualitativ die Unternehmer zu
Handen des Bauherrn

Verfasst die Protokolle
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3.3 Optionen

Folgende der vorangehend beschriebenen Teilphasen sind nur als Option anzubieten:

Teilphase

Keine

3.4 Zusatzleistungen

Der Auftraggeber behalt sich die freihandige Vergabe von Zusatzleistungen vor, die sich im Rahmen der
Bearbeitung des Grundauftrages ergeben und fiir dessen Abrundung und Erflllung erforderlich sind. Die
Bearbeitung von Zusatzleistungen muss begriindet, vorgangig mit dem Auftraggeber abgestimmt und von
diesem schriftlich genehmigt worden sein.

3.5 Ablaufplanung und Termine des Projekts

Teilphase ‘ von Bis Meilenstein

Gemass Planervertrag (Ausschreibungsunterlage Nr. E Ziffer 6 ,Fristen und Termine®)
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Honorierung

| 41 Honorierungsart (gegliedert nach Phasen)

Phasen 41, 52, 53 : nach Zeitaufwand

| 42 Nebenkosten

Ubliche Nebenkosten, wie Fotokopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen, Reise-

spesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung sind in der vereinbarten Vergitung

eingerechnet.

Reprokosten fiir Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und sonstige Dokumente wie Broschiiren, Berichte,

etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks bendétigt und durch den Auftraggeber

bestellt wurden, werden nach effektivem Aufwand vergltet. Es gelten die Tarife gemdss gemass

Ausschreibungsunterlage Nr. K.

4.3 Zusatzleistungen

Zusatzleistungen werden nach den im Angebot offerierten Honoraransatzen entschadigt (Angabe der
Kostengrundlagen gemass Angebot).

‘ 4.4 Preisianderung infolge Teuerung
Gemass Ziffer 4.4 des vorgesehenen Planersvertrags (Ausschreibungsunterlage Nr. E).

‘ 5 Angebotsunterlagen

| 5.1 Eingabe der Angebote
Gemass Bestimmungen zum Vergabeverfahren fur Planerleistungen (Ausschreibungsunterlage Nr. C).

‘ 5.2 Besondere Bedingungen fiir das Angebot

- Der Anbieter wird flir sein Angebot nicht entschadigt.

- Die vom Anbieter eingereichten Unterlagen und Angaben werden ausschliesslich fir das hier
beschriebene Auswahlverfahren verwendet. Sie werden vertraulich behandelt. Die Unterlagen werden
den Anbietern nach der Auswabhl nicht zurlickgegeben.

- Der Anbieter ermachtigt den Auftraggeber, alle in dem Angebot gemachten Angaben zu tberprufen.

- Im Falle eines Projektabbruches innerhalb einer Phase kdnnen nur die bereits erbrachten Leistungen
entschadigt werden. Sie werden nach den offerierten Stundensatzen abgerechnet.
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