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Aufgabenbeschrieb Planerleistungen 

 

1 Ausschreibungsbedingungen 

 

1.1 Auskünfte 

Allfällige Fragen sind fristgerecht schriftlich einzureichen. Es werden keine telefonischen oder mündlichen 

Auskünfte erteilt. Nur schriftliche Fragen auf Simap werden auf Simap beantwortet.  

 Begehung: 

Die Projektleitung sieht keine Begehung vor. Der Anbieter ist für eine Besichtigung des Gebietes mit dessen 
spezifischen Bedingungen, wie Topographie, Zugänglichkeit, Leitungen, Infrastruktur selbst verantwortlich. 

 

1.2 Planergemeinschaften 

Planergemeinschaften 

- haben eine eigene Berufshaftpflichtversicherung abzuschliessen. Als Nachweis ist dem Auftraggeber 

eine der Ziffer 8 des Ausschreibungsdokumentes Nr. E (Vertragsentwurf) entsprechende Bestätigung des 

Versicherers im Original zusammen mit der Offerte oder spätestens vor Vertragsunterzeichnung 

abzugeben. 

- haben ein eigenes Konto einzurichten, auf das der Auftraggeber seine Zahlungen mit Befreiungswirkung 

leisten kann. Nach Möglichkeit sind im Angebot die Bezeichnung und die Nummer des Kontos vor 

Vertragsunterzeichnung anzugeben. 

- haben eine eigene MwSt.-Nr. bei der eidgenössischen MwSt.-Verwaltung zu beantragen. Der Auftraggeber 

erwartet die Bestätigung über die Eintragung der Planergemeinschaft in das Register der Steuerpflichtigen 

und die Bekanntgabe der MwSt.-Nr. vor Vertragsunterzeichnung. 

Bei Fehlen der verlangten Nachweise/Angaben und einem daraus bedingten Zahlungsverzug gehen allfällige 

Skontoverluste zu Lasten des Anbieters. 

 

 1.3 Vorbefassung 

Das Detailprojekt (DP) wurde durch die Ingenieurgemeinschaft Kunstbauten Raron (alp Ingenieure AG, pra 

ingénieurs SA, KBM Ingénieurs SA) erarbeitet, welche mit diesem Mandat für die Phasen 31-53 als 

Fachplaner beauftragt ist.. Diese Ingenieurgemeinschaft wird für das vorliegende Beschaffungsverfahren zur 

Offertabgabe nicht zugelassen. Ebenfalls nicht zugelassen sind die Prüfingenieure GVH, 2720 Tramelan, mit 

allen Büros dieser Gruppe, und die mit dem BHU Mandat betreute Ingenieurunternehmung Diggelmann + 

Partner AG, 3013 Bern. 

Die durch die vorbefasste Ingenieurgemeinschaft erarbeiteten relevanten Projektunterlagen sind Bestandteil 

der Ausschreibungsunterlagen (Ausschreibungsunterlage Nr. F). 

 

 1.4 Folgephasen 

 

Keine  
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2 Beschreibung des Projekts 

 

2.1 Ausgangslage 

Die Nationalstrasse A9 wird vom Unterwallis herkommend vierspurig bis Brig-Glis geführt. Die Realisierung 

der Autobahn A9 im Wallis ist in vollem Gang. Eines der noch fehlenden Teilabschnitte verbindet Visp mit 

Steg/Gampel. In diesem Teilabschnitt ist bei Turtig (Gemeinde Raron) der Vollanschluss Raron vorgesehen. 

Das vorliegende Projekt beinhaltet den Neubau der Anschlussrampen der Autobahn (Halbanschluss Nord) 

an die bestehende Strassenüberführung Turtig – Niedergesteln, sowie die Instandsetzung und 

Erdbebenertüchtigung der bestehenden Überführung.  

Absicht des Bauherrn ist es, die Bauarbeiten im Sommer 2020 zu starten und das Bauwerk spätestens im 

Jahre 2023 abzunehmen. 

 

2.2 Übergeordnete Ziele, Qualitätsschwerpunkte 

generell: 

- Die örtliche Bauleitung ist der Bauunternehmung immer eine Nasenlänge voraus. 

spezifisch:  

- Die ASTRA Richtlinien, Weisungen u.a. für die Infrastrukturbauten sind einzuhalten. 

- Die örtliche Bauleitung stellt die termingerechte Realisierung eines qualitativ einwandfreien 

Brückenprojektes sicher. Sie bemüht sich permanent um Kostenoptimierungen. 

- Die örtliche Bauleitung koordiniert während der Realisierung die Fachbereiche Bau (Trassee, Kunstbauten, 

Geotechnik), Vermessung, Umweltbaubegleitung (UBB), Materialbewirtschaftungskonzept (MBK) und 

Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA). 

- Die Anforderungen der Umwelt an die Ausführung sind einzuhalten. 

 

2.3 Projektorganisation Auftraggeber 

Bauherr Kanton Wallis  

Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt  

Amt für Nationalstrassenbau 

Projektierung /Oberbauleitung gemäss Projektorganisation (Ausschreibungsunterlage Nr. L) 

 

2.4 Projektgliederung 

Das Projekt ist gegliedert in: 

- Instandsetzungen der bestehenden Überführung 

- Erdbebenertüchtigung und Verstärkung der bestehenden Überführung 

- Rückbau der Anschlussrampe Ost der bestehenden Überführung 

- Neubau der Anschlussrampen  

- Umleitung der Abwasserdruckleitung der Gemeinde 

- Rückbau des Schutztunnels der SBB und des prov. Mastfundamentes der 132kV Übertragungsleitung 

- Tiefbauarbeiten für die Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen 
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2.5 Projektbeschreibung 

 

Projektübersicht 

Die Rhone Autobahn A9 ist eine Nationalstrasse 2. Klasse mit 4 Fahrspuren. 

Die Nationalstrasse A9 wird vom Unterwallis herkommend vierspurig bis Brig-Glis geführt. Der Halbanschluss 

Nord im Sektor Turtig-Raron ist Bestandteil des Abschnittes Steg-Gampel Ost–Visp West. Für den Bau der 

Autobahn A9 ist es notwendig den nördlichen Autobahnhalbanschluss im Sektor Turtig-Raron zu erstellen. 

Der A9 Autobahnhalbanschluss Nord im Sektor Turtig-Raron erfolgt über neu zu erstellenden Anschluss-

rampen an die bestehende Überführung Turtig-Niedergesteln. Die Anschlussrampen sind, ähnlich wie die 

bestehende Überführung, als Stahlverbundbrücken konzipiert. 

Die einzelnen Bautätigkeiten 

a) Instandsetzung der bestehenden Überführung von Widerlager Süd bis zum Anschlussbereich 

Erneuerung der Konsolköpfe, Entwässerung, Abdichtung, des Belags und der Rückhaltesysteme 

 

b) Instandsetzung der bestehenden Überführung von Widerlager Nord bis zum Anschlussbereich 

Erneuerung der Konsolköpfe, Entwässerung, Abdichtung, des Belags und der Rückhaltesysteme 

 

c) Erdbebenertüchtigung und Verstärkung der bestehenden Überführung 

Lager-, bzw. Fahrbahnübergangwechsel, Verstärkung der Brückenträger sowie Verstärkung der beiden 

Widerlager und bestimmter Pfeiler 

 

d) Rückbau der Anschlussrampe Ost der bestehenden Überführung 

Abbruch der bestehenden Fahrbahnplatte, Kunstbauten und Strasse, sowie Instandsetzung und 

Gestaltung der Umgebung 

 

e) Neubau der Anschlussrampen inkl. Verbindung mit der bestehenden Überführung im Kreuzungsbereich 

Realisierung des Anschlusses neu-alt in der 4 monatlichen Totalsperre. 

 

f) Anschluss der neuen Anschlussrampen an die bestehende Überführung im Kreuzungsbereich 

 

g) Provisorische und definitive Umleitung der Abwasserdruckleitung der Gemeinde 

 

h) Rückbau des Schutztunnels der SBB Bahnlinie 

 

i) Rückbau des provisorischen Mastfundamentes 98a der 132kV UL Übertragungsleitung 

 

j) Tiefbauarbeiten für die Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen BSA 

(Signalisation, Beleuchtung, Kabelrohrblöcke) 
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2.6 Rahmenbedingungen 

Die Koordination mit folgenden Nachbarprojekten ist Bestandteil des vorliegenden Mandates: 

- SBB Bahnlinie im Betrieb, 

- 132 kV 111 UL Massaboden – Vernayaz im Betrieb 

- 132 kV 111 UL Umleitung der HSL, Mastverschiebung M98a und Schutztunnel SBB (Rückbau).  

- Bestehende Überführung Turtig-Niedergesteln im Betrieb (teilweise LSA Verkehr, zeitweise Vollsperre, 

bzw. Nachtsperren), 

- Bestehende Abwasserdruckleitung im Betrieb, 

- Gedeckter Einschnitt Raron – südöstlich der Anschlussrampe Ost – Bauwerk der A9 in Realisierung, 

- Autobahn Trasseearbeiten südwestlich der neu zu erstelenden Anschlussbauwerke in Realisierung,  

- Umleitung des Strassenverkehrs während der Brückensperre über die Umfahrungsstrasse Steg - 

Niedergesteln (Projekt Dritter). 

 

Zur Verfügungstellung von Gerätschaften für die Abwicklung des Auftrags: 

Der Auftraggeber stellt der örtlichen Bauleitung bauseits zur Verfügung: 

- Baubüros im Raume Raron, mit Internetanschluss und Fotokopierer (OCR) 

- Ein Baustellenfahrzeug 

- Ein PC mit der Software Winmesserli. 

 

3 Beschreibung der Aufgabe 

 

3.1 Projektphasenunabhängige Aufgaben 

Inhalt des Auftrages 

Der Auftrag umfasst die örtliche Bauleitung der unter Pkt 2.5 Projektbeschreibung aufgeführten Projektteile. 

Präsenz 

- Die örtliche Bauleitung muss von Herbst 2020 bis Dezember 2023 auf der Baustelle zu 100% präsent 

sein. 

- Der Chefbauleiter soll für alle Sitzungen, sowie für die Kosten- und terminbezogenen Belange vor Ort 

präsent sein. 

Aufgaben der Bauleitung 

Die örtliche Bauleitung vertritt den Bauherrn gegenüber dessen Unternehmern und Lieferanten. 

Die örtliche Bauleitung koordiniert und beaufsichtigt die Arbeiten auf der Baustelle hinsichtlich Qualität, 

Terminen und Kosten im Rahmen der ihr erteilten Kompetenzen und Verantwortung.  

Die örtliche Bauleitung umfasst die vertraglichen, organisatorischen und administrativen, bzw. finanziellen 

Aufgaben. 

Das ausgeschriebene Mandat für die Phase 52 umfasst nur die Allgemeine örtliche Bauleitung. Die 

technische Bauleitung wird Gegenstand eines gesonderten Mandats sein. 

Anforderungen an den Chefbauleiter und an die örtliche Bauleitung 

Chefbauleiter: 

Für diese Aufgabe ist eine Bauingenieurpersönlichkeit der SIA Kategerie B erforderlich. 

Örtliche Bauleitung: 

Für die Überwachung der Bautätigkeit vor Ort ist eine Bauingenieurpersönlichkeit der SIA Kategorie D 

erforderlich. Um eine 100% Präsenz vor Ort sicherzustellen, sind für die Spitzenzeiten des Baus 170 

Stellenprozente ausgeschrieben (siehe Ausschreibungsunterlage H). 
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Koordination in den verschiedenen Bauphasen 

Zu den Koordinationsaufgaben der örtlichen Bauleitung gehören insbesondere die Koordination mit dem 
Bahn- bzw. Strassenverkehr im Betrieb, sowie mit den Nachbarprojekten, bzw. Baustellen und 
Nachbarobjekten, sowie die Koordination mit BSA und Umwelt. 

Als Voraussetzung für die Realisierung der Pfahl- und Montagearbeiten der Anschlussrampen, muss zuerst 
die Hochspannungsleitung, sowie der Mast 98a der 132 kV UL Massaboden-Vernayaz provisorisch umgelegt 
werden. Gleichzeitig wird der Schutztunnel der SBB Bahnlinie bei der Kreuzung mit der bestehenden 
Überführung erstellt. Diese Leistungen werden durch Dritte realisiert. Den Rückbau und die 
Wiederherstellung in den ursprünglichen Zustand begleitet die örtliche Bauleitung des vorliegenden Mandats 
M30040. 

Für die Anbindung der Anschlussrampen an die bestehende Überführung Turtig und die gleichzeitige 
Erdbebenertüchtigung der bestehenden Brücke muss diese aus Konstruktions- und Sicherheitsgründen 
während maximal vier Monaten gesperrt werden.  

Die Umleitung des Strassenverkehrs, während der Brückensperre, sowie die Mastumlegung 98a und 
Umleitung der 132 kV UL sind nicht Bestandteil des vorliegenden Projektes, aber müssen durch die örtliche 
Bauleitung terminlich und organisatorisch koordiniert werden.  

Die Organisation und Begleitung der Teilsperren, bzw. Vollsperre der bestehenden Überführung und des 
Rückbaus der provisorischen Schutzmassnahmen der SBB Bahnlinie (Schutztunnel, inkl. Sicherheitssperren, 
Koordination mit den SBB Sicherheitsdiensten) und des HSL 132 kV Mastfundamentes 98a sind Bestandteil 
der Leistungen der örtlichen Bauleitung des vorliegenden Mandates. 

Der detaillierte Projektbeschrieb liegt den Ausschreibungsunterlagen (Technischer Bericht, Bauablaufpläne, 
Konstruktionspläne, Baugrubenpläne) als Dokument Nr. F bei. 

Gewisse Arbeiten an der Instandsetzung, bzw. Erdbebenertüchtigung der bestehenden Überführung, wie 
Schweissarbeiten, Anheben der Brücken für Lagerwechsel unter Verkehr, sowie gewisse 
Instandsetzungsarbeiten, müssen in der Nacht ausgeführt werden. Die örtliche Bauleitung hat bei den 
Nachtarbeiten präsent zu sein. Die Vorbereitung, die Organisation und das Anmelden der Nachtsperren ist 
durch die örtliche Bauleitung M30040 sicherzustellen. 

 

Allgemeine, projektphasenunabhängigen Arbeiten 

Es sind dies die üblichen Arbeiten einer örtlichen Bauleitung, wie: 

- die sachkundige Beratung des Auftraggebers (Empfehlungen abgeben, Vorschläge unterbreiten und 
allenfalls Abmahnungen vorbereiten), 

- die Übernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken im Projekt während dessen Realisierung, 

- die Steuerung der Bauarbeiten hinsichtlich Qualität, Kosten und Termine, 

- die Information des Auftraggebers über alle für den Auftraggeber wichtigen Details zu Projektstand, 
Terminen, Kosten, Volumen, Qualität und Gestaltung, 

- die Dokumentation des Projektfortschritts: Wochenrapporte, Soll-ist Vergleich des Bauprogramms,  

- die Vertretung des Auftraggebers gegenüber den Unternehmern im Rahmen seines Mandatsvertrages, 

- die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen, 

- das rechtzeitige Herbeiführen von notwendigen Entscheiden, 

- die rechtzeitige Formulierung von Anträgen an Auftraggeber und Oberbauleitung, 

- die Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Bereich der Sicherheit, wie zum Bsp. Verkehr, Selbstrettung 
Verkehrsteilnehmer auf der Strasse im Bau und im Betrieb, 

- die Organisation, Überwachung und Steuerung des Rechnungswesens, des Claimmanagements, des 
projektbezogenen Qualitätsmanagements, 

- die Organisation gemäss Projekthandbuch des ANSB und dessen Umsetzung (Ausschreibungsunterlage 
Nr. J), 

- die Führung eines Baujournals, 
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- die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen Pendenzen in der 
Realisierungsphase, 

- das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsänderung des Auftraggebers 

- die Mitarbeit bei der Auswertung von Untersuchungen,  

- das Aufzeigen allfälliger Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen, 

- der technische und administrative Datenaustausch. 
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3.2 Projektphasenabhängige Aufgaben 

Übersicht 

Mit dieser Ausschreibung werden die Teilphasen der SIA  41 Angebotsvergleich und Vergabe, 52 Ausführung 

und 53 Inbetriebnahme, Abschluss der SIA LHO 103 ausgeschrieben. 

Phasen Teilphasen 

4 Ausschreibung 41 Offertvergleich, Vergabeantrag 

5 Realisierung 52 Ausführung 

53 Inbetriebnahme, Abschluss 

6 Bewirtschaftung  

Teilphasen 

Der Auftragnehmer erbringt die in der SIA-Norm 103 (Ausgabe 2014) beschriebenen Grundleistungen der 

örtlichen Bauleitung. Diese Leistungen sind vollständig in den entsprechenden Modulen zu offerieren. Die 

Ausnahme sind die Leistungen der Phase 41, welche gemäss beigelegtem Leistungsbeschrieb der Phase 

41 zu erbringen sind.  

Die detaillierten Leistungen der Fachhandbücher von ASTRA ergänzen die in dieser Kolonne unter 

"Grundleistungen" aufgeführten Basisleistungen der Norm SIA 103. Darüber hinaus sind in dieser Kolonne 

bestimmte, nach SIA-Norm 103 (Ausgabe 2014) spezifische Leistungen, als Basisleistungen definiert. 

Weitere spezifische Leistungen sind in dieser Tabelle unter „Besonders zu vereinbarende Leistungen“ 

beschrieben. 

 

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag 

Grundlagen: Genehmigtes Detailprojekt. 

Ziele: Vergabereife erreicht.  

Angebotsvergleiche, Offerten nachvollziehbar bewertet und Vergabevorschlag formuliert 

 

Teilphase 
Leistungsbereich 

Zusätzliche zu den Grundleistungen des SIA 
103, zu erbringende Leistungen 

Für die Phase 41 des Mandats M30040 sind die 
Grundleistungen gem. LHO 103 nicht zu 
berücksichtigen. Es sind nur die in der 
beiliegenden Tabelle aufgeführten Leistungen zu 
offerieren. 

Besonders zu vereinbarende Leistungen 

411 Organisation Integration der örtlichen Bauleitung in die 
vorhandene Projektorganisation gemäss PHB. 
Prüfung eigener Verantwortlichkeiten und 
Pflichten. 

 

412 Auftragsgegenstand, 
Beschrieb und 
Visualisierung 

Prüfung der vorhandenen Ausschreibungs-
unterlagen, Pläne und Dokumente.   

Prüfung von Konzepten für Bauablauf, Bau-
verfahren, Verkehrsführungen, Materialien und 
Konstruktion 

Mithilfe t bei der Optimierung der Bauabläufe, bei 
Ausführungsvarianten, bzw. Verhandlungen 

Mithilfe bei der Erstellung der relevanten 
Risikoanalysen für die Realisierung, sowie Ihre 
Koordination mit dem Projektverfasser. 

Mithilfe bei der Prüfung der notwendigen 
Vorgaben und Instrumente für die Qualitäts-
sicherung beim Projekt, inkl. Umsetzung der 
entsprechenden Massnahmen. 

Mithilfe bei der Bereinigung der Angebote mit 
Fragerunden 

Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit  

Teilnahme an Sitzungen mit Ausnahme der 
Sitzungen innerhalb der Bietergemeinschaften. 
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Teilphase 
Leistungsbereich 

Zusätzliche zu den Grundleistungen des SIA 
103, zu erbringende Leistungen 

Für die Phase 41 des Mandats M30040 sind die 
Grundleistungen gem. LHO 103 nicht zu 
berücksichtigen. Es sind nur die in der 
beiliegenden Tabelle aufgeführten Leistungen zu 
offerieren. 

Besonders zu vereinbarende Leistungen 

Mithilfe bei der Durchführung der formellen und 
rechnerischen Kontrolle der Angebote  

Mithilfe bei der Analyse und Bewertung der 
Angebote 

 Mithilfe bei der fachlichen und rechnerischen 
(Kosten) Überprüfung der Ausführungsvarianten 

Mithilfe bei Erstellung von Evaluationsberichten 
„Angebote“, Teilnahme an Evaluationssitzungen, 
Mithilfe bei Verfassung vom definitiven 
Evaluationsbericht mit Vergabeantrag 

Mithilfe bei der Bereitstellung der Unterlagen für 
Rechtsmittel-verfahren sowie Mitwirkung bei 
dessen. 

Mitwirkung bei der Anpassung der Kontrollpläne 
und Risikoanalyse Realisierung an den Projekt-
stand 

Mithilfe bei der Organisation und Durchführung 
von Begehungen und Informationsveran-
staltungen 

Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und 
Lieferverträge auf Basis der Norm SIA 118 und 
gängiger Standard-verträge 

Information des Unternehmers über das PQM 
während der Ausführungsphase 

Mithilfe beim Erstellen des PQM. 

 

413 Kosten, Finanzierung Durchführung der Wirtschaftlichkeitsprüfung von 
Unternehmervarianten 

Ausarbeitung aller notwendigen Zahlungspläne 

 

414 Termine Mithilfe bei der Ausarbeitung der provisorischen 
Ausführungs-und Bauphasen- Terminpläne  

Mithilfe bei der Erstellung der entscheidungs-
orientierten Ablauf- und Terminpläne für die 
Projektstufe 

 

415 Dokumentation und 
Teilphasenabschluss 

Mithilfe bei der Bearbeitung der Evaluations-
unterlagen 
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52 Ausführung 

Grundlagen:  

- Werk- und Lieferverträge mit Unternehmern  

- Definitive und realisierbare Ausführungsunterlagen für die Auftragnehmer 

- Projekthandbuch ANSB 

- Notfallmanagement- bzw. Sicherheits- und Verfügbarkeitskonzept 

- Bewilligungen für Bau und Ausrüstung  

- Absteckungskonzept Planverfasser, Amtliche Vermessung 

- Kontroll- und Überwachungspläne Projektverfasser 

Ziele:  

- Werkvertragskonforme Bauwerks- und Anlagenausführung 

- Qualität aller Bauteile als Vorgabenkonform nachgewiesen. 

- Auflagen aus Bewilligungen (UVEK) vollständig erfüllt 

- Rechtzeitiges Bereitstellen von Plänen und deren Lieferung 

- Aktualisierte Realisierungspflichtenhefte 

- Tests und Abnahmen durchgeführt 

- Schlussabrechnung abgenommen (Beweisbarkeit vorhanden) 

- Umfassende Interessenwahrung des Auftraggebers  

 

Teilphase 
Leistungsbereich 

Zusätzliche zu den Grundleistungen des SIA 
103, zu erbringende Leistungen 

Allgemeine örtliche Bauleitung 

Besonders zu vereinbarende Leistungen 

 

521 Organisation 
Sicherstellen der übergreifenden Koordination der 
Arbeiten am Bauwerk und an dessen Ausrüstung. 

 

522 Auftragsgegenstand, 
Beschrieb und 
Visualisierung 

Leitet und überwacht die Arbeiten auf der 
Baustelle (Qualität, Termine, Kosten) im Rahmen 
der erteilten Kompetenzen und Verantwortungen 

Ist verantwortlich für die fachgerechte Umsetzung 
der Vorgaben aus den Unterlagen der 
Ausführung 

Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und 
Lieferverträge auf der Basis KBOB Standard- 
verträge und der Norm SIA 118. 

Bewilligt die Regiearbeiten nach SIA 118, Art 51, 
Abs. 2 im Rahmen seiner Kompetenzen 

Bauleitung für Bau- und Ausrüstungs- teile, 
welche von Dritten projektiert wurden 

Organisiert den Pikettdienst Baustelle der 
örtlichen Bauleitung und koordiniert diesen mit 
der Oberbauleitung 

Berät die Oberbauleitung und wirkt bei der 
Festlegung des Bauvorganges und 
Verkehrsführungen mit 

Klärt Sperrungsbedürfnisse der Unternehmer ab 
und beantragt diese bei der Oberbauleitung 

Wirkt mit bei der rechtzeitigen Bereitstellung von 
Grundstücken und den nötigen Rechten (z.B. 
Wegrechte) 

Organisiert, führt bzw. nimmt teil an Bau- und 
Koordinationssitzungen inkl. Protokollierung  

Wirkt mit bei der rechtzeitigen Erteilung der 
notwendigen Weisungen (SIA 118, Art. 99) 

Nimmt an den Oberbauleitungssitzungen teil, 
protokolliert und wirkt bei der Vorbereitung mit 

Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 
(Ausschreibungsunterlage Nr. 13) 
 
Teilnahme an Sitzungen, mit Ausnahme der 
Sitzungen innerhalb der Bietergemeinschaften 
(Sitzungsraster, gemäss PHB) 
 
Leistungen im Rahmen eines PQM (QM Plan 
der BL, PQM-Audits,usw.) 
 

Mitwirken bei den durch den Bauherrn 
veranlassten Unternehmeraudits 
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Kontrolliert und beurteilt den Baugrund bzw. die 
Fundationsschicht im Einvernehmen mit dem 
zuständigen Fachplaner 

Bietet den Projektverfasser, die Fach- bzw. 
technische Bauleitung, den Bauherren-
vermesser, die Bauherrenlabors und weitere 
Spezialisten für Baustellenkontrollen auf 

Veranlasst und wirkt mit bei den Sicherheits-
kontrollen 

Erstellt die Berichte zuhanden der Oberbau-
leitung gemäss Vorgabe Projekthandbuch ANSB  

Führt Pendenzen- und Entscheid-listen von allen 
Sitzungen 

Erstellt alle erforderlichen detaillierten Bau-, 
Arbeits- und Ablöseprogramme (inkl. 
Verkehrsführungen, Provisorien) unter Mithilfe 
von Unternehmern und Fachplanern 

Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit, den 
Schulungen des Baustellenpersonals und 
Weiteren. 

Koordiniert die verschiedenen Unternehmer 

Unterstützt die Unternehmer bezüglich 
Arbeitssicherheit (SIA 118, Art. 104) 

Mithilfe bei der Optimierung der Bauabläufe, bei 
Unternehmervarianten  

Aktualisierung der relevanten Risikoanalysen für 
die Realisierung, sowie Ihre Koordination mit dem 
Unternehmer und dem Projektverfasser. 

Berät die Oberbauleitung und wirkt bei der 
Festlegung des Bauvorganges und Verkehrs-
führungen mit 

Mithilfe bei der Beratung des Auftraggebers im 
Falle von Schlichtungsverfahren und Prozessen 
mit Unternehmer, Dritten, Konkursen usw. 

Prüft die Kontrollexemplare der Ausführungs-
pläne des Projektverfassers. 

Prüfung der Pläne für die genehmigte 
Ausführungsvarianten 

Beurteilung von Abrechnungen des 
Unternehmers 

Beurteilung der Nachträge des Unternehmers 

Mithilfe bei technischen Tests vor der 
Bauabnahme 

Festlegen der Massnahmen zur Mängel-
behebung in Absprache mit der technischen 
Bauleitung  

Führt ein Baujournal. 

Veranlasst die Übertragung der projekt-
definierenden Hauptpunkte, Achsen und der 
Höhenfixpunkte ins Gelände bzw. auf der 
Baustelle sowie ggf. die Veranlassung ihrer 
Versicherung 

Veranlasst die Kontrolle der Absteckungen des 
Unternehmens durch den Projektverfasser bzw. 
die Bauherrenvermessung 

Überwacht und beurteilt die Qualitätslenkung der 
Unternehmer 

Führt während der Bauausführung laufend 
Qualitätsprüfungen gemäss den in der 
Submission definierten Kontroll-plänen bzw. 
einschlägigen Standards durch und rapportiert an 
Bausitzungen 
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Holt die Unterschriften der Unternehmer gemäss 
Kontrollpläne ein 

Bereitet vor und koordiniert Massnahmen bei 
technischen, finanziellen oder terminlichen 
Abweichungen 

Ordnet an und führt technische Korrektur-
massnahmen in Rücksprache mit der 
technischen Bauleitung durch 

Veranlasst und wirkt bei Sicherheits- und 
Verfügbarkeitskontrollen mit 

Organisiert Bemusterungen 

Organisiert und ermittelt Ausmasse gemäss 
Vorgaben Norm SIA 118, gemeinsam und 
fortlaufend (in der Regel monatlich) mit den 
verschiedenen Unternehmern 

Erstellt fortlaufend eine Fotodokumentation 
gemäss Vorgaben Bauherr 

Prüft die Unternehmer- und Lieferanten-
rechnungen: bringt den Eingangsstempel mit 
Datum an, vergleicht die Rechnung mit den 
Ausmassurkunden bzw. den Stundenrapporten 
und dem Vertrag; plausibilisiert den Rechnungs-
betrag und prüft, ob die Leistung erbracht ist; prüft 
die Kostenzuordnung zu Inventarobjekt, 
Finanzierungskonto und Kostenart. Bestätigt die 
Richtigkeit mittels Unterschrift. 

Kontrolliert laufend die Anzeigepflicht des 
Unternehmers (OR Art. 365 bzw. SIA 118, Art. 
25). Ergreift Massnahmen bei Nicht-einhalten der 
Anzeigepflicht und orientiert die Oberbauleitung 

Ordnet an und kontrolliert Regiearbeiten mit den 
entsprechenden Rapporten, rechnet die 
Regiearbeiten in der Regel vierzehntäglich ab 

Bietet die Bauherrenvermessung für Felda-
ufnahmen und Einmasse auf 

Ausführung und Auswertung notwendigen 
Messungen am Bauwerk und in der beeinflussten 
Umgebung 

Prüft und beurteilt Nachträge gemäss 
festgelegten Vorgehen des ANSB. Erstellt eine 
Übersichtsliste der Nachtragswesen und 
Nachforderungen 

Prüft Materialien und Lieferungen 

Kontrolliert laufend Mehr- und Minder-mengen 
der Ausmasse (Basis Leistungs-verzeichnis (LV)) 

Erbringt die im PQM (nach SIA Merkblatt 2007) 
vorgesehenen Leistungen 

Hilft bei der Durchführung der Mängel-behebung 
vor Inbetriebnahme mit 

Plant und führt Tests und Abnahmen durch, holt 
die notwendigen Freigaben beim GPL ein 

Stellt Mängeln fest, erstellt und führt Mängellisten 
nach 

Erstellt die Prüf- und Abnahmeprotokolle 

Rügt Mängel in Absprache mit der Ober-
bauleitung 

Ordnet Massnahmen und Fristen für die 
Mängelbehebung an 

Bietet den Unternehmer und Lieferanten zur 
Mängelbehebung auf 

Überwacht die Arbeiten der Mängel-behebung 

Nimmt Mängelbehebungen ab 
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Liefert an den Projektverfasser die Angaben zur 
Nachführung der Ausführungsunterlagen-
Rotstiftpläne bzw. Ab-weichungen von 
Ausführungsplänen für die Erstellung der Pläne 
des ausgeführten Bauwerkes (DAW) 

Vergleicht die Ausführung mit den Unterlagen der 
Ausführung und veranlasst Massnahmen bei 
Abweichungen. 

Prüft Projektänderungen gegenüber dem 
Detailprojekt und deren finanziellen, terminlichen 
und qualitativen Folgen 

Kontrolliert periodisch Auswirkungen auf die 
Umgebung 

Kontrolliert die vorschriftsgemässe Verwendung 
und Verarbeitung der Baumaterialien 

Beantragt und überwacht die Umsetzung der 
nötigen Untersuchungen gemäss Kontrollplan 
sowie aktualisiert den Prüfplan 

Veranlasst Baukontrollen durch den Fachplaner, 
Spezialisten und durch die Behörden 

Legt mit dem Unternehmer den Zeitpunkt für das 
Betonieren, Ausschalen, Freigabe von 
Fahrstreifen bei Belagsarbeiten u.a.m. fest 

Vorschlagen von Massnahmen bei technischen 
oder terminlichen Abweichungen zu Handen der 
Oberbauleitung 

Beantragt und Beurteilt Bemusterungen 

Führt durch und wertet Funktionsversuche aus 

Kontrolliert laufend und protokolliert Änderungen 
von nachträglich nicht mehr kontrollierbaren 
Arbeiten 

Dokumentiert die Änderungen gegenüber den 
Ausführungsunterlagen. Erstellt Rotstiftpläne 
(handschriftliche Einträge der Bauleitung) 

Überprüft die Notwendigkeit von Projekt-
änderungen aufgrund der laufenden Ausführung 

Führt Werkstattkontrollen und -abnahmen durch 

Erstellt den wöchentlichen Baubericht mit 
Fotodokumentation 

Wirkt bei den durch den Bauherrn veranlassten 
Unternehmeraudits mit 

Nimmt an Bauherrenaudits der örtlichen 
Bauleitung teil und stellt die nötigen Unterlagen 
dazu bereit 

523 Kosten, Finanzierung 
Prüft die Unternehmerrechnungen (SIA 118, Art. 
34, Abs. 1). Führt die Baubuchhaltung. 

Erstellt rechtzeitig Meldungen von Bestellungs-
änderungen (SIA 118, Art. 85) 

Plant und führt Teil- und Schluss-abnahmen 
durch und erstellt die entsprechenden Protokolle 

Überwacht laufend die Baukostenentwicklung 
und schlägt Korrekturmassnahmen bei 
Abweichungen in Absprache mit der 
Oberbauleitung vor  

Liefert das Basis für die VAK und Trendanalyse 
bei den Unternehmerrechnungen 

Erstellt periodische Kostenberichte und ermittelt 
die mutmasslichen Endkosten (EK Prognose). 

Stellt auf, prüft nach und bereinigt die 
Schlussabrechnung der Auftragnehmer gemäss 
vereinbarter Darstellungsart und Gliederung 
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524 Termine 
Holt die Genehmigung des Planlieferung-
programms beim Unternehmer ein 

Überwacht laufend das Planlieferungs-programm 
und das Bauprogramm. Meldet Abweichungen 
und schlägt Korrekturmassnahmen bei 
Abweichungen der Oberbauleitung vor 

Führt periodisch das Bauprogramm mit Soll-Ist-
Vergleich nach, Erstellt Termin-prognosen und 
zeigt die wirtschaftlichen Konsequenzen von 
Terminabweichungen auf 

Führt fortlaufende Plausibilitätskontrollen der 
detaillierten Bau- und Arbeitspro-gramme der 
Unternehmer durch. Aktualisiert Ist - Soll an den 
Bausitzungen der örtlichen Bauleitung und Ober-
bauleitung 

 

415 Dokumentation und 
Teilphasenabschluss 

Dokumentiert, trägt und stellt die Unterlagen der 
Ausführung gemäss Vorgaben Auftraggeber 
zusammen 

 

 

 

 

53 Inbetriebnahme, Abschluss  

Grundlagen:   

 -  Werkvertragskonform erstellte Bauwerke und Anlagen 

- Unterlagen gemäss Realisierungspflichtenhefte 

- Unterlagen der Ausführungsänderungen 

- Projekthandbuch ANSB  

- Abnahmeprotokolle erstellte Bauwerke und Anlagen 

- Mängelliste 

Ziele:  

 -  Bauwerke abgenommen, übernommen und in Betrieb genommen 

- Ausführungspläne und –unterlagen nachgeführt, DAW erstellt,  

- Dokumentation der Feldaufnahmen liegt vor, (in Papierform und elektronisch) 

- Betriebs- und Unterhaltspersonal geschult 

- Mängel behoben, Garantien erfüllt 

- Ausführung der Auflagen aus Bewilligung dokumentiert 

- Schlussabrechnung abgenommen 
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Teilphase 
Leistungsbereich 

Zu erbringende Leistungen 

 

Besonders zu vereinbarende 
Leistungen 

531 Organisation 
Koordiniert den Beizug von Planern, 
Unternehmern und Lieferanten, soweit 
dies für die gemeinsame Prüfung von 
Bauwerksteilen und die Durchführung von 
Probeläufen erforderlich ist 

Koordiniert die Leitung der Inbetrieb-
nahme, des Bauwerks, der Ausrüstungen 
und Installationen 

 

532 Auftragsgegenstand, Beschrieb und 
Visualisierung 

Plant, organisiert, begleitet und führt die 
Inbetriebnahme des Bauwerkes durch 
oder von Bauwerksteilen, Ausrüstungen 
und Installationen oder Teilen davon  

Beschafft und überprüft der von Unter-
nehmern und Lieferanten nachgeführten 
Ausführungspläne, -schemas und -
unterlagen 

Bereitet vor, führt durch und protokolliert 
die Schlussabnahmen 

Erhebt die notwendigen Angaben für die 
Wirkungskontrollen, analysiert diese und 
interpretiert die Ergebnisse, vergleicht 
diese mit den Auflagen der Genehmi-
gungen und erstellt die notwendigen 
Fazits 

Überprüft die Umsetzung von Mass-
nahmen des Qualitätsmanagements 

Organisiert und wirkt bei der Ausbildung 
des Betriebspersonals (Gebietseinheit) 
mit 

Koordiniert die Inbetriebsetzung der 
Anlagen mit dem Betrieb (Gebietseinheit) 

Mithilfe bei der Übergabe des Bauwerks 
oder einzelner Bauwerksteile an den 
Auftraggeber 

- Erbringt die allgemeinen Leistungen 
im Rahmen des PQM und 
Projekthandbuch 

- Teilnahme an Sitzungen mit 
Ausnahme der Sitzungen innerhalb 
der Bietergemeinschaften 

- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit  

 

533 Kosten, Finanzierung Stellt die Endkosten Werk- und Liefer-
verträge mit dem Kostenvoranschlag aller 
Arbeiten im Projektperimeter gegenüber 

Bestimmt die Kostenkennwerte und stellt 
die Werte gemäss Vorgaben Auftrag-
geber in der Phase Projektierung 
zusammen 

Prüft die Schlussrechnung des 
Unternehmers. 

 

534 Termine Mithilfe beim Erstellen eines Terminplans 
für die Inbetriebnahme 

 

535 Dokumentation und 
Teilphasenabschluss 

Mitwirken beim Einholen der definitiven 
Betriebsbewilligung 

Trägt die Daten für die Unterhalts-
programme zusammen und legt diese 
geordnet ab 

Abgabe der während der Bauausführung 
vorgenommenen Änderungen in die 
Rotstiftpläne an den Auftragsgeber. 

Mithilfe bei Erstellung eines Unterhalts-
plans und holt die Service-Verträge ein 

Bewertet qualitativ die Unternehmer zu 
Händen des Bauherrn 

Verfasst die Protokolle 
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3.3 Optionen 

Folgende der vorangehend beschriebenen Teilphasen sind nur als Option anzubieten: 

Teilphase  

Keine  

  

 

3.4 Zusatzleistungen 

Der Auftraggeber behält sich die freihändige Vergabe von Zusatzleistungen vor, die sich im Rahmen der 

Bearbeitung des Grundauftrages ergeben und für dessen Abrundung und Erfüllung erforderlich sind. Die 

Bearbeitung von Zusatzleistungen muss begründet, vorgängig mit dem Auftraggeber abgestimmt und von 

diesem schriftlich genehmigt worden sein. 

3.5 Ablaufplanung und Termine des Projekts 

 
Teilphase von Bis Meilenstein 

Gemäss Planervertrag (Ausschreibungsunterlage Nr. E Ziffer 6 „Fristen und Termine“) 
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4 Honorierung 

 

4.1 Honorierungsart (gegliedert nach Phasen) 

Phasen 41, 52, 53 : nach Zeitaufwand  

4.2 Nebenkosten 

Übliche Nebenkosten, wie Fotokopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen, Reise-

spesen und Reisezeit, auswärtige Unterkunft und Verpflegung sind in der vereinbarten Vergütung 

eingerechnet. 

Reprokosten für Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und sonstige Dokumente wie Broschüren, Berichte, 

etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks benötigt und durch den Auftraggeber 

bestellt wurden, werden nach effektivem Aufwand vergütet. Es gelten die Tarife gemäss gemäss 

Ausschreibungsunterlage Nr. K. 

 
4.3 Zusatzleistungen 

Zusatzleistungen werden nach den im Angebot offerierten Honoraransätzen entschädigt (Angabe der 

Kostengrundlagen gemäss Angebot). 

 

4.4 Preisänderung infolge Teuerung 

Gemäss Ziffer 4.4 des vorgesehenen Planersvertrags (Ausschreibungsunterlage Nr. E). 

 

5 Angebotsunterlagen 

 

5.1 Eingabe der Angebote 

Gemäss Bestimmungen zum Vergabeverfahren für Planerleistungen (Ausschreibungsunterlage Nr. C). 

 

5.2 Besondere Bedingungen für das Angebot 

- Der Anbieter wird für sein Angebot nicht entschädigt. 

- Die vom Anbieter eingereichten Unterlagen und Angaben werden ausschliesslich für das hier 

beschriebene Auswahlverfahren verwendet. Sie werden vertraulich behandelt. Die Unterlagen werden 

den Anbietern nach der Auswahl nicht zurückgegeben. 

- Der Anbieter ermächtigt den Auftraggeber, alle in dem Angebot gemachten Angaben zu überprüfen. 

- Im Falle eines Projektabbruches innerhalb einer Phase können nur die bereits erbrachten Leistungen 

entschädigt werden. Sie werden nach den offerierten Stundensätzen abgerechnet. 

 

 

 


