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Strada No.
Tronco stradale Tratto in costruzione Km
SILVAPLANA 0.00
STRADA DEL Correzione stradale 23.90
MALOJA Ponte dell'Albigna 24'00
CASTASEGNA 32.80
Lunghezza effettiva della costruzione : 179 m
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LEGENDA:
esistente progetto Provvisorio

I:I strutture I:I regolazione del manto stradale
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acquedotto

acquedotto @ 160 mm
acqua di scarico @ 250 mm

acque chiare elettricita’

acqua di scarico swisscom @ 120

elettricita’ rimozione dei cavi

swisscom
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pozzo di controllo
pozzo di controllo
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acquedotto @ 160 mm
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lampade

Processo di costruzione spalla Ovest:
1) Prima di realizzare lo scavo di fondazione del ponte provvisorio
si esegue un sondaggio nel terreno per stabilire I'esatta posizione dei cavi elettrici.
2) Si spostano i cavi permettendo la realizzazione della fondazione del ponte provvisorio.

3) | cavi che non si possono spostare, ad esempio il cavo da 11 Kv, rimangono nell'attuale posizione.
Si realizzera' un ritaglio nell muro di fondazione (Aussparung) per permettere il passaggio dei cavi.

4) | cavi elettrici vengono fissati al ponte provvisorio.

Processo di costruzione spalla Est:

5) Realizzazione di un pozzo o di un raccordo a T.

6) Nuovo tracciato per I'acquedotto e per i cavi Swisscom.

7) Canalizzazione fissata direttamente al cilio della parete chiodata.

8) Cavi Swisscom, Acquedotto e canalizzazione vengono fissati al ponte provvisorio.
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Fissaggio dei tubi al ponte esistente:
1x50 mm Sovrappasso o tubi interrati per
1xllluminazione Str. permettere il passaggio:
1x50 mm
1xllluminazione Str.
Cavi provvisori in tubi non interrati:
. 1x50 mm
\f 1xllluminazione Str.
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