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Phase 1. Vorarbeiten mit Erweiterung Tunnelzentralen Ost und West
Phase 2: Verstarkung Zwischendecke, Ausbau Tunnelzentrale Mitte,
Rick und Neubau Liftungskanal Austellbucht Mitte
Phase 3. Schliessen Frischluftkanale
Phase 4: Abbruch Trennwand und Offnungen fiir Abluftklappen
Phase 5: Umbau Luftungszentrale West,
Rick- und Neubau Luftungskanal Ausstellbucht West
Phase 6: Umbau Luftungszentrale Ost,
Rick- und Neubau Luftungskanal Austellbucht Ost
Phase 7: Ruck- und Neubau seeseitiges Bankett
Phase 8: Rulck- und Neubau bergseitiges Bankett
Phase 9: Erneuerung Fahrbahndeckbelag
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Erweiterung Tunnelzentrale Ost

Phase 5: Umbau Liftung Ost und Inbetriebnahme Gesamtliftung
Phase 6: Einbau definitive BSA und Riickbau Provisorien BSA
Phase 7: Abschluss BSA mit Tests
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