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1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Der Belagszustand der Holzwiesstrasse, Abschnitt Tagernaustrasse — Lattenhof ist nicht
mehr zufriedenstellend. Eine Strassensanierung drangt sich auf. Innerhalb des
Sanierungsabschnitts von ca. 320 Metern befindet sich ein Fussgangeribergang, welcher
die Verkehrssicherheit nicht vollstandig erfillt. Mittels einer Lageverschiebung und dem
Bau einer Mittelinsel soll die Verkehrssicherheit kinftig gewahrleistet werden.

Im Briickenbereich des Lattenbachs reicht die Durchlasskapazitat nur fiir ein 100-jahrliches
Ereignis (Reinwasser). Bei grosseren Wassermengen oder grosser Schwemmbholzfracht ist
der Briickendurchlass (berlastet. Bei Uberlast ergeben sich Ausuferungen infolge
Riickstaus, welche sich bis 100 Meter oberhalb der Briicke auswirken.
Eine weitere Massnahme ist die Sanierung und Verbesserung der Einmiindung des

Lattenbaches in die Jona.

In Planung sind westlich und dstlich der Holzwiesstrasse Wohnliberbauungen, welche eine
Erschliessung der Zufahrten mittels Abbiegestreifen erfordern. Die in der Holzwiesstrasse
bestehende Bushaltestelle (Grit) soll nach Norden, also naher zu den neuen
Wohnlberbauungen verschoben werden. Zudem ist vorgesehen, einen Fahrradstreifen ab
Fussgangeribergang bis Einmindung der Walderschliessung Leimbuel zu erstellen.
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1.2 Auftrag

Das Gesamtprojekt wird in Teilprojekte gegliedert, welche miteinander zu koordinieren und
anhand der Resultate zu optimieren sind. Dabei sind auch die Vorgaben und Einfllsse der
Drittprojekte zu beriicksichtigen.

Der Anbieter ist fir den gesamten Auftrag als Gesamtleiter verantwortlich. Sollten fiir den
Auftrag weitere Fachplaner bendétigt werden (z.B. Elektroplaner, Architekt usw.) sind diese
Aufwendungen in die Honorarofferte einzurechnen. Ausnahme bildet einzig der Beizug
eines allfalligen Geologen.

Die Ausfiihrung erfolgt bei allen Teilprojekten unter Verkehr (DTV knapp 10000, Buslinie).
Der Einsatz einer Not- oder Hilfsbriicke liber den Lattenbach ist zu prifen und allenfalls zu
beriicksichtigen. Allfédllige Totalsperrungen sind mit der Stadt RJ], der Kantonspolizei und
dem Tiefbauamt des Kantons SG abzusprechen, da die Auswirkungen und entsprechende
Massnahmen grossraumig ausfallen. Solche Sperrungen waren kurz zu halten und mussten
zu verkehrsarmeren Zeiten erfolgen.

Zeitlich soll die Ausflihrung der gesamten Arbeiten im 2022 bis 2023, vor dem Erstellen
der sich in der Planung befindenden Wohniberbauungen, erfolgen. Die engen
Platzverhaltnisse und das hohe Verkehrsaufkommen erschweren die Bauausfiihrung und
den Bauablauf. Bereits im Rahmen des Bauprojektes sind der geplante Bauablauf, die
Bauzufahrten und Bauinstallationen detailliert aufzuzeigen.
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1.2.1 Teilprojekt Strassensanierung

Laﬁenbach

Radstreifen geplant

12

” d stresse .
o2 Grit

Brénd\'\nkana\

. Brénd\inkanal 29, 2583 1% fic & 10

o %8l 21 X {32 v
"‘.‘( ; ] 29 |97
l 2523 28 6
N 55 9 17 21
If , = K . = aefl
f 242 Radstreifen priifen 180%
Il 51 ) 20 :
Il <0 51 N
’ &3 2022 49 ‘ : PR ) *
, Fu 8 %
(2] 4 A6 o
17 \g 134 A4 % 2 A9
g) 1615 e 8 DL '
15 o : 2 PS 20 6
N 2 . [}
Abbildung 2 Ausgangslage Strassensanierung

Die Holzwiesstrasse erflillt heute die Anforderungen des Strassenraumprofiles knapp, der
Belag ist in einem schlechten Zustand. Der Rad-Gehweg auf der Westseite wird vom
Radverkehr in beide Richtungen benutzt.

Die nétigen Strassenraumprofile sind aufgrund der verschiedenen Anforderungen und
Einflisse zu planen. Der heutige Strassenaufbau und Zustand ist zu Uberprifen und neu
zu dimensionieren. Die Sanierung ist entsprechend der Resultate zu planen.

Im sidlichen Teilabschnitt ist die Mdglichkeit eines zusatzlichen Radstreifens zu eruieren.
Bei positiven Resultaten wird auch diese Mdglichkeit in die weitere Planung integriert. Ab
dem Fussgangeriibergang (FGS 25) ist der zusatzliche, einseitige Radstreifen einzuplanen.
Zudem sollen die dstlich geplanten Wohnliberbauungen die Mdglichkeit erhalten, auf der
Ostlichen Seite mit dem Fahrrad bis zum Fussgangeriibergang zu gelangen.

Der Fussgangeriibergang soll verschoben und durch einer Mittelinsel sicherer erstellt
werden. In diesem Bereich liegt auch der Brandlinkanal, welcher heute =zur
Stromgewinnung dient und mittels einer ,Briicke™ von der Strasse Uberquert wird. Die
Holzwiesstrasse wird mittels einer Briicke dariber gefiihrt, welche infolge des zusatzlich
bendtigten Strassenraums verbreitert werden muss.

Nach dem Einlenker der Griitstrasse sollen die neuen Bushaltestellen zu liegen kommen.
Auch hier sind Strassenraumverbreiterungen nétig, ebenso flr die anschliessenden
Abbiegespuren und Liegenschaftszufahrten. Die Liegenschaftszufahrten sind mit den
Hochbauprojekten zu koordinieren. Die Strassensanierung erfolgt Uber den

Brickenersatzneubau bis zum Einlenker Lattenhofweg.
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1.2.2 Teilprojekt Briickenersatzneubau

n %
%
I ? > Gm\s\\'asse
zndlinkanal 20
U SR Ju—.bongrq i 12
Abbildung 3 Ausgangslage Briickenersatzneubau

Die Brucke Holzwiesstrasse Uber den Lattenbach besteht heute aus mehreren Bauten. Die
Strassenbriicke ist als steinerne Gewdlbebriicke ausgebildet, welche spater durch eine
Stahlbetonkonstruktion verbreitert wurde. Der westliche Geh- und Radwegbereich wurde
spater angebaut und auch als Stahlbetonkonstruktion erstellt und an der Strassenbriicke
angehangt. Die Fussgangerbriicke Ost ist eine Holz-Leichtbaukonstruktion mit GFK
Ummantelung. Sie steht unmittelbar neben der Strassenblicke.

Samtliche heutigen Brickenteile sollen durch eine einheitliche, den heutigen
Anforderungen entsprechende Konstruktion ersetzt werden. Dabei sind unter anderem zu
berlicksichtigen: die Anforderungen des Hochwasserschutzes mit einer Durchgéngigkeit
eines HQ 300; die Strassenverbreiterung infolge der Abbiegespuren; der zusatzliche
Radstreifen und die Liegenschaftszufahrten selbst (sind Einschrankungen).

Die Holzwiesstrasse wird durch den MIV mit einem DTV von knapp 10'000 Fahrzeugen und
den OV mit einer Buslinie benutzt. Eine totale, langerfristige Schliessung der
Holzwiesstrasse kann nicht erfolgen. Grundsatzlich soll eine einspurige Verkehrsfiihrung
mit Busbevorzugung aufrechterhalten werden.

Fir einen Brlickeneinhub oder andere Ausflihrungsvarianten (Bsp. Elemente,
Wellstahldurchlass etc.) kénnen kurzfristige Sperrungen bis zu wenigen Tagen wahrend
verkehrsarmen Zeiten wie nachts, Wochenende und Schulferienzeit in Betracht gezogen
werden.
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Bestehende Werkleitungen im Briickenbereich
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Abbildung 3 Ausgangslage Briickenersatzneubau

Im Bereich der heutigen Brlicke sind verschiedenen Werkleitungen vorhanden. Diese sind
teilweise im Brlickenkérper vorhanden und teilweise unterhalb der Bachsohle eingelegt.
Fir Umlegungen, Provisorien etc. missen die Werkeigentimer beigezogen und die Planung

und Ausfihrung mit den Werken oder deren Vertretern koordiniert werden.

Die Aufwendungen flr die Information und Koordination der Werkleitungsanpassungen

sind in das Angebot einzurechnen.
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1.2.3 Teilprojekt Lattenbach
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Abbildung 3 Ausgangslage Lattenbach

Fir die Erarbeitung eines Sondernutzungsplans und den Studienauftrag zu den
Wohniberbauungen wurden Grundlagen zur Festlegung der Gewasserschutzlinie erstellit.
Die Untersuchungen zeigen, dass es infolge der ungenigenden Durchflusskapazitat des
Briickendurchlasses Holzwiesstrasse zu Uberflutungen des oberen Bereiches kommen
kann. Demzufolge soll der Briickendurchlass vergrdssert werden.

Es besteht seitens Stadt RJ kein absoluter Anspruch auf eine Brlicke. Es kénnen auch
Lésungen wie zum Bsp. ein Durchlass aus Wellstahl in Frage kommen.

Weitere Massnahmen in diesem Bereich sind die Sanierung und Verbesserung der
Einmindung in die Jona, die Wiederherstellung der Durchgangigkeit im Sohlenbereich und
die Verbesserung der Boschungsneigungen innerhalb des minimalen Gewasserraums.
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1.3 Grundlagen

1.3.1 Beilagen Angebotsphase

Folgende Grundlagen stehen fir die Angebotsabgabe zur Verfligung:
« Datenblatt Kunstbauten, 14.05.2006 mit A 3 Ubersicht Bestand heute
* Fotodokumentation Holzwiesstrasse - Lattenbach
* Studienauftrag Lattenbach
» Verkehrsgutachten Holzwiesstrasse - Liegenschaftszufahrten
* Situationsplan Fussgangerstreifen FGS 25

1.3.2 Kantonale Vorgaben

Neben den allgemein giltigen aktuellen Normen (Bsp. SIA, VSS etc.) und Merkblattern
sind die gesetzlichen Grundlagen, Richtlinien, Merkblatter und dergleichen des Kantons
St. Gallen zu berlcksichtigen und fiir das Projekt anzuwenden. Dies insbesondere bei
bewilligungsrelevanten Vorgaben.

Anderweitige technische oder konstruktive Losungen innerhalb dieser Vorgaben sind mit
der Bauherrschaft abzusprechen.

Unterlagen fiir die zu beriicksichtigenden Vorgaben der verschiedenen kantonalen Amter
des Kantons St. Gallen (Bsp. Tiefbauamt SG, Amt flir Raumentwicklung, Amt fir Natur,
Jagd und Fischerei, Amt fir Umwelt, Amt fir Wasser und Energie, Kantonspolizei etc.) sind
durch den Auftragnehmer zu besorgen.
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2 Projekt

2.1 Projektorganisation

Die folgende Darstellung zeigt die Projektorganisation. Die wichtigsten Schnittstellen sind
im folgenden Abschnitt ndher beschrieben.

2.1.1 Organigramm

Unternehmer
Baumeister

Drittunternehmen
Drittunternehmen

Drittunternehmen
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2.1.2 Schnittstellen

Bezlglich der Schnittstellen des Planers zu anderen Projektbeteiligten, insbesondere zur
Gesamtprojektleitung der Stadt RJ als Auftraggeber sowie den ausfiihrenden
Unternehmern gilt grundsatzlich die Ordnung SIA 112; 2001.

2.2 Terminprogramm

Im zu erstellenden Terminprogramm sind die Planer- sowie die Bauarbeiten darzustellen.
Folgende Meilensteine sind einzuhalten.

- Abgabe Kostenvoranschlag

und techn. Bericht: Dezember 2020
- Abgabe Bauprojekt: April 2021
- Entscheid Kredit Blirgerversammiung: Juni 2021
- Auflage und Bewilligungsverfahren ab Juni 2021
- Versand UN Ausschreibung: November 2021
- Vergabe der Arbeiten: Februar 2022
- Baubeginn April 2022
- Bauende Hauptarbeiten April 2023

Abweichungen oder Vorbehalte zu den hier aufgefiihrten Meilensteinen sind zu
kommentieren.
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3 Leistungsbeschrieb

3.1 Phasenunterteilung
Die Phasenunterteilung folgt dem System der Ordnung SIA 103.

Das vorliegende Projekt umfasst folgende Teilphasen | Phasen Stadt Rapperswil Jona

31 Vorprojekt
Phase I Stadt RJ
32 Bauprojekt

Kreditbewilligung durch Blrger oder
Kreditfreigabe

33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt
Phase II Stadt R]

Aufgrund von Terminvorgaben
kdnnen Teilphasen aus der Phase 11
51 Ausfiihrungsprojekt bereits in der Phase I ausgelést
werden, jedoch nur mit schriftlichem
Auftrag durch die Stadt RJ.

41 Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

52 Ausfiihrung

53 Inbetriebnahme, Abschluss

Die einzelnen Teilphasen werden vom Planer rechtzeitig bei der Stadt R] beantragt und
jeweils 4 Wochen vor deren Start schriftlich durch die Stadt RJ ausgel6st.

Die Stadt RJ ist berechtigt, den Vertrag vor Ausldésung einer nachsten Teilphase jederzeit
schriftlich aufzulésen. Der Planer hat keinen Anspruch auf eine weitergehende
Beauftragung. Sofern der Vertrag wahrend der Bearbeitung einer Teilphase aufgeldst wird
(aufgrund fehlender Bewilligungen oder Kreditfreigabe), so hat der Planer Anspruch auf die
Verglitung der bis zum Zeitpunkt der Vertragsauflésung ordnungsgemass erbrachten
Leistungen. Ein Anspruch auf entgangenen Gewinn besteht in keinem Falle.
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3.2 Leistungen fiir die Stadt RJ

Es gelten die Leistungen der Phasen gemass SIA 103, Ausgabe 2014. Des Weiteren sind
folgende Leistungen zu erbringen und in die dazugehdrigen Phasen einzurechnen:

X

Vorbereitung

Erarbeitung Anforderungskatalog

Unterlagenbeschaffung

Antrag zum Bezug von Spezialisten, Formulierung deren Auftrage
Beschaffung von vermessungstechnischen Unterlagen

Planungsstudie

Grobe Kostenschatzung
Verhandlungen mit Behdérden und Dritten

Vorprojekt

Projektleitung

Generelles Bauprogramm
Baukostenschatzung
Erstellung technischer Bericht

Bauprojekt

Projektleitung

geotechnische Abklarungen

Absteckung Hauptachse

Profilaufnahmen

Kostenvoranschlag auf Grund von Vorausmassen und Einheitspreisen
Technischer Bericht

Erstellung Bauprojektplane (Situation, Quer-/Langenprofil, Landerwerb,
Teilstrassenplan mit Klassierungen)

Erstellung Netzplan (bei Werkleitungen)
Hinweisen auf Auswirkungen allfélliger Projektabweichungen

Absprechen der Projektdetails, Besprechungen mit Bewilligungsbehérden und
liefern der hierzu erforderlichen Unterlagen (Protokolle, Aktennotizen etc.)

Markierungs- / Signalisationsplan auf Grund von Absprache mit den
zustandigen Instanzen (Entwurf von Ingenieur erarbeitet)

Bauphasenplan mit ersichtlicher Verkehrsflihrung aller Benutzer auf Grund
von Absprache mit den zustdndigen Instanzen (mit Querprofil der Benutzer,
Entwurf von Ingenieur erarbeitet)

Fristenkontrolle (gilt auch fir alle folgenden Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses)

Ausschreibung und Offertvergleich

Projektleitung

Erstellung Ausschreibungsunterlagen bestehend aus:

- Entwurf Vertragstext

- besondere Bestimmungen

- Leistungsverzeichnis

- Baubeschrieb

- erforderliche Planunterlagen

Durchflihrung Ausschreibung

Beurteilung Angebote beziiglich Qualitét, Termine und Preise
Ermittlung Baukostenabweichung gegeniiber KV
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Ausfiihrungsprojekt

Projektleitung

Bestandesaufnahmen und Zustandsanalysen flr die Beweissicherung
innerhalb des Projektperimeters (ausgenommen sind Aufnahmen fir Dritte
und Gebaudeaufnahmen, welche die Ubliche Vorsorge Uberschreiten)

Bauphasenpldane und Aufrechterhaltung der Verkehrsbeziehungen wahrend
der Bauzeit auf Grund von Absprache mit den zustandigen Instanzen (Entwurf
von Ingenieur erarbeitet)

Weisungen an Bauunternehmer

Erstellung Absteckungsplan, inkl. allfalliger Maschinensteuerung nach Angabe
Unternehmer

Koordinierung der Projektplane von Spezialisten, Unternehmern und
Lieferanten

Projektvorstellung und Information der Eigentimer / Anwohner (Infoschreiben
erstellen und verteilen, evtl. Infoveranstaltung)

Oberbauleitung

Leitung der Bauausfiihrung

Ausfertigung Werkvertrage

Termin-, Kosten- und Kreditiiberwachung bis Schlussprifung
Verkehr mit Behérden, Amtern und Dritten

Abgrenzung und Koordinierung der Aufgaben, Kompetenzen und
Verantwortungen der Projektverfasser, der értlichen Bauleitungen und der
Ubrigen am Bau Beteiligten

Problembeurteilungen, Entscheidfallungen
Periodische Baukontrollen vor Ort

Uberwachung der fir die Sicherheit und Gebrauchsfahigkeit angeordneten
Kontrollen und Massnahmen.

Anordnung von Massnahmen bei technischen, finanziellen oder terminlichen
Abweichungen des Zahlungsverkehrs

Erstellung und Vorlage der Abrechnungen/Gesamtabrechnung, Vergleich mit
dem Kostenvoranschlag

Einholung der Garantieverpflichtungen

Mitwirkung bei Uberpriifung des Werks auf Méngelfreiheit und
Gebrauchsfahigkeit

Festlegung der Massnahmen zur Mangelbehebung in Absprache mit
Unternehmer

Ortliche Bauleitung

Leitung und Uberwachung der Bauausfiihrung

Information der Eigentiimer / Anwohner (Infoschreiben erstellen und
verteilen, bei Etappenwechsel)

Koordinierung und Kontrolle der Unternehmerarbeiten
Periodische Baukontrollen vor Ort (min. 2 Kontrollen pro Arbeitswoche)

Aufstellung Detailprogramme beziiglich technischer Ausfihrung mit
Unternehmer und Lieferanten

Lieferung der Unterlagen fir Plananpassungen an die Ausfilhrung
Markierung der Haupt- und Héhenpunkte

Absteckung Neuer Anlageteile (neue Linienfihrungen)

Prifung von Regieausmassen

Prifung von Nachtragen

Ausmassbereinigung fiir Abrechnung
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Prifung der Rechnungen
Sicherheitskontrollen wahrend Bauausfiihrung

Periodische Berichterstattung Uber die Bauausfiihrung, Baufortschritt und
Kostenentwicklung

Fihrung Baujournal
Koordination Anwohner und Dritter

Vorbereitung von Massnahmen bei technischen, finanziellen oder terminlichen
Abweichungen

Veranlassung der Prifung von Baumaterialien und Werkteilen

Vergleich der vorhandenen geotechnischen Verhdltnisse mit den Annahmen,
Veranlassen von allfallig notwendigen Massnahmen

Uberpriifung der Gebrauchsfihigkeit des Werks

Durchfiihrung der gemeinsamen Priifung zur Abnahme des Werks oder
Werkteile, Erstellung Abnahmeprotokoll

Unterlagenlieferung flir Gesamtabrechnung
Erstellung Schlussabrechnung z.Hd. Auftraggeber

Dokumentation iiber Bauwerk

Nachfiihrung der Ausfiihrungspléne mit Anderungen

Einholung der von den Spezialisten, Unternehmer und Lieferanten
nachgeflihrten Ausfiihrungsplane und Ausfliihrungsunterlagen
Zusammenstellung der flr Betrieb und Unterhalt erforderlichen Dokumente
und Abgabe an den Auftraggeber

Vollstédndige Abgabe der erforderlichen Unterlagen gemass LIS-
Nachflihrungsunterlagen

Abgabe der Abnahme- / Dichtigkeitsprotokolle und die TV-Aufnahmen inkl.
Protokolle

Uberwachung der Garantiearbeiten, Durchfiihrung der Schlusspriifung

Erstellung von Mangellisten wahrend der Rigefrist
Rigen der Mangel in Absprache mit dem Auftraggeber

Aufbieten von Unternehmer und Lieferanten, Uberwachung der
Garantiearbeiten

Organisation und Protokollierung der Schlusspriifung
Beantragung allfalliger Garantiefristenverldangerung
Antrag zur Freigabe von Garantieverpflichtungen

Fir die Entschadigung weiterer Detailleistungen nach dem Kostentarif ist der
Leistungsbeschrieb, Art. 4.1.1 ff der SIA-Ordnung 103, Ausgabe 2014, verbindlich.

Beilagen
Gemass Kapitel 1.3.1
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