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BAP — Neubau einer Forensikstation in Wil

1 Grundlagen

1.1 Zweck dieses Dokuments

Das vorliegende Dokument beschreibt das Projekt, die Projektorganisation und das geplante
Vorgehen hinsichtlich der Planung und Realisierung. Weiter wird die Zusammenarbeit
zwischen dem Hochbauamt des Kantons St.Gallen (Auftraggeberschaft), den Nutzern und den
beauftragten Projektbeteiligten geregelt.

Das vorliegende Dokument ist weiter das zentrale Steuerungsinstrument fir den BIM-Prozess.

Es definiert die fur den Einsatz der BIM-Methode notwendigen phasengerechten

Anforderungen an alle Projektbeteiligten und regelt die Zusammenarbeit beztglich Erstellung,

Nutzung und Verwendung der digitalen Bauwerksmodelle.

Zum BIM-Projekthandbuch (BAP) gehéren folgende Grundlagen (teilweise zusatzliche

Dokumente, teilweise in diesem Dokument integriert, siehe Kapitel 3 bis 5):

¢ BIM- Koordinationsplan: definiert den Koordinationsprozess

¢ BIM- Modellplan: beschreibt alle topologischen Modellanforderungen

¢ BIM- Elementplan: definiert alle Informationsanforderungen

e Zum BIM-Projekthandbuch (BAP) sind die Richtlinien der Auftraggeberschaft mitgeltend:
https://www.sg.ch/bauen/hochbau/richtlinien-und-vorlagen/planungsvorgaben.html
https://www.sg.ch/bauen/hochbau/richtlinien-und-vorlagen/cad---planverwaltung.html
Richtlinie Beschriftung und Nummerierung (ﬁ)

1.2 Allgemeine Begriffe

Als Auftraggeberschaft tritt das Hochbauamt Kanton St.Gallen auf.

Als Nutzerin und Betreiberin tritt Psychiatrie St.Gallen Nord PSGN auf.

Als Beauftragte gelten die Planenden Architektur und die Fachplanung.

Als Unternehmende Ausfiihrung gelten die firr die Ausfiihrung beauftragten Unternehmen
(z.B. Baumeister).

1.3 BIM spezifische Begriffe
Die mit * gekennzeichneten Begriffe sind gem. SIA 2051, 2017.

Anwendungsfall*
Ein Anwendungsfall beschreibt ein Szenario, das der Zielerreichung dient.

Attribut / Eigenschaft®
Merkmal eines Objekts. Im IFC wird zwischen Attributen und Eigenschaften unterschieden
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(fest, resp. nicht fest zu einer ifc Klasse zugewiesen). Eigenschaften werden im IFC gruppiert
(Property Sets) und thematisch zusammengefasst.

BIM-Projektabwicklungsplan BAP (BIM Execution Plan BEP)*

Dokument, das die Grundlage einer BIM-basierten Zusammenarbeit festlegt. Der BIM-
Projektabwicklungsplan legt die Ziele, die organisatorischen Strukturen, die
Verantwortlichkeiten und den Rahmen fir die BIM-Leistungen fest. Er definiert die Prozesse
und Austauschanforderungen der einzelnen Beteiligten.

Anmerkung: Die Auftraggeberschaft verwendet den Begriff BIM-Projekthandbuch (BAP), um
an das Vorgangerdokument Projekthandbuch anzuknipfen.

BIM-Methode (Virtual Design and Construction VDC)*

Digitales Planen, Bauen und Betreiben, welches die Verwendung von digitalen
Bauwerksmodellen in Kombination mit geeigneten Organisationsformen und Prozessen
beinhaltet.

BIM-Prozess*
Teilsicht auf den Planungs-, Bau- und Nutzungsprozess von Bauwerken, der Erstellung,
Instandhaltung, Austausch und Verwendung digitaler Bauwerksmodelle zeigt.

Building Information Modeling (BIM)*

Teil der BIM-Methode, welche die Erzeugung und die Verwaltung von digitalen
Bauwerksmodellen einschliesslich der physikalischen und funktionalen Eigenschaften eines
Bauwerks oder eines Gelandes beinhaltet. Die digitalen Bauwerksmodelle stellen dabei eine
Informationsdatenbank rund um das Bauwerk oder das Gelande dar und sind eine
verlassliche Quelle flr Entscheidungen wahrend des gesamten Lebenszyklus, von der
strategischen Planung bis zum Ruickbau.

Integrierter Kollaborationsworkshop (Integrated Concurrent Engineering Session ICE-
Session)*

Integrierte, transdisziplinare Kollaborationsworkshops im Planungsteam oder in Teilen davon
zur Lésungs- und Entscheidungsfindung. In der Regel werden dazu digitale Bauwerksmodelle
verwendet. Je nach Ziel dieses Workshops ist er durch Entscheidungstrager zu erweitern.
Anmerkung: : Die Auftraggeberschaft verwendet den Begriff BIM-Koordinationssitzung oder
modellbasierte Koordinationssitzung (MBKS), um an den gangigen Begriff der
Koordinationssitzung anzuknipfen.

Informationslieferung (Data Drop) *
Weitergabe von ausgewahlten Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem definierten
Modell und Datenformat und/oder in Form von Planen und Dokumenten.

Issue
Problemen (Bsp. Kollisionen), die sich bei der Koordination-/Kollisionsprifung unter den

einzelnen BIM Modellen ergeben.

Model View Definition (MVD) *
Beschreibt eine oder mehrere fachspezifische Austauschanforderungen, welche aus dem IDM
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(Anm.: Information Delivery Manual, beispielsweise BIM- Elementplan) hervorgehen oder als
Standard vorgegeben sind. Sie beinhaltet Vereinbarungen bezlglich Klassen, Merkmalen,
Beziehungen, Mengendefinitionen usw.

Referenzmodell / Fachmodelle®™
Architekturmodell / Modelle der Fachdisziplinen (bsp. Liftungsmodell)
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1.4 Finanzielle Kompetenzregelung

Die Beschaffungen werden nach der Verordnung Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen
abgewickelt, d.h. die Ausschreibung sowie die Vergabe von Bau-, Liefer- und
Dienstleistungsauftragen richten sich nach den entsprechenden Vorschriften und Verfahren.

Die Vergabe- / Finanzkompetenzen richten sich nach dem Staatsverwaltungsgesetz

(sGS 140.1) und der Finanzhaushaltsverordnung (sGS 831.1) des Kantons St.Gallen sowie
nach der Dienstanweisung des Vorstehers des Baudepartementes des Kantons St.Gallen vom
17.09.2009 beziiglich der Ubertragung von Finanzkompetenzen an die Amter.

Bau-, Liefer- und Dienstleistungsauftriage

Zustandigkeit Regierung Uber Fr. 500'000.—
Vorsteher Baudepartement unter Fr. 500'000.—
Kantonsbaumeister unter Fr. 250'000.—
Abteilungsleiter unter Fr. 100'000.—
Bereichsleiter unter Fr. 100'000.—
Projektmanager Baubereich unter Fr. 20'000.—

1.5 Genehmigung

Das BIM-Projekthandbuch (BAP) wird beim Abschluss des Dienstleistungsvertrages zwischen
der Auftraggeberschaft und den Beauftragten zum integrierenden Vertragsbestandteil. Das
Dokument kann und soll laufend nachgefiihrt und aktualisiert werden (Zustandigkeiten siehe
Kapitel 4). Es bedarf fiir seine Giltigkeit zu Beginn die Genehmigung durch den
Lenkungsausschuss/Projektausschuss und die Visierung der Absichtserklarung (Teamcharta)
durch das Projektteam.

Das vorliegende Projekthandbuch wurde an der Sitzung mit Protokoll Nr./ Datum vom
Projektausschuss genehmigt und freigegeben.

Absichtserklarung Projektteam (Teamcharta)
Wille zur konstruktiven Zusammenarbeit

¢ Wille zur Mithilfe bei der Erarbeitung und Optimierung des BIM-Projekthandbuches (BAP)
e Wille zur Einhaltung und Umsetzung des BIM-Projekthandbuches (BAP)

o XXX

® XXX

Vornahme Name, Firma Vornahme Name, Firma

Vornahme Name, Firma Vornahme Name, Firma

Vornahme Name, Firma Vornahme Name, Firma
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1.6 Anderungskontrolle

Diese Tabelle zeigt den Anderungsstand. Jede Anderung hat eine Neuausgabe (neue

Versioni zur Folie.
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2 Projektbeschrieb

2.1 Ausgangslage

2.2 Bedirfnisse

2.3 Besonderes

Ein detaillierter Projektbeschrieb ist in der Botschaft an die Regierung zu finden:
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3 Ziele

3.1 Projektziele Auftraggeberschaft

Die Projekiziele der Auftraggeberschaft zeigt die Griinde fiir das beabsichtigte Bauvorhaben.

Auftraggebers

Strategische Absicht des

Vorgesehene Nutzung

Zielgruppe /
Nutzergruppe (inkl.
Charakteristiken)

Wirtschaftliche
Nutzungsdauer

Tragstruktur Gebaudehlille Gebaudetechnische
_ I mh

Kostenrahmen
(Mio. CHF)

Betriebliche Ziele

Wirtschaftliche Ziele

Einzuhaltende bzw. zu
erreichende Standards
(z.B. Minergie etc.)

3.2 Prioritdten Auftraggeberschaft

Die Angaben der Prioritaten der Auftraggeberschaft dienen dazu, die Arbeit des
Planungsteams auf den Kundennutzen zu konzentrieren.
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Einhalten des
Kostenrahmens

Tiefe Unterhaltskosten
(Instandhaltungskosten)

Tiefe Betriebskosten

Flexibilitét in der Planung

Flexibilitat in der Nutzung

Dauerhaftigkeit des
Gebaudes (Langlebigkeit,
nachhaltig konstruierte
Lésungen)

Geringe technische
Gebaudeeinrichtung
(Low Tech)

Architektonische
Akzeptanz

Kurze Planungszeit

Kurze Bauzeit

Ricksicht auf laufenden
Betrieb

3.3 Meilensteine

Bereinigung BAP /
Vertragsabschluss

Vorprojekt Abgabe an
BH

Baueingabe

Bauprojekt Abgabe an
BH

Beginn Ausschreibung

Vergabe Arbeitsauftrage

Baubeginn

Abschluss der
Bauarbeiten

Definitive Ubergabe an
Nutzer

Abschluss
Bauabrechnung
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3.4 BIM-Ziele und Anwendungsfalle

Durch die Anwendung der BIM-Methode soll die Qualitat der Planung und Realisierung
sichergestellt werden. Es werden flr das vorliegende Projekt nachfolgende Teilziele und
Anwendungsfalle definiert:

Durchgangiger
Datenzugang
fiir alle zu jeder Zeit

Projektplattform und Modelviewer
Softwareunabhangiger Zugriff auf Modelldaten

Webbasiertes Issuemanagement
Modellbasierte Pendenzenliste

Modellbasiertes Raumbuch
Digitale Erfassung von Raumausstattungen

Modellbasierter Anlagekataster
Modellbasierte Angaben zu technischen
Anlagen

Optimierte
Kommunikation

Virtual Reality

Bewertung Entwurf und Vermarktung Projekt,
Entscheidungshilfe fir Auftraggeberschaft und
Nutzerschaft

Visualisierungen
Renderings fur Prasentationszwecke

Animationen
Filme fiir Prasentationszwecke

Kostensicherheit /
Ertragssicherheit

Modellbasierte Flachen- und
Mengenermittiung
Grundlage fir Kosten- und Ertragsrechnungen

Kollisionsfreie Planung

Modellbasierte Planungskoordination
iterative und regelbasierte Modellkoordination

Optimierte
Ausschreibung

Teilautomatisierter
Ausschreibungsprozess

Direkte Nutzung von Fachmodellen fiir die
Ausschreibung

Terminsicherheit

4D Simulationen
Visualisierung Bauprogramm und
Baustellenlogistik

Optimierte Werkplanung

Teilautomatisierter Produktionsprozess
Direkte Nutzung von Fachmodellen in der
Produktion

Optimierte Ausfiihrung
(BIM2FIELD)

Modellbasierte Taktplanung
Lean Construction in der Ausfiihrung

Modellbasierte Leistungsmeldung
Soll/Ist Abgleich von erbrachten Bauleistungen

Modellbasierte Ausfiihrung
Nutzung der Modelle fiir die Ausfiihrung
(Einmessen etc.)
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Optimierte Ubergabe

Modellbasierte Bauwerksdokumentation
Strukturierte, digitale Dokumentation des
Bauwerks («Digital Twin»)

Optimierter Betrieb

BIM2FM

Datenubertrag in CAFM System des
Betreibers als Grundlage flr optimierte
Betriebs- und Unterhaltsplanung der
Liegenschaft

Optimierte
Projektentwicklung

Ausziige fiir Kennwerte

Nutzung von Kennwerten aus den Modellen
firs PFM (Flachen, Kosten, etc.),
Unterstlitzung in der Risikobeurteilung

(Legende: X = Zielvorgabe / (X) = nice to have)
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4 Projektorganisation

4.1 Organigramm

Projektorganisation [ Kantonsrat
| Regierung
Lenkungsausschuss
'W. Binotto, BD-HBA (Vorsitz)
Projektausschuss
[
Projektteam Fachstellen
[ Projektleiter Bauherr HBA]
T
!
[ Vertreter ? | | Vertreter Betrieb | Vertreter Nutzer | Gesamtleiter Bau
| | | |
Gruppe ? Gruppe Betrieb Gruppe Nutzer Gruppe Planer
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4.2 Organisation im Projekt

Ubersicht Zuteilung der Rollen:

Auftraggeberschaft

Projektleitung Auftraggeberschaft

BIM Ansprechpartner
Auftraggeberschaft

Vertreter Nutzer / Betrieb

Planende
Gesamtleitung Bau Name Vorname Name
Adresse E-Mail
PLZ Ort Tel
BIM-Koordination Name Vorname Name
Adresse E-Mail
PLZ Ort Tel
(BIM-)Verantwortung Architektur Name Vorname Name
Adresse E-Mail
PLZ Ort Tel
Bauleitung Name Vorname Name
Adresse E-Mail
PLZ Ort Tel
(BIM-)Verantwortung Fachplaner Name Vorname Name
Adresse E-Mail
PLZ Ort Tel
(Fachdisziplin)
Name Vorname Name
Adresse E-Mail
PLZ Ort Tel
(Fachdisziplin)
Name Vorname Name
Adresse E-Mail
PLZ Ort Tel
(Fachdisziplin)
Name Vorname Name
Adresse E-Mail
PLZ Ort Tel
(Fachdisziplin)
Name Vorname Name
Adresse E-Mail
PLZ Ort Tel
(Fachdisziplin)
(BIM-)Fachkoordination Name Vorname Name
Haustechnik Adresse E-Mail
PLZ Ort Tel

4.3 Rollen

Projektleitung Auftraggeberschaft

In der Verantwortung der Projektleitung Baubereich liegt der administrative Bereich bei der
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Abwicklung und Durchfiihrung des Bauvorhabens. Die Person vertritt die Vorgaben des
Projektausschusses gegeniiber dem Projektteam.

Aufgaben Projektleitung Auftraggeberschaft:

e Leiten und koordinieren des Projektteams (Entscheidungsbefugt);

¢ Organisieren der Durchfiihrung der Risikoanalyse durch die Projekthauptbeteiligten und
erstellt die Risikobewertung zu Handen des Projektteams und Lenkungsausschuss;
Koordinieren der Projekt- und Lenkungsausschuss-Sitzungen;

Prifung und Dokumentation der Projekt- /Planungs- und Bauergebnisse;

Interne und externe Information der verschiedenen Gruppen;

Erteilung von Auftrage an die Projektteam-Mitglieder;

Koordinieren des Beschaffungswesens im Projektablauf;

Unterstltzung Nutzer und Betrieb bei Bedurfnisformulierung;

Verfassen von Berichten Uber Kostenstand, Termine und Projektanderungen zuhanden
Lenkungs- und Projektausschuss;

Controlling bezlglich Kosten /Termine /Qualitat;

¢ Erstellen Botschaft und Volksabstimmungsunterlagen;

¢ Vorgabe von Data Drops und Meilensteinen im BIM-Prozess.

BIM-Ansprechperson Auftraggeberschaft

Die Auftraggeberschaft benennt eine BIM-Ansprechperson. Diese Ansprechperson organisiert
die interne Abstimmung, um eine termingerechte und fachlich fundierte Riickmeldung zu BIM-
bezogenen Riickfragen aus dem Planungsteam (bspw. Fragen zur bendtigten Datenstruktur
und Datenbereitstellung fir ein zukiinftiges CAFM) gewahrleisten zu kénnen.

Aufgaben Ansprechpartner Auftraggeberschaft:

¢ Definieren der BIM Ziele und Anwendungsfalle in der Planung;

o Bereitstellen der Grundlagen: BIM-Projekthandbuch (BAP), BIM-Elementplan;

e Organisation und Fiihrung des BIM-Kickoffs zum Projektstart;

¢ Bereitstellen einer Dokumentenmanagementplattform.

Vertretung Nutzung / Betrieb

Die Vertretung Nutzung ist das projektspezifische Flihrungsorgan der Nutzenden. Dieses ist
verantwortlich fur die Koordination und angemessene Berlicksichtigung aller an das
Bauvorhaben gestellten Bedurfnisse von Seite der Nutzenden und des Betriebs.

Aufgaben Vertretung Nutzende / Betrieb:

Erstellen der betrieblichen Anforderungen;

Genehmigen der Planung bezliglich Betriebsbedurfnissen;

Formulieren der anfallenden Projektanderungen zur Kostenoptimierung;

Kontrollieren der Terminpléne auf Realisierbarkeit in Bezug den Betrieb;

Veranlassen der Organisation der Instandstellungs-, Reinigungs- und Umzugsarbeiten.
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Gesamtleitung (BIM-Management)

Die Gesamtleitung ist verantwortlich fiir die operative Umsetzung des Gesamtprojektes

gemass den Bediirfnissen und Zielen der Auftraggeberschaft. Sie fiihrt und koordiniert die

Planenden, koordiniert die Projektentwicklung und -abwicklung und ist direkte Ansprechstelle

fur das Projektteam und die Projektleitung Auftraggeberschaft.

Aufgaben Gesamtleitung (Basis bildet die SIA 102, Art. 3.4):

e Beratung und Vertretung der Auftraggeberschaft im vereinbarten Rahmen

Erstellen und Umsetzen der Gibergeordneten Planung der Planung (Prozessplanung);

Reporting an die Projektleitung Auftraggeberschaft;

Sicherstellen des Submissions-, Bestell- und Rechnungswesens;

Optimieren und Uberwachen der erarbeiteten Projektunterlagen in Bezug auf Qualitat,

Kosten, Termine und Einhaltung der behérdlichen Auflagen;

¢ Koordinieren der Planungsleistungen, Feststellen von Abweichungen und Mangel in der
Vertragserfillung und in Absprache mit der Auftraggeberschaft korrektive Massnahmen
anordnen;

¢ Sicherstellen der Baustellensicherheit gemass den geltenden Normen und Gesetzen
zusammen mit der Bauleitung; Organisieren der Bauabnahmen und der Objektiibergabe an
die Nutzenden und Sorgen fiir vollstandige und korrekte Bauwerksakten; Erganzung der
durch die Auftraggeberschaft definierten BIM Ziele und Anwendungsfalle in der Planung;

¢ Sicherstellen der Einhaltung von Data Drops und Meilensteinen im BIM-Prozess;

¢ Sicherstellung, dass Vorgaben gemass BIM-Projekthandbuch (BAP) von allen
Projektbeteiligten eingehalten werden;

¢ Kontinuierliche Pflege des BIM-Projekthandbuches (BAP).

BIM-Koordination

Die BIM-Koordination beinhaltet die Zustandigkeit fiir die Organisation, Vorbereitung (liber

Zusammenfihren von Teilmodellen und Issues) und Fiihrung von BIM-

Koordinationssitzungen. Die Rolle gilt als Ansprechperson fiir die Beauftragten in

organisatorischen und technischen Fragen zum BIM-Einsatz im Projekt.

Die Person in der Rolle der BIM-Koordination hat vertiefte Kenntnisse der eingesetzten

Software und muss die zur Modellpriifung und Koordination verwendeten Systeme bedienen

kénnen. Ausserdem verfligt die Person iber ausreichend Erfahrung in der Anwendung der

BIM-Methode Uber alle Projektphasen.

Aufgaben BIM- Koordination:

¢ Koordination der Anforderungen externer und interner Projektbeteiligter fir den BIM-
Prozess mit Hilfe des BIM-Elementplans;

e Erganzen und kontinuierliches Pflegen des Kapitels BIM-Koordinationsplan in Abstimmung
mit Gesamtleitung Bau und den BIM-Verantwortlichen;

¢ Organisation und Fihrung des Testdurchlaufs;

¢ Organisation und Fiihrung der BIM-Koordinationssitzungen gemass Vorgabe BIM-
Koordinationsplan;

¢ Modellqualitatssicherung nach jedem Data Drop;

e Zusammenfihren der Teilmodelle zu Gesamtkoordinationsmodell und Durchflihrung
Kollisionsprufung;

¢ Koordination der Beauftragten im Rahmen der Modellprifungen und Anhalten der
Beauftragten zur Uberarbeitung der Fachmodelle (Issue Management);
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¢ Organisation der Ordnerstruktur fiir den koordinationsbezogenen Datenaustausch auf der
zentralen Dokumentenmanagementplattform;

¢ Einhaltung und Umsetzung des BIM-Projekthandbuches (BAP);

¢ Reporting an Gesamtleitung Bau;

e Technischer Support (Modellaustausch, Issue-Kommunikation, Modellprifung und -
auswertung)

(BIM-)Verantwortung Architektur

Diese Funktion beinhaltete die operative Umsetzung der Architektur gemass den Bedurfnissen

und Zielen der Auftraggeberschaft, resp. den Projekizielen.

Von Seite Architektur wird eine BIM-verantwortliche Person benennt. Diese Person ist

zustandig fur die laufende Weiterentwicklung und Bereitstellung des Referenzmodells unter

Prufung aller Leistungsbeitrage der Beauftragten.

Die BIM-verantwortliche Person hat vertiefte Kenntnisse der eingesetzten Software und muss

die zur Modellpriifung und Koordination verwendeten Systeme bedienen kdnnen. Ausserdem

verflugt diese Person Uber ausreichend Erfahrung in der Anwendung der BIM-Methode iber

alle Projektphasen.

Aufgaben Architektur, BIM-verantwortliche Person Architektur:

¢ Mitwirken bei der Uibergeordneten Planung der Planung (Prozessplanung)

e Erarbeiten und Optimieren des Projektes unter Berlicksichtigung eines gesamtheitlichen
Kosten-, Termin- und Qualitatsbewusstsein;

¢ Laufende Weiterentwicklung des Referenzmodells unter Prifung aller Leistungsbeitrage der
Beauftragten;

¢ Erstellen und kontinuierliche Pflege des Bauteilkatalogs Architektur unter Einhaltung der
Bezeichnungskonvention fir die Typennamen;

e Koordination des Referenzmodells mit Tragwerksmodell und Information von Planenden
ohne Modell;

e Prifung und Sicherstellung der Modellqualitat des Referenzmodells;

Durchflhren der Bauabnahmen der eigenen Bauwerkteile, Schulung und Instruktion des

Nutzers im notwendigen Rahmen und Erarbeiten der Bauwerksakten;

Reporting an Gesamtleitung Bau;

Teilnahme an den Baustellensitzungen;

Einhaltung und Umsetzung des BIM-Projekthandbuches (BAP);

Kontinuierliche Pflege des BIM-Modellplans und BIM-Elementplans.

Bauleitung

Die Bauleitung ist die Schaltstelle zwischen Planung, Unternehmung, Behérden und

Auftraggeberschaft. lhre Arbeit hat die Schwerpunkte: Organisation, Koordination und

Kontrolle der projektmassigen Ausflihrung auf der Baustelle. Sie verantworten ihre Arbeit

gegenuber der Auftraggeberschaft in technischer, rechtlicher, dkologischer und ethischer

Hinsicht.

Aufgaben Bauleitung:

e Erstellung des Termin- und Bauprogramms im notwendigen Detaillierungsgrad,
verantwortlich fir dessen Einhaltung und Sicherstellen der Aktualisierung;

e Freigabe von Nachtragen (Regie), Anderungsantragen und Kostenabweichungen gemass
Vertragsbestimmungen und in Absprache mit der Gesamtleitung Bau;

¢ Sicherstellen der Baustellensicherheit gemass den geltenden Normen und Gesetzen.
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(BIM-)Verantwortung Fachplanung

Diese Funktion beinhaltete die operative Umsetzung der Bauwerkteile (Gewerke) gemass den

Bedurfnissen und Zielen der Auftraggeberschaft, resp. den Projektzielen.

Von Seite Fachplanung wird von allen Beauftragen eine BIM-verantwortliche Person benennt.

Die BIM-verantwortliche Person pro Fachgebiet ist Ansprechperson seiner Disziplin fiir die

anderen Projektbeteiligten.

Die BIM-Verantwortlichen haben vertiefte Kenntnisse der eingesetzten Software und missen

die zur Modellpriifung und Koordination verwendetet Systeme bedienen kdnnen. Ausserdem

verfligen sie Uber ausreichend Erfahrung in der Anwendung der BIM-Methode ber alle

Projektphasen.

Aufgaben BIM-verantwortliche Person Fachplanung:

¢ Mitwirken bei der tibergeordneten Planung der Planung (Prozessplanung)

e Erarbeiten und Optimieren des Projektes unter Berlicksichtigung eines gesamtheitlichen
Kosten-, Termin- und Qualitatsbewusstsein;

o Laufende Weiterentwicklung des Fachmodells auf Grundlage des Referenzmodells und
Bereitstellung des Fachmodells fiir die Integration in das Koordinationsmodell oder
Bereitstellen der Leistungsbeitrage fiir das Architekturmodell;

e Erstellen und kontinuierliche Pflege des Bauteilkatalogs Haustechnik unter Einhaltung der

Bezeichnungskonvention fur die Typennamen;

Umsetzung der Anweisungen der BIM-Koordination;

Vertretung seines Fachbereichs an BIM-Koordinationssitzungen;

Prifung und Sicherstellung der Modellqualitat des Fachmodells;

Durchfiihren der Bauabnahmen der eigenen Bauwerkteile, Schulung und Instruktion des

Nutzers im notwendigen Rahmen und Erarbeiten der Bauwerksakten;

Reporting an Gesamtleitung Bau;

Teilnahme an den Baustellensitzungen;

Einhaltung und Umsetzung des BIM-Projekthandbuches (BAP);

Mithilfe bei Pflege des BIM-Modellplans und BIM-Elementplans.

(BIM-)Fachkoordination Haustechnik

Die (BIM-)Fachkoordination Haustechnik beinhaltet die Zustandigkeit fir die Vorkoordination

der Fachmodelle HLSKE.

Die Person in der Rolle der BIM-Koordination Haustechnik hat vertiefte Kenntnisse der

eingesetzten Software und muss die zur Modellprifung und Koordination verwendeten

Systeme bedienen kdnnen. Ausserdem verfiigt die Person lber ausreichend Erfahrung in der

Anwendung der BIM-Methode Uber alle Projektphasen.

Aufgaben BIM-Koordination Haustechnik:

e Zusammenfihren und Koordination der Fachmodelle zu Fachkoordinationsmodell;

e Anhalten der Beauftragten zur Uberarbeitung der Fachmodelle (Issuwwe Management);

¢ Bereitstellung des vorkoordinierten Fachmodells fiir die BIM-Koordination gemass BIM-
Koordinationsplan.
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5 BIM-Koordinationsplan

Der BIM-Koordinationsplan beschreibt den Koordinations-Prozess fiir alle Projektbeteiligten
und definiert die phasengerechten Anforderungen an die digitalen Bauwerksmodelle.

Der BIM-Koordinationsplan beinhaltet die Abgabetermine fir die einzelnen Modelle (Data
Drops) und den Workflow der BIM-Koordination nach Phasen. Er wird unter Vorgabe der
Termine fir Fachplanungssitzungen und Sitzungen mit der Auftraggeberschaft von der fiir die
BIM-Koordination zustandigen Person gepflegt.

5.1 Grundlagen

Der BIM-Prozess beschreibt die Zusammenarbeit und Koordination auf Grundlage eines
digitalen Bauwerkmodells bestehend aus Architekturmodell (Referenzmodell) und einzelnen
Fachmodellen, welche durch die jeweiligen Fachdisziplinen erstellt werden. Dies erfordert den
standigen Austausch zwischen allen Beauftragten gemass open BIM Standard.

Damit der BIM-Prozess reibungslos und effizient funktioniert, halten die Beauftragten die

nachfolgenden Vorgaben ein:

¢ Aktive Beteiligung an der Planung der Planung mit der Prozesswand;

Teilnahme am BIM-Kickoff zum Projektstart, sowie am Testdurchlauf;

Zusammenarbeit und Koordination auf Grundlage des Architekturmodels (Referenzmodell);

Modellerstellung nach Vorgabe BIM-Modellplan und BIM-Elementplan;

Bereitstellung des jeweils aktuellen Fachmodells oder der Informationen fir Fachmodelle

Uber die Dokumentenmanagementplattform nach Vorgabe des BIM-Koordinationsplans

mittels IFC Format (*.ifc);

¢ Sicherstellen der Modellqualitat durch Modellprifung;

e Teilnahme an Besprechungen und BIM-Koordinationssitzungen nach Vorgabe des BIM-
Koordinationsplans;

¢ Issue Management mittels BIM Collaboration Format (BCF, *.bcf);

¢ Planableitung bis zum Massstab M 1:50 aus dem Architektur- und Fachmodell.

5.2 Prozesswand

Planungsteam und Auftraggeberschaft erarbeiten gemeinsam einen Rahmenplan fir den
Planungs- und Bauprozess (Planung der Planung). Dieser beruht auf den Meilensteinen und
Projektzielen und orientiert sich an den Entscheidungsprozessen der Auftraggeberschaft. Er
wird laufend aktualisiert und umfasst folgende Inhalte

Zeitachse

Meilensteine / Zwischenziele / Bezeichnung der Hauptphasen

Entscheidungen

Zu produzierende Entscheidungsgrundlagen (Output / Produkte)

Tatigkeiten und Verwendung von digitalen Gebaudemodellen im Prozess
Koordinationsmassnahmen (Sitzungen, Workshops, Austausch von digitalen
Gebaudemodellen)

HBA_BIM-Projekthandbuch (BAP)_Vorlage_2020 Neubau einer Forensikstation in Wil

22/33



5.3 Projektstart

BIM-Kickoff

Alle Beauftragten sind verpflichtet zum Projektstart an einem BIM-Kickoff teilzunehmen. Im
Rahmen des BIM-Kickoffs werden das BIM-Projekthandbuch (BAP) und der BIM-Elementplan
vorgestellt. Ziel des BIM-Kickoffs ist es, ein gemeinsames Verstandnis zum BIM-Prozess flr
das Projekt zu entwickeln. Dartber hinaus werden alle Rollen in der BIM-Organisation
namentlich benannt und in Form einer Prozesswand erste Meilensteine und Termine
festgelegt. Das BIM-Kickoff wird von der BIM-Ansprechperson Auftraggeberschaft organisiert
und gefihrt.

BIM-Kickoff Vorstellung Steuerungsinstrumente
BIM-Projekthandbuch (BAP), BIM-Elementplan

BIM-Projektorganisation
Namentliche Benennung aller Rollen in der BIM Organisation

Prozesswand mit Meilensteine und Termine
Bsp. Fertigstellung, Freigaben, Testdurchlauf

Testdurchlauf (proof of concept)

Alle Beauftragten sind verpflichtet zu Beginn an einem Testdurchlauf teilzunehmen. Hierflr
stellt die BIM-verantwortliche Person Architektur einen Ausschnitt des Architekturmodells
(Gebaudeecke Uber mehrere Geschosse, inkl. UG) oder ein geeignetes, alternatives
Referenzmodell zur Verflgung. Fur diesen Ausschnitt des Architekturmodells erstellen alle
BIM-Projektverantwortlichen Fachplaner beispielhaft fiir Inre Disziplin ein Fachmodell. Ziel des
Testdurchlaufs ist es, die modellbasierte Planungskoordination aus technischer und
inhaltlicher Sicht fur alle Projektphasen sicherzustellen. Der Testdurchlauf wird von der BIM-
Koordination organisiert und geftihrt.

Technologie Dateiaustausch
Im- und Export Uber IFC verschiedener Fachmodelle in Autorensoftware funktionieren

Dokumentenmanagementplattform
Up- und Download der Fachmodell auf Projektplattform funktionieren

Modellpriifung
Modellpriifung und Anwenden von Prifregel funktionieren

Issue Management
Im- und Export tiber BCF funktionieren (Plugin fir Autorensoftware)

Aussparungsplanung
Definition Workflow zu Integration Aussparungen in Referenzmodell

Modellinhalte BIM-Elementplan
Informationsanforderungen fir alle Modellelemente im Projekt sind definiert

Prozesse BIM-Projekthandbuch (BAP)
BAP gemeinsam verabschiedet
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Besonderheit Aussparungsplanung

Da bei der Aussparungsplanung Objekte modelliert werden missen, die Offnungen /

Durchbriiche und keine Bauteile darstellen, stellt die Aussparungsplanung eine Besonderheit
dar. Das Aussparungsmodell wird von der Gebaudetechnik erstellt, verantwortet und mit dem
Architektur- und Tragwerksmodell (Bauingenieur und/oder Holzbauingenieur) koordiniert. Bei

Projektstart ist festzulegen, wie die Aussparungen in das Referenzmodell Glbernommen
werden kdnnen.

5.4 Detailierung Fachmodelle

Generell gilt:
Attribute gem. Elementplan
Koordiniert mit allen anderen Modellen in derselben Phase

Anwendung
(BIM-Ziel)

Architektur

Referenzmodell

Tragwerk Sperrzonenmodell
Tragwerksmodell
HLKS / E Heizungsmodell,

Liftungsmodell,
Kéltemodell,
Sanitarmodell
Anlagen, Verteilung,
Apparate (und
Armaturen)
Elektromodell
Anlagen,
Installationen,
Beleuchtung, Gerate
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Aussparungs- - Aussparungen wie vorher -
modell und
Durchbriiche als
Volumenkérper

5.5 Modellpriifung und Reporting

Um das Verfahren der Modellpriifung zu standardisieren werden definierte Prifregeln fir
einen Model Checker durch die Person in der Rolle der BIM-Koordination erstellt und den
Beauftragten zur Verfiigung gestellt. Die Prifregeln sind in Absprache mit den BIM-
verantwortlichen Personen Architektur und Fachplanung zu erstellen.

Die Ergebnisse der Modellprifungen werden gemass den nachfolgenden Kategorien und
Anforderungen in einem Reporting zusammengefasst und allen Beauftragten im Rahmen der
BIM-Koordination zur Verfliigung gestellt.

Geometrische IFC-Klassifizierung
Prifung Vorgaben zu IFC-Klassen werden gemass BIM-Elementplan eingehalten
Geschosse

Modellelemente sind geschossweise voneinander getrennt

Doppelte Modellelemente
Das Fachmodell ist frei von doppelt/ineinander gezeichneten Modellelementen

Uberschneidungen von Modellelementen
Das Fachmodell ist frei von Uberschneidungen einzelner Modellelemente

Semantische Prifung | Bezeichnungskonventionen
Vorgaben zu Bezeichnungskonventionen werden gemass BIM-Modellplan eingehalten

Attribute
Vorgaben zu Informationen der Modellelemente werden gemass BIM-Elementplan
eingehalten

Raumliche Priifung Kollisionen
Ziel: Koordinationsmodell ist den Phasen entsprechend maglichst frei von Kollision
zwischen verschiedenen Disziplinen

5.6 BIM-Koordinationsprozess

Die Beauftragten entwickeln gemass ihren jeweiligen vertraglichen Vorgaben eigene
Fachmodelle oder pflegen Informationen und Daten in solche ein. Die vorkoordinierten
Fachmodelle werden zu vorgegebenen Zeitpunkten in die Dokumentenmanagementplattform
eingestellt und von der Person in der Rolle der BIM-Koordination zum Zwecke der Modell- und
Kollisionsprifung zusammengefiihrt. Bei all ihren BIM-Planungsleistungen beachten die
Beauftragten, dass Struktur und Inhalt der Informationen den Vorgaben des BIM-
Projekthandbuches (BAP) und des BIM-Elementplans entsprechen.

BIM-Koordinationssitzungen (modellbasierte Koordinationssitzung MBKS)

Die Person in der Rolle der BIM-Koordination organisiert und fihrt die BIM-
Koordinationssitzungen mit den BIM-verantwortlichen Personen Architektur und Fachplanung.
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BIM-Koordinations plan
3Wochen-Rhythmus
KW x KW x KW x KW x KW x KW x KW x
Mo Di Mi Do Fr:MoDi Mi Do FriMaoDi Mi Do FriMoDi Mi Do FriMoDi Mi Do FriMoDi Mi Do FriMoDi Mi Do Fr

Planung (Bearbeitung Modelle)

Modellkoordination | |

1. Modellabgabe <&
Maodellprifung/-korrektur

Issues erstellen

1. BIM-Koordinationssitzung &

Planung (Bearbeitung Modelle)

Modellkoordination “ “

2. Modellabgabe
Maodellprifung/-korrektur

Issues erstellen

2. BIM-Koordinationssitzung L 4

Abbildung 1: BIM-Koordinationsplan 3-Wochen-Rhythmus (UHZ)

5.7 Workflow BIM-Koordination

Die modellbasierte Planungskoordination ist ein zentrales Element der Qualitatssicherung im

BIM-Prozess. Sie dient insbesondere der friihzeitigen Erkennung von Kollisionen. Die

modellbasierte Planungskoordination umfasst:

¢ die Modell- und Kollisionspriifung der Fachmodelle;

e die Uberprifung technischer Aspekte des Modellaustauschs, wie Ubereinstimmung der
Fachmodelle beim Export in andere Dateiformate;

¢ die formale Richtigkeit der Fachmodelle, wie inhaltliche Vollstandigkeit und Konsistenz;

¢ die raumliche und sachliche Widerspruchsfreiheit und Konsistenz der in den Fachmodellen
gefihrten Informationen.

Die zu koordinierenden Fachmodelle werden dazu im Austauschformat IFC exportiert und in

einem zweistufigen Verfahren zusammengefiihrt. Das Verfahren ist in der untenstehenden

Graphik «BIM-Workflow» dargestellt.

Zunachst wird von Seite Architektur ein mit den Tragwerksanforderungen koordiniertes
Referenzmodell zur Verfugung gestellt. Auf dieser Basis werden die weiteren Fachmodelle
(Sperrzonenmodell und Platzhaltermodelle) erstellt.

Die BIM-Koordination Haustechnik flhrt diese Fachmodelle in einem Fachkoordinationsmodell
zusammen und fuhrt eine Vorkoordination durch.

Die BIM-Koordination fuhrt im Anschluss alle Fachmodelle und das Referenzmodell zu einem
Gesamtkoordinationsmodell zusammen und fiihrt eine Kollisionsprifung durch.

Das Gesamtkoordinationsmodell ist gemeinsam mit der Issueliste die Grundlage fur die
modellbasierten Koordinationssitzungen (MBKS). Je weiter fortgeschritten die Planung ist,
desto mehr Informationen und weiteren Disziplinen (Brandschutz, Bauphysik, etc.) fliessen in
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das Modell ein. Die Informationen der weiteren Disziplinen (Brandschutz, Bauphysik, etc.)
mussen in das Referenzmodell einfliessen.

0 Koordination / Kollisionsprifung
Qualitaskontrolle
& lssues

N koordiniertes
Architektur Referenzmodell 2 ) »  Referenzmodell

A

— T ksmodell

Fachmodell Heizung
: »| Fachmodell Liftung
S Fachmodell Kalte
Fachmaodell Sanitar
HLKSE
»{ Fachmodell Elekiro - v

Fachkoordinations-
modell

koordiniertes Modell
ol fiir modelibasierte
Koordinationssitzung

.

Abbildung 2: BIM-Workflow (variiert je nach Phase)

& Koordination / Kollisionspriifung
& Modellbasierte Koordinationssitzung (MBKS) / ICE

O Issues
Y
neue ssuss &
Y
Issue-liste | ’ »
|
neue/pendents Issues .‘ ‘ erledigte |ssues

Abbildung 3: Workflow Issue-Management

5.8 Planableitung

Alle 2D-Plane bis zum Massstab 1:50 (Massstab abhangig von Phase), egal welcher
Fachdisziplin, miissen aus dem jeweiligen Fach- oder Teilmodell abgeleitet sein. In
geometrischen Belangen gehen Fachmodelle 2D-Planen immer vor. Um Fehler und
Missverstandnisse jeglicher Art in der Projektbearbeitung zu vermeiden missen alle 2D-Pléne
jedes Planungsstands kongruent zu den dazugehérigen Fachmodellen sein.

2D-Plane sind im CAD-Format *.dwg und als *.pdf zu tUbergeben.
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6 BIM-Modellplan

Im BIM-Modellplan sind alle geometrischen Modellanforderungen wie Einheiten,
Koordinatenursprung, Einfligepunkt, Georeferenzierung und Exporteinstellungen beschrieben.

6.1 Modellexport

Die Beauftragten sind dafir verantwortlich, dass alle im BIM-Modellplan definierten
Anforderungen im IFC-Format exportierten Fachmodelle enthalten sind.

Beim Export der Fachmodelle ist darauf zu achten, dass:

¢ die in diesem Dokument definierten Anforderungen eingehalten werden;

¢ referenzierte Fachmodelle aus anderen Disziplinen oder Umgebungsmodelle nicht im
Export enthalten sind;

keine Modellelemente aus nicht gultigen Varianten im Export enthalten sind;

keine (ungiltigen) Objekte weit ausserhalb des Gebaudes liegen;

keine doppelten Modellelemente im Export enthalten sind;

das Hilfsobjekt korrekt platziert enthalten ist.

XXX

6.2 Einheiten

Als Einheit gilt Meter [m].

6.3 Einfigepunkt, Georeferenzierung und Ausrichtung

Im Architekturmodell wird ein projektspezifischer Einfligepunkt definiert, der als Referenzpunkt
fur den Dateiaustausch dient und tber den eine Georeferenzierung hergestellt werden kann.
Dieser muss ausserhalb des Gebaudes liegen (Bsp. Grenzpunkt). Zudem wird ein Hilfsobjekt
(Bsp. Wirfel oder (Doppel)Pyramide) zur Positionstberprifung eingeflgt, wobei jedem
Fachmodell eine Seite des Hilfsobjektes zugewiesen wird.

Gebaude Unterhalts- und Handwerkerzentrum (nur 1 Geb&ude im Projekt)
Merkmal Einfugepunkte Bsp. Grenzpunkt
Hilfsobjekt Bsp. Wiirfel (1x1x1m)
Baingenieur

Architekt §
Offset Einfugepunkt zu X:
georeferenziertem Y:
Nullpunkt Z
Ausrichtung Bsp. genordet
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6.4 Achsen-Raster

Im Architekturmodell wird ein projektspezifisches Achsen-Raster definiert. Die x-Achsen
werden mit Zahlen beschriftete, die y-Achsen mit Buchstaben.

6.5 Geschosse

Bezlglich der Geschossgliederung gelten folgende Regeln:

¢ Die Ho6henkote der einzelnen Geschosse entspricht jeweils OKRD;

¢ Alle Modellelemente sind eindeutig einem Geschoss zuzuordnen;

¢ Modellelemente iber mehrere Geschosse (z.B. Schachtwande, Treppenhauswande,
Aussenwande, etc.) sind geschossweise zu trennen

¢ Die Geschosse sind gem. Richtlinie HBA zu beschriften (siehe Grundlagen in diesem
Dokument).
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7 BIM-Elementplan

Der BIM-Elementplan ist ein separates Dokument und dient als «Inhaltsverzeichnis» fiir die

BIM-Modelle. Folgende Angaben sind darin zu finden:

e phasengerecht und bauteilorientierte Informationsanforderungen in Abhangigkeit von den
ausgewahlten Anwendungsfallen;

¢ Vorgaben zu den Werten, welche bei den Eigenschaften verwendet werden sollen
(Bezeichnungskonventionen);

e Vorgaben zur Klassifizierung nach ifc Standard.

Der BIM-Elementplan wird von der Auftraggeberschaft vorgegeben (Informationsbestellung)
und kann vom Planungsteam mit zusatzlichen, fir die Planung notwendigen Attributen /
Eigenschaften erganzt werden. Beim Export als *.ifc sind fur die Auftraggeberschaft nur die
explizit geforderten Informationen mitzuliefern.

7.1 Bezeichnungskonvention

Attribute / Eigenschaften
Die Bezeichnungen der Attribute / Eigenschaften, wie z.B. Material, Feuerwiderstand, etc. sind
gemass Vorgabe im BIM-Elementplan einzuhalten.

Typennamen

Die Typisierung der Bauteile ermdglicht eine vereinfachte Kommunikation zu Anforderungen
und Auspragung der im Modell vorhandenen Komponenten. Der Typenname ist der Schlissel,
Uber den Informationen zu einem Bauteil eindeutig verortet werden kénnen. Unter dem
Typennamen sollten gleiche, immer wieder vorkommende Bauteile zusammengefasst werden
(Bsp. mehrschichtige Bauteile, Tlren, Fenster, technische Anlagen). Der Typenname soll so
kurz wie moglich sein und nur konstante Informationen enthalten (Bsp. keine Abmessungen).

Die Bezeichnungskonvention fur die Typennamen wird wie folgt vereinbart:

Kiirzel fiir Elementgruppe (erste 2 Buchstaben der ifc Klasse)_fortlaufende Nummer
Bsp. WA_001

WA fiir wall=Wand, SL fiir slab=Decke, WI filir window=Fenster, eftc.

Die Typennamen werden von den BIM-verantwortlichen Personen Architektur und
Fachplanung in einem Bauteilkatalog Architektur, resp. Haustechnik definiert und dem
Planungsteam auf der gemeinsamen Plattform zur Verfligung gestellt. Die Bauteilkataloge
werden im Laufe des Projektfortschrittes erganzt.

Fir alle beteiligten Planenden sind die Typennamen verbindlich zu verwenden.
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8 Systeme und Dateiaustausch

8.1 Softwareanforderungen

Alle Beauftragten verfligen Uber die erforderliche Software, um am BIM-Prozess
teilzunehmen. Die Beauftragten verwenden die bei Projektstart aktuelle Version der jeweiligen
Software und mussen eine verlustfreie Datentibergabe sicherstellen. Softwareupdates und
Versionswechseln wahrend des Projektes sind zu vermeiden und erfolgen nur nach Freigabe
durch die BIM-Koordination.

Die Autorensoftware aller Beauftragten muss fiir den Export mit der vereinbarten IFC Version
zertifiziert sein. Dabei ist die Versionsnummer der jeweiligen Software zu beachten.

8.2 Ubersicht Dateiaustausch

IFC Version Bsp. IFC 2x3
Model View Definition Bsp. Coordination View 2.0
(MVD)
Property Sets Auftraiieberschaft iuser defined iroierti setsi
XXX
XXX
XXX
XXX
Issues Bsp. BCF Version 2.0
Plattform Bsp.smino (www.app.smino.ch) |

8.3 Open BIM

Das Projekt wird nach Open BIM Standard durchgefiihrt. Die Daten werden Uber die
Modelldefinition «Industry Foundation Classes» (IFC, *.ifc) ausgetauscht.

8.4 Model View Definition

Sofern es der Anwendungsfall zulasst, ist flir den Dateiaustausch die definierte Model View
Definition (MVD) zu verwenden. Diese dient der raumlichen Koordination zwischen
Architektur, Tragwerk und Gebaudetechnik und wird durch eine Vielzahl der Softwareanbieter
unterstitzt. Fur alle weiteren Anwendungsfalle ist ein spezifischer Export der Modellelemente
voreinzustellen und mit der BIM-Koordination abzustimmen.
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8.5 Issue Management

Alle Issues werden in den BIM-Koordinationssitzungen direkt dem jeweiligen Fachmodell
adressiert und dem zustandigen BIM-verantwortlichen Personen Architektur / Fachplanung
innert einer vorgegebenen Frist zum Beheben zugewiesen. Die Beauftragten sind verpflichtet,
die Issues auf der von der Auftraggeberschaft zur Verfuigung gestellten
Dokumentenmanagementplattform zu dokumentieren. Alle Beteiligten erhalten einen Zugang
zu dieser Plattform.

8.6 Dokumentenmanagementplattform

Das Architekturmodell (Referenzmodell) und alle Fachmodelle sind termingerecht und
entsprechend den vereinbarten Austauschformaten und Vorgaben auf der
Dokumentenmanagementplattform abzulegen.

Die Plattform wird grundsatzlich von der Auftraggeberschaft zur Verfligung gestellt.
Lizenzkosten und Nutzungsgebihren, sowie Telekommunikationskosten tragen alle
Beauftragten selbst.

Die Beauftragten stellen das stérungs- und datenverlustfreie Funktionieren des
Dateiaustauschs uber die Dokumentenmanagementplattform sicher.

8.7 Dateinamenskonvention

Die Bezeichnung der Files fur den regelmassigen Austausch im *ifc Format setzte sich wie
folgt zusammen:

Projektkirzel_EEEE_Datum, Bsp. XXX _KOO_200129

EEEEE: Die Angabe zum Modelltyp wird wie folgt angegeben: _
Koordinationsmodell KOO

Architektur Referenzmodell ARCH
Architektur Volumenmodell ARCHV
Architektur Ausstattungsmodell ARCHA
Fachmodell Tragwerk TG
Fachmodell Tragwerk Sperrzonen TGS
Fachmodell Heizung HZ
Fachmodell Liftung LUE
Fachmodell Kiihlung KUE
Fachmodell Sanitar SAN
Fachmodell Elektro EL

Das gesamte Koordinationsmodell wird nach jeder modellbasierten Koordinationssitzung im
Format des Model Checkers auf der Projektplattform archiviert. Die Datei wird gem. Richtlinie
HBA beschriftet (siehe Grundlagen in diesem Dokument).

Datum
JJMMDD
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8.8 Dateigréssen

Eine Dateigrosse von 50MB pro Modell sollte nicht iberschritten werden.

8.9 Software Projektbeteiligte

Architektur Programmname
Version

Tragwerk Programmname
Version

HLKS Programmname
Version

Elektro Programmname
Version
Programmname
Version

Model Checker [ *smc
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