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1 Projekt 

1.1 Ausgangslage 

Mit dem Umbau des Bahnhof Därstetten wird gemäss Streckenkonzept SEZ die notwendige 

Kreuzungslänge für die RE/RE-Kreuzung (Zuglängen bis 220 m) geschaffen, die Voraussetzung 

geschafft, dass diese Betriebskreuzung für den kommerziellen Fahrgastwechsel genutzt werden 

kann, der geforderte Perronnutzlängenstandard ermöglicht, der anstehende Erneuerungsbedarf 

vorgenommen sowie das Behindertengleichstellungsgesetzt (BehiG) umgesetzt. 

1.2 Projektziele 

• Zwei Gleise für Zugskreuzungen von 220 m langen Zügen 

• Umbau der Bahnhofstopologie auf zwei Aussenperrons (Nutzlänge 220 m, Höhe P55) 

• Erhöhung der beidseitigen Ein- und Ausfahrgeschwindigkeiten 

• Gleichzeitige Einfahrten ohne Geschwindigkeitseinschränkungen 

• BehiG-Zugang via Bahnübergang «Lochmatte» 

• Erneuerung von End-of-Life-Anlagenelementen 

1.3 Projektperimeter 

Der Projektperimeter erstreckt sich in beiden Richtungen um den Bahnhof Därstetten, zwischen 

km 15.700 und 16.450 der Linie Spiez-Zweisimmen (SEZ). 

1.4 Projektelemente 

1.4.1 Projektelemente durch Gesamtleiter Bau bearbeitet 

(Aufzählung nicht abschliessend) 

 

Bahntiefbau / Bahnhofareal 

• Rückbau des Mittelperrons 

• Rückbau der best. Gleisanlage 

• Rückbau einer Stützmauer neben dem Gleis 

• Rückbau des Aufnahmegebäudes 

• Neubau längerer 220 m-Kreuzungsstelle für höhere Geschwindigkeiten und gleichzeitige 

Einfahrten ohne Geschwindigkeitsreduktion 

• Neubau der Perronanlage mit zwei Aussenperrons (Nutzlänge 220m, Standard P55) 

• Verlängerung der best. Personenunterführung zur Erschliessung des Aussenperrons 

Gleis 2, inkl. neue Treppe 

• Erneuerung der Fahrbahn (inkl. Unterbausanierung, Erreichung der Soll-Oberbaustärke) 

• Neubau der Gleisentwässerung, inkl. notwendige Ableitungen 

• Neubau zweier Rampen 

• Anpassung des BUe «Lochmatte» zur neuen Gleislage, inkl. neuen Zugang zu den neuen 

Aussenperrons 

• BehiG-konformer Zugang über Bahnübergang «Lochmatte» ausgehend 



Thema: Umbau Bahnhof Därstetten 

ID: 888 

Datum: 21.02.2020 

BLS Netz AG Leistungsbeschrieb Seite 4/27 

• Gestaltung Bahnhofsplatz mit Kiss&Ride, Bike&Ride, etc. 

• Sanierung Bahnhofsumfeld, inkl. Entwässerung 

• Verlängerung einer best. Stützmauer beim km 16.450, inkl. Optimierung der Böschungs-

gestaltung 

• Erfassen von Werkleitungen im gesamten Projektperimeter, Prüfung der vorhandenen 

Lage, ggf. Umlegung 

• Neubau diverser Kabeltrassen, Rohrblöcke, etc. sowie Querungen 

• Neubau diverser Fundationen für Masten, Joche, Schächte, Veloständer, Perrondächer, 

Perronmöblierungen, etc. 

 

Strassenbau bzw. Bereich BUe Kantonsstrasse 

• Rückbau des Ferienhauses der Gemeinde Därstetten 

• Verschiebung des Bahnübergangs bei der Kantonstrasse (km 15.900) 

• Neuer Bypass für den Langsamverkehr 

• Anpassung der Erschliessung angrenzenden Parzellen 

• Neubau Strasse inkl. einseitigem Trottoir mit der angepassten Linienführung 

• Neubau einer Stützmauer beim km 15.900 

• Erfassen von Werkleitungen im Projektperimeter, Prüfung der vorhandenen Lage, ggf. 

Umlegung 

• Abbruch von nicht mehr gebrauchten Strassenbereichen 

 

Die nachfolgenden Projektelemente werden nicht durch den Gesamtleiter Bau, sondern durch 

den Fachdienst Hochbau der BLS oder Dritte bearbeitet. Neben der Koordination gemäss SIA 

103 (2014), Art. 3.4.2 sind die Aufgaben als Fachplaner statischer Elemente sowie die Baukon-

trolle gemäss SIA 103 (2014), Art. 2.4 zu leisten. Dies gilt insbesondere für die nachstehenden 

Projektelemente: 

• Neubau eines Technikgebäudes, inkl. Anbau für eine Verkaufsfläche 

• Neubau Perrondächer  

 

Die nachfolgenden Projektelemente werden durch den Gesamtleiter Bau bearbeitet, jedoch nur 

nach einer separaten, nachträglichen Leistungsbestellung von der BLS. Die Vergütung erfolgt ge-

mäss Kapitel 6 des Honorarangebots (Dok. 2.1), im Sinne von einer vorgegebenen Zusatzleis-

tung. Sollten diese Projektelemente entfallen, bzw. sollten die dazugehörenden Planerleistungen 

nicht bestellt werden, hat der Auftragnehmer keinen Anspruch auf eine Entschädigung. Dies gilt 

insbesondere für die nachstehenden Projektelemente: 

• Unterfangung der best. Personenunterführung und Neubau einer Bodenplatte zur Ver-

grösserung der freien Höhe  

• Sicherstellung der Aufwärtskompatibilität (zusätzliche Rampen, Strassenunterführung, 

Verlängerung der Doppelspur) 
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1.4.2 Projektelemente durch Dritte bearbeitet 

Die nachfolgenden Projektelemente werden nicht durch den Gesamtleiter Bau, sondern durch 

Fachdienste der BLS oder Dritte bearbeitet. Grundsätzlich sind alle projektrelevanten (auch bahn-

technische) Projektelemente durch den Gesamtleiter Bau in die Projektunterlagen zu integrieren 

und deren räumliche und zeitliche Koordination gemäss SIA 103 (2014), Art. 3.4.2 sicherzustel-

len. Dies gilt insbesondere für die nachstehenden Projektelemente: 

• Anpassungen / Neubau Oberbau  

• Anpassungen / Neubau Sicherungsanlagen 

• Anpassungen / Neubau Bahnstrom  

• Anpassungen / Neubau Telekommunikations- und Haustechnikanlagen  

1.5 Projektkosten 

Die Projektkosten sind mit CHF 18.9 Mio. (Kostengenauigkeit ± 30%. Preisbasis September 

2019) veranschlagt. Die Baukosten (exkl. Honorare, Landerwerb; Zahlen gerundet) setzen sich 

wie folgt zusammen: 

Pos. Leistungs-
gruppe 

Leistungsgattung Total Gesamttotal 

1 Hochbau    1’980‘000 

 

Räumliche und zeitliche Koordination gemäss SIA 103 (2014), Art. 3.4.2 sowie 

Fachplanung und Baukontrolle Tragwerke gemäss SIA 103 (2014), Art. 2.4 

  

Gebäude1) 

Publikumsanlagen 

650‘000 

1‘330‘000  

2 Tiefbau   6‘360‘000 

 Gesamtleitung, Fachplanung und Bauleitung gemäss SIA 103 (2014), Art. 2.3 

  

Fahrbahn Unterbau 

Publikumsanlagen 

Verkehrsflächen 

Kunstbauten (inkl. Fundamente Bahntechnik) 

Abbrüche aus Pos. 1 Hochbau 

Abbrüche aus Pos. 3 Bahntechnik 

1‘920‘000 

1‘310‘000 

1’210‘000 

1’160‘000 

370‘000 

390’000  

3 Bahntechnik   5‘790‘000 

 Räumliche und zeitliche Koordination gemäss SIA 103 (2014), Art. 3.4.2 

  Fahrbahn Oberbau1) 3‘520‘000  

  Sicherungsanlagen 480‘000  

  Energie1) 900‘000  

  Telecom & Haustechnik 890‘000  

    14‘130‘000 

 1) exkl. Abbrüche, siehe Kapitel Tiefbau 
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1.6 Bauen unter Bahnbetrieb 

Der Bahnbetrieb ist während dem Bau grundsätzlich aufrecht zu erhalten. Der Sicherheit ist ent-

sprechend hohes Gewicht einzuräumen. Nachts und während Wochenend- oder Wochensperren 

werden nur zwingend notwendige Arbeiten ausgeführt. 

1.7 Nachbarprojekte 

• Umbau Bahnhof Erlenbach im Simmental, km 13.300 (IBN 2022) 

• Haltestelle Enge, km 22.630: Perronmassnahmen, BehiG (IBN 2023) 

• Umbau Bahnhof Boltigen, km 25.900 (IBN 2022) 

1.8 Projektorganisation 

Die Gesamtprojektleitung liegt bei der BLS. In der Beilage ist die Projektorganisation detailliert 

aufgezeigt (Griff 5, Dokument 5.4 Projektorganisation). 

1.9 Projekttermine 

Das Projekt soll während der folgenden Phasen entwickelt werden: 

• Die Phase Projektierung (Juni 2020 bis Q1 2021) ist durch das Projektteam zu bearbeiten, 

mit dem Ziel der Eingabe des Plangenehmigungsdossiers Ende Q1 2021. 

• Die Phase Ausschreibung ist hauptsächlich für 2022 geplant (Beginn Q4 2021). 

• Die Phase Realisierung (geplant Q2 2023 bis Q2 2024) hängt von den gewählten Baume-

thoden, der Intervallplanung wie auch letztlich vom ausführenden Unternehmer sowie von 

äusseren Umständen (PGV, Landerwerb, etc.) ab (siehe auch 4.14 Bauphasenplanung). 

• Die geplante Inbetriebnahme enthält 2 Meilensteine: Dezember 2023 für eine BehiG-kon-

forme Anlage und Juni 2024 für den kompletten Abschluss der Bauarbeiten. 
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1.9.1 Grobterminprogramm 

Vorbehältlich Plangenehmigung, Optimierungen, etc. 
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2 Grundlagen 

2.1 Gesetze und Normen 

Zu beachten sind (nicht chronologisch und nicht abschliessende Aufzählung; keine Rangordnung 

darstellend): 

• Die auftragsspezifischen Vorgaben der BLS 

• Normalien der BLS 

• Die einschlägigen Ordnungen und Normen des SIA (jeweils in der neusten Fassung) 

• Die Eisenbahnverordnung (EBV) sowie deren Ausführungsbestimmungen (AB-EBV) 

• Weitere Normen und Reglemente anderer Fachverbände (z.B. Regelwerk Technik Eisen-

bahn RTE, SBB, VSS usw.)  

• Die einschlägigen Gesetze, Dekrete, Verordnungen sowie Richtlinien auf Bundesebene, 

kantonaler sowie kommunaler Ebene (Baureglement, Umwelt-, Lärmschutz, usw.) 

2.2 Grundlagen bei Auftragserteilung 

Nachfolgende Grundlagen stehen für die Planung und Ausführung der anzubietenden Leistungen 

nach der Auftragserteilung zur Verfügung: 

BLS-Bahnplan CAD-Dateien (2D-DGN oder DXF) aus den vorhandenen Streckenda-

ten je Fachbereich. 

Fixpunkte BLS ASCII-Datei mit den vorhandenen Gleisversicherungspunkten 

AV-Daten Die AV-Daten im Bereich des Projektperimeters auf eine Breite von 

ca. 300 Meter (je 150 m ab Gleisachse) 

Datei-Format (2D-DGN oder DXF) 

BLS-Punktehimmel 3D-Punktehimmel basierend auf DfA-Daten 

Diese Daten eignen sich nur bedingt zur Erstellung eines Geländemo-

dells, da an Aufnahmen für die DfA nicht die Anforderung gestellt 

wird, sämtliche Objekte lückenlos erfasst zu haben. Aus diesem 

Grund kann kein Anspruch auf Vollständigkeit der räumlichen Situa-

tion erhoben werden. 

Bestvariante mit Gleisgeo-

metrie (Projektgeometrie) 

CAD-Datei (2D-DGN oder DXF) und Geometrieliste 

Geometriedaten zu beste-

hendem Gleis 

Geometriedaten zu best. Streckengleis 

Normalien Sämtliche projektrelevanten Normalien werden zur Verfügung gestellt, 

wie Kabeltrassen, Kabelschutz, Schächte, Perronanlagen, Bahnüber-

gänge, Schotterspriessung, Bankett- Böschungsdetails, Fundamente 

FL-Masten / Perronmöblierung / Kandelaber 
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Kostenschätzung Bestva-

riante 

Excel (Genauigkeit ± 30%. Preisbasis September 2019) 

Pflichtenheft pdf 

Bericht Variantenstudie pdf 
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3 Bauherrenleistungen 

Die BLS als Bauherr bzw. Auftraggeber erbringen die Leistungen und fällen die Entscheide des 

Auftraggebers gemäss Ordnung SIA 103 (2014). Wo nötig werden der Kanton, die Gemeinde so-

wie allfällige Dritte für die Gestaltung von Bahnhofsvorplätzen, bei querenden Wegen und Stras-

sen, etc. beigezogen. 

Die nachstehenden Kompetenzen liegen ausschliesslich beim Auftraggeber (Aufzählung nicht ab-

schliessend): 

• Leistungsvergabe für Leistungen Dritter (z.B. Spezialisten, Experten, Gutachter, Laborun-

tersuchungen etc.) 

• Besprechungen, allenfalls Verhandlungen finanzieller und technischer Art mit den Behör-

den des Bundes, dem Kanton, der Gemeinden und Dritten (wenn notwendig muss sich 

der Auftragnehmer als Teilnehmer zur Verfügung stellen) 

• Koordination mit den Nachbarprojekten (wenn notwendig muss sich der Auftragnehmer 

als Teilnehmer zur Verfügung stellen) 

• Die Gesamt-Koordination der Arbeiten nach innen (BLS) und aussen 

• Berichterstattung gegenüber Bund, Kanton und Gemeinde 

• Die Wahl der Bestvariante auf Vorschlag der Auftragnehmer 

• Der Entscheid Projektierungsphasen auszulösen oder Arbeiten zu stoppen 

• Öffentlichkeitsarbeit + Kommunikation 

• Beizug von Experten und Sachverständigen 

• Stellen von Bahnwachen / Sicherheitswärtern bei Arbeiten im Gleisbereich 

• Gestalterische Begleitung im Projekt sowie an den Schnittstellen 

• Projektierung / Realisierung Hochbauten (ohne Statik und Fundationen) 

• Projektierung / Realisierung Bahntechnik (ohne Fundationen) 

 

Die Fachdienste des Auftraggebers bzw. deren Beauftragte bearbeiten phasengerecht folgende 

Fachbereiche (Aufzählung nicht abschliessend): 

• Hochbau (IAH): Anordnung und Gestaltung Kundenanlagen der Haltestelle inkl. Kunden-

informationssysteme, Rückbau Aufnahmegebäude und Wohnung, Neubau Technikge-

bäude und Anbau Verkauf, Perron- und Zugangsdächer, Gestaltung Bahnhofsplatz sowie 

Umgebung, inkl. Parkplätze, Velounterstände 

• Gebäudetechnik (IAHG): HLKSE Anlagen Technikräume 

• Automation (IAA): Sicherungsanlagen, Telekommunikations- und Vermittlungsanlagen, 

Niederspannungsanlagen, Leitsystemen, Zugkontrolleinrichtungen, Weichenheizungen, 

Zugsicherungssystemen 

• Bahnstrom (IAB): Fahrleitungsanlagen (Gleichstrom / Wechselstrom), Mastfundamente 

• Fahrbahn (IAF): Gleisoberbau inkl. Gleisgeometrieprojekt, Weichen, Fahrbahneindeckun-

gen. Bahnbetriebliche Anforderungen, jeweils ohne zugehörige Fundationen, Kabelkanali-

sationen, etc. 

• Immobilien (IL): Landerwerb, Dienstbarkeiten, Bewirtschaftung, Unterhalt 
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4 Vom Gesamtleiter Bau / Fachplaner zu erbringenden 

Leistungen 

4.1 Grundlagen 

Die Projektinhalte können den Beilagen, insbesondere den Plänen und dem Pflichtenheft ent-

nommen werden. 

4.2 Koordination und Schnittstellen 

• Koordination der Projektierungsarbeiten und Ausschreibung mit den weiteren am Projekt 

Beteiligten. 

• Koordination der Gleis-, Hoch- und Tiefbauarbeiten mit den BLS Fachdiensten. Die ent-

sprechenden Aufwendungen sind über alle Teilphasen in das Angebot einzurechnen. 

• Sämtliche Aufwendungen für die integrative Zusammenarbeit und die Koordination an den 

Schnittstellen Umwelt, zu Sachverständigen, den BLS-Fachdiensten, den weiteren vom 

Bauherrn direkt beauftragten Spezialisten, den Werkeigentümern, den kantonalen Ämtern, 

den Gemeinden und den betroffenen Grundeigentümern (Land- und Rechtserwerb) sind 

im Honorarangebot einzurechnen. 

4.3 Land- und Rechtserwerb 

Folgende Leistungen sind durch den Auftragnehmer zu erbringen: 

• Frühzeitige phasengerechte Ausarbeitung von Plangrundlagen zuhanden der von der BLS 

geführten Land- und Rechtserwerbsverhandlungen 

• Aufzeigen und dokumentieren sämtlicher für den Land- und Rechtserwerb relevanten 

Bauobjekte und Bauprovisorien (wie z.B. Installationsplätze, Baustellenerschliessung, Zu-

gänge, Kabelführungen, Leitungen, Anker) in der Bau- und Betriebsphase 

• Ausarbeitung der definitiven Landerwerbspläne und Tabellen zum PGV-Dossier zuzüglich 

Durchleitungsrechte, etc. 

4.4 Umweltaspekte 

Das Projekt unterliegt nicht der UVP-Pflicht. 

• Die Behandlung der umweltrelevanten Aspekte gemäss „Checkliste Umwelt für nicht UVP-

pflichtige Eisenbahnanlagen“ 

• Erstellen des Umweltberichts (Teil im PGV-Dossier, Vorlage BLS Netz AG) und der not-

wendigen Planunterlagen 

• Behandlung und Beantwortung der umweltrelevanten Anträge aus den Stellungnahmen 

von Bund und Kanton zum PGV-Dossier (bis zur Erlangung der Plangenehmigungsverfü-

gung) 

• Ausformulieren der Vorgaben Umwelt in den Besonderen Bestimmungen der Ausschrei-

bungsunterlagen anhand der Erkenntnisse aus dem Umweltbericht (Vorgaben BLS Netz) 

• Erstellung eines Baulärmkonzeptes, Beratung bzgl. präventiver Massnahmen sowie Moni-

toring Baulärm während Ausführung (Zusatzleistung) 
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Die Umweltbaubegleitung während der Phase Realisierung ist nicht Bestandteil des Auftrages. 

Ebenfalls nicht Bestandteil des Auftrags ist die Beurteilung des Eisenbahnlärms in der Betriebs-

phase, das Führen der erforderlichen NIS-Nachweise sowie die Störfallvorsorge. 

Sämtliche umweltrelevanten Aspekte sind mit dem Fachverantwortlichen Umwelt der BLS abzu-

sprechen und zu koordinieren. Die Umsetzung der Vorgaben, die Koordination mit der BLS und 

soweit nötig mit den kantonalen Fachstellen ist die Sache des Auftragnehmers. 

4.5 Archäologie 

Für die Behandlung der archäologischen Aspekte und die Erstellung eines entsprechenden Be-

richts ist die Umweltplanung verantwortlich und ist somit Sache des Gesamtleiters Bau. 

4.6 Geologische und geotechnische Untersuchungen, Beratungen 

Geologische Untersuchungen / Baugrundmodell 

Diese Leistung wird bauherrenseitig beschafft. Der ausführende Geologe wird nach der Lieferung 

des Baugrundberichts und des Baugrundmodells den Bauherrn unterstützen. Der Gesamtleiter 

Bau erstellt ein Pflichtenheft inkl. Anforderungen an das Baugrundmodell und beurteilt letzteres. 

Er erarbeitet Empfehlungen auf Basis des Modells und unterbreitet Lösungsvarianten. 

Geotechnik 

Die Geotechnik-Leistungen (Baugrubenabschlüsse, Bauwerksfundationen, Unterbaudimensionie-

rung, Wasserhaltung usw.) sind integraler Bestandteil des Auftrages an den Gesamtleiter Bau. 

4.7 Geländeaufnahmen 

Die BLS-interne Vermessung stellt anhand der bestehenden DfA-Daten ein digitales Terrainmo-

dell (DTM) zur Verfügung. Die Daten der DfA eignen sich jedoch nur bedingt zur Erstellung eines 

Geländemodells, da die Aufnahmen objektspezifisch sind und nicht terrainspezifisch. Aus diesem 

Grund kann kein Anspruch auf Vollständigkeit der räumlichen Situation erhoben werden. Das 

DTM dient lediglich zur Übersicht und als Grundlage für das Angebot. 

Für die Verdichtung der DTM-Daten zu einem vollständigen Geländemodell stellt die BLS für 

max. 1 Tag eine Person zur Verfügung. Die aufzunehmenden Punkte sind vom Gesamtleiter vor 

Ort anzugeben. Die Aufnahmen beschränken sich auf terrainoberflächige Aufnahmen, insbeson-

dere im Gefahrenbereich der Bahn. Weitere Detailaufnahmen sowie die Erfassung von Schacht-

tiefen sind Bestandteil des Auftrages der Gesamtleitung Bau. 

4.8 Beweissicherungen und Überwachungen 

Für die Beweissicherung und Überwachung ist vom Gesamtleiter Bau ein Konzept auszuarbeiten. 

Die Erstellung von Riss- und Schadenprotokollen sowie die Durchführung von Messungen sollen 

einem vom Bauherrn beauftragten Dritten übertragen werden. Die Auswahl desselben erfolgt mit 

Beihilfe des Gesamtleiters Bau. 
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4.9 Werke / Leitungen Dritter 

Ermittlung und Integration sämtlicher Werkleitungen Dritter in die Plangrundlagen und deren Be-

rücksichtigung in der Projektierung und Bauausführung. 

Der Planer ist für die Bestellung des Katasters, die Integration in seinen Plänen und die Koordina-

tion mit Dritten zuständig. Drittkosten (z.B. Gebühren der Gemeinde) können an die BLS 1:1 wei-

terverrechnet werden. 

4.10 Schnittstelle Sachverständige 

Das Projekt wird voraussichtlich während verschiedenen Phasen durch BLS interne Sachverstän-

dige (gemäss Richtlinie BAV Unabhängige Prüfstellen Eisenbahnen) geprüft. Diese Sachverstän-

digen werden separat ausgewählt und nehmen eine aktive Rolle in der Projektbearbeitung wahr. 

Die Aufwendungen für Koordination und Integration sind im Honorarangebot einzurechnen. 

4.11 Schnittstellen zu den Amtsstellen, Bewilligungsinstanzen 

Die erfolgreiche Planung und Realisierung einer Infrastrukturanlage erfordern eine breite Akzep-

tanz bei den Amtsstellen. Dies setzt eine sorgfältige Planung und ggf. Vorabsprachen mit den Be-

hörden auf der technischen Ebene voraus. 

Die Aufwendungen für die technischen Absprachen mit den Amtsstellen sind im Honorarangebot 

einzurechnen. Dasselbe gilt für die Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit des Bauherrn. Ausge-

nommen ist die Teilnahme an Veranstaltungen, vgl. Kap. 5.3.1) 

4.12 Schnittstellen zu Bauten Dritter 

Mithilfe bei der Koordination der Schnittstellen zu Bauten Dritter. Der Lead liegt bei der BLS-Ge-

samtprojektleitung. 

4.13 Anforderungen an Planvorlagen 

Das Bauprojekt bzw. das Plangenehmigungsdossier müssen die Anforderungen der Verordnung 

über das Plangenehmigungsverfahren für Eisenbahnanlagen (VPVE SR 742.142.1) sowie die 

Richtlinie des BAV „Anforderungen an Planvorlagen“ erfüllen. 

4.14 Bauphasenplanung 

Bereits im Rahmen des Vor- und Bauprojektes ist eine Bauphasenplanung bei Bedarf in Varian-

ten zu erstellen (inkl. der zu erwartenden Betriebsunterbrüche, vgl. Kap. 1.6). 

Neben den Überlegungen zum Bau der PU (Baumethode und Bauablauf) und zum Umbau der 

Bahnübergänge berücksichtigt die Bauphasenplanung auch die Installationsplätze, die Zufahrten, 

die bahnbetrieblichen Randbedingungen, die Sicherheit sowie der Zugang zur Bahn und Auswir-

kungen auf Dritte und zeigt mögliche Kosteneinsparungen und Bauoptimierungen auf. 
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4.15 Abgrenzung zu Fachdiensten BLS 

(Siehe auch Kap. 5.1 und 5.3.4) 

Die Projektierung der Hochbauten, Bahnstrom-, Sicherungsanlage und Fernsteuerung ist nicht 

Bestandteil des Auftrages. Diese Arbeiten werden durch BLS-Teilprojektleiter aus den Fachberei-

chen unter Bezug interner Technologiemanager und allenfalls beauftragten Fachplanern ausge-

führt. 
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5 Ingenieurleistungen nach SIA Phasen 

Vom Anbieter sind nachstehend aufgeführte Planerleistungen in seinem Angebot einzurechnen: 

5.1 Gesamtleiter / Fachplaner (alle Phasen) 

Der Gesamtleiter / Fachplaner ist zuständig für folgende Arbeiten: 

• Projektbearbeitung aller Gleistrassee-, Strassen- und Tiefbauarbeiten inklusive Entwässe-

rung, Kunstbauten, Tragkonstruktionen und Perronbau. 

Für die weiteren BLS-Fachbereiche stellt er die Dimensionierung, Detailplanung und Realisierung 

folgender Elemente sicher: 

• Fundationen zur Perronmöblierung 

• Statik und Fundament Technikgebäude und Perrondächer 

• Sockelfundamte für die Automaten; Fundationen zu den Fahrrad- und Moped Abstellplät-

zen, Kandelaber Fundamente zur Beleuchtung 

• Fundamente für Bahnstrom- und Signalmasten 

• Strassen, Plätze, Zufahrten inkl. Entwässerung auf Grundstücken der BLS. Die Gestal-

tung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Hochbau BLS. 

• Abbrüche der diversen Hochbauten (Aufnahmegebäude, Velounterstände, Ferienhaus der 

Gemeinde, etc.) inkl. Materialersatz für neue Oberflächen 

• Querprofile für Standorte von Fahrleitungsmasten 

Grundsätzlich erbringt der Auftragnehmer sämtliche Leistungen gemäss Ordnung SIA 103 

(2014), Art. 4.2.3 und 4.3.32 bis 4.3.53. Die BLS behält sich vor, die Bauleitung des Projektes sel-

ber zu übernehmen. 

Alle übrigen Leistungen, die im vorliegenden Leistungsbeschrieb nicht explizit erwähnt sind, je-

doch nach gängiger Praxis innerhalb eines definierten Projektrahmens als Teil einer ordnungsge-

mässen Leistungserbringung als unentbehrlich betrachtet werden (z. Bsp. Beschaffung von 

Grundlagen, Rücksprachen mit den Ämtern in Sachfragen, Nachbearbeitung von Entwürfen, 

etc.), müssen im Angebot eingerechnet werden. 

Anpassungen und Korrekturen, die aus dem Plangenehmigungsverfahren (PGV) resultieren und 

die auf Unterlassungen des Auftragnehmers im Auflageprojekt zurückzuführen sind (und nicht auf 

Projektergänzungen, Projektanpassungen oder auf zusätzliche Forderungen von Seite der Ge-

nehmigungsbehörde), sind im Angebot einzurechnen und gehören zum Grundauftrag. 

Die nachstehenden Leistungen des Anbieters sind im Angebot einzurechnen: 

• Projektbearbeitung unter Beachtung und Einhaltung der aktuellen Planungs- und Ausfüh-

rungsbestimmungen der Eisenbahnverordnung (EBV) sowie der aktuellen Gesetze, Vor-

schriften und Normen 

• Projektbearbeitung der Anlagen der BLS unter Beachtung und Einhaltung der aktuellen 

Projektierungsgrundlagen und Normalien der BLS 

• Unterstützung des Gesamtprojektleiters bei der Organisation und Führung des Projekt-

teams 

• Unterstützung des Gesamtprojektleiters an den Schnittstellen zu den Nachbarprojekten 

• Ausarbeitung eines projektbezogenen Qualitätsmanagements 
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• Interne Koordination sowie Fachkoordination mit den Fachdiensten BLS und Dritten, Ter-

min-Controlling der Projektabläufe und Aktivitäten der Projektbeteiligten 

• Erstellung aller notwendigen Dokumente, Berichte, Terminpläne, Pläne für die technische 

Koordination des Projekts und des Baus, Zusammentragen der Arbeitsresultate aller 

Fachspezialisten (inkl. Spezialisten und Bahntechnik) und Integration in die Projektdos-

siers 

• Teilnahme an sämtlichen Koordinationssitzungen mit den Spezialisten und Fachdiensten 

des Bauherrn (ca. 1x/Monat), mit Dritten inkl. Erstellung der Protokolle, Formulierung von 

Aufträgen, Empfehlungen über das weitere Vorgehen. 

• Teilnahme an sämtlichen Arbeitssitzungen sowie Erstellung der Protokolle (nach Bedarf) 

• Teilnahme an allfälligen Sitzungen mit Gemeinde, Kanton, Bundesbehörden, Dritten nach 

Aufgebot durch den Auftraggeber (nach Bedarf) sowie Erstellung der Protokolle 

• Aufzeigen der Projektrisiken, Vorschlag von Lösungen für Abwehr von Risiken 

• Mitwirkung bei der Ausarbeitung von Kostenteilern mit Dritten 

• Mitwirkung bei der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften 

• Beihilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit (nach Bedarf) 

 

Alle in diesem Dokument erwähnten Leistungen sind Teil des Grundauftrages und werden nicht 

separat vergütet. Ausgenommen sind lediglich die Leistungen, die explizit im Kapitel «Zusatzleis-

tungen» (5.3.1, 5.3.2 oder 5.3.3) ausgeführt sind. Für diese Zusatzleistungen, die vorgängig von 

der Bauherrschaft zu bestellen sind, gelten den offerierten, dazugehörenden Honoraren gemäss 

Ziffern 6 und 7 des Dokuments 2.1. Es besteht für den Anbieter keinen Anspruch auf eine Kom-

pensation, sollten diese Leistungen nicht aktiviert werden. 
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5.1.1 Vorprojekt 

Zu erbringen sind sämtliche Grundleistungen als Gesamtleiter/Fachplaner gemäss Art. 4.3.31 

Ordnung SIA 103 (2014). Diese werden hier nicht nochmals aufgeführt. 

Zusätzlich müssen folgende „besonders zu vereinbarende Leistungen“ im Angebot eingerechnet 

werden: 

31 Vorprojekt 

Grundlagen:  - Projektpflichtenheft mit Zielen und Rahmenbedingungen,  

 - Bericht über die Machbarkeit mit Skizzen und Plänen der Lösungsansätze,  

 - Resultate eines Auswahlverfahrens,  

 - Projektierungsgrundlagen 

Ziele:  - Projekt bezüglich Konzeption und Wirtschaftlichkeit optimiert 

 - Vernehmlassung und Vorabklärungen für die Bewilligungen und Genehmigungen erfolgt, 

 - Variantenentscheid gefällt 

311 Organisation ▪ Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

▪ Leistungen im Rahmen eines PQM  

312 Beschrieb, Visuali-

sierung 

▪ Überführen / Neuerstellung Grundlagen- und Projektdaten aus der BLS-

Bestvarianten und Daten Dritter (Werke / Nachbarprojekte) infolge Be-

zugsrahmenwechsel LV95 

▪ Durchführen von topografischen Aufnahmen und Einarbeiten in die Pro-

jektpläne 

▪ Erstellen des Koordinationsplanes „Werkleitungen + Bahntechnik“ mit 

allen Werkleitungen (Gemeinde, BLS-Bahntechnikanlagen, Dritte) im 

Projektperimeter 

▪ Bauphasenplanung inkl. Ermittlung der Auswirkungen auf den Bahnver-

kehr bzw. die Intervalle (Totalsperren, Wochenendsperren, Nachtsper-

ren) 

313 Kosten, Finanzierung ▪ Kostenschätzung Stützmauer „Lochmatte“ (km ca. 16.350, Länge ca. 

50m gemäss Vorstudie), inkl. Optimierung bzw. Entwicklung einer einfa-

cheren Lösung ohne Stützmauer 

▪ Aufzeigen von Einsparpotential (Reduktion der Investitionskosten) mit 

Ausarbeitung von innovativen Ansätzen in der Bauphasenplanung1 

 

 

  

                                                

1 Dies bedingt eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Bauphasenplanung, z.B. Gegenüberstellung von 
langen und kurzen Totalsperren. 
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5.1.2 Bauprojekt 

Zu erbringen sind sämtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner gemäss Art. 4.3.32 

Ordnung SIA 103 (2014). Diese werden hier nicht nochmals aufgeführt. 

Zusätzlich müssen folgende „besonders zu vereinbarende Leistungen“ im Angebot eingerechnet 

werden: 

32 Bauprojekt  

Grundlagen: Vorprojekt, evtl. Vorentscheide der Bewilligungsbehörden 

Ziele:  Projekt und Kosten optimiert, Termine definiert, Projekt ist für die Ausschreibung  der Aus-

führungsarbeiten definiert 

321 Organisation ▪ Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

▪ Leistungen im Rahmen eines PQM  

322 Beschrieb, Visuali-

sierung 

▪ Beschaffen von notwendigen Ergänzungen der Grundlagen wie detail-

lierte Terrainaufnahmen, Bestandsaufnahmen, Zustandsanalysen und 

Spezialabklärungen 

▪ Zusammenstellen der Beschriebe, Zahlen, Fakten und Grafiken ‚Tief-

bau als Teil des Umweltberichtes (Hauptuntersuchung) 

▪ Entwurf Umweltbericht 

▪ Vertiefung der Bauphasenplanung mit Anzahl Schichten (alle Fach-

dienste) Tag/Nacht inkl. Bauablaufprogramm, weil relevant für das 

PGV-Verfahren 

▪ Aktualisieren des Koordinationsplanes „Werkleitungen + Bahntechnik“ 

mit allen Werkleitungen (Gemeinde, BLS-Bahntechnikanlagen, Dritte) 

im Projektperimeter 

▪ Mithilfe bei Land- und Rechtserwerb: Plangrundlagen, Flächenermittlun-

gen, Eigentümerlisten 

▪ Einarbeitung Nachbarprojekte und Bereinigung allfälliger Konfliktpunkte 

an den Schnittstellen 

313 Kosten, Finanzierung ▪ Mithilfe bei der Lösungsfindung von Kostenoptimierungen und Suche 

nach Einsparpotential 

 

Das Bauprojekt stellt die technische Grundlage für das PGV-Dossier dar. Es ist daher zu beach-

ten, dass die Bearbeitung des Bauprojekts bis zur Einreichung des PGV-Dossiers soweit fortge-

schritten ist, dass alle auflagerelevanten Themen im erforderlichen Detaillierungsgrad erarbeitet 

sind und damit die Risiken von späteren Projektänderungen minimiert werden können. 
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5.1.3 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt 

Zu erbringen sind sämtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner gemäss Art. 4.3.33 

Ordnung SIA 103 (2014). Diese werden hier nicht nochmals aufgeführt. 

Zusätzlich müssen folgende „besonders zu vereinbarende Leistungen“ im Angebot eingerechnet 

werden: 

33 Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt 

Grundlagen:  Bauprojekt 

Ziele: Projekt bewilligt, Kosten und Termine verifiziert, Baukredit genehmigt  

331 Organisation ▪ Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

▪ Leistungen im Rahmen eines PQM 

332 Beschrieb, Visuali-

sierung 

▪ Aussteckungskonzept (inkl. Plandarstellung) für das Plangenehmi-

gungsverfahren 

▪ Darstellen des Projektes im Gelände mittels Profilierung, Baugespanne, 

Abstecken der notwendigen Hauptpunkte 

▪ Mithilfe bei Einspracheverhandlung  

▪ Mithilfe bei Verhandlungen mit Behörden  

▪ Erstellung der grundstückrechtlichen Unterlagen im Auflageverfahren 

▪ Mithilfe bei Land- und Rechtserwerb: Plangrundlagen, Flächenermittlun-

gen, Eigentümerlisten 

▪ Fachspezifisches Anpassen bzw. Bereinigen des Bauprojektes an die 

Auflagen aus dem Bewilligungsverfahren 

▪ Erstellen des Umweltberichts 

333 Kosten / Finanzie-

rung  

▪ Kostenschätzung der Ingenieurbauwerke (exkl. Fachdienste) +/- 20% 

334 Termine ▪ Zusammenstellen der terminrelevanten Auflagen aus dem Bewilligungs-

verfahren 

▪ Anpassen des Realisierungsprogramms aufgrund der Auflagen aus 

dem Bewilligungsverfahren 
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5.1.4 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag 

Zu erbringen sind sämtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner gemäss Art. 4.3.41 

Ordnung SIA 103 (2014). Diese werden hier nicht nochmals aufgeführt. 

Zusätzlich müssen folgende „besonders zu vereinbarende Leistungen“ im Angebot eingerechnet 

werden: 

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag  

Grundlagen:  Bauprojekt  

Ziele: Vergabe der Ausführungsarbeiten abgeschlossen, Werk- und Lieferverträge abgeschlossen, 

genehmigungsfähiger Vergabeantrag  

411 Organisation ▪ Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

412 Beschrieb, Visuali-

sierung 

▪ Integration der Leistungsanforderungen der Fachbereiche Bahntechnik 

in die Ausschreibungsunterlagen 

▪ Vertiefung der Bauphasenplanung mit Anzahl Schichten Tag/Nacht (alle 

Fachdienste), inkl. Bauablaufprogramm Schnittstellen zu Nachbarpro-

jekten klären und berücksichtigen 

▪ Bereinigung der Ausschreibung auf Basis des Bewilligungsverfahrens 

PGV 

▪ Mithilfe bei der Organisation und Durchführung von Unternehmerbege-

hungen 

▪ Offertbesprechungen mit Unternehmern: Organisieren, Begleiten und 

Protokollieren 

▪ Mithilfe bei der Angebotsbereinigung 

▪ Fachliches und rechnerisches Überprüfen von Unternehmervarianten 

▪ Mithilfe bei Verhandlungen mit Unternehmern und Lieferanten  

▪ Einfordern von finanziellen Sicherheiten seitens der Unternehmer und 

Lieferanten 

▪ Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren 

▪ Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Lieferverträge auf Basis der 

Ordnung SIA 118/2013 und gängiger Standardverträge 

413 Kosten / Finanzie-

rung  

--- 

414 Termine ▪ Mithilfe beim Erstellen eines bereinigten Werkvertragsprogramms mit 

dem Unternehmer  

415 Dokumentation und 

Teilphasenabschluss 

▪ Zusammenstellen aller Ausschreibungsdokumente (Datenfiles) auf Da-

tenträger (CD bzw. USB-Stick) 
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5.1.5 Ausführungsprojekt 

Zu erbringen sind sämtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner gemäss Art. 4.3.51 

Ordnung SIA 103 (2014). Diese werden hier nicht nochmals aufgeführt. 

Zusätzlich müssen folgende „besonders zu vereinbarende Leistungen“ im Angebot eingerechnet 

werden: 

51 Ausführungsprojekt  

Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen, bereinigte Angebote, Werk- und Lieferverträge  

Ziele: Projekt ist für die Ausführung der Arbeiten definiert  

511 Organisation ▪ Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

▪ Leistungen im Rahmen eines PQM 

▪ Unterstützung der Sicherheitsleitung BLS bei der fristgerechten Organi-

sation der Sicherheitsmassnahmen gemäss Sicherheitsdispositiv 

512 Beschrieb, Visuali-

sierung 

▪ Nachführen der Pläne aufgrund Plangenehmigungsdossier PGV 

▪ Konkretisierung der Bauphasenplanung mit Anzahl Schichten 

Tag/Nacht (alle Fachdienste), inkl. Bauablaufprogramm 

▪ Nachführen des Koordinationsplanes „Werkleitungen + Bahntechnik“ 

mit allen Werkleitungen (Gemeinde, BLS-Bahntechnikanlagen, Dritte) 

im Projektperimeter 

▪ Übernehmen von Elementen von Projekten Dritter 

▪ Bearbeiten von Varianten der Bauausführung bzw. des Bauvorganges 

(max. drei) 

▪ Vorschlagen von Bauwerksüberwachungen 

▪ Ausarbeiten Belastungs- und Entsorgungsplan aufgrund der Angaben 

des Umweltplaners 

▪ Mithilfe bei der Formulierung und beim Abschluss von Verträgen mit 

Dritten 

▪ Mithilfe beim Abschluss von Verträgen für den Landerwerb 

▪ Planen und Durchführung von Bemusterungen (max. drei) 

513 Kosten / Finanzie-

rung  

▪ Beurteilen der Kostenrelevanz von Anpassungen am Ausführungspro-

jekt 

514 Termine ▪ Anpassen des Lieferprogramms der Ausführungsunterlagen aufgrund 

von Projekt- und Ausführungsänderungen 

515 Dokumentation  

und Teilphasenab-

schluss 

--- 
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5.1.6 Ausführung 

Zu erbringen sind sämtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner gemäss Art. 4.3.52 

Ordnung SIA 103 (2014). Diese werden hier nicht nochmals aufgeführt. 

Zusätzlich müssen folgende „besonders zu vereinbarende Leistungen“ im Angebot eingerechnet 

werden: 

52 Ausführung  

Grundlagen: Definitive Ausführungs- und Detailpläne, Verträge mit Unternehmern und Lieferanten  

Ziele: Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag erstellt, Durchführung der Abnahmen, Schlussab-

rechnung von Unternehmern und Lieferanten abgenommen 

521 Organisation ▪ Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

▪ Vorbereitung von Informationsdokumenten (Grundeigentümer, Anwohner, 

usw.) 

▪ Leistungen im Rahmen eines PQM 

522 Beschrieb, Visu-

alisierung 

▪ Bauphasenplanung (inkl. Ermittlung der Auswirkungen auf den Bahnverkehr 

(Totalsperren, Intervalle) 

▪ Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Lieferverträge aus Basis der Ord-

nung SIA 118/2013 und gängiger Standardverträge gemäss BLS 

▪ Übertragen der projektdefinierten Hauptpunkte, Achsen und der Höhenfix-

punkte ins Gelände bzw. auf der Baustelle sowie Sicherstellen von deren 

Versicherung 

▪ Kontrollieren von Absteckungen des Unternehmers 

▪ Prüfen und Beurteilen von Nachtragsofferten des Unternehmers 

▪ Durchführen von Werkstattkontrollen 

▪ Analysieren Ergebnisse von Bauwerksüberwachungen und Massnahmenvor-

schläge 

▪ Begleitung der Realisierung der geplanten Fachdienst-Bauelemente (Que-

rung, Fundament, Kabelkanal, etc.) 

▪ Mithilfe bei Tests, Abnahmen und Mängelbehebung vor Inbetriebnahme 

523 Kosten / Finan-

zierung  
▪ Halbjährliche Endkostenprognose (Vergleich zu Kostenvoranschlag) 

524 Termine --- 

525 Dokumentation 

und Teilphasen-

abschluss 

--- 

 

Stundenvorgabe Ausführung 4.3.52 Bauleitung: 

Der Aufwand für die Grundleistungen der örtlichen Bauleitung (ÖBL) sind durch den Auftraggeber 

fixiert worden mit 1'900 Stunden. Diese Stundenschätzung darf vom Anbieter nicht abgeändert 

werden. Nach Vorliegen des Bauprojektes wird vom Anbieter eine Nachtragsofferte zu dieser Po-

sition verlangt. 

Die BLS behält sich vor, die örtliche Bauleitung in eigener Regie durchzuführen. In diesem Fall 

besteht für den Anbieter keinen Anspruch auf eine Kompensation. Die vorgesehenen Stunden 

der ÖBL dürfen auch nicht für andere Leistungen gebraucht bzw. verrechnet werden.  
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5.1.7 Inbetriebnahme, Abschluss 

Zu erbringen sind sämtliche Grundleistungen als Gesamtleiter / Fachplaner gemäss Art. 4.3.53 

Ordnung SIA 103 (2014). Diese werden hier nicht nochmals aufgeführt. 

Zusätzlich müssen folgende „besonders zu vereinbarende Leistungen“ im Angebot eingerechnet 

werden: 

53 Inbetriebnahme, Abschluss 

Grundlagen:  Gemäss Pflichtenheft und Vertrag erstelltes Bauwerk  

Ziele:  Bauwerk übernommen und in Betrieb genommen, Schlussabrechnung abgenommen, Män-

gel behoben  

531 Organisation ▪ Mithilfe bei Informations- und Öffentlichkeitsarbeit 

▪ Leistungen im Rahmen eines PQM 

532 Beschrieb, Visuali-

sierung 

▪ Mithilfe bei der Übergabe des Bauwerks oder einzelnen Bauwerksteile 

an den Auftraggeber  

▪ Erstellen von Betriebsinstruktionen im Fachbereich 

▪ Erstellen von Überwachungs- und Unterhaltsplänen 

533 Kosten / Finanzie-

rung  

▪ Bestimmen von Kostenkennwerten und Zusammenstellen von Ver-

gleichswerten anderer Bauwerke  

534 Termine --- 

535 Dokumentation  

und Teilphasenab-

schluss 

▪ Nachführen der auf Datenträger gespeicherten Daten an Veränderun-

gen der Betriebssoftware auf Seite des Auftragsnehmers  

▪ Nachführen der Daten in einem zusätzlichen oder einem veränderten 

Datenformat 
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5.2 Leistungen Fachspezialisten 

5.2.1 Fachspezialist Umwelt 

Der Fachspezialist Umwelt (=Umweltplaner) ist in den SIA-Teilphasen 31 bis 51 und 53 (ohne 52) 

für die Beschreibung der projektrelevanten Umweltauswirkungen, die Definition der Umweltmass-

nahmen und die Dokumentation der Umsetzung der Auflagen bzw. Massnahmen verantwortlich. 

Er erstellt die notwendigen Unterlagen (u.a. Relevanzmatrixen, Vor- und Hauptuntersuchungen, 

Umweltbericht), spricht sich mit den Fachstellen der Behörden ab und berät den Bauherrn und 

die anderen Projektbeteiligten in umweltrelevanten Fragestellungen. 

5.2.2 Fachspezialist Körperschall und Erschütterung 

Der Fachspezialist Körperschall und Erschütterungen hat für die Planauflage die möglichen Aus-

wirkungen der neuen Gleisanlage hinsichtlich Erschütterungen und Körperschall zu prognostizie-

ren und anhand der Grenzwerte der Lärmschutz-Verordnung (LSV) bzw. Richtwerte der Weisung 

für die Beurteilung von Erschütterungen und Körperschall bei Schienenverkehrsanlagen (BEKS) 

zu beurteilen. Bei allfälliger Überschreitung der Grenz- und Richtwerte sind Massnahmen zur Re-

duktion der Immissionen vorzuschlagen. In den weiteren Projektphasen unterstützt er die Projek-

tierung und Umsetzung der erforderlichen Massnahmen, spricht sich mit den Fachstellen der Be-

hörden ab und berät den Bauherrn und die anderen Projektbeteiligten in sachbezogenen Frage-

stellungen. 

5.2.3 Fachspezialist Hydraulik / Hochwasserschutz 

Der Fachspezialist Hydraulik / Hochwasserschutz ist in allen Projektphasen für die Bearbeitung 

der Themen Hydraulik / Hochwasserschutz im Projektperimeter zuständig. Er erstellt die notwen-

digen Berechnungen, Nachweise und Unterlagen für die Projektierung und die Bewilligungen, 

spricht sich mit den Fachstellen der Behörden ab und berät den Bauherrn und die anderen Pro-

jektbeteiligten in Fragestellungen zu seinem Fachthema. 
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5.3 Zusatzleistungen und Leistungen Dritter 

5.3.1 Vorgegebene Zusatzleistungen Gesamtleiter Bau 

Von Seiten des Auftraggebers werden folgende vorgegebene Zusatzleistungen definiert: 

Nr. Beschreibung Teilphase 

SIA 103 

Vorgabe 

1 Teilnahme an Veranstaltungen zum Thema Öffentlichkeitsarbeit (bzw. 

Informationsarbeit) 

31-53 50 Std 

2 Planung, Probeentnahme und Auswertung der zum Abbruch vorgese-

henen Bauten zur Erarbeitung eines Abfallbewirtschaftungs- und Ent-

sorgungskonzept 

31-53 50 Std 

3 Erstellung Baulärmkonzept, Beratung präventive Massnahmen sowie 

Monitoring Baulärm 

31-53 50 Std 

4 Untersuchungen zur Sicherstellung der Aufwärtskompatibilität (z.B. 

Neubau Rampen, Verlängerung Perrondächer, Verlängerung Doppel-

spur, Strassenunterführung) 

31-53 100 Std 

5 Unterfangung der best. Personenunterführung und Neubau einer Bo-

denplatte zur Vergrösserung der freien Höhe 

31-53 100 Std 

6 Querprofile für Standorte von Fahrleitungsmasten 31-53 20 Std 

7 Bewertung von Unternehmervarianten während der Auswertung der 

Baumeisterofferten und während der Bauausführung 

41-52 50 Std 

Diese Stundenvorgaben dürfen vom Anbieter nicht abgeändert werden. 

Diese Leistungen können beim Bedarf von der Bauherrschaft aktiviert werden. Sollten sie aber 

schlussendlich nicht bestellt werden, besteht für den Anbieter keinen Anspruch auf eine Kompen-

sation. Die vorgesehenen Stunden für die jeweiligen Zusatzleistungen dürfen auch nicht für an-

dere Leistungen gebraucht bzw. verrechnet werden. 

 

5.3.2 Vorgegebene Zusatzleistungen für Fachplanung Hochbau 

Für Projektelemente des Hochbaus gem. Kap. 1.4 und 5.1 ist der Aufwand als Fachplaner inkl. 

Baukontrolle gemäss SIA 103 (2014), Art. 2.4 durch die BLS AG geschätzt worden. Nach Vorlie-

gen des Bauprojektes wird vom Anbieter eine Nachtragsofferte zu dieser Position verlangt.  

Nr. Beschreibung Teilphase 

SIA 103 

Vorgabe 

8 Bearbeitung von tragenden Bauteilen bei Bestandsbauten sowie 

neuen Bauten und Bauteile (inkl. Erdbeben) 

31-53 100 Std 

9 Mithilfe für die Projektierung von Perrondächer, inkl. Fundation 31-53 50 Std 

Diese Stundenvorgaben dürfen vom Anbieter nicht abgeändert werden.  
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5.3.3 Notwendige Zusatzleistungen aus Sicht des Anbieters 

Leistungen, die aus Sicht des Anbieters im Leistungsbeschrieb fehlen, sind im Dokument 4.3 

„Vorbehalte / Anregungen“ zu beschreiben und zu quantifizieren. 

5.3.4 Drittleistungen (vom Bauherrn direkt beauftragt) 

Folgende Planungsleistungen werden im Auftrag der Bauherrschaft durch Dritte ausgeführt: 

• Fachplaner Fahrleitung 

Erarbeitet das Fahrleitungsprojekt der BLS ab der SIA-Teilphase 32. 

Die Projektierung der baulichen Elemente (Fundationen) ist hingegen Bestandteil 

der Gesamtleitung Bau. 

• Fachplaner Sicherungsanlagen 

Erarbeitet die Sicherungsanlagen für die Gleisanlagen (inkl. Bahnübergänge) der BLS ab 

der SIA-Teilphase 32. 

Die Projektierung der baulichen Elemente (Fundamente Signale und Technikge-

bäude) ist hingegen Bestandteil der Gesamtleitung Bau. 

• Fachplaner Niederspannungs- und Telekommunikationsanlagen 

Erarbeitet die Projekte für die Energieversorgung, Kabelanlagen für die Anlagen der BLS 

ab der SIA-Teilphase 32. 

Die Projektierung der baulichen Elemente (Kabelkanäle, Schächte, Entwässerun-

gen) ist hingegen Bestandteil der Gesamtleitung Bau. 

• Zustandsaufnahmen (für die Beweissicherung) 

• Zustandsaufnahme Altlasten in Gebäuden und Abbruchobjekten (Asbest, PCB, etc.) 
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6 Glossar / Abkürzungen 

Abkürzung Erklärung / Bedeutung 

AB-EBV Ausführungsbestimmungen zur Eisenbahnverordnung 

AV-Daten Daten aus der Amtlichen Vermessung 

BAV Bundesamt für Verkehr 

BLS BLS Netz AG 

BöB Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen 

(SR 172.056.1) 

BUe Bahnübergang 

DfA Datenbank fester Anlagen 

DR Projekt Umbau Bahnhof Därstetten 

DTM Digitales Terrainmodell (Geländemodell) 

EBV Eisenbahnverordnung 

KBOB Koordination der Bau- und Liegenschaftsorgane des Bundes 

(www.kbob.ch) 

PQM Projektbezogenes Qualitätsmanagement 

PU Personenunterführung 

RTE Regelwerk Technik Eisenbahn 

SBB Schweizerische Bundesbahnen AG 

SIA Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein 

SU Strassenunterführung 

TB Technischer Bericht 

UVB Umweltverträglichkeitsbericht 

UVP Umweltverträglichkeitsprüfung 

VöB Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen 

(SR 172.056.11) 

VöV Verband öffentlicher Verkehr 

VP / PGV / BP Projektphasen: Vorprojekt / Plangenehmigungsverfahren / Bau-

projekt 

VPVE Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für Eisenbahn-

anlagen 

VSS Vereinigung Schweizerischer Strassenfachleute 

 


