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Leistungsbeschrieb Projektverfasser

A Allgemeines

A Allgemeines
1 Geltungsbereich

Dieses Pflichtenheft gilt fir den Projektverfasser in der Ausschreibungs- und Realisierungsphase ist fir Pro-
jekte von Ausbau, Umbau und Instandsetzungen von Nationalstrassen innerhalb und ausserhalb des Sied-
lungsgebietes sowie fir Rickbauten anzuwenden.

2 Gegenstand

Das Pflichtenheft gibt eine Ubersicht iber die Projektierungs-, Baubegleitungs- und Bauleitungsarbeiten der
vier ASTRA-Fachbereiche (Trasse / Umwelt (T / U), Kunstbauten (K), Tunnel / Geotechnik (T / G) und Be-
triebs- und Sicherheitsanlagen (BSA)) gemass den Anforderungen in den entsprechenden Fachhandbu-
chern und beschreibt die Leistungen fur die Projektstufen

- Ausschreibung
- Ausfiihrung
- Inbetriebnahme, Abschlussakten

Dieses Pflichtenheft basiert auf der SN-640 026 Projektbearbeitung, Projektstufen der LHO SIA 108 (Ord-
nung fir Leistungen und Honorare der Maschinen- und der Elektroingenieure sowie der Fachingenieure fir
Gebaudeinstallationen) und Ordnung SIA 112 (Leistungsmodell), dem Standard-Pflichtenheft Umweltbaube-
gleitung UBB, ASTRA-Fachhandbuch T/U und der SN 640 610b Umweltbaubegleitung samt Umweltbauab-
nahme.

Jede Projektstufe baut auf der vorausgehenden auf.

Die Ausschreibung und Ausflihrung basiert auf den Massnahmen- / Detailprojekten. Die darin zu erbringen-
den Leistungen basieren auf den aktuellen ASTRA-Fachhandbuchern. Die Wirkungskontrolle bei den Natio-
nalstrassen ist projektphasentbergreifend. Das Erhebungskonzept wurde zusammen mit dem Massnahmen-
projekt verabschiedet und genehmigt. Die Vorerhebungen miissen in der Regel vor den Bauausfiihrungen
erfolgen.

3 Zweck

Dieses Pflichtenheft zeigt auf, wann und welche Leistungen von den verschiedenen Akteuren wahrend der
Ausschreibungs- und Realisierungsphase zu erbringen sind damit die optimale Lésung zielgerichtet erarbei-
tet und ausgefiihrt werden kann.

Das Pflichtenheft ,Leistungsbeschrieb fiir Auftraggeber und Auftragnehmer” vereinheitlicht die Anforderun-
gen an die Leistungen der Auftragnehmer schweizweit in allen ASTRA Filialen.

Das Pflichtenheft beschreibt fiir die Projektstufen der Ausschreibung und Realisierung welche Ziele verfolgt
werden und welche Leistungen zu erbringen sind. Die im Pflichtenheft beschriebenen Ziele und Leistungen
sind nicht abschliessend und kénnen durch den Auftraggeber bei Bedarf erganzt werden.
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Leistungsbeschrieb Projektverfasser

B

Leistungen Uber alle Projektstufen

B Leistungen uber alle Projektstufen

Der Auftragnehmer hat in jeder Projektstufe folgende allgemeine Leistungen zu erbringen und Entscheide
vorzubereiten:

Die getreue, sorgfaltige, gewissenhafte Ausfiihrung

Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben und
Vorschlage unterbreiten, Abmahnungen)

Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele

Die Ubernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken in Projekt und wéhrend dessen Realisierung
Die Bedurfnisse des Auftraggebers laufend analysieren

Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen

Die Informationspflicht gegentiber dem Auftraggeber tber alle fiir den Auftraggeber objektiv und
subjektiv wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qualitat und Gestal-
tung

Die Kommunikation mit dem Auftraggeber
Die Vertretung des Auftraggebers gegenuber den Unternehmern im Rahmen seines Planervertrages
Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen mit Inkenntnissetzung

Das rechtzeitige Herbeifuhren von notwendigen Entscheiden fir die Projektierung und Realisierung,
damit der Auftraggeber ,Herr des Bauens ist und bleibt*

Die rechtzeitige Formulierung von Antrédgen an Auftraggeber und Oberbauleitung
Miteinbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte in der Realisierung

Die Sicherstellung des Sicherheitsniveaus (Bsp. Verkehr, Selbstrettung Verkehrsteilnehmer) auf der
Nationalstrasse wahrend der Realisierung

Die Organisation bzw. Uberpriifung der Aufbau- und Ablauforganisation
Die Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Termine
Die Koordination der Leistungen aller Beteiligten und Fachbereiche

Das Zusammenstellen der Kostenabweichungen zur vorausgehenden Projektstufe mit Begrindung
der Abweichung

Die Organisation, Uberwachung und Steuerung des Rechnungswesens, des Claimmanagements,
des projektbezogenen Qualitatsmanagements

Die Organisation gemass Projekthandbuch des ASTRA und deren Umsetzung
Die Umsetzung des projektspezifischen Projekthandbuches

Das Wissen und Erkennen fiir den Beizug von Spezialisten

Die Fiihrung eines Projektjournals

Die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen Pendenzen
pro Projektstufe

Die Beschaffung der fehlenden Grundlagen bei Auftraggeber, Kantonen, Gemeinden und Dritten
Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsanderung des Auftraggebers

Auswerten und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vorgangigen
Projektstufen

Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen
Der technische und administrative Datenaustausch

Die Beschaffung und Ablage der aktuellsten Versionen der Dokumenten auf der Projektplattform des
ASTRA
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Leistungsbeschrieb Projektverfasser

B Leistungen Uber alle Projektstufen

e Die partielle rechtliche Beratung des Auftraggebers beim Abschluss von Vertragen

e Die partielle wirtschaftliche Beratung des Auftraggebers insbesondere in Bezug auf Subventionen

Der Projektverfasser Bau tibernimmt die fachliche und administrative Koordination mit dem Projektverfasser

BSA.

4  Grundlagen und Ziele der Projektstufen
4.1 Ausschreibung (41)

Grundlagen:

Ziele:

Massnahmen- / Detailprojekt (MP / DP)

Genehmigung ASTRA gemass UKR

Auflagen AP / DP / MP fir die Ausfiihrung

Plangenehmigungsverfiigung des Ausflihrungsprojektes durch das GS UVEK
Umweltvertraglichkeitsbericht und Umweltvertraglichkeitsnotiz

Genehmigter Terminplan ASTRA

Genehmigter Vorschlag Losbildung Realisierung ASTRA (Projektstrukturplan)
ASTRA Beschaffungshandbuch

Projekthandbuch ASTRA

KBOB Grundlagen (Vorlagen ASTRA)

Werk- und Liefervertrage abgeschlossen

Fehlerfreie und vollstandige Ausschreibungsunterlagen (inkl. Leistungsverzeichnis)
Baustellenspezifische Schutzmassnahmen im Leistungsverzeichnis aufgefihrt
Ausflihrungsreifes Ausschreibungsprojekt

Vergabe der Realisierung abgeschlossen

Einspracheresistente Verfahren (keine gutgeheissenen Einsprachen)

4.2 Unterlagen fiir die Ausfithrung (51)

Grundlagen:

Ziele:

Ausschreibungsunterlagen

Werk- und Liefervertrage

Massnahmen- / Detail- und Ausschreibungsprojekt

Planlieferungsprogramm fiir die Unternehmung (Ausfiihrungsplane und Unterlagen)
Anpassung der Projekte vorausgehende Projektstufen fiir die Ausflihrung

Ausflihrungsreifes, in allen Fachbereichen koordinierte Unterlagen der Ausfiihrung des
Bauwerkes und deren Ausristung

Realistische und realisierbare Bauablaufe
Bauphasen mit Unternehmer abgeglichen
Sichere Verkehrsfuhrungen in der Realisierung

Minimalisierung der Verkehrsbeeintréachtigungen

4.3 Ausfiihrung (Realisierung) (52)

Grundlagen:
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Werk- und Liefervertrdge mit Unternehmern
Definitive und realisierbare Ausfiihrungsunterlagen fiir die Auftragnehmer
Projekthandbuch ASTRA
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Leistungsbeschrieb Projektverfasser

B Leistungen Uber alle Projektstufen

- Notfallmanagement- bzw. Sicherheits- und Verflgbarkeitskonzept
- Bewilligungen fur Bau und Ausristung
- Absteckungskonzept Planverfasser, Amtliche Vermessung
- Kontroll- und Uberwachungsplane Projektverfasser
Ziele: - Werkvertragskonforme Bauwerks- und Anlageausfiihrung
- Auflagen aus Bewilligungen (UVEK) vollstandig erfiillt
- Rechtzeitiges Bereitstellen von Planen und deren Lieferung
- Unternehmer- und Bauleitungspersonal geschult
- Aktualisierte Realisierungspflichtenhefte
- Dem Baufortschritt entsprechende Ausmasse und Abrechnungen
- Tests und Abnahmen durchgefthrt

- Schlussabrechnung abgenommen (Beweisbarkeit vorhanden), Ausmassurkunden und
Regieauftrage von der értlichen Bauleitung unterschrieben

- Umfassende Interessenwahrung des Auftraggebers

4.4 Inbetriebnahme, Abschlussakten (53)
Grundlagen: - Werkvertragskonform erstellte Bauwerke und Anlagen
- Unterlagen gemass Realisierungspflichtenhefte
- Unterlagen der Ausfiihrungsanderungen
- Projekthandbuch ASTRA
- Abnahmeprotokolle erstellte Bauwerke und Anlagen
- Maéngelliste
Ziele: - Bauwerke abgenommen, tbernommen und in Betrieb genommen

- Ausfuhrungsplane und —unterlagen nachgefuhrt, DAW erstellt, Dokumentation der Feld-
aufnahmen liegt vor, geméass Vorgaben Digiplan (in Papierform und elektronisch)

- Betriebs- und Unterhaltspersonal geschult
- Mangel behoben, Garantien erfiillt

- Ausfiihrung der Auflagen aus Bewilligung dokumentiert
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C Qualitdtsmanagement

C AQualitatsmanagement

Fir jede Projektstufe wird ein stufengerechtes projektbezogenes Qualitdtsmanagement vorausgesetzt.
- Stufengerechtes Risikomanagement
-  Effizientes und beschaffungshandbuchkonformes Claim-Management (Nachtragswesen)

- Q-Lenkungsplan Bauherr, projektspezifisches PQM Projektverfasser und Unternehmer (abhangig
vom Projekt)

- Kontrollplan fur die Bauausfihrung
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Leistungsbeschrieb Projektverfasser

D

Leistungen Projektverfasser

D Leistungen Projektverfasser

(Kursiv geschriebene Leistungen gelten nur fiir die Projektverfasser BSA)

Projektstufe: Ausschreibung

Organisation

O
O
O
O

O

Berat den Bauherrn bei der Erstellung von Unternehmer- und Lieferantenverzeichnissen
Erstellt eine Liste der durchzufihrenden Beschaffungen inkl. Terminplan
Aktualisiert die Los- und Objekteinteilung in Absprache mit dem GPL

Kontrolliert die vorhandenen, fir die Ausschreibung der Bauarbeiten bendtigten, Grund- und Unterla-
gen

Ist verantwortlich fur die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen fur die Beschaffung Realisierung

Beschrieb und Visualisierung

O

O

o d

o d

O

|

Oooooo 0O

o ad

Definiert Vorgaben an die Ausschreibungsunterlagen wie Version der NPK-Kataloge, Planbeilagen
und weitere Beilagen

Schlagt vor und begriindet unbedingt erforderlichen Abweichungen von Eignungs- und Zuschlagskri-
terien vom Beschaffungshandbuch (in der Regel keine Abweichungen erforderlich!)

Schlagt Anreizsysteme vor
Organisiert, fihrt und wertet Bauwerks- und Anlagebegehungen mit den Anbietern aus

Arbeitet Konzepte fur Bauablauf, Bauverfahren, Verkehrsfihrungen, Materialien und Konstruktion
sowie der Ausschreibungsplane in geeigneten Massstaben aus

Erstellt alle relevanten Risikoanalysen fiir die Realisierung
Erfasst den Kostenvoranschlag Massnahmen- bzw. Detailprojekte

Erstellt Ausschreibungsunterlagen, Plane, Beschriebe, Verzeichnisse, Kontrollplane und Konzept
u.a.m., Gliederung gemass Vorgaben Auftraggeber

Erstellt Arbeitsbeschriebe flir die Bauphasen

Legt die notwendigen Vorgaben und Instrumente fir die Qualitatssicherung beim Projekt fest, inkl.
Umsetzung der entsprechenden Massnahmen

Leitet und Koordiniert die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen mit allen beteiligten Gesamt-
und Fachplanern

Nimmt an den Projektsitzungen ,Beschaffung und Koordination* teil

Ladt zur Ausarbeitung von Angeboten an den mit dem Bauherr festzulegenden Kreis von Unterneh-
mern und Lieferanten ein

Stellt zusammen und gibt die Unterlagen der Ausschreibung an den Bauherr gemass Vorgaben Auf-
traggeber ab

Bereinigt die Angebote mit Fragerunden

Holt die eingereichten Angebote im ASTRA ab

Fihrt die formelle und rechnerische Kontrolle der Angebote durch
Analysiert und bewertet die Angebote

Wirkt mit und protokolliert die Verhandlungen zur Angebotsbereinigung (keine Preisverhandlungen)
mit Unternehmern und Lieferanten

Uberprift fachlich Unternehmer- und Ausfiihrungsvarianten

Erstellt die Evaluationsberichte ,Angebote“, Nimmt an Evaluationssitzungen teil, Informiert das Eva-
luationsteams Uber die Angebote, Verfasst den definitiven Evaluationsbericht mit Vergabeantrag

Stellt die Unterlagen fur Debriefing von Unternehmern und Lieferanten bereit
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D

Grundlagen und Ziele der Projektstufen

O Stellt die Unterlagen flr Rechtsmittelverfahren bereit

O Passt die Kontrollplane und die Risikoanalyse Realisierung an den Stand des Projektes an

Kosten / Finanzierung

O
O

O
O

Hilft bei der Wirtschaftlichkeitspriifung von Unternehmervarianten mit

Ermittelt und begriindet aufgrund der Angebote von Kostenabweichungen gegeniiber dem Kosten-
voranschlag

Revidiert den Kostenvoranschlag

Erstellt alle notwendigen Zahlungsplane

Termine

O
O

Erstellt die entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplane fur die Projektstufe

Erstellt die provisorischen Ausflihrungs- und Bauphasenplane

Dokumentation

O

d
d
O

Erganzende Bearbeitung von Planen fir genehmigte Ausflihrungsvarianten
Gibt die eingereichten Angebote an den Gesamtprojektleiter ab
Ausschreibungsunterlagen

Evaluationsunterlagen

Projektstufe: Unterlagen fiir die Ausfiihrung

Organisation

O

[ R I Oo0Oooao

O ad

Aktualisiert seine interne Projektorganisation

Aktualisiert die Projektrisiken und -chancen aus Sicht des Projektverfassers
Organisiert den Pikettdienst Projektverfasser

Organisiert das Projektanderungswesen des Projektverfassers

Beantragt und beurteilt Spezialabklarungen

Schlagt Aufgaben und Verantwortlichkeiten fiir die Erstellung der Ausfiihrungsdokumente bei Unter-
nehmervarianten vor

Stellt die Unterlagen fir die Offentlichkeitsarbeit bereit
Praft und hilft bei der Aktualisierung der Projektpflichtenhefte mit
Pruft die Pflichtenhefte , Tests"

Erganzt das phasengerechte PQM mit Regelung Dokumentenfluss (Kontrollplane, Freigabe, Planlie-
ferungsliste u.a.m.), Genehmigungspraxis und Anderungswesen

Nimmt an Bau- und Oberbauleitungssitzungen nach Vorgabe Bauleitung teil

Ist verantwortlich fiir die fachgerechte Erstellung der fiir die Realisierung erforderlichen Unterlagen

Beschrieb und Visualisierung

d
d

Uberpriift und aktualisiert die bisherigen Unterlagen, Vorgaben und Ziele

Beschafft und stellt erganzende und aktualisierte Unterlagen zusammen
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D

Leistungen Projektverfasser
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|

O

Stellt die Unterlagen fiir die Ausflihrungsbewilligungen bereit

Stellt Unterlagen fur spezielle Bewilligungen bereit

Schlagt Bestandesaufnahmen und Zustandsanalysen fir die Beweissicherung vor
Hilft bei der Formulierung und beim Abschluss von Vertragen mit Dritten mit

Hilft beim Abschluss von Vertragen fir den Landerwerb mit

Stellt die Vertraglichkeit von zur Ausflihrung vorgesehenen Varianten mit den Projektanforderungen
sicher

Erbringt die Leistungen im Rahmen des PQM

Stellt sicher, dass die Vorgaben und Auflagen aus den Genehmigungen (GP / AP) in den nachfol-
genden Projektstufen umgesetzt werden

Koordiniert Kabeltrassen und Rohranlagen in der Ausfiihrung der Bauwerke

Kontrolliert und koordiniert die Realisierungspflichtenhefte

Erstellt die Ausfiihrungspldne fiir das Messkonzept

Definiert die vom Auftraggeber bendtigten spezifische Ausfiihrungsunterlagen fir die Realisierung
Koordiniert die Einbindung Ubergeordnetes Leitsystem (UELS) und Kommunikation

Erstellt die Ausflhrungs-, Detailplane, Stromlauf- und Prinzipschemata

Macht Angaben zu den notwendigen Aussparrungen bzw. Rohreinfiihrungen

Erstellt die Ausfiihrungsunterlagen fiir das Messkonzept nach Vorgabe Kontrollplan

Aktualisiert die Ausfiihrungsunterlagen gemass Angaben Oberbauleitung / értliche Bauleitung
Fahrt Vorerhebungen fur Wirkungskontrollen durch

Wirkt bei der Erstellung und der Koordination der Ausfihrungsunterlagen der Anlagen und Installati-
onen mit

Koordiniert fachubergreifend die Ausfiihrungsunterlagen der Anlagen und Installationen
Uberpriift die Fabrikations- und Werkstattplane von Unternehmern und Lieferanten
Erstellt die Werkstattplane fir die Unternehmer und Lieferanten

Stellt Unterlagen fiir Ausfiihrungsbewilligungen bereit

Tragt der von Dritten projektierten Anlagen und Installationen in eigene Plane ein
Erstellt alle erforderlichen Eventualplanungen Realisierung (What ifs)

Aktualisiert die Vorgaben zur fachibergreifenden Nutzungsvereinbarung

Plant und fiihrt Bemusterungen durch

Hilft bei der definitiven Auswahl von Materialien, Ausriistungen usw. mit

Nimmt an Sitzung fir die Realisierung gemass Absprache mit Oberbauleitung bzw. értlicher Baulei-
tung teil

Kontrolliert periodisch die Bauarbeiten, prift die Ausfuhrungsqualitat (Aufgebot Ortliche Bauleitung)
Kontrolliert in speziellen Fallen die Absteckung der Ausfihrung (Aufgebot durch 6rtliche Bauleitung)
Fuhrt das Notfallmanagement fiir die Bauphasen nach

Wirkt bei der Notfallmanagementschulung und dessen Umsetzung mit

Koordiniert die Ausfiihrungsunterlagen

Uberpriift die Umsetzung der Projektvorgaben (Kontrollplan) bei der Ausfiihrung (Aufgebot értliche
Bauleitung)

Wirkt bei FAT — Tests 1 und 2 mit (Factory Acceptance Test = Werksabnahmen Leistungen durch
Bauherr)

Wirkt bei Nachtests mit (Nachkontrolle nach Fehlerbehebung)
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D

Grundlagen und Ziele der Projektstufen

Oo0Oooao

Fahrt ein Verzeichnis der Projektanderungen

Stellt die provisorischen und definitiven Uberwachungs- und Massnahmenplénen zusammen
Uberarbeitet die Planunterlagen und Listen geméass Angaben der Oberbauleitung

Stellt die Unterlagen fiir die Offentlichkeitsarbeit bereit

Wirkt bei Baustellenflihrungen mit

Kosten / Finanzierung

d
O

Uberwacht und fiihrt periodisch die Projektkostenentwicklung nach

Erstellt spezielle, vom Bauherr beauftragte, Kostenubersichten

Termine

O

O
O
d

o ad

O

Fahrt den definitiven Ausfuhrungsterminplan nach
Koordiniert und integriert sdmtliche baulichen Ablaufe in die Terminplanung
Aktualisiert das Terminprogramm inkl. Verkehrsfiihrungen und Bauprovisorien

Erstellt ein allseitig genehmigtes Lieferprogramm der Unterlagen fir die Ausfiihrung (Oberbaulei-
tung, Unternehmer, ortliche Bauleitung) und fiihrt dieses laufend nach

Ist verantwortlich flir das rechtzeitige Bereitstellen von Planen

Erstellt den Gesamtterminplan Bau, integriert die Terminplane des Fachbereichs BSA, fiihrt nach
und koordiniert diesen laufend mit dem Fachbereich BSA

Erstellt den Gesamtterminplan BSA, integriert die Terminpléne der Fachingenieure T/U, K, T/G, fiihrt
nach und koordiniert diesen laufend mit den Fachbereichen T/U, K, T/G

Ist verantwortlich fir die Gesamtterminkoordination

Dokumentation

O
O

Stellt die Ausfuhrungsdokumente aller Fachbereiche zusammen
Fihrt das Zentralen Handbuch BSA nach

Projektstufe: Inbetriebnahme, Abschluss

Organisation

O
O
a

Holt die erforderlichen definitiven Bewilligungen ein
Hilft bei Informations- und Offentlichkeitsarbeiten mit

Ist verantwortlich fur die Richtigkeit der Dokumentation

Beschrieb und Visualisierung

O

O0OO0Oa0adaod

Plant, organisiert und wirkt bei der Inbetriebnahme des Bauwerkes oder von Bauwerksteilen mit
Erstellt die Checklisten fiir die Abnahme der BSA

Plant, organisiert und (iberwacht die integralen Gesamttests

Wertet die Tests aus und erstellt einen Bericht

Organisiert und hilft bei der Instruktion des Betriebspersonals der Gebietseinheiten mit
Organisiert und schult das Betriebspersonal der Gebietseinheit

Wirkt bei der einmaligen Instruktion des Bedienungspersonals mit
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D

Leistungen Projektverfasser

OO0Oo0OoOoooao

O

Koordiniert die Erstellung der Bauwerksakten fir die Dokumente des ausgeflhrten Werkes
Beschafft und fiihrt die Bauwerksakten, Unterhaltsplane und Uberwachungsplane nach
Erstellt das Betriebshandbuch (inkl. Organisation, Pflichtenheften und Aufgabenbeschrieb)
Ubergibt die Dokumente des ausgefiihrten Werkes an den Auftraggeber

Erbringt die allgemeinen Leistungen im Rahmen des PQM und Projekthandbuch

Plant, organisiert und Gberwacht die Inbetriebnahme der Anlage und Installationen

Erhebt die notwendigen Angaben fiir die Wirkungskontrollen, analysiert diese und interpretiert die
Ergebnisse, vergleicht diese mit den Auflagen der Genehmigungen und erstellt die notwendigen Fa-
zite

Erstellt einen Schlussbericht mit Verbesserungsvorschlagen

Kosten / Finanzierung

O

O

Stellt die Endkosten Werk- und Liefervertrage mit dem Kostenvoranschlag aller Arbeiten im Projekt-
perimeter gegenlber

Bestimmt die Kostenkennwerte und stellt die Werte gemass Vorgaben Auftraggeber in der Phase
Projektierung zusammen

Termine

O
O
O

Erstellt ein Terminplan fiir die Inbetriebnahme
Erstellt den detaillierten Ablauf des integralen Gesamttests BSA

Erstellt den Inbetriebsetzungsterminplan der Anlagen und Installationen

Dokumentation

O

O

Oo0Oo0oaod

Oo0Oo0Ooao

Beschafft und fiihrt der fiir Betrieb, die Uberwachung und Unterhalt erforderlichen Dokumente wie
Plane und Unterlagen des ausgefiihrten Bauwerkes, Betriebshandbuch nach

Erstellt die Unterhaltsplane fiir die Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen in Abspra-
che mit der Umweltbaubegleitung

Wirkt beim Einholen der definitiven Betriebsbewilligung mit
Tragt die Daten fir die Unterhaltsprogramme zusammen und legt diese geordnet ab
Wirkt bei der Ubergabe der Anlagen und Installationen mit

Fihrt die wahrend der Bauausfiihrung vorgenommenen Anderungen in die Plane des ausgefihrten
Bauwerks nach (Rotstiftplane)

Fuhrt die Fachkoordinationsplane nach

Erstellt einen Unterhaltsplan und holt die Service-Vertrédge ein

Bewertet qualitativ die Unternehmer zu Handen des Bauherrn

Fuhrt die auf Datentrager gespeicherten Daten an Veranderungen der Betriebssoftware nach

Archiviert die vom Projektverfasser / 6rtliche Bauleitung / Oberbauleitung erstellten Bauwerksakten
in gebrauchsfahiger Form wahrend zehn Jahren ab Beendigung des Auftrages gemass Vorgaben
Bauherr

Erstellt alle Unterhaltsplane fir die 6kologischen Ersatzmassnahmen
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