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1 Organisation

1.1 Organigramm

Das Generalplanerteam (GP-Team) ist in der Projektorganisation direkt dem Projektleiter der Aare
Seeland mobil AG (ASM AG) unterstellt.

Hauptansprechpartner fir den Projektleiter der ASM AG im GP-Team ist der Gesamtleiter. Der
Gesamtleiter fiihrt und koordiniert das gesamte GP-Team. Er verantwortet die reibungslose
Schnittstellenkoordination zwischen dem Fachplaner Bau und den Spezialisten.
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Detaillierte Angaben zu den Leistungen und Pflichten des Generalplanerteams sind in den folgenden
Kapiteln beschrieben.

1.2 Austausch von Schlliisselpersonen

Die Projektierungsleistungen sind bezlglich der Schlisselpersonen personenbezogen. Wenn ein
Anbieter die Personen nicht mehr anbieten kann, darf er dem Bauherrn einen gleichwertigen Ersatz
vorschlagen. Der Ersatz muss von der Bauherrschaft schriftlich bewilligt werden.

Die Gleichwertigkeit des vorgeschlagenen Ersatzes wird von der Bauherrschaft beurteilt. Falls kein
gleichwertiger Ersatz angeboten werden kann, verfallt der Dienstleistungsvertrag. In diesem Fall
besteht seitens des Anbieters auch kein Anspruch auf eine Mindestvertragssumme (Mindestbetrag),
resp. einen allfalligen Schadenersatz.
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1.3 Sitzungswesen

Im Projekt sind die folgenden Sitzungen geplant. Die Aufwande fir die Sitzungen inklusive der
Vorbereitung und der Nachbearbeitung sind in die Honorare einzurechnen, sofern keine Stunden
vorgegeben werden.

Projektleitung ASM AG
Spezialist Vermessung
Spezialist Trassierung
Spezialist Geologie /

Spezialist Umwelt /
Hydrogeologie

PL Fachplaner Bau,
uBB

Gesamtleiter
Bauleiter

Sitzungsart Periodizitit  Sitzungsort

b
o
-

'

i

'

i

'

i

Projektsteuerungssitzung 2 x Jahr Langenthal T O

[Sitzungsdauer ca. 1h]

3
3

Projektleitungssitzung 2 x Monat Langenthal T OTP T (T)

Oberbauleitungssitzung
(wahrend Ausfiihrung)

[Sitzungsdauer ca. 1.5h]

Bausitzung 1 x Woche Gerolfingen (T) (m orTP (T) - (T)

[Sitzungsdauer ca. 1h]

(0] Organisation und Vorbereitung
T Teilnahme

(T) Teilnahme nach Bedarf

Hinweis: Die Teilnahme an 4 Sitzungen (Projektleitungssitzungen) ist fur die Spezialisten
Vermessung, Trassierung, Umwelt und Geologie/Hydrogeologie einzurechnen. Bei der UBB ist
zusatzlich davon auszugehen, dass die Teilnahme an 20 Bausitzungen erforderlich ist. Die
entsprechenden Aufwande sind im Angebot einzurechnen.

P Protokollierung

1.4 Datenmanagement

Der Anbieter betreibt eine Datenaustauschplattform auf der alle fiir die Projektierung und Ausfiihrung
relevanten Daten flir die am Projekt beteiligten online zuganglich gemacht werden. Die Aare Seeland
mobil AG verflgt Gber SharePoint und Microsoft Teams. Die angebotene Datenaustauschplattform
muss nicht zwingend eine der genannten sein.

Diese Plattformen kdénnen fir die Bearbeitung des vorliegenden Projekts genutzt werden. Die
Einrichtung, der Aufbau, der Betrieb, die Wartung und die Datensicherung der Datenplattform sind
durch das Generalplanerteam sicherzustellen.

Um die Ubersicht in den elektronischnen Dokumenten sicherzustellen, sind samtliche
Projektdokumente sowie weitere Unterlagen fir Projekte wie folgt zu benennen. Die folgenden
Vorgaben sind einzuhalten.

Datum_Projektnummer_Projektbezeichnung_Dokumentenname_Version
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Dokumentenname: Es ist ein aussagekraftiger und eindeutiger, moglichst kurzer Name fir das
Dokument zu wahlen, ohne Sonderzeichen, Punkte oder Leerschlage, immer beginnend mit dem
Erstell- resp. Bearbeitungsdatum.

Datumsformat: Jahr-Monat-Tag (JJJUMMTT)
Beispiel: 20200520_10100002_TS Gerolfingen.Tauffelen_Einladung_Projektleitungssitzung Nr3

Plannummern:
Alle Plane missen gemass folgenden Vorgaben nummeriert und bezeichnet werden
Datum_Projekthnummer_Projektbezeichnung_Phase_Plannummer_Inhalt_Version

Beispiel: 20200520 _10100002_TS Gerolfingen.Tauffelen_31_1234_Grundriss_Bhf V3
E-Mailverkehr

Alle E-Mails sind mit einem Betreff gemass folgender Vorgabe zu verfassen.

Projekthummer_Projektname: Inhalt der E-Mail
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2 Allgemeine Vorgaben

2.1 Grundsatze fur die Projektbearbeitung

Fir die Erarbeitung des Projekts gelten fir alle Beteiligten des GP-Teams folgende Vorgaben
(Auflistung nicht abschliessend):

e Vom Anbieter wird getreues, sorgfaltiges und gewissenhaftes Arbeiten und die Ubernahme
einer aktiven Rolle des Mitdenkens im Projekt erwartet.

o Der Beauftragte richtet sein Verhalten auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele aus.

e An die Sozial-, Fihrungs- und Fachkompetenz sowie die zugesicherte Verfligbarkeit werden
hohe Erwartungen gesetzt.

e Die festgehaltenen Termine und Meilensteine sind einzuhalten.

e Bei sich abzeichnenden relevanten Abweichungen, werden der ASM AG friihzeitig
Massnahmen vorgeschlagen, um die vertraglich vereinbarten Ziele betreffend der Kosten, der
Termine und der Qualitat einzuhalten.

¢ Alle am Projekt Beteiligten wenden geeignete Qualitatssicherungsmassnahmen an und stellen
dadurch sicher, dass das Projekt nach den Vorgaben der Bauherrschaft projektiert und
ausgefihrt wird.

e Die Schnittstellen und Nachbarprojekte sind, sofern fir die zu bearbeitenden Abschnitte
relevant, in der Bearbeitung zu bericksichtigen.

2.2 Sicherheitsmassnahmen
Die Sicherheit des Personals und des Bahnbetriebs hat in allen Projektphasen oberste Prioritat.

Es ist verboten, im Rahmen der Angebotsbearbeitung den Gleisbereich der Bahnanlagen zu
betreten.

Fir Begehungen wund Arbeiten in und neben den Gleisen gelten betreffend der
Sicherheitsmassnahmen die Bestimmungen der RTE 20100.

2.2.1 Selbstschutz Gleisbegehung

Die mit der Bauleitung oder mit Abklarungen vor Ort betrauten Vertreter des Anbieters mussen
zwingend Uber den Kursausweis ,Selbstschutz Gleisbegehung® verfiigen. Bei fehlender Legitimation
ist spatestens bis zum Arbeitsbeginn ein entsprechender Kurs zu besuchen und der entsprechende
Nachweis der ASM AG vorzulegen. Die Kosten sind in die Offerte einzurechnen (Grundkurs: Dauer 1
Tag).
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2.2.2 Vorgehensweise bei Asbest

Zum Schutz der Mitarbeiter, der Bevolkerung und der Umwelt ist die ASM AG und der Anbieter nach
Gesetz verpflichtet, Emissionen von Asbestfasern moglichst zu vermeiden.

Sollten Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter im Verlauf der Ausfiihrungstatigkeit gemass vorliegendem
Vertrag asbesthaltige Bauteile / Produkte feststellen, ist wie folgt vorzugehen:

Alle Arbeiten an den entsprechenden Produkten / Bauteilen sofort einstellen.

Unverzugliche Meldung an die Projektleitung vornehmen.

Gut sichtbare Kennzeichnung der betroffenen Stelle mit geeignetem Warnmaterial anbringen.
Abwarten, bis die Projektleitung der ASM AG die weiteren Schritte bekannt gibt.
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3 Leistungsbeschrieb Gesamtleiter und Leistungen Fachplaner
Bau

3.1 Verstandigung

Der vorliegende Leistungsbeschrieb flir den Gesamtleiter und den Fachplaner Bau stiitzt sich auf die
Ordnung flr Leistungen und Honorare der Bauingenieurinnen und Bauingenieure, SIA 103, Stand
2014.

Da im Projekt verschiedene Fachplaner tatig sind, wird die in der SIA 103 als Fachplaner bezeichnete
Funktion im vorliegenden Pflichtenheft als “Fachplaner Bau“ bezeichnet.

Der Gesamtleiter ibernimmt wahrend der Ausflhrung die Funktion des Oberbauleiters.
Der Fachplaner Bau Ubernimmt wahrend der Ausfiihrung die Funktion des Bauleiters.

Der Gesamtleiter und der Fachplaner Bau haben alle in der SIA 103 gem. Kap. 4.2 als “Leistungen
Uber alle Phasen® definierten Leistungen vollumfanglich zu erbringen.

Weiter sind durch den Gesamtplaner/den Oberbauleiter sowie durch den Fachplaner Bau/den
Bauleiter die in den Leistungsbeschrieben der SIA 103 als “Grundleistungen“ und als “besonders zu
vereinbarende Leistungen® in allen SIA-Teilphasen vollstandig zu erbringen.

Die in den Kapiteln 3.2 bis und mit 3.4 beschrieben Leistungen sind als Erganzung zu den Leistungen
gemass SIA 103 zu verstehen und sind vollstandig zu erbringen. Die Erbringung dieser Leistungen ist
im Angebot einzurechnen.

3.2 Phasenunabhangige Leistungen Gesamtleiter

3.2.1 Koordination

Der Gesamtleiter unterstutzt den Projektleiter ASM AGbei der Schnittstellenkoordination innerhalb der
ASM AG, insbesondere mit den Fachspezialisten ASM AG, der Bahnsicherheit ASM AG, dem [+K
ASM AG und dem Betrieb ASM AG. Des Weiteren unterstutzt der Gesamtleiter den Bauherrn (PL
ASM AG) auch bei der Schnittstellenkoordination mit Dritten, insbesondere bei Kontakten mit
Behorden und externen Fachstellen wie bspw. Fachstellen Bund, Fachstellen Kanton Bern, der
Gemeinde Tauffelen und diverser Werke.

Die bahntechnischen Anlagen (Fahrleitungen und Sicherungsanlagen) werden im Rahmen eines
Teilprojekts durch ein Fachplanerteam unter der Leitung des PL der ASM AG projektiert.

Der Gesamtleiter des GP-Teams Ubernimmt alle Koordinationsleistungen innerhalb des GP-Teams
und Ubernimmt die Schnittstellenkoordination zwischen dem GP-Team und dem Teilprojekt fur die
bahntechnischen Anlagen.

Die Angaben aus dem Teilprojekt fiur die bahntechnischen Anlagen sind in die Termin- und
Projektplane des Planers zu Ubertragen und durch diesen zu koordinieren und zu aktualisieren. Dabei
ist von einem iterativen Ablauf bei der Projektierung und bei der Schnittstellenkoordination
auszugehen.

Die Koordination mit Nachbarprojekten, insbesondere mit den bereits bekannten Projekten, erfolgt
durch den Gesamtleiter.

Phaseniibergreifende administrative Arbeiten, wie das Flihren und Aktualisieren der Adresslisten aller
Beteiligten und Organigramme sind durch den Gesamtleiter zu leisten.
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Der Gesamtleiter legt mit dem Projektleiter der ASM AG die Ablagestruktur der
Datenaustauchplattform fest, koordiniert die Zugriffsrechte fur alle am Projekt beteiligten und pflegt
und Uberprift die Dokumentenablage. (vgl. Kap. 1.4).

Der Gesamtleiter verantwortet die Beschaffung von Spezialisten, beispielsweise fir
Bauwerksuntersuchungen, materialtechnologische Untersuchungen, etc. Diese Leistungen beinhalten
die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen, das Einholen von Angeboten unter Berlcksichtigung
der gesetzlichen Vorgaben fir die Beschaffung von Leistungen fir die ASM AG, die
Angebotsevaluation und die Erstellung der Vergabeantrdge zuhanden der ASM AG. Bei Bedarf wird er
vom Fachplaner Bau und den Spezialisten unterstitzt. Bei der Beschaffung von speziellen Leistungen
obliegt die Verantwortung der Beschaffung den Spezialisten (z.B. Spezialist Umwelt und
Geologe/Hydrogeologe, vgl. Kap. 6.3 und Kap.7.2)

3.2.2 Projektbezogenes Qualitatsmanagement (PQM)

e Verfassen, periodisches nachfiihren und erganzen des Projekthandbuchs.
e Erarbeiten des Q-Lenkungsplans, des QM-Konzepts, der QM-Vereinbarung, des QM-Plans
sowie aller weiteren fur das PQM notwendigen Dokumente.
e Laufendes analysieren und beurteilen der Projektrisiken sowie aktualisieren der Massnahmen
zur Beherrschung der Risiken.
e QM bei der Ausarbeitung des Kontrollplans (Erarbeitung durch den Fachplaner Bau, vgl. Kap.
3.3.4).
e Umsetzen der QM-Vorgaben der Bauherrschaft.
e Erstellen von Standberichten Uber das PQM (jeweils per Ende Quartal). Dieses muss die
folgenden Eckpunkte enthalten:
— Beurteilung der Terminsituation und der Terminziele.
— Beurteilung der Kostensituation.
— Aktualisierte Endkostenprognose.
— Neu erkannte oder veranderte Risiken (quantitativ) flir das Gesamtprojekt und
Empfehlung von méglichen Gegensteuerungsmassnahmen.
— Begrindungen bei Abweichungen zu den Q-Zielen.

3.2.3 Offentlichkeitsarbeit und Landerwerb

Der Gesamtleiter unterstitzt den PL der ASM AG im Rahmen von Landerwerbsverhandlungen und bei
der Offentlichkeitsarbeit.

Die Unterstiitzung beinhaltet die Vorbereitung und Organisation von Sitzungen und Anlassen, die
Vorbereitung von Grundlagen, die Begleitung oder Vertretung des PL der ASM AG, die
Protokollierung und die Nachbearbeitung. Grundlagen fir die Offentlichkeitsarbeit und
Landerwerbsplane werden vom Fachplaner Bau erstellt (vgl. Kap. 3.3.3).

Seite 10/ 31



—
Pflichtenheft aare seeland

mobil

Generalplanerteam
Stand: 27.02.2020 10100002 / Totalsanierung Gerolfingen — Tauffelen

3.24

3.2.5

3.2.5.1

Kostencontrolling

Anwenden der Vorgaben der ASM AG fir die nachfolgenden Leistungen des
Kostencontrolling.
Entwickeln von formalen Vorgaben fur das Kostencontrolling.

Laufendes Uberwachen und nachfiihren der Entwicklung der Gesamtprojektkosten wahrend
der Projektierung und der Ausfihrung.

Kostencontrolling (Phase, Auftrag, Annuitaten).

Unterstltzung der Bauherrschaft beim finanziellen Reporting.

Periodisches nachflihren der Endkostenprognose nach Vorgabe der Kostenstruktur der ASM
AG.

Vierteljahrliche Endkostenprognose der Honorarkosten (aller im Vertrag erfassten Planer), der
Baukosten und Annuitdtenplanung der zuklnftigen Honorar- und Baukosten.

Beurteilen der Kostenrelevanz von Anpassungen des Projekts.

Unterstltzen der Bauherrschaft beim Durchfiihren von Wirtschaftlichkeitsberechnungen.

Vorschlagen eines Controlling- und Reportingkonzeptes wahrend der Ausfiihrung.

Erstellen und Uberwachen von Zahlungsplanen.

Ubernahme des Nachtragsmanagements wahrend der Ausfiihrung (zeitnahes Einfordern der
Nachtrdge, Prufen und Rucksprache mit der Bauherrschaft, Erstellen Formalitaten fir die
Genehmigung von Nachtrédgen durch die Bauherrschaft).

Aufstellen, nachfiihren und bereinigen der Schlussabrechnung gemass vereinbarter
Darstellungsart und Gliederung.

Nachkalkulation und Kostenzusammenstellung der ausgefiihrten Bauwerke.

Veranlassen von Freigaben, Verlangerung oder Beanspruchung von Garantien.

Schlussdokumentation der Teilphasen

Erstellung einer vollstandigen Schlussdokumentation nach Abschluss jeder SIA
Teilphase

Archivieren der vom Gesamtleiter erstellten Unterlagen und Plane sowie der wichtigsten
Projektakten.

Protokollieren der Projektsitzungen inkl. fiihren und bewirtschaften von Pendenzenlisten.
Abgeben eines vollstdndigen und fachplaneriibergreifenden Dossiers zum Abschluss der
Phase (ber das gesamte Projekt inkl. nétiger Uberarbeitung und Nachfiihrung. Die
Beitrage/Teildossiers je Anlagegattung werden durch den Fachplaner Bau und die Fachplaner
fur die bahntechnischen Anlagen geliefert, respektive vom Gesamtleiter angefordert.
Zusammenstellen und dokumentieren der Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide.
Zusammenstellen der Unterlagen der Ausfiihrung (Protokolle der Bausitzungen, Baujournal,
Prifprotokolle, Abnahmeprotokolle und Mangellisten).
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3.2.5.2 Erstellung einer vollstindigen Schlussdokumentation in Phase 53 (Dokumentation
des ausgefiihrten Werkes)

e Die Ausflihrungsdokumente insbesondere die Plane z.H. Bauherrschaft und Unternehmer sind
fur jedes Objekt, unterteilt nach Bauetappen abzuliefern.

e Einarbeiten von Anpassungen wahrend der Bauausfiihrung in die wesentlichen Dokumente
(Plane des ausgefiihrten Werkes).

e Die Schlussdokumentationen je Phase sind in Papierform und digital gem. Anforderungen
ASM AG abzugeben (Abgabe aller Dokumente als Hardcopy und Datenfile. Plane als .pdf, .dxf
und .dwg)

e Abgabe der Daten fir digitale Ablage (GIS, etc.). Plane sind in den Formaten .pdf und .dxf,
abzugeben.

3.2.6 Koordinationsplan

Der Koordinationsplan soll eine fachibergreifende Detailplanung ermdglichen. Er umfasst den
gesamten Projektperimeter. Im Koordinationsplan sind die Layer aller Fachdienste und wichtige Daten
im entsprechenden Detaillierungsgrad darzustellen.

Der Gesamtleiter koordiniert und verantwortet die Aktualisierung der einzelnen Layer in regelmassigen
Abstanden durch den Fachplaner Bau (vgl. Kap. 3.3.1). Dazu geht er die Fachplaner im Projekt direkt
an und stellt sicher, dass der Fachplaner die aktuellen Daten verwendet. Der Gesamtleiter priift die
aktualisierten Koordinationsplane hinsichtlich Schnittstellenkonflikte zwischen den Fachbereichen
sowie der Schnittstellen zu Anrainern, zur Umgebung und zu Dritten.

Aufgrund des fortschreitenden Planungsprozesses ist davon auszugehen, dass die Erarbeitung des
Koordinationsplans als iterativer Prozess abgewickelt wird und eine mehrmalige Nachfiihrung des
Koordinationsplans notwendig ist.

3.3 Phasenunabhangige Leistungen Fachplaner Bau

3.3.1 Koordinationsplan

Der Koordinationsplan soll eine fachibergreifende Detailplanung ermdglichen. Er umfasst den
gesamten Projektperimeter. Im Koordinationsplan sind die Layer aller Fachdienste und wichtige Daten
im entsprechenden Detaillierungsgrad darzustellen.

Der Fachplaner Bau verantwortet die Aktualisierung des Koordinationsplans auf Anweisung des
Gesamtleiters (vgl. Kap. 3.2.6). Dazu missen bei den anderen am Projekt beteiligten Fachplanern,
insbesondere bei den fiir die Bahntechnik zustandigen, die notwendigen Daten eingefordert werden.

Der Fachplaner Bau fiuhrt die von den Ubrigen Fachplanern im Projekt abgegebenen Angaben im
Koordinationsplan zusammen und fuhrt eine Qualitatsprifung der erhaltenen Daten durch. Weiter pruft
er die Daten hinsichtlich Schnittstellenkonflikten und meldet diese dem Gesamtleiter und den
betroffenen Fachbereichen.

Aufgrund des fortschreitenden Planungsprozesses ist davon auszugehen, dass das Einfordern der
Daten bei den Fachplanern und die Erarbeitung des Koordinationsplans als iterativer Prozess
abgewickelt wird und eine mehrmalige Nachfihrung des Koordinationsplans notwendig ist.
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Der Informationsgehalt des Koordinationsplans ist gegentber den Fachdienstplanen auf die fir die
Schnittstellenkoordination wesentlichen Angaben reduziert. Bei der Ubernahme der Angaben der
Ubrigen Fachplaner wird eine teilweise Unterdrickung der Layerinhalte erwartet. Der Massstab betragt
1:500.

3.3.2 Koordination Fachbereiche wahrend der Ausfuhrung

Wahrend der Ausfiihrung Gbernimmt der Fachplaner Bau die Funktion der Bauleitung. In dieser
Funktion verantwortet er die Ausfihrungskoordination zwischen dem Bau und den bahntechnischen
Anlagen (Bahnstromanlagen, Sicherungsanlagen, NS+Telekom).

3.3.3 Offentlichkeitsarbeit und Landerwerb

Der Fachplaner Bau liefert Grundlagen (z.B. Planausschnitte, Grafiken, Texte, etc.) fur die
Offentlichkeitsarbeit und Plane fiir Landerwerbsverhandlungen auf Verlangen der Bauherrschaft oder
des Gesamitleiters.

Der Fachplaner Bau fiihrt die Grundlagen fiir die Offentlichkeitsarbeit und die Landerwerbspléne
entsprechend dem Projektfortschritt nach.

3.3.4 Ausfiihrungs- und Qualitatsvorschriften bei Ingenieurbauwerken

Der Fachplaner Bau verfasst die Ausfiihrungs- und Qualitatsvorschriften (AQV). Weiter verfasst der
Fachplaner Bau auf Grundlage der AQV einen projektspezifischen Kontrollplan fiir die Ausfiihrung.

Der Kontrollplan legt Art, Umfang, Durchfihrung und Zeitpunkt von systematischen
Ausfihrungskontrollen samt Angaben von Qualitdtsanforderungen und zuldssigen Abweichungen
sowie Regelung der Zustandigkeiten und des Informationsflusses fest.

Erstellt der Planer die Ausschreibungsunterlagen fir Werkleistungen, ist er daflir besorgt, dass die
massgebenden AQV’s und der projektispezifische Kontrollplan den Ausschreibungsunterlagen
beiliegen und die Anforderungen an den vom Unternehmer zu erstellenden Prifplan bekannt sind.

Ubt der Planer die Funktion der Bauleitung aus oder/und ist er mit der Ausfiihrungsprojektierung
betreut, ist er verantwortlich fur die Durchsetzung des Kontroll- und Priifplanes, sowie die Sammlung
der Ergebnisse und die Beurteilung der Resultate.
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3.4 Phasenabhangige Leistungen Gesamtleiter und Fachplaner Bau

Zusatzlich zu den Grundleistungen und besonders zu vereinbarenden Leistungen der SIA Ordnung fur
Leistungen und Honorare LHO 103 (2014) sind die nachfolgend definierten Leistungen zu erbringen
und in das Angebot einzurechnen.

Teilphase Besonders zu vereinbarende Leistungen
Leistungsbereich

31 Vorprojekt

311 Organisation .

312 Beschrieb und Visualisierung Gesamtleiter
Losungsmoglichkeiten:
—  Erstellen Unterlagen fiir Offentlichkeitsarbeit.

Fachplaner
Projektgrundlagen:

— Durchfiihren von Untersuchungen zur Erganzung der Grundlagen wie
Bestandsaufnahmen, Zustandsanalysen und Vermessungsaufgaben
soweit sie im primaren Aufgabengebiet des Ingenieurs liegen.

— Beschaffen der notwendigen Unterlagen Dritter (z.B. Werkleitungsplane,
Katasterplane, Abklarungen zu Landeigentiimern, etc.).

Vorprojekt

— Planen der Bauphasen und Intervalle fir alle Fachdienste inkl.
Daumenkino d.h. grafische Darstellung der einzelnen Bauphasen in
chronologischer Reihenfolge).

— Erstellen und aktualisieren der Koordinationsplane gem. Vorgaben in

Kap. 3.3.1.
— Beurteilen und bewerten der mdglichen Ausfiihrungsvarianten und
Optionen anhand Bewertungs- und Beurteilungsverfahren

(Variantenstudium, Nutzwertanalysen etc.).

— Evaluation der Bestvariante

— Dokumentation des Evaluationsvorgangs mit Begriindung der Wahl der
Bestvariante.

Vorentscheide

— Beihilfe bei der Begleitung der behérdlichen Vorentscheidverfahren
— Beihilfe bei der Kontaktaufnahme mit Bewilligungsbehdrden zur
Festlegung der Verfahren.

313 Kosten, Finanzierung -

314 Termine ---

315 Dokumentation und Gesamtleiter

Teilphasenabschluss — Zusammenstellen eines vollstindigen Dossiers VORPROJEKT

zuhanden des PL ASM AG in Papierform und in digitaler Form (vgl. Kap.
3.2.5).

Fachplaner

— Zusammenstellen eines vollstdndigen Dossiers VORPROJEKT
zuhanden des Gesamtleiters in Papierform und in digitaler Form.
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Teilphase
Leistungsbereich

Besonders zu vereinbarende Leistungen

32 Bauprojekt

321 Organisation

322 Beschrieb und Visualisierung

Gesamtleiter
Bauprojekt

—  Unterstitzung bei der Erarbeitung des Umweltvertraglichkeitsberichts.
— Bereitstellen von Grundlagen fiir den Umweltbericht:

— Larmintensive Bauarbeiten (Art, Dauer).

— Transporte (Art, Anzahl, Medium, Massenbilanz).

— Bauabfalle (Abfallart, Entsorgungsmdglichkeiten, mengen).

—  Vegetation (Rodung, Abtrag, Art, Menge).

— Gewasserschutz (Art und Menge der Abwasser).

—  Weitere Grundlagen.

Fachplaner
Projektgrundlagen

—  Durchfiihren von Bestandsaufnahmen und Zustandsanalysen soweit sie
im primaren Aufgabengebiet des Ingenieurs liegen.

Ausfiihrungsvarianten und deren Bewertung

—  Beurteilen und bewerten der méglichen Ausfihrungsvarianten und
Optionen anhand spezieller Bewertungs- und Beurteilungsverfahren
(Nutzwertanalysen etc.).

Bauprojekt

—  Erarbeitung eines Uberwachungs- und Alarmierungskonzepts.

—  Erstellen und aktualisieren der Koordinationsplane in regelmassigen
Abstanden (vgl. Kap. 3.3.1).

— Koordination mit den Umweltbeauftragten der ASM AG, Integration der
notwendigen Umweltschutzmassnahmen ins Bauprojekt.

— Mitarbeit bei der Erstellung eines Entsorgungskonzepts.

— Planen und projektieren der Perrondachfundamente inkl. Koordination
mit dem Fachbereich Bau und Architektur.

—  Unterstitzung (Liefern von Angaben, erstellen von
Leistungsverzeichnissen) bei der Beschaffung von Projektgrundlagen
und Koordination (Anordnung und Begleitung) von
Spezialuntersuchungen und Versuchen.

— Darstellen der wahrend des Baus notwendigen Massnahmen fiir die
Umfeldnutzung (Verkehrsfihrung, Wasserfuhrung, Versorgungs- und
Entsorgungsinfrastruktur).

— Koordination mit Sachverstandigen z.B. Prifingenieur, etc.

— Verfassen von Stellungnahmen zu den Berichten der Sachverstandigen.

— Verdichten und Uberarbeiten der Bauphasen fiir alle Fachbereiche.

323 Kosten, Finanzierung

Fachplaner

— Baukostenvergleich grundsatzlich verschiedener Konstruktionsarten.
Kosten flr einzelne bahntechnische Arbeiten (z. B. Hilfsbriickeneinbau
etc.).

—  Stufengerechter Nachweis der Einhaltung der Kostenvorgaben.

324 Termine

325 Dokumentation und
Teilphasenabschluss

Gesamtleiter

— Zusammenstellen eines vollstdndigen Dossiers BAUPROJEKT zuhanden
des PL ASM AG in Papierform und in digitaler Form (vgl. Kap. 3.2.5).

Fachplaner

—  Unterstitzung zur Einholung der Grundlagen, Ergebnisse und
Entscheide gemass Vorgaben des Auftraggebers.
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Teilphase
Leistungsbereich

Besonders zu vereinbarende Leistungen

—  Zusammenstellen aller Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide
gemass Vorgaben des Auftraggebers.

—  Mithilfe beim Erstellen des Dossiers zur SIOP A.

—  Erstellung eines technischen Berichts gemass Vorgaben des
Auftraggebers.

—  Zusammenstellen eines Dossiers

—  Zusammenstellen eines vollstdndigen Dossiers BAUPROJEKT
zuhanden des Gesamtleiters in Papierform und in digitaler Form.

Seite 16/ 31



Pflichtenheft
Generalplanerteam
Stand: 27.02.2020

mobil

—
aare see!and‘)

10100002 / Totalsanierung Gerolfingen — Tauffelen

Teilphase
Leistungsbereich

Besonders zu vereinbarende Leistungen

33 Bewilligungsverfahren

331 Organisation

Gesamtleiter

Sicherstellen der Bewilligungsfahigkeit des Projektes.

332 Beschrieb und Visualisierung

Gesamtleiter
Baugesuch / PGV-Dossier

Beschaffen der Projektdarstellung im Geléande mittels Profilierung,
Baugespanne, Absteckungen. Die Aussteckungen mussen das
Ausmass und das Volumen des Projekts und der einzelnen Bauteile klar
und auch fur Laien erkennbar, darstellen. Es sind alle Konturen des
Projekts darzustellen. Dazu gehdren unter anderem die detaillierte
Darstellung von Fundamenten, Masten, Boschungen,
Larmschutzwanden, Déachern, etc.

Mithilfe und Koordination von Studien zur Anpassungen des Projekts fir
Einspracheverhandlungen.

Mithilfe bei externen Gutachten.

Abklaren des Umfangs aller erforderlichen Bewilligungsunterlagen

Fachplaner
Baugesuch / PGV-Dossier

Erstellen eines genehmigungsfahigen PG-Dossiers gemass den
Vorgaben der giltigen VPVE (Verordnung uber das
Plangenehmigungsverfahren fiir Eisenbahnanlagen).

Erstellen des Aussteckungskonzepts und eines detaillierten
Aussteckungsplanes fiir ganzes Projekt und fiir alle Fachbereiche. Die
Aussteckungen muissen das Ausmass und das Volumen des Projekts
und der einzelnen Bauteile klar und auch flr Laien erkennbar darstellen.
Es sind alle Konturen des Projekts darzustellen. Dazu gehoren unter
anderem die detaillierte Darstellung von Fundamenten, Masten,
Bodschungen, Larmschutzwanden, Dachern, etc.

Darstellen des Projektes im Gelénde mittels Profilierung, Baugespanne,
Absteckungen.

Anpassen des Projektes an Folgen allfalliger Vorprifungen.

Mitarbeit am technischen Bericht fir PGV.

Mithilfe und Koordination von Stellungnahmen zum Baugesuch.

333 Kosten, Finanzierung

334 Termine

335 Dokumentation und
Teilphasenabschluss

Gesamtleiter

Zusammenstellen eines vollstadndigen Dossiers AUFLAGEPROJEKT
zuhanden des PL ASM AG in Papierform und in digitaler Form (vgl.
Kap. 3.2.5).

Zusammenstellen eines fachplaneriibergreifenden Dossiers PGV uber
das gesamte Projekt mit Uberarbeitung nach Beendigung des
Auswahlverfahrens. Die Beitrage/Teildossiers je Anlagegattung werden
durch die Fachplaner geliefert.

Fachplaner

Zusammenstellen eines vollstandigen Dossiers AUFLAGEPROJEKT
zuhanden des Gesamtleiters in Papierform und in digitaler Form.
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Teilphase
Leistungsbereich

Besonders zu vereinbarende Leistungen

41  Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

411 Organisation

Gesamtleiter

— Darlegen der méglichen Ausschreibungsverfahren inkl. der
erforderlichen Ablauf und Terminplanung.

—  Vorbereitung und Strukturierung der Begehung in Zusammenarbeit mit
der Gesamtleitung.

— Planung, Abstimmung, einholen der Genehmigung zu
Installationsflachen (d.h. mit dem Pé&chter/Eigner die Detailabsprachen
treffen), Darstellung derer in den Planen.

— Organisieren von allfallig notwendigen Veroffentlichungen.

— Teilnahme an obligatorischen Detailorientierungen.

Oberbauleiter

— Leiten und Koordinieren der Erarbeitung Ausschreibungsunterlagen
nach fachspezifischer Objektgliederung.

412 Beschrieb und Visualisierung

Gesamtleiter
Ausschreibungserstellung und Submissionsdurchfiihrung

—  Erstellen der Beschaffungskonzepte (Losbildung, Bestimmung
Verfahrensarten, Vorschlag fur Eignungs- und Zuschlagskriterien
zuhanden der ASM AG).

— Publikation der Ausschreibungen auf der Submissionsplattform (SIMAP)
oder Versand der Unterlagen im Falle von Einladungsverfahren oder
freihandigen Vergaben.

—  Fragenbeantwortung wahrend dem Submissionsverfahren in
Rucksprache mit dem PL der ASM AG.

Vergleich der Angebote

— Qualitatssicherung und sicherstellen einer transparenten und
nachvollziehbaren Evaluation der Angebote.

—  Sicherstellen einer nachvollziehbaren Dokumentation der
Angebotsbewertung durch den Fachplaner Bau.

— Analyse technischer und kommerzieller Teil der eingegangenen
Angebote.

— Plausibilisierung der einzelnen offerierten Leistungspositionen.

— Plausibilitatspriifungen / Preisanalysen von Einheitspreisen bei
Preisabweichungen.

—  Teilnahme an Sitzungen mit der Bauherrschaft zur Besprechung der
Ergebnisse der Angebotsauswertung.

— Mithilfe bei Nachforderungen fehlender oder unklarer Angaben und
Unterlagen.

— Mithilfe bei der Erstellung des Fragenkatalogs fur die
Offertverhandlungen.

—  Mithilfe bei der Auswertung der Antworten der Anbieter.

— Mithilfe bei der Organisation von Vergabeverhandlungen.

— Teilnahme an Vergabeverhandlungen (Bietergesprache) mit
Unternehmern.

— Verfassen der Protokolle der Verhandlungen und Bietergesprachen mit
Lieferanten und Unternehmern.

— Mithilfe bei der Bereinigung der Angebote.

— Mithilfe bei der Erstellung der Vergabeformalitaten (Vergabeantrage,
etc.).

Vertragserstellung
—  Erstellen der Entwurfe fir die Vertragstexte.

Oberbauleiter
Vertragserstellung
—  Mitwirken und Unterstitzung bei Rechtsmittelverfahren.

Seite 18/ 31



Pflichtenheft
Generalplanerteam
Stand: 27.02.2020

mobil

—
aare see!and‘)

10100002 / Totalsanierung Gerolfingen — Tauffelen

Teilphase
Leistungsbereich

Besonders zu vereinbarende Leistungen

Fachplaner

Erstellen der Ausschreibungsunterlagen inkl. Leistungsverzeichnissen
sowie allen bendtigten Unterlagen.

Integration der Leistungsanforderungen der Fachbereiche der ASM AG
in die Ausschreibungsunterlagen.

Hinweis: Es ist davon auszugehen, dass einzelne Spezialarbeiten (z. B.
Markierungen, Zaune, Beweissicherung etc.) separat auszuschreiben
sind.

Erstellen aller fur die Ausschreibung benétigten Plane (Werk- und
Detailplanen in geeignetem Massstab), Beschriebe, Verzeichnisse und
Konzepte.

Festlegen von Logistikkonzepten, soweit sie fur das Erstellen der
Ausschreibungspléane massgebend sind.

Uberpriifen der Materialwahl und Konstruktionen (im Sinne einer
Angebotsoptimierung), auch mit Spezialisten, Unternehmern und
Lieferanten; Anderungen im Einverstandnis mit dem Auftraggeber.

Transparente und nachvollziehbare Evaluation der Angebote.
Erstellung einer nachvollziehbaren Dokumentation der
Angebotsbewertung.

Bei Beschaffungen im offenen Verfahren ergénzend zu den
Grundleistungen: Evaluation von maximal acht Angeboten hinsichtlich
Qualitat und Quantitat, Einheitspreisen, Wirtschaftlichkeit,
Ausfuhrungsarten, Arbeitsorganisation, Baustelleneinrichtung und
Fristen. Die Folgeleistungen im Rahmen der Angebotsbewertung, der
Angebotsverhandlungen sowie der Vergabeformalitaten sind bei
offenen Verfahren ebenfalls fur bis zu acht Angebote zu leisten.

Unterstitzung bei der Bereinigung von Werk- und Liefervertragen.

Erstellen und aktualisieren der Koordinationsplane (vgl. Kap. 3.3.1).

413 Kosten, Finanzierung

414 Termine

Gesamtleiter

Erstellen der Submissionsfahrplane.

415 Dokumentation und
Teilphasenabschluss

Gesamtleiter

Zusammenstellen eines vollstandigen Dossiers AUSSCHREIBUNG
zuhanden des PL ASM AG in Papierform und in digitaler Form (vgl.
Kap. 3.2.5).

Fachplaner

Zusammenstellen eines vollstadndigen Dossiers AUSSCHREIBUNG
zuhanden des Gesamtleiters in Papierform und in digitaler Form.
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Teilphase Besonders zu vereinbarende Leistungen
Leistungsbereich

51 Ausfiihrungsprojekt

511 Organisation Fachplaner

— Mitarbeit bei der Erarbeitung des Sicherheitskonzepts zusammen mit
dem Fachbereich Bahnsicherheit der ASM AG.

—  Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Bahnsicherheit der ASM AG zur
fristgerechten Organisation der Sicherheitsmassnahmen gemass
Sicherheitsdispositiv.

— Unterstutzung des Unternehmers beim Einholen von Bewilligungen im
Bereich der Arbeiten (Signalisationen, Geschwindigkeitsreduktionen
etc.).

512 Beschrieb und Visualisierung Gesamtleiter
Projektgrundlagen

— Vorschlagen von Bestandsaufnahmen und Zustandsanalysen fiir die
Beweissicherung.

—  Erstellen der Protokolle der Sitzungen mit der Bauherrschaft und dem
Planer des Gesamtprojekts.

Fachplaner
Ausfiihrungsunterlagen

— Koordination der Erstellung der Ausfuhrungsunterlagen.

— Fuhren eines Verzeichnisses der Projektdnderungen.

- Zusammenstellen von provisorischen Uberwachungs- und
Massnahmenplane.

— Umsetzung des Koordinationsplans (vgl. Kap. 3.3.1).

- Uberpriifen der Ausfiihrungsreife der Angaben, die von den ibrigen
Fachplanern erarbeitet werden ( Fundamente, Kabelkanale, etc.).

—  Koordination mit Sachverstandigen.

— Bauphasenplanung

513 Kosten, Finanzierung Gesamtleiter

Fachplaner
— Beurteilen der Kostenrelevanz bei Anpassungen am Ausfihrungsprojekt

514 Termine -

515 Dokumentation und Gesamtleiter

Teilphasenabschluss - Zusammenstellen eines vollstandigen Dossiers

AUSFUHRUNGSPROJEKT zuhanden des PL ASM AG in Papierform
und in digitaler Form (vgl. Kap. 3.2.5).

Fachplaner

- Zusammenstellen eines vollstandigen Dossiers
AUSFUHRUNGSPROJEKT zuhanden des Gesamtleiters in Papierform
und in digitaler Form.
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Teilphase
Leistungsbereich

Besonders zu vereinbarende Leistungen

52 Ausfiihrung

521 Organisation

522 Beschrieb und Visualisierung

Oberbauleiter

— Koordination mit dem Fachbereich Bahnsicherheit der ASM AG und
mitarbeit bei der Umsetzung von Sicherheitsmassnahmen auf der
Baustelle.

Bauleiter
Technische Bauleitung

— Fortlaufende Erstellung einer Fotodokumentation der Bauausfiihrung.

—  Woachentliches einfordern und kontrollieren der Tagesrapporte des
Unternehmers.

—  Kontrollieren von Regiearbeiten und der entsprechenden Rapporte.

— Umsetzung des Koordinationsplans (vgl. Kap. 3.3.1).

523 Kosten, Finanzierung

524 Termine

Oberbauleiter
—  Freigeben der Terminplane fur die Ausfuhrung.

525 Dokumentation
und Teilphasenabschluss

Bauleiter

—  Erstellen eines Terminprogramms fiir die Mangelbehebung.
—  Erstellen eines Ubersichtsplans {iber den Ablauf der Garantien.
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Teilphase
Leistungsbereich

Besonders zu vereinbarende Leistungen

53 Inbetriebnahme, Abschluss

531 Organisation

532 Beschrieb und Visualisierung

Bauleiter
Inbetriebnahme

—  Vorbereiten und durchfiihren der Abnahmen (gemass gultigem
Abnahmewesen; Definition erfolgt mit Auflageprojekt).

—  Separate Abnahme jedes Bauobjekts gemass Gliederung in
Unternehmersubmission.

Fachplaner
Bauwerksakten

—  Koordinieren der Erstellung der Bauwerksakten.

533 Kosten, Finanzierung

534 Termine

Gesamtleiter

—  Fertigstellung der Schlussdokumentation innerhalb von 90 Tagen nach
Abnahme der Bauwerke.

535 Dokumentation und
Teilphasenabschluss

Gesamtleiter

— Koordination der Schlussdokumentation mit den Anforderungen aus
dem Gesamtprojekt und den Anforderungen der Anlageneigner der
ASM AG.

—  Zusammenstellen eines vollstdndigen Dossiers DOKUMENTATION DES
AUSGEFUHRTEN WERKES zuhanden des PL ASM AG in Papierform und
in digitaler Form (vgl. Kap. 3.2.5).

-  Ubergabe der Bauwerksakten an den Auftraggeber.

—  Erstellen eines Schlussberichts in gebundener Form und in 2-facher
Ausflihrung sowie Abgabe in elektronischer Form.

Fachplaner

— Nachflihren der Daten in einem zusétzlichen oder einem bisher nicht
angewendeten Datenformat (konvertieren der Plane in das Format fir
die Schlussdokumentation).

—  Erstellung einer vollstandigen Schlussdokumentation (Plane des
ausgefuhrten Werkes).
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4 Leistungsbeschrieb Spezialist Vermessung

Der Spezialist Vermessung ist fir die Planung und Durchfihrung der Vermessungsleistungen, die
Kommunikation mit der Bauherrschaft und die Ubergabe von konsistenten und fehlerfreien Daten
verantwortlich.

Berichtserstattung, Besprechungen, Teilnahme an Sitzungen (Teilnahme vgl. Kap. 1.3).

4.1 Perimeter fiur die Vermessung

Der Perimeter der Grundlagenvermessung umfasst den gesamten Bereich des Projektperimeters, der
in der Studie in der Beilage zu den Ausschreibungsunterlagen definiert ist. Zuséatzlich sind an beiden
Enden des Perimeters die jeweils ersten 100 m Uber den Projektabschnitt hinaus aufzunehmen.

Bei Hindernissen (L&rmschutzwand usw.) erfolgen die Aufnahmen mittels Laserscan bis zum
Hindernis. In relevanten Bereichen werden manuelle Ergdnzungsaufnahmen hinter den Hindernissen
durchgefiihrt.

Es muss zwingend das Fixpunktnetz der ASM AG verwendet werden (vgl. Kap. 4.2.2 und 4.3.2).

4.2 Vorgaben

Damit ein mangelfreies digitales Terrainmodell innerhalb des Projektperimeters erstellt werden kann,
sind alle Objekte und Bereiche innerhalb des in Kap. 4.1 beschriebenen Projektperimeters
aufzunehmen. Die nachfolgenden Vorgaben sind dafiir zwingend einzuhalten.

4.2.1 Qualitat und Genauigkeit

Anforderungen an die Qualitadt und Genauigkeit der Daten:

Objekt Lage Hohe

Fixpunktnetz / Groundcontrol-Punkte <5mm <5mm

Fahrbahnrander, Detailpunkte, Einzelobjekte

(Schéachte, Signale, Fahrleitungsmasten etc.) £ 10 mm 10 mm

Ubrige Flachen (Terrainpunkte, Béschungen) + 50 mm + 50 mm

4.2.2 Datenstruktur

e Fix- und Groundcontrol-Punkte (Fixpunkte: es sind die Gleisversicherungspunkte der ASM AG
anstelle der Fixpunkte der amtlichen Vermessung anzuwenden):
- Aufbereitete Koordinatenliste (Punkteliste).
- Fixpunktpléne, Ubersichtsplan.
e Terrainmodell, DTM:
- Digitales Terrainmodell fur Trassenverlauf, Terrainpunkte, Schnitte etc.: CAD in
dxf/dwg.
- Bruchkanten/Vektoren: CAD in dxf/dwg.
- Vermaschtes Dreiecksnetz: CAD in dxf/dwg.

- Blockplan als Ubersicht der Abschnitte: Format pdf.
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Laserscanning:
- RGD 3D-Punktwolke: Format LAS, Pts, ASCII, georeferenziert und in Abschnitte
gegliedert.
- Blockplan als Ubersicht der Punktewolken: Format pdf.
- Koordinatenliste als ASCII-Datei: x/y/z/Klasse.
- Bruchkanten als Vektoren: CAD in dxf/dwg.
- Orthofoto georeferenziert: CAD in dxf/dwg.

Abgabe der Daten

Die Rohdaten sind vom Anbieter 5 Jahre aufzubewahren.

Die nachbearbeiteten Daten der Vermessung sind vollstandig und gemass den vorgangigen
Kapiteln festgelegten Vorgaben digital abzugeben.

Die Daten sind auf der Datenplattform in geeigneter Form abzulegen.

Die Daten gehen in das Eigentum der Bauherrschaft tiber.

Die Ubergabe der Daten an den Fachplaner Bau und den Spezialist Trassierung wird durch
den Spezialist Vermessung koordiniert.

Dokumentation der Vermessungsleistungen

Die Aufnahmen sind durch den Spezialist Vermessung zur Veranschaulichung und zur spateren
Nachvollziehbarkeit mit einer Dokumentation und einem technischen Bericht zu belegen. Alle Punkte
sind eindeutig zu bezeichnen.

4.3 Vermessungsleistungen und Datenaufbereitung

431

43.2

Vorbereitungsleistungen

Organisation und Einsatzplanung fir Arbeiten im Gleisbereich in Ricksprache mit der ASM.
Grundlagenerhebung fir digitales Terrainmodell (DTM), Erhebung Grundlagen Fixpunktnetz
der ASM, Unterlagen und Angaben aus der amtlichen Vermessung sowie erheben und
beschaffen aller weiteren fiir die Vermessungsleistungen bendétigten Grundlagen.

Festlegung Datenstruktur der Aufnahmepunkte.

Leistungen Fix- und Groundcontrol-Punkte

Organisation und Einsatzplanung fir Arbeiten im Gleisbereich in Ricksprache mit der ASM.
Ein stabiles Fixpunktnetz ist zentral flr eine langfristig saubere, exakte und zuverlassige
Vermessungsarbeit Uber den gesamten Projektverlauf.

Das Fixpunktnetz und das Groundcontrol-Punkte-Netz soll zwangsfrei auf den Fixpunkten der
ASM AG gelagert werden. Die Fixpunkte der amtlichen Vermessung sind nicht zu verwenden.
Fixpunkte sind in einem sinnvollen Abstand zu setzen und aufzunehmen. Zu berticksichtigen
sind dabei Beeintrachtigungen durch spatere Baumassnahmen, Erreichbarkeit der Punkte und
die Stabilitat / Versicherung.

Die Materialisierung erfolgt mit Marksteinen, betonierten Elementen, Erdschrauben oder
Bolzen an Bauwerken.

Zusatzlich zu den Fixpunkten sind fir die MLS-Aufnahmen Groundcontrol-Punkte zu setzen,
diese werden mit einem Bolzen im Belag materialisiert und entsprechend markiert.
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4.3.3 Leistungen Mobile Laser-Scanning (MLS)

Organisation und Einsatzplanung fir Arbeiten im Gleisbereich in Ricksprache mit der ASM.
Beinhaltet Leistungen fir die Einsatzplanung, Befahrung und Bearbeitung der Daten
(Georeferenzierung, 3D-Punktwolke.
e Zusatzliche Vorgaben
- Gleichzeitig mit der Messfahrt sind mittels zweier Kameras (Auflosung von jeweils 2
MP, 5 Bilder/s) Bilder aufzuzeichnen. Die Ausrichtung der Kameras (Blickrichtung) ist
vorgangig festzulegen.
- Vorgaben an die Genauigkeit gemass Kap. 4.2.1
e Vorbereitung
- Einsatzplanung, Koordination mit den Fachstellen fir den Betrieb und die
Bahnsicherheit der ASM AG, Administratives, Vorbereitung.
- Bereitstellung Messeinrichtung (Kameras, Laserscanner) fur die Datenaufnahmen auf
einem Meterspurtrassee.
- Mitarbeitereinsatz, GPS-Referenzstationen.
e Durchfiihrung der Befahrung inkl. aller Fahrzeug-/Geratekosten.
e Bearbeitung der Daten / Auswertung
- Auswertung Befahrung.
- Georeferenzierung der Punktwolke mit Lagerung auf die Fix- und Groundcontrol-
Punkte im LV95 / LNO2.

4.3.4 Leistungen Erganzende Vermessungsleistungen

e Organisation und Einsatzplanung fir Arbeiten im Gleisbereich in Ricksprache mit der ASM.

e Koordination der auszunehmenden Punkte mit den Fachplanern.

e Aufnahme von nicht einsehbaren, resp. nicht vom MLS erfassten, Bereichen mit Tachymeter
oder vergleichbaren Geréte unter Einhaltung der Vorgaben der Genauigkeit.

e Messen der Schachttiefen von Entwasserungs- und Sickerleitungen (Kontrollschachte) und
entsprechende Dokumentation.

o Datenbearbeitung wie z.B. Transformation von bestehenden Daten vom LVO03 in LV95 (sofern
nicht Bestandteil Grundlagenvermessung).

e Besprechungen, Teilnahme an Sitzungen (Annahme: Teilnahme an 4 Projektleitungssitzung.
Vgl. zum Sitzungswesen Kap. 1.3).

4.3.5 Leistungen Datenauswertung, Erstellen Terrainmodell (DTM)

e Trennung der Aufnahmen in definierte Blockabschnitte.

e Punktwolkenbereinigung, Ausdinnen Punktwolke, entfernen nicht bendtigter Punkte.

o Erstellen DTM mit Geladndeoberflache sowie Gleisachsen.

o Einarbeiten der bestehenden Gleisachse in das DTM (wird von der ASM AG abgegeben).

o Transformation der amtlichen Vermessung auf das ASM-refernzierte DTM (Lagerung des
DTM auf ASM-Fixpunktnetz).

o 3D-Digitalisierung der Bruchkanten.

e Einfligen und Bezeichnen der Schachte (Entwasserung- und Elektroschachte).

e Integration der tachymetrischen Punkteaufnahme aus erganzenden Vermessungsleistungen
(nicht einsehbare Bereiche).

e Berechnung Dreiecksvermaschung unter Berticksichtigung der Bruchkanten.

e Bezug und Hinterlegen von aktuellen Orthofotos.

o Bereitstellung der Daten gemass Vorgaben im Kap. 4.2.2.
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4.3.6

Inhalt DTM

Im DTM sind enthalten:

Alle sichtbaren Buchkanten des gesamten Bahntrassees bis einschliesslich Randabschlusse.
Die bestehende Gleisachse.

Beidseitig angrenzende Bereiche wie. z.B. Strassen, Bdschungen innerhalb der ersten 5 m ab
Randabschluss des Trassees

Alle sichtbaren Bruchkanten der Kunstbauten (Fahrbahnoberseite, Konsolképfe, Konturen der
Unterseite der Briickentragern, Widerlager/Pfeiler, Fligelmauern).

Lichtraumprofil bei Kunstbauten.

Alle sichtbaren Bruchkanten von Perronkanten, Perronmdéblierung und Bahnhofsgebauden
Lage Signale und Fahrleitungsmasten und deren Fundamente (mit einem Foto pro Signal)
Schachtdeckelzentren von sichtbaren Schachten (Entwasserungs- und Elektroschéachte).
Elektrokabinen, etc. inklusive Fundamenten.

Bruchkanten von Kabelkanalen

Stitzmauern/Larmschutzwande: Unter- und Oberkante der Mauer, Oberkante Terrain,
Oberkante Fundament und Mauerkopf, luft- und erdseitig (sofern einsehbar).

Bereinigte Schnittstellen zu Parzellengrenzen aus der amtlichen Vermessung (Korrektur der
Abweichungen der AV zum DTM auf ASM-Fixpunkten).

4.4 Drittleistungen

Folgende Leistungen sind nicht im Mandat enthalten und von Dritten zu erbringen:

Lieferung von bendtigten Grundlagen (Daten amtliche Vermessung)
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5 Leistungsbeschrieb Spezialist Trassierung

Der Spezialist fir die Trassierung verantwortet die Bearbeitung aller Fragestellungen im
Themenbereich der Trassierung und der Gleisgeometrie wahrend der Projektierung. Weiter stellt er
dem Fachplaner Bau die Grundlagen, resp. die Gleisachsen fur die Detailprojektierung zur Verfligung.

5.1 Zu erbringende Leistungen

Import des vom Spezialist flir die Vermessung erarbeiteten DTM, Import der
Vermessungsdaten. Koordination des Datenimports mit dem Spezialist fir die Vermessung.
Import bestehender Geometrien aus Vermessung.

Definitive Planung der horizontalen und der vertikalen Linienfiihrungen nach AB-EBV.
Uberhéhungsberechnungen.

Weichenplatzierung.

Definition von Regelprofilen.

Modellberechnung 3D mit dem Fahrbahnplaner Bau.

Ausgabe von Grundlagen fiur die CAD Bearbeitung in verschiedenen Massstdben nach
Bahnbaustandards (Situationen, Langenprofile, Querprofile) sowie spezielle Plane wie
Kotierungen, Absteckungen.

Erstellen von Deckenblchern, Hauptpunktetabellen, Einbindungen und Absteckungstabellen.
Aufbereiten der Trassierungsdaten fur den Datenexport und —import in andere EDV-Systeme.
Besprechungen, Teilnahme an Sitzungen (Teilnahme vgl. Kap. 1.3).
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6 Leistungsbeschrieb Spezialist Umwelt / UBB

Der Spezialist Umwelt und Umweltbaubegleitung verantwortet die Bearbeitung aller Fragestellungen
im Themenbereich der Umwelt wahrend der Projektierung und der Ausfihrung.

6.1 Zu erbringende Leistungen Spezialist Umwelt

Der Spezialist Umwelt unterstiitzt und berat die Bauherrschaft sowie die tibrigen am Projekt beteiligten
Parteien zu allen umwelttechnischen Belangen wahrend der Projektierungsleistungen in den SIA-
Teilphasen 31-33.

e Stufengerechtes und friihzeitig Einbringen der relevanten Umweltanforderungen in die
Projektierung.

e Sicherstellen der rechtskonformen Realisierung des Bauvorhabens (Einhaltung der
umweltrelevanten Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Genehmigungsauflagen).

e Beratung und Unterstiitzung der weiteren Projektbeteiligten zu Umweltthemen. Uberpriifen
der Projektdokumente bezlglich der relevanten Umweltanforderungen.

e Kommunikation mit Umweltschutzfachstellen des Kantons und des Bundes nach Ricksprache
mit der Projektleitung der ASM AG.

e Uberpriifen und bewerten des Projektperimeters betreffend dem Vorkommen von geschiitzten
Arten der Flora und der Fauna.

e Uberpriifen des Projektperimeters betreffend dem Vorkommen von invasiven Arten
(Neophyten). Vorschlagen von Massnahmen zur Bekampfung.

¢ Sicherstellen des Grundwasserschutzes.

e Erstellung des Abfall- und Materialbewirtschaftungskonzepts (Grobkonzept) gemass den
Erfordernissen aus dem Projekt mit dem nétigen Detaillierungsgrad.

e Erstellung des Erdbewegungs- und Rekultivierungskonzepts (Grobkonzept) gemass den
Erfordernissen aus dem Projekt. Dieses beinhaltet im Wesentlichen den Substrataufbau und
die Begrinung / Bepflanzung, im Rahmen der Wiederherstellung von temporar genutzten
Flachen.

e Abklarung der Belange fiir die Archaologie (insbesondere Einholung der fiir die Abklarungen
notwendigen Grundlagen).

e Verfassen des Umweltberichts fiir das PGV-Dossier.

e Berichtserstattung, Besprechungen, Teilnahme an Sitzungen (Teilnahme vgl. Kap. 1.3).

6.2 Zu erbringende Leistungen Spezialist Umweltbaubegleitung

Der Spezialist Umweltbaubegleitung unterstiitzt und berat die Bauherrschaft sowie die Gbrigen am
Projekt beteiligten Parteien zu allen umwelttechnischen Belangen wahrend der Ausschreibung, der
Ausfiihrung sowie dem Abschluss und der Inbetriebnahme in den SIA-Teilphasen 41, 51-53,

¢ Kommunikation mit Umweltschutzfachstellen des Kantons und des Bundes nach Ricksprache
mit der Projektleitung der ASM AG.

e Sicherstellen der rechtskonformen Realisierung des Bauvorhabens (Einhaltung der
umweltrelevanten Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Genehmigungsauflagen).

e Unterstitzung und Beratung der Fachplaner bei der Ausarbeitung der
Ausschreibungsunterlagen sowie, einbringen der erforderlichen Vorgaben bezlglich Umwelt
fur die Realisierung.

e Einarbeiten der relevanten Umweltvorschriften und Umweltschutzmassnahmen in den
Ausschreibungsunterlagen (Besondere Bestimmungen Bau).

e Beurteilen der eingereichten Vorschlage zur Umsetzung der Umweltschutzmassnahmen von
Seiten der Unternehmer. Falls nétig einfordern von Préazisierungen.
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e Kontrolle der Ausflhrungsplanung der Unternehmer auf umweltrelevanten Schutz-,
Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen.

e Begleitung, Uberpriifung und Freigabe der Projektierung, die Vorbereitung und Einrichtung der
Installationsflachen fiir die Baustellen sowie der Standorte fiir die Zwischenlager von Abbruch-
und Aushubmaterial.

e Unterstitzung der Bauleitung bei der Instruktion der Bauunternehmungen bezuglich der
umweltrelevanten Themen bei der Ausflhrung.

e Hinweisen auf Umweltprobleme auf der Baustelle und Mithilfe bei der Losung der Probleme.

e Kontrolliert die Einhaltung der Umweltgesetzgebung und der Umweltmassnahmen wahrend
der Bauausfiihrung.

e Kontrollen der vollstandigen Umsetzung der verfligten Schutz-, Wiederherstellungs- und
Ersatzmassnahmen wahrend der Ausfliihrung.

e Teilnahme an Bausitzungen bei Bedarf.

e Ubernahme der bodenkundlichen Baubegleitung bei der Bauausfiihrung.

e Flhren einer Dokumentation der UBB in Form eines Baujournals.

e Dokumentation des Abschlusses aller umweltrelevanten Auflagen und Massnahmen im
Schlussbericht.

e Berichterstattung, Besprechungen, Teilnahme an Sitzungen (Teilnahme an Bausitzungen vgl.
Kap. 1.3).

6.3 Aufwande fiir Laboruntersuchungen

Aufwande  fiur  allfélige  Laboruntersuchungen nach  Anordnung des  Spezialisten
Umwelt / Umweltbaubegleitung werden separat vergutet und sind nicht in das Angebot einzurechnen.
Die Beschaffung erfolgt durch den Spezialisten Umwelt / UBB.
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7 Leistungsbeschrieb Geologe / Hydrogeologe

Der Spezialist fir die Geologie verantwortet die Bearbeitung aller Fragestellungen im Themenbereich
der Geologie und der Hydrogeologie wahrend der Projektierung und der Ausfiihrung.

7.1 Zu erbringende Leistungen

Gegenstand des Auftrages ist die geologische, geotechnische und hydrogeologische Beratung und
Begleitung der Planung und der Realisierung. Samtliche aufgrund des Projektablaufs notwendigen
Leistungen sind zu erbringen. Es wird eine umfassende Leistung erwartet. Im Folgenden werden die
wichtigsten Leistungen und Aufgaben beschrieben (nicht abschliessend).

Der Beauftragte berat und unterstitzt den Bauherrn sowie die Projektverfasser in allen
Projektphasen.
Der Projektgeologe hat zu Beginn der Projektierung die bendtigten Grundlagen
zusammenzutragen und sich in diese einzuarbeiten.
Im Fachbereich Geologie/Hydrogeologie/Geotechnik liefert er einen generellen Uberblick tber
die vorhanden Grundlagen und die anzutreffenden Baugrundverhaltnisse. Zudem legt er die
durchzuflihrenden Untersuchungen fest.
Zur Beurteilung der definierten baulichen Massnahmen (Instandsetzungen, Kunstbauten,
Larmschutzbauten etc.) sind die notwendigen Untersuchungen (Sondierungen etc.)
vorzunehmen und daraus die Folgerungen umzusetzen (vgl. dazu Kap. 7.2).
Der Geologe verfasst den geologischen Bericht (inkl. Hydrogeologie) flir den gesamten
Projektperimeter mit geologisch-geotechnischem Prognoseprofii und Angabe der
geotechnischen Parameter. Der Bericht wird mit dem Fachplaner Bau abgestimmt.
Weiter verfasst der Geologe das Kapitel “Geologie“ im Rahmen des technischen Berichts
(Zusammenfassung des geologisch-geotechnischen Berichts).
Der Geologe berat die Fachplaner bei Bedarf zu folgenden Themen:

— Baugrubenabschlissen

— Verankerungen und Vernagelungen

— Grundwassereinflissen

— Geotechnischen Kennwerten

— Baumethoden

— Auswirkungen auf die Umgebung und bestehende Bauwerke

— Versickerungsfahigkeiten des Baugrundes

— Projektoptimierungen aus geologisch-hydrogeologischer sowie geotechnischer Sicht

— Fundationen

- etc.
Gemass der Gefahrenkarte der Gemeinde Tauffelen liegt der Projektperimeter in der
Risikostufe 3a (geringes bis sehr geringes Risiko). Weitere Abklarungen sind voraussichtlich
nicht erforderlich.
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7.2 Sondierungen, Beschaffungswesen / Koordination

Sind fur die Beurteilung der geologischen, geotechnischen und/oder hydrogeologischen Situation
zusatzliche Untersuchungen wie Sondierungen etc. notwendig, so ist der Beauftragte fiir die Planung,
Ausschreibung, Begleitung und Auswertung dieser Untersuchungen zustandig (inkl. Einholen der
notwendigen Bewilligungen und des Einverstandnisses von Grundeigentiimern). Er koordiniert diese
zudem mit den Bedirfnissen des Gesamitleiters. Es sind folgende Leistungen zu erbringen:

Erstellen eines Untersuchungskonzepts mit Festlegung der Baugrunduntersuchungen in
Zusammenarbeit mit dem Fachplaner Bau (Ergéanzung der bestehenden Unterlagen mit
zusatzlichen Untersuchungen).

Sichtung und Zusammenstellung der bereits vorhandenen Unterlagen, Zusammenfassung in
einem Gesamtbericht inkl. Ubersicht der zugehdrigen Standorte.

Durchfihrung der Beschaffung der flir die Baugrunduntersuchungen bendtigten
Unternehmerleistungen in Ricksprache mit dem Gesamtleiter. Diese Leistungen beinhalten
die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen, das Einholen von Angeboten unter
Berlcksichtigung der gesetzlichen Vorgaben fir die Beschaffung von Leistungen fiir die ASM
AG, die Angebotsevaluation und die Erstellung der Vergabeantrdge zuhanden der ASM AG.
Organisation, Leitung der Baugrunduntersuchungen sowie Koordination mit Drittunternehmern
(Bohrfirmen, Bauunternehmen, Labor, weitere Unternehmer) in Absprache mit dem
Gesamtleiter.

Abklarungen und Organisation Bohrstandorte, Koordination mit Grundeigentimern und
Betroffenen Dritten in Koordination mit dem Gesamtleiter.

Einholen der Bohrbewilligungen, Abklaren von vorhandenen Werkleitungen (Leitungskataster,
Begehung, Veranlassen von Sondierungen).

Organisation, Begleitung und Uberwachung der Untersuchungen wie z.B. Sondierbohrungen,
Rammsondierungen, Baggerschlitze, Piezometer-Messstellen, Inklinometer,
Versickerungsversuche etc.

Auswertung der Untersuchungen, Sondier- und Laborresultate.

Darstellung der Bohr, Quer- und Langsprofile.

Berichtserstattung, Besprechungen, Teilnahme an Sitzungen (Teilnahme vgl. Kap. 1.3).
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