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1 Organisation 

 Organigramm 1.1

Das Generalplanerteam (GP-Team) ist in der Projektorganisation direkt dem Projektleiter der Aare 

Seeland mobil AG (ASM AG) unterstellt. 

Hauptansprechpartner für den Projektleiter der ASM AG im GP-Team ist der Gesamtleiter. Der 

Gesamtleiter führt und koordiniert das gesamte GP-Team. Er verantwortet die reibungslose 

Schnittstellenkoordination zwischen dem Fachplaner Bau und den Spezialisten. 

 

 

 

Detaillierte Angaben zu den Leistungen und Pflichten des Generalplanerteams sind in den folgenden 

Kapiteln beschrieben. 

 

 Austausch von Schlüsselpersonen 1.2

Die Projektierungsleistungen sind bezüglich der Schlüsselpersonen personenbezogen. Wenn ein 

Anbieter die Personen nicht mehr anbieten kann, darf er dem Bauherrn einen gleichwertigen Ersatz 

vorschlagen. Der Ersatz muss von der Bauherrschaft schriftlich bewilligt werden. 

Die Gleichwertigkeit des vorgeschlagenen Ersatzes wird von der Bauherrschaft beurteilt. Falls kein 

gleichwertiger Ersatz angeboten werden kann, verfällt der Dienstleistungsvertrag. In diesem Fall 

besteht seitens des Anbieters auch kein Anspruch auf eine Mindestvertragssumme (Mindestbetrag), 

resp. einen allfälligen Schadenersatz. 
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 Sitzungswesen 1.3

Im Projekt sind die folgenden Sitzungen geplant. Die Aufwände für die Sitzungen inklusive der 

Vorbereitung und der Nachbearbeitung sind in die Honorare einzurechnen, sofern keine Stunden 

vorgegeben werden. 
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Projektsteuerungssitzung 

[Sitzungsdauer ca. 1h] 

2 x Jahr Langenthal T O, T, P T -- -- -- -- 

Projektleitungssitzung 

Oberbauleitungssitzung 
(während Ausführung) 

[Sitzungsdauer ca. 1.5h] 

2 x Monat Langenthal T O, T, P T (T) (T) (T) (T) 

Bausitzung 

[Sitzungsdauer ca. 1h] 

1 x Woche Gerolfingen (T) (T) O, T, P (T) -- (T) (T) 

 

O Organisation und Vorbereitung 

T Teilnahme 

(T) Teilnahme nach Bedarf  

Hinweis: Die Teilnahme an 4 Sitzungen (Projektleitungssitzungen) ist für die Spezialisten 

Vermessung, Trassierung, Umwelt und Geologie/Hydrogeologie einzurechnen. Bei der UBB ist 

zusätzlich davon auszugehen, dass die Teilnahme an 20 Bausitzungen erforderlich ist. Die 

entsprechenden Aufwände sind im Angebot einzurechnen. 

P Protokollierung 

 

 Datenmanagement 1.4

Der Anbieter betreibt eine Datenaustauschplattform auf der alle für die Projektierung und Ausführung 

relevanten Daten für die am Projekt beteiligten online zugänglich gemacht werden. Die Aare Seeland 

mobil AG verfügt über SharePoint und Microsoft Teams. Die angebotene Datenaustauschplattform 

muss nicht zwingend eine der genannten sein. 

Diese Plattformen können für die Bearbeitung des vorliegenden Projekts genutzt werden. Die 

Einrichtung, der Aufbau, der Betrieb, die Wartung und die Datensicherung der Datenplattform sind 

durch das Generalplanerteam sicherzustellen.  

Um die Übersicht in den elektronischen Dokumenten sicherzustellen, sind sämtliche 

Projektdokumente sowie weitere Unterlagen für Projekte wie folgt zu benennen. Die folgenden 

Vorgaben sind einzuhalten. 

Datum_Projektnummer_Projektbezeichnung_Dokumentenname_Version 
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Dokumentenname: Es ist ein aussagekräftiger und eindeutiger, möglichst kurzer Name für das 

Dokument zu wählen, ohne Sonderzeichen, Punkte oder Leerschläge, immer beginnend mit dem 

Erstell- resp. Bearbeitungsdatum. 

Datumsformat: Jahr-Monat-Tag (JJJJMMTT) 

Beispiel: 20200520_10100002_TS Gerolfingen.Täuffelen_Einladung_Projektleitungssitzung_Nr3 

 

Plannummern: 

Alle Pläne müssen gemäss folgenden Vorgaben nummeriert und bezeichnet werden 

Datum_Projektnummer_Projektbezeichnung_Phase_Plannummer_Inhalt_Version 

Beispiel: 20200520_10100002_TS Gerolfingen.Täuffelen_31_1234_Grundriss_Bhf_V3 

 

E-Mailverkehr 

Alle E-Mails sind mit einem Betreff gemäss folgender Vorgabe zu verfassen. 

Projektnummer_Projektname: Inhalt der E-Mail 
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2 Allgemeine Vorgaben 

 Grundsätze für die Projektbearbeitung 2.1

Für die Erarbeitung des Projekts gelten für alle Beteiligten des GP-Teams folgende Vorgaben 

(Auflistung nicht abschliessend): 

 Vom Anbieter wird getreues, sorgfältiges und gewissenhaftes Arbeiten und die Übernahme 

einer aktiven Rolle des Mitdenkens im Projekt erwartet. 

 Der Beauftragte richtet sein Verhalten auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele aus. 

 An die Sozial-, Führungs- und Fachkompetenz sowie die zugesicherte Verfügbarkeit werden 

hohe Erwartungen gesetzt. 

 Die festgehaltenen Termine und Meilensteine sind einzuhalten. 

 Bei sich abzeichnenden relevanten Abweichungen, werden der ASM AG frühzeitig 

Massnahmen vorgeschlagen, um die vertraglich vereinbarten Ziele betreffend der Kosten, der 

Termine und der Qualität einzuhalten. 

 Alle am Projekt Beteiligten wenden geeignete Qualitätssicherungsmassnahmen an und stellen 

dadurch sicher, dass das Projekt nach den Vorgaben der Bauherrschaft projektiert und 

ausgeführt wird. 

 Die Schnittstellen und Nachbarprojekte sind, sofern für die zu bearbeitenden Abschnitte 

relevant, in der Bearbeitung zu berücksichtigen. 

 

 Sicherheitsmassnahmen 2.2

Die Sicherheit des Personals und des Bahnbetriebs hat in allen Projektphasen oberste Priorität.  

Es ist verboten, im Rahmen der Angebotsbearbeitung den Gleisbereich der Bahnanlagen zu 

betreten. 

Für Begehungen und Arbeiten in und neben den Gleisen gelten betreffend der 

Sicherheitsmassnahmen die Bestimmungen der RTE 20100. 

 

2.2.1 Selbstschutz Gleisbegehung 

Die mit der Bauleitung oder mit Abklärungen vor Ort betrauten Vertreter des Anbieters müssen 

zwingend über den Kursausweis „Selbstschutz Gleisbegehung“ verfügen. Bei fehlender Legitimation 

ist spätestens bis zum Arbeitsbeginn ein entsprechender Kurs zu besuchen und der entsprechende 

Nachweis der ASM AG vorzulegen. Die Kosten sind in die Offerte einzurechnen (Grundkurs: Dauer 1 

Tag). 
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2.2.2 Vorgehensweise bei Asbest 

Zum Schutz der Mitarbeiter, der Bevölkerung und der Umwelt ist die ASM AG und der Anbieter nach 

Gesetz verpflichtet, Emissionen von Asbestfasern möglichst zu vermeiden. 

Sollten Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter im Verlauf der Ausführungstätigkeit gemäss vorliegendem 

Vertrag asbesthaltige Bauteile / Produkte feststellen, ist wie folgt vorzugehen: 

 Alle Arbeiten an den entsprechenden Produkten / Bauteilen sofort einstellen. 

 Unverzügliche Meldung an die Projektleitung vornehmen. 

 Gut sichtbare Kennzeichnung der betroffenen Stelle mit geeignetem Warnmaterial anbringen. 

 Abwarten, bis die Projektleitung der ASM AG die weiteren Schritte bekannt gibt. 
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3 Leistungsbeschrieb Gesamtleiter und Leistungen Fachplaner 

Bau 

 Verständigung 3.1

Der vorliegende Leistungsbeschrieb für den Gesamtleiter und den Fachplaner Bau stützt sich auf die 

Ordnung für Leistungen und Honorare der Bauingenieurinnen und Bauingenieure, SIA 103, Stand 

2014. 

Da im Projekt verschiedene Fachplaner tätig sind, wird die in der SIA 103 als Fachplaner bezeichnete 

Funktion im vorliegenden Pflichtenheft als “Fachplaner Bau“ bezeichnet. 

Der Gesamtleiter übernimmt während der Ausführung die Funktion des Oberbauleiters. 

Der Fachplaner Bau übernimmt während der Ausführung die Funktion des Bauleiters. 

Der Gesamtleiter und der Fachplaner Bau haben alle in der SIA 103 gem. Kap. 4.2 als “Leistungen 

über alle Phasen“ definierten Leistungen vollumfänglich zu erbringen. 

Weiter sind durch den Gesamtplaner/den Oberbauleiter sowie durch den Fachplaner Bau/den 

Bauleiter die in den Leistungsbeschrieben der SIA 103 als “Grundleistungen“ und als “besonders zu 

vereinbarende Leistungen“ in allen SIA-Teilphasen vollständig zu erbringen. 

Die in den Kapiteln 3.2 bis und mit 3.4 beschrieben Leistungen sind als Ergänzung zu den Leistungen 

gemäss SIA 103 zu verstehen und sind vollständig zu erbringen. Die Erbringung dieser Leistungen ist 

im Angebot einzurechnen. 

 

 Phasenunabhängige Leistungen Gesamtleiter 3.2

3.2.1 Koordination 

Der Gesamtleiter unterstützt den Projektleiter ASM AGbei der Schnittstellenkoordination innerhalb der 

ASM AG, insbesondere mit den Fachspezialisten ASM AG, der Bahnsicherheit ASM AG, dem I+K 

ASM AG und dem Betrieb ASM AG. Des Weiteren unterstützt der Gesamtleiter den Bauherrn (PL 

ASM AG) auch bei der Schnittstellenkoordination mit Dritten, insbesondere bei Kontakten mit 

Behörden und externen Fachstellen wie bspw. Fachstellen Bund, Fachstellen Kanton Bern, der 

Gemeinde Täuffelen und diverser Werke. 

Die bahntechnischen Anlagen (Fahrleitungen und Sicherungsanlagen) werden im Rahmen eines 

Teilprojekts durch ein Fachplanerteam unter der Leitung des PL der ASM AG projektiert. 

Der Gesamtleiter des GP-Teams übernimmt alle Koordinationsleistungen innerhalb des GP-Teams 

und übernimmt die Schnittstellenkoordination zwischen dem GP-Team und dem Teilprojekt für die 

bahntechnischen Anlagen. 

Die Angaben aus dem Teilprojekt für die bahntechnischen Anlagen sind in die Termin- und 

Projektpläne des Planers zu übertragen und durch diesen zu koordinieren und zu aktualisieren. Dabei 

ist von einem iterativen Ablauf bei der Projektierung und bei der Schnittstellenkoordination 

auszugehen. 

Die Koordination mit Nachbarprojekten, insbesondere mit den bereits bekannten Projekten, erfolgt 

durch den Gesamtleiter. 

Phasenübergreifende administrative Arbeiten, wie das Führen und Aktualisieren der Adresslisten aller 

Beteiligten und Organigramme sind durch den Gesamtleiter zu leisten. 
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Der Gesamtleiter legt mit dem Projektleiter der ASM AG die Ablagestruktur der 

Datenaustauchplattform fest, koordiniert die Zugriffsrechte für alle am Projekt beteiligten und pflegt 

und überprüft die Dokumentenablage. (vgl. Kap. 1.4). 

Der Gesamtleiter verantwortet die Beschaffung von Spezialisten, beispielsweise für 

Bauwerksuntersuchungen, materialtechnologische Untersuchungen, etc. Diese Leistungen beinhalten 

die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen, das Einholen von Angeboten unter Berücksichtigung 

der gesetzlichen Vorgaben für die Beschaffung von Leistungen für die ASM AG, die 

Angebotsevaluation und die Erstellung der Vergabeanträge zuhanden der ASM AG. Bei Bedarf wird er 

vom Fachplaner Bau und den Spezialisten unterstützt. Bei der Beschaffung von speziellen Leistungen 

obliegt die Verantwortung der Beschaffung den Spezialisten (z.B. Spezialist Umwelt und 

Geologe/Hydrogeologe, vgl. Kap. 6.3 und Kap.7.2) 

 

3.2.2 Projektbezogenes Qualitätsmanagement (PQM) 

 Verfassen, periodisches nachführen und ergänzen des Projekthandbuchs. 

 Erarbeiten des Q-Lenkungsplans, des QM-Konzepts, der QM-Vereinbarung, des QM-Plans 

sowie aller weiteren für das PQM notwendigen Dokumente. 

 Laufendes analysieren und beurteilen der Projektrisiken sowie aktualisieren der Massnahmen 

zur Beherrschung der Risiken. 

 QM bei der Ausarbeitung des Kontrollplans (Erarbeitung durch den Fachplaner Bau, vgl. Kap. 

3.3.4). 

 Umsetzen der QM-Vorgaben der Bauherrschaft. 

 Erstellen von Standberichten über das PQM (jeweils per Ende Quartal). Dieses muss die 

folgenden Eckpunkte enthalten: 

 Beurteilung der Terminsituation und der Terminziele. 

 Beurteilung der Kostensituation. 

 Aktualisierte Endkostenprognose. 

 Neu erkannte oder veränderte Risiken (quantitativ) für das Gesamtprojekt und 

Empfehlung von möglichen Gegensteuerungsmassnahmen. 

 Begründungen bei Abweichungen zu den Q-Zielen. 

 

3.2.3 Öffentlichkeitsarbeit und Landerwerb 

Der Gesamtleiter unterstützt den PL der ASM AG im Rahmen von Landerwerbsverhandlungen und bei 

der Öffentlichkeitsarbeit. 

Die Unterstützung beinhaltet die Vorbereitung und Organisation von Sitzungen und Anlässen, die 

Vorbereitung von Grundlagen, die Begleitung oder Vertretung des PL der ASM AG, die 

Protokollierung und die Nachbearbeitung. Grundlagen für die Öffentlichkeitsarbeit und 

Landerwerbspläne werden vom Fachplaner Bau erstellt (vgl. Kap. 3.3.3). 
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3.2.4 Kostencontrolling 

 Anwenden der Vorgaben der ASM AG für die nachfolgenden Leistungen des 

Kostencontrolling. 

 Entwickeln von formalen Vorgaben für das Kostencontrolling. 

 

 Laufendes überwachen und nachführen der Entwicklung der Gesamtprojektkosten während 

der Projektierung und der Ausführung. 

 Kostencontrolling (Phase, Auftrag, Annuitäten). 

 Unterstützung der Bauherrschaft beim finanziellen Reporting. 

 

 Periodisches nachführen der Endkostenprognose nach Vorgabe der Kostenstruktur der ASM 

AG. 

 Vierteljährliche Endkostenprognose der Honorarkosten (aller im Vertrag erfassten Planer), der 

Baukosten und Annuitätenplanung der zukünftigen Honorar- und Baukosten. 

 Beurteilen der Kostenrelevanz von Anpassungen des Projekts. 

 Unterstützen der Bauherrschaft beim Durchführen von Wirtschaftlichkeitsberechnungen. 

 

 Vorschlagen eines Controlling- und Reportingkonzeptes während der Ausführung. 

 Erstellen und überwachen von Zahlungsplänen. 

 Übernahme des Nachtragsmanagements während der Ausführung (zeitnahes Einfordern der 

Nachträge, Prüfen und Rücksprache mit der Bauherrschaft, Erstellen Formalitäten für die 

Genehmigung von Nachträgen durch die Bauherrschaft). 

 

 Aufstellen, nachführen und bereinigen der Schlussabrechnung gemäss vereinbarter 

Darstellungsart und Gliederung. 

 Nachkalkulation und Kostenzusammenstellung der ausgeführten Bauwerke. 

 Veranlassen von Freigaben, Verlängerung oder Beanspruchung von Garantien. 

 

3.2.5 Schlussdokumentation der Teilphasen 

3.2.5.1 Erstellung einer vollständigen Schlussdokumentation nach Abschluss jeder SIA 

Teilphase 

 Archivieren der vom Gesamtleiter erstellten Unterlagen und Pläne sowie der wichtigsten 

Projektakten. 

 Protokollieren der Projektsitzungen inkl. führen und bewirtschaften von Pendenzenlisten. 

 Abgeben eines vollständigen und fachplanerübergreifenden Dossiers zum Abschluss der 

Phase über das gesamte Projekt inkl. nötiger Überarbeitung und Nachführung. Die 

Beiträge/Teildossiers je Anlagegattung werden durch den Fachplaner Bau und die Fachplaner 

für die bahntechnischen Anlagen geliefert, respektive vom Gesamtleiter angefordert. 

 Zusammenstellen und dokumentieren der Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide. 

 Zusammenstellen der Unterlagen der Ausführung (Protokolle der Bausitzungen, Baujournal, 

Prüfprotokolle, Abnahmeprotokolle und Mängellisten). 
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3.2.5.2 Erstellung einer vollständigen Schlussdokumentation in Phase 53 (Dokumentation 

des ausgeführten Werkes) 

 Die Ausführungsdokumente insbesondere die Pläne z.H. Bauherrschaft und Unternehmer sind 

für jedes Objekt, unterteilt nach Bauetappen abzuliefern. 

 Einarbeiten von Anpassungen während der Bauausführung in die wesentlichen Dokumente 

(Pläne des ausgeführten Werkes). 

 Die Schlussdokumentationen je Phase sind in Papierform und digital gem. Anforderungen 

ASM AG abzugeben (Abgabe aller Dokumente als Hardcopy und Datenfile. Pläne als .pdf, .dxf 

und .dwg) 

 Abgabe der Daten für digitale Ablage (GIS, etc.). Pläne sind in den Formaten .pdf und .dxf, 

abzugeben. 

 

3.2.6 Koordinationsplan 

Der Koordinationsplan soll eine fachübergreifende Detailplanung ermöglichen. Er umfasst den 

gesamten Projektperimeter. Im Koordinationsplan sind die Layer aller Fachdienste und wichtige Daten 

im entsprechenden Detaillierungsgrad darzustellen. 

Der Gesamtleiter koordiniert und verantwortet die Aktualisierung der einzelnen Layer in regelmässigen 

Abständen durch den Fachplaner Bau (vgl. Kap. 3.3.1). Dazu geht er die Fachplaner im Projekt direkt 

an und stellt sicher, dass der Fachplaner die aktuellen Daten verwendet. Der Gesamtleiter prüft die 

aktualisierten Koordinationspläne hinsichtlich Schnittstellenkonflikte zwischen den Fachbereichen 

sowie der Schnittstellen zu Anrainern, zur Umgebung und zu Dritten. 

Aufgrund des fortschreitenden Planungsprozesses ist davon auszugehen, dass die Erarbeitung des 

Koordinationsplans als iterativer Prozess abgewickelt wird und eine mehrmalige Nachführung des 

Koordinationsplans notwendig ist. 

 

 Phasenunabhängige Leistungen Fachplaner Bau 3.3

3.3.1 Koordinationsplan 

Der Koordinationsplan soll eine fachübergreifende Detailplanung ermöglichen. Er umfasst den 

gesamten Projektperimeter. Im Koordinationsplan sind die Layer aller Fachdienste und wichtige Daten 

im entsprechenden Detaillierungsgrad darzustellen. 

Der Fachplaner Bau verantwortet die Aktualisierung des Koordinationsplans auf Anweisung des 

Gesamtleiters (vgl. Kap. 3.2.6). Dazu müssen bei den anderen am Projekt beteiligten Fachplanern, 

insbesondere bei den für die Bahntechnik zuständigen, die notwendigen Daten eingefordert werden. 

Der Fachplaner Bau führt die von den übrigen Fachplanern im Projekt abgegebenen Angaben im 

Koordinationsplan zusammen und führt eine Qualitätsprüfung der erhaltenen Daten durch. Weiter prüft 

er die Daten hinsichtlich Schnittstellenkonflikten und meldet diese dem Gesamtleiter und den 

betroffenen Fachbereichen. 

Aufgrund des fortschreitenden Planungsprozesses ist davon auszugehen, dass das Einfordern der 

Daten bei den Fachplanern und die Erarbeitung des Koordinationsplans als iterativer Prozess 

abgewickelt wird und eine mehrmalige Nachführung des Koordinationsplans notwendig ist. 
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Der Informationsgehalt des Koordinationsplans ist gegenüber den Fachdienstplänen auf die für die 

Schnittstellenkoordination wesentlichen Angaben reduziert. Bei der Übernahme der Angaben der 

übrigen Fachplaner wird eine teilweise Unterdrückung der Layerinhalte erwartet. Der Massstab beträgt 

1:500. 

 

3.3.2 Koordination Fachbereiche während der Ausführung 

Während der Ausführung übernimmt der Fachplaner Bau die Funktion der Bauleitung. In dieser 

Funktion verantwortet er die Ausführungskoordination zwischen dem Bau und den bahntechnischen 

Anlagen (Bahnstromanlagen, Sicherungsanlagen, NS+Telekom). 

 

3.3.3 Öffentlichkeitsarbeit und Landerwerb 

Der Fachplaner Bau liefert Grundlagen (z.B. Planausschnitte, Grafiken, Texte, etc.) für die 

Öffentlichkeitsarbeit und Pläne für Landerwerbsverhandlungen auf Verlangen der Bauherrschaft oder 

des Gesamtleiters. 

Der Fachplaner Bau führt die Grundlagen für die Öffentlichkeitsarbeit und die Landerwerbspläne 

entsprechend dem Projektfortschritt nach. 

 

3.3.4 Ausführungs- und Qualitätsvorschriften bei Ingenieurbauwerken 

Der Fachplaner Bau verfasst die Ausführungs- und Qualitätsvorschriften (AQV). Weiter verfasst der 

Fachplaner Bau auf Grundlage der AQV einen projektspezifischen Kontrollplan für die Ausführung. 

Der Kontrollplan legt Art, Umfang, Durchführung und Zeitpunkt von systematischen 

Ausführungskontrollen samt Angaben von Qualitätsanforderungen und zulässigen Abweichungen 

sowie Regelung der Zuständigkeiten und des Informationsflusses fest. 

Erstellt der Planer die Ausschreibungsunterlagen für Werkleistungen, ist er dafür besorgt, dass die 

massgebenden AQV’s und der projektspezifische Kontrollplan den Ausschreibungsunterlagen 

beiliegen und die Anforderungen an den vom Unternehmer zu erstellenden Prüfplan bekannt sind. 

Übt der Planer die Funktion der Bauleitung aus oder/und ist er mit der Ausführungsprojektierung 

betreut, ist er verantwortlich für die Durchsetzung des Kontroll- und Prüfplanes, sowie die Sammlung 

der Ergebnisse und die Beurteilung der Resultate. 

  



Pflichtenheft 
Generalplanerteam 
Stand: 27.02.2020  10100002 / Totalsanierung Gerolfingen – Täuffelen 
 
 

Seite 14 / 31 

 

 Phasenabhängige Leistungen Gesamtleiter und Fachplaner Bau 3.4

Zusätzlich zu den Grundleistungen und besonders zu vereinbarenden Leistungen der SIA Ordnung für 

Leistungen und Honorare LHO 103 (2014) sind die nachfolgend definierten Leistungen zu erbringen 

und in das Angebot einzurechnen. 

  

 Teilphase 
Leistungsbereich 

Besonders zu vereinbarende Leistungen 

 31 Vorprojekt 

 

 311 Organisation --- 

 312 Beschrieb und  Visualisierung Gesamtleiter 

Lösungsmöglichkeiten: 

 Erstellen Unterlagen für Öffentlichkeitsarbeit. 

 

Fachplaner 

Projektgrundlagen: 

 Durchführen von Untersuchungen zur Ergänzung der Grundlagen wie 
Bestandsaufnahmen, Zustandsanalysen und Vermessungsaufgaben 
soweit sie im primären Aufgabengebiet des Ingenieurs liegen. 

 Beschaffen der notwendigen Unterlagen Dritter (z.B. Werkleitungspläne, 
Katasterpläne, Abklärungen zu Landeigentümern, etc.). 

Vorprojekt 

 Planen der Bauphasen und Intervalle für alle Fachdienste inkl. 
Daumenkino d.h. grafische Darstellung der einzelnen Bauphasen in 
chronologischer Reihenfolge). 

 Erstellen und aktualisieren der Koordinationspläne gem. Vorgaben in 
Kap. 3.3.1. 

 Beurteilen und bewerten der möglichen Ausführungsvarianten und 
Optionen anhand Bewertungs- und Beurteilungsverfahren 
(Variantenstudium, Nutzwertanalysen etc.). 

 Evaluation der Bestvariante 
 Dokumentation des Evaluationsvorgangs mit Begründung der Wahl der 

Bestvariante. 

Vorentscheide 

 Beihilfe bei der Begleitung der behördlichen Vorentscheidverfahren 
 Beihilfe bei der Kontaktaufnahme mit Bewilligungsbehörden zur 

Festlegung der Verfahren. 

 

 313 Kosten, Finanzierung --- 

 

 314 Termine --- 

 

 315 Dokumentation und 
Teilphasenabschluss 

Gesamtleiter 

 Zusammenstellen eines vollständigen Dossiers VORPROJEKT 
zuhanden des PL ASM AG in Papierform und in digitaler Form (vgl. Kap. 
3.2.5). 

 

Fachplaner 

 Zusammenstellen eines vollständigen Dossiers VORPROJEKT
zuhanden des Gesamtleiters in Papierform und in digitaler Form.
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 Teilphase 
Leistungsbereich 

Besonders zu vereinbarende Leistungen 

 32 Bauprojekt 

 

 321 Organisation --- 

 

 322 Beschrieb und  Visualisierung Gesamtleiter 

Bauprojekt 

 Unterstützung bei der Erarbeitung des Umweltverträglichkeitsberichts. 
 Bereitstellen von Grundlagen für den Umweltbericht: 

 Lärmintensive Bauarbeiten (Art, Dauer). 
 Transporte (Art, Anzahl, Medium, Massenbilanz). 
 Bauabfälle (Abfallart, Entsorgungsmöglichkeiten, mengen). 
 Vegetation (Rodung, Abtrag, Art, Menge). 
 Gewässerschutz (Art und Menge der Abwässer). 
 Weitere Grundlagen. 

 

Fachplaner 

Projektgrundlagen 

 Durchführen von Bestandsaufnahmen und Zustandsanalysen soweit sie 
im primären Aufgabengebiet des Ingenieurs liegen. 

Ausführungsvarianten und deren Bewertung 

 Beurteilen und bewerten der möglichen Ausführungsvarianten und 
Optionen anhand spezieller Bewertungs- und Beurteilungsverfahren 
(Nutzwertanalysen etc.). 

Bauprojekt 

 Erarbeitung eines Überwachungs- und Alarmierungskonzepts. 
 Erstellen und aktualisieren der Koordinationspläne in regelmässigen 

Abständen (vgl. Kap. 3.3.1). 
 Koordination mit den Umweltbeauftragten der ASM AG, Integration der 

notwendigen Umweltschutzmassnahmen ins Bauprojekt. 
 Mitarbeit bei der Erstellung eines Entsorgungskonzepts. 
 Planen und projektieren der Perrondachfundamente inkl. Koordination 

mit dem Fachbereich Bau und Architektur. 
 Unterstützung (Liefern von Angaben, erstellen von 

Leistungsverzeichnissen) bei der Beschaffung von Projektgrundlagen 
und Koordination (Anordnung und Begleitung) von 
Spezialuntersuchungen und Versuchen. 

 Darstellen der während des Baus notwendigen Massnahmen für die 
Umfeldnutzung (Verkehrsführung, Wasserführung, Versorgungs- und 
Entsorgungsinfrastruktur). 

 Koordination mit Sachverständigen z.B. Prüfingenieur, etc. 
 Verfassen von Stellungnahmen zu den Berichten der Sachverständigen. 
 Verdichten und überarbeiten der Bauphasen für alle Fachbereiche. 
 

 323 Kosten, Finanzierung Fachplaner 

 Baukostenvergleich grundsätzlich verschiedener Konstruktionsarten. 
Kosten für einzelne bahntechnische Arbeiten (z. B. Hilfsbrückeneinbau 
etc.). 

 Stufengerechter Nachweis der Einhaltung der Kostenvorgaben. 
 

 324 Termine --- 

 

 325 Dokumentation und 
Teilphasenabschluss 

Gesamtleiter 

 Zusammenstellen eines vollständigen Dossiers BAUPROJEKT zuhanden 
des PL ASM AG in Papierform und in digitaler Form (vgl. Kap. 3.2.5). 

 

Fachplaner 

 Unterstützung zur Einholung der Grundlagen, Ergebnisse und 
Entscheide gemäss Vorgaben des Auftraggebers. 
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 Teilphase 
Leistungsbereich 

Besonders zu vereinbarende Leistungen 

 Zusammenstellen aller Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide 
gemäss Vorgaben des Auftraggebers. 

 Mithilfe beim Erstellen des Dossiers zur SIOP A. 
 Erstellung eines technischen Berichts gemäss Vorgaben des 

Auftraggebers. 
 Zusammenstellen eines Dossiers 
 Zusammenstellen eines vollständigen Dossiers BAUPROJEKT 

zuhanden des Gesamtleiters in Papierform und in digitaler Form. 
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 Teilphase 
Leistungsbereich 

Besonders zu vereinbarende Leistungen 

 33 Bewilligungsverfahren 

 

 331 Organisation Gesamtleiter 

 Sicherstellen der Bewilligungsfähigkeit des Projektes. 
 

 332 Beschrieb und  Visualisierung Gesamtleiter 

Baugesuch / PGV-Dossier 

 Beschaffen der Projektdarstellung im Gelände mittels Profilierung, 
Baugespanne, Absteckungen. Die Aussteckungen müssen das 
Ausmass und das Volumen des Projekts und der einzelnen Bauteile klar 
und auch für Laien erkennbar, darstellen. Es sind alle Konturen des 
Projekts darzustellen. Dazu gehören unter anderem die detaillierte 
Darstellung von Fundamenten, Masten, Böschungen, 
Lärmschutzwänden, Dächern, etc. 

 Mithilfe und Koordination von Studien zur Anpassungen des Projekts für 
Einspracheverhandlungen. 

 Mithilfe bei externen Gutachten. 
 Abklären des Umfangs aller erforderlichen Bewilligungsunterlagen 

 

Fachplaner 

Baugesuch / PGV-Dossier 

 Erstellen eines genehmigungsfähigen PG-Dossiers gemäss den 
Vorgaben der gültigen VPVE (Verordnung über das 
Plangenehmigungsverfahren für Eisenbahnanlagen). 

 Erstellen des Aussteckungskonzepts und eines detaillierten 
Aussteckungsplanes für ganzes Projekt und für alle Fachbereiche. Die 
Aussteckungen müssen das Ausmass und das Volumen des Projekts 
und der einzelnen Bauteile klar und auch für Laien erkennbar darstellen. 
Es sind alle Konturen des Projekts darzustellen. Dazu gehören unter 
anderem die detaillierte Darstellung von Fundamenten, Masten, 
Böschungen, Lärmschutzwänden, Dächern, etc. 

 Darstellen des Projektes im Gelände mittels Profilierung, Baugespanne, 
Absteckungen. 

 Anpassen des Projektes an Folgen allfälliger Vorprüfungen. 
 Mitarbeit am technischen Bericht für PGV. 
 Mithilfe und Koordination von Stellungnahmen zum Baugesuch. 

 

 333 Kosten, Finanzierung --- 

 

 334 Termine --- 

 

 335 Dokumentation und 
Teilphasenabschluss 

Gesamtleiter 

 Zusammenstellen eines vollständigen Dossiers AUFLAGEPROJEKT 
zuhanden des PL ASM AG in Papierform und in digitaler Form (vgl. 
Kap. 3.2.5). 

 Zusammenstellen eines fachplanerübergreifenden Dossiers PGV über 
das gesamte Projekt mit Überarbeitung nach Beendigung des 
Auswahlverfahrens. Die Beiträge/Teildossiers je Anlagegattung werden 
durch die Fachplaner geliefert. 

 

Fachplaner 

 Zusammenstellen eines vollständigen Dossiers AUFLAGEPROJEKT 
zuhanden des Gesamtleiters in Papierform und in digitaler Form. 
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 Teilphase 
Leistungsbereich 

Besonders zu vereinbarende Leistungen 

 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag 
 

 411 Organisation Gesamtleiter 

 Darlegen der möglichen Ausschreibungsverfahren inkl. der 
erforderlichen Ablauf und Terminplanung. 

 Vorbereitung und Strukturierung der Begehung in Zusammenarbeit mit 
der Gesamtleitung. 

 Planung, Abstimmung, einholen der Genehmigung zu 
Installationsflächen (d.h. mit dem Pächter/Eigner die Detailabsprachen 
treffen), Darstellung derer in den Plänen. 

 Organisieren von allfällig notwendigen Veröffentlichungen. 
 Teilnahme an obligatorischen Detailorientierungen. 

 

Oberbauleiter 

 Leiten und Koordinieren der Erarbeitung Ausschreibungsunterlagen 
nach fachspezifischer Objektgliederung. 

 

 412 Beschrieb und  Visualisierung Gesamtleiter 

Ausschreibungserstellung und Submissionsdurchführung 

 Erstellen der Beschaffungskonzepte (Losbildung, Bestimmung 
Verfahrensarten, Vorschlag für Eignungs- und Zuschlagskriterien 
zuhanden der ASM AG). 

 Publikation der Ausschreibungen auf der Submissionsplattform (SIMAP) 
oder Versand der Unterlagen im Falle von Einladungsverfahren oder 
freihändigen Vergaben. 

 Fragenbeantwortung während dem Submissionsverfahren in 
Rücksprache mit dem PL der ASM AG. 

 

Vergleich der Angebote 

 Qualitätssicherung und sicherstellen einer transparenten und 
nachvollziehbaren Evaluation der Angebote. 

 Sicherstellen einer nachvollziehbaren Dokumentation der 
Angebotsbewertung durch den Fachplaner Bau. 

 Analyse technischer und kommerzieller Teil der eingegangenen 
Angebote. 

 Plausibilisierung der einzelnen offerierten Leistungspositionen. 
 Plausibilitätsprüfungen / Preisanalysen von Einheitspreisen bei 

Preisabweichungen. 
 Teilnahme an Sitzungen mit der Bauherrschaft zur Besprechung der 

Ergebnisse der Angebotsauswertung. 
 Mithilfe bei Nachforderungen fehlender oder unklarer Angaben und 

Unterlagen. 
 Mithilfe bei der Erstellung des Fragenkatalogs für die 

Offertverhandlungen. 
 Mithilfe bei der Auswertung der Antworten der Anbieter. 
 Mithilfe bei der Organisation von Vergabeverhandlungen. 
 Teilnahme an Vergabeverhandlungen (Bietergespräche) mit 

Unternehmern. 
 Verfassen der Protokolle der Verhandlungen und Bietergesprächen mit 

Lieferanten und Unternehmern. 
 Mithilfe bei der Bereinigung der Angebote. 
 Mithilfe bei der Erstellung der Vergabeformalitäten (Vergabeanträge, 

etc.). 
 

Vertragserstellung 
 Erstellen der Entwürfe für die Vertragstexte. 
 

Oberbauleiter 

Vertragserstellung 
 Mitwirken und Unterstützung bei Rechtsmittelverfahren. 
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 Teilphase 
Leistungsbereich 

Besonders zu vereinbarende Leistungen 

 

Fachplaner 

 Erstellen der Ausschreibungsunterlagen inkl. Leistungsverzeichnissen 
sowie allen benötigten Unterlagen. 

 Integration der Leistungsanforderungen der Fachbereiche der ASM AG 
in die Ausschreibungsunterlagen. 
Hinweis: Es ist davon auszugehen, dass einzelne Spezialarbeiten (z. B. 
Markierungen, Zäune, Beweissicherung etc.) separat auszuschreiben 
sind. 

 Erstellen aller für die Ausschreibung benötigten Pläne (Werk- und 
Detailplänen in geeignetem Massstab), Beschriebe, Verzeichnisse und 
Konzepte. 

 Festlegen von Logistikkonzepten, soweit sie für das Erstellen der 
Ausschreibungspläne massgebend sind. 

 Überprüfen der Materialwahl und Konstruktionen (im Sinne einer 
Angebotsoptimierung), auch mit Spezialisten, Unternehmern und 
Lieferanten; Änderungen im Einverständnis mit dem Auftraggeber. 

 
 Transparente und nachvollziehbare Evaluation der Angebote. 
 Erstellung einer nachvollziehbaren Dokumentation der 

Angebotsbewertung. 
 Bei Beschaffungen im offenen Verfahren ergänzend zu den 

Grundleistungen: Evaluation von maximal acht Angeboten hinsichtlich 
Qualität und Quantität, Einheitspreisen, Wirtschaftlichkeit, 
Ausführungsarten, Arbeitsorganisation, Baustelleneinrichtung und 
Fristen. Die Folgeleistungen im Rahmen der Angebotsbewertung, der 
Angebotsverhandlungen sowie der Vergabeformalitäten sind bei 
offenen Verfahren ebenfalls für bis zu acht Angebote zu leisten. 

 
 Unterstützung bei der Bereinigung von Werk- und Lieferverträgen. 
 
 Erstellen und aktualisieren der Koordinationspläne (vgl. Kap. 3.3.1). 
 

 413 Kosten, Finanzierung --- 

 

 414 Termine Gesamtleiter 

 Erstellen der Submissionsfahrpläne. 
 

 415 Dokumentation und 
Teilphasenabschluss 

Gesamtleiter 

 Zusammenstellen eines vollständigen Dossiers AUSSCHREIBUNG 
zuhanden des PL ASM AG in Papierform und in digitaler Form (vgl. 
Kap. 3.2.5). 

 

Fachplaner 

 Zusammenstellen eines vollständigen Dossiers AUSSCHREIBUNG 
zuhanden des Gesamtleiters in Papierform und in digitaler Form. 
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 Teilphase 
Leistungsbereich 

Besonders zu vereinbarende Leistungen 

 51 Ausführungsprojekt 

 511 Organisation Fachplaner 

 Mitarbeit bei der Erarbeitung des Sicherheitskonzepts zusammen mit 
dem Fachbereich Bahnsicherheit der ASM AG. 

 Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Bahnsicherheit der ASM AG zur 
fristgerechten Organisation der Sicherheitsmassnahmen gemäss 
Sicherheitsdispositiv. 

 Unterstützung des Unternehmers beim Einholen von Bewilligungen im 
Bereich der Arbeiten (Signalisationen, Geschwindigkeitsreduktionen 
etc.). 

 

 512 Beschrieb und  Visualisierung Gesamtleiter 

Projektgrundlagen 

 Vorschlagen von Bestandsaufnahmen und Zustandsanalysen für die 
Beweissicherung. 

 Erstellen der Protokolle der Sitzungen mit der Bauherrschaft und dem 
Planer des Gesamtprojekts. 

 

Fachplaner 

Ausführungsunterlagen 

 Koordination der Erstellung der Ausführungsunterlagen. 
 Führen eines Verzeichnisses der Projektänderungen. 
 Zusammenstellen von provisorischen Überwachungs- und 

Massnahmenpläne. 
 Umsetzung des Koordinationsplans (vgl. Kap. 3.3.1). 
 Überprüfen der Ausführungsreife der Angaben, die von den übrigen 

Fachplanern erarbeitet werden ( Fundamente, Kabelkanäle, etc.). 
 Koordination mit Sachverständigen. 
 Bauphasenplanung 
 

 513 Kosten, Finanzierung Gesamtleiter 

 -- 

 

Fachplaner 

 Beurteilen der Kostenrelevanz bei Anpassungen am Ausführungsprojekt 
 

 514 Termine --- 

 

 515 Dokumentation und 
Teilphasenabschluss 

Gesamtleiter 

 Zusammenstellen eines vollständigen Dossiers 
AUSFÜHRUNGSPROJEKT zuhanden des PL ASM AG in Papierform 
und in digitaler Form (vgl. Kap. 3.2.5). 

 

Fachplaner 

 Zusammenstellen eines vollständigen Dossiers 
AUSFÜHRUNGSPROJEKT zuhanden des Gesamtleiters in Papierform 
und in digitaler Form. 
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 Teilphase 
Leistungsbereich 

Besonders zu vereinbarende Leistungen 

 52 Ausführung 

 521 Organisation --- 

 

 522 Beschrieb und  Visualisierung Oberbauleiter 

 Koordination mit dem Fachbereich Bahnsicherheit der ASM AG und 
mitarbeit bei der Umsetzung von Sicherheitsmassnahmen auf der 
Baustelle. 

 

Bauleiter 
Technische Bauleitung 

 Fortlaufende Erstellung einer Fotodokumentation der Bauausführung. 
 Wöchentliches einfordern und kontrollieren der Tagesrapporte des 

Unternehmers. 
 Kontrollieren von Regiearbeiten und der entsprechenden Rapporte. 
 Umsetzung des Koordinationsplans (vgl. Kap. 3.3.1). 
 

 523 Kosten, Finanzierung --- 

 

 524 Termine Oberbauleiter 

 Freigeben der Terminpläne für die Ausführung. 
 

 525 Dokumentation 

und Teilphasenabschluss 

Bauleiter 

 Erstellen eines Terminprogramms für die Mängelbehebung. 
 Erstellen eines Übersichtsplans über den Ablauf der Garantien. 
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 Teilphase 
Leistungsbereich 

Besonders zu vereinbarende Leistungen 

 53 Inbetriebnahme, Abschluss 

 531 Organisation --- 

 532 Beschrieb und  Visualisierung Bauleiter 

Inbetriebnahme 

 Vorbereiten und durchführen der Abnahmen (gemäss gültigem 
Abnahmewesen; Definition erfolgt mit Auflageprojekt). 

 Separate Abnahme jedes Bauobjekts gemäss Gliederung in 
Unternehmersubmission. 

 

Fachplaner 

Bauwerksakten 

 Koordinieren der Erstellung der Bauwerksakten. 
 

 533 Kosten, Finanzierung --- 

 

 534 Termine Gesamtleiter 

 Fertigstellung der Schlussdokumentation innerhalb von 90 Tagen nach 
Abnahme der Bauwerke. 

 

 535 Dokumentation und 
Teilphasenabschluss 

Gesamtleiter 
 Koordination der Schlussdokumentation mit den Anforderungen aus 

dem Gesamtprojekt und den Anforderungen der Anlageneigner der 
ASM AG. 

 Zusammenstellen eines vollständigen Dossiers DOKUMENTATION DES 

AUSGEFÜHRTEN WERKES zuhanden des PL ASM AG in Papierform und 
in digitaler Form (vgl. Kap. 3.2.5). 

 Übergabe der Bauwerksakten an den Auftraggeber. 
 Erstellen eines Schlussberichts in gebundener Form und in 2-facher 

Ausführung sowie Abgabe in elektronischer Form. 

 

Fachplaner 

 Nachführen der Daten in einem zusätzlichen oder einem bisher nicht 
angewendeten Datenformat (konvertieren der Pläne in das Format für 
die Schlussdokumentation). 

 Erstellung einer vollständigen Schlussdokumentation (Pläne des 
ausgeführten Werkes). 
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4 Leistungsbeschrieb Spezialist Vermessung 

Der Spezialist Vermessung ist für die Planung und Durchführung der Vermessungsleistungen, die 

Kommunikation mit der Bauherrschaft und die Übergabe von konsistenten und fehlerfreien Daten 

verantwortlich. 

Berichtserstattung, Besprechungen, Teilnahme an Sitzungen (Teilnahme vgl. Kap. 1.3). 

 

 Perimeter für die Vermessung 4.1

Der Perimeter der Grundlagenvermessung umfasst den gesamten Bereich des Projektperimeters, der 

in der Studie in der Beilage zu den Ausschreibungsunterlagen definiert ist. Zusätzlich sind an beiden 

Enden des Perimeters die jeweils ersten 100 m über den Projektabschnitt hinaus aufzunehmen. 

Bei Hindernissen (Lärmschutzwand usw.) erfolgen die Aufnahmen mittels Laserscan bis zum 

Hindernis. In relevanten Bereichen werden manuelle Ergänzungsaufnahmen hinter den Hindernissen 

durchgeführt. 

Es muss zwingend das Fixpunktnetz der ASM AG verwendet werden (vgl. Kap. 4.2.2 und 4.3.2). 

 

 Vorgaben 4.2

Damit ein mängelfreies digitales Terrainmodell innerhalb des Projektperimeters erstellt werden kann, 

sind alle Objekte und Bereiche innerhalb des in Kap. 4.1 beschriebenen Projektperimeters 

aufzunehmen. Die nachfolgenden Vorgaben sind dafür zwingend einzuhalten. 

 

4.2.1 Qualität und Genauigkeit 

Anforderungen an die Qualität und Genauigkeit der Daten: 

 

Objekt  Lage  Höhe 

Fixpunktnetz / Groundcontrol-Punkte  < 5 mm  < 5 mm 

Fahrbahnränder, Detailpunkte, Einzelobjekte 
(Schächte, Signale, Fahrleitungsmasten etc.) ± 10 mm  ± 10 mm 

Übrige Flächen (Terrainpunkte, Böschungen)  ± 50 mm  ± 50 mm 

 

4.2.2 Datenstruktur 

 Fix- und Groundcontrol-Punkte (Fixpunkte: es sind die Gleisversicherungspunkte der ASM AG 

anstelle der Fixpunkte der amtlichen Vermessung anzuwenden): 

- Aufbereitete Koordinatenliste (Punkteliste). 

- Fixpunktpläne, Übersichtsplan. 

 Terrainmodell, DTM: 

- Digitales Terrainmodell für Trassenverlauf, Terrainpunkte, Schnitte etc.: CAD in 

dxf/dwg. 

- Bruchkanten/Vektoren: CAD in dxf/dwg. 

- Vermaschtes Dreiecksnetz: CAD in dxf/dwg. 

- Blockplan als Übersicht der Abschnitte: Format pdf. 
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 Laserscanning: 

- RGD 3D-Punktwolke: Format LAS, Pts, ASCII, georeferenziert und in Abschnitte 

gegliedert. 

- Blockplan als Übersicht der Punktewolken: Format pdf. 

- Koordinatenliste als ASCII-Datei: x/y/z/Klasse. 

- Bruchkanten als Vektoren: CAD in dxf/dwg. 

- Orthofoto georeferenziert: CAD in dxf/dwg. 

 

4.2.3 Abgabe der Daten 

 Die Rohdaten sind vom Anbieter 5 Jahre aufzubewahren. 

 Die nachbearbeiteten Daten der Vermessung sind vollständig und gemäss den vorgängigen 

Kapiteln festgelegten Vorgaben digital abzugeben. 

 Die Daten sind auf der Datenplattform in geeigneter Form abzulegen. 

 Die Daten gehen in das Eigentum der Bauherrschaft über. 

 Die Übergabe der Daten an den Fachplaner Bau und den Spezialist Trassierung wird durch 

den Spezialist Vermessung koordiniert. 

 

4.2.4 Dokumentation der Vermessungsleistungen 

Die Aufnahmen sind durch den Spezialist Vermessung zur Veranschaulichung und zur späteren 

Nachvollziehbarkeit mit einer Dokumentation und einem technischen Bericht zu belegen. Alle Punkte 

sind eindeutig zu bezeichnen. 

 

 Vermessungsleistungen und Datenaufbereitung 4.3

4.3.1 Vorbereitungsleistungen 

 Organisation und Einsatzplanung für Arbeiten im Gleisbereich in Rücksprache mit der ASM. 

 Grundlagenerhebung für digitales Terrainmodell (DTM), Erhebung Grundlagen Fixpunktnetz 

der ASM, Unterlagen und Angaben aus der amtlichen Vermessung sowie erheben und 

beschaffen aller weiteren für die Vermessungsleistungen benötigten Grundlagen. 

 Festlegung Datenstruktur der Aufnahmepunkte. 

4.3.2 Leistungen Fix- und Groundcontrol-Punkte 

 Organisation und Einsatzplanung für Arbeiten im Gleisbereich in Rücksprache mit der ASM. 

 Ein stabiles Fixpunktnetz ist zentral für eine langfristig saubere, exakte und zuverlässige 

Vermessungsarbeit über den gesamten Projektverlauf. 

 Das Fixpunktnetz und das Groundcontrol-Punkte-Netz soll zwangsfrei auf den Fixpunkten der 

ASM AG gelagert werden. Die Fixpunkte der amtlichen Vermessung sind nicht zu verwenden. 

 Fixpunkte sind in einem sinnvollen Abstand zu setzen und aufzunehmen. Zu berücksichtigen 

sind dabei Beeinträchtigungen durch spätere Baumassnahmen, Erreichbarkeit der Punkte und 

die Stabilität / Versicherung. 

Die Materialisierung erfolgt mit Marksteinen, betonierten Elementen, Erdschrauben oder 

Bolzen an Bauwerken. 

 Zusätzlich zu den Fixpunkten sind für die MLS-Aufnahmen Groundcontrol-Punkte zu setzen, 

diese werden mit einem Bolzen im Belag materialisiert und entsprechend markiert. 
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4.3.3 Leistungen Mobile Laser-Scanning (MLS) 

Organisation und Einsatzplanung für Arbeiten im Gleisbereich in Rücksprache mit der ASM. 

Beinhaltet Leistungen für die Einsatzplanung, Befahrung und Bearbeitung der Daten 

(Georeferenzierung, 3D-Punktwolke. 

 Zusätzliche Vorgaben 

- Gleichzeitig mit der Messfahrt sind mittels zweier Kameras (Auflösung von jeweils 2 

MP, 5 Bilder/s) Bilder aufzuzeichnen. Die Ausrichtung der Kameras (Blickrichtung) ist 

vorgängig festzulegen. 

- Vorgaben an die Genauigkeit gemäss Kap. 4.2.1 

 Vorbereitung 

- Einsatzplanung, Koordination mit den Fachstellen für den Betrieb und die 

Bahnsicherheit der ASM AG, Administratives, Vorbereitung. 

- Bereitstellung Messeinrichtung (Kameras, Laserscanner) für die Datenaufnahmen auf 

einem Meterspurtrassee. 

- Mitarbeitereinsatz, GPS-Referenzstationen. 

 Durchführung der Befahrung inkl. aller Fahrzeug-/Gerätekosten. 

 Bearbeitung der Daten / Auswertung 

- Auswertung Befahrung. 

- Georeferenzierung der Punktwolke mit Lagerung auf die Fix- und Groundcontrol-

Punkte im LV95 / LN02. 

 

4.3.4 Leistungen Ergänzende Vermessungsleistungen 

 Organisation und Einsatzplanung für Arbeiten im Gleisbereich in Rücksprache mit der ASM. 

 Koordination der auszunehmenden Punkte mit den Fachplanern. 

 Aufnahme von nicht einsehbaren, resp. nicht vom MLS erfassten, Bereichen mit Tachymeter 

oder vergleichbaren Geräte unter Einhaltung der Vorgaben der Genauigkeit. 

 Messen der Schachttiefen von Entwässerungs- und Sickerleitungen (Kontrollschächte) und 

entsprechende Dokumentation. 

 Datenbearbeitung wie z.B. Transformation von bestehenden Daten vom LV03 in LV95 (sofern 

nicht Bestandteil Grundlagenvermessung). 

 Besprechungen, Teilnahme an Sitzungen (Annahme: Teilnahme an 4 Projektleitungssitzung. 

Vgl. zum Sitzungswesen Kap. 1.3). 

 

4.3.5 Leistungen Datenauswertung, Erstellen Terrainmodell (DTM) 

 Trennung der Aufnahmen in definierte Blockabschnitte. 

 Punktwolkenbereinigung, Ausdünnen Punktwolke, entfernen nicht benötigter Punkte. 

 Erstellen DTM mit Geländeoberfläche sowie Gleisachsen. 

 Einarbeiten der bestehenden Gleisachse in das DTM (wird von der ASM AG abgegeben). 

 Transformation der amtlichen Vermessung auf das ASM-refernzierte DTM (Lagerung des 

DTM auf ASM-Fixpunktnetz).  

 3D-Digitalisierung der Bruchkanten. 

 Einfügen und Bezeichnen der Schächte (Entwässerung- und Elektroschächte). 

 Integration der tachymetrischen Punkteaufnahme aus ergänzenden Vermessungsleistungen 

(nicht einsehbare Bereiche). 

 Berechnung Dreiecksvermaschung unter Berücksichtigung der Bruchkanten. 

 Bezug und Hinterlegen von aktuellen Orthofotos. 

 Bereitstellung der Daten gemäss Vorgaben im Kap. 4.2.2. 
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4.3.6 Inhalt DTM 

Im DTM sind enthalten: 

 Alle sichtbaren Buchkanten des gesamten Bahntrassees bis einschliesslich Randabschlüsse. 

 Die bestehende Gleisachse. 

 Beidseitig angrenzende Bereiche wie. z.B. Strassen, Böschungen innerhalb der ersten 5 m ab 

Randabschluss des Trassees 

 Alle sichtbaren Bruchkanten der Kunstbauten (Fahrbahnoberseite, Konsolköpfe, Konturen der 

Unterseite der Brückenträgern, Widerlager/Pfeiler, Flügelmauern). 

 Lichtraumprofil bei Kunstbauten. 

 Alle sichtbaren Bruchkanten von Perronkanten, Perronmöblierung und Bahnhofsgebäuden 

 Lage Signale und Fahrleitungsmasten und deren Fundamente (mit einem Foto pro Signal) 

 Schachtdeckelzentren von sichtbaren Schächten (Entwässerungs- und  Elektroschächte). 

 Elektrokabinen, etc. inklusive Fundamenten. 

 Bruchkanten von Kabelkanälen 

 Stützmauern/Lärmschutzwände: Unter- und Oberkante der Mauer, Oberkante Terrain, 

Oberkante Fundament und Mauerkopf, luft- und erdseitig (sofern einsehbar). 

 Bereinigte Schnittstellen zu Parzellengrenzen aus der amtlichen Vermessung (Korrektur der 

Abweichungen der AV zum DTM auf ASM-Fixpunkten). 

 

 Drittleistungen 4.4

Folgende Leistungen sind nicht im Mandat enthalten und von Dritten zu erbringen: 

 Lieferung von benötigten Grundlagen (Daten amtliche Vermessung) 
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5 Leistungsbeschrieb Spezialist Trassierung 

Der Spezialist für die Trassierung verantwortet die Bearbeitung aller Fragestellungen im 

Themenbereich der Trassierung und der Gleisgeometrie während der Projektierung. Weiter stellt er 

dem Fachplaner Bau die Grundlagen, resp. die Gleisachsen für die Detailprojektierung zur Verfügung. 

 Zu erbringende Leistungen 5.1

 Import des vom Spezialist für die Vermessung erarbeiteten DTM, Import der 

Vermessungsdaten. Koordination des Datenimports mit dem Spezialist für die Vermessung. 

 Import bestehender Geometrien aus Vermessung. 

 Definitive Planung der horizontalen und der vertikalen Linienführungen nach AB-EBV. 

 Überhöhungsberechnungen. 

 Weichenplatzierung. 

 Definition von Regelprofilen. 

 Modellberechnung 3D mit dem Fahrbahnplaner Bau. 

 Ausgabe von Grundlagen für die CAD Bearbeitung in verschiedenen Massstäben nach 

Bahnbaustandards (Situationen, Längenprofile, Querprofile) sowie spezielle Pläne wie 

Kotierungen, Absteckungen. 

 Erstellen von Deckenbüchern, Hauptpunktetabellen, Einbindungen und Absteckungstabellen. 

 Aufbereiten der Trassierungsdaten für den Datenexport und –import in andere EDV-Systeme. 

 Besprechungen, Teilnahme an Sitzungen (Teilnahme vgl. Kap. 1.3). 
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6 Leistungsbeschrieb Spezialist Umwelt / UBB 

Der Spezialist Umwelt und Umweltbaubegleitung verantwortet die Bearbeitung aller Fragestellungen 

im Themenbereich der Umwelt während der Projektierung und der Ausführung. 

 Zu erbringende Leistungen Spezialist Umwelt 6.1

Der Spezialist Umwelt unterstützt und berät die Bauherrschaft sowie die übrigen am Projekt beteiligten 

Parteien zu allen umwelttechnischen Belangen während der Projektierungsleistungen in den SIA-

Teilphasen 31-33. 

 Stufengerechtes und frühzeitig Einbringen der relevanten Umweltanforderungen in die 

Projektierung. 

 Sicherstellen der rechtskonformen Realisierung des Bauvorhabens (Einhaltung der 

umweltrelevanten Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Genehmigungsauflagen). 

 Beratung und Unterstützung der weiteren Projektbeteiligten zu Umweltthemen. Überprüfen 

der Projektdokumente bezüglich der relevanten Umweltanforderungen. 

 Kommunikation mit Umweltschutzfachstellen des Kantons und des Bundes nach Rücksprache 

mit der Projektleitung der ASM AG. 

 Überprüfen und bewerten des Projektperimeters betreffend dem Vorkommen von geschützten 

Arten der Flora und der Fauna.  

 Überprüfen des Projektperimeters betreffend dem Vorkommen von invasiven Arten 

(Neophyten). Vorschlagen von Massnahmen zur Bekämpfung. 

 Sicherstellen des Grundwasserschutzes. 

 Erstellung des Abfall- und Materialbewirtschaftungskonzepts (Grobkonzept) gemäss den 

Erfordernissen aus dem Projekt mit dem nötigen Detaillierungsgrad. 

 Erstellung des Erdbewegungs- und Rekultivierungskonzepts (Grobkonzept) gemäss den 

Erfordernissen aus dem Projekt. Dieses beinhaltet im Wesentlichen den Substrataufbau und 

die Begrünung / Bepflanzung, im Rahmen der Wiederherstellung von temporär genutzten 

Flächen. 

 Abklärung der Belange für die Archäologie (insbesondere Einholung der für die Abklärungen 

notwendigen Grundlagen). 

 Verfassen des Umweltberichts für das PGV-Dossier. 

 Berichtserstattung, Besprechungen, Teilnahme an Sitzungen (Teilnahme vgl. Kap. 1.3). 

 Zu erbringende Leistungen Spezialist Umweltbaubegleitung 6.2

Der Spezialist Umweltbaubegleitung unterstützt und berät die Bauherrschaft sowie die übrigen am 

Projekt beteiligten Parteien zu allen umwelttechnischen Belangen während der Ausschreibung, der 

Ausführung sowie dem Abschluss und der Inbetriebnahme in den SIA-Teilphasen 41, 51-53,  

 Kommunikation mit Umweltschutzfachstellen des Kantons und des Bundes nach Rücksprache 

mit der Projektleitung der ASM AG. 

 Sicherstellen der rechtskonformen Realisierung des Bauvorhabens (Einhaltung der 

umweltrelevanten Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Genehmigungsauflagen). 

 

 Unterstützung und Beratung der Fachplaner bei der Ausarbeitung der 

Ausschreibungsunterlagen sowie, einbringen der erforderlichen Vorgaben bezüglich Umwelt 

für die Realisierung. 

 Einarbeiten der relevanten Umweltvorschriften und Umweltschutzmassnahmen in den 

Ausschreibungsunterlagen (Besondere Bestimmungen Bau). 

 Beurteilen der eingereichten Vorschläge zur Umsetzung der Umweltschutzmassnahmen von 

Seiten der Unternehmer. Falls nötig einfordern von Präzisierungen. 
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 Kontrolle der Ausführungsplanung der Unternehmer auf umweltrelevanten Schutz-, 

Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen. 

 Begleitung, Überprüfung und Freigabe der Projektierung, die Vorbereitung und Einrichtung der 

Installationsflächen für die Baustellen sowie der Standorte für die Zwischenlager von Abbruch- 

und Aushubmaterial. 

 

 Unterstützung der Bauleitung bei der Instruktion der Bauunternehmungen bezüglich der 

umweltrelevanten Themen bei der Ausführung. 

 Hinweisen auf Umweltprobleme auf der Baustelle und Mithilfe bei der Lösung der Probleme. 

 Kontrolliert die Einhaltung der Umweltgesetzgebung und der Umweltmassnahmen während 

der Bauausführung. 

 Kontrollen der vollständigen Umsetzung der verfügten Schutz-, Wiederherstellungs- und 

Ersatzmassnahmen während der Ausführung. 

 Teilnahme an Bausitzungen bei Bedarf. 

 Übernahme der bodenkundlichen Baubegleitung bei der Bauausführung. 

 

 Führen einer Dokumentation der UBB in Form eines Baujournals. 

 Dokumentation des Abschlusses aller umweltrelevanten Auflagen und Massnahmen im 

Schlussbericht. 

 Berichterstattung, Besprechungen, Teilnahme an Sitzungen (Teilnahme an Bausitzungen vgl. 

Kap. 1.3). 

 

 Aufwände für Laboruntersuchungen 6.3

Aufwände für allfällige Laboruntersuchungen nach Anordnung des Spezialisten 

Umwelt / Umweltbaubegleitung werden separat vergütet und sind nicht in das Angebot einzurechnen. 

Die Beschaffung erfolgt durch den Spezialisten Umwelt / UBB. 
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7 Leistungsbeschrieb Geologe / Hydrogeologe 

Der Spezialist für die Geologie verantwortet die Bearbeitung aller Fragestellungen im Themenbereich 

der Geologie und der Hydrogeologie während der Projektierung und der Ausführung. 

 Zu erbringende Leistungen 7.1

Gegenstand des Auftrages ist die geologische, geotechnische und hydrogeologische Beratung und 

Begleitung der Planung und der Realisierung. Sämtliche aufgrund des Projektablaufs notwendigen 

Leistungen sind zu erbringen. Es wird eine umfassende Leistung erwartet. Im Folgenden werden die 

wichtigsten Leistungen und Aufgaben beschrieben (nicht abschliessend). 

 Der Beauftragte berät und unterstützt den Bauherrn sowie die Projektverfasser in allen 

Projektphasen. 

 Der Projektgeologe hat zu Beginn der Projektierung die benötigten Grundlagen 

zusammenzutragen und sich in diese einzuarbeiten. 

 Im Fachbereich Geologie/Hydrogeologie/Geotechnik liefert er einen generellen Überblick über 

die vorhanden Grundlagen und die anzutreffenden Baugrundverhältnisse. Zudem legt er die 

durchzuführenden Untersuchungen fest. 

 Zur Beurteilung der definierten baulichen Massnahmen (Instandsetzungen, Kunstbauten, 

Lärmschutzbauten etc.) sind die notwendigen Untersuchungen (Sondierungen etc.) 

vorzunehmen und daraus die Folgerungen umzusetzen (vgl. dazu Kap. 7.2). 

 Der Geologe verfasst den geologischen Bericht (inkl. Hydrogeologie) für den gesamten 

Projektperimeter mit geologisch-geotechnischem Prognoseprofil und Angabe der 

geotechnischen Parameter. Der Bericht wird mit dem Fachplaner Bau abgestimmt. 

 Weiter verfasst der Geologe das Kapitel “Geologie“ im Rahmen des technischen Berichts 

(Zusammenfassung des geologisch-geotechnischen Berichts). 

 Der Geologe berät die Fachplaner bei Bedarf zu folgenden Themen: 

 Baugrubenabschlüssen 

 Verankerungen und Vernagelungen 

 Grundwassereinflüssen 

 Geotechnischen Kennwerten 

 Baumethoden 

 Auswirkungen auf die Umgebung und bestehende Bauwerke 

 Versickerungsfähigkeiten des Baugrundes 

 Projektoptimierungen aus geologisch-hydrogeologischer sowie geotechnischer Sicht 

 Fundationen 

 etc. 

 Gemäss der Gefahrenkarte der Gemeinde Täuffelen liegt der Projektperimeter in der 

Risikostufe 3a (geringes bis sehr geringes Risiko). Weitere Abklärungen sind voraussichtlich 

nicht erforderlich. 
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 Sondierungen, Beschaffungswesen / Koordination 7.2

Sind für die Beurteilung der geologischen, geotechnischen und/oder hydrogeologischen Situation 

zusätzliche Untersuchungen wie Sondierungen etc. notwendig, so ist der Beauftragte für die Planung, 

Ausschreibung, Begleitung und Auswertung dieser Untersuchungen zuständig (inkl. Einholen der 

notwendigen Bewilligungen und des Einverständnisses von Grundeigentümern). Er koordiniert diese 

zudem mit den Bedürfnissen des Gesamtleiters. Es sind folgende Leistungen zu erbringen: 

 Erstellen eines Untersuchungskonzepts mit Festlegung der Baugrunduntersuchungen in 

Zusammenarbeit mit dem Fachplaner Bau (Ergänzung der bestehenden Unterlagen mit 

zusätzlichen Untersuchungen). 

 Sichtung und Zusammenstellung der bereits vorhandenen Unterlagen, Zusammenfassung in 

einem Gesamtbericht inkl. Übersicht der zugehörigen Standorte. 

 Durchführung der Beschaffung der für die Baugrunduntersuchungen benötigten 

Unternehmerleistungen in Rücksprache mit dem Gesamtleiter. Diese Leistungen beinhalten 

die Erstellung der Ausschreibungsunterlagen, das Einholen von Angeboten unter 

Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben für die Beschaffung von Leistungen für die ASM 

AG, die Angebotsevaluation und die Erstellung der Vergabeanträge zuhanden der ASM AG. 

 Organisation, Leitung der Baugrunduntersuchungen sowie Koordination mit Drittunternehmern 

(Bohrfirmen, Bauunternehmen, Labor, weitere Unternehmer) in Absprache mit dem 

Gesamtleiter. 

 Abklärungen und Organisation Bohrstandorte, Koordination mit Grundeigentümern und 

Betroffenen Dritten in Koordination mit dem Gesamtleiter. 

 Einholen der Bohrbewilligungen, Abklären von vorhandenen Werkleitungen (Leitungskataster, 

Begehung, Veranlassen von Sondierungen). 

 Organisation, Begleitung und Überwachung der Untersuchungen wie z.B. Sondierbohrungen, 

Rammsondierungen, Baggerschlitze, Piezometer-Messstellen, Inklinometer, 

Versickerungsversuche etc. 

 Auswertung der Untersuchungen, Sondier- und Laborresultate. 

 Darstellung der Bohr, Quer- und Längsprofile. 

 Berichtserstattung, Besprechungen, Teilnahme an Sitzungen (Teilnahme vgl. Kap. 1.3). 


