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Titel Anfang Ende DauerJuni 2020 Juli 2020 Aug. 2020 Sept. 2020 Okt. 2020 Nov. 2020 Dez. 2020 Jan. 2021 Feb. 2021 März 2021 Apr. 2021 Mai 2021 Juni 2021 Juli 2021

18W30.10.2029.06.202) Aufnahmen vor Ort
4W27.11.2002.11.203) Erstellen Konzept/Bauprojekt
4W25.12.2030.11.204) Freigabe Konzept/Bauprojekt

12W19.03.2128.12.205) Auslösung Projektkredit

38W19.03.2129.06.201) Ph3, Projektierung

6W05.02.2128.12.207) Erstellen Ausschreibung
4W19.02.2125.01.218) Freigabe Ausschreibung
5W26.03.2122.02.219) Publikation Simap
2W05.03.2122.02.2110) Fragestellung
1W12.03.2108.03.2111) Beantwortung Fragen

26.03.2126.03.2112) Eingabe
1W02.04.2129.03.2113) Auswertung

02.04.2102.04.2114) Anbieter Präsentation
2W16.04.2105.04.2115) Erwirkung Vergabe

16.04.2116.04.2116) Publikation Vergabe
6W28.05.2119.04.2117) Einsprachefrist

22W28.05.2128.12.206) Ph4, Ausschreibung

238W19.12.2531.05.2119) Umsetzung
238W19.12.2531.05.2118) Ph5, Realisation
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