Universitat Ziirich, Ersatz Automationsstationen

Grobterminplan Realisation (ENTWURF)

Titel Anfang Ende Dauer 120
1) Ph3, Projektierung 29.06.20 19.03.21 38W
2) Aufnahmen vor Ort 29.06.20 30.10.20 18W
3) Erstellen Konzept/Bauprojekt 02.11.20 27.11.20 4W
4) Freigabe Konzept/Bauprojekt ~ 30.11.20 25.12.20 4W
5) Auslosung Projektkredit 28.12.20 19.03.21 12w
6) Ph4, Ausschreibung 28.12.20 28.05.21 22w
7) Erstellen Ausschreibung 28.12.20 05.02.21 W
8) Freigabe Ausschreibung 25.01.21 19.02.21 4w
9) Publikation Simap 22.02.21 26.03.21 5W
10) Fragestellung 22.02.21 05.03.21 2w
11) Beantwortung Fragen 08.03.21 12.03.21 1w
12) Eingabe 26.03.21 26.03.21
13) Auswertung 29.03.21 02.04.21 1w
14) Anbieter Prasentation 02.04.21 02.04.21
15) Erwirkung Vergabe 05.04.21 16.04.21 2W
16) Publikation Vergabe 16.04.21 16.04.21
17) Einsprachefrist 19.04.21 28.05.21 W
18) Ph5, Realisation 31.05.21 19.12.25 238W
19) Umsetzung 31.05.21 19.12.25 238W
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