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NO02, Schwerverkehrsraum Neuenkirch A Zusammenfassung
Leistungsbeschrieb PV BSA

A. Zusammenfassung

Fur das Management des alpenquerenden Schwerverkehrs sieht das ASTRA an verschiedenen Orten
Schwerverkehrswarterdume vor. Diese stehen bei besonderen und in der Regel nicht planbaren Vor-
kommnissen auf der Nationalstrasse als Schwerverkehrsrickhalteraum zur Verfligung.

Im Weiteren sind schweizweit an geeigneten Stellen Schwerverkehrsabstellplatze geplant, welche die
Chauffeure fiir die Einhaltung der Ruhezeiten und des Nachtfahrverbots zur Ubernachtung benutzen
kénnen.

Im Raum Luzern ist fUr die Kantonspolizei ein erganzendes Kontrollzentrum erforderlich. Vorgesehen
ist eine mobile Kontrolle, d.h. die patrouillierenden Einheiten der Kantonspolizei Luzern eskortieren aus-
gewahlte Lastwagen ab der Nationalstrasse auf den Platz, wo die Kontrollen durchgefiihrt werden.

Im Raum der Nationalstrasse NO2 zwischen Rothrist und Luzern soll ein entsprechender Schwerver-
kehrsraum (SVR) zur Verfiigung gestellt werden, welcher die obengenannten Funktionen erfillt

Nach diversen Evaluationen und Verhandlungen hat das ASTRA zusammen mit dem Kanton Luzern
den Standort fur einen entsprechenden Schwerverkehrsraum (SVR) sudlich der Raststétte Neuenkirch
im Burlimoos zwischen der Raststatte Neuenkirch und dem Anschluss Rothenburg festgelegt.

Das Projekt beinhaltet im Wesentliche die Erstellung von neuen Rampenbauwerken fir den Anschluss
an die Nationalstrasse, den Neubau des SVR, die Entwéasserung fir die befestigten Flachen, Massnah-
men an der bestehenden Uberfiihrung Pfarrwald Nord, den Bau einer LKW-Waage und einer (iberdach-
ten Prufgrube und die Erstellung von Signalportalen oder -Ausleger zur Befestigung der neuen Signali-
sation zur Gewahrleistung des Verkehrsmanagements auf der Stammstrecke.

Die vorliegende Beschaffung beinhaltet die Leistungsinhalte des Projektverfassers Betriebs- und Si-
cherheitsanlagen (BSA) und der Bauleitung BSA ab Ausfuhrungsprojekt (AP) inkl. Plangenehmigungs-
verfahren (PGV) bis zur Inbetriebnahme/Abschluss.

Die Schlisselpersonen verfiigen tUber ausreichende personelle Ressourcen mit den nétigen Erfahrun-
gen fur die Funktionen Projektleiter und Bauleiter BSA.
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NO02, Schwerverkehrsraum Neuenkirch B Allgemeines
Leistungsbeschrieb PV BSA

B. Allgemeines

B.1.Geltungsbereich

Dieser Leistungsbeschrieb gilt fir den Projektverfasser Betriebs- und Sicherheitsanlagen (PV BSA) in
der Projektierungs- und Realisierungsphasen.

Im Folgenden werden der Auftragnehmer bzw. der Projektverfasser BSA, Fachingenieur BSA, ortlicher
Bauleiter BSA und Fachbauleiter BSA mit ,PV BSA® bezeichnet.

B.2.Gegenstand

Der Leistungsbeschrieb gibt eine Ubersicht tiber die Projektierungsarbeiten des im Projekt betroffenen
ASTRA-Fachbereichs Betriebs- und Sicherheitsanlagen (BSA) geméss den Anforderungen des ent-
sprechenden Fachhandbuchs und beschreibt die Leistungen fir die Projektphasen:

- Ausfuhrungsprojekt (AP) inkl. Plangenehmigungsverfahren (PGV) SIA-Phase 31/33
— Detailprojekt (DP) SIA-Phase 32
- Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag SIA-Phase 41
- Unterlagen fur die Ausfiihrung SIA-Phase 51
- Ausfuhrung/Realisierung SIA-Phase 52
- Inbetriebnahme, Abschluss SIA-Phase 53

Die Leistungen basieren auf der SN 640 026 «Projektbearbeitung; Projektstufen» und der SIA 108
«Ordnung flr Leistungen und Honorare der Ingenieurinnen und Ingenieure der Bereiche Gebaudetech-
nik, Maschinenbau und Elektrotechnik».

Die zu erbringenden Leistungen richten sich nach den aktuellen ASTRA-Fachhandbichern. Jede Pro-
jektphase baut auf der vorausgehenden auf.

B.3.Zweck

Der Leistungsbeschrieb beschreibt fir die Projektierung, welche Ziele verfolgt werden und welche Leis-
tungen zu erbringen sind, damit die optimale Lésung zielgerichtet erarbeitet und ausgefuhrt werden
kann. Zudem definiert er den Leistungsumfang in der Submissions- und Ausfihrungsphase.

Die Ziele und Leistungen sind nicht abschliessend und kénnen durch den Auftraggeber bei Bedarf er-
ganzt werden.

B.4.Projektspezifische Grundlagen

Die aufgefuhrten Dokumente sind als Grundlagen fur das Angebot verbindlich. Der Ingenieur hat diese
zu prufen. Vorbehalte sind im Angebot begriindet zu erwahnen. (liegen der Ausschreibung nicht bei)

Dokumentenbezeichnung Typ Verfasser Version
Richtlinien, FHB, Technische Merkblatter und Weisungen Dokumente ASTRA --
ASTRA (www.astra.admin.ch)

Technische Spezifikationen und Weisungen Gebietseinheit X Dokumente ZENTRAS
https://vif.lu.ch/down_load/fachordner/bsa/
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NO02, Schwerverkehrsraum Neuenkirch C Projektbeschreibung
Leistungsbeschrieb PV BSA

C.

Projektbeschreibung

C

C

C

.1.Einleitung

Fur das Management des alpenquerenden Schwerverkehrs sieht das ASTRA an verschiedenen Orten
Schwerverkehrswarteraume vor. Diese stehen bei besonderen und in der Regel nicht planbaren Vor-
kommnissen auf der Nationalstrasse (Probleme bei der Grenzabfertigung am Zoll in Chiasso, bei Ereig-
nissen wie Unfall/Brand in den Tunneln auf der NO2 und N13, bei schneebedeckter Fahrbahn usw.) als
Schwerverkehrsrickhalteraum (Schwerverkehrsmanagement) zur Verfugung.

Im Weiteren sind schweizweit an geeigneten Stellen Schwerverkehrsabstellplatze geplant, welche die
Chauffeure fiir die Einhaltung der Ruhezeiten und des Nachtfahrverbots zur Ubernachtung benutzen
kénnen. Die Chauffeure kénnen die Flache von Montag bis Sonntag zur Ubernachtung als Abstellplatz
selbststéndig nutzen, es befindet sich kein Betriebspersonal auf dem Platz.

Die Kantonspolizei ist auf ihrem Gebiet fir die Schwerverkehrskontrolle zustandig. Im Raum Luzern ist
hierfur ein ergdnzendes Kontrollzentrum erforderlich. Vorgesehen ist eine mobile Kontrolle, d.h. die
patrouillierenden Einheiten der Kantonspolizei Luzern eskortieren ausgewahlte Lastwagen ab der Nati-
onalstrasse auf den Platz, wo die Kontrollen durchgefuihrt werden.

Im Raum der Nationalstrasse NO2 zwischen Rothrist und Luzern soll ein entsprechender Schwerver-
kehrsraum (SVR) zur Verfigung gestellt werden, welcher die obengenannten Funktionen erfllt.

Nach diversen Evaluationen und Verhandlungen hat das ASTRA zusammen mit dem Kanton Luzern
den Standort fur die drei erwdhnten Funktionen stdlich der Raststatte Neuenkirch im Birlimoos in Fahrt-
richtung Sid festgelegt.

.2.Projektziele

In der Projektierung sind die erforderlichen Dokumente des Ausfuhrungsprojekts und fir die Projekt-
auflage fur den Schwerverkehrsraum Neuenkirch zu erarbeiten.

Der Detaillierungsgrad der Unterlagen ist in den Folgephasen zu erhéhen, die Bauarbeiten zu sub-
mittieren und kosten- und termingerecht umzusetzen.

Das Projekt hat die Anspriiche des Bundesamts flir Strassen, des Nationalstrassenunterhalts sowie
der Kantonspolizei Luzern an die drei Hauptfunktionen Schwerverkehrsmanagement, Schwerver-
kehrsabstellplatze (Ubernachter / Pausierer) und Schwerverkehrskontrollen zu beriicksichtigen.

Fir die Ermittlung des erforderlichen Platzbedarfs fiir die drei Funktionen sind Synergien auszu-
schopfen — d.h. die Einteilung der Platznutzung und somit der Flachenbedarf sollen nicht additiv
sein.

Die Signalisation auf der Nationalstrasse ist aufwéartskompatibel zu planen, sodass auf dem Ab-
schnitt eine Geschwindigkeitsharmonisierung und Gefahrenwarnung installiert werden kann.

.3.Projektspezifische Randbedingungen

Die Kantonspolizei und der Nationalstrassenbetrieb (Gebietseinheit) werden in die Projektierung,
Definition der Anforderungen und Beschreibung der Ablaufe miteinbezogen.

Die Zu- und Wegfahrt zum bzw. aus dem SVR muss getrennt vom Areal der Raststatte erfolgen
(vollstandige Entflechtung von Schwer- und Personenwagen-Verkehr, vollstdndige Entflechtung der
Nutzung der Raststatte).
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NO02, Schwerverkehrsraum Neuenkirch C Projektbeschreibung
Leistungsbeschrieb PV BSA

Der SVR soll als Mini-Zentrum ausgebildet werden (Fahrnisbauten, wenige Prifeinrichtungen wie
z.B. Messanlage fiir die Abmessungen Hohe, Breite, Lange, eine Waage, eine Prifgrube).

Die im Betriebskonzept zu prifende Zusammenlegung der Zentren Luzern und Nidwalden mit Erstel-
lung eines Midi-Zentrums in Neuenkirch wird nicht mehr nachverfolgt. Der SVR Neuenkirch soll als
Mini-Zentrum ausgebildet werden.

Auf der Stammachse ist eine neue Signalisierung zur Lenkung und Steuerung auf den Zufahrten pro
Richtung und entsprechender Betriebszustand zu erstellen. Die Anlage ist an die VMZ-CH anzubin-
den: Information betreffend verhinderter (verbotener) Weiterfahrt, Verbot der Weiterfahrt, Ausfahrt in
den Warteraum etc.

Erstellen eines direkten Anschlusses an die Nationalstrasse — ohne Umwegfahrten (Anforderungen
der Kantonspolizei Luzern).

Der Flachenbedarf fir das Schwerverkehrsmanagement, gemass dem ibergeordneten Warteraum-
konzept, erfordert ein Minimum von 200 Lastwagen-Abstellplatzen.

Ausrichten des Areals und der entsprechenden Kurvenradien fur die Befahrung mit grossen Fahr-
zeugen (Sattelschleppern, Lastwagen mit Anhangern sowie Lastwagen und grossen Lieferwagen).

Die Anschlussrampen missen so ausgestaltet werden, dass sie einen spéteren 6S-Ausbau beriick-
sichtigen und keine Folgekosten generieren (Aufwartskompatibilitat).

Die Anschlussrampen Siid sind mit dem Projekt Gesamtsystem Bypass Luzern (geplanter Verlade-
bahnhof) abzustimmen.

Im Rahmen des vorliegenden Projekts ist ein kurzer Bericht zum Langsamverkehr (Verlegung der
bestehenden, lokalen Verbindungen) zu erarbeiten.

C.3.1. Vorgaben Schwerverkehrsmanagement

Erganzend gelten die Sicherheits-, baulichen und technischen Anforderungen geméss Dokumentation
85009, «VM-CH, Schwerverkehrsmanagement, Betriebs- und Gestaltungskonzept fur Abstellplatze und
Warteraume» (Ausgabe 013, V1.00).

Technische Anforderungen (BSA):
Informationseinrichtung Fahrer (sprachunabhangig)
Erfassung Belegung, Triagemoglichkeit, Dosiermdglichkeit
Statische und dynamische Signalisation auf Zulaufstrecke
Echtzeitinformation
Einbindung in VM-Systeme

Sicherheitsanforderungen:
Physische Trennung vom fliessenden Verkehr
Umzaunung, Beleuchtung, Kameraiiberwachung
Loschwasseranschluss / Feuerldscher

Bauliche Anforderungen:
Nationalstrassenanschluss

Befestigte Flache
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NO02, Schwerverkehrsraum Neuenkirch C Projektbeschreibung
Leistungsbeschrieb PV BSA

- Normkonforme Entwasserung
- Havarieabstellplatze und Havariebecken
- WC, Dusche

- Aufenthaltsmoglichkeiten, Shop /Automat (zudem Fussgangerzugang zur Raststétte Neuenkirch)
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NO02, Schwerverkehrsraum Neuenkirch C Projektbeschreibung
Leistungsbeschrieb PV BSA

C.3.2. Projektelemente eines Kontroll-Zentrums
Gemass Dokumentation 85009 sind folgende Elemente erforderlich:
- Waage
- Profilmessung

— Prifgrube Gberdacht.

Erganzend soll im Bereich des «Kontrollbereichs» ein Container mit Buiro und Personal-WC erstellt wer-
den.

C.4.Abgrenzung und Schnittstellen

C.4.1. Projektperimeter

Der Projektperimeter liegt im Bereich «Unterbtirlimoos» zwischen der Raststatte Neuenkirch und dem
Anschluss Rothenburg.

Der Perimeter umfasst den Bereich stidlich der Nationalstrasse, wo der SVR erstellt werden soll. Zudem
sind die bestehende Uberfiihrung Pfarrwald Nord, die Bereiche fiir die Ein- und Ausfahrten von und auf
die Autobahn NO2 (gem. Abbildung 1) sowie der angrenzende Bereich der Nationalstrasse (gem. Abbil-
dung 2) Bestandteil des Perimeters.

UEF Pfarrwald” g
Nord

m_ P 2] L\\\ =" — gl ‘\’\ ] / Sy N 7.\

Abbildung 1: Projektperimeter Bau (orange) SVR

Seite 9 von 42



NO02, Schwerverkehrsraum Neuenkirch C Projektbeschreibung
Leistungsbeschrieb PV BSA
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Abbildung 2: Projektperimeter Signalisation (orange)

C.4.2. Projektelemente, -bestandteile

Verkehrsflache fur Abstellen des Schwerverkehrs und Schwerverkehrskontrollen (SVR)
Zu- und Wegfahrtsrampen an die Nationalstrasse in beide Fahrtrichtungen
Uberfiihrung Pfarrwald Nord

Langsamverkehrswege / Velowege im Perimeterbereich (Umlegung, Ersatz)
Umzaunung des Areals

Signalisation auf dem Platz und auf der Nationalstrasse

Beleuchtung des SVR

Gegebenenfalls Versorgungseinrichtungen und Stellplatze fur Laden von Elektro-LKW inkl. dem da-
zugehorigen Gebaude fir die Trafostation

C.4.3. Nachbarprojekte
Folgende Nachbarprojekte sind zu bericksichtigen:

Ersatz BSA Verzweigung Wiggertal — Verzweigung Rotsee.
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NO02, Schwerverkehrsraum Neuenkirch C Projektbeschreibung
Leistungsbeschrieb PV BSA

A2/A14 Gesamtsystem Bypass Luzern

Im Projekt ist eine Deponie mit Verladebahnhof im Bereich des neuen SVR vorgesehen. Fir die An-
lieferung des Ausbruchmaterials ist auf der FB Basel eine Ausfahrt / Rampe erforderlich. Die Erstel-
lung ist fachlich und terminlich abzustimmen.

Deponie Oberbirlimoos.

Nérdlich des geplanten Schwerverkehrsraums liegt eine inzwischen aufgehobene Deponie, diese
befindet sich in der Nachsorgephase. Das Sickerwasser dieser Deponie traversiert die Autobahn
und durchquert den Bereich des kinftigen SVR. Im Weiteren wird auf die Bodenbelastung verwie-
sen.

C.5.Projektumfang

Trassee / Umwelt (nicht abschliessend)

Erstellen von neuen Rampenbauwerken fir den Anschluss an die Nationalstrasse, inkl. Erstellen von
Stutzkonstruktionen aufgrund Niveauunterschieden.

Neubau des Warteraums mit Abstellplatzen, Havarie-Abstellplatzen und einer Notfallspur sowie
Loschwasseranschluss und Feuerléscher.

Einrichten der erforderlichen Container fir Biro, Personalraume und sanitare Einrichtungen inkl. de-
ren Fundationen und Ver- und Entsorgungsleitungen.

Erstellen der Entwasserung fir die befestigten Flachen und Anschuss an das bestehende System
(Birlimoos, siehe auch Beilage B7) inkl. Bau/Ausbau eines Ol- bzw. Havarieriickhaltebeckens. Auf-
grund der Geféllsverhéltnisse sind ggf. Pumpen mit zugehdoriger Energieversorgung notwendig.

Abgrenzen des Areals mit Zaunen und Schranken.
Erstellen von Fahrzeugriickhaltesystemen und Absturzsicherungen.

Umlegen des bestehenden Fuss- und Radwegs entlang des neuen Schwerverkehrsraums unter Be-
rucksichtigung eines Langsamverkehr-Konzeptes.

Gegebenenfalls Werkleitungen und Stellplatze fur ein spateres Laden von Elektro-LKW inklusive Ge-
baude fur die Trafostation.

Bauliche Anpassung der Rohranlage insbesondere im Bereich der Fundamente flr die Signalportale
unter Betrieb.

Kunstbauten, Geotechnik (nicht abschliessend)
Anpassen und gegebenenfalls Verstarken der bestehenden Uberfiihrung Pfarrwald Nord.

Erstellen von Stitzmauern entlang der Autobahn aufgrund des neuen Platzes bzw. der neuen Ram-
pen.

Unterfangen der Boschung / Widerlagerwand im Bereich der Uberfiihrung Pfarrwald fiir die neue
Einfahrtsrampe FB Basel.

Bau einer LKW-Waage (Tiefbau- und Stahlbetonarbeiten) und einer Giberdachten Prifgrube.

Erstellen von Signalportalen, -Ausleger oder Masten auf der Stammachse und dem SVR zur Befesti-
gung der Signalisations- und Uberwachungsanlagen.

BSA

Anpassen und Erganzen der Signalisation auf der Strecke zur Gewdhrleistung des Verkehrsmana-
gements auf der Stammstrecke.
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NO02, Schwerverkehrsraum Neuenkirch C Projektbeschreibung
Leistungsbeschrieb PV BSA

- Verkehrsmanagementeinrichtungen (Ampeln, Signalisation) und Informationseinrichtungen inkl. Ein-
bindung in Gibergeordnete Leitsysteme

- Erstellen der Beleuchtung geméss Beleuchtungskonzept.

- Erstellen der benétigten Kabelanlagen (Kupfer & LWL) und erstellen der Kommunikationseinrichtun-
gen fur die An- und Einbindung in Gibergeordnete Systeme

— Erstellen einer zweckmassigen Kommunikationseinrichtung (z.B. NRS)
- Einrichten der LKW-Waage.

- Installation von Kamerauberwachungsanlagen und automatischen Schrankenanlagen inkl. Einbin-
dung in Ubergeordnete Leitsysteme.

- Energieerschliessung des Areals.
- Erschliessung und Erstellung von Pumpenanlagen (Ol- bzw. Havarieriickhaltebecken)

- Gegebenenfalls Elektroinstallationen und Anschluss fir das Laden von Elektro-LKW inkl. Ausriistung
einer Trafostation (Mittelspannungsanlage MS).

C.5.1. Anschluss an die Nationalstrasse

Im Betriebskonzept wurde eine umfassende Variantenstudie betreffend Anschluss an die Natio-
nalstrasse durchgefiihrt (Submissionsbeilage B2.1 bis B2.3). Die Ersteller der Studie haben die Variante
2 als Bestvariante evaluiert. Dieser Entscheid soll im Ausfiihrungsprojekt bestatigt werden und die ent-
sprechenden Details sind im Rahmen dieser Projektphase zu verfeinern.

C.5.2. Parkplatzanordnung

Aus Sicht der Platzorganisation und Flexibilitat fur die Lastwagen-Fahrer wird im Normalfall (Platz offen
fur Ubernachten und Pausieren) die Anordnung mittels Schrag-Parkierung empfohlen. Diese erméglicht
bei optimaler Platzausnutzung eine grosse Flexibilitat bei der Zu- und Wegfahrt.

Bei Aktivierung des Platzes fir das Schwerverkehrsmanagement bzw. als Ruckhalteraum wird von der
Schrag-Parkierung auf eine Langs-Parkierung umgestellt, da damit ein noch platzsparendes Aufkolo-
nieren mdoglich wird und die Kapazitaten optimal genutzt werden. Flexible Zu- und Wegfahrten sind in
diesem Fall nicht erforderlich.

C.5.3. Umwelt

Nordlich des geplanten Schwerverkehrsraums liegt eine inzwischen aufgehobene Deponie, diese be-
findet sich in der Nachsorgephase. Das Sickerwasser dieser Deponie traversiert die Autobahn und
durchquert den Bereich des kiinftigen SVR.

C.6.Kostenvoranschlag

Die Baukosten fur die Bestvariante (Variante 2) belaufen sich auf rund 26.4 Mio. CHF, darin enthalten
sind rund 7.8 Mio. CHF fur den Bereich BSA.

Gegenuber dem Betriebskonzept (Submissionsbeilage B2.1) wurden die Kosten im Bereich BSA ver-
feinert und ergéanzt sowie weiteren Kosten fiir eine LKW-Waage, eine Priifgrube und ein Olriickhaltebe-
cken beriicksichtigt.
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Tabelle 1: Kostenzusammenstellung inkl. Unvorhergesehenes

Baumassnahmen SVR (Platz, Gruben, Fundationen etc.) 11°530°000 TR, K, G
Erschliessung (Zufahrten, Anschluss an NS) 7'075°000 TR, K, G
BSA auf der NS und auf dem SVR 7790000 BSA
Total Baukosten CHF exkl. MWST 26’395’000

Die Kosten beinhalten die Investitionskosten. Auf die Ermittlung der Betriebskosten wurde verzichtet.
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D. Beschaffungsgegenstand

D.1.Grundséatze

Fur die Erarbeitung des Projekts gelten folgende Vorgaben (Auflistung nicht abschliessend):

- Es wird getreues, sorgféltiges und gewissenhaftes Arbeiten und die Ubernahme einer aktiven Rolle
des Mitdenkens im Projekt erwartet.

- Die Bauherrschaft setzt vom Anbieter voraus, dass vertiefte und umfassende Kenntnisse des o6ffent-
lichen Beschaffungswesens und tiber dessen formgerechte Anwendung vorhanden sind.

- Fachliche Entscheide (z.B. Normabweichungen, technische Bewertung von Varianten) sind in Pro-
jektfachsitzungen (PFS) mit der Fachunterstiitzung herbeizufihren und anschliessend an der Ge-
samtprojektleitungssitzung bestétigen zu lassen.

- Die zum jeweiligen Zeitpunkt gultigen Normen und Richtlinien ASTRA sind jederzeit einzuhalten.
Ausnahmen sind generell durch die Gesamtprojektleitung ASTRA (GPL) zustimmungspflichtig. Stra-
tegische Entscheide werden im Rahmen von Projektsteuerungssitzungen (PSS) geféllt.

— Die Ausarbeitung des Ausfihrungsprojekts (AP) muss insbesondere den Vorgaben an die Projekt-
Auflage, den Anforderungen des ASTRA als Genehmigungsbehdrde und den in den Fachhandbi-
chern festgehaltenen Anforderungen genigen.

— Die Dossierstruktur fur das Detailprojekt (DP) ist mit der Fachunterstitzung frihzeitig festzulegen.
Dabei ist im Einzelnen zu vereinbaren, bei welchen Punkte von den Mustervorgaben im Fachhand-
buch abgewichen werden kann.

— In der Phase AP missen Kosteninformationen mit einer Genauigkeit von +15% vorliegen, in der
Phase DP mit £10%.

- Neue Aufgabenstellungen und technische Varianten mussen mittels Factsheet erarbeitet und be-
grindet werden.

— Der Projektierungsfortschritt wird im Rahmen von regelmassig stattfindenden Projektsitzungen zwi-
schen der Projektleitung ASTRA und den Projektbeteiligten besprochen.

- Der Prozessablauf erfolgt geméss SIA-Leistungsmodell 112. Sdmtliche Prozesse und Phasen sind
mit Dokumenten abzuschliessen, welche einem Genehmigungsverfahren durch die Bauherrschaft
unterliegen. Eine Weiterarbeit ist grundsatzlich nur nach erfolgter Genehmigung gestattet.

- Samtliche Ablaufe sind auf die absolute Minimierung von Verkehrsbehinderungen wéahrend den Bau-
phasen auszulegen. D.h. Abend-/Nacht- und Wochenendarbeit sind méglich.

— Das Sicherheitsniveau fiir den Verkehr darf wahrend der Bauphasen nie abgesenkt werden. Das Si-
cherheitsniveau muss im Rahmen der Erstellung des Detailprojektes durch den Ingenieur in der noti-
gen Tiefe definiert werden.

— Die baulichen Vorgaben miissen umgehend nach Projektstart verifiziert und bearbeitet werden. Die
Vorgaben fur die baulichen Massnahmen missen intensiv mit dem PV Bau koordiniert werden.

— Die Planung und Koordination sowie die Betreuung und Betrieb von Sicherheitseinrichtungen fur
Verkehr und Baustelle unter Berticksichtigung der giltigen SUVA-Vorschriften obliegt dem PV BSA.
Es ist gegebenenfalls ein Notfallkonzept auszuarbeiten und durchzusetzen.

- Alle Anlagen sind im Grundsatz unabhéngig von kantonalen Anlagen aufzubauen. Bestehende Ab-
hangigkeiten sind bei Abldsungen zu eliminieren.

- Notwendige Berechnungen und Prifmessungen durch akkreditierte Institute erfolgen unter Leitung
des PV BSA.
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Die Leistungen sind beziiglich der Schliisselpersonen personenbezogen. Wenn ein Anbieter eine Per-
son aus der Offerte nicht mehr anbieten kann, ist er verpflichtet, dem Bauherrn einen gleichwertigen
Ersatz vorzuschlagen. Die Gleichwertigkeit des vorgeschlagenen Ersatzes wird nur von der Bauherr-
schaft beurteilt. Falls kein gleichwertiger Ersatz angeboten werden kann, verfallt der Dienstleistungs-
vertrag. In diesem Fall besteht seitens des Anbieters auch kein Anspruch auf eine Mindestvertrags-
summe (Mindestbetrag), resp. einen allfalligen Schadenersatz.

D.2.Anlageteile

Die Anlagenteile sind auf Basis des AKS-CH strukturiert und im Detailprojekt BSA darzustellen, wel-
che es im Rahmen des Projektes zu erstellen gibt.

Die Anlageteile kbénnen einzeln und gegebenenfalls zeitlich gestaffelt nach den Erfordernissen des
Projektes ausgeldst oder weggelassen werden.

Vorgaben und Randbedingungen in Bezug auf die gemass AKS-CH nicht aufgeflihrten Anlagenteile
sind im Rahmen des Projektes, sofern relevant, mit Koordinationspapieren zu bearbeiten.

Der PV BSA ist verantwortlich fur die Definition der Vorgaben und Randbedingungen, Koordination
und Kontrolle der BSA-Infrastruktur, welche durch den PV Bau im Detail geplant und umgesetzt wird.

Die Schnittstellen zum Ubergeordneten Kommunikationsnetz (GE X) fur die Integration der Anlagen
sind zu formulieren und zu koordinieren.

Die Schnittstellen zum Ubergeordneten Leitsystem (GE X) fur die Integration der Anlagen inkl. MMI
sind zu formulieren und zu koordinieren.

Die Schnittstellen zum Ubergeordneten Videomanagementsystem (GE X, VMZ-CH) sind zu koordinie-
ren. Die Integrationen der Kameras sind vorzusehen.

Der Einbezug der Gebietseinheit ist sicherzustellen. Bestehende Kommunikationsnetze und Uberge-
ordnete Leitsysteme sind in die Betrachtungen und Untersuchungen mit einzubeziehen

Die Integration in das tUbergeordnete Schliesskonzept GE X ist zu berlicksichtigen.

D.3.Bauprovisorien

Die Planung, Realisierung inkl. Riickbau und Betrieb von allfalligen Bauprovisorien liegt in der Ver-
antwortung des PV BSA.

Die mehrmalige Durchfuhrung der Inbetriebsetzung inkl. Prifablaufe und die Umzugsarbeiten sind
ins Angebot einzurechnen.

D.4.Prufungen

Es dirfen nur vollstandig und integral im Werk geprifte und abgenommene Systeme ausgeliefert,
vor Ort installiert und in Betrieb gesetzt werden. Die Prufungen mussen auf vorgangig genehmigten
Prufablaufen und -protokollen basieren. Der PV BSA stellt nach erfolgreichen Prifungen Antrage zur
Freigabe der weiteren Phase an die Projektleitung.

Nach Priifungen diirfen keine Anderungen (inkl. Software4anderungen) mehr erfolgen, ohne die ent-
sprechenden Prifablaufe vollstédndig zu wiederholen und zu dokumentieren.

Auslieferung, Prufungen vor Ort, Tests, Inbetriebnahmen und Abnahmen erfolgen in mehreren Etap-
pen gestaffelt.
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D.5.Pikettdienst

Der PV BSA ist verantwortlich fur die Organisation eines Pikettdienstes durch die entsprechenden
Unternehmer. Die Polizei und der Unterhalt sind mit den nétigen Informationen durch den Ingenieur
zu versorgen.

Wahrend den Bauphasen muss der PV BSA zu Birozeiten erreichbar sein und im Ereignisfall vor
Ort die Koordination wahrnehmen.

Falls ein Sicherheitsdienst-BSA eingesetzt wird, ist der PV BSA fiur den Einsatz, die Koordination,
die Organisation und die Betreuung dieses Dienstes verantwortlich.

D.6.Projektphasen

Im Leistungsumfang des ausgeschriebenen Mandats sind folgende Teilprojekte und Projektphasen ent-
halten ( Tabelle 2):

Tabelle 2: Leistungsumfang

GP/EK AP/MK DP/MP PGV 41 51 52 53
PV BSA = 31/33 32 33 41 51 52 53
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D.7.Abgrenzungen zu Leistungen Dritter

D Beschaffungsgegenstand

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Abgrenzung zu Drittplanern und Spezialisten und die Zuordnung der

Verantwortlichkeit.

Tabelle 3: Abgrenzung der Leistungen

Tatigkeit

Ubergeordnete Koordination der Fachplaner, Spezialisten und Schnittstel-
len, Termin- und Kostencontrolling, Sitzungswesen und Beschaffungen fir
die Fachbereiche Bau und BSA,; inkl. Oberbauleitung

Erarbeitung der Projektdossiers Trassee (inkl. Kabelrohrblocke, Schéchte,
Mittelstreifentiberfahrt, Markierungsplan), Kunstbauten (inkl. Signalportal-
Fundation, -Stahlbau) und Geotechnik, Schnittstellenkoordination; Integra-
tion der Dossierbestandteile von anderen Planern und Fachplanern zum Ge-
samtdossiers.

Erstellen der Unterlagen fiir die Ausflihrung, Bauleitung, Dokumentation
ausgefiihrtes Werk.

Erarbeitung der Projektdossiers Fachbereich BSA, Bearbeitung Signalisa-
tion, Beleuchtung und Uberwachungsanlagen furr die Stammstrecke und den
SVR.

Verkehrsplanung und Verkehrstechnik (Verkehrsingenieurleistungen) wer-
den durch den PV Verkehr erbracht. Der PV Verkehr behandelt keine Anla-
genteile.

Fir Stahlbau (z.B. Signalportale, Fahrzeugriickhaltesystem) sowie Mittel-
streifeniiberfahrten (baulicher Teil) und Kabelrohranlagen/Schachte/Funda-
mente (Trassee) ist der PV Bau zustandig; ebenso fir die Erstellung des
Markierungsplans. Der PV BSA muss die BSA-spezifischen Anforderungen
spezifizieren und verifizieren.

Erarbeitung des Umweltvertraglichkeitsberichts 3. Stufe, Umweltabklarun-
gen, Pflichtenheft fur die Umweltbaubegleitung.

Fachbegleitung und Fachberatung Bereich Verkehr, Bauphasenplanung; die
Verkehrsplanung und Verkehrstechnik inklusive Signalisation.

Verantwortlichkeit

BHU Bau und BSA / OBL

PV Bau

PV BSA

PV Umwelt

PV Verkehr

Der PV Bau ist fur alle baulichen Massnahmen zustandig. Der PV BSA muss die BSA-spezifischen
Anforderungen spezifizieren und verifizieren; dieser Koordinationsaufwand ist zu bertcksichtigen.

Der PV BSA ist verantwortlich fur die Erbringung der Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem

Kabel- Management- System (KMS) cableScout

Der PV Verkehr (Verkehrsingenieur) wird separat beschafft. Die Erarbeitung des Dossiers D-4 Sig-

nalisation ist jedoch Bestandteil der Leistungen des PV BSA.

D.7.1. Verantwortung Projektleiter BSA

Der Projektleiter BSA tragt die Hauptverantwortung fur die Projektierung und Umsetzung der BSA-
Massnahmen und ist der Hauptansprechpartner fur die Bauherrschaft. Der Projektleiter muss aktiv im

Projekt mitarbeiten:
fachliche und sachliche Verantwortung fur die BSA-Anlagen
Oberaufsichtsfunktion fur Projektierung und Bauleitung

Kostenliberwachung und Budgeteinhaltung fiir den Bereich BSA
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- Termineinhaltung, Teilbereich BSA
- Sachzielerreichung, Konfliktmanagement
- Einhaltung der Vorgaben, Richtlinien und Anweisungen

- Kommunikation innerhalb des Teams und mit der Bauherrschaft

Der PV BSA hat folgende allgemeine Leistungen (nicht abschliessend) zu erbringen und Entscheide
vorzubereiten:

- Die getreue, sorgfaltige und gewissenhafte Planung und Ausfiihrung

- Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben und
Vorschlage unterbreiten, Abmahnungen)

- Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele

- Die Ubernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken in Projekt und wahrend dessen Realisierung
- Die Bedirfnisse des Auftraggebers laufend analysieren

- Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen

- Die Informationspflicht gegentber dem Auftraggeber Gber alle fir den Auftraggeber objektiv und
subjektiv wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qualitat und Gestal-
tung

- Die Kommunikation mit dem Auftraggeber
- Die Vertretung des Auftraggebers gegeniber den Unternehmern im Rahmen seines Planervertrages
— Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen mit Inkenntnissetzung

- Das rechtzeitige Herbeiftihren von notwendigen Entscheiden fir die Projektierung und Realisierung,
damit der Auftraggeber ,Herr des Bauens ist und bleibt*

— Die rechtzeitige Formulierung von Antragen an Auftraggeber und Oberbauleitung
- Miteinbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte in der Realisierung

— Die Sicherstellung des Sicherheitsniveaus (Bsp. Verkehr, Selbstrettung Verkehrsteilnehmer) auf der
Nationalstrasse wahrend der Realisierung

- Die Organisation bzw. Uberpriifung der Aufoau- und Ablauforganisation
- Die Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Termine
- Die Koordination der Leistungen aller Beteiligten und Fachbereiche

- Das Zusammenstellen der Kostenabweichungen zur vorausgehenden Projektstufe mit Begriindung
der Abweichung

- Die Organisation, Uberwachung und Steuerung des Rechnungswesens, des Claimmanagements,
des projektbezogenen Qualitditsmanagements

- Die Organisation gemass Projektmanagement-Handbuch des ASTRA und deren Umsetzung
- Die Umsetzung des projektspezifischen Projekthandbuches

— Das Wissen und Erkennen fir den Beizug von Spezialisten

— Die Fuhrung eines Projektjournals

- Die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen Pendenzen
pro Projektstufe

- Die Beschaffung der fehlenden Grundlagen bei Auftraggeber, Kantonen, Gemeinden und Dritten

- Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungséanderung des Auftraggebers
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— Auswerten und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vorgangigen
Projektstufen

- Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen

- Der technische und administrative Datenaustausch

- Die Beschaffung und Ablage der aktuellsten Versionen der Dokumente auf der Projektplattform

— Die partielle rechtliche Beratung des Auftraggebers beim Abschluss von Vertragen

- Die partielle wirtschaftliche Beratung des Auftraggebers insbesondere in Bezug auf Subventionen
— Die Archivierung der erstellten Dokumente des ausgefihrten Werkes

— Abgabe der erstellten Unterlagen im Originalformat (dwg, doc, etc.)

D.8.Leistungsinhalte

D.8.1. Projektierung
Die nachstehend formulierten Leistungsinhalte sind nicht abschliessend.

Erganzend zum Leistungsbeschrieb nach SIA 108 (2014) und Ausfuhrungen des FHB BSA (20 001-
00003) des ASTRA gemass Kap. 1 sind insbesondere die nachfolgend aufgefiihrten Themen abzuhan-
deln:

Organisation und Administration

— Erarbeiten fachlich korrekter und bewilligungsféhiger Projektdossiers (fir den Fachbereich BSA),
welche in den genannten Phasen qualitats-, kosten- und termingerecht umgesetzt werden kénnen.

- Rechtzeitiges Bereitstellen von Entscheidungsgrundlagen und Empfehlungen zur Gewdhrleistung
einer effizienten und effektiven Planung.

— Fuhren der Protokolle und Pendenzenlisten von Fachsitzungen (Projektsitzungen, Bausitzungen,
etc.).

— Teilleistungen fir die Erstellung und Umsetzung eines stufengerechten und projektspezifischen Qua-
litdtsmanagements (Risikomanagement, Q-Lenkungsplan Bauherr, projektspezifisches PQM).

- Erstellen und Aktualisieren der Risikoanalyse zusammen mit GPL und BHU und Umsetzen von er-
forderlichen Massnahmen.

- Erstellen von Dokumenten gemass Vorgabe ASTRA, GPL und BHU sowie Ablage der aktuellen Ver-
sionen auf der verwendeten Plattform.
Projektbearbeitung
— Beraten des Auftraggebers als sachkundige Partei (Empfehlungen, Vorschlage, Abmahnungen).
— Sichten der vorhandenen Unterlagen und Dossiers, Analysieren des Auftrags.

— Auswerten und Analysieren der Grundlagen aus Erhebungen/Untersuchungen und vorgangigen Pro-
jektphasen.

— Auflisten von weiteren, erforderlichen Zustandsuntersuchungen, Auslésen und Begleiten von Zu-
standsuntersuchungen inkl. Interpretation der Ergebnisse.

- Erstellen von Faktenblattern mit Gegeniiberstellungen und Kostenvergleichen fur neue bzw. ange-
passte Varianten
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Evaluation der Varianten mit Aufzeigen von Konsequenzen auf Kosten, Termine und Qualitat inkl.
gemeinsamer Bewertung (Bauherrschaft, BHU, PV Bau) im Kontext des Teilprojektes.

Erstellen von Projektdnderungsantragen in Zusammenarbeit mit der BHU.
Festlegen Massnahmenbedarf fir Beleuchtung, Signalisation.

Erarbeiten Konzept fiir die Integration der Anlageteile in das tibergeordnete Verkehrsmanagement in
Absprache mit der Verkehrsmanagementzentrale Schweiz (Emmenbriicke).

Erarbeitung des Dokuments «m1 — elektrische Leitungen» fur die Querung der Nationalstrasse
durch die Freileitung, westlich von der Birlimoosstrasse.

Laufendes / friihzeitiges Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA-Richtlinien und -Normen.
Umsetzen / Einhalten der Vorgaben des projektspezifischen Projekthandbuchs.

Erarbeiten und laufendes Aktualisieren des Projektierungsjournals, einer Beschlussliste und einer
Pendenzenliste fur den Fachbereich BSA.

Einarbeiten der Auflagen / Pendenzen aus der Vorphase bzw. aus dem Plangenehmigungsverfah-
ren.

Fortlaufende Dokumentierung der Projektierungsergebnisse und Archivierung auf der entsprechen-
den Plattform.

Prifen der Erforderlichkeit von LKW-Ladestationen, gegebenenfalls Festlengen von Vorgaben flr
die Anschlussmadglichkeit.

Kosten / Finanzierung
Aufzeigen der Kostenfolgen einer Bestellungsanderung.

Anpassen der Kostenstruktur auf Stufe Inventarobjekt (Rubriken Ausbau- und Unterhalt) zusammen
mit der BHU, dem Investitionscontrolling ASTRA und dem GPL.

Budgetierung der eigenen Leistungen und monatliche Aktualisierung zu Hd. BHU (Cash/Stunden-
Tabelle der Filiale F3).

Abgleich der Kostenabweichungen bzw. der Mehr- und Minderleistungen zur vorausgehenden Pro-
jektstufe mit Begriindung der Abweichung.

Monatliche Abgabe der vom PL visierten Stundenrapporte.

Termine
Erstellen und Nachfiihren eines Detail-Terminprogramms.

Meldung des Projektfortschritts zu Hd. BHU.

D.8.2. Submission bis Inbetriebnahme, Abschluss

Organisation und Administration

Anordnen von Qualitatskontrollen der Bauausfuhrung (Kontroll- und Prifplane) und die Leitung und
Uberwachung der Ausfiihrung.

Einhaltung der Vorgaben, Weisungen und Vorschriften fir die Ausfiihrung.
Mitwirken bei allen Teil- und Schlussabnahmen flir den Fachbereich BSA.

Archivieren der vom Fachplaner erstellten Bauwerksakten in gebrauchsféahiger Form wéahrend zehn
Jahren ab Beendigung des Auftrags.
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Projektbearbeitung
Mithilfe bei der Festlegung der Ausschreibungsverfahren und bei Eignungs- und Zuschlagskriterien.

Erstellen der Submissionsunterlagen fir die Beschaffung von Bauleistungen unter Berlicksichtigung
der filialspezifischen Formulare und Unterlagen.

Erstellen der kompletten Submissionsunterlagen mit allgemeinen und der besonderen Bestimmun-
gen BSA, Lastenheft und Leistungsverzeichnis mit Vorausmassen.

Unterstitzung des GPL bei der Fragenbeantwortung in den laufenden Submissionen.

Unterstitzen bei der technischen, finanziellen und administrativen Prifung und Bewertung der Ange-
bote, Erstellen der Evaluationsberichte mit Vergabeantrag, Bereitstellen von Debriefing-Unterlagen.

Mitwirken bei der Ausfertigung von Werk- und Liefervertragen (Unterstiitzen der BHU) auf Basis der
KBOB-Vertrage (Typ ASTRA).

Vorbereiten und Koordinieren von Massnahmen bei technischen, finanziellen oder terminlichen Ab-
weichungen, Anordnen und Durchfihren von Korrekturmassnahmen.

Prifen und Vorschlagen von erforderlichen Bestellungsanderungen.
Umsetzen der Auflagen und Vorgaben (UVEK, ASTRA) in der Ausfiihrung.
Prufen der Unterlagen fur die Ausfiihrung und Freigabe in Absprache mit dem Bauherrn und OBL.

Sicherstellung des Sicherheitsniveaus (Bsp. Verkehr, Verkehrsteilnehmer) auf der Nationalstrasse
wéahrend der Realisierung.

Erstellen des Planlieferungsprogramms (Unterlagen fur die Ausfihrung) und des RPH.

Erbringen von Bauleitungsleistungen (Chefbauleiter, 6rtliche Bauleiter, Bauleitungsgehilfen) mit Fo-
kus auf Kosten, Termine und Qualitat. Technische Leitung und Uberwachung der Arbeiten auf der
Baustelle im Rahmen der erteilten Kompetenzen und Verantwortungen.

Es ist eine intensive Prasenz der Bauleitung vor Ort gefordert. Es sind regelméssig Baustellenin-
spektionen durchzufuhren. Sie dienen der Vorbereitung der Unternehmersitzungen, der Qualitats-
kontrolle, der Ausfiihrungskoordination und -Uberwachung und der Kontrolle der Sicherheitseinrich-
tungen und -massnahmen.

Kontrollieren von Materialien und Lieferungen und der vorschriftsgeméassen Verwendung und Verar-
beitung.

Prifen der Anlageteile an Werktest/-prifungen und Teilprifungen (Schlussdokumentation inkl. nach-
gefuhrtes RPH muss vorhanden sein).

Unterstutzung der ASTRA EP und des GPL bei der Nachfuihrung der Nutzungs-, Unterhalts- und
Uberwachungsplane.

Protokollierung der Bausitzungen und Nachfuhren der Pendenzenlisten, Flihren eines Baujournals.

Dokumentieren aller Systemteile mit Block- und Prinzipschemen sowie Ubersichtsplanen. Zusam-
menstellen von Elektroschemas und Sicherungslisten von bestehenden Systemen und Anlagen so-
wie Rotkorrektur von Anlagen, welche von den Anpassungen (Riickbau, Ausbau) betroffen sind.

Dokumentieren der Anderungen gegeniiber den Ausfiihrungsunterlagen.
Zusammenstellen der Plane und Unterlagen des ausgefiihrten Bauwerks, Ubergabe der Bauwerks-
akten an die Bauherrschaft nach dessen Vorgabe.

Kosten / Finanzierung

Aufbereiten der Kosten der betreffenden Werk- und Liefervertrdge wahrend der Ausfuhrung zu Hd.
BHU, Turnus: monatlich.

Seite 21 von 42



NO02, Schwerverkehrsraum Neuenkirch D Beschaffungsgegenstand
Leistungsbeschrieb PV BSA

- Vorschlagen von Massnahmen bei finanziellen Abweichungen in Absprache mit der BHU/OBL.
- Erfassen und Beurteilen aller Bestellungséanderungen.
— Prifen und Bereinigen der Nachtrage.

- Ermitteln von Ausmassen gemeinsam mit dem Unternehmer, Priifen der BSA-
Unternehmerrechnungen.

— Anordnen und Kontrollieren von Regiearbeiten und der entsprechenden Rapporte.

Termine
- Erstellen des bereinigten Lieferprogramms mit dem Unternehmer bzw. den Lieferanten.

- Koordination der Termine Garantieabnahme (Zwischen- und Endabnahmen). Erstellt einen Uber-
sichtsplan des Garantieablaufs aller Bauwerke, Bau- und Anlageteile.

— Sicherstellen, dass die Dokumente des ausgefiihrten Werkes der Ausfuhrung fristgerecht und in der
geforderten Qualitat der BHU bzw. der Bauherrschaft Gbergeben werden.

D.8.3. Prasenz der Bauleitung im Werk und vor Ort

— Der PV BSA hat die Realisierung der Systeme im Werk mit regelmassigen Inspektionen zu kontrol-
lieren. Die Werktests- und -prufungen erfolgen beim Unternehmer.

- Wahrend den Bau- und Montagephasen 52 und 53 ist eine intensive Présenz der Bauleitung vor Ort
gefordert. Es sind regelméassig Baustelleninspektionen durchzufuhren. Sie dienen der Vorbereitung
der Unternehmersitzungen, der Qualitatskontrolle, der Ausfiihrungskoordination und -tberwachung
und der Kontrolle der Sicherheitseinrichtungen und -massnahmen.

— Wabhrend der Ablésung und Umschaltung von sicherheitsrelevanten Anlagen und Kabeln muss die
Bauleitung die Arbeiten intensiv begleiten und jederzeit erreichbar sein.

D.8.4. Anforderungen Zieldokumente

— Der PV BSA erstellt alle fur die Projektdokumentation erforderlichen Dokumente gemass den Anfor-
derungen.

- Der PV BSA ist verantwortlich, dass die Dokumente der erstellten Projekte wahrend dem ganzen
Projektverlauf bei Anderungen aufgrund von genehmigten Antragen und Entscheide laufend nachge-
fuhrt werden.

- Der PV BSA ist verantwortlich fur das Sicherstellen der Nachvollziehbarkeit von Anderungen, welche
nach den entsprechenden Genehmigungen erfolgt sind. Es ist ein Anderungsjournal zu fiihren.

- Der PV BSA muss alle Systemteile mit Block- und Prinzipschemen sowie Ubersichtsplanen doku-
mentieren.

— Alle erstellten Unterlagen miissen mit den vollstandigen Bezeichnungen (AKS-Code) beschriftet wer-
den. Das Erfassen der Ortsstrukturen OKS und der BSA-Daten (AKS) erfolgt gemass Faktenblatt
(wird am Kickoff abgegeben)

— An den Werktest/-prifungen und allen Teilpriifungen der Systeme miissen wesentliche Teile der
Schlussdokumentation (nachgefuhrtes RPH) vorhanden sein.

— Bei Abnahme der Systeme mussen die gepriften und vom Unternehmer redigierten Schlussdoku-
mentationen in der entsprechenden Anzahl vollstandig vorliegen. Ansonsten dirfen keine Abnahmen
durchgefuhrt werden.

— Der PV BSA definiert die Anzahl und Struktur der Dokumentation des ausgefuihrten Werkes (DAW)
vor der Beschaffung der Unternehmer und muss diese durch den Bauherrn genehmigen lassen. In
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der Regel muss pro Unternehmer ein Dossier mit allen ausfiihrungsrelevanten Unterlagen erstellt
werden, dieses wird durch den Unternehmer wéahrend der Erstellung des RPH ergéanzt. Wo sinnvoll
kann auch nur ein Dossier fur mehrere Unternehmer erstellt werden. Die Verantwortung und Koordi-
nation obliegt dem PV BSA. Der Ingenieur erstellt die Dokumente des ausgefiihrten Werkes (DAW)
indem er eigene Unterlagen nachbearbeitet und bereinigt, Unterlagen der Unternehmer sammelt,
kontrolliert und in die Ordner ablegt inkl. Erstellung der Inhaltsverzeichnisse, Ordnerriicken etc.

- Der PV BSA st fur die Archivierung der Dokumente des ausgefiihrten Werkes verantwortlich, d.h.
Prifen, Nachfuhren, Ablegen und Austausch von Dokumenten in den Archiven ASTRA/GE X und
Standorte der Anlage.

- Der PV BSA ist verantwortlich, dass die Dokumentationen (inkl. Elektroschemas und Sicherungslis-
ten) von bestehenden Systemen und Anlagen, welche von den Anpassungen (Rickbau, Ausbau)
betroffen sind, in Rotkorrektur nachgefiihrt werden und wo vorhanden auch in elektronischer Form.

D.8.5. Notfallkonzept / Notfallmanagement Baustelle

— Das Notfallkonzept und das Notfallmanagement Baustelle wird durch den PV BSA in Zusammenar-
beit mit den anderen Projektverfassern erstellt und den verantwortlichen Stellen zur Genehmigung
vorgelegt. Nach diesen Kontrollen ist es ggf. zu ergdnzen und zu Uberarbeiten. Der PV BSA ist
ebenfalls fur die Durchfiihrung der Notfallschulung der Unternehmer verantwortlich (Einladung,
Durchfuhrung, Kontrollen usw.)

D.8.6. Betriebskonzept

- Esistein, mit der GE X, SiBe u.W. abgestimmtes Betriebskonzept zu erarbeiten. Grundlage und
Vorgabe dazu findet man unter der ASTRA-Dokumentationen. Der PV BSA ist verantwortlich fiir die
Erstellung, Genehmigung und Abgabe der Betriebsdokumentationen und stellt sicher, dass die GE X
deren Inhalt kennen.

D.8.7. Bemusterungen / Musterinstallationen

— Samtliche Installationsdetails missen vor der Umsetzung Vorort mit der GE X, BHU und Bauherr-
schaft bemustert und freigegeben werden. Die Protokollierung erfolgt durch den PV BSA.

D.8.8. Montagekontrollen / Werkprifungen FAT

— Der PV BSA ist verantwortlich fiir die Organisation, Leitung und Protokollierung von Montagekontrol-
len und Werkprtfungen.

D.8.9. Sperrungen /Umleitungen

- Alle notwendigen Spursperrungen missen frihzeitig mit der GE X vorbesprochen und mittels vor-
handener Formulare angemeldet werden. Dabei ist auch die Zusammenarbeit mit der Polizei zu pfle-
gen.

D.8.10. Inbetriebnahmen

- Der PV BSA ist verantwortlich Koordination der Inbetriebsetzung (IBS) der verschiedene
Anlagen

- Koordination mit Betrieb
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- Uberprifen der Vollstandigkeit der Tests
- Uberpriifen der Schnittstellen
- Uberpriifen Beschriftungen gemass Vorgaben Bauherrschaft

D.8.11. Tests

- Der PV BSA ist verantwortlich fir die Koordination aller Anlage Einzeltest / -Verbundtest / -Objekttest
und Integrierte Gesamttests
- Erstellen von detaillierten Ablaufen zu jedem einzelnen Test
- Terminkoordination und erstellen Terminplan
- Erstellen der Check-Listen in Zusammenarbeit mit den Fachingenieuren/Unternehmen
- Durchfiihren der Tests
- Auswertung, Bericht
- Organisieren der Mangelbehebung
- Organisieren und durchfuihren der Nachtests
- Erstellen Schlussbericht

D.8.12. Abnahmen / Instruktionen

- Der PV BSA ist verantwortlich fur die Koordination aller Abnahmen und Instruktionen und deren In-
halte gemass den Vorgaben.

- Koordinieren der Abnahmen und Instruktionen der Unternehmer / Fachingenieure
- Koordination mit GE X
- Erstellen eines detaillierten Abnahme- / Instruktions—Terminplans

— Wahrend der Inbetriebnahme und Probebetrieb hat der UN erste Anlageinstruktionen mit dem Be-
treiber und Polizei durchzufuhren. Das Personal des Unterhaltsdienstes und der Polizei muss durch
eine Schulung mit der neuen Anlage und den bereinigten DAWS vertraut gemacht werden.

- Fur die Schulung missen Schulungsunterlagen erstellt werden. Die Schulungsunterlagen dienen
auch als Kurzanleitung und umfassen die wichtigsten Punkte zur Bedienung der Anlage. Die Bedie-
nung und Wartung der Anlage werden in den Schulungsunterlagen graphisch illustriert (Fotos &
Zeichnungen). Das Schulungsprogramm wird in Bedienung fur den Benutzer und in Wartung fir den
Betreiber der Anlage unterteilt.

D.8.13. Gesamtdokumentation

— Der PV BSA ist verantwortlich fiir die Erstellung der Anlagedokumentationen gemass Vorgaben
ASTRA / GE X durch die Unternehmer. Die Unternehmer erstellen die DAW und der PV BSA liber-
pruft diese Vorgaben und die Inhalte. Die DAW werden auch durch das ASTRA / GE X Uberpruft und
werden mit den, durch den PV BSA erstellten Stellungnahme Unterlagen zur Uberarbeitung an den
Unternehmer zurtickgegeben. Die revidierten Anlagendokumentationen DAW haben diese dem PV
BSA abzugeben:

- in 3-facher Ausfihrung in Papierform
- und 3-mal in elektronischer Form (gleiche Struktur wie Papierform)

- Die Dokumentation ist geméss den aktuellsten Vorgaben zu erstellen.

D.8.14. Schlussbericht

- Der PV BSA ist verantwortlich fiir die Erstellung eines Schlussberichtes mit Verbesserungsvorschla-
gen
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D.8.15. Ubergeordnete Systeme

Die Schnittstellen zum Ubergeordneten Leitsystem (BLS GE X) fur die Integration der Anlagen inkl.
MMI und zum Ubergeordneten Videomanagementsystem (UeVM GE X) sind mittels Antrag zu for-
mulieren und zu koordinieren.

Die Schnittstellen zu VM-Rechner sowie zum ubergeordneten System der VMZ-CH sind zu koordi-
nieren.

Der Einbezug der Gebietseinheit ist sicherzustellen. Bestehende Kommunikationsnetze und Uberge-
ordnete Leitsysteme sind in die Betrachtungen und Untersuchungen mit einzubeziehen.

D.9.Phasen

Grundansatz bildet der Leistungsbeschrieb nach SIA 108 (2014) und Ausfiihrungen des FHB BSA
des ASTRA gemass Kap. 1. Im folgenden Beschrieb sind nur zusatzliche Leistungen aufgefiuihrt, die
Grundleistungen sind geméass SIA 108 zu erbringen.

Die Leistungen und Dokumente der Phase 51 (Ausfiihrungsprojekte) sind bereits vor der Phase 41
als Grundlagen fiir die Unternehmer Ausschreibung zu erbringen bzw. zu erstellen.

Nachfolgende Ubersichten sind ab der SIA-Phase 31 zu beriicksichtigen. Fur die Erarbeiten des Auf-
lageprojektes SIA-Phase 31 (AP) sowie das Plangenehmigungsverfahren (PGV) SIA-Phase 33 sind
die Strukturen und Anforderungen gemass Vorgaben ASTRA und in den Fachhandbiichern festge-
haltenen Anforderungen zu geniigen
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D.9.1. Phase 31

Phase 31

inkl.
Einarbeitung
in das Pro-
jekt

Leistungsbeschrieb

1.
2.

10.

11.

12.

Bearbeitung dieser Projektphase fir alle Anlagen

Erbringung der geforderten Leistungen fur die Projektfihrung und Behandlung der
Schnittstellen

Umfassende auf den Grundlagen basierende Einarbeitung in das Projekt. Verifikation
der Grundlagen und Beschaffung von weiteren notwendigen Unterlagen, ggf. Bege-
hungen vor Ort.

Fach- und projektubergreifende Koordination. Zusammenarbeit im Erarbeiten von
Vorgaben. Bearbeiten von Projektschnittstellen mit Dritten. Fhren von Protokollen.
Vorhandene Grundlagen prifen. Verifikation der Konformitét beziglich Richtlinien,
Normen und Vorgaben ASTRA, VMZ-CH und der Gebietseinheit. Mdgliche Varianten
aufzeigen sowie Grundlagen fir die Projektierung zusammenstellen.

Erarbeiten des Ausfuhrungsprojekt AP, Strukturen, Inhalt und Detaillierungsgrad ge-
mass Vorgaben (Technischen Merkblatt 23001-20310) unter Berticksichtigung von
neuen und bestehenden Anlageteilen, soweit aufgrund des Zustands und zur Errei-
chung der Projektziele erforderlich.

Ausarbeitung des AP, es muss insbesondere den Vorgaben an eine Projekt-Auflage,
dem Plangenehmigungsverfahren (PGV) und den Anforderungen des ASTRA als
Genehmigungsbehdrde und dazu den in den Fachhandbiichern festgehaltenen An-
forderungen gentigen.

Ermittlung des Bedarfs fur weitere Abklarungen und Grundlagenbeschaffungen,
Schliessen von Informationsliicken, soweit flr das Projekt von Relevanz; Empfehlen
und Umsetzen von weiterfiihrenden Untersuchungen

Ubernahme eines proaktiven Koordinationsmandats mit externen Spezialisten sowie
Vertretung des Auftraggebers, um den interdisziplinaren Fragestellungen des Pro-
jekts gerecht zu werden.

Erarbeitung des Projekts unter Gewdahrleistung einer transparenten Nachvollziehbar-
keit der Leistungsanderungen (insbesondere Fihren eines Projektjournals) sowie der
Auswirkungen auf Kosten und Termine.

Definition der Vorgaben und Randbedingungen an den Bau fur die BSA-Infrastruktur
(Rohrblockanlagen, Schachte, Fundamente, Aussparungen etc.)

Vordefinition Sperrungsbedarf und Verkehrsfiihrungen. Koordination mit Ereignis-
diensten und Betrieb.

D Beschaffungsgegenstand

Hauptzieldokumente des Ingenieurs
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Zustandsdarstellung der bestehenden Infrastruktur.

BSA Fachdossier AP mit allen Anlagenteilen.
Phasengerechte Block- und Prinzipschemen aller Anla-
gen inkl. Ubersichtsplane mit AKS-Bezeichnung
Definition der Vorgaben und Randbedingungen an den
Bau und Brandschutzeigenschaften. Erdungs- und EMV-
Konzept.

Bezeichnungskonzept AKS.

Aktualisierte Ortsstrukturen OKS

Konzept Sperrungen und Verkehrsfiihrungen.
Vorgabendokument fiir bauliche Massnahmen
Kostenzusammenstellung Ausbaukonzept im Hinblick auf
die Kostenkontrolle

Terminplan fur alle Phasen
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13. Kostenschatzung (x 15%) fir alle Anlagen: Investitionskosten und Betriebs- und Un-
terhaltskosten, Ersatzteile und Wartungsvertrage.

14. Erstellen eines Terminplanes fur alle Anlagen und Objekte unter Bertiicksichtigung
moglicher Realisierungsphasen mit Etappen.
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D.9.2. Phase 33 (Plangenehmigungsverfahren)

Phase 33 Leistungsbeschrieb Hauptzieldokumente des Ingenieurs

inkl. 1. Bearbeitung dieser Projektphase fur alle Anlagen - Phasenbezogene Unterlagen
Einarbeitung 2. Erbringung der geforderten Leistungen fir die Projektfuhrung und Behandlung der
in das Pro- Schnittstellen
ekt Mithilfe und Begleitung von der Genehmigungsprozedur Ausflihrungsprojekt AP mit
Bereinigung.

4. Mithilfe und Begleitung des Plangenehmigungsverfahren, Mithilfe bei Erarbeitung

von Unterlagen fiir die Prasentation bei mdglichen betroffenen Dritten
5. Mithilfe bei Massnahmen einer offentlichen Auflage und Begleitung dieser.
6. Erstellen eines Terminplanes fur die Genehmigungsprozedur unter Beriicksichtigung

der Projektphasen.
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D.9.3. Phase 32

Phase 32

inkl.
Einarbeitung
in das Pro-
jekt

Leistungsbeschrieb

1.
2.

3.

© N

10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

Bearbeitung dieser Projektphase fir alle Anlagen

Erbringung der geforderten Leistungen fur die Projektfihrung und Behandlung der
Schnittstellen

Umfassende auf den Grundlagen basierende Einarbeitung in das Projekt. Verifikation
der Grundlagen und Beschaffung von weiteren notwendigen Unterlagen (Archiv GE
X, vor Ort), Begehungen vor Ort.

Fach- und projektubergreifende Koordination. Zusammenarbeit im Erarbeiten von
Vorgaben. Bearbeiten von Projektschnittstellen mit Dritten. Fhren von Protokollen.
Verifikation der Massnahmenkonzepte, vorhandene Grundlagen prufen. Verifikation
der Konformitét beziglich Richtlinien, Normen und Vorgaben ASTRA, VMZ-CH und
der Gebietseinheit. Mogliche Varianten aufzeigen sowie Grundlagen fir die Projek-
tierung zusammenstellen.

Erarbeiten des Detailprojektes, Strukturen gemass Vorgaben, nach Objekt getrennt.
Ggf. Ausweisen von Sofort- oder Uberbriickenden Massnahmen.

Definition der Vorgaben und Randbedingungen an den Bau fur die BSA-Infrastruktur
(Rohrblockanlagen, Schachte, Fundamente, Aussparungen etc.)

Erstellung Liste pro Objekt mit dem Energiebedarf, Anschlussbedarf und Bedarf im
Ereignisfall

Erstellen von Stromversorgungskonzepten inkl. Baustromversorgung in Zusammen-
arbeit mit den Projektverfassern Bau

Erstellung Dokumentenverzeichnis der bestehenden Anlagen, so wie der neu zu er-
stellenden Anlagen.

Genehmigungsprozedur Detailprojekt mit Bereinigung.

Definition optimale Projekte und Teilprojekte fur die Ausschreibungen. Vorschlag zur
Losaufteilung (Ausschreibungskonzept)

Ausarbeiten von Ausschreibungskonzept, Bezeichnungskonzept, AKS, Bedien-, Be-
triebs- und Sicherheitskonzepten, abgestimmt mit Betrieb/Unterhalt.

Erfassen der Ortsstrukturen OKS gemass Faktenblatt

Definition Sperrungsbedarf und Verkehrsfuhrungen. Intensive Koordination mit Ereig-
nisdiensten und Betrieb.

Kostenschatzung (+ 10%) fur alle Anlagen: Investitionskosten und Betriebs- und Un-
terhaltskosten, Ersatzteile und Wartungsvertrage. Die effektiven Betriebs- und Unter-
haltskosten sind mit der GE X zu klaren.

D Beschaffungsgegenstand

Hauptzieldokumente des Ingenieurs

- Zustandsdarstellung der bestehenden Infrastruktur.

- Detailprojekte zu allen Anlagenteilen.

- Betriebs- und Bedienkonzept abgestimmt mit UeLS GE X.

- Migrationskonzepte vom Ist- zum Sollzustand in Phasen.

- Detaillierte Block- und Prinzipschemen aller Anlagen inkl.
Ubersichtsplane (Synoptikplane) mit AKS-Bezeichnung
(offene Strecke)

- Erschliessungs- und Installationskonzept fur alle Teilanla-
gen mit Definition der Verlegearten, Trassen und Rohran-
lagen, Kabelfiihrung, Steigzonen. Definition der Vorgaben
und Rand-bedingungen an den Bau und Brandschutzei-
genschaften. Erdungs- und EMV-Konzept.

- Inbetriebsetzungs- und Riickbaukonzepte.

- Raumdispositionen, Schrankbedarf.

- Warmelastberechnungen

- Bezeichnungskonzept AKS.

- Aktualisierte Ortsstrukturen OKS

- Konzept Sperrungen und Verkehrsfiihrungen.

- Vorgabendokument fiir bauliche Massnahmen

- Kostenzusammenstellung gemass Beschaffungskonzept
im Hinblick auf die Kostenkontrolle in Phase 5.

- Dokumentenverzeichnis (inkl. DAW) der bestehenden An-
lagen, so wie der neu zu erstellenden Anlagen.

- Terminplan fur alle Phasen
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18. Erarbeitung von detaillierten Installations-, Inbetriebsetzungs- und Riickbauablaufen
und Planung der Migrationsschritte.

19. Erstellen eines Terminplanes fur alle Anlagen und Objekte unter Berlicksichtigung
der Migrationsphasen mit Etappen.
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D.9.4. Phase 41

Phase 41
1

Leistungsbeschrieb

1.
2.

10.
11.

12.

13.
14.

Bearbeitung dieser Projektphase fir alle Anlagen

Erbringung der geforderten Leistungen fur die Projektfihrung und Behandlung der
Schnittstellen

Fachubergreifende Koordination. Zusammenarbeit im Erarbeiten von Vorgaben. Be-
arbeiten von Projektschnittstellen mit Dritten. Fiihren von Protokollen.

Gdf. Auslésen von Sofort- oder Uberbriickenden Massnahmen

Erstellen einer Mustersubmission inkl. Genehmigung.

Erstellung der Ausschreibungen inkl. Grundlagen geméss Vorgaben ASTRA, Leis-
tungsbeschriebe basierend auf Lastenhefte und Leistungsverzeichnisse. Publikatio-
nen gemass Submissionsverordnung und Beschaffungshandbuch ASTRA.
Durchfiihren von Fragenbeantwortungen und Begehungen.

Offertanalysen, technische Bereinigungen, Analyse von Unternehmervarianten, Un-
ternehmerbesprechungen, Bemusterungen. Bereit-stellung Unterlagen fir Rechtsmit-
telverfahren und Behandeln von Einsprachen.

Erstellung der Evaluationsberichte, Teilnahme an Evaluationssitzungen, Informierung
das Evaluationsteams Uber die Angebote, Verfassung der definitiven Evaluationsbe-
richte mit Vergabeantragen

Bereitstellung der Unterlagen fiir Debriefing von Unternehmern

Vorbereiten der Werkvertrage und Erstellen des Werkvertragsdossiers und Auftrags-
schreiben.

Erstellen und Fiihren von Ubersichtslisten (iber alle Ausschreibungen (Submissions-
liste).

Nachfuhrung Sperrungsbedarf und Verkehrsfiihrungen

Kostenkontrolle monatlich +/- 5% inkl. Leistungsabgrenzungen per Ende Jahr. Mo-
natlich nachfiihren des Terminplanes.

D Beschaffungsgegenstand

Hauptzieldokumente des Ingenieurs
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Submissionskonzept, Submissionsliste mit Ubersicht tiber
Leistungen, Publikationsterminen, Eingaben, Vergaben,
etc.

Komplette Submissionsunterlagen mit BB, Leistungsver-
zeichnissen, Lastenheftern inkl. Mengengerist fur alle Ar-
beitsgattungen inkl. Publikationstexten getrennt nach
Fachbereichen.

Diverse Formulare nach ASTRA-Standard.
Auswertungen inkl. Evaluationsberichte und Vergabean-
trage fur Beschaffungen im offenen und Einladungsver-
fahren

Vergabeantrage fir freihdndige Beschaffungen
Unterlagen fir Debriefing Unternehmer

Werkvertrage
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D.9.5. Phase 51

Phase 51

Leistungsbeschrieb

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.

Ein grosser Teil der Leistungen dieser Projektphase miissen vor der Phase 41 er-
bracht werden und bilden die Grundlage fur die Ausschreibung.

Bearbeitung dieser Projektphase fur alle Anlagen

Erbringung der geforderten Leistungen fur die Projektfiihrung und Behandlung der
Schnittstellen

Fachubergreifende Koordination. Zusammenarbeit im Erarbeiten von Vorgaben. Be-
arbeiten von Projektschnittstellen mit Dritten. Fiihren von Protokollen.

Durchfiihren von Installations-, Inbetriebsetzungs- und Riickbaudetailplanungen.
Erstellen von definitiven Ausfuhrungsunterlagen fir die Unternehmer. Bereinigung
aller Zieldokumente aus Phase 32 im Hinblick auf die Ausfuhrungsphasen inkl. aller
notwendigen Berechnungen, Beschriftungen und Detailplénen.

Definition der Struktur fur die Realisierungspflichtenhefte fiir alle Unternehmer.
Codierung geméass AKS-Bezeichnungskonzept.

Erfassen Ortsstrukturen OKS und der Betriebs- und Sicherheitsausristungen BSA-
Daten (AKS) gemass Faktenblatt

Das Ausfiihrungsprojekt (= Zieldokumente) ist den Unternehmern in Form eines ge-
schlossenen Dossiers zu Ubergeben. Die Ausfuhrungsunterlagen fir Kabelanlagen
missen im KMS (cable-Scout) erstellt werden.

Intensive Ausfilhrungskoordination mit den BSA-Projekten zur Ab-stimmung von
Fachtechnik, Vorgaben, Termine, Kosten fir die Integrationen bzw. Migrationen von
Anlagen.

Nachfiihrung Sperrungsbedarf.

Begleitung der Erstellung der Realisierungspflichtenhefte inkl. Soft-/Hardwarestruktur
durch Unternehmer. Berlicksichtigung von Schnittstellen zu Drittsystemen.

Prifung Realisierungspflichtenhefte und Soft-/ Hardwarestruktur, Antrdge zur Geneh-
migung an die Projektleitung.

Erstellung von Prifdokumente fir Inspektionen

Erstellung von Prifdokumente fur Werksprifungen FAT und Inbetriebnahme SAT
inkl. Liste mit Tests

Prufen und Freigabe von Prufabldaufen und -protokollen geméss Konzept und Vorga-
ben.

Abstimmen des Erdungskonzeptes

Erstellen von einpoligen Stromlaufschemas.

D Beschaffungsgegenstand

Hauptzieldokumente des Ingenieurs

Fir Phase 41 zu erbringen:

Detaillierte Inbetriebsetzungs- und Ruckbaukonzepte.
Vertiefung Installationskonzept.
Warmelastberechnungen.

Raumdispositionen, Schrankbedarf.

Detailplane.

Vertiefung Prinzipskizzen, Blockschemas.

Einpolige Stromlaufschemas

Funktionsbeschreibungen fur die Unternehmer
Vertiefung Kabellisten mit L&ngen, Querschnitten, Kabel-
typen. Belegungslisten fur Trassen, Rohranlagen. Ausfih-
rungsunterlagen fur Kabelanlagen im KMS (cable-Scout)
erstellen.

Strukturvorgaben Realisierungspflichtenhefte/Ausfih-
rungsdokumentationen mit Inhaltsverzeichnis und ausfih-
rungsrelevanten Unterlagen.

Montagelisten und Montageplane mit genauen Standort-
angaben.

Energiebedarfsberechnungen pro Teilanlage, inkl. ab-
schliessender Erhebung aller notwendigen Daten (Nor-
malbetrieb, Ereignisbetrieb, Reserven).

Prufdokumente fiir Inspektionen, FAT und SAT.

Nach Phase 41 zu erbringen:
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Masszeichnungen fur Sonderanfertigungen (z.B. Konso-
len, Halterungen, Spezialschranke, Erdschienen etc.).
AKS-Codes, Erfassung OKS- und BSA-Daten
Aufstellung Bedarf bendtigter Sperrungen und Verkehrs-
fuhrungen.

Ubergabe des bereinigten Ausfiihrungsdossiers an die
Unternehmer an der Startsitzung.

Stellungnahmen und Prifberichte zu den Realisierungs-
pflichtenheften/Ausfuhrungsdokumentationen.
Detaillierte Testlisten FAT / SAT
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D Beschaffungsgegenstand
Leistungsbeschrieb PV BSA

20. Kostenkontrolle monatlich +/- 5% inkl. Leistungsabgrenzungen per Ende Jahr. Mo- -

Freigabeantrage Realisierungspflichtenhefte/Ausfiih-
natlich nachfiihren des Terminplanes.

rungsdokumentationen.
- Bemusterungskonzept.
- Schliessplan.
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Leistungsbeschrieb PV BSA

D.9.6. Phase 52

Phase 52
1

Leistungsbeschrieb

1.
2.

3.

10.

11.

12.

13.

Bearbeitung dieser Projektphase fur alle Anlagen

Erbringung der geforderten Leistungen fur die Projektfihrung und Behandlung der
Schnittstellen

Fachubergreifende Koordination. Zusammenarbeit im Erarbeiten von Vorgaben. Be-
arbeiten von Projektschnittstellen mit Dritten. Fiihren von Protokollen.
Kostenuiberwachung mit Teilzahlungstbersicht. Einholen von Sicherheitsleistungen.
Rechnungskontrolle inkl. Ausfillen des Rechnungsdeckblattes der Unternehmer.
Durchfiihren Inspektionen wahrend der Produktion und Werkspriifungen FAT. Integ-
rale Prufungen und Installationskontrolle der vollstandigen Systeme im Werk. Beglei-
tung Mangelbehebungen.

Qualitatssicherung Materialienwahl und Fabrikationen von Maschinen.

Auslieferung und Installation der méngelfreien Systeme. Inbetriebsetzung vor Ort.
Durchfihren SAT. Integrale Prifungen und Installationskontrolle der vollstéandigen
Systeme vor Ort. Begleitung Mangelbehebungen.

Umsetzung der baulichen Massnahmen.

Intensive Prasenz der Bauleitung im Werk und vor Ort. Bauleitungen, Fortschritts-
kontrollen, Inspektionen, Priifungen. Fithren von Protokollen und Mangellisten. Uber-
wachung der Mangelbehebungen.

Vorbereitung und Durchfiihrung von Riickbauten sowie Abtransport von abgel6sten
Anlagen und Anlagenteilen

Einreichung von Sperrungsgesuchen und Koordination mit allen BSA-
Unternehmungen.

Kostenkontrolle monatlich +/- 5% inkl. Leistungsabgrenzungen per Ende Jahr. Mo-
natlich nachfihren des Terminplanes.

Unternehmernachtrage prufen und Vergabeantrage erstellen. Das A/B-Formular wird
von der BHU erstellt.

D Beschaffungsgegenstand

Hauptzieldokumente des Ingenieurs

- Protokolle Sitzungen.

- Nachgefiihrte Mangellisten.

- Prifprotokolle.

- Vertieftes Migrations-, Inbetriebsetzungs- und Ruckbau-
konzept.

- Integrationsantrage UelLS und BKN.

- Notfallkonzept (NMB).

- Monatlich nachgefiihrtes Zwischenausmass.
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D.9.7.
Phase 53

Phase 53

Leistungsheschrieb

1.
2.

3.

11.
12.

13.

14.

Bearbeitung dieser Projektphase fur alle Anlagen

Erbringung der geforderten Leistungen fur die Projektfiihrung und Behandlung der
Schnittstellen

Fachubergreifende Koordination. Zusammenarbeit im Erarbeiten von Vorgaben. Be-
arbeiten von Projektschnittstellen mit Dritten. Fiihren von Protokollen.
Kostenlberwachung mit Teilzahlungstbersicht. Einholen von Sicherheits-leistungen
und Garantieverpflichtungen. Rechnungskontrolle inkl. Ausfiillen des Rechnungs-
deckblattes der Unternehmer. Anfertigen von Schlussrechnungen mit Schlussaus-
mass.

Bauleitungen, Umsetzen von Prifkonzepten. Fihren von Protokollen und Mangellis-
ten. Uberwachung der Mangelbehebungen. Garantieabwicklung.

Intensive Prasenz der Bauleitung vor Ort, Inspektionen, Anlagetests und integrale
Gesamttests (inkl. Integrationstests mit iibergeordneten Systemen und Drittsysteme)
und Abnahmen unter Einbezug von Betrieb und Unterhalt.

Optimierung wéahrend 3-monatigem Probebetrieb unter Einbezug der Betreiber und
Konzeptverfasser. Auslésung von Korrekturmassnahmen. Nachweis der Vertragser-
fullung.

Organisation der Schulung fir Polizei, Betrieb und Unterhalt. Friihzeitige Beriicksich-
tigung der Termine.

Antrage und Freigabe zur Inbetriebnahme.

Kontrolle / Sicherstellung der optimalen technischen Nutzung durch alle Bediener-
gruppen, Polizei, Betrieb und Unterhalt.

Abschluss von Wartungsvertragen

Vollstdndige Dokumentationen und Backup. Anpassung der Dokumentation. Anpas-
sen von Normen, Richtlinien.

Erfassen der Betriebs- und Sicherheitsausriistungen BSA-Daten (AKS) gemass Fak-
tenblatt

Vollstandige Riuckbauten Bauprovisorien, Schlussreinigungen.

D Beschaffungsgegenstand

Hauptzieldokumente des Ingenieurs
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Der PV BSA erstellt die DAW (eigene Unterlagen nachbe-
arbeiten und bereinigen, Unterlagen der Unternehmer
sammeln, kontrollieren und in die Ordner ablegen inkl. Er-
stellung Inhaltsverzeichnis-se, Ordnerriicken etc.).
Elektronische Speichermedien (CD / USB-Stick) gemass
Vorgabe mit Quell-code.

Prif- und Abnahmeprotokolle.

Schlussrechnungen mit Schlussausmass
Garantieleistungstibersichten.
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D.10. Ausgeschlossene Mandate
Fur das Gesamtprojekt werden weitere Mandate beschafft.

Eine Unternehmung respektive Unternehmungen mit besonderer Beziehung (strategische Partner-
schaft, Beteiligungsform, bestehendes Anstellungsverhéltnis auf Stufe Geschéftsleitung oder Verwal-
tungsrat) sowie deren Subunternehmung kann Zuschlagsempfangerin von mehreren Mandaten sein,
wobei gewisse Kombinationen ausgeschlossen sind. Falls solche Ausschlussgriinde vorliegen, ist die
Zuschlagsempfangerin fiir den Zuschlag von weiteren Mandaten ausgeschlossen.

Die Zuschlagsempfangerin fiir das Mandat «BHU Bau/BSA und OBL Bau/BSA» ist fiir den Zuschlag
fur das Mandat «PV BSA» im Projekt «N02, Schwerverkehrsraum Neuenkirch» ausgeschlossen.
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NO02, Schwerverkehrsraum Neuenkirch D Beschaffungsgegenstand
Leistungsbeschrieb PV BSA

D.11. Projektorganisation und Sitzungswesen

D.11.1. Organisation

Projektsteuerung
(PS)
Fachspezialisten Gesamtprojektleitung Bauherrenunter-
ASTRA (GPL) stitzung (BHU)
Betrieb GE — Experten
Fachstellen Bund }— Weitere
Fachstellen .
Kanton LU Oberbauleitung
(OBL)
Information und
Kommunikation [
Spezialisten
I | | |
Verkehrsing, ‘ | PV BSA | | PV Bau | | PV Umwelt |
Vermessung
| Material / Labor }7
Geologie /
Geotechnik

Abbildung 3: Organigramm
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D Beschaffungsgegenstand

Sitzungswesen
Es finden regelmassig Sitzungen gemass Tabelle 4 statt (Auflistung der Sitzungstypen).

- Antrage und Dokumente zur Genehmigung und Prifung sind 10 Arbeitstage vor den Sitzungen zu
versenden.

- Sitzungsprotokolle sind grundsétzlich 5 Arbeitstage nach der Sitzung zu versenden.

Tabelle 4: Sitzungswesen

Sitzungstyp Abkz. Ziele Teilnehmer Vorsitz Protokoll Phase Turnus
Gesamtprojekt- GPLS Koordination Gesamtpro- BL PM Nord, GPL, GPL BHU 31-53 3-monat-
leitungssitzung jekt fur alle Teilpro- BL EP, PL ASTRA (PL lich
jekte/Fachbereiche und BSA, BHU; ASTRA
der gemeinsamen FasS, I+K, PV, GE so- Bau)
Schnittstellen wie weitere bei Be-
darf
Projektfachsit- PFS Sicherstellen, dass fach- PL ASTRA, FaS, PL ASTRA PV 31-33 ca. 2 mo-
zung technische Vorgaben BHU, PV; natlich
ASTRA ab Projektbeginn  Experten sowie wei- AP/MK,
korrekt berucksichtigt tere bei Bedarf DP/MP
werden.
— Vorbereitung der Ent-
scheide, die an der
GPLS und ev. PSS
herbeigefiihrt werden.
Projektsitzung Bau PS operative Projektleitung PL ASTRA, BHU, PV PL ASTRA PV 31-33, monatlich
und BSA zur Umsetzung der tech-  Bau/BSA; 41
nischen, finanziellen und  Experten, Spezialis-
terminlichen Vorgaben ten, GE bei Bedarf
Oberbauleitungssit- OBLS Koordination, Informati- PL ASTRA, BHU / PL ASTRA PV 51-53 monatlich
zung onsfluss und Projektrisi-  OBL;
ken/-chancen GE, Fachplaner, PV
bei Bedarf
Bauleitungssitzung BLS operative Projektleitung OBL, BL, PV, Fach- BL PV 52, 53 2-wo-
zur Umsetzung der tech-  planer, Unternehmer; chentlich
nischen, finanziellen und  PL ASTRA BHU bei
terminlichen Vorgaben Bedarf
Ausfuhrungskoordi- AK Koordination der Aktivitd- PL ASTRA, Je nach PV 52 Bei Bedarf
nation ten zwischen benachbar- BHU/OBL, PV, Bedarf

ten Projekten

Ing. UN bei Bedarf
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D.12. Anforderungen, Voraussetzungen

D.12.1. Qualifikation und Erfahrung

Die Anforderungen betreffend Qualifikation und Erfahrung des Anbieters sind auf SIMAP und in den
Angebotsunterlagen festgelegt.

Es sind folgend Schliisselpersonen gefordert:
- Projektleiter

- Bauleiter BSA

D.12.2. Projektsprache, Sprachkenntnisse

- Die Projektsprache ist Deutsch. Samtliche zu erstellende Dokumente sind in der Projektsprache zu
verfassen. Allfalliger Ubersetzungsaufwand geht zu Lasten des Anbieters.

— Sprachkenntnisse: Gefordert wird mind. Sprachniveau B2 gemass Europaischem Referenzraum fir
Sprachen ( ).
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NO02, Schwerverkehrsraum Neuenkirch E Terminplan
Leistungsbeschrieb PV BSA

E. Terminplan

Die Projektierung und Massnahmenausfiihrung richtet sich nach dem folgenden Rahmenterminpro-
gramm:

Abbildung 4: Rahmenterminprogramm

Rahmenterminplan

SVR Neuenkirch 2020

Projektierung

Ausfiihrungsprojekt
Abholen/Einbezug kant. Fachstellen / Gemeinden / Dritte
Vorabkldrungen Landerwerb
Projektierung Ausfuhrungsprojekt

Priifung und Freigabe FU, Uberarbeitung

Offentliche Auflage

Einsprachebehandlung / Stellungnahmen

Abschliessende Stellungnahme ASTRA / PGV GS UVEK
Detailprojekt

Projektierung Detailprojekt

Vorprifung, Bereinigung und Genehmigung FU

Submission, Realisierung
Submission

Ausfiihrungsplanung (UfA) BSA

Ausfiihrungsplanung (UfA) Bau

Realisierung
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NO02, Schwerverkehrsraum Neuenkirch F Honorar / Vergitung
Leistungsbeschrieb PV BSA

F. Honorar /Vergltung

Das Honorar fiir die Bearbeitung des ausgeschriebenen Mandats ist vom Anbieter mittels Excel-Datei
«4 Honorarberechnung-Leistungstabelle PV-BSA.xlIsx» auszuweisen.

Die Stundenschatzung ist im Angebot durch den Anbieter zu verifizieren. Vorbehalte gegeniber der
Stundenschéatzung sind zu kommentieren.

Betreffend Honorar und Vergutung gelten die Bestimmungen in 3 Honorarabrechnung-Leistungstabelle
PV BSA.
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G. Grundlagen

G.1.Beilagen

B1. Prasentation zur Projektgenerierung (PSS vom 11.05.2019), B+S AG

B2. 1 Betriebskonzept fur die Projektgenerierung, 15.07.2018, B+S AG
2 Einzelbewertung der Varianten, 15.07.2018, B+S AG
3 Kostenvoranschlag erganzt, 21.02.2020, B+S AG / R+R AG

B3. Situationsplan Variante 02.2, 11.07.2018, B+S AG
B4. Signalisation Autobahn, 01.11.2019, B+S AG

G.2.Gesetze, Verordnungen, Normen, Richtlinien, Weisungen

Es gelten die aktuellen Normen, Richtlinien und Weisungen der ASTRA-Zentrale und der ASTRA-Filiale
Zofingen:

Eidgendssische Gesetzgebung, Verordnungen.
Aktuelle Fachhandbiicher (T/U, K, T/G, BSA), Richtlinien und Dokumente des ASTRA.
Normen und Richtlinien des SIA, VSS, VSA und der SUVA.

Die fallweise Anwendung von kantonalen oder kommunalen Normen ist mit der Bauherrschaft fest-

zulegen.

G.3.Weitere Grundlagen

Nationalstrassengesetz (NSG)

Nationalstrassenverordnung (NSV)

Signalisationsverordnung (SSV)

Storfallverordnung (StFV)

Dok. 85009:

RiLi 15014:

RiLi 16350:

Weisung 73001:

Weisung 73002:

Dokumentation Schwerverkehrsmanagement, Betriebs- und Gestaltungskon-
zept fur Abstellplatze und Warterdume, ASTRA, 18.07.2013

Richtlinie Warterdaume und Abstellplatze fur den Schwerverkehr, ASTRA,
01.05.2019

Richtlinie Baupolizei Nationalstrassen, ASTRA, 11.03.2015

Rollen und Anforderungen fur das Management der Betriebs- und Sicherheits-
ausriistungen (BSA), ASTRA, 09.12.2013

Steuerung der BSA: Rollen, Aufgaben und Anforderungen fir Benutzeroberfla-
chen, ASTRA, 28.05.2014
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