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1 Abkürzungsverzeichnis  

 

Abkürzung Bedeutung, Beschreibung 

AGB  Allgemeine Geschäftsbedingungen  

ARE  Bundesamt für Raumentwicklung  

ARE VM Verkehrsmonitoring Tool des Bundesamts für Raumentwicklung 

ASTRA  Bundesamt für Strassen  

BAFU Bundesamt für Umwelt 

BAV  Bundesamt für Verkehr  

BöB  Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen  

BR  Bundesrat  

EBeN Einheitliche Bewertungsmethodik für Nationalstrassenprojekte 

EK  Eignungskriterium  

GL-ASTRA Geschäftsleitung des ASTRA  

LG Leistungsgegenstand 

NAF  Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds  

NAFG Bundesgesetz über den Fonds für die Nationalstrassen und den Agglomerationsver-
kehr 

NEB  Anpassung Netzbeschluss Nationalstrassennetz  

NP  Bereich Netzplanung des ASTRA  

NS  Nationalstrasse  

NSG  Nationalstrassengesetz  

NSV  Nationalstrassenverordnung  

PQM  Projektbezogenes Qualitätsmanagement  

PSV  Sachplan Verkehr Teil Programm  

S+F Abteilung Steuerung und Finanzen des Bundesamts für Strassen 

simap Informationssystem über das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz 

SIN 1, 2  Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Strasse, Auflage 1, 2  

STEP-NS  Strategisches Entwicklungsprogramm Nationalstrassen gemäss NAF  

UVEK  Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation  

VöB  Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen  

WebGIS  Geografisches Informationssystem auf dem Internet verfügbar  

ZK  Zuschlagskriterium  



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

 

   

I M214-1804   Seite 4 von 15 

 

2 Zusammenfassung (Ausschreibungsgegenstand) 

Das Bundesgesetz über den Fonds für die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr (NAFG) 

verpflichtet den Bundesrat, dem Parlament regelmässig Bericht über den Zustand und die Auslastung 

der Nationalstrassen, den Stand der Umsetzung der Ausbauschritte, die geplanten nächsten Ausbau-

schritte sowie den Stand der Umsetzung des Programms im Agglomerationsverkehr und über die ge-

planten nächsten Phasen zu erstatten. 

 

Gestützt auf diese Berichterstattung sowie dem Strategischen Entwicklungsprogramm Nationalstrasse 

(STEP-NS) beantragt der Bundesrat bei der Bundesversammlung die finanziellen Mittel für den Betrieb 

und Unterhalt sowie den Ausbau der Nationalstrassen. Neue Ausbauprojekte legt er der Bundesver-

sammlung in einem Verpflichtungskredit für den Ausbauschritt zur Freigabe vor. 

 

Das Bundesamt für Strassen ASTRA ist zuständig für die Ausarbeitung der Botschaft zum Zahlungs-

rahmen Nationalstrassen 2024 - 2027, zum Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen und zum Ver-

pflichtungskredit. 

 

Für die Aktualisierung des STEP-NS plant das ASTRA einen externen Dienstleister zu beauftragen. 

Konkret geht es um die Aufnahme und die Wertung der bestehenden Grundlagendokumente, die um-

fassende Überprüfung des Nationalstrassennetzes (Netzscreening), die Definition von zusätzlichen Kri-

terien für die Bewertung von Projekten sowie die Bewertung und die Priorisierung der Projekte als sol-

ches. Diese Arbeiten sollen unter Abgleich der Vorgaben und Programme betreffend den nationalen 

Infrastrukturausbau und abgestimmte auf die Raumentwicklungsstrategien des Bundes und der Kan-

tone erfolgen. 

 

Das Pflichtenheft beschreibt die durch den Auftragnehmer zu erbringenden Aufgaben, bettet diese im 

Gesamtkontext ein, hält die zu erreichenden Ziele sowie die einzuhaltenden Rahmenbedingungen fest 

und macht Angaben zum Ausschreibungsverfahren. 
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3 Ausschreibungsunterlagen 

 Publikation simap (PDF) 

Bei Widersprüchen gehen die publizierten Angaben im simap (Informationssystem über das öf-

fentliche Beschaffungswesen in der Schweiz) den Angaben in den Ausschreibungsunterlagen 

vor. 

 

 Pflichtenheft (Hauptdokument) 

Vorliegendes Dokument verschafft einen allgemeinen Überblick und enthält unter anderem Rah-

menbedingungen zur Ausschreibung. 

 

 Angebotsunterlagen 

Im Interesse einer vergleichbaren und effizienten Evaluation hat der Anbieter das Angebot ge-

mäss den vorgegebenen Angebotsunterlagen entsprechend einzureichen. Verweise in den An-

gebotsunterlagen werden, wo nicht explizit zugelassen, nicht berücksichtigt. 

Abänderungen/Ergänzungen der vorgegebenen Angebotsunterlagen sind nicht zulässig; ent-

sprechende Angebote können vom Verfahren ausgeschlossen werden!  

Weitere von der Vergabestelle nicht verlangte Firmenreferenzen, Firmenprospekte und –broschü-

ren werden nach Angebotsöffnung und vor der Bewertung aus dem Angebot entfernt. 

Die Angebotsstruktur der elektronischen Dokumente ist entsprechend der Papierversion einzu-

reichen. Der Vertragsinhalt wird nicht verhandelt. 

 

 Vertragsentwurf 

Der Vertragsentwurf im Anhang entspricht - soweit der Inhalt bereits definierbar ist - dem schluss-

endlich abzuschliessenden Vertrag. 

 

 Weitere Dokumente gemäss Ziffer 8 
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4 Angaben zum Vergabeverfahren  

Die Angaben zum offenen Vergabeverfahren sind im simap enthalten.  

 

5 Gesamtkontext und übergeordnete Vorgaben 

5.1 Allgemein 

Das ASTRA erarbeitet federführend die Botschaft zum Zahlungsrahmen Nationalstrassen 2024 - 2027, 

zum Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen und zum Verpflichtungskredit. Die Arbeiten dazu er-

folgen im Rahmen des Gesamtprojektes STEP 2022. 

Folgende abstrakte Projektorganisation ist vorgesehen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Auftragnehmer wird auf der Ausführungsebene ins Projekt involviert und für die Beratung, die Un-

terstützung und die Erarbeitung der technischen Unterlagen zuständig sein. 
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5.2 Ziele 

 

Hauptziel (diesem Auftrag übergeordnet) 

 

- Der Bundesrat verabschiedet die Botschaft zum Zahlungsrahmen Nationalstrassen 2024 - 

2027, zum Ausbauschritt 2023 für die Nationalstrassen und zum Verpflichtungskredit spätes-

tens bis Ende 2022 zuhanden der Bundesversammlung. 

 

Durch die externe Unterstützung zu erreichende Ziele: 

 

- Das gesamte Nationalstrassennetz ist einer umfassenden Überprüfung (Netzscreening) unter-

zogen;  

- Die Notwendigkeit der Projekte aus dem STEP-NS 2018 ist anhand des Netzscreenings über-

prüft; die massgebenden Auslöser für die Projekte sind bezeichnet; allfällige Anpassungen am 

Projektportfolio sind bestimmt; 

- Für die Bewertung von Nationalstrassenprojekte liegen zusätzliche Kriterien vor, die eine um-

fassendere Beurteilung der Projektauswirkungen ermöglichen; 

- Sämtliche Nationalstrassenprojekte sind auf Basis der neuen Kriterien bewertet und priori-

siert; 

- Der Nachweis über die Übereinstimmung der langfristigen Entwicklung der Nationalstrasse mit 

der Langfristperspektive des Programmteils Sachplan Verkehr ist erbracht. 

 

5.3 Abgrenzungen 

5.3.1 Räumliche Abgrenzung 

Das Projekt betrachtet das schweizerische Nationalstrassennetz mit Stand ab dem 01.01.2020. Darin 

eingeschlossen sind die Übergänge zum nachgelagerten Strassennetz und die Anlagen der Natio-

nalstrasse. In die Betrachtungen miteinzubeziehen (Einflussgebiet) sind das Hochleistungsstrassennetz 

im benachbarten Ausland sowie das nachgelagerte Strassennetz und der öffentliche Verkehr in der 

Schweiz mit Wechselwirkungen zum Nationalstrassennetz.  

5.3.2 Sachliche Abgrenzung 

Im Bereich der Grundlagenerarbeitung führt die externe Unterstützung eine umfassende Überprüfung 

des bestehenden Nationalstrassennetzes (Netzscreening) durch, erarbeitet neue Bewertungskriterien 

für Projekte der Nationalstrassen und untersucht die Wechselwirkungen der Projekte des STEP-NS mit 

den Projekten des STEP-Schiene sowie den raumplanerischen Konzepten. Auf Grundlage der neuen 

Kriterien und der zu erarbeitenden technischen Unterlagen pro Projekt führt die externe Unterstützung 

die einheitliche Bewertung der Projekte des STEP-NS durch. Auf konzeptioneller Ebene erarbeitet sie 

neue Konzepte (z.B. zu Einsatzmöglichkeiten von multimodalen Mobilitätsdrehscheiben). Der Auftrag-

nehmer unterstützt den Auftraggeber in allen Belangen zur Erreichung des übergeordneten Ziels (siehe 

Hauptziel). Dies schliesst auch Sitzungstätigkeit, Projektentwicklung, Dokumentationsarbeiten und ähn-

liche Tätigkeiten mit ein. 
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Nicht Gegenstand des Auftrags sind sämtliche Arbeiten zum Zustand der Nationalstrasseninfrastruktur 

sowie zu sämtlichen Unterhalts- und betrieblichen Projekten. 

 

Wichtiger Hinweis: Übergeordnete Grundlagen wie der Programmteil des Sachplans Verkehr und die 

Verkehrsperspektiven des Bundes befinden sich zum Ausschreibungszeitpunkt in Überarbeitung. Die 

Arbeiten des Auftragnehmers haben sich auf die jeweils aktuellen Grundlagen zu beziehen. Zudem sind 

die Arbeiten auch auf das Programm Agglomerationsverkehr und die STEP Schiene abzustimmen. 

 

5.3.3 Zeitliche Abgrenzung 

Die Priorisierung der Projekte ist auf dem Zeithorizont 2050 vorzunehmen. Die einzelnen Projekte sind 

nach Projektstand, Dringlichkeit und Notwendigkeit unterschiedlichen Zeithorizonten zugeteilt. Dem 

STEP-Ausbauschritt 2023 sind Projekte zuzuteilen, die vermutlich vor 2027 baureif werden. Dem Rea-

lisierungshorizont 2030 werden weitere dringliche Projekte zugeteilt. Den weiteren Realisierungshori-

zonten (2040 und weitere) werden Projekte zugeteilt, welche zwar notwendig sind, jedoch in der Pla-

nung nicht genügend fortgeschritten sind oder sich noch nicht als dringlich erweisen. 
 

6 Leistungsgegenstand 

Die nachfolgenden Leistungsgegenstände (LG) sind durch den Auftragnehmer zu erbringen. Pro Leis-

tungsgegenstand sind die erwarteten Lieferobjekte definiert. 

 

6.1 Leistungsgegenstand 1 «Unterstützungsarbeiten» 

Der Auftragnehmer: 

- erstellt Protokolle, Präsentationen, Arbeitsunterlagen und Kontrollberichte zuhanden des Auf-

traggebers; 

- erstellt detaillierte Termin- und Arbeitsplanungen; 

- organisiert Veranstaltungen, Workshops und Sitzungen; 

- dokumentiert Grundlagen und wertet diese aus; 

- erbringt das Korreferat für diverse Dokumente des Auftraggebers; 

- nimmt drei Korreferate des Botschaftsentwurfs des Auftraggebers vor; 

- nimmt die technische Auswertung von Vernehmlassungsantworten vor; 

- erstellt Dokumente für Sitzungen und Informationen des Auftraggebers (z.B. für Kommissionen, 

Austausch mit Bundesämtern und Kantonen). 

Lieferobjekte LG1: 

- Protokolle, Berichte und Kontrollberichte; 

- Technische Notizen (Arbeitsunterlagen) und Hinweise als Grundlage für Besprechungen und 

Entscheidungen. Sie werden eine Woche vor den Sitzungen den Teilnehmenden gesendet  

- Präsentationen 

- Korreferate 

- Auswertungsdokumente 
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6.2 Leistungsgegenstand 2 «Grundlagen für Projektbewertung» 

Aus unterschiedlichen Quellen (Bund, Kantone, Forschung, Bildungsinstitutionen) liegen Studien- und 

Untersuchungsergebnisse sowohl zum Zustand als auch zur Auslastung des Nationalstrassennetzes 

sowie zu den Auswirkungen des Strassenverkehrs auf Umwelt, Siedlung und Sicherheit vor. Diese Fülle 

von Daten und Informationen muss aussortiert und klassiert werden, bevor sie für weitere Untersuchun-

gen brauchbar gemacht werden kann. Hierzu gehören auch sämtliche planerischen Grundlagen wie 

Sachpläne, strategische Programme, Verkehrsperspektiven, insbesondere des Bundes. Insbesondere 

liegen Projektdokumentationen zu den Vorhaben des STEP 2018 und der NEB-Vorhaben (der Kantone) 

vor. 

Der Auftragnehmer: 

- identifiziert und beschafft als Grundlage für die Bewertung alle für die weitere Leistungserbrin-

gung notwendigen Grundlagendokumente strategischer, konzeptioneller und projektspezifi-

scher Natur; 

- überprüft und bewertet die Grundlagendokumente im Hinblick auf die Nutzbarkeit; 

- legt relevante Erkenntnisse übersichtlich und nutzbar für das weitere Vorgehen (für Bewertung, 

Priorisierung, Wirkungsbeschreibung, Botschaftserarbeitung…) dar; 

- identifiziert und benennt vorhandene Lücken; 

- definiert einen Vorgehensplan für die Beseitigung der bestehenden Lücken und adressiert die 

notwendigen Arbeiten an die übrigen Leistungsgegenstände. 

Lieferobjekte LG2: 

- Liste der gesichteten Grundlagendokumente mit Entscheid über die Nutzbarkeit für die weitere 

Leistungserbringung; 

- Vorgehensplan zur Vervollständigung und Aufarbeitung der fehlenden Grundlagen; 

- Dokumentation der durchgeführten Arbeiten. 

 

6.3 Leistungsgegenstand 3 «Inhalt und Durchführung Netzscreening» 

Der Auftragnehmer basiert das Netzscreening auf den zusammengestellten Grundlagen. Das ASTRA 

geht davon aus, dass der Auftragnehmer teilweise direkt mit den Grundlagen das Netzscreening durch-

führen kann. In einzelnen Fällen ist eine Aufarbeitung der Grundlagen für die Anwendung im Screening 

zu erbringen. Das vorzunehmende Screening ist eine Neu- und Einzelanfertigung, die bisher nicht nor-

miert oder einheitlich durchgeführt worden ist. Unter Netzscreening versteht das ASTRA eine umfas-

sende Überprüfung des Nationalstrassennetzes für die Planungshorizonte des IST- sowie des Zustan-

des 20501. Die Abstimmung von Raumentwicklung und Verkehr sowie die verkehrsträger- und die stras-

sennetzübergreifenden Aspekte sind einzubeziehen.  

Der Auftragnehmer: 

- überprüft die Funktionsfähigkeit des Nationalstrassennetzes im Hinblick auf Kapazitätsüber-

schreitungen sowie in Bezug auf die Erfüllung seiner erschliessenden und durchleitenden Funk-

tion (Funktionsfähigkeit); 

- untersucht die Auswirkungen des Nationalstrassennetzes und seiner Nutzung auf die angren-

zenden Siedlungsgebiete und Lebensräume (Verträglichkeit) sowie seiner Wechselwirkung mit 

dem nachgelagerten Strassennetz; 

- untersucht Wechselwirkungen mit dem öffentlichen Verkehr (Substituierbarkeit); 

- untersucht die Verkehrssicherheit auf den Nationalstrassen (Sicherheit); 

                                                      
1  Annahme, dass die Verkehrsperspektiven 2050 des Bundes vorliegen und im Verkehrsmodell des UVEK nutzbar sind. 
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- überprüft die Resilienz des Nationalstrassennetzes im Hinblick auf seine systematische Stö-

rungsanfälligkeit als Folge von Netzinhomogenitäten, die Verbreitung von Störungen im Netz, 

seine Unterhaltsfähigkeit und seine betriebliche Flexibilität (Resilienz) 

- überprüft die Erforderlichkeit der Erweiterungsprojekte aus dem STEP-NS 2018 im Hinblick auf 

die Gewährleistung der «Funktionsfähigkeit», der «Verträglichkeit», der «Sicherheit» sowie der 

«Resilienz» des Nationalstrassennetzes und bestimmt die relevanten «Treiber» für die Erfor-

derlichkeit des jeweiligen Erweiterungsprojekts; 

- bestimmt, ob zur Gewährleistung der «Funktionsfähigkeit», der «Verträglichkeit», der «Sicher-

heit» und der «Resilienz» des Nationalstrassennetzes andere oder weitere STEP-NS-relevante 

Erweiterungsprojekte erforderlich sind; 

- untersucht weitere mögliche Screening-Inhalte und bereitet sie zur Anwendung auf; 

- zeigt exemplarisch am Beispiel Genf - Lausanne die Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehr 

auf, wenn die Kapazitätsüberlastung der Nationalstrasse in Genf vollständig durch eine Verla-

gerung auf den öffentlichen Verkehr (Substitution) beseitigt werden soll; 

- ermittelt exemplarisch für 3 typische Nationalstrassenprojekte wie stark der Besetzungsgrad 

der Fahrzeuge erhöht werden müsste, um die Kapazitätsüberlastungen auf der Nationalstrasse 

kompensieren zu können, skizziert die dafür nötigen Massnahmen und schätzt die Wahrschein-

lichkeit ein, dass diese Massnahmen innerhalb von 10 Jahren umgesetzt werden könnten; 

- schätzt die Wahrscheinlichkeit ein, dass die Projekte im STEP-NS durch weitergehende Mass-

nahmen wie die zusätzliche Förderung des öffentlichen Verkehrs, die Förderung hochwertiger 

Velobahnen, Anreize zur Erhöhung des Auslastungsgrads der Fahrzeuge und zur besseren 

zeitlichen Staffelung des MIV, eine bessere Abstimmung von Raumentwicklung und Verkehr, 

etc. substituiert werden könnte und ordnet die Projekte den Stufen «gering», «mittel» und 

«hoch» zu; 

- dokumentiert die (exemplarischen) Grundsatzabklärungen zu Verlagerung, Erhöhung Beset-

zungsgrad und Förderung alternative Verkehrsträger/Substitution. 

 

Lieferobjekte LG3: 

- Liste der Kriterien, der Messgrössen und der Datengrundlagen, die zur Überprüfung des Natio-

nalstrassennetzes in Bezug auf «Funktionsfähigkeit», «Verträglichkeit», «Sicherheit» und 

«Resilienz» herangezogen werden; 

- Je zwei Karten, auf denen die heutigen und die künftigen Defizite auf dem Nationalstrassennetz 

in Bezug auf «Funktionsfähigkeit», «Verträglichkeit», «Sicherheit» und «Resilienz» dargestellt 

sind (insgesamt 8 Karten); 

- Je eine Karte mit den heutigen und den künftigen Engpässen auf dem Nationalstrassennetz (2 

Karten); 

- Je eine Synthesekarte, auf der die relevanten heutigen und künftigen Defizite auf dem Natio-

nalstrassennetz überlagernd dargestellt ist (2 Karten); 

- Umfassende Dokumentation der durchgeführten Analysearbeiten und der daraus abgeleiteten 

Erkenntnisse; 

- Bericht mit den Ergebnissen aus der Überprüfung der Erweiterungsprojekte aus dem STEP-NS 

2018 und der Bestimmung der relevanten «Treiber» für die Erweiterungsprojekte; 

- Liste mit den weiteren oder anderen zur Gewährleistung der «Funktionsfähigkeit», der «Ver-

träglichkeit», der «Sicherheit» und der «Resilienz» des Nationalstrassennetzes nötigen Erwei-

terungsprojekten inklusive derer Begründungen sowie eine Karte mit ihrer räumlichen Veror-

tung. 
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6.4 Leistungsgegenstand 4 «Bewertung und Priorisierung der Projekte» 

Für die Offertstellung ist von folgendem Mengengerüst auszugehen:  

- Projekte aus STEP NS 2018:    47 

- Projekte aus Anpassungen Netzbeschluss (NEB):  16 

Der Auftragnehmer muss die Erweiterungsprojekte dokumentieren und einheitlich bewerten. Basis dafür 

bildet die bereits mehrfach angewendete Bewertungsmethode «EBeN (Einheitliche Bewertungsme-

thode für Nationalstrassenprojekte) ». Die Methode ist vor der Anwendung im Hinblick auf die umfas-

sende Berücksichtigung der positiven Auswirkungen der Erweiterungsprojekte zu überprüfen und anzu-

passen. Dazu zählen beispielsweise Verbesserungen in der Verträglichkeit, Beiträge zur Stadtreparatur, 

verbesserte betriebliche Flexibilität zur Einrichtung von Carpool-Lanes, etc. Die Liste mit den Kriterien 

ist entsprechend zu ergänzen und die Gewichtung der Kriterien ist zu hinterfragen.  

Der Auftragnehmer: 

- definiert zusätzliche Bewertungskriterien zur umfassenderen Berücksichtigung der Projektaus-

wirkungen sowie die Gewichtung der Bewertungskriterien und passt das Methodenhandbuch 

EBeN entsprechend an; 

- dokumentiert die aktuellen Kostenschätzungen für die Projekte; 

- dokumentiert die zu bewertenden Projekte aufbauend auf die Grundlagen; 

- analysiert für jedes der STEP-NS-Projekte oder für zusammengehörende Projekte des STEP-

NS die Wechselwirkungen mit den entsprechenden Projekten des STEP-Schiene 

- führt die Bewertung der Projekte mit der aktualisierten Bewertungsmethode EBeN durch; 

- ordnet die Projekte projektscharf den unterschiedlichen Realisierungshorizonten zu 

- überprüft auf konzeptioneller Ebene ob und in welchem Umfang Nationalstrassenprojekte im 

STEP-NS durch weitergehende Massnahmen obsolet werden könnten; 

- gleicht Planungen unterschiedlicher Staatsebenen (Agglomerationsprogramme, Richtpläne, 

Sachpläne, STEP Schiene) miteinander ab. 

Lieferobjekte LG4: 

- Vorschläge für die Ergänzung der Bewertungskriterien von EBeN und der Gewichtung der Kri-

terien mit Begründung und den Grundlagen für die Anwendung der Kriterien; 

- Aktualisiertes Methodenhandbuch EBeN 

- Methodenbericht und technischer Bericht zur Analyse der Problemstellen und Engpässe für den 

Zeithorizont 20502; 

- Dokumentation für jedes geprüfte Projekt (kartografische Darstellung, Projektbeschrieb, Kos-

tenschätzung, Bewertungstabelle, Begründung Zuteilung in Realisierungsschritt, Beschreibung 

der Wirkungen quantitativ und/oder qualitativ, Übereinstimmung mit übergeordneten Zielen 

(Siedlungsentwicklung, Stadtreparatur, Umweltwirkungen, Verkehrsentwicklung);  

- Darstellung der Realisierungshorizonte inklusive Zuordnung der Projekte. 

 

 

  

                                                      
2  Annahme, dass die Verkehrsperspektiven 2050 des Bundes vorliegen und im Verkehrsmodell des UVEK nutzbar sind. 
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7 Leistungsmerkmale 

7.1 Terminplan 

Der hier vorgegebene Terminplan mit Meilensteinen und Abnahmeterminen wird im Vertrag verbindlich 

geregelt. 

 

Meilenstein Termin 

Projektstart Mai/Juni 2020 

LG1: administrative, organisatorische und fachliche Unterstützung des Auftraggebers  laufend 

LG2: alle Grundlagen sind zusammengetragen und klassifiziert, die bestehenden 

Projekte sind für die Bewertung aufbereitet 
30.08.2020 

LG3: alle Dokumente (Problemanalysen/Netzscreening) für Grundlagenentscheide 
sind erstellt 

31.03.2021 

LG4: neue Beurteilung und Priorisierung der Projekte sind vorgenommen 30.06.2021 

 

Die Einhaltung der Fristen ist von grundlegender Bedeutung. Die genannten Fristen beziehen sich auf 

das parlamentarische Verfahren zur Botschaft STEP-NS 2022. Die Eröffnung der Vernehmlassung ist 

für Anfang Dezember 2021 geplant und stellt eine Frist dar, die nicht verlängerbar ist. 

 

Die Botschaft STEP-NS 2022 stellt eine Handlungsempfehlung dar, welche auf Ende 2021 in den Bun-

desrat zur Vernehmlassung gehen wird. Der Bundesratsentscheid wird auf Ende 2022 erwartet. 

 

Der Auftragnehmer muss einen detaillierten Zeitplan über die Erbringung der einzelnen Leistungsge-

genstände erstellen. Darüber hinaus muss er Massnahmen vorschlagen, um die erforderlichen Fristen 

bis zur vollständigen Entwicklung der spezifischen Grundlagen für die Ausarbeitung des Projekts einzu-

halten.  

 

7.2 Anforderungen 

 

7.2.1 Fachkompetenzen  

Der/die Projektleiter/in hat ausgewiesene Fachkompetenzen in der Infrastruktur- und der Raumplanung 

vorzuweisen. 

Das Bearbeitungsteam soll ausgeprägte Fachkompetenzen in der strategischen Planung, der Grundla-

generarbeitung, Normenkenntnisse und ausgeprägte Kenntnisse der (Raum-)Planungsabläufe und  

-inhalte aufweisen. Hierzu wird auch das Wissen über die Organisation, Struktur, Prozesse und Instru-

mente in den Fachbereichen benötigt. Ebenfalls wichtig sind technische Fähigkeiten zur Erstellung der 

unterschiedlichen Lieferobjekte (z.B.: Problemkarten).  

Im Weiteren werden für die Zusammenarbeit mit den Kantonen ausgewiesene Moderations- und Kom-

munikationskompetenzen benötigt. Diese Kompetenzen sind im Anbieterteam detailliert auszuweisen 

und zu beschreiben.  
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7.2.2 Methodenkompetenz  

Betreffend Methodenkompetenzen wird vom Anbieterteam erwartet, dass methodische Vorgehenswei-

sen angewendet werden und damit die Qualität der Ergebnisse hochgehalten und gesichert wird. Dazu 

berät das Bearbeitungsteam den Auftraggeber betreffend Arbeitsmethoden, wissenschaftlichen Metho-

den, Vernetzungstechniken und Kompetenzen im Projektmanagement.  

 

7.2.3 Kommunikations-/Medienkompetenz  

Im Hinblick auf die Aussenwirkung des Strategischen Entwicklungsprogramms STEP-NS 2022 sind die 

Zusammenarbeit mit den Kantonen und anderen Bundesämtern und die Produkte kommunikativ um-

sichtig zu gestalten. Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber umfassend in diesen Bereichen. 

 

7.2.4 Projekt-/Angebotssprache, Sprachkenntnisse 

Die Projektsprache ist Deutsch. Sämtliche zu erstellenden Dokumente sind in der Projektsprache zu 

verfassen. 

Unterlagen für kantonale und regionale Foren, Workshops oder ähnliche Veranstaltungen sind in der 

jeweiligen Landessprache zu erstellen. Im Rahmen der Offertstellung schlägt der Auftragnehmer die 

begründete, zielführende Organisation der Zusammenarbeit mit den Kantonen, z.B. ausgehend von den 

Handlungsräumen des Raumkonzeptes oder den Regionen gemäss STEP 2018 oder anderen Überle-

gungen vor. 

Das Bearbeitungsteam muss auf den jeweiligen Bearbeitungsebenen die drei Sprachkenntnisse (d/f/i) 

in Wort und Schrift abdecken. Insbesondere wird bei der Zusammenarbeit mit den Kantonen auf die 

Sprachkenntnisse des Auftragnehmers zurückgegriffen. 

 

7.2.5 Ort der Leistungserbringung 

Der/Die vorgegebene/n Ort/e der Leistungserbringung wird/werden im Vertrag verbindlich geregelt. 

Die Sitzungstätigkeit mit dem Auftragnehmer erfolgt beim Sitz des ASTRA in Ittigen/Bern. Um die Zu-

sammenarbeit mit den Kantonen und anderen Bundesämtern zu vereinfachen (Grundlagensitzungen, 

Grossgruppenanlässe,) sind Sitzungsorte in weiteren Verwaltungszentren der Kantone vorzusehen. 
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8 Dokumentenübersicht / Links 

8.1 Ausschreibungs- / Angebotsunterlagen 

Ref. Dokument pdf-Datei (im simap) 

Ausschreibungsunterlagen 

A000 Publikation simap A000_simap.pdf 

A001 Bedingungen und Pflichtenheft (Hauptdoku-
ment) 

A001_Bedingungen-Pflichtenheft.pdf 

A002 Vertragsvorlage Dienstleistung A002_Vertragsvorlage-Dienstleistung.dpf 

A003 Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bundes 
(AGB) für Dienstleistungsaufträge 

A003_AGB DL.pdf 

https://www.bbl.admin.ch/bbl/de/home/dokumentation/all-
gemeine-geschaeftsbedingungen-des-bundes.html  

A004 Merkblatt zur Korruptionsbekämpfung A004_Verhaltenskodex.pdf 

https://www.bbl.admin.ch/bbl/de/home/suche.html#Ver-
haltenskodex  

   

Angebotsunterlagen (Eingabe) 

E001 Angebotsunterlagen E001_Angebotsunterlagen.pdf 

E002 Vertraulichkeitserklärung E002 STEP 2022 Vertraulichkeitserklärung.doc 

E003 Preistabelle E003 Preistabellen_STEP 2022.xlsx 

 

8.2 Hilfreiche Dokumente mit Links 

Ref. Dokument Link 

Gesetze und Verordnungen 

L001 Bundesgesetz über das öffentliche Beschaf-
fungswesen vom 16. Dezember 1994 (BöB) 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c172_056_1.html   

L002 Verordnung über das öffentliche Beschaffungs-
wesen vom 11. Dezember 1995 (VöB) 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c172_056_11.html    

L003 Bundesbeschluss über das Nationalstrassen-
netz 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compila-
tion/19600092/index.html  

L004 Bundesgesetz über den Fonds für die Natio-
nalstrassen und den Agglomerationsverkehr 
(NAFG) 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compila-
tion/20143105/index.html  

   

Weitere Informationen 

W001 Botschaft zu STEP-NS 2018 https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/2928/Erlaeu-
ternder-Bericht_de.pdf  

und  

https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/2928/Ergeb-
nisbericht_de.pdf  

W002 EBeN-Methodenbericht und Benutzerhandbuch  
(nur in Papierform, mit Vertraulichkeitserklärung 
erhältlich) 

Muss bestellt werden  

W003 Technischer Bericht zu STEP 2018 (nur in Pa-
pierform, mit Vertraulichkeitserklärung erhält-
lich) 

Muss bestellt werden 

W004 Projektblätter für STEP 2018 (nur in Papierform, 
mit Vertraulichkeitserklärung erhältlich) 

Muss bestellt werden 

https://www.bbl.admin.ch/bbl/de/home/dokumentation/allgemeine-geschaeftsbedingungen-des-bundes.html
https://www.bbl.admin.ch/bbl/de/home/dokumentation/allgemeine-geschaeftsbedingungen-des-bundes.html
https://www.bbl.admin.ch/bbl/de/home/suche.html#Verhaltenskodex
https://www.bbl.admin.ch/bbl/de/home/suche.html#Verhaltenskodex
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c172_056_1.html
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c172_056_11.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compila-tion/19600092/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compila-tion/19600092/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compila-tion/20143105/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compila-tion/20143105/index.html
https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/2928/Erlaeuternder-Bericht_de.pdf
https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/2928/Erlaeuternder-Bericht_de.pdf
https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/2928/Ergebnisbericht_de.pdf
https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/2928/Ergebnisbericht_de.pdf
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Ref. Dokument Link 

W005 Informatik-Tool zur Bewertung von Projekten 
und Programmen des NS nach neuer Methode. 

Kann nur im ASTRA eingesehen werden. Terminvereinba-
rung zur Einsicht unter netzplanung@astra.admin.ch oder 

+41 58 463 42 13. 

W006 Ausbauschritt 2019 für die Nationalstrassen 
(STEP Nationalstrasse)  

https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/dokumenta-
tion/medienmitteilungen/anzeige-meldungen.msg-id-
72151.html  

W007 Programmteil des Sachplan Verkehrs (2006)  https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-
und-raumplanung/strategie-und-planung/konzepte-und-
sachplaene/sachplaene-des-bundes/sachplan-verkehr-
spv.html   

W008 Sachplan Verkehr Teil Infrastruktur Strasse 
(2018) 

https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/themen/natio-
nalstrassen/weiterentwicklung/raeumliche-abstim-
mung.html   

W009 Sachplan Verkehr Teil Infrastruktur Schiene 
(2018) 

https://www.bav.admin.ch/bav/de/home/themen-a-
z/raeumliche-abstimmung/sis.html  

W010 Zukunft Mobilität Schweiz - UVEK-Orientie-
rungsrahmen 2040  

https://www.are.admin.ch/are/de/home/medien-und-publi-
kationen/publikationen/verkehr/zukunft-mobilitat-
schweiz.html   

W011 Verkehrsperspektiven 2040 https://www.are.admin.ch/are/de/home/verkehr-und-infra-
struktur/grundlagen-und-daten/verkehrsperspektiven.html  

 

 

mailto:netzplanung@astra.admin.ch
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/dokumenta-tion/medienmitteilungen/anzeige-meldungen.msg-id-72151.html
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/dokumenta-tion/medienmitteilungen/anzeige-meldungen.msg-id-72151.html
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/dokumenta-tion/medienmitteilungen/anzeige-meldungen.msg-id-72151.html
https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/strategie-und-planung/konzepte-und-sachplaene/sachplaene-des-bundes/sachplan-verkehr-spv.html
https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/strategie-und-planung/konzepte-und-sachplaene/sachplaene-des-bundes/sachplan-verkehr-spv.html
https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/strategie-und-planung/konzepte-und-sachplaene/sachplaene-des-bundes/sachplan-verkehr-spv.html
https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/strategie-und-planung/konzepte-und-sachplaene/sachplaene-des-bundes/sachplan-verkehr-spv.html
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/themen/natio-nalstrassen/weiterentwicklung/raeumliche-abstim-mung.html
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/themen/natio-nalstrassen/weiterentwicklung/raeumliche-abstim-mung.html
https://www.astra.admin.ch/astra/de/home/themen/natio-nalstrassen/weiterentwicklung/raeumliche-abstim-mung.html
https://www.are.admin.ch/are/de/home/medien-und-publi-kationen/publikationen/verkehr/zukunft-mobilitat-schweiz.html
https://www.are.admin.ch/are/de/home/medien-und-publi-kationen/publikationen/verkehr/zukunft-mobilitat-schweiz.html
https://www.are.admin.ch/are/de/home/medien-und-publi-kationen/publikationen/verkehr/zukunft-mobilitat-schweiz.html
https://www.are.admin.ch/are/de/home/verkehr-und-infrastruktur/grundlagen-und-daten/verkehrsperspektiven.html
https://www.are.admin.ch/are/de/home/verkehr-und-infrastruktur/grundlagen-und-daten/verkehrsperspektiven.html

