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Bauarbeiten Erneuerung WB
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01.04.19 31.05.19 2  

19.07.21 25.02.22 7.4

04.01.21 16.07.21 6.4

26.07.21 17.12.21 4.8

15.07.22 20.09.22 2.2 Gleisbau

27.08.22 18.09.22 0.7

19.09.22 10.12.22 2.7

01.01.23 28.02.23 1.9 Baumeister unter Betrieb

17.06.20 17.08.20 2

04.08.20 13.01.21 5.4 Baumeister unter Betrieb

06.04.21 02.05.21 0.9

03.05.21 14.03.22 10.5

18.10.21 22.03.22 5.2 Gleisbau

21.01.22 31.03.22 2.3 Fahrleitung

01.04.22 30.06.22 3 Sicherungsanlagen

01.07.22 02.12.22 5.1 Testbetrieb

17.10.21 26.01.23 15.5 Baumeister unter Betrieb

23.05.20 22.07.20 2

29.06.20 02.04.21 9.2 Baumeister unter Betrieb

06.04.21 02.05.21 0.9

03.05.21 29.10.21 6

11.10.21 22.10.21 0.4

09.11.21 28.01.22 2.7 Gleisbau Übergabe Trassee

31.01.22 31.03.22 2 Fahrleitung

01.04.22 01.07.22 3 Sicherungsanlagen

04.07.22 02.12.22 5 Testbetrieb

30.10.21 02.09.22 10.2

23.05.20 22.07.20 2

01.06.20 03.04.21 10.2

06.04.21 02.05.21 0.9

03.05.21 18.10.21 5.6

15.11.21 07.02.22 2.8 Gleisbau

07.02.22 01.04.22 1.8 Fahrleitung

04.04.22 01.07.22 2.9 Sicherungsanlagen

02.07.22 30.11.22 5 Testbetrieb

19.10.21 09.12.22 13.9

18.08.20 17.10.20 2

03.08.21 26.03.22 7.8

06.04.21 02.05.21 0.9

03.05.21 18.02.22 9.7

20.09.21 01.04.22 6.4 Gleisbau

01.05.22 30.06.22 2 Fahrleitung

01.07.22 30.09.22 3 Sicherungsanlagen

01.10.22 30.11.22 2 Testbetrieb

19.02.22 30.06.23 16.5

18.08.20 17.10.20 2

05.10.20 05.04.21 6.1

06.04.21 02.05.21 0.9

03.05.21 10.12.21 7.4

04.03.22 29.04.22 1.9 Gleisbau

01.05.22 30.06.22 2 Fahrleitung

01.07.22 29.09.22 3 Sicherungsanlagen

01.07.22 30.11.22 5.1 Testbetrieb

30.09.22 10.11.22 1.4

18.08.20 17.10.20 2

05.10.20 05.04.21 6.1

06.04.21 02.05.21 0.9

03.05.21 14.02.22 9.6

14.02.22 06.05.22 2.7

07.05.22 30.06.22 1.8 Fahrleitung

01.07.22 29.09.22 3 Sicherungsanlagen

01.07.22 30.11.22 5.1 Testbetrieb

15.02.22 23.06.23 16.4

18.08.20 17.10.20 2

11.01.21 05.04.21 2.8

06.04.21 02.05.21 0.9

03.05.21 26.08.22 16

01.11.21 26.08.22 9.9 Gleisbau feste Fahrbahn

07.02.22 30.06.22 4.8 Fahrleitung

01.07.22 29.09.22 3 Sicherungsanlagen

29.08.22 09.12.22 3.4 Testbetrieb

09.01.23 23.06.23 5.5

18.08.20 17.10.20 2

18.10.20 03.04.21 5.6

06.04.21 02.05.21 0.9

03.05.21 28.04.22 12

29.05.23 16.06.23 0.6

04.10.21 24.10.22 12.8

28.04.22 04.07.22 2.2 Fahrleitung  

05.07.22 30.09.22 2.9 Sicherungsanlagen

26.09.22 11.12.22 2.5 Testbetrieb

01.05.21 30.06.21 2

01.02.22 31.05.22 4

01.05.20 30.06.20 2
01.04.22 30.09.22 6.1

Legende

Meilenstein Erhalt PGV Übergabe Trasseehoheit Trassee fertiggestellt Baumeister Tiefbau Gleisbau (Oberbau)

Baulogistik

Lose 1-3 Lose 4-7

Frühestens Spätestens

Frühestens Spätestens

Frühestens Spätestens

Ab April 21

   Schienen spätestens 31.07.2020 nach Grüngen Bubendorf geliefert

Umwelt

Drittprojekte

Test- / Inbetriebsetzungsphase
Lose 1 - 3

Lose 0, 4-7

Bahnbetrieb

Vollsperrung ab 06. April 2021

Inbetriebnahme 11.12.2022

Sommersperrungen

Sicher.-

anlagen

Fahr-

leitung

17.08.20

Testbetrieb Lose 1 - 3

Tiefbauamt Baselland

Teufelibächli

Brücke Altmarkt

Hauptstrasse Bubendorf

Hauptstrasse Kreuzung Talhaus, Bubendorf

Knoten Bad Bubendorf (mit Los 2)

AIB-Leitung Niederdorf

Fernwärmeleitung Liestal

EBL

Hochspannungsleitung

Auslieferung Gleise

Auslieferung Vignol Weichen

Auslieferung Rillen-Schwellen

Fischschonzeit  (Nov. - April)

Brutzeit Vögel (Mitte März-Ende Sept.)

Hochwasserschutz Reigoldswil

Strassensanierung Bennwil

Strassenerneuerung in jedem Los

Inbetriebnahme WB

Vollsperrung

Q3 Q4 Q1Q2 Q3 Q4WB-

Projekte

Bauzeit

Los 6.1
10.02.22

17.08.20

Testbetrieb Lose 0, 4 - 7

Los 7
28.11.

Q2

Auslieferung Spannbeton-Schwellen

Fangverbot Bachforelle (15.10. - 28.02.)

Fangverbot Groppe (ganzjährig)

Los 0 
03.12.

22.05.20

Bereitstellung Stopfmaschine 

Auslieferung Schotter

Los 5
10.02.22

17.08.20

 Gesamtterminprogramm übergeordnet -  Erneuerung WB 

Q1

17.02.2020

Q2 Q3 Q4

2019

Q1 Q2 Q3

2023

Q4

1.5

2021 2022

Q3

2020

Los 6.2
10.02.22

17.08.20

Q2

von

Los 4
10.02.22

17.08.20

bis

22.05.20

30.04.19

Q1

Los 1
10.02.22

Los 2
10.02.22

Los 3
10.02.22

22.05.20

Unterbau Trassee

Erhalt PGV Los 0 (SBB)

Vertrag, Admin, AVOR

Erhalt PGV Los 1

Erhalt PGV Los 3.1

Baumeister unter Betrieb

Erhalt PGV Los 4

Vertrag, Admin, AVOR

Vertrag, Admin, AVOR

Übergabe Trassee

Hauptarbeiten in Sperre Trasseebau

Übergabe Trassee

Baumeister unter Betrieb

x

Arbeiten in Sperre, inkl. Umgebungsarbeiten und Gebäude

Nacharbeiten unter Betrieb

Erhalt PGV Los 2

Sommersperrung Liestal - Bubendorf Sommersperrung Liestal - Lampenberg / Ramlinsburg

Los 0 Los 1 Los 2 Los 3 Los 4 Los 5 Los 6.1 Los 7

Liestal

Ramlinsburg

Bubendorf

Hölstein

Niederdorf

Oberdorf

Lampenberg
Lausen

W
a
ld

e
n
b
u
rg

Baumfällung zwischen Mitte März und Ende September nur mit Freigabe durch Fachstelle Naturschutz BL

Gleisbau

Gleisbau

Erhalt PGV Los 5

Erhalt PGV Los 6.1

Erhalt PGV Los 7

Vertrag, Admin, AVOR 

Vertrag, Admin, AVOR 

Vertrag, Admin, AVOR 

Vertrag, Admin, AVOR 

Vertrag, Admin, AVOR 

Vertrag, Admin, AVOR 

Vertrag, Admin, AVOR 

Vollsperrung

Erhalt PGV Los 6.2

Vertrag, Admin, AVOR 

Burggraben / Frenkenbrücke 

Burggraben / Frenkenbrücke Nord

Testbetrieb

Sicherungsanlage

Los 6.2

Nacharbeiten unter Betrieb

16.10.21

29.10.21

29.10.21

17.12.21 18.02.2217.09.21

10.12.21

14.02.22

Gleisbau Abstellgleise

Baumeister unter Betrieb

Baumeister unter Betrieb

Baumeister unter Betrieb

Baumeister unter Betrieb 23.08.22 Übergabe 
Baupiste an Los 7

Baumeister unter Betrieb

03.05.21

Unterbau Trassee

Rückbau Fahrleitung

Rückbau Fahrleitung

03.05.21

Unterbau Trassee

Rückbau Fahrleitung

03.05.21

Rückbau Fahrleitung

03.05.21

Unterbau Trassee

Rückbau Fahrleitung

03.05.21

Unterbau Trassee

Rückbau Fahrleitung

03.05.21

Unterbau Trassee

Baumeisterarbeiten in Sperre

03.05.21

Rückbau Fahrleitung

23.08.22 Übernahme BaupisteRückbau Fahrleitung

03.05.21

Übergabe Trassee

Anlage 
betriebsbereit

Erhalt PGV Los 3.2

Baumeister in Sperre Restarbeiten

Baumeister in Sperre Restarbeiten

Baumeister in Sperre Restarbeiten

Baumeister in Sperre 

Baumeister in Sperre 

Nacharbeiten unter BetriebBaumeister in Sperre 


