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Bauarbeiten Erneuerung WB

Bauzeit Dauer 2019 2020 2021 | 2022 2023
WB- Quartal Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 \ Q2 | Q3 Q4 | Q1 Q2 | Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Projekte von bis
30.04.19 @ Erhiit PBV los q (SHB)
01.04.19 31.05.19 2 Vertrag, Admin/ AVOR
19.07.21] 25.02.22 7.4 [ i Sperre Tr )
04.01.21( 16.07.21 6.4 /F
L—;’_f;’ 26.07.21] 17.12.21| 4.8 FrEnkgnbr{ick Notd ]
15.07.22] 20.09.22 2.2 eisba bergabe| Trapsee|
27.08.22 18.09.22 0.7 Sicherupgss
19.09.22] 10.12.22 2.7 Testbetrieb
01.01.23 28.02.23 1.9 Baumeister unter Betrieb
22.05.20 @|Ernpit AGV [os
17.06.20 17.08.20 2 Vdrtralg, Aimi, AYOR
04.08.20| 13.01.21 5.4 i unter Betrieb
06.04.21| 02.05.21 0.9 Ruckbay Fabrleifun 16/10.p1
Los 1 03.05.21 | 14.03.22 10.5 Unferbpu Trassee | &
10.02.22 | 18.10.21 22.03.22 5.2 03.05.21 Gleisbau
21.01.22] 31.03.22 2.3 Fahrleitung
01.04.22 30.06.22 3 Sicherungsanlagen
01.07.22| 02.12.22 5.1 Testbetrieb
17.10.21 26.01.23 15.5 in Sperre R 1 Baumeister unter Betrieb
22.05.20 @[Erhiit AGV [os
23.05.20] 22.07.20 2 Vertrag, Agmin, AYOR
29.06.20| 02.04.21 9.2 i unter Betrieb
06.04.21| 02.05.21 0.9 Riickbal Fafrleitund  29.10.21]
03.05.21 29.10.21 6 Unlerbau Trassee
'1-;’_:2_222 11.10.21] 22.10.21] 0.4 03.p5.21 Glekbau
09.11.21] 28.01.22 2.7 Ubergabe Trassee
31.01.22] 31.03.22 2 Fahrleitung] | |
01.04.22]| 01.07.22 3 Sicherungsanlagen
04.07.22] 02.12.22 5 Testbetrieb
30.10.21 02.09.22 10.2 in Sperre i
22.05.20 Q[Erhpit AGV fos 3.1 @ Erndit PGV Lps 3j2
23.05.20| 22.07.20 2 Vdrtrag, Agmin, AYOR
01.06.20| 03.04.21 10.2 ister unter Betrieb
06.04.21] 02.05.21 0.9 Riickbal Fahrleifun 29.10.211
Los 3 03.05.21 18.10.21 5.6 Unlerbpu Trassee
10.02.22 | 15.11.21| 07.02.22 2.8 03.p5.21 eisba i Trassek
07.02.22| 01.04.22 1.8 Fahrleitung
04.04.22| 01.07.22 2.9 Sicherungsanlagen
02.07.22] 30.11.22 5 Testbetrieb
19.10.21 09.12.22 13.9 in Sperre i
17.08.20 @ [Erpit GV [os |
18.08.20( 17.10.20 2 Verftrag, Admin] AVOR
03.08.21] 26.03.22 7.8 listef unter Hetrigb
06.04.21| 02.05.21 0.9 Riickbal Fahrleitund17.99.21 1/7.13.21] 18,02.p2
Los4 [03.05.21]18.02.22] 9.7 Unferbhu Trassk® S [
10.02.22 | 20.09.21| 01.04.22 6.4 03.05.21 eisba UberdabeiTragsee
01.05.22] 30.06.22 2 Fahrleitung
01.07.22] 30.09.22 3 Sicherungsanlagen
01.10.22] 30.11.22 2 Testbetrieb
19.02.22 30.06.23 16.5 ister in $perfe untier Betrigb
17.08.20 @ [Erbit AGV [os
18.08.20| 17.10.20 2 Vertrag, Admin] AVOR
05.10.20| 05.04.21 6.1 i ntef Betrieb
06.04.21| 02.05.21 0.9 Riickbal Fahrleifun 10121
Los 5 03.05.21] 10.12.21 7.4 Urjterbau frasgee
10.02.22 | 04.03.22]29.04.22| 1.9 03.05.2)1 | Gleisbal 3
01.05.22] 30.06.22 2 Fahrleitung
01.07.22] 29.09.22 3 Sicherungsanlagen
01.07.22] 30.11.22 5.1 Testbetrieb
30.09.221 10.11.22 1.4 in Sperre
17.08.20 @ [Erhpit GV [os b.1
18.08.20| 17.10.20 2 Vertrag, Admin] AVOR
05.10.20| 05.04.21 6.1 i ntef Betrieb
06.04.21| 02.05.21 0.9 Riickbal Fahrleifun 140202
Los 6.1 | 03.05.21] 14.02.22 9.6 Urfterbau Trasdee O
10.02.22 | 14.02.22] 06.05.22 2.7 03.95.2)1
07.05.22 30.06.22 1.8 Fahrleitung
01.07.22] 29.09.22 3 Sicherungsanlagen
01.07.22] 30.11.22 5.1 Testbetrieb
15.02.22 23.06.23 16.4 in Sperre Nagharbeit¢n unter Bettieb
17.08.20 @ [Erpit GV [os b2
18.08.20| 17.10.20 2 Vertrag, Admin] AVOR
11.01.21| 05.04.21 2.8 ister ntdr Betriel 3.0B.22 Ubergape
06.04.21| 02.05.21 0.9 Riickbal Fahrleifun Y Tos
Los 6.2 | 03.05.21] 26.08.22 16 bditen|in gperfe (3
10.02.22 | 01.11.21| 26.08.22 9.9 03.05.21 Gleisbau feste Fahrbahn
07.02.22 30.06.22 4.8 Fahrleitung
01.07.22] 29.09.22 3 Sicherungsanlagen
29.08.221 09.12.22 3.4 Testbetrieb
09.01.23] 23.06.23 5.5 [] ufiter [Bettieb
17.08.20 @ [Erpit GV [os |
18.08.20( 17.10a20 2 Vertrag, Admin] AVOR
18.10.20] 0304.2%| 5.6 untgr Bgtriep
06.04.21 | 42.05,71 0.9 Riickbal Fahrleifun: 23.08.22!Ubdrr
Los 7 03.05. 24| 35,0%.22 12 Arbeiten |n Sperrg, inkl. ( iten Und Gebdude]
28.11. 2 2 ¥6.06.23 0.6 03.05.2]t Nac iten Unter Betrieb
0, 2| 24.10.22 12.8 Anlage|
128.09722] 04.07.22] 2.2 Fahrieitung| befriebsbefeit
5/7.22]30.09.22 2.9 Sicherung@nlagen
26.09.22( 11.12.22 2.5 Testbetrieb
Fahr- | 01.05.21] 30.06.21 2 Vertray, Admin, AYOR
leitung | 01.02.22| 31.05.22 4
Sicher.- | 01.05.20| 30.06.20 2 Veftrag, Agmin, AVOR
anlagen | 01.04.22| 30.09.22 6.1
Legende
@ Meilenstein Erhalt PGV @ Uberaabe Trasseehoheit P Trassee fertiagestellt [ saumeister Tiefbau I Geisbau (Oberbau)
Baulogistik
Bereitstellung Stopfmaschine i [T i 1
Auslieferung Schotter | [ Frihestens | 4
Auslieferung Spannbeton-Schwellen Q [Frihestens Q i
Auslieferung Rillen-Schwellen Q [Frinestens k3 i
Auslieferung Vignol Weichen Ab April 21 [ i [
Auslieferung Gleise Schienen spatestens 31.07.2020 nach Griingen f geliefert | [ 1
Umwelt
Fangverbot Bachforelle (15.10. - 28.02.)
Fangverbot Groppe (ganzjéhrig)
Fischschonzeit (Nov. - April)
Brutzeit Végel (Mitte Marz-Ende Sept.) Baunfall. wigchen Mitte Mérz und Ende nyr mit Fre¢igabe dfirch| Fachste]le Natutschiitz BL
Drittprojekte
T
Teufelibachli
Briicke Altmarkt
Hauptstrasse Bubendorf
Hauptstrasse Kreuzung Talhaus, Bubendot
Knoten Bad Bubendorf (mit Los 2)
Hochwasserschutz Reigoldswil
Strassensanierung Bennwil
Strassenerneuerung in jedem Los
EBL
Hochspannungsleitung
Fernwérmeleitung Liestal
AIB-Leitung Niederdorf
Test- / Inbetriebsetzungsphase
[Testbetrieb Lose 1 - 3 - O
[Testbetrieb Lose 0,4 - 7 AN N N N N N N N N A N =Y A A A A
Bahnbetrieb
Sommersperrungen Sommelspefrunp Lidstal - Bliberldor Sothmarspdrrurlg Liksta] - Lhmpenbérg ] Raflingburhy T T T T T 11 | T T T T T V1

Vollsperrung Vollsperruna ab 06. April 2021 I
Inbetriebnahme WB LT T Inbetriebnahme 11.12.2022




