3. PROJEKT- UND LEISTUNGSBESCHRIEB

31 PROJEKTORGANISATION, PROJEKTBESCHRIEB, BEARBEITUNGSSTAND
31 .200 Projektbeschrieb, Projektabgrenzung
.201  Die BLT-Linie ,Waldenburgerbahn® (WB) ist eine Schmalspurbahn, welche im Raum

Liestal bis Waldenburg eine tragende Rolle im &ffentlichen Verkehr Gbernimmt. Die
WB verzeichnet stetig steigende Fahrgastzahlen und bis ins Jahr 2030 wird eine
steigende Nachfrage prognostiziert. Fir die Sicherstellung eines auch zukiinftig
attraktiven OV-Angebots muss die Bahninfrastruktur der WB wéahrend der nachsten
Jahre ausgebaut und erneuert werden. Dies umfasst sowohl die Beschaffung neuer
Fahrzeuge, die Umsetzung geltenden gesetzlichen Anforderungen (z.B. Behinderten-
gleichstellungsgesetz) wie auch die Erfiillung aller Sicherheitsanforderungen, die an
den Betrieb der Bahn gemass Eisenbahngesetz (EBG) gestellt werden.
Die Bestandteile des dem Projekt zugrunde liegenden Massnahmenpakets sind:

e Beseitigung von Engpassen bzw. Unterschreitungen der
Sicherheitsanforderungen bei den Lichtraumprofilen, insbesondere im Hinblick
auf den Einsatz neuer Fahrzeuge

¢ Erneuerung des kompletten Gleiskorpers (Ober- und Unterbau) sowie die Um-
spurung von 750 mm auf 1‘000 mm

e Erneuerung der Haltestellen und Bahnhéfe (u.a. Erhéhung der Perronkanten,
Verlangerung der Perrons, Anpassung der Haltestellenzugange)

e Bau eines neuen Depots inkl. Werkstatten fir die Unterbringung und Wartung
des neuen Rollmaterials

¢ Neue Zugsicherungsanlage mit kontinuierlicher Uberwachung
Erneuerung der Fahrleitungen und der Bahnstromversorgung

o Doppelspurausbau zwischen den Haltestellen Lampenberg und Holstein und
Niederdorf bis Winkelweg im Hinblick auf das vorgesehene neue
Angebotskonzept.

o Sicherstellung des Hochwasserschutzes in den Gemeinden Hdlstein, Nieder-
dorf und Oberdorf zum Schutz der Bahninfrastruktur

Dabei werden auf einer Strecke von ca. 13 km die Gleise und das Rollmaterial ersetzt
sowie 12 Haltestellen behindertengerecht neu erstellt. Ziel ist es bis zum Fahrplanwech-
sel im Dezember 2022 die neue BLT-Linie ,Waldenburgerbahn* (Spurbreite 1.00 m an-
statt bisher 0.75 m) in Betrieb zu nehmen.

Das Projekt ist in die Lose ,Los 0“ bis ,Los 7* unterteilt (siehe Ubersichtspléane).

e Das Los 0 betrifft den ,4-Spurausbau Bahnhof Liestal“ womit die Federfiihrung
der Projektabwicklung bei den SBB liegt.

o Die restlichen Lose sind in die folgenden Abschnitte unterteilt:

o Los 1: Abschnitt Schnittstelle SBB bis Haltestelle Bubendorf (exkl.)

o Los 2: Abschnitt Haltestelle Bubendorf bis Haltestelle Lampenberg-
Ramlinsburg (exkl.)

o Los 3: Abschnitt Haltestelle Lampenberg-Ramlinsburg bis Haltestelle
Holstein (exkl.)

o Los 4: Abschnitt Haltestelle HolIstein bis Haltestelle Hirschlang (exkl.)

o Los 5: Abschnitt Haltestelle Hirschlang

o Los 6: Abschnitt Haltestelle Hirschlang (exkl.) bis Bahnhof Waldenburg
(exkl.)

o Los 7: Bahnhof Waldenburg
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Mit den Bauarbeiten wird voraussichtlich im Sommer 2020 begonnen, sofern die Plan-
genehmigungs-Verfiigung des Bundesamtes flr Verkehr fir die einzelnen Projektab-
schnitte vorliegt. Zwischen Sommer 2020 und Fruhjahr 2021 erfolgen die Erneuerungs-
arbeiten unter Bahnbetrieb und ab April 2021 wird die WB bis zu Ihrer Wiederinbetrieb-
nahme am 11. Dezember 2022 ausser Betrieb genommen und es verkehrt ein Bahner-
satz.

Allfallige Schnittstellen mit dem Kanton Basel-Landschaft und den SBB sind zu berlick-
sichtigen.
Stand der Projektbearbeitung

Die Plangenehmigungsverfahren sind bei allen Losen eréffnet und die Auflagen sind ab-
geschlossen. Zurzeit erfolgt die Erarbeitung der einzelnen Ausschreibung in den Losen
fur die Tiefbau- und Gleisbauarbeiten sowie die Fahrleitung und Stromversorgung. Bis
Ende Mai 2020 sollten die Baumeister bekannt sein und die Erarbeitung der Ausfiih-
rungsplanung begonnen haben, so dass mit den Bauarbeiten im Sommer begonnen
werden kann.

Durch die Projektverfasser wurden basierend auf den von den der BLT definierten Mei-
lensteine Bauphasen- und Terminplane erstellt. Diese werden flr die Ausschreibungsun-
terlagen resp. zusammen mit den im Mai 2020 beauftragten Baumeistern noch detaillier-
ter erarbeitet.

ZIELSETZUNGEN UND ANFORDERUNGEN, PROJEKTABLAUF
Projektzielsetzungen

Das Bauherrenlabor fuhrt alle Qualitatsprifungen des Bauherrn durch (siehe beiliegen-
des Leistungsverzeichnis inkl. Beratung des Bauherrn und der Bauleitung, Erstellung
von Prifberichten etc.) d.h. ohne die Laborprifungen, welche in den Unternehmervertra-
gen enthalten sind.

Randbedingungen und Anforderungen

Bauausfiihrung der Baumeisterarbeiten und somit Einsatzzeit Bauherrenlabor (Richt-
werte):

Los 1-7: 08/2020 bis 12/2022

Randbedingungen zur Ausfihrung der Arbeiten

e Dauer des Mandats
Das vorliegend ausgeschriebene Mandat wird fir die gesamte Dauer der Bau-
massnahmen von August 2020 bis Ende 2022 bendtigt.

e Zuschlage
Die Zuschlage fur Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeiten sind in der Pos. 970 zu
offerieren.

e Bereitstellung und Verfugbarkeit der technischen Ressourcen

Die Bereitstellung der benétigten technischen Ressourcen (Geratschaften,
Messinstrumente, Werkzeug usw.) ist Sache des Auftragnehmers. Die damit
verbundenen Kosten sind in den entsprechenden Einheitspreisen einzurechnen.

e FEinsatz
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Ein Einsatz (Einsatzpauschale) beinhaltet jeweils die Equipe, das Fahrzeug, Ge-
ratschaften fir Messung und Auswertung, Sicherheitsbriefing (soweit erforder-
lich), Erkundigung bezlglich Zuganglichkeit, Zuschlage und Spesen, unter Ein-
haltung der gesetzlichen Arbeitszeiten. Wahrend des Einsatzes sind auch Um-
stellungen von einem Einsatzort zum anderen einzukalkulieren.

Die Grosse der Equipe wird durch den Auftragnehmer bestimmt und hat den An-
forderungen der Aufgabe zu entsprechen.

Die zum Teil beschrankten Zufahrten und Behinderungen sind zu bericksichti-
gen.

e Qualitatssicherung
Alle ermittelten Daten sind grundsatzlich zu validieren.
Die Aufwendungen zur Gewahrleistung einer angemessenen Qualitatssicherung
sind in die Einheitspreise einzurechnen. Auf Verlagen der Bauherrschaft das
PQM / die Qualitatsnachweise des Auftragsnehmers vorzulegen.

e Anderungen des ausgeschriebenen Mengengersts

Anderungen des ausgeschriebenen Mengengeriists geben kein Recht zur An-
passung der Einheitspreise.

32 .400 Geplanter Projektablauf
401 Die Leistungserbringung fur die Prifungen hat in Koordination mit der Bauherrschaft,
der Oberbauleitung, der ortlichen Bauleitung und dem Unternehmer zu erfolgen.
35 PHASENBEZOGENE LEISTUNGEN (ERGANZUNGEN, PRAZISIERUNGEN)
35 .100 Phase Einarbeitung / Grundlagen
.101 Studium der vorliegenden Unterlagen
.102 Aufbau der Projektorganisation
.103 Aufbau und Implementierung des PQM
104 Uberpriifen / Hinterfragen der bisherigen Unterlagen, Vorgaben und Ziele
35 .800 PHASE AUSFUHRUNG
.810 Bauherrenlabor
811 Leistungen Uber alle Projektstufen:
e Die getreue, sorgfaltige, gewissenhafte Ausfiihrung
e Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Emp-
fehlungen abgeben und Vorschlage unterbreiten, Abmahnungen)
e Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetz-
ten Ziele
¢ Die Ubernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken in Projekt und
wahrend dessen Realisierung
e Die Bedurfnisse des Auftraggebers laufend analysieren
¢ Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen
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Die Informationspflicht gegentiber dem Auftraggeber Uber alle fir den Auf-
traggeber objektiv und subjektiv wichtigen Details zu Projektstand, Bezug-
stermin, Kosten, Volumen, Qualitat und Gestaltung

Die Kommunikation mit dem Auftraggeber

Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundla-
gen mit Inkenntnissetzung

Die rechtzeitige Formulierung von Antragen an Auftraggeber und Ober-
bauleitung

Die Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten
und Termine

Das Wissen und Erkennen flr den Beizug von Spezialisten
Die FUhrung eines Projektjournals
Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsanderung des Auftraggebers

Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den Richtlinien und Nor-
men

Der technische und administrative Datenaustausch
Die Archivierung der erstellten Dokumente bei sich

Der Auftragnehmer Gbernimmt die Arbeitssicherheitsverantwortung fir alle
im Rahmen seines Auftrags stattfindenden Arbeiten. Es ist verboten, im
Rahmen der Arbeiten den Gefahrenbereich der Bahnanlagen gemass R
RTE 20100 und der BLT-Richtlinie «Arbeiten im Gleisbereich — Ausfiih-
rungsbestimmungen BLT» zu betreten. Allfallige dennoch notwendiges Si-
cherheitspersonal, z. B. Verkehrswachen im Strassenbereich, wird von der
Bauherrschaft zur Verfiigung gestellt. Die Anmeldung hat mit angemesse-
nem Vorlauf selbstandig in Abstimmung mit der Oberbauleitung zu erfol-
gen.

.812 Leistungen Bauherrenlabor

Fuhrt die entsprechenden Prifungen gemass Kontrollplan des Auftragge-
bers auf Bestellung durch

Nimmt an aufgebotenen Sitzungen mit dem Bauherr, Projektverfasser und
Bauleitung teil

Plant die Einsatze flr Probenahmen, die Priifungen am Bauwerk und die
Laborzeiten frihzeitig im Voraus gemass den aktuellen Bauterminpro-
grammen der Unternehmer

Berat und unterstitzt die Bauleitung bzw. den Bauherren als Fachperson

Entnimmt die Proben oder erstellt die Proben nach den gultigen Normen
bzw. Arbeitsanweisungen

Koordiniert seine Einsatze auf der Baustelle mit der jeweiligen Bauleitung
und jeweiligem Unternehmer

Analysiert, wertet aus und interpretiert alle Messergebnisse normgerecht
und richtlinienkonform und bereitet diese fir die Sitzungen auf (Arbeitspa-
pier, Prifbericht etc.)

Beurteilt die Messergebnisse und die sich daraus ergebenden Folgerun-
gen auf den Bauwerks- und / oder Baustoffzustand und berat den Bauher-
ren zum jeweiligen weiteren Vorgehen (inkl. Beurteilungsberichtwenn not-
wendig / gefordert)
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e Lagert die Proben in der fur die nachfolgenden Prifungen notwendigen
Weise

e Flhrt zusatzliche Untersuchungen in Regie und auf Bestellung der Baulei-
tung bzw. des Bauherren durch

e Archiviert Originalproben bzw. aufbereitetes Pruf- und Untersuchungsma-
terial im Einzelfall im Rahmeneiner zusatzlichen Bestellung der Bauleitung
bzw. des Bauherren

.870 Sitzungswesen (Pos. 900 im LV)

.871 Eine Teilnahme am Sitzungswesen (Oberbauleitung und Projektverfasser, be-
darfsweise Teilnahme an Bausitzungen, periodische Sitzungen mit der Bauherr-
schaft und Oberbauleitung) ist im Angebot unter Pos. 900 zu offerieren.

BEILAGEN DES AUFTRAGGEBERS

o Gesamtterminplan
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