
N03 / 76 Wildtierquerung Mels SG04

Neubau Überführung
Terminplan

Jahr

Monat/Quartal

1

2 Submission PV

3 Submission

4 Vergabe

5

6 Erarbeitung Vorstudien / AP

7 Einarbeitung / Variantenstudien

8 Ausarbeitung AP

9 Prüfung AP (BHU/GPL)

10 Kontrollen / Bereinigung / FU

11

12 Auflage

13 Detailprojekt / Ausschreibung

14 Ausschreibung Baumeister

15 Ausführungprojekt

16 Ausführung

17 Inbetriebnahme

18

19

20 SBB

21 Kanton SG Massnahmen Kanton

22 Landerwerb

23 NOK Projektvorstellung Projektvorstellung

24

25 Geologie Geologisches Gutachten

26 UBB / Fachperson Fauna / BBB

27 BSA

28

29

4.Q

2023

1.Q 2.Q 3.Q 4.Q

2027

1.Q 2.Q 3.Q 4.Q1.Q 2.Q 3.Q 4.Q

2022 2026

1.Q 2.Q 3.Q 4.Q

2025

1.Q 2.Q 3.QJun Jul

2024

1.Q 2.Q 3.Q 4.QAug Sep

2020 2021

Okt Nov DezSep Okt Nov Dez AprJan. Feb Mär Apr Mai Jun Jul MaiJanAug MärFeb
Terminplan
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