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Beilage 9, Gesamtterminprogramm
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31|Vorprojekt Vergabe

Ausschreibung Ingenieurdienstleistungen Phase 32
bis 53 (offenes Verfahren)

Angebot, Auswertung, Vergabe

32|Bauprojekt Publikation

33|Auflageprojekt (PGV) simap Verfiigung wird rechtskréftig

PGV-Dossier erstellen, inkl. Sachverstandiger Bericht

PGV (Annahme: Ordentliches Verfahren), inkl. T
offentl. Auflage, Beschwerdefrist P.ubllkat|on
simap
41 (Ausschreibung, Offertvergleich ) _'
Ausschreibungsdossier erstellen Einreichung Eingabe Vergabe

Publikation Angebot (offenes Verfahren) und
Erarbeitung Angebot UN

Auswertung

5

[NEN

Ausfiihrungsprojekt

52|Ausfihrung

Arbeitsvorbereitung UN

Ausfiihrung Schwemmbholzrechen und Auslauf,
Durchlass Variante Al oder A2

Ausfiihrung Schwemmbholzrechen und Auslauf,
Durchlass Variante B

Ausfiihrung Schwemmbholzrechen und Auslauf,
Durchlass Variante E

53(Inbetriebnahme, Abschluss

Schwemmholzrechen und Auslauf,
Durchlass Variante Al oder A2

Schwemmholzrechen und Auslauf,
Durchlass Variante B

Schwemmbholzrechen und Auslauf,
Durchlass Variante E




