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Weitere Projektschritten Nov 19 Dez 19 Jan 20 Feb 20 Mär 20 Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20 Jan 21 Feb 21 Mär 21 Apr 21 Mai 21 Jun 21 Jul 21 Aug 21 Sep 21 Okt 21 Nov 21 Dez 21 Jan 22 Feb 22 Mär 22 Apr 22 Mai 22 Jun 22 Jul 22 Aug 22 Sep 22 Okt 22 Nov 22 Dez 22 Jan 23 Feb 23 Mär 23 Apr 23 Mai 23 Jun 23 Jul 23 Aug 23 Sep 23 Okt 23 Nov 23 Dez 23 Jan 24 Feb 24 Mär 24 Apr 24 Mai 24 Jun 24 Jul 24 Aug 24 Sep 24 Okt 24 Nov 24 Dez 24 Jan 25 Feb 25 Mär 25 Apr 25

31 Vorprojekt

Ausschreibung Ingenieurdienstleistungen Phase 32 

bis 53 (offenes Verfahren)

Angebot, Auswertung, Vergabe

32 Bauprojekt

33 Auflageprojekt (PGV)

PGV-Dossier erstellen, inkl. Sachverständiger Bericht

PGV (Annahme: Ordentliches Verfahren), inkl. 

öffentl. Auflage, Beschwerdefrist

41 Ausschreibung, Offertvergleich

Ausschreibungsdossier erstellen

Publikation Angebot (offenes Verfahren) und 

Erarbeitung Angebot UN

Auswertung

51 Ausführungsprojekt

52 Ausführung

Arbeitsvorbereitung UN

Ausführung Schwemmholzrechen und Auslauf, 

Durchlass Variante A1 oder A2

Ausführung Schwemmholzrechen und Auslauf,  

Durchlass Variante B

Ausführung Schwemmholzrechen und Auslauf, 

Durchlass Variante E

53 Inbetriebnahme, Abschluss

Schwemmholzrechen und Auslauf, 

Durchlass Variante A1 oder A2

Schwemmholzrechen und Auslauf, 

Durchlass  Variante B

Schwemmholzrechen und Auslauf, 

Durchlass  Variante E

Phase nach SIA 103

Vergabe

Publikation 
simap

Einreichung 

Verfügung wird rechtskräftig

Publikation 

simap

Eingabe Vergabe


