
Nr. Los Vorgangsname AbschnittBereichBauteilZeitfensterAnfang Ende Planungssicherheit

1 Meilensteine/Vorgänge Bau TP3 Mon 01.10.18 Fre 29.04.22

2 IGP-2 Anschluss Thun-Nord TP3 Mon 01.10.18 Fre 02.07.21

3 IGP-2 Zubringer Anschluss Thun Nord mit Hilfsbrücke TP3 Mon 07.01.19 Fre 02.07.21

4 Offene Strecke inkl. Zubringer Anschluss Kiesen Mon 30.03.20 Fre 29.04.22

5 IGP-2 Versickerungsanlage Hauptinstallationsplatz TP3 Mon 30.03.20 Fre 01.05.20

6 IGP-2 Installationsplätze inkl. Zufahrten TP3 Mon 28.09.20 Fre 30.10.20

7 IGP-2 Vorarbeiten (prov. Verstärkung Pannenstreifen in Nachtarbeit) TP3 Mon 28.09.20 Fre 30.10.20

8 IGP-2 BSA (Kabelrückzug / Demontage / Provisorien) TP3 Mon 02.11.20 Fre 20.11.20

9 IGP-2 Verkehrsumstellungen TP3 Mon 23.11.20 Fre 11.12.20

10 IGP-2 Bauphase 1 (Mittelstreifeninstandsetzung) TP3 Mon 11.01.21 Fre 02.04.21

11 IGP-2 Verkehrsumstellungen TP3 Mon 05.04.21 Fre 23.04.21

12 IGP-2 Reserve Bauherr TP3 Mon 05.04.21 Fre 09.04.21

13 IGP-2 Bauphase 2 (Stammstrecke: Umbau Fahrspuren Fahrtrichtung Bern 
/ Zubringer: Umbau Seite Fahrtrichtung Anschluss)

TP3 Mon 26.04.21 Fre 16.07.21

14 IGP-2 BSA (Kabel-Einzug) TP3 Mon 19.07.21 Fre 30.07.21

15 IGP-2 Verkehrsumstellungen TP3 Mon 02.08.21 Fre 20.08.21

16 IGP-2 Reserve Bauherr TP3 Mon 02.08.21 Fre 06.08.21

17 IGP-2 Bauphase 3 (Stammstrecke: Umbau Fahrspuren Fahrtrichtung 
Zweisimmen / Zubringer: Umbau Seite Fahrtrichtung Kreisel)

TP3 Mon 23.08.21 Fre 12.11.21

18 IGP-2 BSA (Kabel-Einzug) TP3 Mon 15.11.21 Fre 26.11.21

19 IGP-2 Verkehrsumstellungen TP3 Mon 29.11.21 Fre 17.12.21

20 IGP-2 Reserve Bauherr TP3 Mon 29.11.21 Fre 03.12.21

21 IGP-2 Rückbau IP inkl. Zufahrten, Instandsetzungsarbeiten TP3 Mon 28.02.22 Fre 01.04.22

22 IGP-2 Rekultivierung Hauptinstallationsplatz TP3 Mon 04.04.22 Fre 29.04.22

23

24 Vorbereitung BSA (Ausserhalb der Baustelle) Mon 28.10.19 Don 01.04.21

25 EH16 Los EHMitte16 Niederspannung + Installationen (NEU) Mit 08.07.20 Fre 22.01.21

26 EH16 Arbeits-/Baubeginn Mit 08.07.20 Mit 08.07.20

27 EH16 Erstellung RPH inkl. AKS- und Datenpunktlisten Mit 08.07.20 Fre 18.09.20

28 EH16 Kontrolle RPH Mon 21.09.20 Fre 02.10.20

29 EH16 Bereinigung RPH Mon 05.10.20 Fre 23.10.20

30 EH16 Kontrolle Bereinigtes RPH Mon 26.10.20 Fre 30.10.20

31 EH16 Freigabe RPH Fre 30.10.20 Fre 30.10.20

32 EH16 Herstellung Mon 02.11.20 Fre 22.01.21

33 EH16 Bemusterung Fre 27.11.20 Fre 27.11.20

34 EH16 Werkprüfung FAT Fre 08.01.21 Fre 08.01.21

35 EH16 FIT Fre 22.01.21 Fre 22.01.21

36 EH12 Los EHMitte12 Niederspannung (Marti Technik AG) Mit 08.07.20 Fre 23.10.20

37 EH12 Arbeits-/Baubeginn Mit 08.07.20 Mit 08.07.20

38 EH12 Begleitung RPH-Phase Mit 08.07.20 Fre 23.10.20

39 EH12 Materiallieferung z.H. UN EH16 Fre 23.10.20 Fre 23.10.20

40 EH13 Los EHMitte13 Kontrollorgan (Electrosuisse) Mon 28.10.19 Don 01.04.21

41 EH13 Arbeits-/Baubeginn Mon 28.10.19 Mon 28.10.19

42 EH13 Begleitung RPH-Phase Mon 28.10.19 Don 01.04.21

43 EH45 Los EHMitte45 Signalisation (NEU) Fre 04.09.20 Don 01.04.21

44 EH45 Arbeits-/Baubeginn Fre 04.09.20 Fre 04.09.20

45 EH45 Erstellung RPH inkl. AKS- und Datenpunktlisten Fre 04.09.20 Don 29.10.20

46 EH45 Kontrolle RPH Fre 30.10.20 Don 12.11.20

47 EH45 Bereinigung RPH Fre 13.11.20 Don 03.12.20

48 EH45 Kontrolle Bereinigtes RPH Fre 04.12.20 Don 10.12.20

49 EH45 Freigabe RPH Don 10.12.20 Don 10.12.20

50 EH45 Herstellung Fre 11.12.20 Don 01.04.21

51 EH45 Bemusterung Don 07.01.21 Don 07.01.21

52 EH45 Werkprüfung FAT Don 18.03.21 Don 18.03.21

53 EH45 FIT Don 01.04.21 Don 01.04.21

54 EH65 Los EHMitte65 Kommunikation Mon 28.10.19 Fre 23.10.20

55 EH65 Arbeits-/Baubeginn Mon 28.10.19 Mon 28.10.19

56 EH65 Erstellung RPH Mon 28.10.19 Fre 20.12.19

57 EH65 Kontrolle RPH Mon 23.12.19 Fre 03.01.20

58 EH65 Bereinigung RPH Mon 06.01.20 Fre 24.01.20

59 EH65 Kontrolle Bereinigtes RPH Mon 27.01.20 Fre 31.01.20

60 EH65 Freigabe RPH Fre 31.01.20 Fre 31.01.20

61 EH65 Herstellung (Inbetriebnahme und Lieferung an UN) Mon 03.02.20 Fre 23.10.20

62

63 TP3 TP3 Mon 06.07.20 Mon 09.05.22

64 Offene Strecke inkl. Zubringer Anschluss Kiesen TP3 Mon 02.11.20 Mon 09.05.22

65 Ausserbetriebnahme/Demontage TP3 Mon 02.11.20 Fre 20.11.20

66 Baufreigabe Mon 02.11.20 Mon 02.11.20

67 EH16 Ausserbetriebnahme/Demontage Energieversorgung (inkl. Kabel) TP3 TA1 Mon 02.11.20 Fre 20.11.20

68 EH16 Erstellung Provisorien TP3 TA1 Mon 02.11.20 Fre 20.11.20

69 Ausrüstung Ende Bauphase 2 (FR BE) TP3 Mon 21.06.21 Fre 30.07.21

70 IGP-2 Baufreigabe TP3 Mon 19.07.21 Mon 19.07.21

71 EH16 Installation Erdung/Potentialausgleich Schächte (Aussenseite) TP3 TA1 Mon 19.07.21 Mit 21.07.21

72 EH16 Einzug Kabel Energieversorgung (nur in Längsrichtung) TP3 TA1 Don 22.07.21 Mit 28.07.21

73 EH16 Montage VEK-Energie TP3 TA1 Mon 19.07.21 Die 20.07.21

74 BKW Einzug/Anschluss Energieversorgung (Enspeisung BKW) TP3 TA1 Mit 21.07.21 Don 22.07.21

75 EH16 Einzug Riefenrohr/LWL (Feldebene in Längsrichtung) TP3 TA1 Don 22.07.21 Don 29.07.21

76 EH16 Montage Barrierenanlage (km24.445) TP3 TA1 Don 22.07.21 Fre 23.07.21

77 EH16 Schächte reinigen/fetten/verschliessen TP3 TA1 Fre 30.07.21 Fre 30.07.21

78 EH41 Montage Signalträger und statische Signale (Zubringer AKI) TP3 TA1 Mon 19.07.21 Fre 30.07.21

79 EH45 Montage Signalträger und statische Signale (offene Strecke) TP3 TA1 Mon 19.07.21 Fre 30.07.21

80 EH45 Montage Induktionsschleifen Verkehrszähler (km 25.100) in die 
Binderschicht

TP3 TA1 Mon 21.06.21 Fre 02.07.21

81 EH45 Montage VEK Verkehrszähler (km 25.100) TP3 TA1 Mon 19.07.21 Fre 30.07.21

82 Ausrüstung Ende Bauphase 3 (FR ZW) TP3 Mon 18.10.21 Fre 26.11.21

83 IGP-2 Baufreigabe TP3 Mon 15.11.21 Mon 15.11.21

84 EH16 Installation Erdung/Potentialausgleich Schächte (Aussenseite) TP3 TA1 Mon 15.11.21 Mit 17.11.21

85 EH16 Einzug Kabel Energieversorgung (nur in Längsrichtung) TP3 TA1 Don 18.11.21 Mit 24.11.21

86 EH16 Montage VEK-Energie TP3 TA1 Mon 15.11.21 Die 16.11.21

87 BKW Einzug/Anschluss Energieversorgung (Enspeisung BKW) TP3 TA1 Mit 17.11.21 Don 18.11.21

88 EH16 Einzug Riefenrohr/LWL (Transit-/Objekt-/Feldebene in 
Längsrichtung)

TP3 TA1 Don 18.11.21 Don 25.11.21

89 EH16 Montage VEK-LWL inkl. Verkabelung TP3 TA1 Mit 17.11.21 Don 18.11.21

90 EH16 Schächte reinigen/fetten/verschliessen TP3 TA1 Fre 26.11.21 Fre 26.11.21

91 EH41 Montage Signalträger und statische Signale (Zubringer AKI) TP3 TA1 Mon 15.11.21 Fre 26.11.21

92 EH45 Montage Signalträger und statische Signale (offene Strecke) TP3 TA1 Mon 15.11.21 Fre 26.11.21

93 EH45 Montage Induktionsschleifen Verkehrszähler (km 25.100) in die 
Binderschicht

TP3 TA1 Mon 18.10.21 Fre 29.10.21

94 EH45 Montage WTA (km24.6) TP3 TA1 Mon 15.11.21 Fre 26.11.21

95 Ausrüstung nach finaler Verkehrsumstellung TP3 Mon 17.01.22 Mon 09.05.22

96 IGP-2 Baufreigabe Mon 17.01.22 Mon 17.01.22

97 EH16 Installation Erdung/Potentialausgleich Schächte 
(Querungen/Fahrbahnmitte)

TP3 TA2 Mon 17.01.22 Mit 19.01.22

98 EH16 Einzug/Anschluss Kabel Energieversorgung (via Querungen) TP3 TA2 Don 20.01.22 Mon 24.01.22

99 EH16 Einzug Riefenrohr/LWL (Feldebene via Querungen) TP3 TA2 Don 20.01.22 Mon 24.01.22

100 EH16 Verkabelung/Spleissen/Patchen LWL (Transit-/Objekt-/Feldebene) TP3 TA2 Die 25.01.22 Mit 26.01.22

101 EH16 Messung LWL (Transit-/Objekt-/Feldebene) TP3 TA2 Don 27.01.22 Fre 28.01.22

102 EH16 Schächte final reinigen/fetten/verschliessen TP3 TA2 Mon 31.01.22 Die 01.02.22

103 EH16 Teil-Inbetriebnahme TP3 TA2 Mit 02.02.22 Mit 02.02.22

104 EH65 Inbetriebnhame Netzwerk TP3 TA2 Don 03.02.22 Mit 09.02.22

105 EH62 Inbetriebnhame Netzwerk TP3 TA2 Don 10.02.22 Mit 16.02.22

106 EH12 Inbetriebnahme/Integration I/O-Module Energieversorgung TP3 TA2 Don 17.02.22 Mit 23.02.22

107 EH12 Inbetriebnahme/Integration I/O-Module Divers TP3 TA2 Don 24.02.22 Mit 02.03.22

108 EH45 Montage Signalträger und statische Signale (offene Strecke) TP3 TA2 Mon 17.01.22 Fre 21.01.22

109 EH45 Montage Beschriftung/Markierung (offene Strecke und Zubringer 
AKI)

TP3 TA2 Mon 24.01.22 Fre 28.01.22

110 EH45 Verdrahtung und IBN Verkehrszähler (km 25.100) TP3 TA2 Mon 17.01.22 Fre 21.01.22

111 EH84 Ausrüstung PB Kiesen T315 (km) TP3 TA2 Mon 17.01.22 Fre 04.02.22

112 EH84 Ausrüstung PB Thungschneit T316 (km) TP3 TA2 Mon 07.02.22 Fre 25.02.22

113 EH84 Ausrüstung PB Auwald Heimberg T317 (km) TP3 TA2 Mon 28.02.22 Fre 18.03.22

114 EH13 Kontrolle TP3 TA2 Mon 02.05.22 Mon 02.05.22

115 Alle Mängelbehebung nach Kontrolle TP3 TA2 Die 03.05.22 Fre 06.05.22

116 Alle Abnahme aller Anlagen TP3 TA2 Mon 09.05.22 Mon 09.05.22

117 Zubringer Anschluss Thun Nord TP3 Mon 06.07.20 Fre 10.07.20

118 Ausrüstung nach finaler Verkehrsumstellung TP3 Mon 06.07.20 Fre 10.07.20

119 IGP-2 Baufreigabe TP3 Mon 06.07.20 Mon 06.07.20

120 EH16 Installation Erdung/Potentialausgleich Schächte TP3 TA2 Mon 06.07.20 Mit 08.07.20

121 EH16 Montage Schachtausrüstung TP3 TA2 Don 09.07.20 Fre 10.07.20

122 EH41 Montage Signalträger und statische Signale TP3 TA2 Mon 06.07.20 Fre 10.07.20

123 EH45 Montage Beschriftung/Markierung (offene Strecke und Zubringer 
AKI)

TP3 TA2 Mon 06.07.20 Fre 10.07.20

124 EH64 Montage/IBN Notrufsäulen TP3 TA2 Mon 06.07.20 Die 07.07.20
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Beilage 041 - Übergeordneter Terminplan BSA Seite 1 Legende Planungssicherheit: rot = offen / gelb = Planungsstand zu bestätigen / grün = bestätigt / blau = nicht relevant
Legende Zeitfenster:  TA1 = Tagarbeit ohne Einschränkung / TA2 = 09:00-16:00 Uhr / NA = 22:00 -  05:00 Uhr  


