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Abbreviazioni

A

AC-] Ost

AP/PE

BH

BHU/SC

BK/CA

BL/DL

BL EP

BL FU

BLIC

BL PM

BSA

CF

DP/PD

DS

EK/CGC

EP/PGC

EXP

FaS

FaSTE

FBL FU

FC/CF

FGV
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Ampliamento

Abteilung Strasseninfrastruktur Ost / Divisione Infrastruttura stradale Est
Ausfiihrungsprojekt / Progetto Esecutivo

Bauherrschaft / Committente

Bauherrenunterstiitzung / Supporto al committente

Begleitkommission / Commissione d‘accompagnamento

Bauleitung / Direzione lavori

Bereichsleiter Erhaltungsplanung ASTRA / Responsabile del settore Manutenzione
USTRA

Bereichsleiter Fachunterstitzung ASTRA / Responsabile del settore Sostegno tecnico
USTRA

Bereichsleiter Investitionscontrolling ASTRA / Responsabile del settore Controlling in-
vestimenti USTRA

Bereichsleiter Projektmanagement ASTRA / Responsabile del settore gestione pro-
getto USTRA

Betriebs- und Sicherheitsausristung (gia EMK) / Impianti e equipaggiamenti di sicu-
rezza

Consiglio Federale

Detailprojekt / Progetto di dettaglio

Sicherheitsdokumentation / Documentazione di sicurezza

Erhaltungskonzept / Concetto globale di conservazione

Erhaltungsprojekt / Progetto globale di conservazione

Experten Bauherr / Esperto committente

Fachspezialisten ASTRA / Specialisti USTRA

Fachstellen von Kanton und Dritte / Servizi specializzati del cantone e di terzi
Fachbereichsleiter Fachunterstiitzung ASTRA / Sostegno tecnico USTRA

Filialchef ASTRA / Capo filiale USTRA

Fachgebietsverantwortlicher Fachunterstitzung ASTRA / Responsabile sostegno tec-

nico USTRA
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FU

GEK

GE/UT

GEO

GL/DG

GP/PG

GPL/DGP

GPLS

GTP

I+K

KOSI

M

MA

MF

MK

MP

MT

OBL/DGL

OBL/DLL

PFS

PG

PHB/MdP

Pl

PM

PL/CP

PSS

PV

Versione 24.02.2020

dell'energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale delle strade USTRA

Fachunterstitzung ASTRA / Sostegno tecnico USTRA

Globales Erhaltungskonzept / Concetto generale di conservazione
Gebietseinheit / Unita territoriale

Experte Geologie / Esperto geologia

Gesamtleiter / Direttore generale

Generelles Projekt / Progetto generale

Gesamtprojektleitung / Direzione generale di progetto
Gesamtprojektleitungssitzung / Riunione di coordinamento
Gesamtterminplan / Programma generale dei termini
Investitionscontrolling ASTRA / Controllo degli investimenti USTRA
Ingegnere Verificatore

Information und Kommunikation ASTRA / Informazione + comunicazione USTRA
Kunstbauten / Manufatti

Koordinationssitzung / Riunione di coordinazione

Manutenzione

Massnahmenausfiihrung / Esecuzione delle misure

Masterplan finanziario

Massnahmenkonzept / Concetto d‘intervento

Massnahmenprojekt / Progetto d‘intervento

Masterplan temporale

Oberbauleitung / Direzione generale dei lavori

Ortliche Bauleitung / Direzione locale dei lavori

Projektfachsitzung / Riunione specialistica

Progetto generale

Projekthandbuch / Manuale di progetto

Prufingenieur / Ingegnere verificatore

Projektmanagement ASTRA / Gestione di progetto USTRA
Projektleitung ASTRA / Capo progetto USTRA
Projektsteuerungsitzung / Riunione di conduzione di progetto

Projektverfasser / Progettista

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
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PVS

RTP
SoMa
SPE
SpecAmb
TIG

TP

TPL

T/U

TuSi
UBB/AAL
UF

UMa
UN/IM

UPlaNS

USTRA
UVEK/DATEC
uT IV

VERM

ViM

VI

VMZ-CH
VoMa

WV/CA
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Projektverfassersitzung / Riunione di progettazione

Rahmenterminplan / Programma generale dei termini

Sofortmassnahmen / Misure urgenti

Spezialisten / Specialisti

Specialista ambiente

Tunnel/Geotechnik / Tunnel/Geotecnica

Teilprojekt / progetto parziale

Teilprojektleiter / Capo progetto parziale

Trasse / Umwelt / Tracciato / Ambiente

Tunnelsicherheit / Sicurezza in galleria

Umweltbaubegleitung / Accompagnamento ambientale

Uffici Federali

Uberbriickungsmassnahmen / Misure transitorie

Unternehmer / Imprenditore

Unterhaltungsplanung Nationalstrassen / Pianificazione manutenzione Strade nazio-
nali

ASTRA / Ufficio federale delle strade

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Unita territoriale IV

Vermessungsingenieur / Ingegnere delle misurazioni

Verkehr und flankierende Massnahmen / Misure accompagnatorie del traffico
Verkehrsingenieur / Ingegnere del traffico

Verkehrsmanagementzentrale Schweiz / Centrale della gestione del traffico svizzera
Vorgezogene Massnahmen / Misure preventive

Werkvertrag / Contratto d’appalto
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0. Generalita

Il presente documento costituisce I'Allegato 1.1 alla documentazione d’appalto per prestazioni da Inge-
gnere Verificatore (IV) per i lavori principali del progetto EP19. Obiettivo del progetto € la realizzazione
di una serie di interventi manutentivi che consentano una riqualifica dell’efficienza e del livello di sicu-
rezza, il miglioramento dell’impatto ambientale, I'elevazione del livello di servizio delle infrastrutture ed
il prolungamento della durata di servizio residua; allo stato attuale sono in fase di completamento i lavori
preparatori all’'esecuzione dei lavori principali; questi ultimi sono previsti a partire dalla seconda meta di
marzo 2020.

1. Introduzione

1.1 Situazione iniziale e obiettivi di ordine superiore

1.1.1. Situazione iniziale

Inquadramento generale

= La tratta definita come settore parziale SPB dellEP 19 Melide-Gentilino riguarda il tracciato a
cielo aperto dell'autostrada N2 in territorio del Canton Ticino compresa tra il portale sud della
galleria di Gentilino (anche galleria “Collina d’Oro”) ed il portale nord della galleria Melide-Gran-
cia (anche galleria “S. Salvatore”).

= Cosidelimitato il settore parziale SPB si estende dal km 20.440 al km 23.360 per una lunghezza
di ca. 2'920m, oltre all'asse principale della N2 il perimetro di progetto comprende le bretelle
autostradali, di entrata e uscita, dello svincolo di Lugano sud, che hanno un’estensione di circa
2800 m.
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Immagine 1: situazione geografica con indicazione di EP19 Melide — Gentilino, settore parziale B.
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Caratteristiche principali

1.1.2.

Nome: Progetto EP19 — tratta principale

No. Oggetto: N280EP19MG

Asse: N2 - Settore 80

Tratta: Melide — Gentilino

Chilometraggio: dal km 20.440 al km 23.330

Messa in esercizio: 1968

Obiettivi, sintesi del progetto, costi e tempi

Obiettivi

Obiettivi di ordine superiore:

- Mantenimento del vigente livello di sicurezza durante lo svolgimento delle misure;
- Aumento generale della sicurezza per il traffico in transito nell’area di interesse;

- Mantenimento dei termini;

- Mantenimento del budget.

Le misure previste dovranno essere definite sulla base delle vigenti leggi, norme, direttive e
schede tecniche USTRA.

Sintesi e natura del progetto

La natura del progetto € di genio civile, affiancato da opere BSA la cui realizzazione € esclusa
dal presente appalto.

Nellambito del progetto, USTRA ricerca uno studio di ingegneria, cui affidare le prestazioni
da Ingegnere Verificatore descritte nel paragrafo 1.3.2. L’orizzonte temporale delle prestazioni
e desumibile dal contenuto dell’elemento 8 (allegati A6.1 e A6.2).

Il mandatario del presente concorso svolge esclusivamente attivita di verifica della progetta-
zione esecutiva e delle varianti in corso d’opera (in supporto alla OBL e alla DLL). E inoltre
previsto — nellambito della fase SIA52 - il controllo formale dei piani redatti in preparazione
della documentazione dell’opera eseguita. Il mandato non prevede, a meno di richieste spe-
cifiche del Committente da retribuirsi a regia, verifiche di carattere statico.

In funzione della nomenclatura delle fasi secondo SIA 103, le prestazioni richieste all’offerente
sono contenute in:

- Fase 51 secondo SIA 103: controllo tecnico e formale del progetto esecutivo;

- Fase 52 secondo SIA 103: controllo tecnico e formale delle varianti in corso d’opera e
controllo formale dei piani redatti in preparazione della documentazione dell’'opera ese-
guita.

La lingua ufficiale per I'esecuzione del progetto € l'italiano. | formulari di verifica dei piani risp.
documenti tecnici, come anche ogni altro rapporto tecnico richiesto dal Committente, dovranno
essere redatti in italiano.

Versione 24.02.2020
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= Maggiori dettagli in relazione al progetto possono essere ricavati dai documenti e dai piani ri-
portati in allegato alla documentazione d’appalto (allegato A5 e allegato A6). In particolare sono
inseriti nella documentazione d’appalto del presente bando:

All. A5.1 Incarto generale MP/DP, approvato il 19.11.2018 (solo indice e docu-
mento di approvazione)

All. A5.2 Incarto DP fonica, approvato il 03.07.2019 (solo indice e documento di
approvazione)

All. A5.3 Incarto MP/DP Fornaci, variante approvata il 17.12.2019 (solo indice e
documento di approvazione)

All. A5.4 Incarto di pubblicazione appalto LO16, lavori principali tracciato, pub-
blicato il 22.07.2019

All. A5.5 Incarto di pubblicazione appalto L0O17, barriere di sicurezza, pubbli-
cato il 02.12.2019

All. A5.6 Piano delle approvazioni (Genehmigungsplan), versione 31.12.2019

All. A6.1 Piano dei termini appalto LO16 (estratto da incarto di pubblicazione
LO16, pubblicato il 22.07.2019)

All. A6.2 Piano dei termini appalto L017 (estratto da incarto di pubblicazione
LO17, pubblicato il 02.12.2019)

All. A6.3 Masterplan generale EP19, stato 13.12.2019

All. A6.4 Masterplan di dettaglio SPB, stato 13.12.2019

= Sj evidenzia che in funzione della programmazione di dettaglio dei lotti LO16 e LO17 e delle
interferenze tra i due lotti in fase esecutiva, la struttura dei programmi lavori dei due appalti e la
conseguente produzione di piani esecutivi potranno subire degli adattamenti. Tali potenziali
adattamenti, dovranno essere considerati dall'offerente nella propria offerta.

Costi e tempi di progettazione e realizzazione

Versione 24.02.2020

| costi per la realizzazione sono riportati al paragrafo 1.7.1. Il valore complessivo dei
lavori viene stimato in 56.2 Mio CHF IVA esclusa. Tale stima costituisce adattamento
di quanto indicato in MP/DP, a seguito dell’'ottimizzazione delle attivita tra i lotti ese-
cutori dei lavori preliminari (non oggetto di questo bando) ed i lotti esecutori dei lavori
principali. Per agevolare I'avvio del cantiere una quota parte dei piani esecutivi - sti-
mata dal Committente nel 20% del totale degli stessi - sara controllata da OBL/DLL.
Per tali piani e richiesta all’offerente solo una ripresa dei contenuti, che sara retribuita,
per blocchi di 100 piani, con una posizione in globale (pos. Ob).

L’inizio dell’attivita di realizzazione dei lavori principali & previsto a partire da marzo
2019, per proseguire fino ad agosto 2022, secondo i contenuti indicati negli allegati
AB.

USTRA prevede, nella fase iniziale del mandato, le necessarie riunioni di coordina-
mento tra OBL, DLL e mandatario del presente bando per sincronizzare le attivita di

9/28
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verifica e garantire un efficiente passaggio di consegne. L’onere per tali riunioni sara
retribuito nelle poss. 1, 2 e 3, in funzione dell’effettivo impegno.

Descrizione del progetto

Descrizione degli elementi del progetto, perimetro originale

Il comparto EP 19 Melide — Gentilino € situato lungo 'autostrada NO2 e suddiviso in tre seg-
menti parziali, di cui il segmento parziale B (SP B), concernente il progetto di risanamento per
il tratto autostradale tra il portale Nord della galleria Melide — Grancia ed il portale Sud della
galleria di Gentilino compreso l'intero svincolo autostradale Lugano Sud.

Le opere comprese nel presente bando sono comprese nei domini K, T/U e T/G, per la parte
attinente I'asse principale. Gli oggetti associati allo svincolo Lugano Sud non fanno parte di
guesto bando.

Il dettaglio degli oggetti previsti pud essere meglio verificato in A5.6 “Genehmigungsplan, Ver-
sione 31.12.2019". Gli oggetti compresi nel presente mandato risultano caratterizzati, nei ri-
quadri descrittivi, dalla sigla “SPB L016”. Gli oggetti identificati dalle sigle “SPC”, “SPD” e “SPB
Svi” sono pertanto esclusi dal presente mandato. Per alcuni oggetti, identificati con le sigle di
piu lotti, ugualmente dovra considerarsi divisa tra piu lotti la produzione di piani esecutivi.

Immagine 4: All. A5.6

Si riporta per maggiore informazione un elenco delle parti d’'opera da realizzarsi, nellambito dei lotti
oggetto del presente appalto; si sottolinea come alcune delle prestazioni sotto riportate siano gia state
parzialmente svolte, in ottica di ottimizzazione dai lotti dei lavori preparatori/preliminari e i relativi docu-
menti esecutivi risultano pertanto esclusi dal presente appalto; per individuare quanto effettivamente
legato al presente appalto, fanno testo i documenti di appalto dei lotti LO16 e LO17 e I'allegato A5.6 (rif.
lotti LO16 e LO17).

Versione 24.02.2020
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Dominio T/U

1. Rinnovo completo della pavimentazione stradale, verifica ed eventuale stratificazione del
sottofondo, rifacimento di tutte le infrastrutture

2. Raccolta, convogliamento e smaltimento acque (SABA) su tutte le superfici stradali.
3. Barriere elastiche, recinzioni, segnaletica orizzontale e verticale.
4. Protezioni foniche
5. Portali della segnaletica e relative fondazioni
6. Bauletti portacavo, escluse infrastrutture BSA
Dominio T/G
1. Muri di sostegno (risanamenti, nuove realizzazioni)

Dominio K (Si ricorda che il manufatto Viadotto Fornaci costituisce oggetto indipendente ed e percio
escluso dal presente appalto).

1. Sottopassi stradali e pedonali (risanamenti)

Si ricorda che sono esclusi dal presente appalto gli oggetti e le infrastrutture BSA; sono per contro
compresi i bauletti portacavo e le relative camere di tiraggio/ispezione.

1.2.2. Interfaccia con altri sistemi e progetti

Il presente progetto concerne unicamente il risanamento dell’asse principale, nella tratta compresa tra
il portale Nord della galleria Melide-Grancia e il portale Sud della galleria di Gentilino, con I'esclusione
del viadotto Fornaci.

Le principali interfacce, citate in modo non esaustivo, sono:
» Inserimento nel progetto EP 19 Melide — Gentilino. In particolare:

o coordinamento con il progetto di risanamento del viadotto Fornaci e dello svincolo Lu-
gano sud, direzioni sud e nord;

o coordinamento con il progetto di rifacimento della condotta idranti antiincendio nella
galleria di Gentilino;

» Eventuali interferenze con la rete delle infrastrutture di terzi (Aziende, Cantone, Comuni).;
» Interferenza con il progetto PoLuMe, potenziamento della tratta Lugano — Mendrisio;

> Interferenza con i lavori di manutenzione ed il risanamento UMA della galleria Melide-Grancia.

1.2.3. Organizzazione del progetto

La Confederazione € il Committente, che per questo progetto & rappresentato dalla filiale di
Bellinzona dell’Ufficio federale delle strade (USTRA).

La coordinazione generale ¢é effettuata dalla direzione generale di progetto (GPL), coadiuvata
dal supporto al Committente (BHU/OBL).

Versione 24.02.2020
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La Direzione Generale del Progetto (GPL) rappresenta il Committente nella gestione del pro-
getto, in qualita di organo direttivo e di coordinamento, ed e svolta dalla filiale USTRA F5 di
Bellinzona.

I mandato da ingegnere verificatore (IV) oggetto del presente appalto riguarda la tratta
sull’asse principale, compreso nella tratta SPB (settore parziale B), ed ha carattere speciali-
stico.

E attivo un mandato di progettazione (IP), comprensivo dell’accompagnamento ambientale
dei lavori (AAL), per gli interventi di Genio Civile / BSA sull’asse principale della N2, con i quali
IV dovra coordinarsi (per quanto riguarda la progettazione BSA, limitatamente alle infrastrut-
ture di GC a supporto delle esigenze BSA).

E attivo un mandato di DLL per gli interventi di Genio Civile sull'intero comparto EP19 SPB,
con i quali IV dovra ugualmente coordinarsi.

Potranno infine essere previsti, in funzione di altre esigenze del Committente, ulteriori specia-
listi/progettisti (a titolo di esempio: Geometra, Specialista traffico, specialista BSA ...) che sa-
ranno incaricati dal committente e con i quali il mandatario dell’incarico da IV dovra, nel caso,
coordinarsi. Tale esigenza di coordinazione non prevede I'esame dei documenti redatti dai
suddetti specialisti.
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ORGANIGRAMMA

070077 — N280EP19MG SPB
PROGETTO ASSE PRINCIPALE N2

Committente
Divizione Infrastruttura stradale est

Coordinazione EP19

Conduzione di progetto (P5) EP 19,
settore parziale B

Gruppo di accompagnamento

‘ Servizi Confederazione | Direzione generale di progetto (GPL) Sostegno tecnico USTRA

‘ Servizi Cantone [ Terzi I—

‘ Esperti [ Ing. verificatori del committente }7 Direzione generale dei laveri (DGL)

‘ Unita territoriale UT4 }7

‘ Supporto al committente (BHU) BAU I—

Pianificazione della conservazione ‘

Controlling degli investimenti ‘

Informazione e comunicazione ‘

L L

Acquisti di terreno ‘

Ingegnere
verificatore
PV + DLL BSA
DLL BAU PV BAU (Progettista squipaggiamenti
di esercizio e sicurezza)
Impreze
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Basi di progetto

Il mandatario per la progettazione ricevera dal committente all’atto della stipula del contratto i
documenti da considerare quali base di progetto.

L’attuale livello di progettazione € costituito dal Progetto di Dettaglio (DP) e del progetto di
intervento (MP) approvati.

Sono disponibili inoltre i piani di appalto dei lotti LO16 e LO17, da cui deriveranno i piani ese-
cutivi oggetto del presente appalto.

Saranno inoltre consegnati all’aggiudicatario, nella misura in cui possano essere utili allo svol-
gimento del mandato, i piani esecutivi dei lavori preliminari, il cui completamento & previsto
entro giugno 2020.

In A5 sono allegati integralmente i documenti di appalto LO16 e LO17. Per quanto riguarda gli
incarti MP/DP sono allegati solo gli indici dei contenuti e i documenti di approvazione.

Tutti i documenti citati, nella versione integrale, costituiscono (unitamente alle norme nazio-
nali, alle direttive ed alla documentazione tecnica di USTRA) la base per le attuali e future fasi
di progetto di interesse per i contenuti del presente bando (fasi SIA51 e 52).
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Oggetto del contratto/ Descrizione dei compiti

In generale

Di seguito sono riportate le abbreviazioni che verranno utilizzate:

BH = Committente (Confederazione, rappresentato dallUSTRA, Filiale Bellinzona)
BHU =  Supporto al Committente

DLL = Direzione locale dei lavori

FU =  Specialisti del Committente

GC =  Genio civile

GPL = Direzione generale di progetto (USTRA, Filiale Bellinzona)
v = Ingegnere Verificatore

OBL = Direzione generale dei lavori (BHU)

PL =  Capoprogetto (USTRA)

PV = Ingegnere progettista (da definire con altra procedura)
SSPV = specialisti del PV (da definire con I'appalto in oggetto)
DAW = Documentazione opera eseguita

Descrizione delle prestazioni

Sono da fornire, per le sole opere di Genio Civile, le prestazioni seguenti:

Ripresa dei documenti di approvazione degli incarti MP/DP, per le sole parti d’opera og-

getto di questo mandato (vd. All.A5). Prestazioni da retribuirsi in Pos. Oa.

Ripresa della documentazione d’appalto di 2x lotti principali: LO16 tracciato + manufatti e
LO17 barriere elastiche (vd. All.A5), con esclusivo riferimento a quanto rilevante ai fini della

redazione dei piani esecutivi. Prestazioni da retribuirsi in Pos. Oa.

Ripresa dei piani esecutivi redatti e verificati prima dell’attribuzione del presente mandato
(sia relativi ai lotti oggetto del presente mandato sia relativi ai lotti preliminari. Prestazioni

da retribuirsi in Pos. Ob.

Analisi (sia formale che tecnica) dei piani esecutivi provvisori redatti dal progettista (fase
SIA 51). In relazione alla verifica tecnica, si precisa che — per i piani relativi a manufatti —
non sono richieste verifiche statiche, bensi esclusivamente un’analisi qualitativa dei conte-
nuti (ev. scelte non efficienti dal punto di vista costruttivo risp. finanziario, scelte tecniche

non compatibili con la sequenza costruttiva, difficolta interpretative in cantiere, ecc...). In
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relazione agli aspetti formali, & previsto il controllo del rispetto delle prescrizioni dei qua-
derni tecnici USTRA, come pure la segnalazione di errori materiali (date, titoli, riferimenti,

legende, ecc...). Prestazioni da retribuirsi in Poss. 1, 2, 3.

- Analisi (sia formale che tecnica) dei piani “traffico” provvisori redatti dal progettista (fase
SIA 51). In relazione alla verifica tecnica, si precisa che — in tutte le fasi “traffico” — dovra
essere verificato che la viabilita di cantiere, come pure la viabilitad ordinaria nell’area di
cantiere, rispettino la normativa vigente in termini di larghezza delle corsie e raggi di cur-
vatura. Rimane invece nella responsabilita del progettista la corretta definizione della se-

gnaletica di cantiere (statica e dinamica). Prestazioni da retribuirsi in Poss. 1, 2, 3.

- Verifica della coerenza dei contenuti tra i diversi piani esecutivi (interfacce, fasi di traffico,

fasi di cantiere, ecc...). Prestazioni da retribuirsi in Poss. 1, 2, 3.

- Verifica del recepimento nei piani esecutivi definitivi da parte del progettista delle integra-

zioni richieste, dall'lV risp. da DLL/OBL. Prestazioni da retribuirsi in Poss. 1, 2, 3.

- Verifica tecnica delle varianti di cui si sia valutata la necessita da parte di PL e BHU/OBL
in corso d’opera, durante I'esecuzione (fase SIA 52); 'onere per tali verifiche sara retribuito
a regia, sulla base di una stima che dovra essere prodotta dal mandatario e verificata da
PL/BHU prima dell’inizio di ogni attivita sulla variante medesima. Prestazioni da retribuirsi

in Pos. 4.

- Controllo formale e tecnico delle modifiche di progetto a seguito delle varianti di cui sopra
e della conseguente nuova progettazione esecutiva; 'onere per tali controlli sara retribuito
a regia, sulla base di una stima che dovra essere prodotta dal mandatario e verificata da

PL/BHU prima dell’inizio di ogni controllo. Prestazioni da retribuirsi in Pos. 4.

- Controllo formale dei piani costituenti futura documentazione opera eseguita (fase SIA 52),
anche in supporto alla DLL, con verifica della dell’equivalenza tecnica tra quanto prescritto
in fase esecutiva e quanto effettivamente realizzato in opera. Prestazioni da retribuirsi in

Poss. 1, 2, 3.

- Ulteriori prestazioni a regia su richiesta del Committente (Pos.4).
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Le prestazioni si intendono prestate in orario diurno. Nel’ambito della fase SIA 52 & possi-
bile che il Committente ravvisi la necessita di prestazioni in orario notturno e/o festivo. Il
supplemento orario per le prestazioni notturne (20:30-6:00) o festive & da retribuirsi se-

condo la Pos.5.

Tempistica delle prestazioni

USTRA richiede al progettista e a tutti i soggetti coinvolti nel processo di verifica dei piani/do-
cumenti esecutivi, al fine di garantire un tempestivo conferimento delle informazioni a IM, di
rispettare il seguente scadenziario.

BHU/OBL fornira al mandatario del presente appalto (prima in formato elettronico su
server di progetto gestito da BHU, e successivamente in formato cartaceo) i piani / docu-

menti esecutivi provvisori due mesi prima del loro utilizzo in cantiere.

I mandatario avra a disposizione due settimane per effettuare le proprie osservazioni

ai piani / documenti e caricarle sul server di progetto.

Sulla base delle osservazioni ricevute da IV e da DLL, il progettista avra a disposizione
due settimane per I'adattamento dei piani, segnalando per iscritto 'eventuale mancato

recepimento di tutte o parte delle osservazioni.

I mandatario, ricevuta da BHU/OBL la versione definitiva dei piani/documenti in formato
elettronico, avra due giorni di tempo (lavorativi), per dare via mail l'autorizzazione alla

riproduzione e distribuzione dei piani.

E quindi previsto, in termini generali, che i documenti esecutivi siano consegnati in cantiere,

a cura di OBL / DLL, almeno quattro settimane prima del loro utilizzo.

Non si puo escludere che — per esigenze di cantiere o in occasione di varianti in corso d’opera
— sia richiesto a IV di accelerare i tempi di emissione delle osservazioni. Analogamente il
Committente si riserva il diritto di richiedere accelerazione delle prestazioni in presenza di
blocchi di piani di ridotta entita. Per tali eventuali accelerazioni, il mandatario non avra diritto
a chiedere il riconoscimento di prestazioni supplementari.

Contenuto degli incarti base e dei documenti esecutivi

| documenti forniti a IV dovranno rispettare le normative del Committente, nella loro versione
pit aggiornata.

Seguono indicazioni, non esaustive, in merito al contenuto degli incarti.

Incarti di appalto

- Piani d’appalto
Sui piani d’appalto saranno riportare tutte le posizioni di capitolato inerenti le lavorazioni
piu rappresentative.

- Piano dei controlli di qualita
Il piano dei controlli di qualita dovra contenere tutte le prove e i controlli atti a garantire la
sicurezza e l'efficienza funzionale dell’'opera completa.
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- Capitolato d’appalto ed elenco prezzi
Il capitolato d’appalto e I'elenco prezzi saranno redatti secondo le posizioni normalizzate
CPN.

Contenuto dei piani esecutivi

- Realizzazione dell'opera
Il contenuto dei piani esecutivi dovra essere coerente con i manuali tecnici USTRA, la
norma SIA103 oltre a quanto specificato nei documenti del presente concorso in appalto.

- Conduzione del traffico
Il progettista dovra allestire i piani di conduzione del traffico in modo da rendere sempre
garantiti I'accesso e 'uscita all’'autostrada attualmente in essere, oltre a garantire il rispetto
delle normative specifiche.
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Struttura del gruppo di lavoro

La struttura del mandatario (in seguito denominata Gruppo di progettazione) prevista per for-
nire le prestazioni richieste deve comprendere le seguenti funzioni:

» Capo Progetto (Persona Chiave)
» Sostituto Capo Progetto e Responsabile Manufatti (Persona Chiave)

» Altri collaboratori (tecnici/segretariato)

In caso di modifiche del personale chiave durante le fasi di lavoro, le stesse dovranno essere
sottoposte per iscritto al Committente ed approvate da quest’ultimo.

Le persone chiave dovranno essere raggiungibili durante tutta la durata dei lavori di genio
civile (non necessariamente tutte contemporaneamente). Un eventuale periodo di assenza
del personale chiave dovra essere giustificato a PL / OBL e, se accettato, il mandatario assi-
curera la presenza di un sostituto adeguatamente formato.

Esigenze particolari del gruppo di progettazione

Il gruppo di progettazione & gestito dal Capo Progetto (PL 1V) che, oltre alla direzione tecnica
ed amministrativa del gruppo di progettazione dovra assicurare prestazioni di diversa natura,
non specificatamente legate ad una specifica fase del mandato, quali ad esempio:

- Tempestiva definizione delle corrette interfacce con PL, OBL, DLL, IP;
- Tempestiva preparazione di basi decisionali per BHU, in caso di criticita rilevate;

- Garanzia del flusso di informazioni, inclusa I'organizzazione dello scambio di dati su ser-
ver di progetto gestito e messo a disposizione da OBL;

- Allestimento di rapporti bimestrali sul’avanzamento della progettazione e delle verifiche,
tempestiva segnalazione di criticita (ritardo sistematico nell’elaborazione dei piani, riper-
cussioni sull'attivita di cantiere) e proposte di interventi migliorativi.

Requisiti di progetto
Secondo il Committente sono da considerare prioritarie le seguenti esigenze di progetto:
Sicurezza per gli utenti Nessun abbassamento della sicurezza per gli utenti della

strada durante i lavori. Innalzamento, a lavori terminati, della
sicurezza della tratta

Sicurezza sul lavoro Assicurazione di procedimenti di lavoro piu sicuri possibili
Qualita Mantenimento della qualita richiesta secondo le norme vigenti
Costi Mantenimento o ottimizzazione dei costi definiti nel contratto
Termini Mantenimento o ottimizzazione dei termini definiti nel contratto

e nel programma generale dei lavori

Il mandatario dovra garantire, per la propria parte di responsabilita, il rispetto delle esigenze
del Committente, segnalando in modo proattivo eventuali rischi e scostamenti rispetto a tali
esigenze, e suggerendo procedure ottimizzate.
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Per assicurare il successo a tutti i livelli del progetto viene introdotto il sistema di gestione della
qualita relativo al progetto (PQM). Nel PQM vengono analizzati in modo sistematico i pericoli
delle esigenze di progetto e limitati al minimo attraverso provvedimenti adatti. Il sistema PQM

e strutturato secondo la seguente rappresentazione:

Committente / |
Direzione generale dei
lavori =

Esigenze di progetto,
obiettivi =

Mandatario /

Direzione locale dei lavori

E Piano direttore Q - Analisi rischi / incarico
._E Aspetti fondamentali l
5. Q "
o) . Offerta
—l
EE Esigenze QM . Concetto QM
S
2 v | v
SE Accordo QM (Contratto per mandatario)
=
© I v
>I
S . Piano QM

C: I

Rappgrto

h

A

h 4

Applicazione piano QM

v

L--4 Regolazione del progetto

Esigenze del PQM del Committente

Verifica Q

Modifica continua

Pianificazione Q

Direzione Q "

«

Il mandatario assume i seguenti incarichi — nel limite del proprio incarico di verifica della pro-

gettazione - riguardo alla gestione della qualita specifica per il progetto, in particolare per:

- Rispetto dei termini;

- Mantenimento del livello di sicurezza durante i lavori;

- Gestione ottimizzata del traffico;
- Rispetto degli standard progettuali;
- Rispetto degli aspetti ambientali;

- Rispetto dei Costi.
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Nell'ambito dell'offerta

Con l'invio dell'offerta e la compilazione del paragrafo 2.1.3 della “Documentazione relativa
all'offerta per prestazioni di pianificazione”, il mandatario espone:

Valutazione dei rischi: Analisi da parte dell’'offerente delle esigenze del Committente
e della direzione generale di progetto GPL, in riferimento ai fat-
tori di rischio possibili e alle loro valutazioni, come pure alle
proposte per provvedimenti su come trattare i rischi di progetto
noti.

Nell'ambito del contratto

Durante I'esecuzione del contratto il mandatario assume i seguenti incarichi in relazione al
PQM:

Piano QM: Valutazione iniziale dei rischi, rispetto alle condizioni di progetto
pericolose sulla base della documentazione presente al
momento del ricevimento dell'incarico, con:

= pianificazione dei provvedimenti;
= definizione dei criteri di verifica,
= definizione delle responsabilita.

Applicazione del Piano QM  Applicazione dei provvedimenti contenuti nel piano QM,
controllo continuo e valutazione della situazione dei rischi, e
pianificazione dei provvedimenti in relazione allo sviluppo dei
lavori e delle conoscenze da esso derivanti.

Rapporto QM: Rapporto sui provvedimenti QM esegquiti e sulle prove e loro
effetti. Su base bimestrale con rappresentazione appropriata.
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15. Concetto delle riunioni
Attivita da Ingegnere verificatore (IV)

Sono previste le seguenti riunioni (Le frequenze indicate in tabella sono indicative e non esau-
stive):

Riunione specialistica (PFS) (per temi) Secondo Necessita

Progettazione di parti speci- | Conduzione: PL 1.Saluto
fiche e trattazione di argo-
menti specialistici

Invito e verbale: BHU 2.Verbale dell'ultima riunione

. . 3.Informazioni
Partecipanti: PL, Sost. PL,

Conduzione di progetto BHU, PV, FaS (caso per 4.Stato dei lavori e delle procedure

caso), IV (su richiesta di PL) 5.Tecnica
Distribuzione: Partecipanti, | 8-Coordinazione
p.c. a esperti 7. Termini
8.Costi
9.Modifiche
10.Proposte
11.Incarichi
12.Diversi
13.Pendenze

14 .Prossime riunioni

Riunione di progettazione/coordinamento (KooS) Bimestrale

Conduzione di progetto Conduzione: PL 1.Saluto

Invito e verbale: BHU 2.Verbale dell’'ultima riunione

. ) 3.Informazioni
Partecipanti: PL, Sost. PL,

BHU, PV, IV (su richiesta di 4.Stato dei lavori e delle procedure

PL) 5.Tecnica

Distribuzione: Partecipanti 6.Coordinazione
7. Termini
8.Costi
9.Modifiche

10.Proposte
11.Incarichi
12.Diversi
13.Pendenze

14.Considerazioni conclusive e
prossime riunioni
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Riunione di coordinamento cantiere (OBLS) Mensile

Conduzione OBL Conduzione: PL 1.Saluto

Invito e verbale: BHU 2.Verbale dell’'ultima riunione

. . 3.Informazioni
Partecipanti: PL, Sost. PL,

L . . . 5.Tecnica
Distribuzione: Partecipanti.
6.Progettazione

7.Controllo e qualita

biente

9.Costi
10.Coordinazione
11.Incarichi
12.Diversi
13.Allegati

BHU, PV, DLL, IV 4.Stato dei lavori e delle procedure

8.Sicurezza, gestione traffico, am-

Attivita di direzione tecnica e locale dei lavori (DLL)

Si prevedono, durante la realizzazione, ricorrenti riunioni di cantiere. | luoghi in cui si svolge-
ranno le riunioni sono (in funzione della tipologia di riunione) il cantiere o la sede del Commit-
tente (Filiale USTRA di Bellinzona). Di norma non € prevista la partecipazione di IV alle riunioni
di cantiere. Potranno verificarsi delle eccezioni su richiesta di PL/OBL.

Ulteriori attivita

Eventuali ulteriori riunioni saranno previste in funzione delle necessita. Tali riunioni saranno
gestite da PL, preparate e con allestimento dei verbali da parte di BHU. Per tali riunioni potra
essere prevista la partecipazione di IV.

Punti di interfaccia
Interfaccia con altri gruppi di progettazione

La coordinazione dei diversi gruppi di progettazione che interessano il progetto (vedasi anche
il paragrafo 1.2.2) sara assicurata dalla GPL, con il supporto di BHU/OBL.

Interfaccia con specialisti del Committente

Il Committente si avvale di propri consulenti interni (specialisti FU USTRA) ed esterni incaricati
con procedura separata. La definizione delle prestazioni e il coordinamento di questi
consulenti avviene tramite la GPL (Specialisti) e la BHU (FU).
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Basi per I'allestimento dell’offerta
Generale
Le prestazioni del mandatario del presente bando sono retribuite:

e mediante globali (Pos. Oa e Ob) secondo un piano dei pagamenti definito dal Commit-
tente.

e Secondo le prestazioni effettivamente fornite per le Pos.1, Pos.2, Pos.3.

e Secondo le richieste del Committente e la relativa offerta del mandatario per le Pos.4
e Pos.5.

Tutte le prestazioni previste per lo svolgimento del mandato secondo la norma SIA 103/2014
e secondo le direttive USTRA devono essere incluse dal mandatario nellimporto globale of-
ferto.

Al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Committente secondo il piano dei pagamenti (vd.
paragrafo 2.1.5 della documentazione di offerta), il mandatario avra diritto al pagamento della
guota stabilita.

Le prestazioni contrattuali di cui alle Poss. 1, 2, 3, 5, sono onorate secondo il tempo impiegato.
Le prestazioni fatturabili saranno solo quelle effettivamente svolte in base ai rapporti ore con-
segnati e firmati dal singolo collaboratore e dal relativo responsabile.

Le prestazioni supplementari richieste dal Committente, sono onorate secondo il tempo im-
piegato. Le prestazioni fatturabili saranno solo quelle effettivamente svolte in base ai rapporti
ore consegnati e firmati dal singolo collaboratore e dal relativo responsabile.

Gli oneri per la stesura di protocolli, promemoria, rapporti, ecc., come pure la presenza a tutte
le riunioni e alle ispezioni da parte dei progettisti e specialisti coinvolti, necessarie durante lo
svolgimento di tutte le fasi di progetto, sono incluse nel monte ore indicato dal Committente.

Le attivita di carattere amministrativo/gestionale, come pure per la redazione delle fatture, non
potranno essere fatturate. | relativi costi dovranno essere considerati nell’offerta globale.

Retribuzione delle prestazioni, calcolo dell’onorario

La retribuzione del presente mandato avviene sotto forma di importi globali e/o in funzione del
lavoro effettivamente svolto per le prestazioni/fasi previste.

L’'onorario offerto sara definito dal mandatario mediante la compilazione della tabella delle
prestazioni nell’allegato A2 della documentazione d’appalto. Nella suddetta tabella, I'offerente
dovra definire gli importi in globale per la ripresa dei documenti MP/DP e di appalto, nonche
dei piani esecutivi preesistenti. Dovra inoltre definire le tariffe orarie previste per le attivita
contrattuali e per le prestazioni a regia (Tabella A2b — tariffe offerte).

Il Committente ha stabilito un numero di ore (Pos. 4) per prestazioni supplementari (divise per
categoria in Tabella A2a e sommate in Tabella A2c). Tali prestazioni saranno retribuite, una
volta autorizzate, secondo le medesime tariffe orarie proposte dall’offerente per le varie cate-
gorie di collaboratore.

Il Committente ha inoltre stabilito un numero di ore relative a prestazioni notturne (correlate
a Poss. 1-4), per le quali sara retribuito a misura il supplemento proposto dall’offerente. Tale
supplemento dovra ugualmente essere definito in Tabella A2B - Tariffe offerte.

Le prestazioni supplementari e/o notturne verranno retribuite in base al tempo effettivo impie-
gato per lo svolgimento della prestazione.

Verranno riconosciute unicamente le prestazioni supplementari e/0 notturne preventivamente
approvate dal Committente.
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La fatturazione delle prestazioni ordinarie e/o supplementari e/o notturne dovra avvenire se-
paratamente dalla fatturazione dei globali; insieme alla fattura per le succitate prestazioni il
mandatario dovra presentare al primo centro di controllo (BHU) i rapporti dettagliati per ogni
singolo collaboratore implicato nello svolgimento della prestazione per cui si richiede paga-
mento.

La retribuzione delle prestazioni € riassunta, nella documentazione d’appalto, nella Tabella
delle prestazioni A2c —-Sintesi dell’onorario offerto.

Le spese accessorie indicate nel punto 3.2 del documento contrattuale, 1°paragrafo, devono
ritenersi comprese nelle tariffe orarie/globali offerte. Le spese accessorie indicate nel punto
3.2 del documento contrattuale, 2°paragrafo, devono invece essere valutate dall’'offerente me-
diante la compilazione della Tabella A2d Spese accessorie. | quantitativi stimati dal Com-
mittente in questa tabella non possono essere modificati.

Costi d’opera indicativi
Il seguente costo d’opera ¢ indicativo ed & servito per I'allestimento del presente appalto.

Il costo di 56.2 Mio CHF per le parti d’'opera oggetto del presente appalto (precisione + 10%,
imprevisti esclusi e IVA esclusa) comprende:

- Realizzazione (opere di genio civile);

Prestazioni di progettazione, DLL, accompagnamento ambientale e di terzi (BHU, specialisti,
UT IV, gestione traffico, ecc.) sono escluse.

Sono ugualmente esclusi i costi associati alle prestazioni di dominio BSA (progettazione e
realizzazione).

Eventuali variazioni, in entrambe le direzioni, degli importi derivanti dai preventivi MP/DP non
avranno influenza sul monte ore stimato dal Committente.

Struttura costi

L'Ufficio federale delle Strade (USTRA) ha elaborato e adottato un concetto di controlling degli
investimenti che viene descritto negli allegati seguenti:

- Allegato A8: Natura dei costi
- Allegato A9: Struttura del progetto

Il gruppo di progettazione dovra applicare, adeguare e presentare tutti i documenti di progetto
secondo quanto previsto negli atti summenzionati.
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Spese di documentazione

| costi relativi alla riproduzione della documentazione da consegnare al Committente sono
indennizzati in base a quanto indicato dall’'offerente nella Tabella A2d.

Per quanto riguarda il numero di copie esso andra concordato preventivamente con il Com-
mittente. USTRA riconosce - in linea di principio -1 copia degli incarti ufficiali per archivio di
IV: ugualmente riconosce tutte le copie richieste e consegnate ad USTRA.Tutte le altre copie
interne e di lavoro del mandatario sono a suo carico e sono da comprendere nell’importo totale
offerto per lo svolgimento del mandato.

| piani/documenti provvisori necessari a IV per I'espletamento delle proprie funzioni di verifica
sono stampati a cura del Committente e trasmessi al mandatario (1 copia) tramite OBL.

Spese degli oneri amministrativi

Attivita relative al back office dell’'ufficio e le attivita legate alla fatturazione (incluso allesti-
mento/controllo rapporti giornalieri) devono essere garantite e sono completamente a carico
del mandatario.

Spese degli oneri informatici

Gli oneri informatici di qualsiasi natura sono completamente a carico del mandatario. Vengono
invece riconosciute sulla base del tariffario USTRA le riproduzioni su supporti informatici
(CD/DVD/USB Key) richieste dal Committente.

Spese accessorie ulteriori —trasferte ecc.

Le spese ulteriori (spese di trasporto, vitto, alloggio, ecc.) sostenute dal mandatario durante
le fasi di progetto e realizzazione devono essere integrate negli importi d’offerta.

Prestazioni di terzi

In generale non sono previste prestazioni di terzi. Le eventuali prestazioni di terzi, che ven-
gono ordinate in accordo con il Committente, saranno remunerate secondo i costi effettivi
senza supplementi.
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1.8. Conservazione dei documenti

Il mandatario dovra conservare tutti i documenti di lavoro per la durata di 10 anni a partire
dalla fine del mandato. Trascorso questo termine, potra eliminarli solo con il consenso del
Committente. Questi si riserva il diritto di consultarli e trattenere gli atti che riterra opportuno
conservare.

Il mandatario conservera sine die tutti gli originali della documentazione dell'opera. Nessun
originale potra essere distrutto senza il benestare scritto del Committente. Trascorsi i 10 anni
di cui al paragrafo precedente, il mandatario potra, in ogni momento, chiedere al Committente
di prenderne possesso; il mandatario ne diverra quindi il proprietario e il trasferimento sara
gratuito.
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1.9. Disposizioni particolari

1.9.1. Comunicazione con terzi

Senza un esplicito consenso da parte della GPL, il mandatario non puo prendere contatto con
autorita politiche, commissioni statali o terzi.

E’ vietato fornire informazioni agli organi di stampa.

1.9.2. Avvenimenti straordinari

Il mandatario € obbligato a informare immediatamente a voce, e in seguito per iscritto, la GPL
in merito a eventuali avvenimenti straordinari.
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