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Abbreviazioni  

A   Ampliamento  

AC-I Ost  Abteilung Strasseninfrastruktur Ost / Divisione Infrastruttura stradale Est  

AP/PE   Ausführungsprojekt / Progetto Esecutivo  

BH   Bauherrschaft / Committente  

BHU/SC  Bauherrenunterstützung / Supporto al committente  

BK/CA   Begleitkommission / Commissione d‘accompagnamento  

BL/DL   Bauleitung / Direzione lavori  

BL EP  Bereichsleiter Erhaltungsplanung ASTRA / Responsabile del settore Manutenzione 

USTRA  

BL FU  Bereichsleiter Fachunterstützung ASTRA / Responsabile del settore Sostegno tecnico 

USTRA  

BL IC  Bereichsleiter Investitionscontrolling ASTRA / Responsabile del settore Controlling in-

vestimenti USTRA  

BL PM  Bereichsleiter Projektmanagement ASTRA / Responsabile del settore gestione pro-

getto USTRA  

BSA  Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (già EMK) / Impianti e equipaggiamenti di sicu-

rezza  

CF   Consiglio Federale  

DP/PD   Detailprojekt / Progetto di dettaglio  

DS   Sicherheitsdokumentation / Documentazione di sicurezza  

EK/CGC  Erhaltungskonzept / Concetto globale di conservazione  

EP/PGC  Erhaltungsprojekt / Progetto globale di conservazione  

EXP   Experten Bauherr / Esperto committente  

FaS   Fachspezialisten ASTRA / Specialisti USTRA  

FaSTE   Fachstellen von Kanton und Dritte / Servizi specializzati del cantone e di terzi  

FBL FU  Fachbereichsleiter Fachunterstützung ASTRA / Sostegno tecnico USTRA  

FC/CF   Filialchef ASTRA / Capo filiale USTRA  

FGV  Fachgebietsverantwortlicher Fachunterstützung ASTRA / Responsabile sostegno tec-

nico USTRA  
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FU   Fachunterstützung ASTRA / Sostegno tecnico USTRA  

GEK   Globales Erhaltungskonzept / Concetto generale di conservazione  

GE/UT   Gebietseinheit / Unità territoriale  

GEO   Experte Geologie / Esperto geologia  

GL/DG   Gesamtleiter / Direttore generale  

GP/PG   Generelles Projekt / Progetto generale  

GPL/DGP  Gesamtprojektleitung / Direzione generale di progetto  

GPLS   Gesamtprojektleitungssitzung / Riunione di coordinamento  

GTP   Gesamtterminplan / Programma generale dei termini  

IC   Investitionscontrolling ASTRA / Controllo degli investimenti USTRA  

IV  Ingegnere Verificatore 

I+K   Information und Kommunikation ASTRA / Informazione + comunicazione USTRA  

K   Kunstbauten / Manufatti  

KOSI   Koordinationssitzung / Riunione di coordinazione  

M   Manutenzione  

MA   Massnahmenausführung / Esecuzione delle misure  

MF   Masterplan finanziario  

MK   Massnahmenkonzept / Concetto d‘intervento  

MP   Massnahmenprojekt / Progetto d‘intervento  

MT   Masterplan temporale  

OBL/DGL  Oberbauleitung / Direzione generale dei lavori  

öBL/DLL  Örtliche Bauleitung / Direzione locale dei lavori  

PFS   Projektfachsitzung / Riunione specialistica  

PG   Progetto generale  

PHB/MdP  Projekthandbuch / Manuale di progetto  

PI   Prüfingenieur / Ingegnere verificatore  

PM   Projektmanagement ASTRA / Gestione di progetto USTRA  

PL/CP   Projektleitung ASTRA / Capo progetto USTRA  

PSS   Projektsteuerungsitzung / Riunione di conduzione di progetto  

PV   Projektverfasser / Progettista  
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PVS   Projektverfassersitzung / Riunione di progettazione  

RTP   Rahmenterminplan / Programma generale dei termini  

SoMa   Sofortmassnahmen / Misure urgenti  

SPE   Spezialisten / Specialisti  

SpecAmb  Specialista ambiente  

T/G   Tunnel/Geotechnik / Tunnel/Geotecnica  

TP   Teilprojekt / progetto parziale  

TPL   Teilprojektleiter / Capo progetto parziale  

T/U   Trasse / Umwelt / Tracciato / Ambiente  

TuSi   Tunnelsicherheit / Sicurezza in galleria  

UBB/AAL  Umweltbaubegleitung / Accompagnamento ambientale  

UF   Uffici Federali  

ÜMa   Überbrückungsmassnahmen / Misure transitorie  

UN/IM   Unternehmer / Imprenditore  

UPlaNS  Unterhaltungsplanung Nationalstrassen / Pianificazione manutenzione Strade nazio-

nali  

USTRA  ASTRA / Ufficio federale delle strade  

UVEK/DATEC  Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni  

UT IV   Unità territoriale IV  

VERM   Vermessungsingenieur / Ingegnere delle misurazioni  

VfM   Verkehr und flankierende Massnahmen / Misure accompagnatorie del traffico  

VI   Verkehrsingenieur / Ingegnere del traffico  

VMZ-CH  Verkehrsmanagementzentrale Schweiz / Centrale della gestione del traffico svizzera  

VoMa   Vorgezogene Massnahmen / Misure preventive  

WV/CA  Werkvertrag / Contratto d’appalto   
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0. Generalità 

Il presente documento costituisce l’Allegato 1.1 alla documentazione d’appalto per prestazioni da Inge-

gnere Verificatore (IV) per i lavori principali del progetto EP19. Obiettivo del progetto è la realizzazione 

di una serie di interventi manutentivi che consentano una riqualifica dell’efficienza e del livello di sicu-

rezza, il miglioramento dell’impatto ambientale, l’elevazione del livello di servizio delle infrastrutture ed 

il prolungamento della durata di servizio residua; allo stato attuale sono in fase di completamento i lavori 

preparatori all’esecuzione dei lavori principali; questi ultimi sono previsti a partire dalla seconda metà di 

marzo 2020. 

1. Introduzione 

1.1. Situazione iniziale e obiettivi di ordine superiore 

1.1.1. Situazione iniziale 

Inquadramento generale 

▪ La tratta definita come settore parziale SPB dell'EP 19 Melide-Gentilino riguarda il tracciato a 

cielo aperto dell'autostrada N2 in territorio del Canton Ticino compresa tra il portale sud della 

galleria di Gentilino (anche galleria “Collina d’Oro”) ed il portale nord della galleria Melide-Gran-

cia (anche galleria “S. Salvatore”).  

▪ Così delimitato il settore parziale SPB si estende dal km 20.440 al km 23.360 per una lunghezza 

di ca. 2'920m, oltre all'asse principale della N2 il perimetro di progetto comprende le bretelle 

autostradali, di entrata e uscita, dello svincolo di Lugano sud, che hanno un’estensione di circa 

2800 m. 

 

   

Immagine 1: situazione geografica con indicazione di EP19 Melide – Gentilino, settore parziale B.  
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Caratteristiche principali  

 

• Nome: Progetto EP19 – tratta principale 

• No. Oggetto: N280EP19MG 

• Asse: N2 - Settore 80 

• Tratta: Melide – Gentilino 

• Chilometraggio: dal km 20.440 al km 23.330 

• Messa in esercizio: 1968 

1.1.2. Obiettivi, sintesi del progetto, costi e tempi 

Obiettivi 

Obiettivi di ordine superiore: 

- Mantenimento del vigente livello di sicurezza durante lo svolgimento delle misure; 

- Aumento generale della sicurezza per il traffico in transito nell’area di interesse; 

- Mantenimento dei termini;  

- Mantenimento del budget. 

Le misure previste dovranno essere definite sulla base delle vigenti leggi, norme, direttive e 

schede tecniche USTRA.  

Sintesi e natura del progetto  

La natura del progetto è di genio civile, affiancato da opere BSA la cui realizzazione è esclusa 

dal presente appalto.  

Nell’ambito del progetto, USTRA ricerca uno studio di ingegneria, cui affidare le prestazioni 

da Ingegnere Verificatore descritte nel paragrafo 1.3.2. L’orizzonte temporale delle prestazioni 

è desumibile dal contenuto dell’elemento 8 (allegati A6.1 e A6.2). 

Il mandatario del presente concorso svolge esclusivamente attività di verifica della progetta-

zione esecutiva e delle varianti in corso d’opera (in supporto alla OBL e alla DLL). È inoltre 

previsto – nell’ambito della fase SIA52 - il controllo formale dei piani redatti in preparazione 

della documentazione dell’opera eseguita. Il mandato non prevede, a meno di richieste spe-

cifiche del Committente da retribuirsi a regìa, verifiche di carattere statico. 

In funzione della nomenclatura delle fasi secondo SIA 103, le prestazioni richieste all’offerente 

sono contenute in: 

- Fase 51 secondo SIA 103: controllo tecnico e formale del progetto esecutivo;  

- Fase 52 secondo SIA 103: controllo tecnico e formale delle varianti in corso d’opera e 

controllo formale dei piani redatti in preparazione della documentazione dell’opera ese-

guita. 

La lingua ufficiale per l’esecuzione del progetto è l’italiano. I formulari di verifica dei piani risp. 

documenti tecnici, come anche ogni altro rapporto tecnico richiesto dal Committente, dovranno 

essere redatti in italiano. 
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- Immagine 2: piano dei termini L016 [Allegato A6.1] 

 

 

- Immagine 3: piano dei termini L017 [Allegato A6.2] 
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▪ Maggiori dettagli in relazione al progetto possono essere ricavati dai documenti e dai piani ri-

portati in allegato alla documentazione d’appalto (allegato A5 e allegato A6). In particolare sono 

inseriti nella documentazione d’appalto del presente bando: 

All. A5.1 Incarto generale MP/DP, approvato il 19.11.2018 (solo indice e docu-

mento di approvazione) 

 

All. A5.2 Incarto DP fonica, approvato il 03.07.2019 (solo indice e documento di 

approvazione) 

 

All. A5.3 Incarto MP/DP Fornaci, variante approvata il 17.12.2019 (solo indice e 

documento di approvazione) 

 

All. A5.4 Incarto di pubblicazione appalto L016, lavori principali tracciato, pub-

blicato il 22.07.2019 

 

All. A5.5 Incarto di pubblicazione appalto L017, barriere di sicurezza, pubbli-

cato il 02.12.2019 

 

All. A5.6 Piano delle approvazioni (Genehmigungsplan), versione 31.12.2019 

 

All. A6.1 Piano dei termini appalto L016 (estratto da incarto di pubblicazione 

L016, pubblicato il 22.07.2019) 

 

All. A6.2 Piano dei termini appalto L017 (estratto da incarto di pubblicazione 

L017, pubblicato il 02.12.2019) 

 

All. A6.3 Masterplan generale EP19, stato 13.12.2019 

 

All. A6.4 Masterplan di dettaglio SPB, stato 13.12.2019 

 

▪ Si evidenzia che in funzione della programmazione di dettaglio dei lotti L016 e L017 e delle 

interferenze tra i due lotti in fase esecutiva, la struttura dei programmi lavori dei due appalti e la 

conseguente produzione di piani esecutivi potranno subire degli adattamenti. Tali potenziali 

adattamenti, dovranno essere considerati dall’offerente nella propria offerta. 

 

Costi e tempi di progettazione e realizzazione  

- I costi per la realizzazione sono riportati al paragrafo 1.7.1. Il valore complessivo dei 

lavori viene stimato in 56.2 Mio CHF IVA esclusa. Tale stima costituisce adattamento 

di quanto indicato in MP/DP, a seguito dell’ottimizzazione delle attività tra i lotti ese-

cutori dei lavori preliminari (non oggetto di questo bando) ed i lotti esecutori dei lavori 

principali. Per agevolare l’avvio del cantiere una quota parte dei piani esecutivi - sti-

mata dal Committente nel 20% del totale degli stessi - sarà controllata da OBL/DLL. 

Per tali piani è richiesta all’offerente solo una ripresa dei contenuti, che sarà retribuita, 

per blocchi di 100 piani, con una posizione in globale (pos. 0b). 

- L’inizio dell’attività di realizzazione dei lavori principali è previsto a partire da marzo 

2019, per proseguire fino ad agosto 2022, secondo i contenuti indicati negli allegati 

A6.  

- USTRA prevede, nella fase iniziale del mandato, le necessarie riunioni di coordina-

mento tra OBL, DLL e mandatario del presente bando per sincronizzare le attività di 
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verifica e garantire un efficiente passaggio di consegne. L’onere per tali riunioni sarà 

retribuito nelle poss. 1, 2 e 3, in funzione dell’effettivo impegno. 

 
 

1.2. Descrizione del progetto 

1.2.1. Descrizione degli elementi del progetto, perimetro originale 

Il comparto EP 19 Melide – Gentilino è situato lungo l’autostrada N02 e suddiviso in tre seg-

menti parziali, di cui il segmento parziale B (SP B), concernente il progetto di risanamento per 

il tratto autostradale tra il portale Nord della galleria Melide – Grancia ed il portale Sud della 

galleria di Gentilino compreso l’intero svincolo autostradale Lugano Sud.  

Le opere comprese nel presente bando sono comprese nei domini K, T/U e T/G, per la parte 

attinente l’asse principale. Gli oggetti associati allo svincolo Lugano Sud non fanno parte di 

questo bando. 

Il dettaglio degli oggetti previsti può essere meglio verificato in A5.6 “Genehmigungsplan, Ver-

sione 31.12.2019”. Gli oggetti compresi nel presente mandato risultano caratterizzati, nei ri-

quadri descrittivi, dalla sigla “SPB L016”. Gli oggetti identificati dalle sigle “SPC”, “SPD” e “SPB 

Svi” sono pertanto esclusi dal presente mandato. Per alcuni oggetti, identificati con le sigle di 

più lotti, ugualmente dovrà considerarsi divisa tra più lotti la produzione di piani esecutivi. 

 
 

 
 

Immagine 4: All. A5.6 

Si riporta per maggiore informazione un elenco delle parti d’opera da realizzarsi, nell’ambito dei lotti 

oggetto del presente appalto; si sottolinea come alcune delle prestazioni sotto riportate siano già state 

parzialmente svolte, in ottica di ottimizzazione dai lotti dei lavori preparatori/preliminari e i relativi docu-

menti esecutivi risultano pertanto esclusi dal presente appalto; per individuare quanto effettivamente 

legato al presente appalto, fanno testo i documenti di appalto dei lotti L016 e L017 e l’allegato A5.6 (rif. 

lotti L016 e L017).  
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Dominio T/U 
 

1. Rinnovo completo della pavimentazione stradale, verifica ed eventuale stratificazione del 
sottofondo, rifacimento di tutte le infrastrutture  
 

2. Raccolta, convogliamento e smaltimento acque (SABA) su tutte le superfici stradali. 
 
3. Barriere elastiche, recinzioni, segnaletica orizzontale e verticale. 
 
4. Protezioni foniche 

 
5. Portali della segnaletica e relative fondazioni 

 
6. Bauletti portacavo, escluse infrastrutture BSA 

 
Dominio T/G 
   

1. Muri di sostegno (risanamenti, nuove realizzazioni) 
 
Dominio K (Si ricorda che il manufatto Viadotto Fornaci costituisce oggetto indipendente ed è perciò 

escluso dal presente appalto). 
 

1. Sottopassi stradali e pedonali (risanamenti) 
 

Si ricorda che sono esclusi dal presente appalto gli oggetti e le infrastrutture BSA; sono per contro 

compresi i bauletti portacavo e le relative camere di tiraggio/ispezione. 

 

1.2.2. Interfaccia con altri sistemi e progetti 

Il presente progetto concerne unicamente il risanamento dell’asse principale, nella tratta compresa tra 

il portale Nord della galleria Melide-Grancia e il portale Sud della galleria di Gentilino, con l’esclusione 

del viadotto Fornaci. 

Le principali interfacce, citate in modo non esaustivo, sono: 

➢ Inserimento nel progetto EP 19 Melide – Gentilino. In particolare: 

o coordinamento con il progetto di risanamento del viadotto Fornaci e dello svincolo Lu-

gano sud, direzioni sud e nord; 

o coordinamento con il progetto di rifacimento della condotta idranti antiincendio nella 

galleria di Gentilino; 

➢ Eventuali interferenze con la rete delle infrastrutture di terzi (Aziende, Cantone, Comuni).; 

➢ Interferenza con il progetto PoLuMe, potenziamento della tratta Lugano – Mendrisio; 

➢ Interferenza con i lavori di manutenzione ed il risanamento ÜMA della galleria Melide-Grancia. 

 

1.2.3. Organizzazione del progetto 

La Confederazione è il Committente, che per questo progetto è rappresentato dalla filiale di 

Bellinzona dell’Ufficio federale delle strade (USTRA).  

La coordinazione generale è effettuata dalla direzione generale di progetto (GPL), coadiuvata 

dal supporto al Committente (BHU/OBL).  
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La Direzione Generale del Progetto (GPL) rappresenta il Committente nella gestione del pro-

getto, in qualità di organo direttivo e di coordinamento, ed è svolta dalla filiale USTRA F5 di 

Bellinzona. 

Il mandato da ingegnere verificatore (IV) oggetto del presente appalto riguarda la tratta 

sull’asse principale, compreso nella tratta SPB (settore parziale B), ed ha carattere speciali-

stico. 

È attivo un mandato di progettazione (IP), comprensivo dell’accompagnamento ambientale 

dei lavori (AAL), per gli interventi di Genio Civile / BSA sull’asse principale della N2, con i quali 

IV dovrà coordinarsi (per quanto riguarda la progettazione BSA, limitatamente alle infrastrut-

ture di GC a supporto delle esigenze BSA). 

È attivo un mandato di DLL per gli interventi di Genio Civile sull’intero comparto EP19 SPB, 

con i quali IV dovrà ugualmente coordinarsi. 

Potranno infine essere previsti, in funzione di altre esigenze del Committente, ulteriori specia-

listi/progettisti (a titolo di esempio: Geometra, Specialista traffico, specialista BSA …) che sa-

ranno incaricati dal committente e con i quali il mandatario dell’incarico da IV dovrà, nel caso, 

coordinarsi. Tale esigenza di coordinazione non prevede l’esame dei documenti redatti dai 

suddetti specialisti. 
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ORGANIGRAMMA 

 
070077 – N280EP19MG SPB 

PROGETTO ASSE PRINCIPALE N2 
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1.2.4. Basi di progetto 

Il mandatario per la progettazione riceverà dal committente all’atto della stipula del contratto i 

documenti da considerare quali base di progetto. 

L’attuale livello di progettazione è costituito dal Progetto di Dettaglio (DP) e del progetto di 

intervento (MP) approvati. 

Sono disponibili inoltre i piani di appalto dei lotti L016 e L017, da cui deriveranno i piani ese-

cutivi oggetto del presente appalto. 

Saranno inoltre consegnati all’aggiudicatario, nella misura in cui possano essere utili allo svol-

gimento del mandato, i piani esecutivi dei lavori preliminari, il cui completamento è previsto 

entro giugno 2020. 

In A5 sono allegati integralmente i documenti di appalto L016 e L017. Per quanto riguarda gli 

incarti MP/DP sono allegati solo gli indici dei contenuti e i documenti di approvazione.  

Tutti i documenti citati, nella versione integrale, costituiscono (unitamente alle norme nazio-

nali, alle direttive ed alla documentazione tecnica di USTRA) la base per le attuali e future fasi 

di progetto di interesse per i contenuti del presente bando (fasi SIA51 e 52). 
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1.3. Oggetto del contratto/ Descrizione dei compiti 

1.3.1. In generale 

Di seguito sono riportate le abbreviazioni che verranno utilizzate: 

BH = Committente (Confederazione, rappresentato dall'USTRA, Filiale Bellinzona) 

BHU = Supporto al Committente 

DLL = Direzione locale dei lavori 

FU = Specialisti del Committente 

GC = Genio civile 

GPL = Direzione generale di progetto (USTRA, Filiale Bellinzona) 

IV = Ingegnere Verificatore 

OBL = Direzione generale dei lavori (BHU) 

PL = Capoprogetto (USTRA) 

PV = Ingegnere progettista (da definire con altra procedura) 

SSPV = specialisti del PV (da definire con l’appalto in oggetto) 

DAW = Documentazione opera eseguita 

1.3.2. Descrizione delle prestazioni 

Sono da fornire, per le sole opere di Genio Civile, le prestazioni seguenti: 

- Ripresa dei documenti di approvazione degli incarti MP/DP, per le sole parti d’opera og-

getto di questo mandato (vd. All.A5). Prestazioni da retribuirsi in Pos. 0a. 

- Ripresa della documentazione d’appalto di 2x lotti principali: L016 tracciato + manufatti e 

L017 barriere elastiche (vd. All.A5), con esclusivo riferimento a quanto rilevante ai fini della 

redazione dei piani esecutivi. Prestazioni da retribuirsi in Pos. 0a. 

- Ripresa dei piani esecutivi redatti e verificati prima dell’attribuzione del presente mandato 

(sia relativi ai lotti oggetto del presente mandato sia relativi ai lotti preliminari. Prestazioni 

da retribuirsi in Pos. 0b. 

- Analisi (sia formale che tecnica) dei piani esecutivi provvisori redatti dal progettista (fase 

SIA 51). In relazione alla verifica tecnica, si precisa che – per i piani relativi a manufatti – 

non sono richieste verifiche statiche, bensì esclusivamente un’analisi qualitativa dei conte-

nuti (ev. scelte non efficienti dal punto di vista costruttivo risp. finanziario, scelte tecniche 

non compatibili con la sequenza costruttiva, difficoltà interpretative in cantiere, ecc…). In 
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relazione agli aspetti formali, è previsto il controllo del rispetto delle prescrizioni dei qua-

derni tecnici USTRA, come pure la segnalazione di errori materiali (date, titoli, riferimenti, 

legende, ecc…). Prestazioni da retribuirsi in Poss. 1, 2, 3. 

- Analisi (sia formale che tecnica) dei piani “traffico” provvisori redatti dal progettista (fase 

SIA 51). In relazione alla verifica tecnica, si precisa che – in tutte le fasi “traffico” – dovrà 

essere verificato che la viabilità di cantiere, come pure la viabilità ordinaria nell’area di 

cantiere, rispettino la normativa vigente in termini di larghezza delle corsie e raggi di cur-

vatura. Rimane invece nella responsabilità del progettista la corretta definizione della se-

gnaletica di cantiere (statica e dinamica). Prestazioni da retribuirsi in Poss. 1, 2, 3. 

- Verifica della coerenza dei contenuti tra i diversi piani esecutivi (interfacce, fasi di traffico, 

fasi di cantiere, ecc…). Prestazioni da retribuirsi in Poss. 1, 2, 3. 

- Verifica del recepimento nei piani esecutivi definitivi da parte del progettista delle integra-

zioni richieste, dall’IV risp. da DLL/OBL. Prestazioni da retribuirsi in Poss. 1, 2, 3. 

- Verifica tecnica delle varianti di cui si sia valutata la necessità da parte di PL e BHU/OBL 

in corso d’opera, durante l’esecuzione (fase SIA 52); l’onere per tali verifiche sarà retribuito 

a regia, sulla base di una stima che dovrà essere prodotta dal mandatario e verificata da 

PL/BHU prima dell’inizio di ogni attività sulla variante medesima. Prestazioni da retribuirsi 

in Pos. 4.  

- Controllo formale e tecnico delle modifiche di progetto a seguito delle varianti di cui sopra 

e della conseguente nuova progettazione esecutiva; l’onere per tali controlli sarà retribuito 

a regia, sulla base di una stima che dovrà essere prodotta dal mandatario e verificata da 

PL/BHU prima dell’inizio di ogni controllo. Prestazioni da retribuirsi in Pos. 4. 

- Controllo formale dei piani costituenti futura documentazione opera eseguita (fase SIA 52), 

anche in supporto alla DLL, con verifica della dell’equivalenza tecnica tra quanto prescritto 

in fase esecutiva e quanto effettivamente realizzato in opera. Prestazioni da retribuirsi in 

Poss. 1, 2, 3. 

- Ulteriori prestazioni a regia su richiesta del Committente (Pos.4). 
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- Le prestazioni si intendono prestate in orario diurno. Nell’ambito della fase SIA 52 è possi-

bile che il Committente ravvisi la necessità di prestazioni in orario notturno e/o festivo. Il 

supplemento orario per le prestazioni notturne (20:30-6:00) o festive è da retribuirsi se-

condo la Pos.5. 

1.3.3. Tempistica delle prestazioni 

USTRA richiede al progettista e a tutti i soggetti coinvolti nel processo di verifica dei piani/do-

cumenti esecutivi, al fine di garantire un tempestivo conferimento delle informazioni a IM, di 

rispettare il seguente scadenziario. 

- BHU/OBL fornirà al mandatario del presente appalto (prima in formato elettronico su 

server di progetto gestito da BHU, e successivamente in formato cartaceo) i piani / docu-

menti esecutivi provvisori due mesi prima del loro utilizzo in cantiere. 

- Il mandatario avrà a disposizione due settimane per effettuare le proprie osservazioni 

ai piani / documenti e caricarle sul server di progetto.  

- Sulla base delle osservazioni ricevute da IV e da DLL, il progettista avrà a disposizione 

due settimane per l’adattamento dei piani, segnalando per iscritto l’eventuale mancato 

recepimento di tutte o parte delle osservazioni. 

- Il mandatario, ricevuta da BHU/OBL la versione definitiva dei piani/documenti in formato 

elettronico, avrà due giorni di tempo (lavorativi), per dare via mail l’autorizzazione alla 

riproduzione e distribuzione dei piani.  

- È quindi previsto, in termini generali, che i documenti esecutivi siano consegnati in cantiere, 

a cura di OBL / DLL, almeno quattro settimane prima del loro utilizzo. 

Non si può escludere che – per esigenze di cantiere o in occasione di varianti in corso d’opera 

– sia richiesto a IV di accelerare i tempi di emissione delle osservazioni. Analogamente il 

Committente si riserva il diritto di richiedere accelerazione delle prestazioni in presenza di 

blocchi di piani di ridotta entità. Per tali eventuali accelerazioni, il mandatario non avrà diritto 

a chiedere il riconoscimento di prestazioni supplementari. 

1.3.4. Contenuto degli incarti base e dei documenti esecutivi 

I documenti forniti a IV dovranno rispettare le normative del Committente, nella loro versione 

più aggiornata. 

Seguono indicazioni, non esaustive, in merito al contenuto degli incarti. 

Incarti di appalto 

- Piani d’appalto 

Sui piani d’appalto saranno riportare tutte le posizioni di capitolato inerenti le lavorazioni 

più rappresentative. 

- Piano dei controlli di qualità 

Il piano dei controlli di qualità dovrà contenere tutte le prove e i controlli atti a garantire la 

sicurezza e l’efficienza funzionale dell’opera completa. 
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- Capitolato d’appalto ed elenco prezzi 

Il capitolato d’appalto e l’elenco prezzi saranno redatti secondo le posizioni normalizzate 

CPN. 

Contenuto dei piani esecutivi 

- Realizzazione dell’opera 

Il contenuto dei piani esecutivi dovrà essere coerente con i manuali tecnici USTRA, la 

norma SIA103 oltre a quanto specificato nei documenti del presente concorso in appalto. 

- Conduzione del traffico 

Il progettista dovrà allestire i piani di conduzione del traffico in modo da rendere sempre 

garantiti l’accesso e l’uscita all’autostrada attualmente in essere, oltre a garantire il rispetto 

delle normative specifiche. 
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1.3.5. Struttura del gruppo di lavoro 

La struttura del mandatario (in seguito denominata Gruppo di progettazione) prevista per for-

nire le prestazioni richieste deve comprendere le seguenti funzioni: 

 

➢ Capo Progetto (Persona Chiave) 

➢ Sostituto Capo Progetto e Responsabile Manufatti (Persona Chiave) 

➢ Altri collaboratori (tecnici/segretariato) 

 

In caso di modifiche del personale chiave durante le fasi di lavoro, le stesse dovranno essere 

sottoposte per iscritto al Committente ed approvate da quest’ultimo. 

Le persone chiave dovranno essere raggiungibili durante tutta la durata dei lavori di genio 

civile (non necessariamente tutte contemporaneamente). Un eventuale periodo di assenza 

del personale chiave dovrà essere giustificato a PL / OBL e, se accettato, il mandatario assi-

curerà la presenza di un sostituto adeguatamente formato. 

1.3.6. Esigenze particolari del gruppo di progettazione 

Il gruppo di progettazione è gestito dal Capo Progetto (PL IV) che, oltre alla direzione tecnica 

ed amministrativa del gruppo di progettazione dovrà assicurare prestazioni di diversa natura, 

non specificatamente legate ad una specifica fase del mandato, quali ad esempio: 

- Tempestiva definizione delle corrette interfacce con PL, OBL, DLL, IP; 

- Tempestiva preparazione di basi decisionali per BHU, in caso di criticità rilevate; 

- Garanzia del flusso di informazioni, inclusa l’organizzazione dello scambio di dati su ser-

ver di progetto gestito e messo a disposizione da OBL; 

- Allestimento di rapporti bimestrali sull’avanzamento della progettazione e delle verifiche, 

tempestiva segnalazione di criticità (ritardo sistematico nell’elaborazione dei piani, riper-

cussioni sull’attività di cantiere) e proposte di interventi migliorativi. 

1.3.7. Requisiti di progetto 

Secondo il Committente sono da considerare prioritarie le seguenti esigenze di progetto:  

Sicurezza per gli utenti Nessun abbassamento della sicurezza per gli utenti della 

strada durante i lavori. Innalzamento, a lavori terminati, della 

sicurezza della tratta  

Sicurezza sul lavoro  Assicurazione di procedimenti di lavoro più sicuri possibili  

Qualità   Mantenimento della qualità richiesta secondo le norme vigenti  

Costi    Mantenimento o ottimizzazione dei costi definiti nel contratto  

Termini Mantenimento o ottimizzazione dei termini definiti nel contratto 

e nel programma generale dei lavori  

Il mandatario dovrà garantire, per la propria parte di responsabilità, il rispetto delle esigenze 

del Committente, segnalando in modo proattivo eventuali rischi e scostamenti rispetto a tali 

esigenze, e suggerendo procedure ottimizzate. 
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1.4. PQM 

Per assicurare il successo a tutti i livelli del progetto viene introdotto il sistema di gestione della 

qualità relativo al progetto (PQM). Nel PQM vengono analizzati in modo sistematico i pericoli 

delle esigenze di progetto e limitati al minimo attraverso provvedimenti adatti. Il sistema PQM 

è strutturato secondo la seguente rappresentazione: 

 

 

 

Esigenze del PQM del Committente 

Il mandatario assume i seguenti incarichi – nel limite del proprio incarico di verifica della pro-

gettazione - riguardo alla gestione della qualità specifica per il progetto, in particolare per: 

 - Rispetto dei termini; 

 - Mantenimento del livello di sicurezza durante i lavori; 

 - Gestione ottimizzata del traffico; 

 - Rispetto degli standard progettuali; 

 - Rispetto degli aspetti ambientali; 

 - Rispetto dei Costi. 
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Nell'ambito dell'offerta 

Con l'invio dell'offerta e la compilazione del paragrafo 2.1.3 della “Documentazione relativa 

all’offerta per prestazioni di pianificazione”, il mandatario espone:  

Valutazione dei rischi: Analisi da parte dell’offerente delle esigenze del Committente 

e della direzione generale di progetto GPL, in riferimento ai fat-

tori di rischio possibili e alle loro valutazioni, come pure alle 

proposte per provvedimenti su come trattare i rischi di progetto 

noti.  

Nell'ambito del contratto 

Durante l’esecuzione del contratto il mandatario assume i seguenti incarichi in relazione al 

PQM:  

Piano QM: Valutazione iniziale dei rischi, rispetto alle condizioni di progetto 

pericolose sulla base della documentazione presente al 

momento del ricevimento dell'incarico, con:  

▪ pianificazione dei provvedimenti; 

▪ definizione dei criteri di verifica; 

▪ definizione delle responsabilità. 

Applicazione del Piano QM Applicazione dei provvedimenti contenuti nel piano QM, 

controllo continuo e valutazione della situazione dei rischi, e 

pianificazione dei provvedimenti in relazione allo sviluppo dei 

lavori e delle conoscenze da esso derivanti.  

Rapporto QM: Rapporto sui provvedimenti QM eseguiti e sulle prove e loro 

effetti. Su base bimestrale con rappresentazione appropriata. 
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1.5. Concetto delle riunioni 

Attività da Ingegnere verificatore (IV) 

Sono previste le seguenti riunioni (Le frequenze indicate in tabella sono indicative e non esau-

stive): 

Riunione specialistica (PFS) (per temi) Secondo Necessità 

Progettazione di parti speci-

fiche e trattazione di argo-

menti specialistici 

Conduzione di progetto 

Conduzione: PL 

Invito e verbale: BHU 

Partecipanti: PL, Sost. PL, 

BHU, PV, FaS (caso per 

caso), IV (su richiesta di PL) 

Distribuzione: Partecipanti, 

p.c. a esperti 

1.Saluto 

2.Verbale dell’ultima riunione 

3.Informazioni 

4.Stato dei lavori e delle procedure 

5.Tecnica 

6.Coordinazione 

7.Termini 

8.Costi 

9.Modifiche 

10.Proposte 

11.Incarichi 

12.Diversi 

13.Pendenze 

14.Prossime riunioni 

 

Riunione di progettazione/coordinamento (KooS) Bimestrale 

Conduzione di progetto Conduzione: PL 

Invito e verbale: BHU 

Partecipanti: PL, Sost. PL, 

BHU, PV, IV (su richiesta di 

PL) 

Distribuzione: Partecipanti 

1.Saluto 

2.Verbale dell’ultima riunione 

3.Informazioni 

4.Stato dei lavori e delle procedure 

5.Tecnica 

6.Coordinazione 

7.Termini 

8.Costi 

9.Modifiche 

10.Proposte 

11.Incarichi 

12.Diversi 

13.Pendenze 

14.Considerazioni conclusive e 
prossime riunioni 
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Riunione di coordinamento cantiere (OBLS) Mensile 

Conduzione OBL Conduzione: PL 

Invito e verbale: BHU 

Partecipanti: PL, Sost. PL, 

BHU, PV, DLL, IV 

Distribuzione: Partecipanti. 

1.Saluto 

2.Verbale dell’ultima riunione 

3.Informazioni 

4.Stato dei lavori e delle procedure 

5.Tecnica 

6.Progettazione 

7.Controllo e qualità 

8.Sicurezza, gestione traffico, am-
biente 

9.Costi 

10.Coordinazione 

11.Incarichi 

12.Diversi 

13.Allegati 

 

Attività di direzione tecnica e locale dei lavori (DLL) 

Si prevedono, durante la realizzazione, ricorrenti riunioni di cantiere. I luoghi in cui si svolge-

ranno le riunioni sono (in funzione della tipologia di riunione) il cantiere o la sede del Commit-

tente (Filiale USTRA di Bellinzona). Di norma non è prevista la partecipazione di IV alle riunioni 

di cantiere. Potranno verificarsi delle eccezioni su richiesta di PL/OBL. 

 

Ulteriori attività 

Eventuali ulteriori riunioni saranno previste in funzione delle necessità. Tali riunioni saranno 

gestite da PL, preparate e con allestimento dei verbali da parte di BHU. Per tali riunioni potrà 

essere prevista la partecipazione di IV. 

1.6. Punti di interfaccia 

Interfaccia con altri gruppi di progettazione  

La coordinazione dei diversi gruppi di progettazione che interessano il progetto (vedasi anche 

il paragrafo 1.2.2) sarà assicurata dalla GPL, con il supporto di BHU/OBL. 

Interfaccia con specialisti del Committente  

Il Committente si avvale di propri consulenti interni (specialisti FU USTRA) ed esterni incaricati 

con procedura separata. La definizione delle prestazioni e il coordinamento di questi 

consulenti avviene tramite la GPL (Specialisti) e la BHU (FU).  
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1.7. Basi per l’allestimento dell’offerta  

Generale  

Le prestazioni del mandatario del presente bando sono retribuite: 

• mediante globali (Pos. 0a e 0b) secondo un piano dei pagamenti definito dal Commit-

tente. 

• Secondo le prestazioni effettivamente fornite per le Pos.1, Pos.2, Pos.3. 

• Secondo le richieste del Committente e la relativa offerta del mandatario per le Pos.4 

e Pos.5. 

Tutte le prestazioni previste per lo svolgimento del mandato secondo la norma SIA 103/2014 

e secondo le direttive USTRA devono essere incluse dal mandatario nell’importo globale of-

ferto. 

Al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Committente secondo il piano dei pagamenti (vd. 

paragrafo 2.1.5 della documentazione di offerta), il mandatario avrà diritto al pagamento della 

quota stabilita. 

Le prestazioni contrattuali di cui alle Poss. 1, 2, 3, 5, sono onorate secondo il tempo impiegato. 

Le prestazioni fatturabili saranno solo quelle effettivamente svolte in base ai rapporti ore con-

segnati e firmati dal singolo collaboratore e dal relativo responsabile. 

Le prestazioni supplementari richieste dal Committente, sono onorate secondo il tempo im-

piegato. Le prestazioni fatturabili saranno solo quelle effettivamente svolte in base ai rapporti 

ore consegnati e firmati dal singolo collaboratore e dal relativo responsabile. 

Gli oneri per la stesura di protocolli, promemoria, rapporti, ecc., come pure la presenza a tutte 

le riunioni e alle ispezioni da parte dei progettisti e specialisti coinvolti, necessarie durante lo 

svolgimento di tutte le fasi di progetto, sono incluse nel monte ore indicato dal Committente. 

Le attività di carattere amministrativo/gestionale, come pure per la redazione delle fatture, non 

potranno essere fatturate. I relativi costi dovranno essere considerati nell’offerta globale. 

1.7.1. Retribuzione delle prestazioni, calcolo dell’onorario  

La retribuzione del presente mandato avviene sotto forma di importi globali e/o in funzione del 

lavoro effettivamente svolto per le prestazioni/fasi previste. 

L’onorario offerto sarà definito dal mandatario mediante la compilazione della tabella delle 

prestazioni nell’allegato A2 della documentazione d’appalto. Nella suddetta tabella, l’offerente 

dovrà definire gli importi in globale per la ripresa dei documenti MP/DP e di appalto, nonchè 

dei piani esecutivi preesistenti. Dovrà inoltre definire le tariffe orarie previste per le attività 

contrattuali e per le prestazioni a regìa (Tabella A2b – tariffe offerte).  

Il Committente ha stabilito un numero di ore (Pos. 4) per prestazioni supplementari (divise per 

categoria in Tabella A2a e sommate in Tabella A2c). Tali prestazioni saranno retribuite, una 

volta autorizzate, secondo le medesime tariffe orarie proposte dall’offerente per le varie cate-

gorie di collaboratore. 

Il Committente ha inoltre stabilito un numero di ore relative a prestazioni notturne (correlate 

a Poss. 1-4), per le quali sarà retribuito a misura il supplemento proposto dall’offerente. Tale 

supplemento dovrà ugualmente essere definito in Tabella A2B – Tariffe offerte. 

Le prestazioni supplementari e/o notturne verranno retribuite in base al tempo effettivo impie-

gato per lo svolgimento della prestazione. 

Verranno riconosciute unicamente le prestazioni supplementari e/o notturne preventivamente 

approvate dal Committente. 
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La fatturazione delle prestazioni ordinarie e/o supplementari e/o notturne dovrà avvenire se-

paratamente dalla fatturazione dei globali; insieme alla fattura per le succitate prestazioni il 

mandatario dovrà presentare al primo centro di controllo (BHU) i rapporti dettagliati per ogni 

singolo collaboratore implicato nello svolgimento della prestazione per cui si richiede paga-

mento. 

La retribuzione delle prestazioni è riassunta, nella documentazione d’appalto, nella Tabella 

delle prestazioni A2c –Sintesi dell’onorario offerto. 

Le spese accessorie indicate nel punto 3.2 del documento contrattuale, 1°paragrafo, devono 

ritenersi comprese nelle tariffe orarie/globali offerte. Le spese accessorie indicate nel punto 

3.2 del documento contrattuale, 2°paragrafo, devono invece essere valutate dall’offerente me-

diante la compilazione della Tabella A2d Spese accessorie. I quantitativi stimati dal Com-

mittente in questa tabella non possono essere modificati. 

1.7.2. Costi d’opera indicativi  

Il seguente costo d’opera è indicativo ed è servito per l'allestimento del presente appalto. 

Il costo di 56.2 Mio CHF per le parti d’opera oggetto del presente appalto (precisione ± 10%, 

imprevisti esclusi e IVA esclusa) comprende: 

 - Realizzazione (opere di genio civile); 

Prestazioni di progettazione, DLL, accompagnamento ambientale e di terzi (BHU, specialisti, 

UT IV, gestione traffico, ecc.) sono escluse. 

Sono ugualmente esclusi i costi associati alle prestazioni di dominio BSA (progettazione e 

realizzazione). 

Eventuali variazioni, in entrambe le direzioni, degli importi derivanti dai preventivi MP/DP non 

avranno influenza sul monte ore stimato dal Committente. 

1.7.3. Struttura costi  

L'Ufficio federale delle Strade (USTRA) ha elaborato e adottato un concetto di controlling degli 

investimenti che viene descritto negli allegati seguenti:  

  - Allegato A8: Natura dei costi  

- Allegato A9: Struttura del progetto 

Il gruppo di progettazione dovrà applicare, adeguare e presentare tutti i documenti di progetto 

secondo quanto previsto negli atti summenzionati.  
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1.7.4. Spese di documentazione 

I costi relativi alla riproduzione della documentazione da consegnare al Committente sono 

indennizzati in base a quanto indicato dall’offerente nella Tabella A2d. 

Per quanto riguarda il numero di copie esso andrà concordato preventivamente con il Com-

mittente. USTRA riconosce - in linea di principio -1 copia degli incarti ufficiali per archivio di 

IV: ugualmente riconosce tutte le copie richieste e consegnate ad USTRA.Tutte le altre copie 

interne e di lavoro del mandatario sono a suo carico e sono da comprendere nell’importo totale 

offerto per lo svolgimento del mandato. 

I piani/documenti provvisori necessari a IV per l’espletamento delle proprie funzioni di verifica 

sono stampati a cura del Committente e trasmessi al mandatario (1 copia) tramite OBL. 

1.7.5. Spese degli oneri amministrativi 

Attività relative al back office dell’ufficio e le attività legate alla fatturazione (incluso allesti-

mento/controllo rapporti giornalieri) devono essere garantite e sono completamente a carico 

del mandatario. 

1.7.6. Spese degli oneri informatici 

Gli oneri informatici di qualsiasi natura sono completamente a carico del mandatario. Vengono 

invece riconosciute sulla base del tariffario USTRA le riproduzioni su supporti informatici 

(CD/DVD/USB Key) richieste dal Committente. 

1.7.7. Spese accessorie ulteriori – trasferte ecc. 

Le spese ulteriori (spese di trasporto, vitto, alloggio, ecc.) sostenute dal mandatario durante 

le fasi di progetto e realizzazione devono essere integrate negli importi d’offerta. 

1.7.8. Prestazioni di terzi 

In generale non sono previste prestazioni di terzi. Le eventuali prestazioni di terzi, che ven-

gono ordinate in accordo con il Committente, saranno remunerate secondo i costi effettivi 

senza supplementi. 
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1.8. Conservazione dei documenti 

Il mandatario dovrà conservare tutti i documenti di lavoro per la durata di 10 anni a partire 

dalla fine del mandato. Trascorso questo termine, potrà eliminarli solo con il consenso del 

Committente. Questi si riserva il diritto di consultarli e trattenere gli atti che riterrà opportuno 

conservare.   

Il mandatario conserverà sine die tutti gli originali della documentazione dell'opera. Nessun 

originale potrà essere distrutto senza il benestare scritto del Committente. Trascorsi i 10 anni 

di cui al paragrafo precedente, il mandatario potrà, in ogni momento, chiedere al Committente 

di prenderne possesso; il mandatario ne diverrà quindi il proprietario e il trasferimento sarà 

gratuito.   
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1.9. Disposizioni particolari  

1.9.1. Comunicazione con terzi  

Senza un esplicito consenso da parte della GPL, il mandatario non può prendere contatto con 

autorità politiche, commissioni statali o terzi.  

E’ vietato fornire informazioni agli organi di stampa.  

1.9.2. Avvenimenti straordinari 

Il mandatario è obbligato a informare immediatamente a voce, e in seguito per iscritto, la GPL 

in merito a eventuali avvenimenti straordinari.  


