Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fiir
Confédération suisse Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra Bundesamt fiir Strassen ASTRA

Vertragsurkunde fir Bauherrenunterstiitzungsleistungen

Version ASTRA / September 2019

Projektbezeichnung: N04/06 TP2 Sicherheitsstollen Tunnel Fasenstaub
Projektkurzbezeichnung: NO04-06 ENG

Projekthummer: 090229

Projektleiter Bauherr:

Vergabeverfahren: Offenes Verfahren

Klassifizierung in B6B/VO6B: Dienstleistungsauftrag

Vertragsnummer:

Erstelldatum:

Vergiitung netto, ohne MWST CHF 0.00
abgeschlossen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft
handelnd durch Bundesamt fiir Strassen ASTRA

Abteilung Strasseninfrastruktur Ost
Filiale Winterthur
Griizefeldstrasse 41, 8404 Winterthur

nachstehend bezeichnet mit Auftraggeber

und

der Firma
mit Sitz
MWST-/UID-Nr.

nachstehend bezeichnet mit Beauftragter

Seite 1 von 9



1 _Vertragsgegenstand

1.1

Projektdefinition

1.2

Die Nationalstrasse N04/06+08 zwischen Flurlingen und der Landesgrenze wurde 1996 in Betrieb
genommen. Teil dieses Abschnittes ist nérdlich des Rheins der Tunnel Fasenstaub mit einer Ladnge von
1460 m. Bei der Rheinbricke befindet sich der Anschluss Schaffhausen Sud. Beim ndrdlichen Portal
liegt der Anschluss Schaffhausen Nord und anschliessend folgt die Galerie Schonenberg. Der Tunnel
wird im Gegenverkehr betrieben und gemass Verkehrszahlung 2009 taglich von durchschnittlich 24630
Fahrzeugen befahren.

Das Projekt beinhaltet den parallel zum Tunnel Fasenstaub verlaufenden Sicherheitsstollen. Dieser
weist einen Abstand von ca. 40 m zum Tunnel auf, liegt im innerstadtischen Raum und unterquert
Wohn- und Arbeitsquartiere der Stadt Schaffhausen. Es werden zudem beim Sidportal die
Gleisanlagen der SBB und DB unterquert sowie auf der ganzen Strecke diverse kommunale Strassen.
Der Stollen schliesst mit vier Querverbindungen an den Tunnel Fasenstaub an. Die Querverbindungen
weisen einen Abstand von knapp 150 m auf.

Der zu erstellende Sicherheitsstollen befindet sich im Profil eines zuklinftigen Tunnels Fasenstaub Il. Es
ist vorgesehen, den Sicherheitsstollen ausgehend von den beiden Portalen Nord und Sid sowie von
einem Zwischenangriff MUhlenteil zu erstellen.

Die offentliche Auflage ist erfolgt. Die Stellungnahmen zu den Einsprachen liegen seitens Kanton, Stadt
und Bundesadmter vor. Die nétigen Einspracheverhandlungen wurden bereits gefihrt. Das
Plangenehmigungsverfiigung vom GS-UVEK ist noch offen.

Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber Ubertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen
folgende Leistungen:

Bauherrenunterstlitzung / externe Oberbauleitung

Es wird seitens Auftraggeber begrisst, wenn der Beauftragte sich so organisiert, dass die beiden
Schlisselpersonen Projektleiter (PL) und Stellvertretender Projektleiter (Stv. PL) neben den BHU/ext.
OBL-Tétigkeiten auch die fachliche Begleitung des Projektes in den Fachbereichen Tunnel und
Kunstbauten abdecken.

Die Realisierung des Sicherheitsstollen Tunnel Fasenstaub ist abhangig von der Engpassbeseitigung
NO04/06 SH Sid - Herblingen. Erlangt diese Engpassbeseitigung friihzeitig die nétigen Bewilligungen
und Realisierungsreife, kann allenfalls auf die Realisierung des Sicherheitsstollens zu Gunsten der
zweiten Tunnelrdhre verzichtet werden. Der Leistungsumfang des ausgeschriebenen BHU - Mandates
reduziert sich dementsprechend.
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2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen

2.1 Liste der Vertragsbestandteile

2.1.1 Die vorliegende Vertragsurkunde
2.1.2 Leistungsbeschrieb / Pflichtenheft
2.1.3 Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen, Ausgabe 2017

2.1.4 Das Angebot des Beauftragten vom ......

2.2 Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgefuhrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge fur den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widerspriichen das zeitlich jungere Dokument dem alteren vor.

Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 10 (Besondere Vereinbarungen) aufgefihrt sind.

3 Leistungsbeschrieb

Der Beauftragte unterstitzt den Auftraggeber beim beschriebenen Projekt nach dessen Weisungen. Insbe-
sondere hat der Beauftragte folgende Aufgaben:

a) Allgemeine Aufgaben

Er unterstitzt den Projektleiter in allen Prozessen, welche fiir den Projekterfolg notwendig sind. Dazu gehort
insbesondere die Unterstitzung bei der Sicherstellung der Koordination der verschiedenen Projektbeteiligen
und Interessierten in allen Fachgebieten des Projekts, der Behdrden und Verbande sowie der Medienarbeit;
die Koordination zwischen allfélligen Baulosen und die Organisation des Sitzungswesens (inkl. Protokollen).
Er fhrt die Dokumentation aller projektrelevanten Informationen.

b) Erarbeitung der Projektgrundlagen

Er erstellt ein Projekthandbuch und fiihrt dieses nach. Er baut die Kostenstruktur nach Weisungen des Auf-
traggebers auf. Er sorgt fir die Bereitstellung der massgebenden Fachhandbiicher, Weisungen, Richtlinien
etc. und kontrolliert laufend technisch deren Umsetzung innerhalb des Projekts. Er organisiert, erstellt und
begleitet die Projektplattform (Sharepoint) und fihrt die Datenbank.

c) Beschaffungswesen

Er erstellt eine Liste der durchzufihrenden Beschaffungen inkl. Terminplan. Er bereitet Beschaffungen ad-
ministrativ vor und flihrt diese im Namen des Auftraggebers durch, er bereitet die Dokumente (Vertragsvor-
lagen etc.) fir die Vergaben vor und begleitet die Ausschreibungen. Er koordiniert die Evaluationsteams und
unterstitzt bei der technischen und administrativen Prifung der Angebote. Er erstellt Evaluationsberichte und
bereitet die Publikationen vor.

d) Controlling und projektbezogenes Qualitditsmanagement
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Er erstellt ein Termin-, Kosten- und Leistungscontrollingsystem, erstellt und aktualisiert periodisch den Q-
Lenkungsplan, tbernimmt einzelne Aufgaben daraus selbsténdig und tberwacht im Ubrigen deren Einhal-

tung durch die Projektbeteiligten.

e) Fachliche Begleitung des Projekts

Er berat und unterstitzt die Projektleitung in fachlichen Fragen, wie z.B. bei den Variantenwahlen, den
Umweltbelangen, bei notwendigen Vorabklarungen, bei der Uberwachung der Qualitit von Planerleistungen,
bei Kontrollen von Pflichtenheften, bei Einsprache- und Beschwerdeverfahren, bei Anordnen von Aussteckun-
gen, bei der Kontrolle der Einhaltung von Auflagen, bei der Kontrolle der Oberbauleitung, bei Abnahmen etc.

4 Vergiitung

41 Vergiitung

4.1.1 Es wird eine Vergutung nach erbrachtem Zeitaufwand vereinbart fiir folgende Leistungen:

Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom ..... und folgenden Stundenansatzen exkl.
MWST:

Projektleiter CHF

Stellvertretender Projektleiter CHF

ext. OBL CHF

Kategorie A CHF

Kategorie B CHF

Kategorie C CHF

Kategorie D CHF

Kategorie E CHF

Kategorie F CHF

Kategorie G CHF

Lernende 3./ 4. Lehrjahr CHF

Lernende 1./ 2. Lehrjahr CHF

Offerierte Vergutung brutto nach Zeitaufwand inkl. Nebenkosten CHF 0.00
zuséatzliche Arbeiten (nach Freigabe PL ASTRA) CHF 0.00
/. Rabatt 0,00 % CHF 0.00
Zwischentotal CHF 0.00
Zusatzliche Nebenkosten gemass Ziffer 4.2 (2. Abschnitt) CHF 0.00
Vereinbarte Vergiitung netto CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.7% CHF 0.00
Total Vergiitung inkl. MWST CHF 0.00

Dieser Betrag gilt als Kostendach im Sinne von Artikel 9.2 der Allgemeinen Vertragsbedingungen

KBOB fiir Planerleistungen.

Die Aufteilung der Vergltung je Inventarobjekt, Finanzierungskonto und Kostenart richtet sich

nach beiliegendem Rechnungsdeckblatt.
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4.2

4.1.2 Die Vergutung wird gemass folgenden Modalitaten ausgerichtet:

Der Beauftragte hat Anrecht auf monatliche Abschlagszahlungen im Umfang der erbrachten
Leistungen. Artikel 9.1 und 9.5 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen
werden wegbedungen.

Nebenkosten

4.3

Nebenkosten des Beauftragten wie Fotokopien, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur,
Versicherungen, Reisespesen und Reisezeit, auswartige Unterkunft und Verpflegung, sind in der
vereinbarten Vergltung gemass Ziffer 4.1 hievor eingerechnet.

Reprokosten fir Ausschreibungsunterlagen, Plankopien und sonstige Dokumente wie Broschiren,
Berichte, etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks bendtigt und durch den
Auftraggeber bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemass nachgewiesenem Aufwand vergutet.

Teuerungsanpassung

4.4

Preisanderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen
Fassung der Norm SIA 126 «Preisanderung infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.

Vergiitung der nicht abschliessend definierten Leistungen

4.4.1 Art der nicht abschliessend definierten Leistungen:

Die aufgeflhrten Leistungen gelten als abschliessend definiert. Soweit sich in der
Vertragsabwicklung erweist, dass Leistungen naher zu definieren sind, bestimmt der Auftraggeber
diese Leistungen.

4.4.2 Vergutungsregelung:

Die Vergutung fur allfallige nach Vertragsabschluss definierte Leistungen sind einvernehmlich vor
Beginn der Arbeiten zu vereinbaren. Grundlage fiir die Berechnung der Vergiltung bildet Ziffer
4.1. Ohne schriftliche Bestatigung des Auftraggebers entfallt der Anspruch auf Vergitung.

5 Finanzielle Modalitaten

5.1

Rechnungsstellung und Bezahlung

Die Rechnungen sind zusammen mit dem ausgefiillten Rechnungsdeckblatt in einfacher Ausfihrung an
die nachstehende Adresse einzureichen:

Bundesamt fir Strassen ASTRA
Abteilung Strasseninfrastruktur Ost
Filiale Winterthur

Gruzefeldstrasse 41, 8404 Winterthur

Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu aussern. Der Beauftragte hat je Mitarbeiter detailliert anzugeben, welche
Leistungen mit welchem Zeitaufwand in Rechnung gestellt werden. Die Mehrwertsteuer und die
Nebenkosten sind separat auszuweisen. Diesen Anforderungen nicht genugende Rechnungen werden
an den Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Erganzung der Dokumentation zuriickgewiesen. Zur
Uberpriifung der Richtigkeit der Angaben ist dem Finanzinspektorat des Auftraggebers jederzeit Einsicht
in die massgebenden Unterlagen zu gewahren.
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5.2 Zahlungsfristen

Ordnungsgemass zugestellte Rechnungen werden mit Eingang an die bezeichnete Adresse fallig. Der
Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 45 Tagen seit ordnungsgemassem Eingang der
Rechnung.

Fristen und Termine

Frist / Termin Tatigkeit
08/2020 Beginn der Arbeiten
12/2029 Ende der Arbeiten

Ansprechstellen

Fur samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittiung und
Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:

Auf der Seite Auftraggeber

Name
Firma Bundesamt fiir Strassen ASTRA, Filiale Winterthur
Adresse Gruzefeldstrasse 41
8404 Winterthur
Telefon +41 58 480 47 11
Fax +41 58 480 47 90
E-Mail

Auf der Seite Beauftragter

Name

Firma

Adresse

Telefon

Fax

E-Mail
Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
andere Partei.

Versicherungen

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fir
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherung
wahrend der Dauer des Auftrages aufrecht zu erhalten und die entsprechenden, glltigen
Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern:

Pauschal fir Personen-, Sach- und Folgeschaden CHF 10'000'000.00

Versicherungsgesellschaft
Policen-Nr.
Selbstbehalt pro Schadenereignis CHF
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(max. 20% der Versicherungssumme)

9 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen, Gleichbehandlung und Integritét

Der Beauftragte verpflichtet sich, fir Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden
Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrdge sowie die (brigen Beitrdge gemass
Rahmenarbeitsvertradgen, sofern vorhanden, geleistet und die Mehrwertsteuer bezahlt zu haben.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fur Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfiillung Dritte bei, hat er diese zu verpflichten, die vorgenannten
Grundsatze ebenfalls einzuhalten.

Der Beauftragte versichert zudem, keine Absprachen oder andere den Wettbewerb beeintrachtigende
Massnahmen zu treffen oder getroffen zu haben. Der Beauftragte verpflichtet sich, alle erforderlichen
Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder
andere Vorteile angeboten oder angenommen werden.

Bei Missachtung vorstehender Verpflichtungen hat der Beauftragte dem Auftraggeber pro Verstoss eine
Konventionalstrafe in der Hohe von 10,00% der Auftragssumme exkl. MWST, mindestens aber CHF 3'000.00,
héchstens jedoch CHF 100'000.00 zu entrichten.

Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss zudem in der Regel zur Aufhebung des Zuschlages
sowie zu einer vorzeitigen Vertragsauflésung aus gewichtigen Grinden durch den Auftraggeber fuhrt.

10 Besondere Vereinbarungen

10.1 Abweichung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen

Die Artikel 5, 12 und 16 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen werden
wegbedungen.

10.2 Weitere Besondere Vereinbarungen

10.2.1Der Beauftragte verpflichtet sich, die Vorgaben CI/CD Bund einzuhalten bzw. umzusetzen.

10.2.2Will der Beauftragte mit diesem Vertragsverhaltnis werben oder darlber publizieren, bedarf er der
schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

10.2.3Alle bei Vertragserfiillung entstandenen Schutzrechte des geistigen Eigentums gehdren dem
Auftraggeber. Der Beauftragte verpflichtet sich, Forderungen Dritter wegen Verletzung von
Schutzrechten unverzuglich abzuwehren und samtliche Kosten inbegriffen
Schadenersatzleistungen, welche dem Auftraggeber daraus entstehen, zu Gbernehmen.

11 Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.
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12 Vertragsénderungen

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftich vereinbart werden. Dies gilt auch fir die Aufhebung dieses
Schriftlichkeitsvorbehaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages llickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfilhrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich moéglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

13 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Anwendbarkeit des
Ubereinkommens der Vereinten Nationen (iber den internationalen Warenverkehr vom 11. April 1980 (Wiener
Kaufrecht, SR 0.221.211.1) wird ausdricklich ausgeschlossen.

Fir Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird als Gerichtsstand Bern vereinbart.

14 Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in 2 gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt.
Der Beauftragte und der Auftraggeber haben je 1 unterzeichnetes Exemplar erhalten.
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15 Unterschriften

Ort und Datum:

Bundesamt fiir Strassen

Unterschrift Unterschrift

Ort und Datum:

Vorname und Name:
Funktion:
(in Blockschrift)

Beilagen
Rechnungsdeckblatt
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