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Leistungsbeschrieb Oberbauleitung

A Allgemeines

A Aligemeines
1 Geltungsbereich

Dieses Pflichtenheft gilt fiir die Oberbauleitung in der Ausschreibungs- und Realisierungsphase ist flir Pro-
jekte von Ausbau, Umbau und Instandsetzungen von Nationalstrassen innerhalb und ausserhalb des Sied-
lungsgebietes sowie fiir Riickbauten anzuwenden.

2 Gegenstand

Das Pflichtenheft gibt eine Ubersicht (iber die Baubegleitungs- und Bauleitungsarbeiten der vier ASTRA-
Fachbereiche (Trasse / Umwelt (T / U), Kunstbauten (K), Tunnel / Geotechnik (T / G) und Betriebs- und Si-
cherheitsanlagen (BSA)) geméass den Anforderungen in den entsprechenden Fachhandbiichern und be-
schreibt die Leistungen flr die Projektstufen

- Ausschreibung
- Ausfihrung
- Inbetriebnahme, Abschlussakten

Dieses Pflichtenheft basiert auf der SN-640 026 Projektbearbeitung, Projektstufen der LHO SIA 108 (Ord-
nung far Leistungen und Honorare der Maschinen- und der Elektroingenieure sowie der Fachingenieure fir
Gebaudeinstallationen) und Ordnung SIA 112 (Leistungsmodell), dem Standard-Pflichtenheft Umweltbaube-
gleitung UBB, ASTRA-Fachhandbuch T/U und der SN 640 610b Umweltbaubegleitung samt Umweltbauab-
nahme.

Jede Projektstufe baut auf der vorausgehenden auf.

Die Ausschreibung und Ausfihrung basiert auf den Massnahmen- / Detailprojekten. Die darin zu erbringen-
den Leistungen basieren auf den aktuellen ASTRA-Fachhandbiichern. Die Wirkungskontrolle bei den Natio-
nalstrassen ist projektphasenibergreifend. Das Erhebungskonzept wurde zusammen mit dem Massnah-
menprojekt verabschiedet und genehmigt. Die Vorerhebungen missen in der Regel vor den Bauausfihrun-
gen erfolgen.

3 Zweck

Dieses Pflichtenheft zeigt auf, wann und welche Leistungen von den verschiedenen Akteuren wahrend der
Ausschreibungs- und Realisierungsphase zu erbringen sind damit die optimale Lésung zielgerichtet erarbei-
tet und ausgefihrt werden kann.

Das Pflichtenheft ,Leistungsbeschrieb fir Auftraggeber und Auftragnehmer* vereinheitlicht die Anforderun-
gen an die Leistungen der Auftragnehmer schweizweit in allen ASTRA Filialen.

Das Pflichtenheft beschreibt fiir die Projekistufen der Ausschreibung und Realisierung welche Ziele verfolgt
werden und welche Leistungen zu erbringen sind. Die im Pflichtenheft beschriebenen Ziele und Leistungen
sind nicht abschliessend und kénnen durch den Auftraggeber bei Bedarf erganzt werden.
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B

Leistungen Uber alle Projektstufen

B Leistungen uber alle Projektstufen

Der Auftragnehmer hat in jeder Projekistufe folgende allgemeine Leistungen zu erbringen und Entscheide
vorzubereiten:

Die getreue, sorgfaltige, gewissenhafte Ausfiihrung

Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben und
Vorschlage unterbreiten, Abmahnungen)

Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele

Die Ubernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken in Projekt und wéhrend dessen Realisierung
Die Bedirfnisse des Auftraggebers laufend analysieren

Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen

Die Informationspflicht gegentber dem Auftraggeber Uber alle fir den Auftraggeber objektiv und
subjektiv wichtigen Details zu Projektstand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qualitat und Gestal-
tung

Die Kommunikation mit dem Auftraggeber

Erstattet der Gesamtprojektleitung Bericht Gber den Projektfortschritt geméass Vorgaben Projekt-
handbuch ASTRA

Die Vertretung des Auftraggebers gegentber den Unternehmern im Rahmen seines Planervertrages
Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen mit Inkenntnissetzung

Das rechtzeitige Herbeiflihren von notwendigen Entscheiden fir die Projektierung und Realisierung,
damit der Auftraggeber ,Herr des Bauens ist und bleibt*

Die rechtzeitige Formulierung von Antrédgen an Auftraggeber
Miteinbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte in der Realisierung

Die Sicherstellung des Sicherheitsniveaus (Bsp. Verkehr, Selbstrettung Verkehrsteilnehmer) auf der
Nationalstrasse wahrend der Realisierung

Die rechtzeitige Formulierung von Antragen an Auftraggeber und Oberbauleitung
Miteinbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte in der Realisierung

Die Sicherstellung des Sicherheitsniveaus (Bsp. Verkehr, Selbstrettung Verkehrsteilnehmer) auf der
Nationalstrasse wahrend der Realisierung

Die Organisation bzw. Uberpriifung der Aufbau- und Ablauforganisation
Die Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Termine
Die Koordination der Leistungen aller Beteiligten und Fachbereiche

Das Zusammenstellen der Kostenabweichungen zur vorausgehenden Projektstufe mit Begrindung
der Abweichung

Die Organisation, Uberwachung und Steuerung des Rechnungswesens, des Claimmanagements,
des projektbezogenen Qualitdtsmanagements

Die Organisation gemass Projekthandbuch des ASTRA und deren Umsetzung
Die Umsetzung des projektspezifischen Projekthandbuches

Das Wissen und Erkennen flr den Beizug von Spezialisten

Die Fiihrung eines Projektjournals

Die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen Pendenzen
pro Projektstufe

Die Beschaffung der fehlenden Grundlagen bei Auftraggeber, Kantonen, Gemeinden und Dritten

Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungséanderung des Auftraggebers
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Leistungen Uber alle Projektstufen

Auswerten und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vorgéngigen
Projektstufen

Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen

Der technische und administrative Datenaustausch

Die Beschaffung und Ablage der aktuellsten Versionen der Dokumenten auf der Projektplattform des

ASTRA

Die partielle rechtliche Beratung des Auftraggebers beim Abschluss von Vertragen

Die partielle wirtschaftliche Beratung des Auftraggebers insbesondere in Bezug auf Subventionen

Der Projektverfasser Bau Gbernimmt die fachliche und administrative Koordination mit dem Projektverfasser

BSA.

4
4.1

Grundlagen:

Ziele:

4.2

Grundlagen und Ziele der Projektstufen
Ausschreibung (41)

Massnahmen- / Detailprojekt (MP / DP)

Genehmigung ASTRA geméss UKR

Auflagen AP / DP / MP fiir die Ausfihrung

Plangenehmigungsverfligung des Ausfiihrungsprojektes durch das GS UVEK
Umweltvertraglichkeitsbericht und Umweltvertraglichkeitsnotiz

Genehmigter Terminplan ASTRA

Genehmigter Vorschlag Losbildung Realisierung ASTRA (Projektstrukturplan)
ASTRA Beschaffungshandbuch

Projekthandbuch ASTRA

KBOB Grundlagen (Vorlagen ASTRA)

Werk- und Liefervertrdge abgeschlossen

Fehlerfreie und vollstdndige Ausschreibungsunterlagen (inkl. Leistungsverzeichnis)
Baustellenspezifische Schutzmassnahmen im Leistungsverzeichnis aufgefihrt
Ausfuhrungsreifes Ausschreibungsprojekt

Vergabe der Realisierung abgeschlossen

Einspracheresistente Verfahren (keine gutgeheissenen Einsprachen)

Unterlagen fiir die Ausfiihrung (51)

Grundlagen: -

Ziele:
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Ausschreibungsunterlagen

Werk- und Liefervertrage

Massnahmen- / Detail- und Ausschreibungsprojekt

Planlieferungsprogramm fir die Unternehmung (Ausfihrungsplane und Unterlagen)
Anpassung der Projekte vorausgehende Projektstufen fir die Ausfiihrung

Ausfihrungsreifes, in allen Fachbereichen koordinierte Unterlagen der Ausfihrung des
Bauwerkes und deren Ausrlstung

Realistische und realisierbare Bauablaufe
Bauphasen mit Unternehmer abgeglichen
Sichere Verkehrsflhrungen in der Realisierung

Minimalisierung der Verkehrsbeeintrachtigungen
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B Leistungen Uber alle Projektstufen

4.3 Ausfiihrung (Realisierung) (52)

Grundlagen: -

Ziele: -

Werk- und Liefervertrdge mit Unternehmern

Definitive und realisierbare Ausfihrungsunterlagen fur die Auftragnehmer
Projekthandbuch ASTRA

Notfallmanagement- bzw. Sicherheits- und Verfugbarkeitskonzept
Bewilligungen fiir Bau und Ausristung

Absteckungskonzept Planverfasser, Amtliche Vermessung
Kontroll- und Uberwachungspléne Projektverfasser
Werkvertragskonforme Bauwerks- und Anlageausfiihrung
Auflagen aus Bewilligungen (UVEK) vollstandig erfallt
Rechtzeitiges Bereitstellen von Planen und deren Lieferung
Unternehmer- und Bauleitungspersonal geschult

Aktualisierte Realisierungspflichtenhefte

Dem Baufortschritt entsprechende Ausmasse und Abrechnungen
Tests und Abnahmen durchgefihrt

Schlussabrechnung abgenommen (Beweisbarkeit vorhanden), Ausmassurkunden und
Regieauftrage von der értlichen Bauleitung unterschrieben

Umfassende Interessenwahrung des Auftraggebers

4.4 Inbetriebnahme, Abschlussakten (53)

Grundlagen: -

Ziele: -
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Werkvertragskonform erstellte Bauwerke und Anlagen
Unterlagen gemass Realisierungspflichtenhefte

Unterlagen der Ausfliihrungsanderungen

Projekthandbuch ASTRA

Abnahmeprotokolle erstellte Bauwerke und Anlagen

Mangelliste

Bauwerke abgenommen, Gbernommen und in Betrieb genommen

Ausflhrungspléne und —unterlagen nachgefiihrt, DAW erstellt, Dokumentation der
Feldaufnahmen liegt vor, geméass Vorgaben Digiplan (in Papierform und elektronisch)

Betriebs- und Unterhaltspersonal geschult
Mangel behoben, Garantien erfullt

Ausfihrung der Auflagen aus Bewilligung dokumentiert
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C Qualitatsmanagement

C AQualitatsmanagement

Fir jede Projektstufe wird ein stufengerechtes projektbezogenes Qualitdtsmanagement vorausgesetzt.
- Stufengerechtes Risikomanagement
- Effizientes und beschaffungshandbuchkonformes Claim-Management (Nachtragswesen)

- Q-Lenkungsplan Bauherr, projektspezifisches PQM Projektverfasser und Unternehmer (abhangig
vom Projekt)

- Kontrollplan fur die Bauausfiihrung
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Leistungen Oberbauleitung

D Leistungen Oberbauleitung

Projektstufen: Ausfiihrung, Inbetriebnahme, Abschlussarbeiten

Organisation

O

O

| Oooooo 0O

Ooooooo O Oooooogo O

|

Stellvertreter des Bauherrn bei der Gesamtleitung der Ausfihrung. Leitet die Baurealisierung ge-
mass Projektorganisation

Ist verantwortlich fur die Interessenwahrung des Bauherrn auf der Baustelle (alles, was im Interesse
des Bauherrn liegt)

Ist verantwortlich fiir die Koordination der Verkehrsumstellungen mit der Gebietseinheit bzw. der be-
auftragten Unternehmung

Stellt die fachiibergreifende Koordination der Arbeiten am Bauwerk und dessen Ausriistungen sicher
(Fachbereiche T/U, K, T/G, BSA)

Ist Gesamtkoordinator der Fachplaner der Projektverfasser wahrend der Realisierung
Wickelt das Projekt in der Linie ab

Ist verantwortlich fiir die Qualitétskontrollen der Bauausfiihrung (Kontroll- und Prifplane)
Ist Qualitéts- und Risikomanager der Bauausfihrung

Organisiert das Sitzungswesen der Realisierung. Leitet und protokolliert die Oberbauleitungs- und
Begleitgruppensitzungen. Nimmt an Bauleitungs-, Koordinations-, Schlichtungskommissions- und
Arbeitssitzungen teil

Nimmt an Projektsitzungen (nach Bedarf) der Projektstufe Ausschreibung teil

Unterstiitzt den GPL im Vertragswesen, Versicherungswesen und fiihrt das Vertragscontrolling der
Realisierung

Unterstiitz den GPL beim rechtzeitigen Bereitstellen von Grundstiicken und der nétigen Rechte (z.B.
Wegrecht)

Unterstitzt den GPL bei rechtlichen Fragen der Baurealisierung (Claim-Management, Vertragsge-
staltung, Einsprachen, Bestellungsanderungen u.a.m.)

Unterstutzt den GPL bei der Erteilung der notwendigen Weisungen (SIA 118, Art. 99)
Uberpriift die Einhaltung der Vorgaben / Weisungen / Vorschriften fiir die Realisierung
Wirkt mit bei der Koordination der verschiedenen Unternehmer

Ist verantwortlich fiir die Leitung und Uberwachung der Ausfiihrung

Ist verantwortlich fiir die Schulung des Notfallmanagements bei den Unternehmern und der értlichen
Bauleitung

Ist verantwortlich fiir die Schulung des Sicherheits- und Verflgbarkeitskonzept Unternehmer / &rtli-
che Bauleitung

Schlagt und bereitet die Controllingkonzepte fir die Realisierung vor und setzt sie um
Organisiert und wirkt mit bei Tests und Inbetriebnahme von Bauwerken und Anlagen
Organisiert und wirkt mit bei allen Teil- und Schlussabnahmen von Bauwerken und Anlagen
Leitet die fachkoordinierte Inbetriebnahme aller Gewerke

Organisiert und wirkt mit bei der Mangelbehebung

Ist Ansprechperson bei Abweichungen von festgelegten Sicherheitsstandards und beim Notfallma-
nagement der Realisierung

Organisiert die Ubergabe des Bauwerks und der technischen Installationen durch das ASTRA an die
Gebietseinheit

Erstellt die Pflichtenhefte Sicherheitsdienste und unterstiitzt die Bauherrschaft bei der Planung und
Organisation der Verflgbarkeit der Bauwerke und Anlagen fiir die Baurealisierung
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Leistungen Oberbauleitung
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Ist verantwortlich fir die taglichen Kontroll- und Informationsarbeiten projektbezogenes Notfallmana-
gements Realisierung

Organisiert und stellt den Pikettdienst Oberbauleitung sicher, koordiniert Pikett OBL mit Pikett 6BL
Unterstitzt den GPL beim Einholen der Gbergeordneten Verfligungen flr die Baustellensignalisation
Organisiert und veranlasst Ausfiihrungsanweisungen

Uberpriift die Einhaltung der Anzeigepflicht des Unternehmers bei der értlichen Bauleitung (SIA 118,
Art. 25 bzw. OR Art. 358). Ergreift Massnahmen bei Nichteinhaltung der Anzeigepflicht

Uberwacht stichprobenartig die Ausmasse und Ausmassdokumente der 6rtlichen Bauleitung

Beschrieb und Visualisierung

O

OO0Oo0Ooooao

|

O

O oo

OoOoaod

O oo

Wirkt bei der Ausfertigung von Werk- und Liefervertrage auf Basis der KBOB-Vertréage (Typ ASTRA)
mit

Wirkt bei der Erstellung von Unterlagen fiir die Publikation im Bundesanzeiger (SIMAP) mit
Bearbeitet die zur Behandlung durch den GPL zugewiesenen Chancen und Risiken der Realisierung
Unterstitzt die Begleitgruppe Notfallmanagement bei der Auswertung von Ereignissen

Fahrt herbei, beantragt und setzt Entscheide zur Realisierung um

Kontrolliert periodisch die Bauarbeiten vor Ort

Kontrolliert stichprobenartig laufend die Nachvollziehbarkeit von Ausmass, Massurkunden und Ab-
schlagszahlungen

Ordnet Massnahmen bei technischen, finanziellen oder terminlichen Abweichungen in Absprache
mit Gesamtprojektleiter und 6rtlicher Bauleitung an

Uberwacht die Einhaltung von Auflagen und Vorgaben (UVEK, ASTRA) in der Ausfiihrung

Uberpriift die Unternehmer- und Lieferantenrechnungen: bringt den Eingangsstempel mit Datum an,
vergleicht die Rechnung mit den Ausmassurkunden bzw. den Stundenrapporten und dem Vertrag;
plausibilisiert den Rechnungsbetrag und prift, ob die Leistung erbracht ist; prift die Kostenzuord-
nung zu Inventarobjekt, Finanzierungskonto und Kostenart. Bestatigt die Richtigkeit mittels Unter-
schrift.

Gibt den Kontrollplan frei und Gberwacht die Umsetzung

Stellt die Vertraglichkeit von zur Ausfiihrung vorgesehenen Varianten mit den Projektanforderungen
sicher

Stellt Unterlagen fir spezielle Bewilligungen bereit
Uberwacht und beantragt Bestellungsanderungen Realisierung

Praft die Ausfihrungsunterlagen, gibt diese frei und flhrt eine Liste Ausfihrungsunterlagen gemass
Vorgaben Projekthandbuch

Kontrolliert das Realisierungspflichtenheft BSA
Erbringt die im PQM vorgesehenen Leistungen
Stellt sicher, dass Notfallmanagementmassnahmen eingehalten und umgesetzt werden

Unterstltzt ASTRA EP und den Gesamtprojektleiter bei der Nachfihrung der Nutzungs-, Unterhalts-
und Uberwachungspléane

Uberpriift die Notwendigkeit von Projektanderungen bei der laufenden Ausfiihrung
Erstellt den Reportingbericht zu Handen Bauherrenunterstiitzung bzw. Gesamtprojektleiter

Zieht bei und koordiniert Planer, Unternenmer, Lieferanten, Gebietseinheit und weitere sofern dies
fur die Prifung von Bauwerksteilen, die Durchflihrung von Tests und Verflgbarkeit der Natio-
nalstrasse erforderlich ist

Wirkt bei Audits und Projektreviews Gesamtprojektleiter bei Unternehmer und 6értlicher Bauleitung
mit
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Legt die Massnahmen zur Mangelbehebung mit der értlichen Bauleitung fest

Holt Sicherheiten wie Garantieverpflichtungen ein

Wirkt bei Tests bzw. der Teil- und Schlussabnahmen von Bauwerken und Anlagen mit

Wirkt bei Nachtests von BSA mit

Wirkt bei der Abnahme von Umweltschutz- und Ersatzmassnahmen durch die Umweltbaubegleitung
mit

Uberpriift die Erbringung der im PQM festgelegten Leistung der Realisierung bei Unternehmer und
Projektverfasser

Wirkt bei temporarer Landbeanspruchungen und Erstellen von Vertragen mit

Wirkt bei Rechtsmittelverfahren mit

Wirkt bei der Offentlichkeitsarbeit mit

Unterstiitzt den Gesamtprojektleiter bei Schlichtungsverfahren

Erstellt einen Schlussbericht Realisierung in gebundener Form mit Verbesserungsvorschlagen

Kosten / Finanzierung

O Proft formal die Abschlagszahlungen und Schlussrechnungen Werk- und Liefervertrage

O Proft Zahlungsplane Auftragnehmer. Passt Zahlungsplane an Bestellungsédnderungen bzw. Mehr-
und Minderkosten an

O Stellt einen Plan fir Abschlagszahlungen Realisierungen in Zusammenarbeit mit der 6rtlichen Bau-
leitung und Unternehmer auf

O Macht laufend Soll-Ist Vergleich der Abschlagszahlungen

O Kontrolliert Bauleitungshonorare Projektverfasser, Fachingenieure, Experten

O Beschafft spezielle finanzielle Sicherheiten

O Uberwacht laufend die Gesamtkosten Ausfiihrung aller Werk- und Liefervertrage

O Ist verantwortlich fir laufendes Controlling von Ausmass und Ausmassfortschritt bei der Realisierung

O Ist verantwortlich fir laufendes Controlling von Regiearbeiten und Regieauftragen

O Ist verantwortlich fir laufendes Controlling Bestellungsanderungen Realisierung. Leitet gepriifte
Nachtrage zur Genehmigung an den Gesamtprojektleiter weiter

O Praft Abrechnungen mit Dritten (Vereinbarungen)

O Ordnet Massnahmen bei finanziellen Abweichungen in Absprache mit der értlichen Bauleitung an

O Kontrolliert finanzielle und terminliche Aspekte Anreizsystem

O Stellt der Schlussabrechnungen aller Werk- und Liefervertrdge dem Kostenvoranschlag aller Arbei-
ten des gesamten Perimeters gegeniber

O Erstellt Entscheidungslisten fir die Bauausfihrung

Termine

O Erstellt das bereinigte Werks- bzw. Lieferprogramm mit dem Unternehmer bzw. den Lieferanten

O Kontrolliert, Gberwacht und dokumentiert den periodischen Baufortschritt (Ist - Soll Vergleich)

O Ordnet Massnahmen bei terminlichen Abweichungen in Absprache mit der drtlichen Bauleitung an

O Erstellt das Terminprogramm fir die Mangelbehebung mit Hilfe der értlichen Bauleitung

O Erstellt den Terminplan fir die Inbetriebnahme mit Hilfe der értlichen Bauleitung

O Erstellt eine Liste der Termine Garantieabnahme. Erstellt einen Ubersichtsplan des Garantieablaufs

aller Bauwerke, Bau- und Anlageteile unter Mitwirkung der 6rtlichen Bauleitung
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D Leistungen Oberbauleitung

O Erstellt eine Liste der Inventarobjekte fir die erste Inspektion nach der Instandsetzung

Dokumentation
0 Erstellt eine Liste und einen Ubersichtsplan mit Garantien und Ablauf der Fristen

O Stellt sicher, dass die Dokumente des ausgefihrten Werkes der Realisierung fristgerecht der BHU
Ubergeben werden
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