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Leistungsbeschrieb Bauherrenunterstiitzung

A Allgemeines

A Aligemeines
1 Geltungsbereich

Dieses Pflichtenheft gilt fir die Bauherrenunterstitzung in der Projektierungssphase und ist fir Projekte von
Ausbau, Umbau und Instandsetzungen von Nationalstrassen innerhalb und ausserhalb des Siedlungsgebie-
tes sowie fur Rickbauten anzuwenden.

2 Gegenstand

Das Pflichtenheft gibt eine Ubersicht (iber die Projektierungsarbeiten der vier ASTRA-Fachbereiche (Trasse /
Umwelt (T / U), Kunstbauten (K), Tunnel / Geotechnik (T / G) und Betriebs- und Sicherheitsanlagen (BSA))
gemass den Anforderungen in den entsprechenden Fachhandbilichern und beschreibt die Leistungen fir die
Projektstufen

- Detailprojekt DP / Massnahmenprojekt MP

Dieses Pflichtenheft basiert auf der SN-640 026 Projektbearbeitung, Projektstufen der LHO SIA 108 (Ord-
nung far Leistungen und Honorare der Maschinen- und der Elektroingenieure sowie der Fachingenieure fir
Gebaudeinstallationen) und Ordnung SIA 112 (Leistungsmodell), dem Standard-Pflichtenheft Umweltbaube-
gleitung UBB, ASTRA-Fachhandbuch T/U und der SN 640 610b Umweltbaubegleitung samt Umweltbauab-
nahme.

Jede Projektstufe baut auf der vorausgehenden auf.

Die zu erbringenden Leistungen basieren auf den aktuellen ASTRA-Fachhandbichern. Die Wirkungskontrol-
le bei den Nationalstrassen ist projektphasenibergreifend.

3 Zweck

Dieses Pflichtenheft zeigt auf, wann und welche Leistungen von den verschiedenen Akteuren wahrend der
Projektierungsphase zu erbringen sind, damit die optimale Lésung zielgerichtet erarbeitet und ausgefiihrt
werden kann.

Das Pflichtenheft ,Leistungsbeschrieb fir Auftraggeber und Auftragnehmer* vereinheitlicht die Anforderun-
gen an die Leistungen der Auftragnehmer schweizweit in allen ASTRA Filialen.

Das Pflichtenheft beschreibt fir die Projektierungspahsen welche Ziele verfolgt werden und welche Leistun-
gen zu erbringen sind. Die im Pflichtenheft beschriebenen Ziele und Leistungen sind nicht abschliessend
und kénnen durch den Auftraggeber bei Bedarf erganzt werden.
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B

Leistungen Uber alle Projektphasen

B Leistungen uber alle Projektphasen

Der Auftragnehmer hat in jeder Projekiphase folgende allgemeine Leistungen zu erbringen und Entscheide
vorzubereiten:

Die getreue, sorgfaltige, gewissenhafte Ausfiihrung

Die Beratung des Auftraggebers als besonders sachkundige Partei (Empfehlungen abgeben und
Vorschlage unterbreiten, Abmahnungen)

Die Ausrichtung des gesamten Verhaltens auf die vom Bauherrn gesetzten Ziele

Die Ubernahme einer aktiven Rolle und das Mitdenken in Projekt und wéhrend dessen Realisierung
Die Bedurfnisse des Auftraggebers laufend analysieren

Die eigenen Interessen denjenigen des Auftraggebers unterordnen

Die Informationspflicht gegeniiber dem Auftraggeber tber alle fiir den Auftraggeber objektiv und
subjektiv wichtigen Details zu Projekistand, Bezugstermin, Kosten, Volumen, Qualitat und Gestal-
tung

Die Kommunikation mit dem Auftraggeber

Erstattet der Gesamtprojektleitung Bericht Gber den Projektfortschritt geméass Vorgaben Projekt-
handbuch ASTRA

Die Vertretung des Auftraggebers gegentiber den Unternehmern im Rahmen seines Planervertrages
Die rechtzeitige Bereitstellung aller notwendigen Entscheidungsgrundlagen mit Inkenntnissetzung

Das rechtzeitige Herbeifiihren von notwendigen Entscheiden fir die Projektierung und Realisierung,
damit der Auftraggeber ,Herr des Bauens ist und bleibt*

Die Organisation bzw. Uberpriifung der Aufbau- und Ablauforganisation
Die Uberwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualitat, Kosten und Termine
Die Koordination der Leistungen aller Beteiligten und Fachbereiche

Das Zusammenstellen der Kostenabweichungen zur vorausgehenden Projekistufe mit Begrindung
der Abweichung

Die Organisation, Uberwachung und Steuerung des Rechnungswesens, des Claimmanagements,
des projektbezogenen Qualitdtsmanagements im Auftragswesen

Die Organisation gemass Projekthandbuch des ASTRA und deren Umsetzung
Die Umsetzung des projektspezifischen Projekthandbuches

Das Wissen und Erkennen fir den Beizug von Spezialisten

Die FUhrung eines Projektjournals

Die Zusammenstellung der Grundlagen, Varianten, Ergebnisse, Entscheide und offenen Pendenzen
pro Projektstufe

Die Beschaffung der fehlenden Grundlagen bei Auftraggeber, Kantonen, Gemeinden und Dritten
Das Aufzeigen der Folgen einer Bestellungsanderung des Auftraggebers

Auswerten und analysieren der Grundlagen aus Erhebungen, Untersuchungen und vorgangigen
Projektstufen

Das laufende Aufzeigen von Abweichungen zu den ASTRA Richtlinien und Normen
Der technische und administrative Datenaustausch

Die Beschaffung und Ablage der aktuellsten Versionen der Dokumenten auf der Projektplattform des
ASTRA

Die partielle rechtliche Beratung des Auftraggebers beim Abschluss von Vertragen

Die partielle wirtschaftliche Beratung des Auftraggebers insbesondere in Bezug auf Subventionen
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C Qualitatsmanagement

C AQualitatsmanagement

Fir jede Projektstufe wird ein stufengerechtes projektbezogenes Qualitdtsmanagement vorausgesetzt.
- Stufengerechtes Risikomanagement
- Effizientes und beschaffungshandbuchkonformes Claim-Management (Nachtragswesen)

- Q-Lenkungsplan Bauherr, projektspezifisches PQM Projektverfasser und Unternehmer (abhangig
vom Projekt)
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Leistungen Bauherrenunterstitzung in der Projektierung

D Leistungen Bauherrenunterstutzung in der Projektierung
Projektphasen: DP / MP
Organisation

O

O o0oooao

OOooo0Ooo0oo0ooag

Vertritt den Gesamtprojektleiter im Projektteam und Dritten bzw. bei Anlassen
Wendet geeignete Projektmanagementinstrumente fiir die Projektierung an
Ist verantwortlich fur die Projektorganisation und den Informationsfluss

Ist verantwortlich fir die Koordination aller Dienstleister

Ist verantwortlich fir die projektbezogene Administration

Bereitet Projektsitzungen vor, erstellt und versendet Einladungen. Nimmt an Sitzungen teil, erstellt
und versendet die Protokolle geméss Vorgaben Projekthandbuch ASTRA (Sitzungskonzept)

Plant, organisiert, fihrt und wertet Audits in der Projektierung aus

Wirkt bei der administrativen Vorbereitung der Beschaffung mit und begleitet die Beschaffung
Unterstitzt die GPL in der fachlichen Begleitung des Projektes in Absprache mit FU

Hilft bei der Offentlichkeitsarbeit und bei rechtlichen Abklarungen mit

Hilft bei bei der Erarbeitung der strategischen und operativen Entscheide mit

Unterstitzt die Gesamtprojektleitung beim Aufbau des Kommunikationskonzepts

Ist verantwortlich fir die Einhaltung von Auflagen und Vorgaben

Ist verantwortlich fiir den Unterhalt der objektbezogenen Plattform ,Boxalino®

Beschrieb und Visualisierung

a
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Berat und unterstltzt den Gesamtprojektleiter

Erstellt das projektbezogene Handbuch (Projektlbersicht, Projektziele, Projektumfang, Liste der be-
reits ausgefihrten Massnahmen, Projektbediirfnisse, Projektierungsgrundséatze, Termine, Kosten,
Risiken / Chancen, Q-Schwerpunkte, Projektorganisation inkl. Sitzungswesen und Funktionendia-
gramm, Rechnungswesen, Information und Kommunikation, Termin- und Kostencontrolling, QS-
Konzept, Projektabschluss) und sorgt fir die phasenbezogene Nachfihrung/Aktualisierung

Passt den Projekt- und Vorgehensplan an
Fahrt die Dokumentation aller projektrelevanten Informationen

Erstellt Submissionsunterlagen flir die Beschaffung von Dienstleistungen. Unterstiitzt die GPL beim
Versand der Angebotsunterlagen und bei der Fragenbeantwortung. Koordiniert die Evaluations-
teams und unterstltzt die GPL bei der technischen, finanziellen und administrativen Priifung und
Bewertung der Angebote. Erstellt die Evaluationsberichte mit Vergabeantrag. Stellt die Debriefing-
Unterlagen bereit und unterstltzt die GPL bei Debriefings

Wirkt bei der Ermittlung Projektrisiken und Massnahmen sowie im Projektmanagement mit

Erarbeitet das halbjahrliche Investitionsreporting des Gesamtprojekts. Beschafft die notwendigen
Unterlagen beim Zustandigen (PV) der Projektierung

Unterstitzt die Gesamtprojektleitung bei der Projektsteuerungssitzung
Erstellt und aktualisiert periodisch Q-Lenkungsplan und operatives Risikomanagement
Erbringt die Leistungen nach Vorgaben Q-Lenkungsplan

Prift periodisch die Qualitat der Planunterlagen (Titelblatt, Inhalt, Versténdlichkeit, Koordination mit
Fachbereichen usw.) fir die Ausfihrung der Auftragnehmer

Wirkt bei Rechtsmittelverfahren mit
Unterstiitzt Gesamtprojektleitung bei der Vorbereitung Chefgesprache mit Planern

Unterstitzt die Gesamtprojektleitung bei Schlichtungsverfahren
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D

Zweck

o d

Hilft bei Landerwerb bzw. tempordren Landbeanspruchungen mit
Erarbeitet die Grundlagen fir die Klarung projektrelevanter rechtlicher Fragen

Hilft bei der Grundlagenerarbeitung fir die Beurteilung der Gesamtwirtschaftlichkeit von Massnah-
men und Projekt- und Ausfiihrungsvarianten mit

Kosten / Finanzierung
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Erstellt und koordiniert die voraussichtliche Endkostenprognose des Gesamtprojekts vierteljahrlich

Kontrolliert und Gberwacht die Honorarrechnungen aller Dienstleister inkl. Projektverfasser: bringt
den Eingangsstempel mit Datum an, vergleicht die Rechnung mit den Stundenrapporten und dem
Vertrag; plausibilisiert den Rechnungsbetrag und priift, ob die Leistung erbracht ist; priift die Kosten-
zuordnung zu Inventarobjekt, Finanzierungskonto und Kostenart. Bestétigt die Richtigkeit mittels Un-
terschrift.

Fahrt das Honorarcontrolling Dienstleister

Erstellt die Grundlagen fiir Budgetierung und Voranschlagskredite (VAK)

Wirkt mit bei der Budgetierung und Erarbeitung VAK mit / Trendmeldungen

Kontrolliert die Antrage der Dienstleister fiir Bestellungsédnderungen formell und materiell

Fahrt eine Liste bewilligte Bestellungséanderungen (Projektanderung) in der Projektierungsphase.
Zeigt die finanziellen Konsequenzen auf

Hilft bei der Uberarbeitung Kostenvoranschlag Massnahmen- und Detailprojekt mit
Erstellt Entscheidungslisten flr alle Sitzungen der Projektierung

Erarbeitet die Grundlagen fir die Leistungsabgrenzung Ende Kalenderjahr

Termine

a
a
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Erstellt einen Grobterminplan Projektierung
Ist Projektcontroller fir alle Projektphasen

Uberwacht die Fristen und Termine Projektierung

Dokumentation

O

Ablage der Projektdokumentation geméss ASTRA Vorgaben

6 Leistungsbeschrieb fiir die Bauherrenunterstiitzung in der Projektierung



Leistungsbeschrieb Bauherrenunterstiitzung

D Leistungen Bauherrenunterstltzung in der Projektierung

Massnahmenprojekt (MP) / Detailprojekt (DP)

Organisation und Administration

O Organisiert das Sitzungswesen Notfallmanagement Projektierung

Beschrieb und Visualisierung
O Erstellt eine Liste mit PGV-Auflagen
Priift ob Auflagen des PGV umgesetzt sind
Praft und ergénzt die Nutzungsvereinbarung
Praft und ergénzt das Notfallmanagement Projektierung

Fahrt die formelle und technische Vorprifung Dossier und PGV-Auflagen durch
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Nimmt die technische Prifung der Vollstandigkeit Umsetzung Stellungnahme ASTRA FU bzw. Bun-
desratsbeschluss zur Vorprifung vor

Kosten / Finanzierung
O Uberpriift den Kostenvoranschlag

O Prift die Begriindungen fiir Kostenabweichungen zur Stufe AP / MK

Termine
O Erstellt bzw. aktualisiert Grobterminprogramm

O Erstellt bzw. aktualisiert Genehmigungsplan
Dokumentation

O Projekthandbuch
O Genehmigungsplan / Liste der DP (nur far AP)

7 Leistungsbeschrieb fiir die Bauherrenunterstiitzung in der Projektierung



