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Nicht behandelt
1.0. / Erledigt
Siehe Bemerkungen

£ 20190829 PSS Optimierung Energieversorgung Nordrampe

¥ BOPE Ta003e Topologie Netzstruktur SOLL NE 3 NE 5 N13 V14




1. Protokolle und Pendenzenlisten

1.1 Genehmigung des letzten PSS Protokolls
- Dies ist die erste PSS. Es gibt daher noch kein letztes Protokoll

1.2 Kontrolle Pendenzenliste PSS
- Dies ist die erste PSS. Es gibt daher noch keine Pendenzenliste

2. Programme und Stand der Arbeiten

2.1 Generelles Programm (mehrjéhrig)

2.2 Jahresprogramm

2.3 Programm Projektgenehmigung (GEK-MP/AP-DP)

- Auflageprojekte
- Detailprojekte
o DP(FU)
o DP (Filiale)

2.4 Programm Umweltpriifungen

2.5 Programm Beschaffungen (laufendes Jahr)
- Antrag: Beschaffung BHU in freihdndigen Verfahren: genehmigt

2.6 Bauprogramm und Verkehrsfiihrung des Jahres

3. Kosten

3.1 Finanzplanung Gesamtkosten (Projekt, Landerwerb, Bau)

3.2 Jahreskosten (Projekt, Landerwerb, Bau)

3.3 Stand laufende Vertrédge (fiir jeden aktiven Vertrag)

Nicht behandelt
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3.4 Priifung der erbrachten Leistungen X O O
3.5 KV Mutation O O X
B. Birnbaumer fragt, wie der KHR-Beitrag bei den Kosten bericksichtigt ist: Der
KV von CHF 2’850 Mio ist ohne Berticksichtigung des Beitrags der KHR.
Bei den Projektkosten sind grundsatzlich keine Kosten fur Bauarbeiten (z.B. Ka-
belrohranlagen) vorgesehen/enthalten, weil fir die realistischen Teilmassnah-
men die bauliche Infrastruktur zur Verfligung steht. Im KV sind jedoch die Kos-
ten fir den Bau der Schaltstation Marschlos (Ausfiihrung durch KHR; Kostentra-
gung gemass Vereinbarung) enthalten.
- Antrag: KV Festlegung auf CHF 2'850 Mio: genehmigt
- Antrag: langfristige Kostenplanung (gemass Prasentation): genehmigt
4. Entscheidgesuche an die PSS
4.1 Technische Aspekte (Divergenzen mit FaS, FU oder PV) X O O
4.2 Anderungen Programme O 0O X
Vorschlag des weiteren Vorgehens / Antrag:
- Weiterfiihrung der Massnahmen in den laufenden Projekten (SISTO’s,
EPO9 und EP11)
- Integration der geeigneten Projektteile in zuklnftiges EP12 (AS Zillis —
AS Thusis Sud); Zeithorizont >2030
- Realisierung der weitgehend unabhangigen Projektteile wie:
o Schaltstation Marschlos,
o Trafostation Wegerhaus,
o MS-Kabelverbindung Wegerhaus - Marschlos - Barenburg
als gestaffelte Teilprojekte mit individueller Genehmigung (MP’s BSA) bis
ca. 2026
- situationsabhangige Reaktion auf Kabeldefekte (nicht im Voraus planbar)
/ kein Ersatz «auf Vorrat» zulasten ASTRA
genehmigt
M. Fioroni wiinscht, dass die Teilprojekte fachlich mit der FU BSA abgesprochen
werden. Das ist vorgesehen und wird so umgesetzt.
4.3 Anderungen Ausgaben laufendes Jahr X O O
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4.4 Losbildung

4.5 Verkehrsfiihrung mit U-PlaNS Philosophie nicht konform

4.6 NF-Konzept und auflagerelevante Signalisation

5. Interne und externe Kommunikation
5.1 Jahresprogramm

5.2 Bedarf Einbezug der Behérden

5.3 Zu planende Treffen und Veranstaltungen

5.4 Gesuche von Dritten

5.5 Resultat der Umweltkontrolle

5.6 Stellungnahme EP

6. Varia
6.1 Gemeldete Themen

- keine

6.2 Nicht gemeldete Themen
- keine

7. Nachste PSS

7.1 Neue Pendenzen fiir ndchste PSS
- keine

7.2 Datum und Ort
- Nachste PSS: 2020; Datum und Ort noch zu bestimmen
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