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Nächste Sitzung: Gem. Sitzungsplanung PSS für PM Nord 
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TRAKTANDEN 

 

0. Vorstellung des Projekts 

 

 20190829 PSS Optimierung Energieversorgung Nordrampe 

 BOPE_Ta003e_Topologie Netzstruktur SOLL NE 3_NE 5_N13_V14 

  
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1. Protokolle und Pendenzenlisten   

1.1 Genehmigung des letzten PSS Protokolls   

- Dies ist die erste PSS. Es gibt daher noch kein letztes Protokoll   
    
1.2 Kontrolle Pendenzenliste PSS   

- Dies ist die erste PSS. Es gibt daher noch keine Pendenzenliste   
   

 

2. Programme und Stand der Arbeiten 
  

2.1 Generelles Programm (mehrjährig)   

-    
   
2.2 Jahresprogramm   

-     
   
2.3 Programm Projektgenehmigung (GEK-MP/AP-DP)   

- Auflageprojekte 
- Detailprojekte 

o DP (FU)  
o DP (Filiale)  

  

-    
    
2.4 Programm Umweltprüfungen   

-    

   
2.5 Programm Beschaffungen (laufendes Jahr)   

- Antrag: Beschaffung BHU in freihändigen Verfahren: genehmigt 
 

  

   
2.6 Bauprogramm und Verkehrsführung des Jahres   

-    
   

3. Kosten 
  

3.1 Finanzplanung Gesamtkosten (Projekt, Landerwerb, Bau)   

-    
   
3.2 Jahreskosten (Projekt, Landerwerb, Bau)   

-  
    

3.3 Stand laufende Verträge (für jeden aktiven Vertrag)   

-    
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   

3.4 Prüfung der erbrachten Leistungen   

-    
   

3.5 KV Mutation   

 
B. Birnbaumer fragt, wie der KHR-Beitrag bei den Kosten berücksichtigt ist: Der 
KV von CHF 2’850 Mio ist ohne Berücksichtigung des Beitrags der KHR. 
 
Bei den Projektkosten sind grundsätzlich keine Kosten für Bauarbeiten (z.B. Ka-
belrohranlagen) vorgesehen/enthalten, weil für die realistischen Teilmassnah-
men die bauliche Infrastruktur zur Verfügung steht. Im KV sind jedoch die Kos-
ten für den Bau der Schaltstation Marschlos (Ausführung durch KHR; Kostentra-
gung gemäss Vereinbarung) enthalten.  

 
- Antrag: KV Festlegung auf CHF 2'850 Mio: genehmigt 

 
- Antrag: langfristige Kostenplanung (gemäss Präsentation): genehmigt 

 

  

4. Entscheidgesuche an die PSS   

4.1 Technische Aspekte (Divergenzen mit FaS, FU oder PV)   

-    
   
4.2 Änderungen Programme   

Vorschlag des weiteren Vorgehens / Antrag: 
- Weiterführung der Massnahmen in den laufenden Projekten (SISTO’s, 

EP09 und EP11) 
- Integration der geeigneten Projektteile in zukünftiges EP12 (AS Zillis – 

AS Thusis Süd); Zeithorizont >2030 
- Realisierung der weitgehend unabhängigen Projektteile wie: 

o Schaltstation Marschlos,  
o Trafostation Wegerhaus,  
o MS-Kabelverbindung Wegerhaus - Marschlos - Bärenburg  

als gestaffelte Teilprojekte mit individueller Genehmigung (MP’s BSA) bis 
ca. 2026 

- situationsabhängige Reaktion auf Kabeldefekte (nicht im Voraus planbar) 
/ kein Ersatz «auf Vorrat» zulasten ASTRA 

                                                                                                        genehmigt 
 
M. Fioroni wünscht, dass die Teilprojekte fachlich mit der FU BSA abgesprochen 
werden.                                           Das ist vorgesehen und wird so umgesetzt. 

  

 
 

  

4.3 Änderungen Ausgaben laufendes Jahr   

-    
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4.4 Losbildung   

-    
   
4.5 Verkehrsführung mit U-PlaNS Philosophie nicht konform   

-    
   
4.6 NF-Konzept und auflagerelevante Signalisation   

-    

5. Interne und externe Kommunikation   

5.1 Jahresprogramm   

-    
   
5.2 Bedarf Einbezug der Behörden   

-    
   
5.3 Zu planende Treffen und Veranstaltungen   

-    
   
5.4 Gesuche von Dritten   

-    
   
5.5 Resultat der Umweltkontrolle   

-    
   
5.6 Stellungnahme EP   

-    

6. Varia   

6.1 Gemeldete Themen   

- keine   
   
6.2 Nicht gemeldete Themen   

- keine   
   

7. Nächste PSS 
  

7.1 Neue Pendenzen für nächste PSS   

- keine   
   
7.2 Datum und Ort   

- Nächste PSS: 2020; Datum und Ort noch zu bestimmen    
 


