N13 OENV Projektgliederung Optimierung Energieversorgung N13 Nordrampe

MS-Kabelleitungen

TS Viamala - TS Bargias
TS Wegerhaus - SS Marschlos Zillis N13

SS Marschlos Zillis N13 - TS Barenburg SiSto Nord
Kraftwerk Barenburg - TS Barenburg Nord

Sils West - Crapteig Sisto Nord

SK Trogli - TS Viamala Nord

neu: MS-Kabelreserve fur Notfalle (95mm?2)

Trafostationen

TS Crapteig Nord Tunnel

TS Crapteig Sud Tunnel

TS Wegerhaus Tunnel

Schaltstation Marschlos

Total

Prioritdt Synergien / Abhédngigkeiten

hoch

hoch

hoch
hoch

mittel

mittel

hoch

hoch

hoch

hoch

Zeithorizont
der
Synergien /
Abhiangigkeit

ev. EP12 AS Zillis - AS Thusis Sud >2025
neue Kabelrohranlage durch EP11 AS Rofla - >2030
Barenburg - AS Zillis

neue Kabelrohranlage durch EP11 AS Rofla - >2030
Barenburg - AS Zillis

ev. EP11 AS Rofla -B'burg - AS Zillis keine
ev. EP12 AS Zillis - AS Thusis Std >2025
ev. EP12 AS Zillis - AS Thusis Sud >2025

Konzept und Ablauf i. Zhg. SiSto Crapteg

dito
kein entscheidenden Abhangigkeiten baldmdglichst /
keine
Abhangigkeit
. . P keine
kein entscheidenden Abhangigkeiten Abhéngigkeit

Realisierungs-
kosten gem.
Kostenteiler
[inkl. MWST]

65
210

320
22

16

81

140

140

116

510

1620

Federfiih-
rung
| Bauherr

ASTRA?

ASTRA

ASTRA
KHR ?

ASTRA?

ASTRA?

ASTRA

ASTRA
ASTRA

KHR

Vorgehensstrategie / Nebenfaktoren

Ausfalle/Defekte abwarten, darauf situativ reagieren
Im Grundsatz in EP12 integrieren

vorlaufig wegen KSR D100 nur 95mm2 Kabel mdglich
TS Wegerhaus muss vorher erweitert werden

vorlaufig wegen KSR D100 nur 95mm2 Kabel mdglich

Ausfalle/Defekte abwarten, darauf situativ reagieren
Im Grundsatz in EP12 integrieren

Ausfalle/Defekte abwarten, darauf situativ reagieren
Im Grundsatz in EP12 integrieren

Abstimmung / Koordination mit Projekt SISTO
Schwierigkeit: Ablosung unter Betrieb / Platzverhalt-
nisse

Kabelrohre in EP11 (Bau) ?

Bemerkung

Instandstellung Kabelrohre
durch EP11 (Bau)
Instandstellung Kabelrohre
durch EP11 (Bau)

Kabeltrasse 60kV mitbe-
rucksichtigen
(bis Rongellen)

Arealnetz

MS-Anlage aus Sammel-
beschaffung (Option)
dito

(MS-Anlage nicht in
Sammelbeschaffung
ASTRA)

Beschaffungslose (BSA)

gff. MS-Kabellieferung und Verlegung
(sofern nicht durch EP11)

dito

Option in MS-Kabellieferung

MS-Kabellieferung und Verlegung
Schaltschranke Hilfsbetriebe gem.
Standard-Konzept (freihandig)

dito
MS-Anlage (gasisoliert) mit Schutz inkl.
Montage und IBN (freihandig)

Schaltschranke Hilfsbetriebe gem.
Standard-Konzept (freihandig)

2 bzw. 4
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