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Bau- und Auflageprojekte
(inkl. Grossteil Phase 51)

offentl. Planauflagen je
H-Stelle

Beschaffung Gesamtplanerteams

(73) HK fir 8 Lose

0 inkl. Eventualleistungen SEN + Schliisselperson

jenach
Vorhaben

Gemeinsam bei

stfenil. Planauftage

Gem. aktueller Einschatzung
(Feb. 2020) gibt es im Bereich der
73 HK keine grossen SEN -
Vorhaben.

sep. Beschaffung Planer flir grosse

3 GEP-Vorhaben im Bereich der 73 HK e

SEN

Vorproje

Erlduterungen

Bei der Submission Gesamtplaner und Verkehrsplaner ankiinden, dass ev. Zusatzleistungen fir SEN anfallen kdnnen (und sh. 9) Vergabe Option Realisierung.
Der Gesamtplaner hat eine Fachperson SEN und offeriert Zusatzleistungen SEN falls n6tig. Dann projektiert und realisiert er SEN als Fachingenieur und in Abstimmung mit dem Haltekantenvorhaben als Gesamtleiter
Eine erste Einschatzung zeigt, dass keine grossen SEN - Vorhaben mit dem HK tangieren.

Vorstudie je Haltestelle inkl. allf. Interaktion mit benachbarten Haltestellen und Abgleich mit 6V-Strategie VVL
Fur diese Vorstudien werden Verkehrsplaner sep. beschafft, die dem Gesamtplaner als Subplaner zugeteilt werden.

Sobald eine HK aus der Vorstudie definiert ist, kann sie weiter projektiert, aufgelegt und realisiert werden. Das fuhrt dazu, dass Haltekanten in verschiedenen Projektphasen bearbeitet werden.
Sofern Vorhaben des SEN 6ffentlich aufgelegt werden miissen, muss das zeitgleich mit der Auflage der entsprechende HK erfolgen.
Prinzip: So viele Haltekanten wie moglich rasch auflegen, damit infolge Beschreitungen des Rechtsweges andere HK ohne Rechtswegbeschreitung bald gebaut werden kénnen (Vorrat an baureifen Haltekanten)

Einbezug Werke Dritter nach Standard TBA Luzern

Gesamtplanerteams werden beschafft Phasen 31 bis 33 (+Anteil 51) // Anschliessend werden Realisierungsteams beschafft // Anm.: div. HK werden zeitlich sehr versetzt rechtskriftig genehmigt
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