
  

Commune de la Grande Béroche

Année 2022

Prestations                                                                                          Mois 1er trim

1.18 Signature du contrat avec l'adjudicataire - Exécution du marché

2 Prestations du mandataire (adjudicataire) - Phase 32 - 52

2.1 Revue du dossier avant-projet (phase 31), vérification pièces et remarques

2.2 Début prestations phase 32 (établissement projet d'ouvrage)

2.3 Vérification des pièces, plans, rapports et calculs du projet d'ouvrage 

2.4 Verif. du projet d'ouvrage - Préparation des documents phase 41

2.5 Phase 41- Elaboration soumission, CP, planning et docs d'appel d'offre

2.6 Finalisation et mise à jour du projet d'ouvrage et docs d'appel d'offre ENT

2.7 Coord, séances, vérification et validation des docs phase 41 par le MO

2.8 Publication de l'appel d'offre (SIMAP) - phase 41 - choix de l'entreprise 40 jours entre la publication et la réception des offres ENT GC

2.9 Début des prestations de la phase 51 - Etablissement du projet d'EXE

2.10 Réception et ouverture des offres ENT

2.11 Recevabilité, évaluation, analyse des offres et proposition d'adjud.

2.12 Notification d'adjudication, signature du contrat ENT et revue du projet 

2.13 Validation et remise des plans d'exécution à l'ENT - début de la phase 52

2.14 Début des travaux - phase d'exécution Execution des travaux sur 14 mois

2.15 Remise des plans EXE, suivi des travaux, métrées, facturation, etc. (DLT)

2.16 Fin travaux d'EXE, réception d'ouvrage - Début de la phase 53

2.17 Fin des prestations, remise plans conformes - Décompte finaux ENT

Jalons à respecter dans le cadre de l'offre déposée par le soumissionnaire
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Planification intentionnelle

        Projet de réalisation des équipements nécessaires au plan du quartier "Au Roncinier"
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