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Beschaf-
fungsobjekt 

Projekttitel: Ingenieurleistungen Radwegroute Zumikon, Zollikon 

 

Gemeinde: Zumikon, Zollikon 

Strasse: 437 Forchstrasse 

Strecke: Binzstrasse bis Dorfstrasse 

km / Bau-
werk: 

5.355 – 7.021 

Vorhaben: Strassensanierung, neue Radwegroute 

Arbeit: Ingenieurleistungen (Phasen 31 – 53) 

Vergabe-
stelle 

Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt, Walcheplatz 2, 8090 Zürich 

Inhalt Teil A:  Angaben der Vergabestelle 
 
Teil B:  vorgesehene Vertragsurkunde 
  Beilagen der Vergabestelle 
 
Teil C: Deckblatt zum Angebot 
  Angaben des Anbieters 
 
Datenträger 
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1 Bestimmungen zum Vergabeverfahren 

1.1 Einleitung 

1.1.1 Formelle Rahmenbedingungen 
Die Rahmenbedingungen der Beschaffung und der vertraglichen Leistungen ergeben sich 
aus dem vorgesehenen Vertragsentwurf und den Ausschreibungsunterlagen.  
Die Ausschreibungsunterlagen sind ausschliesslich in deutscher Sprache unter 
www.simap.ch erhältlich.  
Der Auftraggeber behält sich vor, Berichtigungen und Ergänzungen zu den vorliegenden 
Unterlagen innerhalb der Frist zur Einreichung des Angebots vorzunehmen. Der Auftragge-
ber wird diese Berichtigungen und Ergänzungen gleichzeitig allen Anbietern schriftlich mit-
teilen und falls erforderlich, die Frist zur Einreichung des Angebotes erstrecken. Die Anbie-
ter sind verpflichtet, die Berichtigungen und Ergänzungen in ihrer Offerte zu berücksichti-
gen. 

1.1.2 Sprachliche Gleichstellung 
Zur einfacheren Lesbarkeit wurde in diesem Text ausschliesslich die männliche Form ver-
wendet. Der Text richtet sich selbstverständlich an beide Geschlechter. 

1.1.3 Urheberrecht auf den Ausschreibungsunterlagen 
Alle Unterlagen der Ausschreibung unterliegen dem Urheberrecht. Die Unterlagen werden 
nur den Teilnehmern an diesem Beschaffungsverfahren zur Verfügung gestellt. Eine Veröf-
fentlichung, kommerzielle Verwertung und Weitergabe an Dritte in irgendeiner Form ist 
ohne Zustimmung des Auftraggebers nicht zulässig. 

1.2 Verfahrensart und anwendbares Recht 

1.2.1 Verfahrensart 
Als Beschaffungsverfahren wird ein Offenes Verfahren gewählt. 
 
Die Publikation des Beschaffungsvorhabens erfolgt auf der elektronischen Plattform 
www.simap.ch. 

1.2.2 Anwendbares Recht 
Das Verfahren ist dem WTO/GATT-Beschaffungsübereinkommen (GPA) unterstellt. 
Die Vergabe der Leistungen erfolgt nach den Regeln der interkantonalen Vereinbarung 
über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) bzw. nach der Submissionsverordnung 
(SVO) des Kantons Zürich. 

1.3 Auftraggeber 
Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers: 
Vergabestelle:  Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt, 

Projektieren und Realisieren 
Kanton: Zürich 
Adresse:  Walcheplatz 2 
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PLZ / Ort:  CH-8090 Zürich 
Land: Schweiz 
Projektleiter: Alex Joss 
Telefon Projektleiter: +41 43 259 55 77 
E-Mail Projektleiter: <alex.joss@bd.zh.ch> 

1.4 Beschaffungsobjekt 

1.4.1 Objekt- und Aufgabenbeschrieb 
Art des Auftrages: Dienstleistungen im Bauwesen 

Vertrag gemäss Teil B: vorgesehene Vertragsurkunde 
Projekttitel: Zumikon/ Zollikon, Forchstrasse, Strassensanierung und 

neue Radwegroute 
Detaillierter Aufgabenbeschrieb: Gemäss Kapitel 2. Projekt und Leistungsbeschrieb 
Ort der Dienstleistungserbringung: Kanton Zürich (ZH) 

1.4.2 Aufteilung in Lose / mehrere Beschaffungen 
Das Angebot ist nicht in Lose / mehrere Beschaffungen aufgeteilt. 

1.4.3 Varianten 
Es werden keine technischen und/ oder kommerziellen Varianten zugelassen. 

1.4.4 Teilangebote 
Es werden keine Teilangebote zugelassen. 

1.4.5 Teilaufträge 
Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, Teilaufträge wegzulassen und / oder an Dritte 
zu erteilen. Die nach SIA 103:2014 ausgeschriebenen Leistungen werden pro Phase verge-
ben. 

1.5 Termine für das Vergabeverfahren 
  
Publikation SIMAP Do. 30. April 2020 
Schriftliche Fragen Mo. 25. Mai 2020 
Antworten auf die schriftlichen Fragen Mi 27. Mai 2020 
Abgabe des Angebotes Do 25. Juni 2020, 16:00 Uhr 
Offertöffnung nicht öffentlich 
Anbieterbesprechungen (optional) Woche 33 
Voraussichtlicher Vertragsbeginn September 2020 
  

1.6 Weitere Angaben zum Vergabeverfahren 

1.6.1 Verfahrenssprache 
Die Verfahrenssprache ist Deutsch. Die Offerte ist in deutscher Sprache einzureichen. 
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1.6.2 Ansprechperson für Anbieter 
Während des gesamten Verfahrens ist ausschliesslich der unter Punkt 1.3 genannte Pro-
jektleiter des Tiefbauamtes Kanton Zürich die Ansprechperson für den Anbieter. 

1.6.3 Einzusehende Unterlagen 
Es liegen keine Unterlagen zur Einsicht vor. 

1.6.4 Begehung der örtlichen Verhältnisse 
Es findet keine Begehung statt. Von den Anbietern wird die Kenntnis der örtlichen Verhält-
nisse vorausgesetzt. Es wird erwartet, dass der Unternehmer die Situation vor Ort selbst-
ständig besichtigt. 

1.6.5 Schriftliche Fragen und Fragenbeantwortung 
Fragen sind ausschliesslich in deutscher Sprache in der simap-Plattform im Frage- / Ant-
wortforum aufzuschalten. 

 

Betreffzeile:  Zumikon/ Zollikon, Forchstrasse, Strassensanierung und neue 
Radwegroute 

Termine siehe Punkt 1.5 
Die Fragen und Antworten werden anonymisiert allen Bezügern der Ausschreibungsunter-
lagen auf der simap-Plattform im Frage- / Antwortforum aufgeschaltet. 

Fragen, welche nicht bis zum vorgesehenen Zeitpunkt an obiger Adresse eingetroffen sind, 
werden nicht beantwortet. Es werden keine telefonischen oder mündlichen Auskünfte er-
teilt. 

1.6.6 Einreichung des Angebotes 
Angebote sind an folgende Adresse zu schicken:  
Kanton Zürich  
Baudirektion  
Tiefbauamt / Büro W 317 
Walcheplatz 2 
CH-8090 Zürich 
Schweiz 

Betreff: Submission: Zumikon/ Zollikon, Forchstrasse, Strassensa-
nierung und neue Radwegroute 

Eingabetermin: siehe Punkt 1.5 
Die Angebote sind vollständig ausgefüllt, unterschrieben, korrekt adressiert und mit Betreff-
zeile im verschlossenen Umschlag einzureichen. Die Angebote können werktags von 07.30 
Uhr - 12.00 Uhr und 13.30 Uhr - 16.00 Uhr im Büro W 317 an oben genannter Adresse ab-
gegeben werden. Werden die Angebote per Post geschickt ist der Eingang beim Auftragge-
ber massgebend und nicht das Datum des Poststempels. 
Die Angebote sind 1-fach in Papierform und in elektronischer Form (auf einem USB Stick 
im Format .doc und .pdf) einzureichen. 
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1.6.7 Aufwand für die Erstellung der Offerte 
Der Anbieter kann für die Ausarbeitung der Offerte keine Entschädigung beanspruchen. 

1.6.8 Planergemeinschaften 
Planergemeinschaften sind zugelassen. Der federführende Partner in der Planergemein-
schaft ist zu bezeichnen.  

1.6.9 Verhandlungen 
Es finden keine Angebotsverhandlungen statt (§ 31 SVO). 

1.6.10 Preis / Währung 
Alle Preise sind in Schweizer Franken (Fr.) exkl. Mehrwertsteuer (MWSt) anzugeben. Die 
MWSt ist separat auszuweisen. 

1.6.11 Kommunikation 
Die Kommunikation zwischen der Vergabestelle und den Anbietern während des Vergabe-
verfahrens erfolgt ausschliesslich zwischen den jeweils bezeichneten Ansprechpersonen. 
Zur Wahrung der Vertraulichkeit sind weitere Kontakte mit Beauftragten des Bauherrn 
durch die Anbieter im Zusammenhang mit dem vorliegenden Submissionsverfahren wäh-
rend der Submissionsphase strikt untersagt.  
Gemäss § 27 SVO gilt folgendes Vorgehen bei der Öffnung der Angebote: 
„Die Angebote müssen, ausser im freihändigen Verfahren oder zur Identifikation, bis zum 
Öffnungstermin verschlossen bleiben. Die fristgerecht eingereichten Angebote werden 
durch zwei Vertreter der Vergabestelle geöffnet. 
Über die Öffnung der Angebote wird ein Protokoll erstellt. Darin sind mindestens die Namen 
der anwesenden Personen, die Namen der Anbietenden, die Eingangsdaten und die Preise 
der Angebote sowie allfälliger Angebotsvarianten oder Teilangebote festzuhalten. 
Allen Anbietenden wird spätestens nach dem Zuschlag auf Verlangen Einsicht in dieses 
Protokoll gewährt. 
Die Mitteilung des Zuschlags erfolgt in schriftlicher Form. Gegen Verfügungen der Vergabe-
stelle kann innert zehn Tagen seit Eröffnung der Verfügung beim Verwaltungsgericht 
schriftlich Beschwerde geführt werden. 

1.6.12 Überprüfung der Angebotsunterlagen 
Der Anbieter ermächtigt die Vergabestelle oder einen von ihm beauftragten Vertreter, alle 
im Angebot gemachten Angaben zu überprüfen oder überprüfen zu lassen. Sollte festge-
stellt werden, dass vom Anbieter falsche Angaben gemacht wurden, wird sein Angebot aus-
geschlossen. 
Der Auftraggeber behält sich das Recht vor, bei Bedarf einzelne Anbieter zu kontaktieren, 
um zusätzliche Auskünfte einzuholen. Die Anbieter können keine Entschädigung für zusätz-
liche Erläuterungen zu ihrem Angebot oder Besprechungen beim Auftraggeber beanspru-
chen. 
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1.6.13 Gültigkeit des Angebots 
Die Gültigkeit des Angebotes beträgt 6 Monate nach Eingabe des Angebotes. Bei der vor-
gesehenen phasenweisen Auftragserteilung bleibt die Gültigkeit des Angebots für die fol-
genden Phasen über die 6 Monate ab Eingabetermin hinaus bestehen. Eine allfällige An-
passung an die Teuerung wird nach der Norm SIA 126 durchgeführt. 

1.6.14 Vertraulichkeit, Rückgabe, Nutzungsrecht am Angebot 
Die Archivierung der Vergabeakten erfolgt gemäss § 42 SVO. 
Die Angebote werden nach Abschluss des Verfahrens nicht zurückgegeben, ausser die 
Rückgabe wurde durch den Anbieter vor Inkrafttreten des Vergabeentscheides bei dem zu-
ständigen Bauherrenvertreter schriftlich beantragt. Die Unterlagen der nicht berücksichtig-
ten Anbieter werden nach der Vergabe und dem Ablauf der Einsprachefrist vernichtet.  
Der Auftraggeber behandelt alle Angaben der Anbieter vertraulich. Diese unterliegen dem 
Amtsgeheimnis. 
Der Anbieter verpflichtet sich, die folgenden Grundsätze einzuhalten und deren Einhaltung 
durch sein Personal zu gewährleisten. Dies gilt sowohl während der Angebots- und allfälli-
gen Vertragsdauer als auch nach Beendigung des entsprechenden Vertragsverhältnisses: 
Der Zugriff auf Dokumente des Auftraggebers, welche für die Ausführung des Vertrags 
nicht benötigt werden, ist untersagt. Die Dokumente des Auftraggebers dürfen ausschliess-
lich zu den im Vertrag definierten Zwecken verwendet werden. Die Dokumente dürfen nicht 
an Dritte weitergegeben werden. 
Über alle internen und -externen Informationen und Tatsachen des Auftraggebers, die der 
Anbieterin zur Kenntnis gelangen, ist Stillschweigen zu bewahren. Bei Beendigung des 
Submissionsverfahrens sind manuell erstellte Unterlagen und elektronische Dateien, die 
Informationen enthalten, welche Eigentum des Auftraggebers sind, zu vernichten. 

1.6.15 Vergabe 
Die Vergabe erfolgt vorbehältlich der Projekt- und Kreditgenehmigung. Die Einreichung ei-
nes Angebots verpflichtet die Bauherrschaft nicht zur Vergabe der Leistungen oder zur 
Ausrichtung einer Entschädigung.  
Die freihändige Vergabe für zusätzliche Aufträge für weitere Phasen wird von der Vergabe-
stelle ausdrücklich vorbehalten. 

1.6.16 Vorbefassung 
Zum Verfahren zugelassen gelten u. a. folgende Firmen: 
Die ewp AG Zürich als Verfasserin der Studie ist zur Teilnahme am Verfahren zugelassen. 
Deren Arbeiten sind abgeschlossen und die wesentlichen Erzeugnisse sind den Ausschrei-
bungsunterlagen beigelegt. Der Gleichstand der Information ist dadurch hergestellt. Die 
Gleichbehandlung aller Anbieter und die Transparenz des Verfahrens sind gewährleistet. 
Vom Verfahren ist keine Firma ausgeschlossen. 

1.7 Evaluation der Angebote 

1.7.1 Formelle Prüfung 
Die Nichteinhaltung von vergabe- bzw. verfahrensrechtlichen Anforderungen kann zum 
Ausschluss vom Verfahren führen (vgl. § 4a Abs. 1 BeiG). Insbesondere werden folgende 
Angebote ohne weitere Prüfung vom Verfahren ausgeschlossen: 
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- welche nicht termingerecht eingereicht wurden; 
- welche die verlangten Angaben und Unterlagen nicht bzw. nicht vollständig enthalten; 
- bei welchen die abgegebene Vorlage geändert wurde; 
- die nicht rechtsgültig unterzeichnet sind oder andere wesentliche Formerfordernisse ver-

letzt haben; 
- welche ein ungewöhnlich niedriges Angebot aufweisen und den Nachweis nicht erbringen, 

dass die Teilnahmebedingungen eingehalten werden; 
- wenn der Ressourceneinsatz pro Phase nicht den Auftragsbedingungen gerecht wird; 

1.7.2 Eignungsnachweise 
Die Eignung der Anbieter wird auf Grund der Angaben der Anbieter beurteilt. Im Falle von 
Planergemeinschaften, sind die geforderten Nachweise bezüglich Selbstdeklaration von je-
der beteiligten Unternehmung vorzulegen und zu unterzeichnen. Der Auftraggeber behält 
sich ausdrücklich das Recht vor, zu einem späteren Zeitpunkt weitere Nachweise zu verlan-
gen. 
Anbieter, welche ein Eignungskriterium nicht oder nicht mehr erfüllen, werden von der Teil-
nahme am Verfahren bzw. der Angebotsevaluation ausgeschlossen. 
Folgende Eignungskriterien werden geprüft (ja/nein-Kriterien): 
− Firmenbezogenes QM-Zertifikat nach ISO 9001 des Anbieters bzw. des federführenden 

Partners einer Planergemeinschaft (die Kopie des aktuellen Zertifikats ist mit dem Ange-
bot einzureichen)  

− Zwei vergleichbare Firmenreferenzen in den letzten 8 Jahren nach Inbetriebnahme und 
Baukosten des Referenzprojekts von ≥ Fr. 3.5 Mio. im Strassenbau mit folgenden Unter-
kriterien: 
• als Gesamtplaner Tief- und Strassenbau oder als federführende Firma in einer Ingeni-
eurgemeinschaft bezüglich Projektierung, Ausschreibung und Realisierung einer Haupt-
verkehrsstrasse im innerstädtischen Bereich inkl. Werkleitungen bei Aufrechterhaltung 
des laufenden Verkehrs mit einem DTV grösser 10'000.  

− Zwei vergleichbare Firmenreferenzen in den letzten 8 Jahren nach Inbetriebnahme und 
Baukosten des Referenzprojekts von ≥ Fr. 0.5 Mio. bei Kunstbauten mit folgenden Un-
terkriterien: 
• als Gesamt- oder Fachplaner Kunstbauten bezüglich Projektierung (Überprüfung, Mas-
snahmenprojekt / Bauprojekt), Ausschreibung und Realisierung / vergleichbaren Anfor-
derungen (statisch / konstruktiv) / in vergleichbarem Kontext (Hauptverkehrsstrasse) / 
Aufrechterhaltung des laufenden Verkehrs.  

 
Die geforderten Unterkriterien Tief- und Strassenbau sowie Kunstbauten können jeweils 
kumulativ mit den 2 Referenzprojekten erbracht / nachgewiesen werden." 
 
Neu gegründete Unternehmen gelten als geeignet, wenn die Geschäftsführung dieses 
neuen Unternehmens über einen ausgewiesenen Leistungsnachweis / über Erfahrung 
mit Koordinations- und Führungsaufgaben als verantwortliche Schlüsselperson eines ge-
mäss den oben genannten Eignungskriterien qualifizierten Unternehmens verfügt. 
 

1.7.3 Zuschlagskriterien 
Die Angebote der Anbieter, welche die Eignungsnachweise erfüllen, werden gemäss den 
nachstehenden Zuschlagskriterien und ihrer Gewichtung bewertet. Die Vergabe des Auftra-
ges erfolgt an das Angebot, welches die beste Gesamtbewertung erzielt. 
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Zuschlagskriterium 1 -  Preis1:  60 % 
Zuschlagskriterium 2 - Referenzen Schlüsselperso-

nen2: 
20 % 

Zuschlagskriterium 3 -  Auftragsanalyse 20 % 
   
   
   

1.7.3.1 Preis 
Bewertung gemäss Grafik, tiefstes Angebot = 100% (max. Punktzahl) 
 

  
 
 

1.7.3.2 Referenzen Schlüsselpersonen 
Für jede Schlüsselperson ist das Formular “Referenzen Schlüsselpersonen“ auszufüllen. 
Darin sind anzugeben: 
− Projektleiter:  

Die Referenzperson weist in diesen Projekten als Gesamtplaner Tief- und Strassenbau 
bezüglich Projektierung, Ausschreibung und Realisierung Erfahrungen der folgenden 
Bereiche nach: 
 
Zwei Projekte mit vergleichbaren Arbeiten im Tief- und Strassenbau welche nicht älter 
als 8 Jahre nach Inbetriebnahme sind. Ältere Projekte sind ungültig und werden in allen 
Kriterien mit «0» bewertet. 

− Baukosten des Referenzprojekts von ≥ Fr. 3.5 Mio. im Tief- und Strassenbau. 
− Mindestens eins der zwei Referenzprojekte mit Arbeiten im Bereich von Bahn-

anlagen. 
durch Schlüsselperson bearbeitet (können kumulativ an den 2 Referenzprojekten 
erbracht / nachgewiesen werden): SIA Phasen PL: 31 – 53;  
 
 

− Projektleiter Stv:  
Die Referenzperson weist in diesen Projekten als Gesamtplaner Tief- und Strassenbau 
bezüglich Projektierung, Ausschreibung und Realisierung Erfahrungen der folgenden 
Bereiche nach: 
 

                                                   
1 Das Zuschlagskriterium Preis setzt sich aus der Summe der Honorarkosten, den Nebenkosten, den Optionen, den Zusatzleistun-
gen sowie dem allfälligen Rabatt, Skonto und der Mehrwertsteuer zusammen. 
2 Um den Nachwuchs zu fördern, kommt Mentoring zur Anwendung: Wenn als Stellvertreter des Projekt- bzw. Bauleiters ein Junior 
eingesetzt wird, werden für den Junior die Referenzen des Mentors anerkannt. Dafür ist die Art und Weise der Einarbeitung des 
Juniors nachvollziehbar zu beschreiben. Der zusätzliche Aufwand für die Einarbeitung wird nicht entschädigt. 
Mindestanforderungen an den Mentor / die Mentorin; > 10 Jahre einschlägige Berufserfahrungen (Projektierung, Bauleitung, Baufüh-
rung) und > 35 Jahre alt. 
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Zwei Projekte mit vergleichbaren Arbeiten im Tief- und Strassenbau welche nicht älter 
als 8 Jahre nach Inbetriebnahme sind. Ältere Projekte sind ungültig und werden in allen 
Kriterien mit «0» bewertet. 

− Baukosten des Referenzprojekts von ≥ Fr. 3.5 Mio. im Tief- und Strassenbau. 
durch Schlüsselperson bearbeitet (können kumulativ an den 2 Referenzprojekten 
erbracht / nachgewiesen werden): SIA Phasen PL: 31 – 53;  

 
 

− Teilprojektleiter Kunstbauten  
Die Referenzperson weist in diesen Projekten als Teilprojektleiter Kunstbauten bezüglich 
Projektierung, Ausschreibung und Realisierung Erfahrungen der folgenden Bereiche 
nach: 
 
Zwei Projekte mit vergleichbaren Arbeiten in Kunstbauten welche nicht älter als 8 Jahre 
nach Inbetriebnahme sind. Ältere Projekte sind ungültig und werden in allen Kriterien mit 
«0» bewertet. 

− Baukosten des Referenzprojekts von ≥ Fr. 0.5 Mio. in Kunstbauten. 
− Vergleichbare statische Anforderungen in Grösse und/oder Komplexität des 

Tragsystems; Tragwerksverstärkung,  
− Mindestens eins der zwei Referenzprojekte mit Arbeiten im Bereich von Bahn-

anlagen" 
durch Schlüsselperson bearbeitet (können kumulativ an den 2 Referenzprojekten 
erbracht / nachgewiesen werden): SIA Phasen PL: 31 – 53;  

  
    

− Bauleiter:  
Die Referenzperson weist in diesen Projekten als Gesamtplaner Tief- und Strassenbau 
und Kunstbauten bezüglich Projektierung, Ausschreibung und Realisierung Erfahrungen 
der folgenden Bereiche nach: 
 
Zwei Projekte mit vergleichbaren Arbeiten im Tief- und Strassenbau welche nicht älter 
als 8 Jahre nach Inbetriebnahme sind. Ältere Projekte sind ungültig und werden in allen 
Kriterien mit «0» bewertet. 

− Baukosten des Referenzprojekts von ≥ Fr. 3.5 Mio. im Tief- und Strassenbau. 
− Werkleitungsbau 
− Mindestens eins der zwei Referenzprojekte mit Arbeiten im Bereich von Bahn-

anlagen. 
durch Schlüsselperson bearbeitet (können kumulativ an den 2 Referenzprojekten 
erbracht / nachgewiesen werden): SIA Phasen PL: 41 – 53;  

 
 

Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen 
Schlüsselpersonen des Beauftragten, die für das vorliegende Projekt verantwortlich sind, 
sind grundsätzlich in dem Umfang einzusetzen, wie in der Offerte vorgesehen. Nur in un-
vorhersehbaren und nicht durch den Beauftragten zu vertretenden Ausnahmefällen, wie 
Kündigung, schwere Erkrankung oder Tod der betroffenen Person, kann diese Schlüssel-
person durch eine gleich qualifizierte in ihrer Funktion ersetzt werden. Sollten bei Bekannt-
gabe des Zuschlags die in der Offerte benannten Schlüsselpersonen nicht in dem Umfang 
für die Bearbeitung des Auftrages vorgesehen sein bzw. im genannten Ausnahmefall keine 
gleich qualifizierte Person durch den Beauftragten eingesetzt werden können, behält sich 
der Auftraggeber einen Abbruch der Submission bzw. eine Auflösung des Vertrages vor. In 
dem Fall wird dem Beauftragte im Sinne einer Konventionalstrafe eine Umtriebsentschädi-
gung von pauschal Fr. 10 000.00 inkl. MWSt für die erneute Submission der Arbeiten in 
Rechnung gestellt. Gleiches gilt, wenn im Rahmen der Vertragsführung die vorgesehene 
Schlüsselperson nicht im vorgesehenen Umfang eingesetzt werden. 
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1.7.3.3 Auftragsanalyse 
Auf max. 4 DIN A4-Seiten (inkl. Organigramm) soll der Anbieter die Projektorganisation dar-
legen und die Aufgabenstellung analysieren. Diese Auftragsanalyse soll Aufschluss über 
das Verständnis der Aufgabe und die Art der Durchführung der Arbeiten geben. Der Anbie-
ter äussert sich dabei zu folgenden Punkten: 
 
 

- Projektorganisation/ Termine (max. 2A4- Seiten) 
 
Folgende Punkte sind in der Auftragsanalyse zu umschreiben/ darzustellen und die dar-
aus resultierenden Erkenntnisse mittels geeigneten Massnahmen umzusetzen: 

• Organigramm: plausibel, auftragsbezogen, Schnittstellen zu Dritten (Gemeinde, 
Forchbahn, Werke, Ämter, Private etc.) 

Personaleinsatz:  
• Erläuterung zur Stundenverteilung pro Phase und Person 
• Nachvollziehbarkeit der Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen 
Terminprogramm / Meilensteine  
• Stellungnahme zum Terminprogramm in den Submissionsunterlagen 
 

 
- Projektrisiken (max. 2A4-Seiten) 

 
• Als Gesamtplaner Tief- und Strassenbau 
• Je 2 technische, projektspezifische Herausforderungen und Schlüsselprobleme 

mit Lösungsansätzen in Bezug auf:  
 - Einsprachen von Anwohnern. 

- Arbeiten im Bereich von Bahnanlagen. 
 

• Als Gesamt- oder Fachplaner Kunstbauten  
• Überprüfung: 

Konzept: vorgesehener Ablauf, Angaben und Umfang zu Drittarbeiten, Hinweise 
zu kritischen Punkten (Konstruktion, Umfeld), Erkenntnisse aus Begehungen und 
Akten 

• Projektierung: 
Hinweise zu kritischen Punkten (Konstruktion, Umfeld), Erkenntnisse aus Bege-
hungen und Akten Konzeptvorschlag für den Bauvorgang 
 

1.7.3.4 Bewertung der Zuschlagskriterien 
Die Zuschlagskriterien werden mit Noten zwischen 0 und 3 bewertet. Folgende Grundsätze 
gelten für die Bewertung der Einzelkriterien: 

   
Note Bezogen auf Qualität der Angaben 

3 Angaben über den Erwartungen 
zusätzlicher Beitrag zur Zielerreichung 

2 Angaben entsprechen den Erwartungen 
ausreichender Bezug zum Projekt 

1 Angaben unter den Erwartungen 
ohne ausreichenden Bezug zum Projekt 

0 keine Angaben 
nicht beurteilbar 
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1.8 Vom Anbieter einzureichende Unterlagen 

1.8.1 Übersicht über den Aufbau des Angebotes 
Für das Angebot sind nur die vom Auftraggeber übersandten Vorlagen zu verwenden. Un-
vollständige Angebote und solche, welche nicht bis zum vorgeschriebenen Zeitpunkt ein-
treffen, werden ausgeschlossen. 
Das vollständig ausgefüllte Angebot muss mit den erforderlichen rechtsverbindlichen Unter-
schriften versehen sein. 
Das Angebot ist zusammen mit den Ausschreibungsunterlagen 1-fach in Papier und zu-
sätzlich in elektronischer Form (auf einem Datenträger im Format .doc und .pdf) einzu-
reichen: 

1) Deckblatt zum Angebot 
2) Teil A: Angaben der Vergabestelle  
3) Teil B: Vorgesehene Vertragsurkunde  
4) Teil C: Angebot und Angaben des Anbieters  
5) Beilagen des Anbieters zum Angebot (unter anderem: Formular Preisangabe) 
6) Datenträger mit nachfolgend aufgeführter Beschriftung: 

− Submission: Ingenieurleistungen Radwegroute Zumikon, Zollikon 

1.8.2 Vor Vertragsunterzeichnung einzureichende Unterlagen 
Es sind vor Vertragsunterzeichnung folgende Unterlagen einzureichen: 

- Versicherungspolicen des Anbieters 
- aktueller Auszug aus dem Handelsregister 
- aktueller Auszug aus dem Betreibungsregister 
- aktueller Auszug Ausgleichskasse 
- aktuelle Bestätigung SUVA/ESTV 

2 Projekt- und Leistungsbeschrieb 

2.1 Beschrieb des Projektes 

2.1.1 Projektperimeter und Massnahmen 
Gemäss Beilage Nr. 1 – Studienbericht und Übersichtsplan Teil 1 und Teil 2, sowie Projek-
tauftrag vom 2015 (Beilage 17). Ebenso die Arbeiten der Kunstbauten gemäss Ziffer 2.5. 
Die Aufgaben und Stellung des Ingenieurs im Rahmen des ausgeschriebenen Mandates zu 
erbringenden Leistungen sind unter Ziffer 2.4 und Ziffer 2.5 präzisiert. 
Die Instandsetzung Strasse km 5.500 – 6.900 ist Bestandteil dieses Auftrages. Deren Geo-
metrie ist als Grundlage ins Projekt zu übernehmen und ins Projekt zu integrieren. 

2.1.2 Schnittstellen 
Werkleitungen sind Bestandteil der vorliegenden Ausschreibung. Die Beauftragung erfolgt 
separat durch die Gemeinden und Werke zu den Konditionen des Kantons Zürich. 
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2.1.3 Verkehrskonzept 
Verkehrsführungen sind mit der Unterhaltsregion und in Absprache mit der Gemeinde, 
KAPO und allfälligen Busbetrieben abzustimmen. 
Es bestehen folgende, einzubeziehende Randbedingungen: 
- ÖV: Bus/Tram/Eisenbahnfahrplantakt muss während der gesamten Bauzeit eingehalten 

werden 
- Behinderungen für sämtliche Notfalldienste sind so gering wie wirtschaftlich und tech-

nisch vertretbar zu halten 
- Zugang zu den Liegenschaften ist für den MIV und LV zu gewährleisten 
- Hindernisfreier Zugang zu den Haltestellen ist zu gewährleisten 
- Die gefahrlose Passage des Baustellenbereichs für Fussgänger ist sicherzustellen 

2.1.4 Abhängigkeiten 
Die Abhängigkeiten von den folgenden sowie allfälligen weiteren Drittprojekten sind zu prü-
fen: 
- Bau Werkleitungen durch die Gemeinden 

 
Die Koordination des Gesamtprojektes mit den Teilprojekten der Gemeinden Zumikon und 
Zollikon und die Berücksichtigung der Werke sind in die Offerte einzurechnen. 
Die Aufzählung ist von Seite Auftraggeber nicht abschliessend. Allfällige Erweiterungen 
sind durch den Beauftragten zu prüfen und im Angebot auszuweisen.  
 

2.2 Leistungsbild 

2.2.1 Generelle Umschreibung der Leistungen 
Die Grund- und besonders zu vereinbarenden Leistungen sowie die Honorare sind in der 
SIA 103:2014, Ordnung für Leistungen und Honorare der Bauingenieure, umschrieben. Mit 
dem vorliegenden Leistungsbeschrieb sind sämtliche für die Erstellung des Projektes not-
wendigen Leistungen zu offerieren. Die Aufgaben und Kompetenzen der allgemeinen und 
technischen Bauleitung richtet sich nach der SIA 118:2013. Bezüglich Umfangs der Vertre-
tungsbefugnisse der Bauleitung wird auf die Ziffer 5.2 der Allgemeine Vertragsbedingungen 
KBOB für Planerleistungen Ausgabe 2014 verwiesen. Die Oberbauleitung wird durch den 
Auftraggeber wahrgenommen. 
Der Anbieter wird als Gesamtleiter und Fachplaner beauftragt und ist in allen Phasen zu-
ständig für die Gesamt- und Fachkoordination. Die Koordination des Gesamtprojektes mit 
den vorstehend beschriebenen Schnittstellen (Ziff. 2.1.2) sowie abhängigen Drittprojekten 
(Ziff. 2.1.4) ist in die Offerte einzurechnen. 
Zu offerieren sind die Leistungen des Ingenieurs als Gesamtleiter und Fachplaner für: 

- Strassenbau, Allgemeiner Tiefbau, Werkleitungsbau; 
- Tragkonstruktionen; 
in den Projektphasen 31 Vorprojekt; 32 Bauprojekt; 33 Bewilligungsverfahren, Auflagepro-
jekt; 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag; 51 Ausführungsprojekt; 52 Ausfüh-
rung und 53 Inbetriebnahme, Abschluss gemäss SIA-Normen 103:2014. 
Bei Instandsetzung von Kunstbauten wird für folgende SIA-Phasen die Nomenklatur ge-
mäss dem Fachhandbuch Kunstbauten TBA ZH (FHB KB TBA ZH) verwendet: 
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- Phase 31 Vorprojekt entspricht der Bearbeitungsstufe 1  
(Überprüfung / Erhaltungsstrategie / Massnahmenempfehlung) 

- Phase 32 Bauprojekt entspricht der Bearbeitungsstufe 2  
(Massnahmenkonzept / Massnahmenprojekt)  

Die speziell zu erbringenden Teilleistungen / Resultate sind im Dokument „C1-1_Pläne und 
Dokumente“ des FHB KB TBA ZH beschrieben. 
 

2.2.2 Leistungsbeschrieb phasenbezogen 
Die unter Ziffer 2.2.1 Generelle Umschreibung der Leistungen und die Normen SIA 
103:2014 bzw. SIA 108:2014 bilden die Grundlage des vorliegenden Leistungsbeschriebs.  
Für alle Projektphasen ist die Organisation, Teilnahme, Durchführung und Protokollierung 
von Sitzungen und Begehungen einzurechnen. Der Protokollentwurf ist jeweils 2 Arbeits-
tage nach der Sitzung/Begehung vorzulegen. Es sind die Vorlagen «Einladungen» und 
«Protokolle» des TBA zu verwenden. 
 
Die folgenden spezifischen Leistungen TBA sind in der Offerte zu berücksichtigen: 

2.2.2.1 Phase 31, Vorprojekt 
- Bei dezentraler Behandlung des Strassenabwassers ist der Projektleiter Strassenent-

wässerung beizuziehen; 
- Erstellen der Markierungs- und Signalisationspläne (exkl. Signale Wegweisung auf 

Haupt- und Nebenstrassen bei Überkopfsignalen); 
- Klärung der Anbindung an Drittsysteme; 

2.2.2.2 Phase 32 und 33, Bauprojekt / Auflageprojekt 
- Vordimensionierung von Provisorien und Baugrubenabschlüssen; 
- Bei Verwendung Geotextil-Filtersäcke ist der Typ, Anzahl und Jahr Lieferung der FSE 

anzumelden; 
- Überarbeiten der Markierungs- und Signalisationspläne (exkl. Signale Wegweisung auf 

Haupt- und Nebenstrassen bei Überkopfsignalen); 
- Erstellen der Zustandsprotokolle der angrenzenden Grundstücke Dritter vor Baubeginn; 
- Planung der Integration an Drittsysteme; 
- Mithilfe bei der Bearbeitung von Einsprachen. Annahme 5 Einsprache (Zeitbedarf pro 

Einsprache 8 Std = Total 40 Std.) 

2.2.2.3 Phase 41, Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag 
- Erstellung der Ausschreibungsunterlagen nach dem NPK der CRB, Zürich und Aus-

tauschformat nach SIA-Norm 451; 
- Dimensionierung von Provisorien und Baugrubenabschlüssen; 
- Erstellen der Ausschreibungsunterlagen für die Signalisations- und Markierungsarbeiten 

(exkl. Signale Wegweisung auf Haupt- und Nebenstrassen bei Überkopfsignalen); 

2.2.2.4 Phase 51, Ausführungsprojekt 
- Nachführen der Signalisations- und Markierungspläne (exkl. Signalisationstafeln bei 

Überkopfsignalen); 
- Besprechungen mit dem Auftraggeber und der Bewilligungsbehörde; 
- Bei Verwendung Geotextil-Filtersäcke ist der Typ, Anzahl und Monat/Jahr der FSE anzu-

melden; 
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2.2.2.5 Phase 52, Ausführung 
- Allgemeine und fachtechnische Bauleitung 

- Erstellen der detaillierten Bau- und Arbeitsprogramme (inkl. Verkehrsführung und 
Provisorien); 

- Sicherstellen der Anwesenheit eines entsprechend ausgebildeten, sachverständigen 
und entscheidungsfähigen Bauleiters während wichtiger Bauphasen wie: 
- Beton-, Abdichtungs- und Belagsarbeiten; 
- Arbeiten, bei welchen die Beurteilung der Menge und Ausführungsqualität nach-

träglich nicht mehr möglich ist; 
- Messungen und Prüfungen, welche während der Ausführung von Bauarbeiten 

vom Unternehmer vor Ort vorgenommen werden. Dabei ist die Ablesung der Kon-
trollgeräte direkt zu verfolgen und darüber selber eine Aufzeichnung zu erstellen, 
so dass die Kontrolle von Prüfprotokollen gewährleistet ist; 

- Bei Verwendung Geotextil-Filtersäcke ist nach der Schachtreinigung die Schoellkopf 
AG, Rümlang, für die Ausmessung der Schächte aufzubieten. Die Lieferzeiten für La-
gerprodukte beträgt 5 Arbeitstage. Sonderanfertigungen (Stückzahl ca. 30) beträgt 
die Lieferzeit 30 Arbeitstage; 

- Kostenkontrolle; 
- Es wird gefordert, dass die Bauleitung jederzeit über den Stand der Arbeiten infor-

miert ist, bedarfsgerecht vor Ort ist und die Bauarbeiten kontrolliert, und bei intensi-
ven Phasen täglich vor Ort ist. 

- Einmessen TBA Leitung 
- Kontrolle von Regierechnungen 
- Kontrolle von Absteckungen des Unternehmers nach SIA 118, Art 114 und Art 115 

2.2.2.6 Phase 53, Inbetriebnahme, Abschluss 
- Kontrolle der angrenzenden Grundstücke Dritter aufgrund der Zustandsprotokolle; 
- Vorbereitung Verpflockungs-Abnahmeprotokolle in Absprache Projektleiter Auftragge-

ber; 
- Erstellen der Schlussrechnung Planerleistungen max. 6 Monate nach Abnahme; 
- Erstellen der Abrechnungen Kostenanteile Dritter z.B. Ausgabenbeleg Rechnung für 

Kulturausfall; 
- Die Geotextil-Filtersäcke müssen zum Zeitpunkt der Abnahme versetzt sein; 
- Abgabe Pläne gemäss Ziff. 2.3.2. nachfolgend. 

 
Über alle Phasen 
- Unterstützen des Bauherrn bei Öffentlichkeitsarbeiten. Annahme 5 Înfoveranstaltun-

gen à 3 Std. inkl. Vorbesprechung, bereitstellen von PowerPoint Folien und Einladun-
gen. 

- Mithilfe bei der Erstellung von 5 Flugblättern zum Stand der Bauarbeiten. 

2.2.3 Durch die Bauherrschaft vorgegebene zeitliche Aufwendungen 
Die zeitlichen Aufwendungen für SIA-Phasen werden durch die Bauherrschaft basierend 
auf Erfahrungswerten vorgegeben und beinhalten sämtliche Leistungen, die für die Erstel-
lung des Projektes notwendig sind. Diese Vorgaben dürfen durch die Anbieter nicht im An-
gebot verändert werden. 
Für SIA-Phasen des Werkleitungsprojektes sind die zeitlichen Aufwendungen durch den 
Anbieter zu schätzen. 

2.2.4 Qualitätsmanagement 
Der Auftragnehmer stellt mit seinem projektbezogenen Qualitätsmanagement die Umset-
zung der folgenden Vorgaben sicher. Die Aufwendungen dafür sind in den Leistungsmodu-
len berücksichtigt. 
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Qualitätsmanagement im Rahmen der Projektierung/Ausführung: 
Planung 
- Ergänzung/Vertiefung der Projektanforderungen und der Risikobeurteilung; 
- schriftliche Definition von entsprechenden Vorbeugemassnahmen; 
- Festlegen von Prüfkriterien und Prüfmethoden oder Verweis auf entsprechende Grund-

lagen; 
- Vorgehen bei Nichteinhalten der Prüfkriterien oder ausserordentlichen Ereignissen; 
- Festlegen der Verantwortlichkeiten; 
- Festlegen des Reportings z. H. Auftraggeber; 
 
Umsetzung 
- Umsetzen der Massnahmen gemäss QM-Plan, inkl. Berichterstattung an den Auftragge-

ber über die Ergebnisse der Prüfungen; 
- Umsetzen der von Bauherrenseite verlangten Korrekturmassnahmen; 
 
Controlling (quartalsweise) 
- Honorarkosten; 

- Verwendung Rechnungsdeckblatt Planer; 
- Bei den Planerleistungen sind die Aufwendungen für die Phase 53 Inbetriebnahme, 

Abschluss separat auszuweisen. Es dürfen keine Aufwendungen aus der aktuellen 
Bearbeitungsphase einer anderen Phase zugeordnet werden. 

-  
 
- Baukosten; 

- Stand der Baukosten im Rahmen der Projektsitzungen und Rechnungsdeckblatt Un-
ternehmer; 

- Prognose der Bauendkosten; 
 

- Termine; 
- Berichterstattung aufgrund folgender Meilensteine 

- Vorprojekt; Abschluss §§12, 13 StrG; 31.07.2021 
- Bauprojekt; Abschluss §§16, 17 StrG; 31.07.2022 
- Bauprojekt, §15 StrG Projektfestsetzung und Kreditbewilligung; 31.07.2023 
- Voraussichtlicher Baubeginn; 01.02.2024 
- Voraussichtliche Abnahme / Inbetriebnahme; 30.11.2024 
- Projektaufhebung; 30.10.2025 

 
- Finanzplanung; 

- Erstellen und Aktualisieren des Finanzplanes im Quartalsraster auf Basis der Termin-
planung und Kostenprognose; 

 
Qualität 
- Definition der Materialeigenschaften aus dem Projekt; 
- Festlegen der durchzuführenden Kontrollen gemäss Qualitätslenkung Unternehmer (Kon-

trollplan); 
- Erstellen eines Prüfplanes in Zusammenarbeit mit der Unternehmung vor Beginn der Aus-

führung; 
 
 

Zusätzliche Anforderungen 
- Umsetzung des Prüfplans und Reporting an den Auftraggeber; 

Die Verantwortung für die Richtigkeit der erstellten Projektunterlagen liegt beim Anbieter. Für 
die Projektbearbeitung sind die Normalien, Richtlinien und Formulare des Kantons Zürich zu 
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berücksichtigen bzw. zu verwenden (Download unter http://www.tba.zh.ch/internet/baudirek-
tion/tba/de/home.html -> Formulare & Merkblätter). Der Zugriff kann beim Projektleiter TBA 
beantragt werden. 
Besonderer Beachtung ist der Regelung zur Erhebung und Nachführung der ausgeführten 
Strassenentwässerung zu schenken. Diese sind im Internet unter http://www.tba.zh.ch/inter-
net/baudirektion/tba/de/fachunterstuetzung/formulare_merkblaetter.html) aufgeschaltet. 

2.3 Vorgaben für den Umgang mit räumlichen Daten 

2.3.1 Bestellung GIS-Daten 
Die Geodaten des Kantons Zürich sind als Open Government Data (OGD) verfügbar. Der 
Bezug ist via http://maps.zh.ch möglich. 
Geodaten mit zusätzlichen Attributen und Geodaten, die nicht öffentlich sind (z. B. Staats-
strassenentwässerung), müssen über den Geodaten-Shop des Kantons (are.geos-
hop@bd.zh.ch) bestellt werden.  
Anderweitige und ohne Absprache mit der Bauherrschaft beschaffte Grundlagen werden 
nicht vergütet. 

2.3.2 Erstellen Pläne ausgeführten Werkes (PAW) 
- Abgabe PAW spätestens 3 Monate, 4-fach, nach Abnahme/Inbetriebnahme; 
- Für die Pläne ist die Dokumentvorlage 024.00.01 Titelblatt Plan/PAW zu verwenden. Es 

sind alle Angaben vollständig auszufüllen; 
- Sämtliche Pläne für Neubauten, Umbauten und Ausbauten von Verkehrsanlagen entspre-

chen der VSS Norm 40 033 Projektdarstellung Grundlagen und Anforderungen; 
- Die Darstellung sämtlicher Werkleitungen in den Plänen des ausgeführten Werkes ent-

sprechen der SIA-Norm 405 Geodaten zu Ver- und Entsorgungsleitungen, inkl. CAD-Lay-
erstruktur; 

- Für die Darstellung der Strassenentwässerung gilt zusätzlich das Dokument 919.01.01 
Normalien zur Datenerhebung (SSEI) des Leitsystems TBA und das Datenreferenzmodel 
Interlis; 

- Der CAD-Plan (DXF) ist im Schweizerischen Landeskoordinatensystem (LV95) georefe-
renziert; 

- Auch bei Projekten ohne bauliche Veränderung sind in Plänen festzuhalten: 
- Markierungen und Demarkierungen nach VSS Norm 40 035 Projektdarstellung Sig-

nale/Markierung; 
- Signalisationen und Anpassungen oder Aufhebungen von Signalisationen nach  

VSS Norm 40 035 Projektdarstellung Signale/Markierung; 
- Allgemeine Veränderungen technischer Ausrüstungen; 
- Behindertengerechter Ausbau von Bushaltestellen. 

2.3.3 Abgabe PAW 
- PAW als PDF 4-fach; 
- PAW als CAD-Zeichnung im Format DXF; 
- Ausgefülltes Formular 024.00.04 Statistische Ausführungsdaten; 
- Ausgefülltes Formular 023.00.01 Erfassung ausgeführte Baumassnahmen; 
- Falls vorhanden: Daten in Interlis und / oder GIS-Formaten; 

http://www.tba.zh.ch/internet/baudirektion/tba/de/fachunterstuetzung/formulare_merkblaetter.html
http://www.tba.zh.ch/internet/baudirektion/tba/de/fachunterstuetzung/formulare_merkblaetter.html


 

Zumikon, Zollikon, Forchstr., Strassensan. und neue Radwegr. 
Ingenieurleistungen  

Teil A: Angaben der Vergabestelle 

 

01_84S-82035_Teile_A-B_Angaben_der_Vergabestelle Planerleistungen / Version: 01-2020 18/24 

 

2.4 Weitere Randbedingungen 

2.4.1 Projektorganisation 
 

 
 
 

2.4.2 Kontakte extern 
Externe Kontakte erfolgen in Abstimmung mit Projektleiter Auftraggeber nach Rücksprache 
mit der BD-Kom. Die Öffentlichkeitsarbeit erfolgt durch den Auftraggeber mit Unterstützung 
des Beauftragten. 

2.4.3 Sitzungskonzept 
Projektsitzungen (Projektierungsphase): bei Bedarf (ca. alle 2 Mt) 

Koordinationssitzungen (Projektierungs-/ Ausführungsphase): bei Bedarf (ca. alle 2 Mt) 

Bausitzungen (Ausführungsphase):   wöchentlich 

2.4.4 Projektanforderungen 
Allgemeine Projektanforderungen 

- Die Übersicht über die Kosten und Kredite wird gewährleistet; 
- Termine (Meilensteine) werden definiert, kontrolliert und eingehalten; 
- Die geforderten Q-Standards werden in allen Projektphasen durchgesetzt; 
- Die Projektrisiken werden laufend überwacht und entsprechende Massnahmen vorgese-

hen und umgesetzt; 
- Der Informationsfluss / die Kommunikation sind sowohl gegen innen als auch gegen 

aussen sichergestellt.  
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2.5 Weitere Informationen Kunstbauten 

2.5.1 Objektbeschreibung / heutiges Objekt 
Im Projektperimeter sind folgende Massnahmen bezüglich Kunstbauten vorgesehen: 
 

Name Ge-
meinde 

Objekt-Nr. Km Typ Länge / 
Fläche 

Massnahme 

PU Rosengar-
tenstrasse / 
Forchstrasse 

Zollikon 161-014 5.368 Personen- 
unterführung 

36.0 m / 
147 m2 

Überprüfung, 
Instandsetzung 

PU Rüter-
wiesstrasse / 
Forchstrasse 

Zollikon 161-015 5.521 Personen- 
unterführung 

20.6 m / 
85 m2 
 

Überprüfung, 
Umbau inkl. In-
standsetzung 

Überführung 
Peteracher 

Zumikon 160-001 6.765 Überführung 26.6 m / 
226 m2 

Überprüfung, 
falls erforder-
lich Instandset-
zung 

PU Dorfstrasse 
Waltikon 

Zumikon 160-002 A 52 U 
km 3.530 

Personen- 
unterführung 

23.5 m / 
82 m2 

Überprüfung, 
Instandsetzung 

 
 
PU Rosengartenstrasse / Forchstrasse 
 

      
Ansicht von Seite Rosengartenstrasse Portal Seite Rosengartenstrasse 
 
Die Personenunterführung wurde im Jahr 1959 erbaut. Es handelt sich um einen geschlos-
senen Rahmen welcher die Forchstrasse und die Forchbahn unterquert. Durch den geplan-
ten Radweg wird sie nur am Rande tangiert. Im Rahmen der Strasseninstandsetzung soll 
sie überprüft und falls erforderlich instandgesetzt werden. 
 

 
PU Rüterwiesstrasse / Forchstrasse 
 

 
Ansicht von Seite Rüterwiesstrasse 
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Die Personenunterführung wurde im Jahr 1959 erbaut. Es handelt sich um einen geschlos-
senen Rahmen, welcher die Forchstrasse und die Forchbahn unterquert. Der geplante 
Radweg bedingt einen Umbau der Treppe und Rampe auf Seite Rüterwiesstrasse. Das Ob-
jekt soll im Rahmen dieser Arbeiten überprüft und instand gesetzt werden. 
 
 
 
Überführung Peteracher 
 

      
Ansicht von Seite Zollikon Übersicht von Seite Zumikon 
 
Die Überführung wurde im Jahr 1959 erbaut. Es handelt sich um eine Plattenbrücke, wel-
che die Forchstrasse überquert. Die Brücke ist ein 3-Feldträger mit einer Gesamtlänge von 
25.40 m. Durch den geplanten Radweg wird sie nur am Rande tangiert. Im Rahmen der 
Strasseninstandsetzung soll sie überprüft und falls erforderlich instand gesetzt werden. 
 
 
 
PU Dorfstrasse Waltikon 
 

 
Portal Seite Küsnachterstrasse 

 
Die Personenunterführung wurde im Jahr 1959 erbaut. Es handelt sich um einen geschlos-
senen Rahmen welcher die Forchautostrasse unterquert. Der geplante Radweg führt durch 
die PU durch, weshalb das Objekt im Rahmen dieser Arbeiten statisch und materialtechno-
logisch überprüft und instand gesetzt werden soll. Die PU soll nach Möglichkeit so ertüch-
tigt werden, dass für die Velofahrenden keine Umwege entstehen. Die Ertüchtigungsmass-
nahmen werden skizziert und mit der BKZ besprochen. 
 

2.5.2 Heutige Nutzung 
PU Rosengartenstrasse / Forchstrasse, Objekt Nr. 161-014 
 
- Personenunterführung, lichte Höhe 2.20 m, lichte Breite 3.00 m 
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PU Rüterwiesstrasse / Forchstrasse, Objekt Nr. 161-015 
 
- Personenunterführung, lichte Höhe 2.20 m, lichte Breite 3.00 m 
 
Überführung Peteracher, Objekt Nr. 160-001 
 
- Überführung der Gemeindestrasse «Peteracher» über die Forchstrasse 
- Breite Fahrbahn 5.96 m für 2 Fahrspuren, seitliche Bankette 1.50 / 0.54 m 
 
PU Dorfstrasse Waltikon, Objekt Nr. 160-002 
 
- Personenunterführung, lichte Höhe 2.20 m, lichte Breite 3.00 m 
 

2.5.3 Projektauslösung 

2.5.3.1 Massnahmengrund 
Strassensanierung der Forchstrasse in Zumikon/ Zollikon und Erstellung einer neuen Rad-
wegroute. 
 
 

2.5.3.2 Zustand der Objekte 
PU Rosengartenstrasse / Forchstrasse, Objekt Nr. 161-014 
 
Gemäss der Hauptinspektion vom 09.10.2015 befindet sich das Objekt in einem annehm-
baren Zustand. Der Inspektionsbericht befindet sich im Anhang (Objektblatt). 
Massgebend für die Benotung war im Wesentlichen: 

- Treppen mit ausgebrochenem Fugenmörtel unter den Tritten 
- Mauerkronen der Zugänge mit ausgebrochenem Fugenmörtel unter den Granitplatten 
- Feuchtstelle an der Deckenuntersicht 

 
PU Rüterwiesstrasse / Forchstrasse, Objekt Nr. 161-015 
 
Gemäss der Hauptinspektion vom 09.10.2015 befindet sich das Objekt in einem annehm-
baren Zustand. Der Inspektionsbericht befindet sich im Anhang (Objektblatt). 
Massgebend für die Benotung war im Wesentlichen: 
 
Massgebend für die Benotung war im Wesentlichen: 

- Treppen mit ausgebrochenem Fugenmörtel unter den Tritten 
- Mauerkronen der Zugänge mit ausgebrochenem Fugenmörtel unter den Granitplatten 
- Feuchtstelle und Anzeichen von Bewehrungskorrosion an der Deckenuntersicht 
- Riss mit Aussinterung an der Wand der PU 

 
Überführung Peteracher, Objekt Nr. 160-001 
 
Gemäss der Hauptinspektion vom 30.10.2015 befindet sich das Objekt in einem annehm-
baren Zustand. Der Inspektionsbericht befindet sich im Anhang (Objektblatt). 
Massgebend für die Benotung war im Wesentlichen: 

- Mechanischer Schaden am Staketengeländer 
- Lokale Korrosionsspuren an der Plattenuntersicht 
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PU Dorfstrasse Waltikon, Objekt Nr. 160-002 
 
Gemäss der Hauptinspektion vom 30.10.2015 befindet sich das Objekt in einem guten Zu-
stand. Der Inspektionsbericht befindet sich im Anhang (Objektblatt). Es wurden keine Män-
gel festgestellt. 
 

 

2.5.4 Zukünftige Nutzungsanforderung / Vorgaben Auftraggeber 
- Heutige Nutzung (siehe Kapitel 2.5.2) 
- Keine Werkleitungen im Betonquerschnitt 
- Sichtbare Werkleitungen jeglicher Art sind in schwarz auszuführen 
- Das Lagern von Materialien jeglicher Art, unterhalb und auf der Kunstbaute, ist grund-

sätzlich untersagt 
- Nutzungsdauer: in Absprache mit dem Bauherr  

Die Nutzungsdauer für neue Bauwerke bzw. Bauwerksteile betragen im Allgemeinen: 
- Tragkonstruktion  100 Jahre 
- Brüstungen  50 Jahre 
- Brückenlager  50 Jahre 
- Abdichtung / Belag (Tragschicht) 50 Jahre 
- Belag (Deckbelag)  25 Jahre 
- Fahrbahnübergänge  Stahl 25 Jahre 
 Polymerbitumen 15 Jahre 
- Entwässerung  50 Jahre 
- Sicherheitseinrichtungen  50 Jahre  

 
 

2.5.5 Umfeld und Drittanforderungen 
Vermessungspunkte: Im Rahmen der Überprüfung ist abzuklären ob am oder im Be-

reich der Objekte Vermessungspunkte vorhanden sind, resp. die 
Bauwerke geodätisch überwacht werden. 

Miteigentümerschaft: PUs 161-014 und 161-015: Forchbahn 
Umweltbereiche: - Lärm (Veränderung aufgrund Massnahme) 

- Erschütterung (Anwohnerinfo, Beweissicherungsverfahren…) 
- Grundwasser (Schutzzonen) 
- Abwasser (Entwässerung in Vorfluter…) 
- Abfall, Entsorgung (Beläge (PAK), Anstriche (PCB)…) 
- Störfallvorsorge (Nähe zu (Gas)-Leitungen…) 
- Flora, Fauna, Lebensräume (Fischerei, Wildtierkorridore…) 
 

 

2.5.6 Vorhandene Akten 
Folgende Akten der Objekte 161-014, 161-015, 160-001, 160-002 sind beiliegend: 

- Objektblätter  
- Katasterpläne 
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2.5.7 Spezielle Projektorganisation Kunstbauten 
Mitarbeit: Gemeinde Zumikon: T. Krauer 
 Gemeinde Zollikon S. Filosi 

TBA / SI / UR IV und UB12: R.Vaqué / R.Leuenberger 
TBA / P+R / KB / Prüfingenieurin K. Lang 
TBA / SI / O+G Ch. Gassmann 

 
Beizug: TBA / SI / O+G  

- Belagsuntersuchungen / -aufbau: U. Schellenberg 
- Baugrundarchiv / -untersuchungen: Ch. Gassmann 
TBA FALS: P. Angst / G. Fasciati 
TBA / SI / UR II Strassenentwässerung H. Stiess 
AWEL: Gebietsingenieur Wasserbau 
ALN: Fischereiaufseher 
 Abteilung Bodenschutz  
 bez. bauliche Bodeneingriffe 

Bewilligungen: abhängig von den Massnahmen  
- AWEL Gebietsverantwortlicher Wasserbau 
- Gemeinde T. Krauer, Zumikon 

  S. Filosi, Zollikon 
Koreferate: TBA  / P+R / KB S. Flütsch 

TBA / P+R / KB / Prüfingenieurin K. Lang 
TBA / SI / O+G Ch. Gassmann 

2.5.8 Projekttermine Kunstbauten 
Vorgesehener Projektablauf (Endtermine: Änderungen seitens der Bauherrschaft vorbehal-
ten): 

2.5.8.1 Überprüfung und Massnahmenempfehlung (Bearbeitungsstufe 1) 
- Grundlagenbeschaffung, Aktenstudium, Projektbasis,  

Nutzungsvereinbarung, statisches Untersuchungskonzept, 
Konzept für die detaillierte Zustandsaufnahme 30.11.2020 

- Besprechung der Erhaltungsstrategie 28.02.2021 
- Abgabe Überprüfungsmappe (Genehmigung durch Prüfingenieur) 30.05.2021 

2.5.8.2 Massnahmenkonzept / Massnahmenprojekt (Bearbeitungsstufe 2) 
- Besprechung Massnahmenkonzept 30.12.2021 
- Abgabe Projektmappe 30.05.2022 

2.5.8.3 Ausführung 
- Start Submission Baumeister 01.10.2023 
- Beginn Bauarbeiten 01.02.2024 
- Abgabe Akten und Pläne ausgeführtes Bauwerk 30.10.2025 

2.5.9 Zusatzangabe Honorarofferte 

2.5.9.1 Drittarbeiten 
Die geschätzten Kosten für die notwendigen Drittarbeiten sowie die hierfür vorgesehenen 
Unternehmer/Firmen sind anzugeben.   
Die Drittarbeiten beinhalten folgendes: 
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- Sondagen: Sondierfenster, Bohrkernentnahmen, Spitzarbeiten, Reprofilieren 
(Mörtel, Belag) 

- Gerüstung: Rollgerüste, Gerüste 
- Messungen: Potentialmessungen, Überdeckungsmessungen 
- Laborarbeiten: Bohrmehlentnahmen, Druckfestigkeiten, Chloridbestimmungen, Kar-

bonatisierung etc. 
- Beratung: Beratung durch Spezialisten 

 
Die Aufwendungen für die Verkehrsführung während den Zustandsuntersuchungen sind 
nicht zu offerieren. 
 
 
 

Zürich, 20.April 2020 
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