
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1

2

3

4 Projekte A1-A4, D3 Vorgabe VR WAS 1251 Tage Fre 01.11.19 Fre 30.08.24
5 SIA Phase 22, Planerauswahlverfahren 217 Tage Fre 01.11.19 Mon 31.08.20
6 Wettbewerbsprogramm, Jury, Grundlagen 40 Tage Fre 01.11.19 Don 26.12.19

7 Publikation WW-Verfahren 0 Tage Fre 01.11.19 Fre 01.11.19

8 WW-Verfahren durchführen 126 Tage Fre 22.11.19 Fre 15.05.20

9 Jurierung, Abschluss 24 Tage Mon 18.05.20Don 18.06.20
10 Überarbeitung Siegerprojekt 40 Tage Die 30.06.20 Mon 24.08.20

11 Genehmigung Überarbeitung Siegerprojekt 5 Tage Die 25.08.20 Mon 31.08.20

12

13 Planerauswahlverfahren Fachplaner 125 Tage Mon 09.03.20Fre 28.08.20

14 Ausschreibung Spezialist Ausschreibung Fachplaner B/E/HLK/S 20 Tage Mon 09.03.20Fre 03.04.20

15 Ausschreibungsunterlagen erstellen 40 Tage Mon 06.04.20Fre 29.05.20

16 Ausschreibung 1. Priorität Bauingenieuer und Gebäudetechnik 40 Tage Mon 04.05.20Fre 26.06.20
17 Ausschreibung 2. Priorität Fachplaner, Spezialisten 30 Tage Mon 01.06.20Fre 10.07.20

18 Ausschreibung3. Priorität Fachplaner, Spezialisten 30 Tage Mon 01.06.20Fre 10.07.20

19 Auswertung/Bereinigungsgespräche/Zuschlagsentscheide 30 Tage Mon 29.06.20Fre 07.08.20
20 Abschluss Planerverträge/GP-Vertrag 15 Tage Mon 10.08.20Fre 28.08.20

21

22 Vorprüfung Begleitgremium Luzern Süd 50 Tage Die 01.09.20 Mon 09.11.20

23 Vorbereitung, Abgleich mit BVK, Erarbeitung Dossier Eichhof-West 20 Tage Die 01.09.20 Mon 28.09.20
24 Einreichung Dossier 0 Tage Mon 28.09.20Mon 28.09.20

25 Prüfung durch Begleitgremium Luzern Süd 20 Tage Die 29.09.20 Mon 26.10.20

26 Rückmeldung/Bericht 10 Tage Die 27.10.20 Mon 09.11.20
27

28 SIA Phase 31 Vorprojekt 120 Tage Mon 31.08.20Fre 26.02.21

29 Vorbereitung Projektorganisation, BIM, PQM etc. 40 Tage Mon 31.08.20Fre 23.10.20
30 Erarbeitung Vorprojekt 99 Tage Die 01.09.20 Fre 29.01.21

31 Kostencheck 20 Tage Die 10.11.20 Mon 07.12.20

32 Kostenschätzung +/-15% 30 Tage Mon 07.12.20Fre 29.01.21

33 Prüfung VP mit KS 20 Tage Mon 01.02.21Fre 26.02.21
34 Genehmigung VP/KS, Freigabe Start Phase 32 BP + 33 AP 0 Tage Fre 26.02.21 Fre 26.02.21

35

36 SIA 32 Bauprojekt 130 Tage Mon 01.03.21Fre 27.08.21
37 Erarbeitung Bauprojekt 110 Tage Mon 01.03.21Fre 30.07.21

38 Kostenvoranschlag +/-10% 40 Tage Mon 07.06.21Fre 30.07.21

39 Prüfung BP mit KV 20 Tage Mon 02.08.21Fre 27.08.21

40 Genehmigung BP/KV und Freigabe Start Phase 41 Ausschreibungsplanung 0 Tage Fre 27.08.21 Fre 27.08.21
41

42 SIA Phase 33 Bewilligungsverfahren 200 Tage Mon 05.04.21Fre 07.01.22

43 Erarbeiten Baugesuchsunterlagen und Eingabe 40 Tage Mon 05.04.21Fre 28.05.21
44 Publikation Baugesuch, Einsprachefrist 30 Tage Mon 31.05.21Fre 09.07.21

45 Keine Einsprachen 0 Tage Fre 09.07.21 Fre 09.07.21

46 Bewilligungsverfahren Stadt Kriens, Kanton, Bund 60 Tage Mon 12.07.21Fre 01.10.21
47 Baubewilligung 20 Tage Mon 04.10.21Fre 29.10.21

48 Auflagenbereinigung 40 Tage Mon 01.11.21Fre 24.12.21

49 Baufreigabe 0 Tage Fre 07.01.22 Fre 07.01.22

50

51 SIA Phase 41 Ausschreibungen (GPA)ELT und TU 220 Tage Mon 31.05.21Fre 01.04.22

52 Ausschreibungsplanung ELT (Aushub/Baugrube/Wasserhaltung/Kanal./Magerbeton 50 Tage Mon
02.08.21

Fre 08.10.21

53 Ausschreibungen / Vergaben ELT 40 Tage Mon 11.10.21Fre 03.12.21

54 Auswertung/Bereinigungsgespräche/Zuschlagsentscheide 15 Tage Mon 06.12.21Fre 24.12.21
55 Ausschreibungsplanung/Ausschreibungen TU (ab Magerbetonsohle) 120 Tage Mon 31.05.21Fre 12.11.21

56 Kaluklation/Eingabe TU 60 Tage Mon 15.11.21Fre 04.02.22

57 Auswertung/Bereinigungsgespräche/Zuschlagsentscheid 40 Tage Mon 07.02.22Fre 01.04.22

58

59 SIA Phase 51 Ausführungsplanung 470 Tage Mon 01.11.21Fre 18.08.23

60 Ausführungsplanung Teil ELT 60 Tage Mon 01.11.21Fre 21.01.22

61 Ausführungsplanung Teil TU 360 Tage Mon 04.04.22Fre 18.08.23
62

63 SIA Phase 52 Ausführung 615 Tage Mon 24.01.22Fre 31.05.24

64 Baufreigabe Auftraggeber 0 Tage Fre 04.02.22 Fre 04.02.22
65 Ausführungsvorbereitung 30 Tage Mon 24.01.22Fre 04.03.22

66 Tiefbau (Aushub, Baugrubensicherung, Wasserhaltung, Magerbeton) 80 Tage Mon 07.02.22Fre 27.05.22

67 Rohbau 200 Tage Mon 30.05.22Fre 03.03.23

68 Gebäudehülle 90 Tage Mon 06.03.23Fre 07.07.23
69 Gebäudetechnik 220 Tage Mon 01.05.23Fre 01.03.24

70 Innenausbau 1 +2, Betriebseinrichtungen 220 Tage Mon 29.05.23Fre 29.03.24

71 Umgebungsarbeiten 50 Tage Mon 25.12.23Fre 01.03.24
72 Fertigstellungsarbeiten 40 Tage Mon 05.02.24Fre 29.03.24

73

74 SIA Phase 53 Inbetriebnahme/Abschluss 45 Tage Mon 01.04.24Fre 31.05.24

75 Inbetriebsetzungen Gebäudetechnik 30 Tage Mon 01.04.24Fre 10.05.24
76 SIA Abnahmen 25 Tage Mon 01.04.24Fre 03.05.24

77 Integrierte, Intergrale Test, Betriebsbewilligung 15 Tage Mon 06.05.24Fre 24.05.24

78 Betriebsbewilligung 0 Tage Fre 24.05.24 Fre 24.05.24
79 Mängelbebungen 40 Tage Mon 08.04.24Fre 31.05.24

80 Übergabe an Auftraggeber 5 Tage Mon 27.05.24Fre 31.05.24

81

82 6 Bezug / Betriebsaufnahme 65 Tage Mon 03.06.24Fre 30.08.24

83 Betriebseinrichtungen 30 Tage Mon 03.06.24Fre 12.07.24

84 Möblierung/Ausstattung 30 Tage Mon 03.06.24Fre 12.07.24

85 Umzug, Einrichten, Inbetriebnahme 25 Tage Mon 15.07.24Fre 16.08.24
86 Betriebsaufnahme 10 Tage Mon 19.08.24Fre 30.08.24
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