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Unterlage C Merkblatt zu Planungsauftragen

1. Einleitung

Dieses Merkblatt soll die wichtigsten Fragen beantworten, die sich den beauftragten Planenden Architektinnen und
Architekten sowie Ingenieurinnen und Ingenieuren stellen.

Die Inhalte bauen auf den "Allgemeinen Vertragsbedingungen fir Planerleistungen” KBOB Ausgabe 2017, den Ord-
nungen fir Leistungen und Honorare des SIA Ausgaben 2014 auf.

2. Ausschreibung und Grundlagen
2.1 Ausschreibung

Fir die Ausschreibung sind die vorliegenden Standardvorlagen zu verwenden, um die Vergleichbarkeit der Offerten
gewahrleisten zu kdénnen.

e  Angebot mit Formularen zum Vergabeverfahren fur Planerleistungen

e Leistungsspiegel

e Honorarberechnungstabelle

2.2 Honorarangebot

Bei offenen/selektiven oder Einladungsverfahren wird eine rechtsgultig unterzeichnete Honorarofferte verlangt. Die
Offerte muss vollstandig ausgefullt sein. Die Erstellung und Einreichung der Offerte wird nicht vergiitet.

Die ausgeschriebenen Leistungen dirfen nicht veréandert werden.

Sind Varianten und Teilangebote zugelassen sind sie separat zu offerieren. Mit der Abgabe der Honorarofferte (res-
pektive mit der Teilnahme am Verfahren) erklaren sich die Planenden mit den Vorgaben der WAS Immobilien AG
einverstanden. Private Geschéftsbedingungen finden keine Anwendung.

Die weiteren verbindlichen Vertragsbestandteile sind:

e Planervertrag KBOB

¢ Die aktuell gultigen "Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen”

e Merkblatt zu Planungsauftragen der WAS Immobilien AG

¢ Nachhaltiges Bauen: Bedingungen fur Planungsleistungen KBOB, Ausgabe 2008/1:2017
https://www.kbob.admin.ch/kbob/de/home/publikationen/nachhaltiges-bauen.html

e Das Projekthandbuch WAS Eichhof-West (liegt noch nicht vor und wird mit Vertragsunterzeichnern in Papierform
abgegeben.

3. Planervertrag

Planungsauftrage werden schriftlich erteilt. Fur sémtliche Auftrdge sind die Vorlagen der WAS Immobilien AG zu ver-
wenden.

Die Rechtsform der Vertragspartner muss vor der Auftragserteilung geklart sein (GmbH, ARGE usw.). Arbeitsgemein-
schaften haben ihre Zusammenarbeitsform in einem Gesellschaftsvertrag zu regeln und nachzuweisen.

Der Beauftragte hat vorzukehren, dass allféllig zugezogene Dritte (Subplaner) ebenfalls die vertraglich vereinbarten
Bestimmungen befolgen. Insbesondere sind von diesen die Anforderungen an die Arbeitsschutzbestimmungen, die
Arbeitsbedingungen und die Gleichbehandlung von Frau und Mann gemass den Vergabegrundsatzen 84 6BG einzu-
halten.

Die Auftragserteilung kann gesamthaft oder phasenweise erfolgen, wobei die Freigaben der einzelnen Projektphasen
abhéangig sind von behdrdlichen Bewilligungen, allfalligen Beschwerden und erforderliche Projektierungs- und Bau-
krediterteilung. Die Freigabe der einzelnen Teilphasen erfolgt durch den Auftraggeber. Fir einzelne Auftragsphasen
werden Ublicherweise Kostendécher oder Pauschalen festgelegt. Bei noch nicht abschétzbaren oder offenen Positio-
nen kdnnen auch Budgetbetrdge eingesetzt werden.

Allfallige Globalhonorare wére zu verhandeln und waren fiir Leistungen vorgesehen, die Uiber einen grosseren Zeit-
raum hin erbracht werden (z.B. mehr als 3 Jahre) und folglich stark der Teuerung unterworfen sind. Die entspre-
chende Teuerungsberechnung richtet sich nach der SIA 126/2014 (Preisdnderung infolge Teuerung bei Planerleis-
tungen).

Bei vorzeitiger Beendigung des Auftrages wird das Honorar aufgrund der bereits erbrachten Teilleistungen und des
letzten bewilligten Kostenstandes (ohne Reserven) ermittelt.
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4. Leistungen

Die Leistungen richten sich nach den "Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fur Planerleistungen”, dem Leis-
tungsspiegel der WAS Immobilien AG, sowie den SIA Ordnungen 102, 103, 105, 108 (Ausgabe 2014). Zusatzleistun-
gen und Arbeiten von Spezialistinnen und Spezialisten sind detailliert zu beschreiben. Bei einer Realisierung mit ei-
ner General- oder Totalunternehmung gelten besondere Bestimmungen.

5. Honorarberechnung

Honorare im offenen, selektiven oder Einladungsverfahren
Leistungen und Honorare von Architektinnen und Architekten sowie Ingenieurinnen und Ingenieuren sind grundséatz-
lich als Ergebnis eines Wettbewerbsverfahrens (offenes, selektives oder Einladungsverfahren) zu vereinbaren.

Entsprechend den Prinzipien geht ein im Wettbewerb erzieltes Ergebnis anderen Regelungen vor. Falls im offenen
Verfahren keine Honorarofferte eingereicht wird oder einzelne Honorarkomponenten fehlen, gelten die Bestimmun-
gen fir Honorare im freihdndigen Verfahren.

Honorare im freihdndigen Verfahren

Fur die Honorierung von Auftrdgen an Architektinnen und Architekten sowie Ingenieurinnen und Ingenieuren im frei-
handigen Verfahren ist das jeweils giltige Dokument "Empfehlungen zur Honorierung" (KBOB) massgebend.

Der Stundenansatz im freihdndigen Verfahren wird projektspezifisch verhandelt und festgelegt. Direktauftrage wer-
den zu Konkurrenzpreisen, im Maximum zu den erwéahnten Stundenansétzen, erteilt.

Bei einer Honorierung nach Baukosten gelten als Hochstwerte die von der SIA publizierten Z-Werte 2017, sowie ein
max. Stundenansatz von h = CHF 135.—

6. Honorar nach Baukosten (Festpreis)

Die Berechnung richtet sich grundsétzlich nach dem Planervertrag bzw. diesem Merkblatt sowie den SIA Ordnungen
102, 103, 105, 108 (Ausgabe 2014)

Bei einer Honorierung nach Baukosten erfolgt in der Regel bei Auftragsbeginn eine approximative Honorarberech-
nung aufgrund einer Grobkostenschatzung. Bei Vorliegen des bereinigten und genehmigten Kostenvoranschlags
werden die aufwandbestimmenden Baukosten (inklusive Projektreserven, jedoch ohne offene Kreditreserven) nach-
gerechnet und riickwirkend angepasst.

Nach Abschluss eines Teilauftrags (z.B. Phase Projektierung oder Ausschreibung/Realisierung) werden die aufwand-
bestimmenden Baukosten nachgerechnet und die entsprechenden Honorare riickwirkend fiir den entsprechenden
Teilauftrag angepasst. Fur die Phase Realisierung erfolgt dies auf Basis der Vergaben Arbeitsgattungen Tiefbau, des
TU-Werkpreis, resp. bei ELT-Modell auf Basis genehmigter Kostenvoranschlag. Falls fir die Ausschreibung/Realisie-
rung keine Pauschale oder Globale vereinbart wird, erfolgt die definitive Honorarabrechnung aufgrund der genehmig-
ten Bauabrechnung.

6.1 Berechnungsfaktoren

Die in der Honorarofferte definierten Berechnungsfaktoren (Z-Werte, Schwierigkeitsgrad, Anpassungsfaktor, etc.)
bleiben grundsatzlich wahrend der gesamten Vertragsdauer unveréndert. Die Faktoren kénnen in begriindeten Féllen
nach Absprache mit dem Auftraggeber angepasst werden.

6.2 Grundleistungen

Der Umfang der fiir den Vertrag einzurechnenden Grundleistungen wird in der Unterlage B ,Grundlagen zum Angebot
und Nachweis flr Vergabeverfahren fur Planerleistungen® definiert.

6.3 Aufwandbestimmende Baukosten
Die aufwandbestimmenden Baukosten werden projektspezifisch von der WAS Immobilien AG festgelegt.

Nur teilweise zu den aufwandbestimmenden Baukosten zahlen:

Anteil aufwandbestimmende
Baukosten SIA 102

BKP 1 100% Exkl. BKP 171 Pfahlung, 172 Baugru-
benabschlisse -> zu 0%

Bezeichnung Bemerkungen

BKP 175 Grundwasserabdichtun-  50%
gen /176 Wasserhaltung / 201

Baugrubenaushub

BKP 2 Gebaude 100% BKP 201 Baugrubenaushub > 50%

Betriebsanlagen, -einrichtungen 50% der betroffenen Elemente : Bei Projektierung und Realisierung
durch Betriebsplanerin/Betriebsplaner

Grosskichen-/ Gastronomieein- 50% Bei Projektierung und Realisierung

richtungen durch Gastroplanerin/Gastroplaner
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Umgebungsanlagen 100% Bei Projektierung und Realisierung
durch Landschaftsarchitektin/Land-
schaftsarchitekt Gesamtareal BVK.
Terrassengestaltung Gebaude Baufeld
A zu 100% Projektierung/Realisierung
durch Architekten

Kunstobjekte 50% Bei beweglichen Installationen, Ank&u-
fen, Objekten aus der Kunstsammlung
und Bebilderungen

Katalogmobiliar / Apparate und 25% Bei Bearbeitung durch Architekten
Kleininventar

Nicht zu den aufwandbestimmenden Kosten z&hlen (in Abweichung zur SIA Ordnung 102/103/105/108 auch):
e Entsorgungs-, Recycling- und Deponiegebiihren
e Normmobiliar der WAS Immobilien AG
Mobiliar bei Ausstattungsplanung durch Externe
Mobiliar dessen Auftrag direkt durch die WAS Immobilien AG erteilt wird
e Gerate, Apparate, EDV-Ausristungen, Verbrauchsmaterial

7. Honorar nach Zeitaufwand

Die Berechnung des Honorars nach dem effektiven Zeitaufwand erfolgt in der Regel nach mittleren Stundenansatzen.
Zur Anwendung kommen die offerierten Stundenansatze.

Die Anséatze der jeweiligen Qualifikationskategorien werden nur bezahlt, wenn es sich um eine dieser Klasse anforde-
rungsmassig entsprechende Arbeit handelt.

Das Honorar nach Zeitaufwand kann als verbindliches Kostendach, Pauschale oder Globale festgelegt werden

Falls sich im Verlaufe der Auftragserledigung wider Erwarten eine Uberschreitung des vereinbarten Kostendaches
abzeichnen sollte, so hat dies die Beauftragte/der Beauftragte friihzeitig unter Darlegung der Griinde anzuzeigen. Ohne
Anzeige und schriftliche Vereinbarung geht eine allfallige Uberschreitung des Kostendaches voll zu Lasten der Beauf-
tragten/des Beauftragten.

Mit ihrer/seiner Abrechnung reicht die Beauftrage/der Beauftragte die Arbeitsrapporte ein. Sie/er verpflichtet sich der
WAS Immobilien AG jederzeit Einsicht in sémtliche Unterlagen der Stundenbuchhaltung zu gewahren. Die von der
Beauftragten/dem Beauftragten erbrachten Leistungen fiir burointerne Organisation (Betriebsleitung, Personalfihrung,
Akquisition, interne allgemeine Dienste usw.) werden nicht separat vergutet.

8. Weitere Honorarbestandteile

8.1 Generalplaner

Verlangt der Auftraggeber eine Generalplanerfunktion, wird das Honorar der Grundleistungen des Gesamtauftrages
gemass SIA 102, 103, 105, und 108 (2014) um maximal 3% erhdht.

8.2 Gesamtleitung

Die Gesamtleitung wird normalerweise durch die Architektin, den Architekten wahrgenommen und ist im Honorar nach
Baukosten enthalten. Bei grossen und komplexen Bauvorhaben und/oder einem ausserordentlichen Umfang kann die
Funktion einer Gbergeordneten Gesamtleitung eingefiihrt werden. Das Honorar betrégt tblicherweise 3%-des Honorars
der koordinierten Grundleistungen. Dieser Ansatz gilt auch fiir die Koordination von Fremdleistungen.

8.3 Fachkoordination

Die Fachkoordination der Gebaudeinstallationen wird als Teil der Gesamtkoordination durch die Arbeitsgruppe Ge-
baudetechnik unter der Leitung der Architektin, des Architekten erbracht und nicht zuséatzlich honoriert.

Bei komplexen Bauvorhaben mit hohen Koordinationsanforderungen oder technisch grossen gegenseitigen Abhéngig-
keiten kann eine besondere Fachkoordination beauftragt werden. Das entsprechende Honorar wird gemass SIA 108
(2014) nach Baukosten berechnet und zusétzlich vergutet.

8.4 Arbeitsgemeinschaften und Subplaner

Fur die Bildung von Arbeitsgemeinschaften wird keine Erh6hung des Honorars gewéhrt, auch wenn diese vom Auf-
traggeber verlangt wird. Der Beizug von Subplanern durch die Beauftragten erfolgt stets auf eigenen Kosten.
Der Auftraggeber ist befugt, diesen Dritten direkte Weisungen zu erteilen. Der Auftraggeber informiert die Beauftragten
umgehend Uber die erfolgte Weisung.
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8.5 Spezialistinnen/Spezialisten und Beratung

Bei anspruchsvollen Bauten werden bei Bedarf folgende Spezialistinnen und Spezialisten vom Auftraggeber beauf-
tragt und honoriert:

e Bestandes- und Gebdudeaufnahmen

Geologie und Vermessung

Bauphysik und Akustik

Brandschutzplanung (ab QSS-Stufe 1)

Prifingenieure/Experten Bauherr

Fassadenplanung (Kosten zu 50% zu Lasten der Architekten)

Sicherheits- und Turplanung (Kosten zu 25% zu Lasten der Architekten)

Falls das Projekt weitere Spezialistinnen und Spezialisten verlangt, erfolgt das auf Kosten und in der Verantwortung
der Architektin oder des Architekten.

Insbesondere betrifft das die Leistungen fir die:

e  Erschliessung durch Verkehrsanlagen und Werkleitungen

Fassadenplanung (bei anspruchsvollen Bauten Kosten zu 50% zu Lasten Auftraggeber)
Lichtplanung (in Zusammenarbeit mit Elektroplaner/Lichtplanung)

Farbberatung

Signaletikplanung

8.6 Planung und Realisierung in BIM

BIM Anforderungsfalle

Die Bauherrschaft hat sich zum Detaillierungsgrad bezuglich den BIM-Anwendungsféllen noch nicht definitiv ent-
schieden. Derzeit ist davon auszugehen, dass vom Auftragnehmer die nachfolgend beschriebenen Ergebnisse der
BIM-gestiitzten Planung erwartet wird.

Die Aufwendungen fur die Leistungserbringung in BIM sind in das Angebot zu intergieren respektive eventuelle Mehr-
leistungen mit dem Sonderfaktor (s) anzuzeigen.

Bezeichnung Beschreibung / Verwendung durch Abzugebende Unterlagen
den Auftraggeber
Konsolidierte Konsolidierte Modelle dokumentieren den - Konsolidierte IFC-Modelle, LOD entspre-
Gesamtmodelle Entwicklungsstand des Projekts. Sie sind chend dem vereinbarten Entwicklungs-
aus den jeweils vorhandenen Teil- und stand zum jeweiligen Ubergabezeitpunkt
Fachmodellen zu bilden und durch den Auf- - Plane und ergénzende Darstellungen
tragnehmer dem Entwicklungsstand ent- nach SIA 400
sprechend auf inhaltliche Richtigkeit zu
Uberprufen.
Nachweis der Die Auftraggeberin erwartet von den betei- - Auswertung der Kollisionsprufung inkl.

Kollisionsarmut ligten Planern eine eng koordinierte Zusam-  L6sung; die Form ist dem Auftragnehmer
menarbeit. Anhand der Kollisionsprifungen  freigestellt.
will die Auftraggeberin die Zusammenarbeit
verfolgen und die Qualitat der Planung
Uberprufen kénnen.

Kostennachweise Die Auftraggeberin erwartet von der modell- - Listen (z.B. Excel): Kostennachweis ent-
basierten Planung periodisch Nachweise sprechend nach BKP geméass Modellplan
der Kostenentwicklung im Projekt, sowie IFC-Modell mit Darstellung der Bauteile
umgehende Meldung bei Unvorhergesehe- gemass Modellplan
nem. Abbildung der Kosten gemass der vorge-
Das Modell wird zur Plausibilisierung der gebenen Teilprojektstruktur
Kostenermittlung benétigt. Sdmtliche Mo-
dellierungsanforderungen sind einzuhalten,
um die Plausibilisierung aus dem Modell

abzuleiten.

Raumbuch Das Raumbuch enthalt alle fur die Erstel- - Listen (z.B. Excel): Flachennachweise
lung und den Betrieb notwendigen Informa-  und Attribute entsprechend dem Entwick-
tionen, die an einzelne Raume gebunden lungsstand des Projekts nach Vorschlag
sind. des Auftragnehmers
Es liefert Grundlagen fur die Bewirtschaf- - IFC-Modell zur Verortung der Raume und
tung und dient dem Auftragnehmer dazu, zur Visualisierung

die Ubereinstimmung des Projekts mit den
Vorgaben des Auftraggebers nachzuweisen
(z.B. Flachenstandards).
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BIM-Koordinator TGA

Der BIM-Koordinator (TGA) ist Fachkoordinator und fiir die raumliche Koordination sowie den Abgleich der einzelnen
Fachmodelle innerhalb der TGA-Disziplinen verantwortlich. Dies sind namentlich:

e Umsetzung der vereinbarten Koordinationsmassnahmen

Erstellen von Koordinationsmodellen

Erstellen und priifen des Aussparungsmodell

Uberpriifen und Validierung der Fach- und Teilmodelle (z.B. clash detection)

Bestimmung der notwendigen Anderungen in Zusammenarbeit mit der Gesamtleitung und den beteiligten Diszip-
linen

e Vorbereitung / Moderation / Dokumentation von integrierten Kollaborationsworkshops (ICE-Session)

BIM-Koordinator Auftragnehmer
Der BIM-Koordinator Auftragnehmer ist zustandig fiir den Abgleich der einzelnen Fach- und Teilmodelle. Diese Leis-
tungen sind nicht Bestandteil der Honorarsubmission respektive werden von der Auftraggeberin direkt beauftragt.

8.7 PQM

Fur den systematischen Aufbau und die Uberwachung der Projektanforderungen wird ein projektbezogenes Quali-
tatsmanagement PQM nach den SIA Grundsatzen Merkblatt 2007 ,Qualitat im Bauwesen® geflihrt. Der Inhalt und das
Vorgehen richten sich nach dem Projekthandbuch WAS Eichhof West werden von der WAS Immobilien AG festge-
legt. Die Kosten sind Teil der Grundleistungen gemass SIA 102,103,105,108 (2014).

8.8 Begleitung von Kunst am Bau Projekten

Die beauftragten Architektinnen und Architekten haben bei einer gleichzeitig vorgesehenen Realisierung eines Kunst-

projektes in der Regel folgende Grundleistungen zu erbringen:

e Teilnahme am Auswahlverfahren von Kunstprojekten und den damit verbundenen Sitzungen

e Begleitung und Unterstlitzung von Kinstlerinnen und Kinstlern, Innenarchitektinnen und Innenarchitekten und
weiteren Gestaltern bei der Projektierung und Ausfuhrung

e Gegebenenfalls Zeichnen von Detailplanen und Baueingaben, Bearbeiten von Baugesuchen sowie Abklarungen
bei den Amtern

9. Nebenkosten

Die Honorarnebenkosten werden im Regelfall als Prozentsatz der Honorarsumme (exkl. MwSt.) entschédigt. Der Pro-
zentsatz der Honorarsumme erleichtert die Nebenkostenabrechnung (keine Kontrolle einzelner Rechnungen) und
ermdglicht es den Planenden, ihre bevorzugten Reprobetriebe zu beriicksichtigen. Wird kein Prozentsatz vereinbart,
ist ein maximales Kostendach festzulegen.

Planungsauftrége (Architektinnen und Architekten, Ingenieurinnen und Ingenieure)

In der pauschalen Nebenkostenvergitung enthalten sind in der Regel:

o Dokumentation aller Projektphasen; insbesondere die Dokumentation des Vorprojekts, des Bauprojekts und des
realisierten Bauwerks

e Samtliche fur die Auftragserledigung erforderlichen Arbeitsmodelle, Fotografien, Pléane, Kopien und Datentrager
sowie die Kosten fur Buroinfrastruktur, Buromaterial, Porto, Telefon, Mobiltelefone, Computerinfrastruktur und
Internet

¢ Alle erforderlichen Unterlagen fiir das Bewilligungsverfahren

¢ Alle erforderlichen Ausschreibungs- und Ausfihrungsunterlagen (inkl. Dritter und Unternehmer)

e Aufbau und Betrieb eines digitalen Projektraums

e Samtliche Reisekosten, Reisezeit, Parkhausgebiihren etc.

¢ EDV-Aufwendungen und Anpassungen fur den CAD-Datenaustausch der WAS Immobilien AG

o Allfallige Spesen, wie z.B. Unterkunft und Verpflegung

e Versicherungspréamien (Berufshaftpflicht)

e Kosten fur Baustellenbiiros (Miete, Infrastruktur, Betrieb)

Empfohlener Ansatz fur Nebenkosten als Prozentsatz der Honorarsumme:

Anlagekosten Ansatz Bemerkungen
grosser 5 Mio. Gem. Honorarofferte BaS|_s beW|I!|gter Kostenvoranschlag, inkl.
Betrieb Projektraum

Die Nebenkosten werden als separater Auftrag (Auftragsbestatigung) unter BKP 524 abgewickelt.

Samtliche Dokumente sind dem Auftraggeber, dem Kunden und den beteiligten Planenden digital (.dwg und .pdf)
und ausgedruckt zur Verfligung zu stellen. Die ausschliessliche digitale Ubermittlung (zum selbst Ausdrucken) ist nur
mit Zustimmung des Empféngers zulassig.

Das Projekthandbuch der WAS Immobilien AG regelt die Einzelheiten zur Erstellung der Dokumentation unter Kapitel
Planarchivierung/Dokumentation.

Version / Stand: 1.0 / 01. Mai 2020



WAS — Immobilien AG - Merkblatt zu Planungsauftragen Seite 6

Folgende Nebenkosten werden nur in Ausnahmeféllen und nach vorheriger Bewilligung durch die WAS Immobilien
AG zusatzlich entschadigt:

e Von der WAS Immobilien AG verlangte Reisekosten ausserhalb des Lokalrayons (Kanton Luzern) gemass den
Ansétzen KBOB oder Tarif SBB Halbtax. Fur Flugreisen gilt der Tarif Economy.

Unterkunft und Verpflegung gemass den Ansatzen KBOB

Von der WAS Immobilien AG bestellte fotografische Arbeiten fiir Publikationen, Informationsmaterial und Modelle
Spezielle Geblhren und Versicherungen

Von der WAS Immobilien AG bestellte Drittleistungen

10. Projektrdume

Fur mittlere und grosse Bauvorhaben (ab CHF 5 Mio. Bausumme) ist vom Gesamtleitenden (in der Regel die Archi-
tektin/der Architekt) ein digitaler Projektraum (auch ,Planraum® oder ,Projektplattform® genannt) fur den Datenaus-
tausch einzurichten. Die Wahl des Projektraums, des Projektraumbetreibers und der Umfang sind in Absprache mit
und nach Vorgabe der WAS Immobilien AG zu treffen.

Die Eréffnung und Fuhrung des Projektraums werden nicht separat verguitet.

Der Projektraum muss bis zum fertig abgerechneten und vollstandig dokumentierten Projekt zur Verfligung stehen.

11. Zahlungsmodalitaten

Der Ablauf wird im Projekthandbuch Eichhof-West im Kapitel Rechnungswesen im Detail umschrieben.

Akontozahlungen
Die Beauftragte/der Beauftrage hat Anrecht auf Abschlagszahlungen im Umfang von nie mehr als 90% der erbrach-
ten Leistungen. Die Leistungen sind detailliert bei Rechnungsstellung auszuweisen und aufzufiihren.

Bei Eignung kann ein Zahlungsplan vereinbart werden, wobei zu beachten ist, dass nie mehr als die erbrachten Leis-
tungen verglitet werden.

Der Riickbehalt auf Akontozahlungen betragt 10% bei Honoraren bis CHF 500'000 und wird nach Ubergabe der voll-
standigen Bauwerksdokumentation und der genehmigten Schlussabrechnung ausbezahlt. Bei Honoraren tiber CHF
500’000 wird der Riickbehalt geméass SIA 118/2013, Art. 150 / Ziffer 1, reduziert.

12. Versicherungen

Bei allen Planungsauftrégen ist zu kontrollieren, dass gultige, der Bauaufgabe angepasste Versicherungen abge-
schlossen werden. Die Versicherungsgebihren sind im Grundhonorar der Planenden enthalten und werden nicht
zusétzlich vergutet.

Wichtigste Versicherungen:
Vertragspartner Versicherung Bemerkungen
Mindestdeckung und Selbstbehalt

Einzelplanende (P) Berufshaftpflicht gemiss Vorgabe WASO

Generalplanende, Gesamtpla- Berufshaftpflicht mit Erweiterung fiir Mindestdeckung und Selbstbehalt

nende (GP) Subplaner regeln

Planergemeinschaften (ARGE) Berufshaftpflicht (Konsortialversiche- Mindestdeckung und Selbstbehalt
rung) regeln

Generalunternehmen/ Spez. Berufshaftpflicht fir GU/TU Grunddeckung und Selbstbehalt re-

Totalunternehmen Bauwesenversicherung geln

Die von Einzel- und Gesamtplanenden beauftragten Subplaner (Subunternehmen) miissen mitversichert sein. Die
entsprechende Versicherungsdeckung muss in der Police explizit erwéhnt sein.

Uber das gesamte BVK-Areal wir voraussichtlich eine Bauplatzversicherung fiir alle Beteiligten abgeschlossen. Das
Projekt «WAS Sozialversicherungszentrum Eichhof-West» ware in diesem Fall mit allen Beteiligten Planern und Un-
ternehmern in diese Bauplatzversicherung miteingeschlossen. Fir diesen Fall wird allen Planenden und Unterneh-
mer 0.3% vom Gesamthonorar abgezogen.

13. Unternehmerrechnungen

Die Abhandlung von Unternehmerrechnungen ist im Projekthandbuch Eichhof West unter Kapitel Rechnungswesen
geregelt.

Halt der Beauftragte die Prif-/Weiterleitungsfristen nicht ein, behélt sich der Auftraggeber vor, vom Unternehmer
nachgeforderte Skontoabziige und/oder verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder
mit seinen Honorarforderungen zu verrechnen.
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