
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Sperrfenster (approximativ) 17 Tage Mon 02.08.21 Die 24.08.21

2 Ausführung Los 1, Hauptlos Bau 11 Tage Fre 25.06.21 Fre 09.07.21
3 Fertigstellung der vertraglichen Arbeiten 1 Tag Fre 25.06.21 Fre 25.06.21

4 Abnahme und Übergabe an den Bauherrn 1 Tag Fre 09.07.21 Fre 09.07.21
5 Produktion und Lieferung 516 TageFre 28.02.20 Fre 18.02.22

6 Start AVOR Hauptlos BSA 1 Tag Fre 28.02.20 Fre 28.02.20
7 Schaltgerätekombinationen 386 TageMon 02.03.20 Mon 23.08.21

8 Detailengineering / RPH inkl. Steuerungsbeschrieb ACG für 
HLK und SiSto-Lüftung / Aufnahmen

150 
Tage

Mon 02.03.20 Fre 25.09.20

9 Prüfung RPH (Teil SGK durch HDZ; Teil Steuerungsbeschriebe 
HLK und SiSto-Lüftung durch Pöyry)

60 Tage Mon 28.09.20 Fre 18.12.20

10 Freigabe RPH 1 Tag Mon 21.12.20 Mon 21.12.20
11 Lieferung / Herstellung 155 TageDie 22.12.20 Mon 26.07.21

12 Werkabnahme alle SGK 5 Tage Die 17.08.21 Mon 23.08.21
13 Hauptlos BSA (Vorgänge 8-11) 170 TageMon 05.10.20 Fre 28.05.21

14 Türen/Tore (Vorgänge 8-11) 200 TageDie 27.10.20 Mon 02.08.21
15 Kommunikation (Vorgänge 8-11) 100 TageMon 05.04.21 Fre 20.08.21

16 Doppelböden (Vorgänge 8-11) 70 Tage Mon 05.04.21 Fre 09.07.21
17 Brandschottungen (Vorgang 11) 30 Tage Mon 10.01.22 Fre 18.02.22

18 USV-Anlagen (Vorgänge 8-11) 60 Tage Die 01.06.21 Mon 23.08.21
19 Lüftung SiSto (Vorgänge 8-11) 130 TageMon 04.01.21 Fre 02.07.21

20 HLK 59 Tage Mon 04.01.21 Don 25.03.21
21 Detailengineering und Einreichung RPH Zentrale Nord + Süd 50 Tage Mon 04.01.21 Fre 12.03.21

22 Freigabe RPH Zentrale Nord + Süd 10 Tage Mon 15.03.21 Fre 26.03.21
23 Anlieferung HLK- und Lüftungskomponenten an Hauptlos und Los SGK1 Tag Die 12.01.21 Die 12.01.21

24 SiSto Portalstation Nord 164 TageMon 02.08.21 Don 17.03.22
25 Erstellen von Bauprovisorium mit Licht 5 Tage Mon 02.08.21 Fre 06.08.21

26 Doppelbodenraster anzeichnen 1 Tag Mon 09.08.21 Mon 09.08.21
27 Verlegung MS Kabel von SiSto Nord-Mitte und CPN Verbindung 5 Tage Mon 02.08.21 Fre 06.08.21

28 Monobloc Gestelle auf Rohboden montieren 1 Tag Die 10.08.21 Die 10.08.21
29 HLK Kanäle im Doppelboden montieren 2 Tage Mit 11.08.21 Don 12.08.21

30 Zentralentüren/Bodentore 5 Tage Fre 13.08.21 Don 19.08.21
31 Installationen unter Doppelboden und an Wand aus Boden 5 Tage Fre 13.08.21 Don 19.08.21

32 Doppelboden / Grundrahmen SK 5 Tage Fre 20.08.21 Don 26.08.21
33 Montage horizontale und vertikale Leitungen inkl. Armaturen 10 Tage Fre 27.08.21 Don 09.09.21

34 Lieferung Monobloc 4 Tage Fre 27.08.21 Mit 01.09.21
35 Elektroinstallationen inkl. Anschluss Kabel an SGK und HLK 15 Tage Fre 10.09.21 Don 30.09.21

36 Erstellen Sina 1. Teil 1. Etappe 5 Tage Fre 01.10.21 Don 07.10.21
37 Erstellen Sina 1. Teil 2. Etappe 1 Tag Mon 17.01.22 Mon 17.01.22

38 Lieferung und Montage SGK inkl. Schleusenbedienung, HLK und Lüftung5 Tage Fre 10.09.21 Don 16.09.21
39 IBN HLK (ohne Leittechnik) 3 Tage Fre 01.10.21 Die 05.10.21

40 Ventilatoren Lieferung, Installation 5 Tage Fre 27.08.21 Don 02.09.21
41 Lüftungsinstallationen 5 Tage Fre 03.09.21 Don 09.09.21

42 IBN SiSto-Lüftung (ohne Leittechnik) 4 Tage Mit 08.12.21 Mon 13.12.21
43 Kabelzug in Kabelrohrblöcken aussen (MS) 14 Tage Mon 02.08.21 Don 19.08.21

44 Lieferung Trafos und Mittelspannungszellen 5 Tage Fre 17.09.21 Don 23.09.21
45 Anschluss Trafo und Mittelspannungszellen 5 Tage Fre 24.09.21 Don 30.09.21

46 Anschluss MS Kabel von Zentrale Mitte und CPN 3 Tage Fre 01.10.21 Die 05.10.21
47 Einreichen Fertigstellungsanzeige MS Kabel 3 Tage Mit 06.10.21 Fre 08.10.21

48 Lieferung SGK MS-Steuerung und 48V-Versorgung 1 Tag Fre 24.09.21 Fre 24.09.21
49 Anschluss Überwachung MS-Anlagen 2 Tage Mon 27.09.21 Die 28.09.21

50 Punkt-Punkt-Test MS-Anlagen 2 Tage Mit 29.09.21 Don 30.09.21
51 IBS Trafos und Mittelspannungszellen (mit MS-Kabel) 3 Tage Die 23.11.21 Don 25.11.21

52 Einreichen Fertigstellungsanzeige MS Anlagen 3 Tage Fre 26.11.21 Die 30.11.21
53 Schleusen 7 Tage Mon 03.01.22 Die 11.01.22

Sperrfenster (approximativ)

Ausführung Los 1, Hauptlos Bau

Produktion und Lieferung

Start AVOR Hauptlos BSA

Schaltgerätekombinationen

Detailengineering / RPH inkl. Steuerungsbeschrieb ACG für HLK und SiSto-Lüftung / Aufnahmen

Prüfung RPH (Teil SGK durch HDZ; Teil Steuerungsbeschriebe HLK und SiSto-Lüftung durch Pöyry)

Freigabe RPH

Lieferung / Herstellung

Werkabnahme alle SGK

Hauptlos BSA (Vorgänge 8-11)

Türen/Tore (Vorgänge 8-11)

Kommunikation (Vorgänge 8-11)

Doppelböden (Vorgänge 8-11)

Brandschottungen (Vorgang 11)

USV-Anlagen (Vorgänge 8-11)

Lüftung SiSto (Vorgänge 8-11)

Detailengineering und Einreichung RPH Zentrale Nord + Süd

Freigabe RPH Zentrale Nord + Süd

Anlieferung HLK- und Lüftungskomponenten an Hauptlos und Los SGK

SiSto Portalstation Nord

Erstellen von Bauprovisorium mit Licht

Doppelbodenraster anzeichnen

Verlegung MS Kabel von SiSto Nord-Mitte und CPN Verbindung

Monobloc Gestelle auf Rohboden montieren

HLK Kanäle im Doppelboden montieren

Zentralentüren/Bodentore

Installationen unter Doppelboden und an Wand aus Boden

Doppelboden / Grundrahmen SK

Montage horizontale und vertikale Leitungen inkl. Armaturen

Lieferung Monobloc

Elektroinstallationen inkl. Anschluss Kabel an SGK und HLK

Erstellen Sina 1. Teil 1. Etappe

Erstellen Sina 1. Teil 2. Etappe

Lieferung und Montage SGK inkl. Schleusenbedienung, HLK und Lüftung

IBN HLK (ohne Leittechnik)

Ventilatoren Lieferung, Installation

Lüftungsinstallationen

IBN SiSto-Lüftung (ohne Leittechnik)

Kabelzug in Kabelrohrblöcken aussen (MS)

Lieferung Trafos und Mittelspannungszellen

Anschluss Trafo und Mittelspannungszellen

Anschluss MS Kabel von Zentrale Mitte und CPN

Einreichen Fertigstellungsanzeige MS Kabel

Lieferung SGK MS-Steuerung und 48V-Versorgung

Anschluss Überwachung MS-Anlagen

Punkt-Punkt-Test MS-Anlagen

IBS Trafos und Mittelspannungszellen (mit MS-Kabel)

Einreichen Fertigstellungsanzeige MS Anlagen

Schleusen
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UN Los 12, Hauptlos BSA

UN Los 13, Schaltgerätekombinationen

UN Los 14, Türen/Tore

UN Los 16, Kommunikation

UN Los 17, Doppelböden

UN Los 18, Brandschottungen

UN Los 19, USV-Anlagen

UN Los 21, Lüftung SiSto

UN Los 22, HLK
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Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

54 Verkabelung Türüberwachung 3 Tage Mit 12.01.22 Fre 14.01.22

55 USV-Anlage inkl. Batterien 3 Tage Fre 10.09.21 Die 14.09.21
56 Verkabelung USV-Anlage 3 Tage Mit 15.09.21 Fre 17.09.21

57 Brandabschottungen 1. Etappe 5 Tage Mit 01.12.21 Die 07.12.21
58 Brandabschottungen 2. Etappe 3 Tage Die 15.03.22 Don 17.03.22

59 SiSto Portalstation Süd 162 TageMon 09.08.21 Die 22.03.22
60 Erstellen von Bauprovisorium mit Licht 5 Tage Mon 09.08.21 Fre 13.08.21

61 Doppelbodenraster anzeichnen 1 Tag Mon 16.08.21 Mon 16.08.21
62 Monobloc Gestelle auf Rohboden montieren 1 Tag Die 17.08.21 Die 17.08.21

63 HLK Kanäle im Doppelboden montieren 2 Tage Mit 18.08.21 Don 19.08.21
64 Zentralentüren/Bodentore 5 Tage Fre 20.08.21 Don 26.08.21

65 Installationen unter Doppelboden und an Wand aus Boden 5 Tage Fre 20.08.21 Don 26.08.21
66 Doppelboden / Grundrahmen SK 5 Tage Fre 27.08.21 Don 02.09.21
67 Montage horizontale und vertikale Leitungen inkl. Armaturen 10 Tage Fre 10.09.21 Don 23.09.21

68 Lieferung Monobloc 4 Tage Fre 10.09.21 Mit 15.09.21
69 Elektroinstallationen inkl. Anschluss Kabel an SGK und HLK 15 Tage Fre 24.09.21 Don 14.10.21

70 Erstellen Sina 1. Teil 1. Etappe 5 Tage Fre 15.10.21 Don 21.10.21
71 Erstellen Sina 1. Teil 2. Etappe 1 Tag Die 01.02.22 Die 01.02.22

72 Lieferung und Montage SGK inkl. Schleusenbedienung, HLK und Lüftung5 Tage Fre 24.09.21 Don 30.09.21
73 IBN HLK (ohne Leittechnik) 3 Tage Fre 15.10.21 Die 19.10.21

74 Ventilatoren Lieferung, Installation 5 Tage Fre 03.09.21 Don 09.09.21
75 Lüftungsinstallationen 5 Tage Fre 24.09.21 Don 30.09.21

76 IBN SiSto-Lüftung (ohne Leittechnik) 3 Tage Die 30.11.21 Don 02.12.21
77 Kabelzug in Kabelrohrblöcken aussen (MS) 10 Tage Fre 13.08.21 Don 26.08.21

78 Lieferung Trafos und Mittelspannungszellen 5 Tage Fre 01.10.21 Don 07.10.21
79 Anschluss Trafo und Mittelspannungszellen Süd-Mitte und CPS 5 Tage Fre 08.10.21 Don 14.10.21

80 Einreichen Fertigstellungsanzeige MS Kabel 3 Tage Fre 15.10.21 Die 19.10.21
81 Lieferung SGK MS-Steuerung und 48V-Versorgung 1 Tag Fre 08.10.21 Fre 08.10.21

82 Anschluss Überwachung MS-Anlgen 2 Tage Mon 11.10.21 Die 12.10.21
83 Punkt-Punkt-Test MS-Anlagen 2 Tage Mit 13.10.21 Don 14.10.21

84 IBS Trafos und Mittelspannungszellen (mit MS-Kabel) 5 Tage Die 16.11.21 Mon 22.11.21
85 Einreichen Fertigstellungsanzeige MS Anlagen 3 Tage Die 23.11.21 Don 25.11.21

86 Schleusen 7 Tage Die 18.01.22 Mit 26.01.22
87 Verkabelung Türüberwachung 3 Tage Don 27.01.22 Mon 31.01.22

88 USV-Anlage inkl. Batterien 3 Tage Fre 24.09.21 Die 28.09.21
89 Verkabelung USV-Anlage 3 Tage Mit 29.09.21 Fre 01.10.21

90 Brandabschottungen 1. Etappe 5 Tage Mit 08.12.21 Die 14.12.21
91 Brandabschottungen 2. Etappe 3 Tage Fre 18.03.22 Die 22.03.22

92 Tunnelzentrale Mitte CPMN 160 TageMon 16.08.21 Fre 25.03.22
93  Erstellen von Bauprovisorium mit Licht 8 Tage Mon 16.08.21 Mit 25.08.21

94  Doppelbodenraster anzeichnen 1 Tag Don 26.08.21 Don 26.08.21
95  Monobloc Gestelle auf Rohboden montieren 1 Tag Fre 27.08.21 Fre 27.08.21

96  HLK Kanäle im Doppelboden montieren 4 Tage Mon 30.08.21 Don 02.09.21
97  Zentralentüren/Bodentore 7 Tage Fre 03.09.21 Mon 13.09.21

98  Installationen unter Doppelboden und an Wand aus Boden 7 Tage Fre 03.09.21 Mon 13.09.21
99  Doppelboden / Grundrahmen SK 9 Tage Die 14.09.21 Fre 24.09.21

100  Montage horizontale und vertikale Leitungen inkl. Armaturen 15 Tage Mon 27.09.21 Fre 15.10.21
101  Lieferung Monobloc 4 Tage Mon 27.09.21 Don 30.09.21

102  Elektroinstallationen inkl. Anschluss Kabel an SGK und HLK 20 Tage Mon 18.10.21 Fre 12.11.21
103 Erstellen Sina 1. Teil 5 Tage Mon 15.11.21 Fre 19.11.21

104  Lieferung und Montage SGK inkl. Schleusenbedienung, HLK 5 Tage Mon 18.10.21 Fre 22.10.21
105  IBN HLK (ohne Leittechnik) 4 Tage Mon 15.11.21 Don 18.11.21

106  Lieferung Trafos und Mittelspannungszellen 5 Tage Mon 25.10.21 Fre 29.10.21
107  Anschluss Trafo und Mittelspannungszellen 5 Tage Mon 01.11.21 Fre 05.11.21

108  Lieferung SGK MS-Steuerung und 48V-Versorgung 1 Tag Mon 01.11.21 Mon 01.11.21

Verkabelung Türüberwachung

USV-Anlage inkl. Batterien

Verkabelung USV-Anlage

Brandabschottungen 1. Etappe

Brandabschottungen 2. Etappe

SiSto Portalstation Süd

Erstellen von Bauprovisorium mit Licht

Doppelbodenraster anzeichnen

Monobloc Gestelle auf Rohboden montieren

HLK Kanäle im Doppelboden montieren

Zentralentüren/Bodentore

Installationen unter Doppelboden und an Wand aus Boden

Doppelboden / Grundrahmen SK

Montage horizontale und vertikale Leitungen inkl. Armaturen

Lieferung Monobloc

Elektroinstallationen inkl. Anschluss Kabel an SGK und HLK

Erstellen Sina 1. Teil 1. Etappe

Erstellen Sina 1. Teil 2. Etappe

Lieferung und Montage SGK inkl. Schleusenbedienung, HLK und Lüftung

IBN HLK (ohne Leittechnik)

Ventilatoren Lieferung, Installation

Lüftungsinstallationen

IBN SiSto-Lüftung (ohne Leittechnik)

Kabelzug in Kabelrohrblöcken aussen (MS)

Lieferung Trafos und Mittelspannungszellen

Anschluss Trafo und Mittelspannungszellen Süd-Mitte und CPS

Einreichen Fertigstellungsanzeige MS Kabel

Lieferung SGK MS-Steuerung und 48V-Versorgung

Anschluss Überwachung MS-Anlgen

Punkt-Punkt-Test MS-Anlagen

IBS Trafos und Mittelspannungszellen (mit MS-Kabel)

Einreichen Fertigstellungsanzeige MS Anlagen

Schleusen

Verkabelung Türüberwachung

USV-Anlage inkl. Batterien

Verkabelung USV-Anlage

Brandabschottungen 1. Etappe

Brandabschottungen 2. Etappe

Tunnelzentrale Mitte CPMN

 Erstellen von Bauprovisorium mit Licht

 Doppelbodenraster anzeichnen

 Monobloc Gestelle auf Rohboden montieren

 HLK Kanäle im Doppelboden montieren

 Zentralentüren/Bodentore

 Installationen unter Doppelboden und an Wand aus Boden

 Doppelboden / Grundrahmen SK

 Montage horizontale und vertikale Leitungen inkl. Armaturen

 Lieferung Monobloc

 Elektroinstallationen inkl. Anschluss Kabel an SGK und HLK

Erstellen Sina 1. Teil

 Lieferung und Montage SGK inkl. Schleusenbedienung, HLK

 IBN HLK (ohne Leittechnik)

 Lieferung Trafos und Mittelspannungszellen

 Anschluss Trafo und Mittelspannungszellen

 Lieferung SGK MS-Steuerung und 48V-Versorgung
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UN Los 12, Hauptlos BSA

UN Los 13, Schaltgerätekombinationen

UN Los 14, Türen/Tore

UN Los 16, Kommunikation

UN Los 17, Doppelböden

UN Los 18, Brandschottungen

UN Los 19, USV-Anlagen

UN Los 21, Lüftung SiSto

UN Los 22, HLK
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Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

109  Anschluss Überwachung MS-Anlgen 2 Tage Die 02.11.21 Mit 03.11.21

110 Einreichen Fertigstellungsanzeige MS Kabel 3 Tage Don 04.11.21 Mon 08.11.21
111  Punkt-Punkt-Test MS-Anlagen 5 Tage Don 04.11.21 Mit 10.11.21

112  IBS Trafos und Mittelspannungszellen (mit MS-Kabel) 3 Tage Don 11.11.21 Mon 15.11.21
113 Einreichen Fertigstellungsanzeige MS Anlagen 3 Tage Die 16.11.21 Don 18.11.21

114  USV-Anlage inkl. Batterien 3 Tage Mon 18.10.21 Mit 20.10.21
115  Verkabelung USV-Anlage 3 Tage Don 21.10.21 Mon 25.10.21

116  Brandabschottungen 1. Etappe 5 Tage Die 16.11.21 Mon 22.11.21
117  Brandabschottungen 2. Etappe 3 Tage Mit 23.03.22 Fre 25.03.22

118 SiSto Nord - Mitte L=ca. 1'180m 173 TageMon 02.08.21 Mit 30.03.22
119 Kabelzug MS Kabel 10 Tage Mon 02.08.21 Fre 13.08.21

120 Vermessung 8 Tage Fre 24.09.21 Die 05.10.21
121 Musterinstallation, Teststrecke Nord 50m komplettes Trasse inkl. Bel., etc.7 Tage Mit 06.10.21 Don 14.10.21

122 Abnahme Musterinstallation 3 Tage Fre 15.10.21 Die 19.10.21

123 Trasse Nord - Mitte mit Montage Ausleger beginnend, bis 
Abnahme erfolgt

50 Tage Mit 06.10.21 Die 14.12.21

124 Strahlungskabel 20 Tage Mit 24.11.21 Die 21.12.21
125 Kabelzug SiSto QV 2 ab Portal 4 Tage Mit 20.10.21 Mon 25.10.21

126 Kabelzug SiSto QV 4 ab Portal 6 Tage Mit 03.11.21 Mit 10.11.21
127 Kabelzug SiSto QV 6 ab Portal 8 Tage Mit 17.11.21 Fre 26.11.21

128 Kabelzug SiSto QV 8 ab Portal 10 Tage Mit 01.12.21 Die 14.12.21
129 Kabelzug SiSto QV 10 ab Portal 19 Tage Mit 15.12.21 Mon 10.01.22

130 Beleuchtung / Elektroinstallationen (SS/NS/MS) 60 Tage Mit 27.10.21 Die 18.01.22
131 Kabelzug LWL 10 Tage Mit 08.12.21 Die 21.12.21

132 Signalisationen (Notausgang, Fluchtweg etc.) 15 Tage Die 26.10.21 Mon 15.11.21
133 Erstellen Sina 1. Teil 5 Tage Mit 19.01.22 Die 25.01.22

134 Brandabschottungen 3 Tage Mon 28.03.22 Mit 30.03.22
135 Querverbindungen 02-10 488 TageFre 21.02.20 Die 04.01.22

136 Trasse / El. Inst./Bel. in QV's bei QV 2 (Nord) beginnend bis QV 1030 Tage Mit 03.11.21 Die 14.12.21
137 Lieferung und Montage SGK 6 Tage Mit 01.12.21 Mit 08.12.21

138 Signalisationen (Notausgang, Fluchtweg etc.) (Vorbereitung) 6 Tage Don 09.12.21 Don 16.12.21
139 Montage Notausgangs und Zwischentüren 12 Tage Mon 16.08.21 Die 31.08.21

140 Anschluss Kabel an SGK 25 Tage Don 09.12.21 Mit 12.01.22
141 Verkabelung Türüberwachung (Notausgangs- und Zwischentüren)10 Tage Don 09.12.21 Mit 22.12.21

142 Erstellen Sina 1. Teil 2 Tage Don 13.01.22 Fre 14.01.22
143 Brandabschottungen 2 Tage Don 31.03.22 Fre 01.04.22

144 SiSto Süd - Mitte L=ca. 950m 167 TageMon 16.08.21 Die 05.04.22
145  Kabelzug MS Kabel 10 Tage Mon 16.08.21 Fre 27.08.21

146  Vermessung 8 Tage Mon 01.11.21 Mit 10.11.21
147  Trasse Süd - Mitte 45 Tage Don 11.11.21 Mit 12.01.22

148  Strahlungskabel 20 Tage Don 30.12.21 Mit 26.01.22
149  Kabelzug SiSto QV 16 ab Portal 4 Tage Don 25.11.21 Die 30.11.21

150  Kabelzug SiSto QV 14 ab Portal 6 Tage Don 16.12.21 Don 23.12.21
151  Kabelzug SiSto QV 12 ab Portal 8 Tage Don 13.01.22 Mon 24.01.22

152  Beleuchtung / Elektroinstallationen (SS/NS/MS) 45 Tage Don 02.12.21 Mit 02.02.22
153  Kabelzug LWL 10 Tage Don 13.01.22 Mit 26.01.22

154  Signalisationen (Notausgang, Fluchtweg etc.) 15 Tage Die 26.10.21 Mon 15.11.21
155 Erstellen Sina 1. Teil 3 Tage Don 03.02.22 Mon 07.02.22

156  Brandabschottungen 2 Tage Mon 04.04.22 Die 05.04.22
157 Querverbindungen 12-16 177 TageMit 04.08.21 Don 07.04.22

158  Trasse / El. Inst./Bel. In QV's bei QV 16 (Süd) beginnend bis QV 1215 Tage Don 09.12.21 Mit 29.12.21
159  Lieferung und Montage SGK 4 Tage Don 09.12.21 Die 14.12.21

160  Signalisationen (Notausgang, Fluchtweg etc.) (Vorbereitung) 10 Tage Don 09.12.21 Mit 22.12.21
161  Montage Notausgangs und Zwischentüren 8 Tage Mit 04.08.21 Fre 13.08.21

162  Anschluss Kabel an SGK 20 Tage Fre 10.12.21 Don 06.01.22

 Anschluss Überwachung MS-Anlgen

Einreichen Fertigstellungsanzeige MS Kabel

 Punkt-Punkt-Test MS-Anlagen

 IBS Trafos und Mittelspannungszellen (mit MS-Kabel)

Einreichen Fertigstellungsanzeige MS Anlagen

 USV-Anlage inkl. Batterien

 Verkabelung USV-Anlage

 Brandabschottungen 1. Etappe

 Brandabschottungen 2. Etappe

SiSto Nord - Mitte L=ca. 1'180m

Kabelzug MS Kabel

Vermessung 

Musterinstallation, Teststrecke Nord 50m komplettes Trasse inkl. Bel., etc.

Abnahme Musterinstallation

Trasse Nord - Mitte mit Montage Ausleger beginnend, bis Abnahme erfolgt

Strahlungskabel

Kabelzug SiSto QV 2 ab Portal

Kabelzug SiSto QV 4 ab Portal

Kabelzug SiSto QV 6 ab Portal

Kabelzug SiSto QV 8 ab Portal

Kabelzug SiSto QV 10 ab Portal

Beleuchtung / Elektroinstallationen (SS/NS/MS)

Kabelzug LWL

Signalisationen (Notausgang, Fluchtweg etc.)

Erstellen Sina 1. Teil

Brandabschottungen

Trasse / El. Inst./Bel. in QV's bei QV 2 (Nord) beginnend bis QV 10

Lieferung und Montage SGK

Signalisationen (Notausgang, Fluchtweg etc.) (Vorbereitung)

Montage Notausgangs und Zwischentüren

Anschluss Kabel an SGK

Verkabelung Türüberwachung (Notausgangs- und Zwischentüren)

Erstellen Sina 1. Teil

Brandabschottungen

SiSto Süd - Mitte L=ca. 950m

 Kabelzug MS Kabel

 Vermessung 

 Trasse Süd - Mitte

 Strahlungskabel

 Kabelzug SiSto QV 16 ab Portal

 Kabelzug SiSto QV 14 ab Portal

 Kabelzug SiSto QV 12 ab Portal

 Beleuchtung / Elektroinstallationen (SS/NS/MS)

 Kabelzug LWL

 Signalisationen (Notausgang, Fluchtweg etc.)

Erstellen Sina 1. Teil

 Brandabschottungen

Querverbindungen 12-16

 Trasse / El. Inst./Bel. In QV's bei QV 16 (Süd) beginnend bis QV 12

 Lieferung und Montage SGK

 Signalisationen (Notausgang, Fluchtweg etc.) (Vorbereitung)

 Montage Notausgangs und Zwischentüren

 Anschluss Kabel an SGK
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diverse UN

UN Los 12, Hauptlos BSA

UN Los 13, Schaltgerätekombinationen

UN Los 14, Türen/Tore

UN Los 16, Kommunikation

UN Los 17, Doppelböden

UN Los 18, Brandschottungen

UN Los 19, USV-Anlagen

UN Los 21, Lüftung SiSto

UN Los 22, HLK
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Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

163  Verkabelung Türüberwachung (Notausgangs- und Zwischentüren)5 Tage Don 09.12.21 Mit 15.12.21

164 Erstellen Sina 1. Teil 2 Tage Fre 07.01.22 Mon 10.01.22
165  Brandabschottungen 2 Tage Mit 06.04.22 Don 07.04.22

166 Fahrbahn (Tunnelsperrung Anlieferung Notausgangstüren) 5 Tage Mon 02.08.21 Fre 06.08.21
167 Notausgangstüren/Zwischentüren 2 Tage Mon 02.08.21 Die 03.08.21

168 Demontage provisorische Türe QV 2 Tage Mit 04.08.21 Don 05.08.21
169 Aufnahmen Hauptlos BSA 5 Tage Mon 02.08.21 Fre 06.08.21

170 Fahrbahn (Tunnelsperrung) 104 TageMon 02.08.21 Don 23.12.21
171 Grüne Umrandung Fluchtwege 15 Tage Mon 02.08.21 Fre 20.08.21

172 Montage Fluchtwegtafeln Fahrraum 5 Tage Mon 16.08.21 Fre 20.08.21
173 Montage Fluchtwegbeleuchtung grün 5 Tage Mon 16.08.21 Fre 20.08.21

174 Erstellen Sina 1. Teil 2 Tage Mon 23.08.21 Die 24.08.21
175 Erstellen Sina 2. Teil 2 Tage Mon 23.08.21 Die 24.08.21
176 Brandabschottungen 2 Tage Mon 23.08.21 Die 24.08.21

177 Abnahmen Fahrraum (Los 12, 14, 18) 1 Tag Fre 27.08.21 Fre 27.08.21
178 Stille Inbetriebnahme 1 Tag Don 23.12.21 Don 23.12.21

179 Elektrokontrollen 180 TageFre 22.10.21 Don 30.06.22

180 Sina 2. Teil 1. Etappe 30 Tage Mon 25.10.21 Fre 03.12.21

181 Sina 2. Teil 2. Etappe 20 Tage Die 18.01.22 Mon 14.02.22

182 Abnahme MS Anlagen und MS Kabel 180 TageFre 22.10.21 Don 30.06.22

183 Behebung Mängel aus Sina 2. Teil 60 Tage Die 07.12.21 Mon 28.02.22

184 Nachkontrolle Mängel aus Sina 2. Teil 3 Tage Mit 16.03.22 Fre 18.03.22

185 Einbindung in UeLS 305 TageDie 12.01.21 Mon 14.03.22

186 Erstellen Datenpunktliste 45 Tage Die 12.01.21 Mon 15.03.21
187 Integrationstest mit dem UeLS Kommunikation und Reflexe 10 Tage Die 16.03.21 Mon 29.03.21

188 Anpassung Bilder Leitsystem 40 Tage Die 30.03.21 Mon 24.05.21
189 Aufschalten LWL-Kabel 10 Tage Don 27.01.22 Mit 09.02.22

190 Einbindung in UeLS beginnend von Nord nach Süd über alle QV 20 Tage Don 10.02.22 Mit 09.03.22
191 IBN HLK (mit Leittechnik) 10 Tage Don 24.02.22 Mit 09.03.22

192 IBN SiSto-Lüftung (mit Leittechnik) 5 Tage Don 24.02.22 Mit 02.03.22
193 Integrationstest mit dem UeLS Volltest der Reflexe 3 Tage Don 10.03.22 Mon 14.03.22

194 Inbetriebsetzung und Tests 163 TageFre 22.10.21 Die 07.06.22
195 Verbundtest 1 Tag Die 15.03.22 Die 15.03.22

196 Abgabe Anlagendokumentation für Sina Lose 12 und 13 1 Tag Fre 22.10.21 Fre 22.10.21
197 Schulung 5 Tage Mon 21.03.22 Fre 25.03.22

198 Abgabe Anlagendokumentation 1 Tag Mon 28.03.22 Mon 28.03.22
199 Probebetrieb 15 Tage Die 29.03.22 Mon 18.04.22

200 Nachbearbeitung aus Probebetrieb 5 Tage Die 19.04.22 Mon 25.04.22
201 Testphase SiSto 30 Tage Die 26.04.22 Mon 06.06.22

202 Gesamttest 1 Tag Die 07.06.22 Die 07.06.22
203 Abnahmen 2 Tage Die 07.06.22 Mit 08.06.22

204 Abnahme Los 12, Hauptlos BSA 1 Tag Die 07.06.22 Die 07.06.22
205 Abnahme Los 13, Schaltgerätekombination 1 Tag Die 07.06.22 Die 07.06.22

206 Abnahme Los 14, Türen/Tore 1 Tag Die 07.06.22 Die 07.06.22
207 Abnahme Los 16, Kommunikation 1 Tag Die 07.06.22 Die 07.06.22

208 Abnahme Los 17, Doppelböden 1 Tag Die 07.06.22 Die 07.06.22
209 Abnahme Los 18, Brandschottungen 1 Tag Die 07.06.22 Die 07.06.22

210 Abnahme Los 19, USV-Anlagen 1 Tag Die 07.06.22 Die 07.06.22
211 Abnahme Los 21, Lüftung SiSto 1 Tag Die 07.06.22 Die 07.06.22

212 Abnahme Los 22, HLK 1 Tag Die 07.06.22 Die 07.06.22
213 Inbetriebnahme SiSto 1 Tag Mit 08.06.22 Mit 08.06.22

 Verkabelung Türüberwachung (Notausgangs- und Zwischentüren)

Erstellen Sina 1. Teil

 Brandabschottungen

Fahrbahn (Tunnelsperrung Anlieferung Notausgangstüren)

Notausgangstüren/Zwischentüren

Demontage provisorische Türe QV

Aufnahmen Hauptlos BSA

Fahrbahn (Tunnelsperrung)

Grüne Umrandung Fluchtwege

Montage Fluchtwegtafeln Fahrraum

Montage Fluchtwegbeleuchtung grün

Erstellen Sina 1. Teil

Erstellen Sina 2. Teil

Brandabschottungen

Abnahmen Fahrraum (Los 12, 14, 18)

Stille Inbetriebnahme

Sina 2. Teil 1. Etappe

Sina 2. Teil 2. Etappe

Behebung Mängel aus Sina 2. Teil

Nachkontrolle Mängel aus Sina 2. Teil

Einbindung in UeLS

Erstellen Datenpunktliste

Integrationstest mit dem UeLS Kommunikation und Reflexe

Anpassung Bilder Leitsystem

Aufschalten LWL-Kabel

Einbindung in UeLS beginnend von Nord nach Süd über alle QV

IBN HLK (mit Leittechnik)

IBN SiSto-Lüftung (mit Leittechnik)

Integrationstest mit dem UeLS Volltest der Reflexe

Inbetriebsetzung und Tests

Verbundtest

Abgabe Anlagendokumentation für Sina Lose 12 und 13

Schulung

Abgabe Anlagendokumentation

Probebetrieb

Nachbearbeitung aus Probebetrieb

Testphase SiSto

Gesamttest

Abnahmen

Abnahme Los 12, Hauptlos BSA

Abnahme Los 13, Schaltgerätekombination

Abnahme Los 14, Türen/Tore

Abnahme Los 16, Kommunikation

Abnahme Los 17, Doppelböden

Abnahme Los 18, Brandschottungen

Abnahme Los 19, USV-Anlagen

Abnahme Los 21, Lüftung SiSto

Abnahme Los 22, HLK

Inbetriebnahme SiSto

24020916233006132027041118250108152229061320270310172431071421280512192602091623300714212804111825010815220108152229051219260310172431071421280512192602091623300613202704111825010815222906132027031017243107142128071421280411182502091623300613
Februar März April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Dezember Januar Februar März April Mai Juni

2021 2022

diverse UN

UN Los 12, Hauptlos BSA

UN Los 13, Schaltgerätekombinationen

UN Los 14, Türen/Tore

UN Los 16, Kommunikation

UN Los 17, Doppelböden

UN Los 18, Brandschottungen

UN Los 19, USV-Anlagen

UN Los 21, Lüftung SiSto

UN Los 22, HLK

Manueller Fortschritt

N13 Sicherheitsstollen Tunnel Crapteig Entwurf BSA-Montageprogramm Datum: Mon 10.02.20

Seite 4 Ausführungsphase

Projekt: 7104T020 


