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Avant-projet (ph. 31) - piece 20.4

Colit initial Colt d'entretien Environnement (esthétisme) Accueil clientéle Sécurité Incidence sur trafic ferroviaire Durée des travaux Note totale
Montant total des travaux
Montant HT +/- 20% 3 5 3 5 5 5 1 pondération
Note Justification Note Justification Note Justification Note Justification Note Justification Note Justification Note Justification
Centre de gravité excentré 1/3, longue
PN a renouveler tous les 20-25ans a distance depuis la route, escaliers amont Ne dépend pas de la démolition du
Variante 1 7'806'684.40 4.98 3.0 250'000.- par renouvellement 5.0 Enterré, prend peu d'espace 3.0 peu pratique 3.0 PN maintenu sur la route 4.0 Incidences uniquement lors des OCP 5.0 béatiment de la gare. 99.9
PN maintenu sur la route. La traversée des
PN a renouveler tous les 20-25ans a trés excentré, acces rapide depuis la route voies est empéchée par les constructions Ne dépend pas de la démolition du
Variante 2 7'793'271.50 5.00 3.0 250'000.- par renouvellement 5.0 Enterré, prend peu d'espace 3.0 et parle chemin du GRD Chalet 4.0 le long du quai amont 4.0 Incidences uniquement lors des OCP 5.0 béatiment de la gare. 105.0
Ouvrage imposant, grande perte de Acces uniguement par une rampe au quai
Plus de surface a entretenir avec la route, superficie. Diminution des l'impact du 2, risque de confusion dans les routes, PN évité , distance de glissement
et plus de murs de souténements. Le CO2 par la suppression d'immobilisation abris centré sur les quais, Voyageur pressé améliorée avec ripage du quai sur Temps de construction de la route, temps
Variante 3 12'038'328.02 2.10 4.0 renouvellement du PN est évité 3.0 des véhicules lors du passage des trains  |3.0  péjoré 5.0 I'ancienne route 4.0 Incidences uniguement lors des OCP 2.0 decirculation sur les voies plus longues 97.3
Construction en phasage entre la SST et la
PN a renouveler tous les 20-25ans a inversion des rampes/escaliers, construit Idéalement centré sur les quais, Acces a la PN maintenu sur la route. Séparation de la démolition puis la construction des
Variante4 7'917'215.50 4.84 3.0 250'000.- par renouvellement 5.0 al'emplacement de la gare 4.0 rampe amont plus loin depuis la route 4.0 circulation des voyageurs et des véhicules |4.0 Incidences uniqguement lors des OCP 4.0 escaliers 108.5




