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Début phase de planification 01.05

Phase Avant-Projet 28.05

Etude Avant-Projet y.c. relecture 13.02

AO public 32-53 28.05

Phase de planification 13.12

Elaboration du dossier PAP 30.04

Validation et expertise 01.06

Envoi V01 à l'OFT 01.06

Procédure ordinaire à l'OFT et mise à l'enquête 18.10

Décision d'approbation des plans OFT 18.10

Reserve - Procedure et entrée en vigueur DAP 13.12

Début phase de réalisation 13.12

Phase d'appel d'offre 07.03

Pause hivernale 1 06.03

Phase de réalisation - Tine 04.12

Installation chantier, deviation câble, divers 03.04

Début travaux GC et VF 03.04

Déviation des câbles 01.05

OPTION: Mur de soutènement voie de débord Tine 24.07

Croisement interdit 04.12

Fermeture future voie 1 28.08

Refectation voie 28.08

OCP - Nouvelles aiguilles 04.09

Fermeture voie 2 27.11

Refectation voie 2 27.11

GC Tine 21.11

Mise à disposition local technique Tine 17.07

Mise à disposition infrastructure câble et GC gare 06.10

Travaux GC terminé 21.11

Travaux Installations de sécurité Tine 22.11

Travaux Ligne de contact Tine 04.12

Montage LC voie 1 nouvelle 04.09

Montage LC voie 2 nouvelle 04.12

Mise en service installations de sécurité et circulation voie 1 - Tine 23.10

Mise en service installations de sécurité et circulation - Tine 04.12

Mise à disposition local technique Rossinière - Variantes 1,2 et 4 09.05

Mise à disposition local technique Rossinière - Variante 3 23.08

MZ12.55: Phase de Réalisation - Lanciau 23.10

Constuction voies 19.05

Construction zone de débord 12.06

OCP - Voie de débord Lanciau 26.05

Mise à disposition infrastructure câble et GC 12.06

Montage LC Lanciau 10.07

Installations de sécurité extérieur 10.07

Tests et mise en service 23.10
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Semestre 1, 2018 Semestre 2, 2018 Semestre 1, 2019 Semestre 2, 2019 Semestre 1, 2020 Semestre 2, 2020 Semestre 1, 2021 Semestre 2, 2021 Semestre 1, 2022 Semestre 2, 2022 Semestre 1, 2023 Semestre 2, 2023 Semestre 1, 2024 Semestre 2, 2024

10.4 - Planning général - Gare de Tine (- Lanciau) - Avant-Projet

Planification générale - Tine (-Lanciau)


