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Début phase de planification 01.05

Phase Avant-Projet 28.05

Etude Avant-Projet 13.02

AO public 32-53 28.05

Phase de planification 13.12

Elaboration du dossier PAP 30.04

Validation et expertise 01.06

Envoi V01 à l'OFT 01.06

Procédure ordinaire à l'OFT et mise à l'enquête 18.10

Décision d'approbation des plans OFT 18.10

Reserve - Procedure et entrée en vigueur DAP 13.12

Début phase de réalisation 13.12

Phase d'appel d'offre 02.05

Pause hivernale 1 07.03

Pause hivernale 2 14.03

Phase de réalisation 27.12

Installation chantier 04.04

Début travaux GC 04.04

Interdiction croisement 27.12

Circulation sur voie 2 existante 19.09

Chantier Sud - Quai nouvelle voie 2 19.09

Adaptation VF 21.09

OCP 22.11

Circulation nouvelle voie 2  - construction voie 1 13.12

Déviation des câbles - Préparation 27.10

Chantier Nord - Quai 1 08.11

Finition GC 27.12

Mur de soutènement 05.03

Mise à disposition local technique 23.08

Mise à disposition infrastructure câble et GC gare (partiel) 07.10

Travaux GC terminé 27.12

Voie ferrée 08.11

Travaux Installations de sécurité 13.12

Travaux Ligne de contact 22.11

Montage LC nouvelle voie 2 10.10

Montage LC nouvelle voie 1 22.11

Montage LC finition 15.11

Sous-station 13.12

Installation sous-station provisoire 04.04

Installation et réglage SST 13.12

Mise en service sous-station 13.12

Mise en service installations de sécurité et circulation 13.12
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Pièce 10.4 - Planning général - Gare de Rossinière - Avant-Projet - Variante 3

Rossinière - Variante 3


