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MZ12.55
Infrastructure

Projet N° MZ12.55
Libellé Renouvellement de la gare de Rossinière
CP Jennifer Desponds

Phase SIA 31 / Avant-projet

Niveau de prix général
Année 2020
Qualité de prix +/-20%

Validation
Mandataire GESTE / MPAIC
Chef de projet

ETUDE STATISTIQUE DU COÛT DU PROJET

Bases Plans de situation
Indications

Précision des coûts +/- 20%

Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4 Sans PN Borjoz

Avec 2 PN Avec 2 PN PI avec 1 PN Avec 2 PN Construction route

Structure selon budget I-P

A - C

A TERRAIN 24 000 22 000 94 000 20 000 5 000

B TRAVAUX PREPARATOIRES DU GENIE CIVIL 950 000 950 000 1 510 000 960 000 19 000

C TERRASSEMENTS, TRAVAUX SPECIAUX DU GENIE CIVIL 1 480 000 1 490 000 2 968 000 1 490 000 145 000

1 - 8 OBJETS SELON D RTE 29900

1 OUVRAGES D'ART 490 000 490 000 490 000 490 000

2 VOIE FERREE 3 280 000 3 280 000 3 270 000 3 280 000 -44 000

3 INSTALLATIONS DE COURANT DE TRACTION 1 850 000 1 850 000 1 860 000 1 850 000

4 INSTALLATIONS DE SECURITE 2 750 000 2 750 000 2 520 000 2 750 000 -246 000

5 INSTALLATIONS A BASSE TENSION ET TELECOMMUNICATION 512 000 512 000 512 000 512 000

6 INSTALLATIONS D'ACCUEIL 2 200 000 2 180 000 3 690 000 2 280 000

7 VEHICULES DE MAINTENANCE

8 MOYEN D'EXPLOITATION ET DIVERS

W - X FRAIS - SUPPLEMENTS

W 1 396 000 1 396 000 1 396 000 1 396 000 -8 000

X PROVISIONS, RENCHERISSEMENT

14 932 000 14 920 000 18 310 000 15 028 000 -129 000
5% de l'espérance mathématique CBr 460 000 460 000 470 000 460 000 0

20% de l'espérance mathématique CBr 1 157 000 1 155 000 1 787 000 1 173 000 25 000

Coûts de base (CdB) 16 549 000 16 535 000 20 567 000 16 661 000 -104 000

513 000 517 000 920 000 515 000 0

63 000 63 000 63 000 63 000 0

risque, par ex. faible5% des coûts de base 827 450 826 750 1 028 350 833 050 5 200

risque, par ex. haut10% des coûts de base 1 654 900 1 653 500 2 056 700 1 666 100 10 400

Z3 valeur totale 2 482 350 2 480 250 3 085 050 2 499 150 15 600
espérance mathématique moitié des coûts max. 

Total des coûts du projet espérance mathématique 18 079 000 18 066 000 22 602 000 18 200 000 -96 200

évaluation des coûts 

Paramètre de coûts

TRAVAUX PREPARATOIRES

FRAIS SECONDAIRES

Coûts bruts (CBr)

Z1 Supplément GC pour les positions non recensées 

MOB/MVR

Z3 Supplément 3 (risques non quantifiables)
Z3.1 Adaptations de projet / modif suite PAP (Communes, cantons et confédérations)

Z3.2 Complexité technique

Z1 Supplément 1 (hors GC) pour les positions non recensées 

Z2 Supplément 2 (risques quantifiables)

Pollution

Rocher


