
N° Task Name Durée Début

1 Début des travaux 0 mois Lun 03.04.23

2 Circulation des trains 8,5 mois Lun 03.04.23

3 Suppression du croisement 8,5 mois Lun 03.04.23

4 Circulation sur voie  3 Existante 5,25 mois Lun 03.04.23

5 OCP 5 jours Lun 28.08.23

6 Circulation sur voie 1 Nouvelle 3 mois Lun 04.09.23

7 Travaux préparatoires 0,75 mois Lun 13.03.23

8 Installation de chantier 5 jours Lun 13.03.23

9 Dépose lC et mats provisoires 10 jours Lun 20.03.23

10 Travaux 8,5 mois Lun 03.04.23

11 Travaux GC sur voie 1 5 mois Lun 03.04.23

12 OCP pour AV 1 et AV 3 5 jours Lun 28.08.23

13 Travaux GC sur voie 2 3 mois Lun 04.09.23

14 Mur de soutènement KM 24.769 ­ 24.903 4,25 mois Lun 03.04.23

15 Piste de chantier 10 jours Lun 03.04.23

16 Excavation 10 jours Lun 17.04.23

17 Réalisation du mur et parement 55 jours Lun 01.05.23

18 Remblayage 10 jours Lun 17.07.23

19 Talus KM 24.713 ­ 24.769 0,5 mois Lun 01.05.23

20 Excavation 10 jours Lun 01.05.23

21 Mur de soutènement KM 24.913 ­ 24.954 4,75 mois Lun 17.04.23

22 Piste de chantier 5 jours Lun 17.04.23

23 Excavation 5 jours Lun 15.05.23

24 Réalisation du mur et parement 25 jours Lun 17.07.23

25 Remblayage 5 jours Lun 21.08.23

26 Mur de soutènement KM 25.035 ­ 25.089 1,75 mois Lun 03.04.23

27 Excavation 5 jours Lun 03.04.23

28 Réalisation du mur et parement 25 jours Lun 10.04.23

29 Remblayage 5 jours Lun 15.05.23

30 Mur de soutènement Poids KM 25.141 ­ 25.154 2 mois Lun 10.04.23

31 Piste de chantier 10 jours Lun 10.04.23

32 Excavation et travaux spéciaux de nuit 15 jours Lun 24.04.23

33 Réalisation et parement du mur de nuit 15 jours Lun 15.05.23

34 Mur de soutènement Poids KM 25.106 ­ 25.126 1,5 mois Lun 15.05.23

35 Excavation et travaux spéciaux de nuit 15 jours Lun 15.05.23

36 Réalisation et parement du mur de nuit 15 jours Lun 05.06.23

37 Plateforme 8,5 mois Lun 03.04.23

38 Voie 1 KM 24.900 ­ 25.095 3,25 mois Lun 03.04.23

39 Démontage et évacuation des voies existante 5 jours Lun 03.04.23

40 Infrastructure et drainage 20 jours Lun 05.06.23

41 Voie 1 KM 24.740 ­ 24.900 1 mois Lun 24.07.23

42 Infrastructure et drainage 10 jours Lun 24.07.23

43 Couche bitumineuse et pré­ballastage 10 jours Lun 07.08.23

44 OCP pour AV 1 et AV 3 5 jours Lun 28.08.23

45 Voie 2 KM 24.740 ­ 25.095 3 mois Lun 04.09.23

46 Démontage et évacuation des voies existante 5 jours Lun 04.09.23

47 Infrastructure et drainage 20 jours Lun 11.09.23

48 Couche bitumineuse et pré­ballastage 15 jours Lun 06.11.23

49 Quai bordure Voie 1 4,25 mois Lun 03.04.23

50 Démontage et évacuation de la voie existante 5 jours Lun 03.04.23

51 Pose des bordures de quai 20 jours Lun 03.07.23

52 Quai bordure Voie 2 1,5 mois Lun 09.10.23

53 Pose des bordures de quai 20 jours Lun 09.10.23

54 Pose des gaines à câbles 5 jours Lun 06.11.23

55 Réalisation du quai 2 5 jours Lun 13.11.23

56 Local technique 3,75 mois Lun 03.04.23

57 Démolition du BV existant 10 jours Lun 03.04.23

58 Excavation 5 jours Lun 17.04.23

59 Réalisation radier 15 jours Lun 24.04.23

60 Réalisation murs 15 jours Lun 15.05.23

61 Réalisations dalle 25 jours Lun 05.06.23

62 Etanchéité et remblayage 5 jours Lun 10.07.23

Début des travaux

Circulation des trains

Suppression du croisement

Circulation sur voie  3 Existante 

OCP

Circulation sur voie 1 Nouvelle

Travaux préparatoires

Installation de chantier

Dépose lC et mats provisoires

Travaux

Travaux GC sur voie 1

OCP pour AV 1 et AV 3

Travaux GC sur voie 2

Mur de soutènement KM 24.769 - 24.903

Piste de chantier

Excavation

Réalisation du mur et parement

Remblayage

Talus KM 24.713 - 24.769

Excavation

Mur de soutènement KM 24.913 - 24.954

Piste de chantier

Excavation

Réalisation du mur et parement

Remblayage

Mur de soutènement KM 25.035 - 25.089

Excavation

Réalisation du mur et parement

Remblayage

Mur de soutènement Poids KM 25.141 - 25.154

Piste de chantier

Excavation et travaux spéciaux de nuit

Réalisation et parement du mur de nuit

Mur de soutènement Poids KM 25.106 - 25.126

Excavation et travaux spéciaux de nuit

Réalisation et parement du mur de nuit

Plateforme 

Voie 1 KM 24.900 - 25.095

Démontage et évacuation des voies existante

Infrastructure et drainage

Voie 1 KM 24.740 - 24.900

Infrastructure et drainage

Couche bitumineuse et pré-ballastage 

OCP pour AV 1 et AV 3

Voie 2 KM 24.740 - 25.095

Démontage et évacuation des voies existante

Infrastructure et drainage

Couche bitumineuse et pré-ballastage 

Quai bordure Voie 1

Démontage et évacuation de la voie existante

Pose des bordures de quai

Quai bordure Voie 2

Pose des bordures de quai

Pose des gaines à câbles

Réalisation du quai 2

Local technique

Démolition du BV existant

Excavation 

Réalisation radier

Réalisation murs

Réalisations dalle 

Etanchéité et remblayage

15 18 21 24 27 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 02 05 08 11 14

Mars 2023 Avril 2023 Mai 2023 Juin 2023 Juillet 2023 Août 2023 Septembre 2023 Octobre 2023 Novembre 2023 Décembre 2023 Janvier 2024

COMMUNE DE ROSSINIERE

GARE DE LA TINE

AVANT-PROJET: Pièce 20.5 - Planning de travaux génie civil 

Planning à faire coincider avec celui du projet MZ12.55 Renouvellement de la gare de Rossinière
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